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1 ANTECEDENTS 
1.1 ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
El projecte de l’artèria de Santa Eulàlia de Ronçana - Sant Feliu de Codines – Sant 
Quirze Safaja es va redactar en data 19 desembre 2007 el qual es va dividir en dues 
fases, la 1 i la 2. 
El projecte constructiu de la Fase 1 contempla la construcció d’un tram del ramal que 
ha de conduir l’aigua al dipòsit de Sant Feliu de Codines. El present document 
desenvolupa el projecte del tram d’artèria comprès entre Sant Feliu de Codines i San 
Quirze Safaja, que és la Fase 2. 
La possibilitat d’executar l’obra en fases diferenciades ha fet recomanable la divisió en 
dos trams, que permetrà al seu torn, executar les obres de manera diferenciada i no 
vinculada pel que fa al calendari de realització d’aquestes. 
La solució tècnica plantejada en el projecte constructiu de la Fase 1 contempla que les 
infraestructures projectades en aquesta primera fase siguin compatibles amb les 
contemplades en aquest projecte de la Fase 2.  
Prèviament al projecte (Fase 1) i al projecte (Fase 2) s’havia redactat l’estudi: 
Abastament d’aigua en alta a Sant Feliu de Codines, Sant Quirze de Safaja i altres. 
Redactat per Sánchez-Colorado Enginyers l’abril de 2007, per encàrrec de d’ATLL. 
 
1.2 ALTRES ANTECEDENTS 
Per a la realització del  projecte s’han tingut en compte els planejament urbanístics 
disponibles vigents dels municipis on es projecte l’obra, en concret: 
• Sant Feliu de Codines. Text refós de les normes urbanístiques del planejament 
general. Aprovat el 28 de juliol de 2005. 
Pel què fa tant a Sant Feliu de Codines com a Sant Quirze Safaja, Castellcir i 
Castellterçol s’ha tingut en compte les dades facilitades per l’Ajuntament, pel què fa al 
número d’abonats al servei tècnic municipal d’aigua, cedides en el seu moment pel 
redactat de l’estudi: Abastament d’aigua en alta a Sant Feliu de Codines, Sant Quirze 
de Safaja i altres. Redactat per Sánchez-Colorado Enginyers l’abril de 2007 
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S’ha considerat el planejament per tal d’assegurar que el traçat que es planteja no 
interfereix en el desenvolupament urbanístic previst. 
El traçat s’ha fet per camins existents o vials urbans, en alguns casos la canonada 
passa per zones amb vegetació i fort pendent. 
 
2 OBJECTE DEL PROJECTE  
2.1 OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte del projecte és la definició, descripció i valoració de les obres del Projecte del 
Ramal d’Abastament d’aigua a Sant Feliu de Codines  – Sant Quirze Safaja. 
Es pretén amb aquesta prolongació de la xarxa d’abastament donar servei a la totalitat 
de Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja, Castellcir i Castellterçol, ja que 
actualment no estan connectats a la xarxa d’ATLL i s’abasteixen de pous propis i 
alguns sistemes de camions cisterna. 
El projecte contempla que es connectin a ATLL les xarxes de distribució en baixa tots 
aquests municipis. Les previsions d’increment de població, el desenvolupament 
industrial i l’amenaça de la sequera ha propiciat la connexió a la xarxa d’ATLL. 
D’aquesta manera es preveu que les poblacions de Sant Feliu de Codines, Sant 
Quirze Safaja, Castellcir i Castellterçol augmentin fins a 23.198 habitats l’any 2032. 
3 SITUACIÓ ACTUAL 
3.1 MARC GEOGRÀFIC 
 
La zona del projecte es sitúa geogràficament a la comarca del Vallès Oriental. Els dos 
termes municipals afectats pel projecte són Sant Feliu de Codines i Sant Quirze 
Safaja, que limiten al nord amb Castellcir i Castellterçol, al Sud amb Santa Eulàlia de 
Ronçana, a l’Oest amb Gallifa i al Est amb Bigues i Riells. 
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Figura 1. Mapa de comarques de Catalunya 
  
 
                                                                                    Figura 2. Traçat del projecte sobre topografia 1/10.000 
 
 
 
3.2 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
 
El present projecte s’ha fet en base a la cartografia i topografia següents: 
? Cartografia digital 1:5000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
  - Base vectorial  
  - Servidor de mapes raster  (format sid) 
 
? Els ortofotomapes 1:5000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
 
Zona de 
Projecte 
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Figura 3 Full 289-111.Font: Insitut Cartogràfic de Catalunya 
 
Figura 4 Ortofoto. Font: Insitut Cartogràfic de Catalunya 
3.3 MARC GEOLÒGIC 
Per tal de caracteritzar la litologia de la zona de Sant Feliu de Codines i Sant Quirze 
Safaja s’ha tingut en compte la informació de la cartografia geològica de la Generalitat 
de Catalunya. 
Des del punt de vista geològic, la zona objecte d’estudi està situada a la part central de 
la serralada Prelitoral Catalana. Aquesta serralada té una orientació estructural NE-
SW, paral·lela a la costa mediterrània. La seva forma actual és el resultat de la 
superposició de processos compressius durant l’Eocè i l’Oligocè, i d’una distensió 
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posterior d’edad Miocena. Les roques que afloren corresponen a un sòcol Paleozoic 
Hercínic que superficialment està alterat. 
 
La zona de projecte es caracteritza per la presència de sediments Tardihercínics, 
formats essencialment per granits àcids que presenten elevats graus de meteorització 
provocant la formació d’un extens mantell de sauló, i per un conjunt de dics de 
composicions variades com pòrfirs leucogranítics i dics de pegmatites i aplites. En 
profunditat, el granit alterat (sauló) es transforma progressivament en granit sa. 
 
Finalment, recolzat sobre els relleus principals apareix un petit recobriment quaternari 
gravós, llimós i sorrenc sense formar acumulacions importants. Aquests sediments 
tenen el seu origen en l’erosió dels materials aflorants en les zones mes elevades de 
la zona de projecte i la seva posterior deposició vessant avall. 
 
 
Figura 5. Mapa geològic comarcal de Catalunya 1:50.000. Font: Institut Geològic de Catalunya 
 
D’aquesta manera s’ha elaborat l’annex número 4 en el qual es recopila tota la 
informació exposada. 
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3.4 GEOTÈCNIA 
En base a les observacions de camp realitzades es detecten a la zona de projecte 
dues unitats geotècniques ben diferenciades: 
? Sediments quaternaris. Graves, sorres, llims i argiles. Q 
? Substrat Terciari. Margues i gresos del Paleogen.   
 
3.4.1 SEDIMENTS QUATERNARIS. GRAVES, SORRES, LLIMS I ARGILES. Q 
Corresponen a dipòsits al·luvials i fluvials del quaternari que ocupen les planes 
d’inundació i lleres dels principals cursos fluvials.  
Són materials transportats i dipositats per l’aigua, la mida de gra varia d’argila a grava, 
i es distribueixen en forma estratiforme, amb una certa classificació, i amb morfologies 
variables, però principalment de tipus lenticular. Generalment són sòls amb una 
distribució de les seves propietats geotècniques força variables i molt relacionades 
amb la granulometria i al possible presència d’aigua. 
Per aquesta unitat, i a partir de la bibliografia consultada, es consideren els següents 
paràmetres geotècnics: 
 
Unitat γap (g/cm3) C (Kg/m2) Ø  (º) 
Q 1.8 ~0 23 - 35 
 
3.4.2 SUBSTRAT TERCIARI. T 
Corresponent a la unitat litològica constituïda per una alternança de margues i gresos 
limolítics vermells. Els gresos tenen el ciment calcari i contenen abundants fragments 
de roca. Esporàdicament els nivells margosos contenen gasteròpodes lacustres.. 
Corresponen a sediments de tipus fluvial.  
Aquest substrat es pot considerar com una roca dura lleugerament meteoritzada. 
Per aquesta unitat, i a partir de la bibliografia consultada, es consideren els següents 
paràmetres geotècnics: 
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Unitat γap (g/cm3) C (Kg/m2) Ø  (º) 
T 2.2 - 35 - 50 
 
4 SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
4.1 SOLUCIONS ALTERNATIVES 
4.1.1 ASPECTES GENERALS 
 
L’estudi d’alternatives desenvolupat fa referència als següents aspectes: 
− Població i cabal de disseny 
Ha estat objecte de l’estudi els diferents escenaris de creixement de població i 
per tant de cabal a subministrar, i la compatibilitat entre diferents fases de 
l’actuació. 
− Ubicació  i traçat de les infraestructures 
El projecte contempla la construcció de dos dipòsits, un a Sant Feliu de 
Codines d’uns 3320 m3 i un altre a Sant Quirze Safaja de 2147 m3. S’han 
estudiat els diferents emplaçaments. 
Les canonades que contempla l’avantprojecte tenen un traçat en camins, 
carrers o zones boscoses. També s’han tingut el compte les diferents 
possibilitats a l’hora de projectar el traçat dels possibles desguassos. 
 
4.1.2 POBLACIÓ I CABAL DE DISSENY 
S’ha considerat dos escenaris per al càlcul dels cabals a subministrar. En l’annex de 
solucions alternatives es desenvolupen els càlculs i la justificació de població i cabals. 
Els dos escenaris es consideren fins a l’horitzó temporal de l’any 2032.  
S’ha considerat dos escenaris per al càlcul dels cabals a subministrar: 
− Escenari 1.  Evolució i previsió de la població censada. 
− Escenari 2.  Evolució i previsió del nombre d’abonats al servei Municipal de 
l’aigua 
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Escenari 1  Evolució i previsió de la població censada 
Amb les dades procedents de l’IDESCAT, respecte a l’evolució de la població censada 
als municipis de Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja, Castellcir i Castellterçol, 
s’observa que tots els municipis han experimentat un fort creixement en els últims 
anys, però que aquest ja ha començat a reduir-se en alguns casos. Els resultats 
obtinguts amb aquest anàlisis són: 
 
Núm Núm l/hab/dia m3/dia
SANT FELIU DE CODINES 5495 9.334 200 1866,88
SANT QUIRZE  SAFAJA 629 1.485 200 296,97
CASTELLCIR 584 1.268 200 253,53
CASTELLTERÇOL 2238 2.981 200 596,17
TOTAL 3013,54
Volum
Zona
Població
2007
Població
2032 Dotació
 
 
 
Escenari 2  Evolució dels abonats al servei municipal 
Atès al caràcter de segona residència que tenen tots els municipis esmentats, i que 
aquestes no estan incloses en el cens dels municipis, és convenient estudiar el 
consum d’aigua i la seva evolució a partir del nombre d’abonats al servei municipal: 
 
Núm Núm l/hab/dia m3/dia
SANT FELIU DE CODINES 5495 14.829 200 2965,8
SANT QUIRZE  SAFAJA 629 2114 200 422,8
CASTELLCIR 584 1852 200 370,4
CASTELLTERÇOL 2238 3523 200 704,6
TOTAL 4463,6
Zona
Dotació VolumPoblació2007
Població
2032
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Demanda total Demanda total
(m3/dia) (l/seg.)
Sant Feliu de Codines 2493,036 28,85
Sant Quirze Safaja 382,2 4,42
Castellcir 496,32 5,74
Castellterçol 1268,066 14,68
TOTAL 4639,6 53,7
Municipi
 
 
Una vegada analitzats ambdós escenaris, s’escull l’escenari 2 que és el que 
comptabilitza el número d’abonats al servei municipal d’aigua i preveu el seu 
creixement fins al 2032. Aquesta decisió es basa en els següents punts: 
- Les dades de l’escenari 1 no són totalment significatives pels càlculs de 
cabals necessaris, ja que en aquestes poblacions hi té una forta 
incidència la segona residència 
- De les dues previsions, tot i optar sempre pels resultats amb tendència 
a l’alta, és la situació de l’escenari 2 la que dóna resultats majors. 
Quedar-se amb aquesta opció garanteix estar del costat de la seguretat. 
 
Atès que el cabal de Sant Feliu de Codines a la Fase 1 ja ha estat calculat es creu 
convenient prendre aquest valor com a vàlid també per aquest projecte. D’aquesta 
manera els valors de cabals de disseny amb bombament durant 8h diàries, són: 
Municipi Demanda total
Demanda total. 
Tbombament  8h/dia
(l/s) (l/s)
Sant Feliu de Codines (Fase 1) 13.5 40.5
Sant Quirze Safaja (Fase 2)
Castellcir (Fase 2)
Castellterçol (Fase 2)
TOTAL 115.05
74.5524.8
 
 
 
La Fase 1 compren la definició a nivell de projecte constructiu de l’estació de 
bombament de Santa Eulàlia de la Ronçana i impulsió fins al dipòsit de Saulons d’en 
Déu. 
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El cabal bombat per l’estació de bombament de Santa Eulàlia es va calcular 
considerant que el temps de bombament diari seria de 8h. Aquest cabal és de 91,7 l/s, 
atès que amb el nou abastament als pobles de Sant Quirze Safaja, Castellcir i 
Castellterçol, s’ha d’assolir la demanda de 115,05 l/s és necessari un augment d’hores 
de bombament. 
La solució passa per bombar fins al dipòsit de Saulons d’En Déu el cabal de 91,70 l/s 
durant 14 hores/dia. I del dipòsit de Saulons d’en Déu cap el de Sant Feliu de Codines 
s’impulsaran mitjançant una estació de bombament 92,05 l/s durant 10 h/dia. 
Finalment, al dipòsit de Sant Quirze Safaja arribaran 74,5 l/seg. bombant 8 h/dia per tal 
de donar resposta a la demanda dels municipis de Sant Quirze Safaja, Castellcir i 
Castellterçol. 
Cabals de disseny fins als tres bomaments.  
La Fase 1 compren la definició a nivell de projecte constructiu de l’estació de 
bombament de Santa Eulàlia de la Ronçana i impulsió fins al dipòsit de Saulons d’en 
Déu. El cabal bombat per l’estació de bombament de Santa Eulàlia es va calcular 
considerant que el temps de bombament diari seria de 8h. 
 
ORIGEN FINAL 
Cabal 
bombat 
Tbombament  
8h/dia 
Cabal 
bombat 
Tbombament  
10h/dia 
Cabal 
bombat 
Tbombament  
14h/dia 
   (l/s) (l/s) (l/s) 
Estació de 
bombament Santa 
Eulàlia de la Ronçana 
Dipòsit de Saulons d’en 
Deu 
 
 
91,70 
Dipòsit Saulons d’en 
Déu 
Dipòsit de Sant Feliu de 
Codines 
 
92,05 
 
Dipòsit de Sant Feliu 
de Codines 
Dipòsit de Sant Quirze 
Safaja  
74,05   
 
4.1.3 DIPÒSIT DE REGULACIÓ 
El dipòsit de nova construcció planteja una sèrie de decisions a considerar: 
• Emplaçament. 
• Punt d’abocament del desguàs del dipòsit de regulació i traçat de la canonada 
de desguàs. 
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4.1.3.1 DIPÒSIT DE SANT FELIU DE CODINES 
 
Aquest dipòsit s’ha col·locat en la zona del Puig del Mora ja que és un punt alt que 
permet abastir a tot el municipi de Sant Feliu de Codines que es troba en la seva 
majoria a una cota inferior aproximadament entre 500-575 m. 
També s’ha escollit aquesta zona ja que actualment ja hi ha ubicats un parell de 
dipòsits d’abastament d’aigua. De manera que el conjunt de situacions han fet a la 
zona idònia per la projecció del dipòsit. 
 
Emplaçament 
 
• Cota de solera: 613,09 m 
• Cota de nivell aigua: 620,09 m 
• Cota coberta dipòsit: 620,92 m 
• Diàmetre: 24,57 m 
• Volum: 3320 m3 
 
 
Desguàs del dipòsit de regulació 
La implantació del desguàs d’aquesta canonada no presenta massa alternatives per tal 
que el seu funcionament hidràulic sigui a làmina lliure, de manera que s’ha optat per 
enviar-la a la riera més pròxima, la Riera de Vallbona. Aquesta opció té també 
l’avantatge de que la canonada no té un traçat molt llarg, sinó d’uns 150 m. 
 
Volum dipòsit (m3) 3320 
Temps desguàs (h) 10 
Diàmetre canonada (mm) 315 
Cabal de desguàs (m3/s) 0,086 
Velocitat (m/s) 1,52 
 
4.1.3.2 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA 
Aquest dipòsit és el que rep les aigües del dipòsit anterior i que ha de regular les 
aigües per donar servei a les poblacions de Sant Quirze Safaja, Castellcir i 
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Castellterçol. Les aigües que arriben fins aquest dipòsit venen pel bombament 
implantat a la sortida del dipòsit de Sant Feliu de Codines, ja que aquest últim està 
situat a una cota inferior al de Sant Quirze Safaja. Per tal de garantir l’abastament als 
municipis anomenats es projecta el dipòsit al cim anomenat La Roureda que està al 
voltant del 750 m. 
 
Emplaçament 
 
Pel què fa al dipòsit ubicat a Sant Quirze Safaja les seves característiques són les 
següents:  
 
• Cota de solera: 741,81 m 
• Cota de nivell aigua: 748,81 m 
• Cota coberta dipòsit: 749,31 m 
• Diàmetre: 19,76 m 
• Volum: 2147m3 
 
 
Desguàs del dipòsit de regulació 
 
DESGUÀS DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA 
 
Volum dipòsit (m3) 2147 
Temps desguàs (h) 8 
Diàmetre canonada (mm) 280 
Cabal de desguàs (m3/s) 0,067 
Velocitat (m/s) 1,55 
Taula 4.1.3.2-1 
Aquest altre desguàs presenta dues opcions clares on projectar-lo per abocar les 
aigües, una al Torrent Vinyes, o una segona consisteix en projectar l’obra de vessada 
a cap un sistema de drenatge existent. En aquest cas s’ha escollit la que resultava 
més econòmica en quan a longitud de la canonada, que ha estat la segona opció. 
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4.1.4 TRAÇAT DE LA CONDUCCIÓ 
 
El nou ramal projectat s’inicia allí on s’acaba l’obra projectada en la Fase 1. El projecte 
constructiu de la Fase 1 contempla la construcció d’un tram del ramal que ha de 
conduir l’aigua al dipòsit de Sant Feliu de Codines. Una segona conducció comunica el 
dipòsit de Sant Feliu de Codines amb el dipòsit de nova construcció de Sant Quirze 
Safaja. 
El primer tram presenta dues alternatives de traçat: 
- La primera que planteja el traçat de la canonada pel centre del casc urbà, de 
Sant Feliu de Codines 
- I la segona, consisteix en vorejar el poble de Sant Feliu de Codines. 
Per tal de facilitar l’execució de l’obra, i evitar problemes al centre urbà pel què fa a 
serveis afectats, afeccions, expropiacions, el mètode constructiu es decanta per la 
segona opció. D’aquesta manera apareixen al traçat de la canonada un tram que pot 
funcionar a làmina lliure i un altre que requereix de bombament. D’aquesta manera a la 
zona més apropiada (aproximadament al mig del traçat) es projecta una estació de 
bombament (EB1), de manera que aquest primer ramal consta d’un primer ramal en 
aspiració i un segon en impulsió. 
L’estació de bombament (EB1) s’ha col·locat a una zona pròxima al Cim de les 
Àligues, al fons del torrent existent. 
El segon tram que comunica els dipòsits de Sant Feliu de Codines i el de Sant Quirze 
Safaja transcorre pràcticament paral·lela a la carretera existent fins arribar al dipòsit 
final. Aquest traçat presenta dues alternatives: 
- Passar per costat esquerra de la carretera, de manera que es passa per un 
camp de Golf. 
- O bé passar pel costat contrari de la carretera. 
L’alternativa del camp de Golf és l’escollida, ja que així evitem zones amb fort pendent 
que presenta l’altre opció, s’evita també un gir molt pronunciat a la zona de la Font 
Botera i alhora s’evita impacte ambiental en l’execució de les obres en zones de molt 
pendent i s’evita també longitud de canonada. 
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En l’annex d’estudi d’alternatives es poden veure els plànols de les diferents 
alternatives de traçat considerades. 
 
4.2 SERVEIS AFECTATS 
Després d’haver realitzat un reconeixement visual in situ es conclou que la ubicació de 
la futura canonada i dels dipòsits i estacions de bombament no afectarà a cap servei, 
ni de llum ni de sanejament. En els trams on la canonada discorri per trams urbans si 
creua amb alguna escomesa domiciliaria s’intentarà trobar la millor manera d’evitar el 
creuament amb dita escomesa.  
4.3 EXPROPIACIONS 
Els terrenys afectats amb la construcció de les obres d’aquest projecte pertanyen als 
termes municipals de Sant Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja, comarca del Vallès 
Oriental, ambdós de la província de Barcelona. Els terrenys a ocupar per l’obra estan 
qualificats com a sòl rústic i sòl urbà. 
Als llistats i plànols que s’adjunten en aquest annex, apareix la relació de bens i drets 
afectats. 
S’ha realitzat una valoració econòmica global de les indemnitzacions per les afeccions 
que han de rebre cadascun dels titulars de les finques. Els criteris utilitzats varien 
segons el tipus d’afecció. 
 
Sant Feliu de Codines 
 
Expropiació 1563 7502,71
Ocupació temporal 33084 3308,41
Servitud d'aqüeducte 18859,6536 750,27
Tipus afecció
Superficies
afectades 
(m2)
Total
indemnitzacions (€)
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Sant Quirze Safaja 
 
Expropiació 2086 10012,80
Ocupació temporal 9274 1001,28
Servitud d'aqüeducte 7377 4505,76
Tipus afecció
Superficies
afectades 
(m2)
Total
indemnitzacions (€)
 
 
5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  
 
5.1 DESCRIPCIÓ D’INFRAESTRUCTURES 
 
5.1.1 INFRAESTRUCTURES PROJECTADES 
 
Els elements bàsics del projecte són: 
 
• Ramal Sant Feliu de Codines. Tram 1 Aspiració. 
• Estació de bombament 1 a Sant Feliu de Codines. 
• Ramal Sant Feliu de Codines. Tram 2 Impulsió. 
• Dipòsit de 3.320 m3 a Sant Feliu de Codines. 
• Estació de bombament 2 a Sant Feliu de Codines. 
• Ramal d’impulsió de Sant Quirze Safaja. 
• Dipòsit de 2147 m3 a Sant Quirze Safaja. 
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5.1.2 RAMALS 
5.1.2.1 CANONADA RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 
ASPIRACIÓ 
Tal i com s’ha explicat en el punt 2.2.1, aquest ramal s’inicia on s’acaba la canonada 
que dóna l’aigua a la Fase 1 a Sant Feliu de Codines. Té una longitud de 1738m i 
s’acaba a l’estació de bombament1. 
El constitueix una canonada de PEAD de PN10 de DN355 de 1738 m de longitud, al 
final d’aquest ramal es projecta una estació de bombament amb un sistema de 
bombes de 1+1 que bomben un cabal de 331,38 m3/h. 
El primer tram de la canonada transcorre pel poble de Sant Feliu de Codines, i aquest 
tram urbà s’acaba el carrer del països Catalans, a partir d’aquest moment la canonada 
transcorre per camps fins a entrar a l’estació de bombament. 
Les principals característiques són: 
• Altura geomètrica d’aspiració: 
o H geomètrica màxima = (540 – 457) = 83 m 
o H geomètrica mínima = (533 - 457) = 76 m 
• Cabal punta de bombament: 92,05 l/s (bombament durant 10 h) 
• Característiques de la conducció: 
o P.k. 0+000 a p.k. 1+714,92: PEAD DN 355 PN 10 (ø interior 
312,80 mm) 
 
5.1.2.2 CANONADA RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIÓ 
Aquest tram s’inicia a l’acceleradora i finalitza al nou dipòsit de Sant Feliu de Codines. 
El ramal d’impulsió és la connexió de l’estació acceleradora amb el dipòsit de Sant 
Feliu de Codines. 
Els materials de la canonada varien en tres ocasions. Els primers 200 m són de fosa 
dúctil K9 DN 300, es projecte un tram amb canonada aèria amb ACHR (pk 0+200 a 
0+340,14, i pK 0+380 a 0+440) els següents 500 m de PEAD PE 100 DN 355 PN 16 
(pK 0+340 a 0+380, i pK 0+440 a 0+520) i els últims de PEAD PE 100 DN 315 PN 10. 
Pel què fa al traçat, fins al pK0+200 es transcorre per zona rural i el pendent és 
pronunciat de manera que s’haurà de preparar pista d’accés al tall. Seguidament a la 
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zona més pròxima al Cim de les Àligues el pendent s’agreuja de manera que és 
necessària la projecció d’un tram de canonada aèria (140 m); es suavitza el pendent i 
es creua el vial Carrer Vilalta de Sant Feliu de Codines, en aquest cas es reposarà el 
paviment afectat per l’execució de la rasa. Es torna a agreujar el pendent, de manera 
que tor na a projectar - se canonada aèria en uns 40 m aproximadament. A 
continuació la canonada transcorre per camins existents sense asfaltar, de manera 
que un cop acabada l’obra es deixarà el camí en el seu estat inicial. 
Les principals característiques son: 
• Altura geomètrica de bombament: 
o H geomètrica màxima = (620,1 - 457) = 163,1m 
o H geomètrica mínima = (612,90 - 457) = 155.9 m 
• Cabal punta de bombament: 92,05 l/s (bombament durant 10 h) 
• Les canonades varien de la següent manera: 
o P.k. 0+000 a p.k. 0+200,0:  FD K9 DN300  (ø exterior 326 mm) 
o P.k. 0+200,0 a p.k 0+340,1: ASHR DN 300. Tram aeri. 
o P.k. 0+340,1 a p.k 0+380,1: PEAD DN 355 PN16 (ø interior 
290,4 mm) 
o P.k. 0+380,1 a p.k 0+440,1: ASHR DN 300. Tram aeri. 
o P.k. 0+440,1 a p.k 0+0+662,0: PEAD DN 355 PN16 (ø interior 
290,4 mm) 
o P.k. 0+662,0 a p.k 1+355: PEAD DN 315 PN10 (ø interior 277,6 
mm) 
 
5.1.2.3 CANONADA RAMAL SANT QUIRZE SAFAJA 
El ramal de Sant Feliu de Codines és la connexió del dipòsit de Sant Feliu de Codines i 
el dipòsit de Sant Quirze Safaja. Aquest ramal parteix d’un estació de bombament 
annexa al dipòsit de Sant Feliu de Codines.  
 
Les principals característiques de la canonada són: 
• Altura geomètrica: 
o H geomètrica màxima dipòsit = 749 m 
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o H geomètrica mínima dipòsit = 742 m 
• Cabal punta: 74,5 l/s (funcionament durant 8 h) 
• Característiques de la conducció: 
o P.k. 0+000 a p.k 01+320: PEAD DN315 PN16 (ø interior 257,80 
mm) 
o P.k. 1+320 a p.k 3+220: PEAD DN280 PN10 (ø interior 246,80 
mm) 
 
5.1.3 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1 
L’estació acceleradora rep les aigües del “Ramal de Sant Feliu de Codines. Tram 1 
aspiració” i els impulsa cap el “Ramal Sant Feliu de Codines. Tram 2 impulsió” fins els 
dipòsit de nova construcció de Sant Feliu de Codines. 
El cabal d’impulsió és de 95,05 l/s o 331,38 m3/h amb una durada de 10h/dia. 
El funcionament del grup és de 1+1, de manera que funciona una sola bomba, però el 
bombament és alternat.  Les bombes escollides tenen les següents característiques de 
funcionament: 
 
Potència Hidràuloca 86,50 Kw 
Velocitat 1475 rmp 
Eficiencia (CE=1,00) 78,60% 
NPSH necessari (NPSHr) 2,90 m 
Potència nominal 110 kW 
Potència màxima 126 kW 
Potència motor 132 kW/177 hp
Característiques de les bombes del sistema 
L’estació de bombament 1 es completa amb un pont grua amb un polipast. 
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Després dels grups motobomba però a dintre de l’estació de bombament es col·locarà 
un cabalímetre, i una vàlvula de comporta motoritzada. A la sortida de l’estació de 
bombament es col·locarà el corresponent calderí antiariet de 1,5 m3  
El tancament del recinte de l’estació de bombament es realitzarà mitjançant un muret 
de formigó armat i tanca metàl·lica tipus Rivisa Classic de 2 m d’alçada. La porta del 
recinte serà corredissa de 4m d’ample. 
El camins d’accés a l’acceleradora es formigonarà, té una longitud de 40 m i un ample 
de 4m. L’acabat en superfície del recinte de l’estació serà de sauló, que és el material 
propi de la zona. 
 
5.1.4 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 2  
L’estació de bombament agafa les aigües del dipòsit de nova construcció de Sant Feliu 
de Codines i les impulsa cal el Ramal Sant Quirze Safaja cap al dipòsit de nova 
construcció de Sant Quirze Safaja que abasteix el mateix municipi a Castellcir i 
Castellterçol. 
Per a la definició del número i característiques dels grups motobomba de l’estació es 
parteix del cabal de demanda previst pels municipis de Sant Quirze Safaja, Castellcir i 
Castellterçol. Es considera un bombament de 8 h, amb un cabal unitari de 74,5 l/s o 
268,20 m3/h. 
El funcionament del grup motorbomba és de 1+1, de manera que funciona una sola 
bomba, però el bombament és alternat. Les bombes escollides tenen les següents 
característiques de funcionament: 
 
Potència Hidràuloca 102 Kw 
Velocitat 1470 rmp 
Eficiencia (CE=1,00) 78,30% 
NPSH necessari (NPSHr) 3,60 m 
Potència nominal 131 kW 
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Potència màxima 137 kW 
Potència motor 160 kW/215 hp
Característiques de les bombes del sistema 
 
L’estació de Bombament es completa amb un pont grua amb un polipast. 
Després dels grups motobomba però a dintre de l’estació de bombament es col·locarà 
un cabalímetre. A la sortida de l’estació de bombament es col·locarà el corresponent 
calderí antiariet de 1,5 m3.  
 
5.1.5 DIPÒSITS 
El sistema constructiu del dipòsit és amb formigó projectat. El formigó projectat és una 
tècnica de posada en obra suficientment provada, demostrant que és la millor forma de 
col·locació del formigó, quan allò que es pretén és que serveixi per a la contenció o 
emmagatzematge de líquids, ja que, a causa de la forma d’execució, el formigó 
presenta una relació aigua/ciment inferior a 0,35 així com una gran compacitat, les 
quals coses el fan totalment impermeable. A això s’hi ha d’afegir que, a causa del 
mateix sistema d’execució, no es crea cap junta i es forma un vas totalment estanc. 
El tancament del recinte dels dipòsits es realitzarà mitjançant muret de formigó armat i 
tanca metàl·lica tipus Rivisa Classic de 2 m d’alçada. La porta del recinte serà 
corredissa de 4 m d’ample. 
El camins d’accés al dipòsits es formigonarà. L’acabat en superfície serà el sauló que 
és el material propi de la zona. 
 
5.1.5.1 DIPÒSIT DE SANT FELIU DE CODINES 
El dipòsit de Sant Feliu de Codines on arriba la canonada té un volum de 3320 m3 i 
està situat a una cota de 613 m.  El dipòsit dóna servei a Sant Feliu de Codines per 
gravetat i mitjançant un bombament s’impulsa l’aigua al dipòsit de regulació de Sant 
Quirze Safaja. Aquest dóna servei a Sant Quirze Safaja, Castellcir i Castellterçol. 
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DIPÒSIT DE SANT FELIU DE CODINES 
  
Tipus Circular 
 Formigó Projectat 
  
Capacitat 3320 m3 
Diàmetre Interior 24,57 m 
Diàmetre Exterior 25,17 m 
Alçada aigua 7m 
Alçada total 8,10m 
  
Cota Terreny 612,90m 
Cota Solera 613,10m 
Cota Màx Aigua 620,10m 
 
Annexa al dipòsit hi ha la cambra de claus junt amb l’estació de bombament. És una 
edificació semisoterrada. En planta té 7,25 m x 13,10 m. Te una alçada lliure interior 
de 5,60 m. L’alçada sobre rasant fins a coronació és de 3,20 m.  
 
5.1.5.2 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA 
El dipòsit de Sant Quirze Safaja on arriba la canonada té un volum de 2147 m3 i està 
situat a una cota de 742 m. El volum d’aigua que s’emmagatzema al dipòsit ha 
d’abastir a les poblacions de Sant Quirze Safaja, Castellcir i Castellterçol. 
 
DIPÒSIT SANT QUIRZE SAFAJA 
  
Tipus Circular 
 Formigó Projectat 
  
Capacitat 2147 m3 
Diàmetre Interior 19,76 m 
Diàmetre Exterior 20,36 m 
Alçada aigua 7m 
Alçada total 8,10m 
  
Cota Terreny 742,00m 
Cota Solera 742,21m 
Cota Màx Aigua 749,21m 
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Annexa al dipòsit hi ha la cambra de claus. És una edificació semisoterrada. En planta 
té 7,54m x 5,62 m. Te una alçada lliure interior de 5,34 m. L’alçada sobre rasant fins a 
coronació és de 3,20m.  
5.1.6 CANONODES DE DESGUÀS 
5.1.6.1 DESGUÀS DEL DIPÒSIT DE SANT FELIU DE CODINES 
La canonada de desguàs del dipòsit té una longitud total de 158,00 m. és una 
canonada de PEAD DN 315 mm PN 10. El traçat no és coincident amb cap altre 
canonada existent o projectada. Aquesta canonada a la Riera de Vallbona que al seu 
torn recull les aigües d’una obra de drenatge de la carretera pròxima, la C-59.  
. 
5.1.6.2 DESGUÀS DEL DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA 
La canonada de desguàs del dipòsit té una longitud total de 170,00 m. és una 
canonada de PEAD DN 280n mm PN 10. El traçat no és coincident amb cap altre 
canonada existent o projectada. Aquesta canonada va a parar al Torrent de la Font del 
Boix i en el seu traçat transcorre per un drenatge existent a la carretera C-59.  
6 TERMINI D’OBRA 
 
A efectes del seu compliment, es redacta un pla de treball amb caràcter indicatiu de la 
durada del projecte. Es detalla un pla de treball de dotze (12) mesos. 
Aquest pla de treball es detalla a l’Annex número 9 d’aquest projecte. 
7 SEGURETAT I SALUT 
 
D’acord amb el Reial Decret 1627/97 del 24 d’octubre, en el present Projecte s’inclou 
un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, que forma part de l’Annex número. 13. 
 
El Pressupost de Seguretat i Salut ascendeix a VINT-I-QUATRE MIL TRESCENTS 
SEIXANTA NOU AMB SETANTA TRES CÈNTIMS (24.369,73-€) de Pressupost 
d’Execució Material, import que queda recollit com a Partida Alçada dins del 
pressupost de les obres. 
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8 CONTROL DE QUALITAT 
 
A l’Annex número 14 s’adjunta el Pla de Control de Qualitat necessari per a l’execució 
de l’obra projectada. 
 
El Pressupost per contracte del Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 
TRENTA-CINC MIL VUIT CENTS AMB CINQUANTA TRES CÈNTIMS (35.800,53.-€) 
 
9 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de REGSA, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els 
sobrecostos per obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques 
de Catalunya en un únic coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per a contemplar aquests aspectes és el percentatge de 
costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 
 
El cost mínim d’indirectes per a tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentantse en 
funció dels aspectes abans esmentats.  
 
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5,00 %. 
 
Per raons de pressupost total, i atès que aquest és superior a 600.000 euros (E.C. IVA 
inclòs) aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà 
d’aplicació un percentatge d’increment del 0,00%. 
 
Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 5,00%. 
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10 PRESSUPOST 
 
El Pressupost d’Execució Material d’aquesta obra ascendeix a la quantitat de DOS 
MILIONS DOS CENTS VUITANTA SIS MIL CINC CENTS SETANTA NOU AMB SIS 
CÈNTIMS (2.286.579,06.-€). 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte d’aquesta obra ascendeix a la quantitat de 
DOS MILIONS SETCENTS VINT-I-UN MIL VINT-I-NOU AMB VUIT CÈNTIMS 
(2.721.029,08.-€) 
 
El Pressupost per a coneixement de l’Administració d’aquesta obra ascendeix a la 
quantitat de TRES MILIONS CENT VUITANTA TRES MIL QUATRECENTS SETANTA 
QUATRE AMB NOURANTA SIS CÈNTIMS (3.183.474,96.-€) 
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1 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
Foto 1. Camí de Lloberes, Ramal de Sant Feliu de Codines, Tram 1 Aspiració (PK 0+200) 
 
Foto 2 Camí de Lloberes, Ramal de Sant Feliu de Codines, Tram 1 Aspiració (PK 0+300) 
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Foto 3 Camí de Lloberes, Ramal de Sant Feliu de Codines, Tram 1 Aspiració (PK 0+700) 
 
 
 
Foto 4 Camí de Lloberes, Ramal de Sant Feliu de Codines, Tram 1 Aspiració (PK 0+900) 
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Foto 5. Ramal de Sant Feliu de Codines, Tram 1 Aspiració. Arqueta de sanejament 
 
Foto 6. Camí paral·lel al Ramal de Sant Feliu de Codines, Tram 1 Aspiració 
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Foto 7. Ubicació de la futura estació de bombament 
 
Foto 8. Revolt de la C-59. Ramal de Sant Feliu de Codines, Tram 2, Impulsió (PK 0+350) 
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Foto 9. Carrer de Vilà Alta. Ramal de Sant Feliu de Codines, Tram 2, Impulsió (PK 0+600) 
 
 
Foto 10. Carrer de Vilà Alta. Ramal de Sant Feliu de Codines, Tram 2, Impulsió (PK 0+750) 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 6
 
Foto 11. Ramal de Sant Feliu de Codines, Tram 2, Impulsió (PK 1+000) 
 
Foto 12. Diposits municipals actuals de Sant Feliu de Codines 
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Foto 13. Diposits municipals actuals de Sant Feliu de Codines 
 
Foto 14.  Ramal Sant Quirze Safaja. Impulsió (PK 0+200) 
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Foto 15. Ramal Sant Quirze Safaja. Impulsió (PK 0+300) 
 
 
Foto 16. Ramal Sant Quirze Safaja. Impulsió (PK 1+300) 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 9
 
Foto 17. Creuament amb la C-59. Ramal Sant Quirze Safaja. Impulsió (PK 2+750) 
 
Foto 18. Ramal Sant Quirze Safaja. Impulsió (PK 2+850) 
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Foto 19. Ubicació del futur dipòsit de Sant Quirze Safaja 
 
Foto 20. Ubicació del futur dipòsit de Sant Quirze Safaja 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
A continuació es detallen les fonts consultades per la redacció del Projecte 
d’abastament d’aigua del ramal de Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja 
 
2 INFORMACIÓ CONSULTADA 
 
Per obtenir la cartografia i les ortofotos s’ha consultat la web de l’Institut cartogràfic de 
Catalunya (ICC) i s’han descarregat els fulls corresponents a la zona d’estudi. 
 
2.1 ESCALA 1:5.000 
 
S’han descarregat els següents fulls de la sèrie 1:5.000:  
 
288-109 289-109 290-109 
288-110 289-110 290-110 
288-111 289-111 290-111 
288-112 289-112 290-112 
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A continuació es mostra un exemple: 
 
Figura 1: Full 289-111.Font: Insitut Cartogràfic de Catalunya 
 
 
També s’han descarregat les ortofotoimatges corresponents a escala 1:5.000 
 
 
 
Figura 2: Ortofoto. Font: Insitut Cartogràfic de Catalunya 
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2.2 ESCALA 1:10.000 
 
També s’ha fet us de la cartografia 1:10.000 i els fulls descarregats han estat els 
següents: 
 
144-55 145-55 
144-56 145-56 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Full de la serie 1:10000 Font: Insitut Cartogràfic de Catalunya 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
L’estudi d’alternatives desenvolupat fa referència als següents aspectes: 
− Població i cabal de disseny 
Ha estat objecte de l’estudi els diferents escenaris de creixement de població i 
per tant de cabal a subministrar, i la compatibilitat entre diferents fases de 
l’actuació. 
− Ubicació  i traçat de les infraestructures 
El projecte contempla la construcció de dos dipòsits, un a Sant Feliu de 
Codines d’uns 3320 m3 i un altre a Sant Quirze Safaja de 2147 m3. S’han 
estudiat diferents emplaçaments. 
Les canonades que contempla el projecte tenen un traçat en camins o carrers. 
També s’han tingut el compte les diferents possibilitats a l’hora de projectar el 
traçat dels possibles desguassos. 
 
2 FASES DE DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ 
Aquest projecte és l’ampliació o Fase 2 del projecte ja elaborat del Ramal de Santa 
Eulalia de la Ronçana – Sant Feliu de Codines, i contempla les obres d’abastament 
dels municipis de Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja, Castellcir i Castellterçol  
Les infraestructures projectades a la Fase 1 ja han estat dimensionades de manera 
que permeten l’ampliació de la xarxa d’abastament als municipis de Sant Feliu de 
Codines, Sant Quirze Safaja, Castellcir i Castellterçol. 
3 DETERMINACIÓ DE CABALS A SUBMINISTRAR 
 
3.1 ESCENARIS CONSIDERATS  
 
S’ha considerat dos escenaris per al càlcul dels cabals a subministrar: 
− Escenari 1.  Evolució i previsió de la població censada. 
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− Escenari 2.  Evolució i previsió del nombre d’abonats al servei Municipal de 
l’aigua. 
 
3.2 ESCENARI 1.  EVOLUCIO I PREVISIO DE LA POBLACIO CENSADA 
Amb les dades procedents de l’IDESCAT, respecte a l’evolució de la població censada 
als municipis de Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja, Castellcir i Castellterçol, 
es pot observar que tots els municipis han experimentat un fort creixement en els 
últims anys, però que aquest ja ha començat a reduir-se en alguns. A continuació 
s’estudien les evolucions de cada una de les diferents poblacions.  
 
3.2.1 Sant Feliu de Codines 
Evolució població censada Sant Feliu de Codines
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Gràfic 1 
L’any horitzó de disseny de la infraestructura és el 2032. Per tal d’estimar el consum a 
l’any de disseny s’elaboren les següents línies de tendència a partir del gràfic anterior. 
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Tendencia evolució població de Sant Feliu de Codines
y = 153.49x - 302562
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Gràfic 2 
Els valors obtinguts de la regressió lineal a partir de la última dada censada (2007) són 
els següents:  
 
Any Núm. Hab
1996 4.007
1997 -
1998 4.115
1999 4.179
2000 4.290
2001 4.461
2002 4.715
2003 4.897
2004 5.027
2005 5.282
2006 5.412
2007 5.495
2008 5651
2009 5805
2010 5958
2015 6725
2020 7493
2025 8260
2030 9027
2032 9334
Dades reals
Dades estimades
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Els creixement anual mig de l’aproximació de la tendència és aproximadament d’un 
3,00%. 
 
3.2.2 Sant Quirze Safafa 
Evolució població censada Sant Quirze Safaja
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
1.996 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
anys
ha
bi
ta
nt
s
 
Gràfic 3 
El comportament de l’evolució de la població censada de Sant Quirze Safaja és, 
exceptuant l’any 2003, sempre creixent inclús en els últims anys. 
 
L’any horitzó de disseny és el 2032. Per tal d’obtenir la població a l’any de disseny en 
aquest cas s’ha aproximat el creixement per una única línia de tendència. 
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Tendència d'evolució de Sant Quirse Safaja
y = 34.773x - 69174
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Gràfic 4 
 
Els valors obtinguts de la regressió lineal a partir de la última dada censada (2007) són 
els següents: 
 
Any Núm. Hab
1996 282
1998 305
1999 333
2000 369
2001 402
2002 441
2003 446
2004 529
2005 543
2006 579
2007 629
2008 650
2009 685
2010 720
2015 894
2020 1068
2025 1241
2030 1415
2032 1485
Dades reals
Dades estimades
 
Taula 2 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 3.ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 7
 
La última dada censada és la del 2007, a partir d’aquesta la resta són el resultat de la 
regressió lineal i dóna un creixements anual mig aproximat 4,00-5,00%. 
 
3.2.3 Castellcir 
Evolució població censada Castellcir
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Gràfic 5 
 
En aquest cas s’observa que, com en la resta de casos, la població ha tingut una forta 
crescuda en els darrers anys. Cal assenyalar però que en els dos últims, la tendència 
ha canviat i el creixement ja no és tant accentuat, però per trobar la tendència, o sigui, 
la població a l’any horitzó es farà una regressió lineal de tots els valors per estar del 
costat de la seguretat. 
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Tendència evolució població censada Castellcir
y = 27.614x - 54844
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Gràfic 6 
 
Els valors obtinguts de la regressió lineal a partir de la última dada censada (2007) són 
els següents: 
Any Núm. Hab
1996 307
1998 335
1999 356
2000 366
2001 371
2002 419
2003 452
2004 500
2005 528
2006 575
2007 584
2010 660
2015 798
2020 936
2025 1074
2030 1212
2032 1268
Dades reals
Dades estimades
 
Taula 3 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 3.ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 9
 
Els creixement anual mig de l’aproximació de la tendència és aproximadament d’un 
4,50%. 
3.2.4 Castellterçol 
 
Evolució població censada Catellterçol
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Gràfic 7 
 
El comportament de l’evolució de la població és el mateix que en els casos anteriors, 
produint-se finalment un descens en la tendència del creixement. Però per estar del 
costat de la seguretat optarem per la tendencia que dóna un valor major de població al 
2032 i aquesta és fent una regressió lineal amb els valors de cada any. 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 3.ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 10
Tendencia evolució població censada Catellterçol
y = 28.924x - 55790
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Gràfic 8 
 
Els valors obtinguts de la regressió lineal a partir de la última dada censada (2007) són 
els següents: 
 
Any Núm. Hab
1996 1970
1998 2013
1999 2013
2000 2004
2001 2000
2002 2018
2003 2168
2004 2178
2005 2195
2006 2202
2007 2238
2010 2349
2015 2493
2020 2636
2025 2780
2030 2923
2032 2981
Dades reals
Dades estimades
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Els creixement anual mig de l’aproximació de la tendència és aproximadament d’un 
1,50%. 
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Utilitzant les dades de població de l’IDESCAT, i escollint com a resultats els de la 
tendència a l’alta de les regressions lineals es calculen els cabals corresponents. 
SANT FELIU DE CODINES 
Any 2007: 5.495 habitants;  
Increment Període 2007-2032: 3839 habitants 
Població any 2032: 5495 + 9334 = 14829 habitants 
Per tant resulta un volum diari de: 
14829 habitants · 200 l/hab·dia = 2965.8 m3/dia 
 
SANT QUIRZE SAFAJA 
Any 2007: 629 habitants;  
Increment Període 2007-2032 = 856habitants 
Població any 2032: 629 + 1485 = 2114 habitants 
Per tant resulta un volum diari de: 
2114 habitants · 200 l/hab·dia = 422.8 m3/dia 
 
CASTELLCIR 
Any 2007: 584 habitants;  
Increment Període 2007-2032 = 684 habitants 
Població any 2032: 584 + 1268 = 1852 habitants 
Per tant resulta un volum diari de: 
1852 habitants · 200 l/hab·dia = 370.4 m3/dia 
 
 
CASTELLTERÇOL 
Any 2007: 2238 habitants;  
Increment Període 2007-2032 = 743 habitants 
Població any 2032: 541.87 +2981= 3523 habitants 
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Per tant resulta un volum diari de: 
3523 habitants · 200 l/hab·dia = 704.6 m3/dia 
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Habitants 2032 Dotació Volum diari TOTAL
(nº) (l/hab·dia) (m3/dia) (m3/dia)
9334 200 1866,88 1866,88
1866,88
Habitants 2032 Dotació Volum diari TOTAL
(nº) (l/hab·dia) (m3/dia) (m3/dia)
1.485 200 296,9656 296,97
296,97
Habitants 2032 Dotació Volum diari TOTAL
(nº) (l/hab·dia) (m3/dia) (m3/dia)
1268 200 253,5296 253,53
253,53
Habitants 2032 Dotació Volum diari TOTAL
(nº) (l/hab·dia) (m3/dia) (m3/dia)
2981 200 596,1666 596,17
596,17
SANT FELIU DE CODINES
(nº)
Període Abonats Any 2006 Habitant/habitatge
Futur 2642 2,73
SANT QUIRZE SAFAJA
(nº)
Període Abonats Any 2006 Habitant/habitatge
Futur 397 2,60
CASTELLCIR
(nº)
Període Abonats Any 2006 Habitant/habitatge
Futur 386 2,82
CASTELLTERÇOL
(nº)
Període Abonats Any 2006 Habitant/habitatge
Futur 1499 2,69
TOTAL SANT FELIU DE CODINES
TOTAL CASTELLTERÇOL
TOTAL CASTELLCIR
TOTAL SANT QUIRZE SAFAJA
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3.3 ESCENARI 2.  EVOLUCIO DELS ABONATS AL SERVEI MUNICIPAL 
 
Atès el caràcter de segona residència que tenen tots els municipis esmentats, i que 
aquestes no estan incloses en el cens dels municipis, és convenient estudiar el 
consum d’aigua i la seva evolució a partir del nombre d’abonats al servei municipal ja 
que aquesta dada serà la més ajustada a la realitat. 
Amb les dades procedents de l’IDESCAT respecte a la densitat de les llars de 
cadascun dels municipìs a estudiar, s’elabora el següent escenari.  
3.3.1 Sant Feliu de Codines 
A partir de les dades cedides per l’ajuntament a l’estudi de SANCHEZ COLORADO, J. 
Mn* el nombre d’abonats, és el següent:  
Any Núm. Abonats
2001 2495
2002 2512
2003 2545
2004 2568
2005 2568
2006 2642  
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Tendencia abonats servei municipal
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Gràfic 10 
  
Amb aquestes dades es representa el següent gràfic en el qual s’observen dues línies 
de tendència diferenciades, una de més suau, que engloba el creixement total del 
número d’abonats i una altra feta a partir de l’evolució dels últims dos anys, en els 
quals el creixement ha estat més pronunciat. 
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Tendencia abonats servei municipal Sant Feliu de Codines
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Gràfic 11 
Pel què fa a la densitat de les llars de Sant Feliu de Codines, l’IDESCAT el situa en: 
habitatge
habitant73,2  
D’aquesta manera s’obté el número d’habitants totals en cada cas, si l’evolució del 
nombre d’abonats creix d’una manera pronunciada o més suau. 
 
Any Tendencia baixa Tendencia alta Tendencia baixa Tendencia alta
2001 2492 2492 6804 6804
2010 2719 2938 7423 8021
2015 2845 3308 7767 9031
2020 2719 2938 7423 8021
2025 3097 4048 8455 11051
2032 3273 4566 8936 12465
Num. Abonats Num.Habitants total
 
Taula 4 
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3.3.2 Sant Quirze Safaja 
A partir de les dades cedides per l’ajuntament a l’estudi de SANCHEZ COLORADO, J. 
Mn*  el nombre d’abonats, és el següent: 
Any Núm. Abonats
2001 345
2002 350
2003 354
2004 359
2005 384
2006 397  
 
Amb aquestes dades es representa el següent gràfic en el qual s’observen dues linies 
de tendència diferenciades, una de més suau, que engloba el creixement total del 
número d’abonats i una altra feta a partir de l’evolució dels últims dos anys, en els 
quals el creixement ha estat més pronunciat 
 
Tendència d'evolució del nombre d'abonats
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Gràfic 12 
Amb aquestes dades  es representa el següent gràfic en el qual s’observen dues línies 
de tendència diferenciades, una de més suau, que engloba el creixement total del 
número d’abonats i una altra feta a partir de l’evolució dels últims dos anys, en els 
quals el creixement ha estat més pronunciat. 
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Tendència d'evolució del nombre d'abonats Sant Quirze Safaja
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Gràfic 13 
Pel què fa a la densitat de les llars de Sant Feliu de Codines, l’IDESCAT el situa en: 
habitatge
thabi tan60,2  
D’aquesta manera s’obté el número d’habitants totals en cada cas, si l’evolució del 
nombre d’abonats creix d’una manera pronunciada o més suau. 
 
Any Tendencia baixa Tendencia alta Tendencia baixa Tendencia alta
2001 339.49 332 882.7 863.2
2010 433.86 449 1128.0 1167.4
2015 486.29 514 1264.4 1336.4
2020 538.72 579 1400.7 1505.4
2025 591.15 644 1537.0 1674.4
2032 664.55 735 1727.8 1911
Num. Abonats Num.Habitants total
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3.3.3 Castellcir 
A partir de les dades cedides per l’ajuntament a l’estudi de SANCHEZ COLORADO, J. 
Mn*  el nombre d’abonats, és el següent: 
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Any Núm. Abonats
2001 328
2002 328
2003 312
2004 357
2005 367
2006 386  
 
Evolució del número d'abonats
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Gràfic 14 
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Tendencia d'evolució número d'abonats Castellcir
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Gràfic 15 
Pel què fa a la densitat de les llars de Sant Feliu de Codines, l’IDESCAT el situa en: 
habitatge
thabi tan82,2  
D’aquesta manera s’obté el número d’habitants totals en cada cas, si l’evolució del 
nombre d’abonats creix d’una manera pronunciada o més suau. 
Any Tendencia baixa Tendencia alta Tendencia baixa Tendencia alta
2001 314 291 885 821
2010 430 462 1213 1303
2015 495 557 1395 1571
2020 559 652 1577 1839
2025 624 747 1759 2107
2032 714 880 2014 2482
Num. Abonats Num.Habitants total
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3.3.4 Castellterçol 
A partir de les dades cedides per l’ajuntament a l’estudi de SANCHEZ COLORADO, J. 
Mn* el nombre d’abonats, és la següent: 
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Any Núm. Abonats
2001 1360
2002 1388
2003 1406
2004 1428
2005 1466
2006 1499  
 
Evolució població
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Gràfic 16 
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Tendencia evolució número abonats Castellterçol
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Gràfic 17 
Pel què fa a la densitat de les llars de Sant Feliu de Codines, l’IDESCAT el situa en: 
habitatge
thabi tan69,2  
D’aquesta manera s’obté el número d’habitants totals en cada cas, si l’evolució del 
nombre d’abonats creix d’una manera pronunciada o més suau. 
Any Tendencia baixa Tendencia alta Tendencia baixa Tendencia alta
2001 1356.171 1334 3648.10 3588.46
2010 1600.71 1631 4305.91 4387.39
2015 1736.565 1796 4671.36 4831.24
2020 1872.42 1961 5036.81 5275.09
2025 2008.275 2126 5402.26 5718.94
2032 2198.472 2357 5913.89 6340.33
Num. Abonats Num.Habitants total
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Habitants 2032 Dotació Volum diari TOTAL
(nº) (l/hab·dia) (m3/dia) (m3/dia)
12465 200 2493.036 2493.036
2493.036
Habitants 2032 Dotació Volum diari TOTAL
(nº) (l/hab·dia) (m3/dia) (m3/dia)
1911 200 382.2 382.2
382.2
Habitants 2032 Dotació Volum diari TOTAL
(nº) (l/hab·dia) (m3/dia) (m3/dia)
2482 200 496.32 496.32
496.32
Habitants 2032 Dotació Volum diari TOTAL
(nº) (l/hab·dia) (m3/dia) (m3/dia)
6340.33 200 1268.066 1268.066
1268.066
SANT FELIU DE CODINES
Període Abonats Any 2006 Abonats Any 2032 Habitant/habitatge
(nº) (nº)
Futur 2642 4566 2,73
TOTAL SANT FELIU DE CODINES
SANT QUIRZE SAFAJA
Període Abonats Any 2006 Abonats Any 2032 Habitant/habitatge
(nº) (nº)
Futur 397 735 2,60
TOTAL SANT QUIRZE SAFAJA
CASTELLCIR
Període Abonats Any 2006 Abonats Any 2032 Habitant/habitatge
(nº) (nº)
Futur 386 880 2,82
TOTAL CASTELLCIR
CASTELLTERÇOL
Període Abonats Any 2006 Abonats Any 2032 Habitant/habitatge
(nº) (nº)
Futur 1499 2357 2,69
TOTAL CASTELLTERÇOL  
 
 
 

Amb aquestes dades, i tenint en compte que per motius de cloració l’aigua ha de 
quedar renovada diàriament, el volum del nou dipòsit a Sant Feliu de Codines, 
quedaria dimensionat en 3320 m3 aproximadament. L’altre dipòsit a projectar a Sant 
Quirze Safaja que ha de donar servei als municipis de Sant Quirze Safaja, Castellcir i 
Castellterçol quedaria dimensionat amb 2147 m3 aproximadament. 
 
3.4 ELECCIO D’ESCENARI 
Escenari 1 
Demanda total Demanda total
(m3/dia) (l/seg.)
Sant Feliu de Codines 2965.80 34.33
Sant Quirze Safaja 422.80 4.89
Castellcir 370.40 4.29
Castellterçol 704.60 8.16
TOTAL 4463.60 51.66
Municipi
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Escenari 2 
Demanda total Demanda total
(m3/dia) (l/seg.)
Sant Feliu de Codines 2493.036 28.85
Sant Quirze Safaja 382.2 4.42
Castellcir 496.32 5.74
Castellterçol 1268.066 14.68
TOTAL 4639.6 53.7
Municipi
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Una vegada analitzats ambdós escenaris, s’escull l’escenari 2 que és el que 
comptabilitza el número d’abonats al servei municipal d’aigua i preveu el seu 
creixement fins al 2032. Aquesta decisió es basa en els següents aspectes: 
- Les dades de l’escenari 1 no són totalment significatives pels càlculs de 
cabals necessaris, ja que en aquestes poblacions hi té una forta 
incidència la segona residència, i és justament aquesta la població de 
dret i no de fet. 
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- De les dues previsions, tot i optar sempre pels resultats amb tendència 
a l’alta, és la situació de l’escenari 2 la que dóna resultats majors. 
Quedar-se amb aquesta opció garanteix estar del costat de la seguretat. 
 
Cal destacar que en l’elaboració de la Fase 1** d’aquest projecte després de plantejar 
dos escenaris per a la previsió de creixement de població i escollir-ne una, el cabal de 
disseny obtingut era 91,70, l/s dels quals 40,50 l/s corresponien a la demanda prevista 
per Sant Feliu de Codines. Aquests resultats són per bombaments de 8h diàries. 
Atès que el cabal de Sant Feliu de Codines a la Fase 1** ja ha estat calculat es creu 
convenient prendre aquest valor com a vàlid també per aquest projecte. D’aquesta 
manera els valors de cabals de disseny amb bombament durant 8h diàries, són: 
 
Municipi Demanda total
Demanda total. 
Tbombament  8h/dia
(l/s) (l/s)
Sant Feliu de Codines (Fase 1) 13.5 40.5
Sant Quirze Safaja (Fase 2)
Castellcir (Fase 2)
Castellterçol (Fase 2)
TOTAL 115.05
74.5524.8
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La xarxa d’abastament fins al dipòsit de Saulons d’en Déu (Fase 1**) va ser 
dimensionada amb un cabal de 91,70 l/s, atès que amb el nou abastament als pobles 
de Sant Quirze Safaja, Castellcir i Castellterçol, s’ha d’assolir la demanda de 107,40 l/s 
és necessari un augment d’hores de bombament. 
La solució passa per bombar fins al dipòsit de Saulons d’En Déu el cabal de 91,70 l/s 
durant 14 hores/dia. I del dipòsit de Saulons d’en Déu cap el de Sant Feliu de Codines 
s’impulsaran mitjançant una acceleradora 85,95 l/s durant 10 h/dia. Finalment, al 
dipòsit de Sant Quirze Safaja arribaran 66,69 l/seg. bombant 8 h/dia per tal de donar 
resposta a la demanda dels municipis de Sant Quirze Safaja, Castellcir i Castellterçol. 
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A la taula següent es mostren aquestes dades: 
Cabal bombat Cabal bombat Cabal bombat
Tbombament  
8h/dia
Tbombament  10h/dia
Tbombament  
14h/dia
(l/s) (l/s)
Dipòsit de Saulons 
d’en Deu 91,70
Dipòsit de Sant Feliu 
de Codines 92.05
Dipòsit de Sant
 Quirze Safaja 74.5  
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Atès que es pren el valor de 40,50 l/seg (Tbombament  8h/dia) obtingut al projecte de la 
Fase 1**, el volum del dipòsit de Sant Feliu de Codines es modifica ja que ha 
d’emmagatzemar més volum d’aigua del què s’havia considerat inicialment i els 
volums són els següents: 
VOLUM 
(m3)
Dipòsit de Sant Feliu 
de Codines 3320
Dipòsit de Sant
 Quirze Safaja 2147  
Taula 12 
4 DIPOSITS DE REGULACIO 
 
El dipòsits de nova construcció per a l’abastament dels municipis de Sant Feliu de 
Codines, Sant Quirze Safaja, Castellcir i Castellterçol planteja una sèrie de decisions a 
considerar: 
• El primer aspecte a considerar, és la situació d' aquests  dipòsit de regulació, 
• Cal considerar la capacitat del dipòsits de regulació i finalment, 
• Definició del desguassos dels dipòsits de regulació 
4.1 SITUACIO DELS DIPOSITS DE REGULACIO 
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El lloc on es situïn els dipòsits ha d’estar a suficient cota per a alimentar per gravetat 
als municipis als que ha de donar servei. De no ser així, seria necessari d’utilització de 
grups motobomba per a elevar l’aigua la qual cosa encariria molt el procés 
d’abastiment als municipis. 
A continuació es presenten les característiques d’aquest dipòsits una vegada 
implantats: 
 
Dipòsit d’abastament al municipi de Sant Feliu de Codines: 
 
• Cota de solera: 613,09 m 
• Cota de nivell aigua: 620,09 m 
• Cota coberta dipòsit: 620,92 m 
• Diàmetre: 24.57 m 
• Volum: 3320 m3 
 
Aquest dipòsit s’ha col·locat en la zona del Puig del Mora ja que és un punt alt que 
permet abastir a tot el municipi de Sant Feliu de Codines que es troba en la seva 
majoria a una cota inferior aproximadament entre 500-575 m. 
També s’ha escollit aquesta zona ja que actualment ja hi ha ubicats un parell de 
dipòsits d’abastament d’aigua. De manera que el conjunt de situacions han fet a la 
zona idònia per la projecció del dipòsit. 
 
Pel què fa al dipòsit d’abastament a Sant Quirze Safaja, Castellcir i Castellterçol, les 
seves característiques són les següents:  
 
• Cota de solera: 741,81 m 
• Cota de nivell aigua: 748,81 m 
• Cota coberta dipòsit: 749,31 m 
• Diàmetre: 19.76 m 
• Volum: 2147 m3 
 
Aquest dipòsit és el que rep les aigües del dipòsit anterior i que ha de regular les 
aigües per donar servei a les poblacions de Sant Quirze Safaja, Castellcir i 
Castellterçol. Les aigües que arriben fins aquest dipòsit venen pel bombament 
implantat a la sortida del dipòsit de Sant Feliu de Codines, ja que aquest últim està 
situat a una cota inferior al de Sant Quirze Safaja. Per tal de garantir l’abastament als 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 3.ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 30
municipis anomenats es projecta el dipòsit al cim anomenat La Roureda que està al 
voltant del 750 m. 
4.2 CAPACITAT DELS DIPOSITS DE REGULACIO 
El volum útil necessari a embassar es de 3320 m3  pel dipòsit de Sant Feliu de Codines 
i 2147 m3 pel dipòsit de Sant Quirze Safaja, Castellcir i Castellterçol, que són les 
quantitats suficients per a garantir l’abastiment de les zones durant 24 hores. 
4.3 DESGUASSOS DELS DIPOSITS DE REGULACIO 
Per el que respecta al cabal a desguassar, s’ha optat per el disseny de canonades que 
permetin desguassar tot el dipòsit en un temps d’ entre 8 h - 10 h, sense obtenir 
velocitats excessivament altes. En la següent taula es poden veure les característiques 
del desguàs: 
DESGUÀS DIPÒSIT DE SANT FELIU DE CODINES 
 
Volum dipòsit (m3) 3100 
Temps desguàs (h) 10 
Diàmetre canonada (mm) 315 
Cabal de desguàs (m3/s) 0,086 
Velocitat (m/s) 1,42 
Taula 13 
La implantació del desguàs d’aquesta canonada no presenta massa alternatives per tal 
que el seu funcionament hidràulic sigui a làmina lliure, de manera que s’ha optat per 
enviar-lo a la riera més pròxima, la Riera de Vallbona. Aquesta opció presenta 
l’avantatge de poca longitud de canonada, d’uns 150 m. 
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DESGUÀS DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA 
 
Volum dipòsit (m3) 1930 
Temps desguàs (h) 8 
Diàmetre canonada (mm) 280 
Cabal de desguàs (m3/s) 0,067 
Velocitat (m/s) 1,40 
Taula 14 
Aquest altre desguàs presenta dues opcions clares on projectar-lo per abocar les 
aigües, una al Torrent Vinyes, o una segona consisteix en projectar l’obra de vessada 
a cap un sistema de drenatge existent. En aquest cas s’ha escollit la que resultava 
més econòmica en quan a longitud de la canonada, que ha estat la segona opció. 
 
5 TRAÇAT DE LA CONDUCCIO 
Les noves conduccions projectades han de connectar la canonada que en la Fase 1** 
es va connectar al sistema de xarxa municipal de Sant Feliu de Codines, amb el 
dipòsit de nova construcció a Sant Feliu de Codines. Seguidament una segona 
conducció comunica el dipòsit de Sant Feliu de Codines amb el dipòsit de nova 
construcció de Sant Quirze Safaja. 
El primer tram presenta dues alternatives de traçat: 
- La primera que planteja el traçat de la canonada pel centre del casc urbà, 
- La segona, consisteix en voltejar el poble i aprofitar camins existents 
Per tal de facilitar l’execució de l’obra, i evitar problemes al centre urbà pel què fa a 
serveis afectats, afeccions, expropiacions, mètode constructiu es decanta per la 
segona opció. D’aquesta manera apareixen al traçat de la canonada un tram que pot 
funcionar a làmina lliure i un altre que requereix de bombament. D’aquesta manera a la 
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zona més apropiada (aproximadament al mig del traçat) es projecta una estació de 
bombament, de manera que aquest primer ramal consta d’un primer tram en aspiració 
i un segon en impulsió. 
L’estació de bombament 1 s’ha col·locat a una zona pròxima al Cim de les Àligues, i tot 
i ser una zona amb molt de pendent s’ha situat a una zona amb relativament menys 
pendent i al seu torn evitant passar pel fons del torrent existent. 
 
El segon tram que comunica els dipòsits de Sant Feliu de Codines i el de Sant Quirze 
Safaja transcorre pràcticament paral·lela a la carretera existent fins arribar al dipòsit 
final. Aquest traçat presenta dues alternatives: 
- Passar per costat esquerra de la carretera, de manera que es passa per un 
camp de Golf. 
- O bé passar pel costat contrari de la carretera. 
L’alternativa del camp de Golf és l’escollida, ja que així evitem zones amb fort pendent 
que presenta l’altre opció, s’evita també un gir molt pronunciat a la zona de la Font 
Botera i alhora s’evita impacte ambiental en l’execució de les obres en zones de molt 
pendent i s’evita també longitud de canonada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1 Alternatives traçat del Ramal Sant Feliu de Codines 
 Figura 2  Alternatives de traçat del Ramal Sant Quirze Safaja 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
 
L’objectiu del present annex és caracteritzar els materials presents superficialment en 
la zona d’estudi, exposar els criteris generals i donar una estimació prèvia 
d’excavabilitat i estabilitat de talussos.  
 
Les consideracions aportades en el present informe són provisionals, extretes a partir 
de les observacions de camp realitzades. Per tant hauran de ser verificades mitjançant 
la realització d’un informe geotècnic que inclogui les prospeccions adients per l’anàlisi 
del subsòl a la zona d’implantació dels diferents elements previstos en el present 
projecte. 
2 TREBALLS REALITZATS 
 
Un cop determinada la zona d’estudi s’han consultat els antecedents geològics a nivell 
de publicacions, cartografia geològica a escala 1:50.000 editada per l’IGME full 364 del 
Vallès Oriental. 
 
També s’ha realitzat un reconeixement in-situ del terreny per reconèixer i descriure la 
geologia superficial de la zona.  
3 MARC GEOLÒGIC 
3.1 GEOLOGIA REGIONAL 
 
Sant Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja són municipis que pertanyen a la comarca 
del Vallès Oriental. 
 
A la figura següent es pot observar la situació dels municipis: 
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Fig. 1 Mapa topogràfic de la zona d’estudi, extret de la pàgina web de l’ICC 
 
 
Des del punt de vista geològic, la zona objecte d’estudi està situada a la part central de 
la serralada Prelitoral Catalana. Aquesta serralada té una orientació estructural NE-
SW, paral·lela a la costa mediterrània. La seva forma actual es el resultat de la 
superposició de processos compressius durant l’Eocè i l’Oligocè, i d’una distensió 
posterior d’edad Miocena. Les roques que afloren corresponen a un sòcol Paleozoic 
Hercínic que superficialment està alterat. 
 
La zona de projecte es caracteritza per la presència de sediments Tardihercínics, 
formats essencialment per granits àcids que presenten elevats graus de meteorització 
provocant la formació d’un extens mantell de sauló, i per un conjunt de dics de 
composicions variades com pòrfirs leucogranítics i dics de pegmatites i aplites. En 
profunditat, el granit alterat (sauló) es transforma progressivament en granit sa. 
 
Finalment, recolzat sobre els relleus principals apareix un petit recobriment quaternari 
gravós, llimós i sorrenc sense formar acumulacions importants. Aquests sediments 
tenen el seu origen en l’erosió dels materials aflorants en les zones mes elevades de 
la zona de projecte i la seva posterior deposició vessant avall. 
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3.2 GEOLOGIA LOCAL 
 
Per entrar més en detall de la geologia de la zona de l’àmbit del projecte es presenta 
un plànol de la geologia dels municipis afectats amb el traçat del projecte i a 
continuació l’explicació de cada un del materials. 
 
Fig. 2 Mapa geològic comarcal de Catalunya 1:50.000. Font: Institut Geològic de Catalunya 
 
Cada un dels colors representa un material diferent i a continuació s’especifiquen en 
detall cada un dels materials de la zona. Cal destacar que cada litologia se l’anomena 
amb un epígraf que l’identifica. 
 
SANT FELIU DE CODINES 
 
Nom del cap de municipi: Sant Feliu de Codines 
Superfície del municipi (km²):  15.00 
Epígraf: PEg 
Gresos amb ciment esparític, calcàries bioclàstiques, margues grises i ocasionalment 
conglomerats a la base. En general, els 30 primers metres estan constituïts per 
microconglomerats i gresos de gra groller, seguits d'una alternança de margues 
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noduloses i calcarenites bioclàstiques amb ciment de micrita o esparita, on es troben 
abundants restes d'equinoids, coralls, algues, miliòlids, moluscs i ostràcodes; i els 
trams més superiors de la unitat per biomicritres i bioesparites molt detrítiques amb 
alveolines. Aquesta unitat cartogràfica també es presenta en nivells de 10 metres de 
potència màxima i gran continuïtat lateral intercalats dins la unitat PEm. Constitueix la 
"formació Collbàs" a la zona d'Igualada i la "formació gresos de Centelles" a la zona de 
la Garriga i Vic. La potència màxima és de l'ordre de 100 metres. Ambient sedimentari 
costaner. Edat: Bartonià. 
Litologia predominant: gresos 
Altra litologia present (1): margues 
Altra litologia present (2): conglomerats 
Era: CENOZOIC 
Període: PALEOGEN 
Època: EOCÈ MITJÀ 
Edat: BARTONIÀ 
 
Epígraf: PEa 
Argiles vermelles, gresos grollers mal classificats i conglomerats en nivells lenticulars 
amb base erosiva. A la base els clastes són de calcàries, pissarres i quars, cap a 
sostre disminueix progressivament el percentatge de calcàries de forma que a la part 
més alta són gairebé inexistents. La mida dels clastes és molt variable, amb un màxim 
de 30 centímetres. La matriu és sorrenco- argilosa i el grau de cimentació és baix. 
Equival lateralment al nivell de la Puda amb Bulimus gerundensis inclòs dins la unitat 
cartogràfica PEa. Fàcies Garumniana. Constitueix la "formació Mediona" Potència 
màxima 150 metres. Edat: Paleocè- Eocè inferior. Al sector de St. Hilari Sacalm (full 
295), aquesta unitat presenta intercalacions de calcàries a la seva part més alta.. 
Potència total  10-30 m. Als sondejos de St. Miquel de Campmajor-1 i Empordà-2 
assoleix una potència màxima de 65 metres. 
Litologia predominant: argiles 
Altra litologia present (1): gresos 
Altra litologia present (2): limolites 
Era: CENOZOIC 
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Període: PALEOGEN 
Època: EOCÈ 
 
 
SANT FELIU DE CODINES 
 
Nom del cap de municipi: Sant Quirze Safaja 
Superfície del municipi (km²):  26.21 
Epígraf: PEg 
Gresos amb ciment esparític, calcàries bioclàstiques, margues grises i ocasionalment 
conglomerats a la base. En general, els 30 primers metres estan constituïts per 
microconglomerats i gresos de gra groller, seguits d'una alternança de margues 
noduloses i calcarenites bioclàstiques amb ciment de micrita o esparita, on es troben 
abundants restes d'equinoids, coralls, algues, miliòlids, moluscs i ostràcodes; i els 
trams més superiors de la unitat per biomicritres i bioesparites molt detrítiques amb 
alveolines. Aquesta unitat cartogràfica també es presenta en nivells de 10 metres de 
potència màxima i gran continuïtat lateral intercalats dins la unitat PEm. Constitueix la 
"formació Collbàs" a la zona d'Igualada i la "formació gresos de Centelles" a la zona de 
la Garriga i Vic. La potència màxima és de l'ordre de 100 metres. Ambient sedimentari 
costaner. Edat: Bartonià. 
Litologia predominant: gresos 
Altra litologia present (1): margues 
Altra litologia present (2): conglomerats 
Era: CENOZOIC 
Període: PALEOGEN 
Època: EOCÈ MITJÀ 
Edat: BARTONIÀ 
 
Epígraf: PPEa 
Argiles vermelles, gresos grollers mal classificats i conglomerats en nivells lenticulars 
amb base erosiva. A la base els clastes són de calcàries, pissarres i quars, cap a 
sostre disminueix progressivament el percentatge de calcàries de forma que a la part 
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més alta són gairebé inexistents. La mida dels clastes és molt variable, amb un màxim 
de 30 centímetres. La matriu és sorrenco- argilosa i el grau de cimentació és baix. 
Equival lateralment al nivell de la Puda amb Bulimus gerundensis inclòs dins la unitat 
cartogràfica PEa. Fàcies Garumniana. Constitueix la "formació Mediona" Potència 
màxima 150 metres. Edat: Paleocè- Eocè inferior. Al sector de St. Hilari Sacalm (full 
295), aquesta unitat presenta intercalacions de calcàries a la seva part més alta.. 
Potència total  10-30 m. Als sondejos de St. Miquel de Campmajor-1 i Empordà-2 
assoleix una potència màxima de 65 metres. 
 
Litologia predominant: argiles 
Altra litologia present (1): gresos 
Altra litologia present (2): conglomerats 
Era: CENOZOIC 
Període: PALEOGEN 
Època: PALEOCÈ-EOCÈ INFERIOR 
 
A continuació es mostren algunes fotografies dels afloraments de la zona de projecte: 
 
Foto 1. Aflorament al ramal de Sant Feliu de Codines. Tram 1 Aspiració. Litologia: Gresos 
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Foto 2  Aflorament al ramal de Sant Feliu de Codines. Tram 1 Aspiració. Litologia: Gresos 
 
 
Foto 3 Aflorament al ramal de Sant Feliu de Codines. Tram 2 Impulsió. Litologia: margues 
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Foto 4 Emplaçament dels dipòsits municipals actuals de Sant Feliu de Codines. Litologia: 
Calcàries 
 
Foto 5 Emplaçament del dipòsit municipals actuals de Sant Feliu de Codines. Litologia: 
Calcaries 
PROJECTE DEL  RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 4. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 10
 
Foto 6 Ramal Sant Quirze Safaja. Impulsió. Litologia: Calcàries 
 
Foto 7 Ramal Sant Quirze Safaja. Impulsió. Litologia: Quaternari, llims i argiles 
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3.3 HIDROGEOLOGIA 
 
Segons el “Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya” a escala 1:250.000 editat pel 
Servei Geològic de Catalunya, la zona d’estudi queda emmarcada dins la unitat 301 
(Paleozoic granític del Montseny-Guilleries). 
 
Aquesta unitat ocupa tota la zona objecte d’estudi on es descriuen els terrenys com a 
zones poc permeables amb aqüífers locals. 
 
Es diferencien tres tipus de materials amb diferents característiques hidrogeològiques. 
El primer fa referència al substrat granític sa que constitueix el massís rocós fracturat, 
amb baixa permeabilitat a causa de la fracturació. En zones on les fractures estan mes 
desenvolupades, existeixen aqüífers amb circulació regional que es comporten 
normalment com a aqüífers lliures i anisòtrops, tot i que en punts determinats 
funcionen com a semiconfinats. El segon tipus de material correspon als dics de pòrfir 
de caràcter impermeable, que constitueixen, en ocasions, barreres hidrogeològiques 
per contrast de permeabilitat. L’últim tipus de material diferenciat correspon al 
recobriment d’alteració (sauló). Es tracta d’un material sorrenc amb un important 
desenvolupament i que presenta una elevada porositat, la qual cosa afavoreix la 
ràpida infiltració de l’aigua de pluja i el seu drenatge cap a les rieres. Constitueixen 
aqüífers soterrats i superficials d’aigua poc mineralitzada que formen surgències als 
contactes amb els dics. 
 
En el traçat per on discorrerà la canonada d’aigua, així com en la zona on 
s’implantaran els dipòsits d’aigua, no s’ha detectat la presència d’aigua en cap de les 
rases ni en cap dels sondeigs realitzats. Per tant, i tenint en compte les cotes del 
terreny i la hidrografia de la zona no es preveu la presència d’aigua procedent del 
nivell freàtic en cap punt del traçat de la xarxa de distribució, així com tampoc en 
l’emplaçament del dipòsit. Puntualment poden existir problemes d’aigua en les rases si 
ha plogut intensament els dies precedents. 
4 CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA 
 
En base a les observacions de camp realitzades es detecten a la zona de projecte 
dues unitats geotècniques ben diferenciades: 
1 Sediments quaternaris. Graves, sorres, llims i argiles. Q 
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2 Substrat Terciari. Margues i gresos del Paleogen.   
Així els paràmetres geotècnics que s’han donat per a les unitats geotècniques s’han 
considerat a partir de taules teòriques de la bibliografia tècnica i científica. 
4.1 SEDIMENTS QUATERNARIS. GRAVES, SORRES, LLIMS I ARGILES. Q 
 
Corresponen a dipòsits al·luvials i fluvials del quaternari que ocupen les planes 
d’inundació i lleres dels principals cursos fluvials.  
Són materials transportats i dipositats per l’aigua, la mida de gra varia d’argila a grava, 
i es distribueixen en forma estratiforme, amb una certa classificació, i amb morfologies 
variables, però principalment de tipus lenticular. Generalment són sòls amb una 
distribució de les seves propietats geotècniques força variables i molt relacionades 
amb la granulometria i al possible presència d’aigua. 
Per aquesta unitat, i a partir de la bibliografia consultada, es consideren els següents 
paràmetres geotècnics: 
 
Unitat γap (g/cm3) C (Kg/m2) Ø  (º) 
Q 1.8 ~0 23 - 35 
 
4.2 SUBSTRAT TERCIARI. T 
Corresponent a la unitat litològica constituïda per una alternança de margues i gresos 
limolítics vermells. Els gresos tenen el ciment calcari i contenen abundants fragments 
de roca. Esporàdicament els nivells margosos contenen gasteròpodes lacustres. 
Aquesta unitat cartogràfica s’inclou dins de la Formació Artés. 
Corresponen a sediments de tipus fluvial.  
Aquest substrat es pot considerar com una roca dura lleugerament meteoritzada. 
Per aquesta unitat, i a partir de la bibliografia consultada, es consideren els següents 
paràmetres geotècnics: 
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Unitat γap (g/cm3) C (Kg/m2) Ø  (º) 
T 2.2 - 35 - 50 
5 RECOMANACIONS  
5.1 EXCAVABILITAT 
S’ha previst l’excavació de rases per on es distribuiran les canonades.  
Els resultats de l’observació geològica superficial conclou que tant els reblerts 
antròpics de terraplè (R) com els sediments quaternaris (Q), són excavables amb 
mitjans convencionals, tipus retroexcavadora.  
El substrat Terciari (argil·lites i gresos) és necessari l’ús de sistemes d’excavació més 
potents (martell picador, ripper,...)  
5.2 ESTABILITAT DE DESMUNTS 
Tant en les formacions terciàries més alterades com en les quaternàries, l’estabilitat 
està condicionada per la litologia dels materials i els seus valors de resistència al tall, 
així com la presència de nivell freàtic.  
Segons el talús d’excavació, es poden arribar a produir trencaments a través del propi 
material, sense coincidir amb plans de debilitat preexistents. 
Pel que fa a les pendents recomanades per als diversos materials es basen en les 
dades bibliogràfiques disponibles, així com coneixements previs de les 
característiques geotècniques d’aquest tipus de material. Aquestes consideracions 
s’hauràn de verificar durant la fase d’execució de la investigació geotècnica de camp i 
els assaigs de laboratori corresponents i seria necessari dur a terme un estudi detallat 
amb el programa SLOPE/W (GEO-SLOPE) utilitzant els mètodes de Bishop, Jambu i 
Spencer.  
Els resultats recomanats per a talussos temporals és:  
 
 
 
PROJECTE DEL  RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 4. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 14
Litologia Profunditat 
Rasa (m) 
Talús 
Recomanat 
< 1.5 1H : 2V 
Substrat Quaternari 
> 1.5 2H : 3V 
Substrat Terciari 0 – 3 1H : 3V 
 
5.3 FONAMENTACIONS 
En el terreny estudiat  s’implantaran els dos nous dipòsits.  
A partir de la geologia trobada, es pot optar per una fonamentació recolzada en el 
substrat terciari o en el quaternari, menys recomanable. 
Segons el cas la càrrega admissible és:  
• Substrat Quaternari: Padm entre 0.5 i 2 Kg/cm2 
• Substrat Terciari: Padm > 3 Kg/cm2 
Els assentaments en el cas del substrat Quaternari (Q) poden ser significatius i molt 
variables, podent donar lloc a assentaments diferencials. En el cas del substrat terciari 
(T) els assentaments són poc importants.  
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1 INTRODUCCIÓ 
 
El Projecte d’abastament d’aigua potable als municipis de Sant Feliu de Codines, Sant 
Quirze Safaja, Castellcir i Castellterçol (Vallès Oriental) comprèn primerament la 
connexió amb la xarxa d’abastament d’aigües d’ATLL contemplada en el PROJECTE 
DEL RAMAL DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA – SANT FELIU DE CODINES, 
aquesta connexió és fa a la canonada posterior al dipòsit dels Saulons d’en Déu. 
Des d’aquest dipòsit surt el ramal que porta l’aigua a un nou dipòsit  a Sant Feliu de 
Codines amb una estació de bombament (EB 1) en el seu traçat i un altre ramal que 
surt del dipòsit anomenat fins a un dipòsit a Sant Quirze Safaja mitjançant una altra 
estació de bombament (EB 2) 
Així doncs, la realització dels càlculs hidràulics del Projecte de l’artèria Sant Feliu de 
Codines - Sant Quirze Safaja comprèn: 
• Ramal Sant Feliu de Codines. Tram 1 Aspiració. 
• Estació de bombament 1 Sant Feliu de Codines. 
• Ramal Sant Feliu de Codines. Tram 2 Impulsió. 
• Dipòsit d’abastament de 3.320 m3 a Sant Feliu de Codines. 
• Estació de bombament 2. Sant Feliu de Codines. 
• Ramal d’impulsió de Sant Quirze Safaja. 
• Dipòsit d’abastament de 2.147 m3 a Sant Quirze Safaja. 
 
Com a dades de partida es consideren les següents: 
 
1. Cotes hidràuliques:  
Cotes dipòsit dels Saulons d’en Déu (Bigues i Riells) 
- Solera: 533.00 m 
- Nivell màxim d’aigua : 540.00 m 
Estació de bombament 1: 457 m 
Cotes dipòsit de Sant Feliu de Codines 
- Solera: 612,90  m 
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- Nivell màxim d’aigua : 619,90  m 
Cota de l’estació de bombament 2: 612,90 m 
Cotes dipòsit de Sant Quirze Safaja 
- Solera: 742,00 m 
- Nivell màxim d’aigua : 749,00 m 
 
2. Cabals: 
Els cabals de subministrament descrits al annex d’avaluació d’alternatives son:  
- Cabal d’alimentació del dipòsit de Sant Feliu de codines: 92,05 l/s 
- Cabal d’alimentació al dipòsit de Sant Quirze Safaja :  74,5 l/s 
3. Pèrdua de càrrega 
Es determinarà com la suma de dos conceptes: 
? Pèrdues de càrrega continues, per lliscament, que es calculen mitjançant la 
fórmula de Darcy Prandtl-Colebrook.  
? Pèrdues localitzades calculades com un 10 % de les continues.  
 
Tal i com es comenta al annex d’alternatives, els diàmetres en els ramals són els 
següents: 
 
Ramal Sant Feliu de Codines. Tram 1 aspiració: PEAD DN355 PN 10 
 
Ramal Sant Feliu de Codines. Tram 2 impulsió: FD K9 DN300, PEAD DN355 
PN 16 i PEAD DN315 PN 10. 
 
Ramal Sant Quirze Safaja: PEAD DN315 PN 16 i PEAD DN280 PN 10 
 
Desguàs dipòsit de Sant Feliu de Codines PEAD DN 315  
 
Desguàs dipòsit de Sant Quirze Safaja PEAD DN 280.   
 
2 RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 ASPIRACIÓ 
2.1 DESCRIPCIO 
El ramal d’aspiració és el tram que va des del dipòsit de Saulons d’en Déu fins a 
l’estació de bombament 1. 
Les principals característiques són: 
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• Altura geomètrica d’aspiració: 
o H geomètrica màxima = (540 – 457) = 83 m 
o H geomètrica mínima = (533 - 457) = 76 m 
• Cabal punta de bombament: 92,05 l/s (bombament durant 10 h) 
• Característiques de la conducció: 
o P.k. 0+000 a p.k. 1+714,92: PEAD DN 355 PN 10 (ø interior 
312,80 mm) 
2.2 CALCUL DE LA CANONADA 
Les pèrdues de càrrega unitàries es calculen mitjançant la fórmula de Darcy Prandtl-
Colebrook. Els coeficients a aplicar en aquesta fórmula seran els següents: 
• Rugositat uniforme equivalent (ε):  
o PEAD: 0,1 mm 
• Viscositat cinemàtica de l’aigua neta (μ): 0,000001301 m2/s 
 
Així s’obté: 
Diàmetre 
(mm) 
Velocitat 
(m/s) 
Pèrdues 
de 
càrrega 
unitaria 
(m) 
Longitud 
(m) 
Pèrdues 
de càrrega 
continues 
(m) 
Pèrdues de 
càrrega 
localitzades 
(m) 
Pèrdues 
de 
càrrega 
totals (m) 
PEAD 
PN10 355 
1,20 0,00401 1738 7,67 0,767 7,67 
Per tant, les pèrdues de càrrega totals seran de  7,67 m 
Com la cota de sortida de l’aigua en el dipòsit dels Saulons d’en Déu és 533 m i l’aigua 
arriba a l’estació estació de bombament 1 a la cota de 457 m, l’alçada geomètrica 
mínima és de 76 m, i per tant, l’alçada manomètrica del ramal d’aspiració serà de 
68,33 m. 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 5. CÀLCULS HIDRÀULICS 
5 
300,00
325,00
350,00
375,00
400,00
425,00
450,00
475,00
500,00
525,00
550,00
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900
Longitud (m)
Pr
es
ió
 (m
.c
.a
)
Canonada
Hidroestàtica
Linia Energia
 
Per tenir en compte la situació més desfavorable pel càlcul del bombament es pren 
l’alçada del nivell màxim d’aigua al dipòsit dels Saulons d’en Déu (540 m) i l’estació de 
bombament 1 (457 m), de manera que l’alçada geomètrica és de 83 m, atès que les 
pèrdues són les mateixes, l’alçada manomètrica del ramal d’aspiració en aquest cas és 
de 90,67 m.  
3 RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIÓ 
3.1 DESCRIPCIO DE LA CANONADA 
El ramal d’impulsió és la connexió de l’estació de bombament 1 amb el dipòsit de Sant 
Feliu de Codines. 
Les principals característiques son: 
• Altura geomètrica de bombament: 
o H geomètrica màxima = (620,1 - 457) = 163,1m 
o H geomètrica mínima = (612,90 - 457) = 155.9 m 
• Cabal punta de bombament: 92,05 l/s (bombament durant 10 h) 
• Característiques de la conducció: 
o P.k. 0+000 a p.k. 0+162,0:  FD K9 DN300  (ø exterior 326 mm) 
o P.k. 0+162,0 a p.k 0+662,0: PEAD DN 355 PN16 (ø interior 
290,4 mm) 
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o P.k. 0+662,0 a p.k 1+355: PEAD DN 315 PN10 (ø interior 277,6 
mm) 
 
3.2 CALCUL DE LA CANONADA 
Les pèrdues de càrrega unitàries es calculen mitjançant la fórmula de Darcy Prandtl-
Colebrook. Els coeficients a aplicar en aquesta fórmula seran els següents: 
• Rugositat uniforme equivalent (ε):  
o FD: 0,50 mm 
o PEAD: 0,1 mm 
• Viscositat cinemàtica de l’aigua neta (μ): 0,000001301 m2/s 
Així tenim: 
 
Diàmetre 
(mm) 
Velocitat 
(m/s) 
Pèrdues 
de 
càrrega 
unitària 
(m) 
Longitud 
(m) 
Pèrdues 
de càrrega 
continues 
(m) 
Pèrdues de 
càrrega 
localitzades 
(m) 
Pèrdues 
de 
càrrega 
totals (m) 
FD K9 300 1,30 0,00662 162 1,074 0,107 1,181 
PEAD 
PN16 355 
1,39 0,00583 500 2,915 0,291 3,206 
PEAD 
PN10 315 
1,42 0,00733 800 5,864 0,586 6,45 
 
Per tant, les pèrdues de càrrega totals seran de  10,84  m 
Com la cota de sortida de l’estació de l’estació de bombament 1 és de 457 m i l’aigua 
arriba al dipòsit de Sant Feliu de Codines per la part superior, a una cota de 620,1, 
l’alçada geomètrica màxima és de 163,1 m, i per tant, l’alçada manomètrica del ramal 
d’impulsió serà de 173,94 m. 
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Per tenir en compte la situació més desfavorable pel càlcul del bombament es pren 
l’alçada geomètrica mínima entre l’estació de bombament 1 (457 m) i la cota de la 
solera del dipòsit de Sant Feliu de Codines (612,90 m), de manera que l’alçada 
geomètrica és de 155,90 m. Atès que les pèrdues seran les mateixes a la situació 
contrària l’alçada manomètrica del ramal d’aspiració serà de 166,74 m.  
Una vegada realitzats els càlculs és necessari incorporar en el traçat dos trams de 
canonada aèria a causa del fort pendent del terreny. D’aquesta manera canvien 
lleugerament els materials de la canonada considerats inicialment, de manera que: 
o P.k. 0+000 a p.k. 0+200,0:  FD K9 DN300  (ø exterior 326 mm) 
o P.k. 0+200,0 a p.k 0+340,1: ASHR DN 300  
o P.k. 0+340,1 a p.k 0+380,1: PEAD DN 355 PN16 (ø interior 
290,4 mm) 
o P.k. 0+380,1 a p.k 0+440,1: ASHR DN 300 
o P.k. 0+440,1 a p.k 0+0+662,0: PEAD DN 355 PN16 (ø interior 
290,4 mm) 
o P.k. 0+662,0 a p.k 1+355: PEAD DN 315 PN10 (ø interior 277,6 
mm) 
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Tot i canviar el material en determinats punts quilomètrics, el traçat i les cotes no 
varien, d’aquesta manera el càlcul hidràulic es conserva igual a l’anterior, i es pot 
assegurar que la variació introduïda, mantindrà el correcte funcionament hidràulic de la 
conducció. 
4 RAMAL DE SANT QUIRZE SAFAJA 
4.1 DESCRIPCIO DE LA CANONADA 
El ramal de Sant Feliu de Codines és la connexió del dipòsit de Sant Feliu de Codines i 
el dipòsit de Sant Quirze Safaja. Aquest ramal parteix d’una estació de bombament 
annexa al dipòsit de Sant Feliu de Codines.  
 
Les principals característiques son: 
• Altura geomètrica: 
o H geomètrica màxima dipòsit = 749 m 
o H geomètrica mínima dipòsit = 742 m 
• Cabal punta: 74,5 l/s (funcionament durant 8 h) 
• Característiques de la conducció: 
o P.k. 0+000 a p.k 01+320: PEAD DN315 PN16 (ø interior 257,80 
mm) 
o P.k. 1+320 a p.k 03+220: PEAD DN280 PN10 (ø interior 246,80 
mm) 
 
4.2 CALCUL DE LA CANONADA 
De nou, les pèrdues de càrrega unitàries es calculen mitjançant la fórmula de Darcy 
Prandtl-Colebrook. Els coeficients a aplicar en aquesta fórmula seran els següents: 
• Rugositat uniforme equivalent (ε):  
o PEAD: 0,1 mm 
• Viscositat cinemàtica de l’aigua neta (μ): 0,000001301 m2/s 
Resulta:  
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Diàmetre 
(mm) 
Velocitat 
(m/s) 
Pèrdues 
de 
càrrega 
unitaria 
(m) 
Longitud 
(m) 
Pèrdues 
de càrrega 
continues 
(m) 
Pèrdues de 
càrrega 
localitzades 
(m) 
Pèrdues 
de 
càrrega 
totals (m) 
PEAD 
PN16 315 
1,48 0,0071 1320 9,372 0,9372 10,309 
PEAD PN 
10 280 
1,56 0,00885 1900 16,81 1,68 18,49 
Per tant, les pèrdues de càrrega totals seran de 28,80 m 
Com la cota de sortida de l’estació de bombament és de 612,90 m i el nivell màxim 
d’aigua al dipòsit de Sant Quirze Safaja és a la cota de 749 m,  l’alçada geomètrica és 
136,10 m, i per tant, l’alçada manomètrica del ramal d’impulsió serà de 164,9 m. 
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Per tenir en compte la situació més desfavorable pel càlcul del bombament es pren 
l’alçada geomètrica mínima entre l’estació de bombament (612,90 m) i la cota de la 
solera del dipòsit de Sant Quirze Safaja (742 m), de manera que l’alçada geomètrica 
és de 129,10 m. Atès que les pèrdues seran les mateixes a la situació contrària 
l’alçada manomètrica del ramal d’aspiració serà de 157,9m.  
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5 DESGUÀS DEL DIPÒSIT DE SANT FELIU DE CODINES 
La canonada de desguàs del dipòsit de Sant Feliu de Codines s’inicia a la cota 611m 
aproximadament i acaba a la 566m a l’obra de vessada. 
 
Diàmetre 
(mm) 
Velocitat 
(m/s) 
Longitud 
(m) 
Cabal  
(m3/h) 
PEAD DN 
315 
1,52 155,00 331,38 
 
6 DESGUÀS DEL DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA 
La canonada de desguàs del dipòsit de Sant Quirze Safaja s’inicia a la cota 738m 
aproximadament i acaba a la 707m a l’obra de vessada. 
 
Diàmetre 
(mm) 
Velocitat 
(m/s) 
Longitud 
(m) 
Cabal 
 (m3/h) 
PEAD DN 
280 
1,56 182,21 268,2 
 
7 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1 
S’han analitzat anteriorment els dos ramals que hi ha annexes a l’estació de 
bombament 1, que són el “Ramal Sant Feliu de Codines. Tram 1 aspiració” i el “Ramal 
Sant Feliu de Codines. Tram 2 impulsió”. Per tal definir correctament l’estació de 
bombament 1 a utilitzar cal tenir en compte les alçades manomètriques en cada cas. 
El cabal d’impulsió és de 92,05 l/s o 331,4 m3/h amb una durada de 10h/dia. 
Primer de tot s’escull una bomba que compleixi els requeriments estudiats en el cas 
més desfavorable: 
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Alçada manomètrica Tram 1 aspiració a l’ estació de bombament 1: 68,33 m 
Alçada manomètrica Tram 2 impulsió a l’ estació de bombament 1: 173,94 m 
D’aquesta manera l’alçada manomètrica requerida pel funcionament de l’estació de 
bombament 1 és de: 
Alçada manomètrica a l’estació de bombament 1: 105,61 m 
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On el número de grups motobomba serà de 1. 
El funcionament del grup és de 1+1, de manera que funciona una sola bomba, però el 
bombament és alternat.  
L’Estació de bombament 1 es completa amb un pont grua amb un polipast. 
Després dels grups motobomba però a dintre de l’estació de bombament es col·locarà 
un cabalímetre, i una vàlvula de comporta motoritzada. A la sortida de l’estació de 
bombament es col·locarà el corresponent calderí antiariet.  
Més endavant  s’inclou el càlcul de les característiques del equip antiariet.  
 
8 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 2 
Per a la definició del número i característiques dels grups motobomba de l’estació es 
parteix del cabal de demanda previst pels municipis de Sant Quirze Safaja, Castellcir i 
Castellterçol. Es considera un bombament de 8 h, amb un cabal unitari de 66,69 l/s o 
240,10 m3/h. 
Com l’alçada manomètrica del ramal d’impulsió es de 181,13 m, els grups motobomba 
tindran les següents característiques: 
Primer de tot s’escull una bomba que compleixi els requeriments estudiats en el cas 
més desfavorable: 
Alçada manomètrica Ramal de Sant Quirze Safaja: 159,54 m 
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A continuació apareix les especificacions de la bomba en el cas que s’hi incorpori un 
variador de freqüència, de manera que pugui donar servei en el cas més favorable. En 
el cas més favorable l’alçada manomètrica a assolir és la següent:  
Alçada manomètrica Ramal de Sant Quirze Safaja: 145,54 m. 
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On el número de grups motobomba serà de 1. 
El funcionament del grup és de 1+1, de manera que funciona una sola bomba, però el 
bombament és alternat.  
L’Estació de Bombament 2 es completa amb un pont grua amb un polipast. 
Després dels grups motobomba però a dintre de l’estació de bombament 2 es 
col·locarà un cabalímetre. A la sortida de l’estació de bombament es col·locarà el 
corresponent calderí antiariet.  
Més endavant  s’inclou el càlcul de les característiques del equip antiariet.  
9 DIMENSIONAT DELS CALDERIINS ANTIARIET 
El dimensionat del calderí s’efectua mitjançant el Mètode de Parmakian, partint de les 
següents hipòtesis: 
Se suposa que la vàlvula de retenció tanca instantàniament al produir-se la fallada de 
potència, això representa una situació més desfavorable que admetre, transitòriament, 
la vàlvula oberta, com realment ocorre. 
Les expansions i compressions de l’aire, relativament lentes, tenen lloc en un recipient 
metàl·lic amb notable conductivitat tèrmica. Semblen, en principi, massa lentes per a 
considerar-les adiabàtiques, però massa ràpides per a suposar-les isotermes. 
Parmakian, es decideix per un exponent politròpic intermedi (γ=1,2). 
Es parteix del coneixement de la corba de pèrdues provocades per la tovera; és a dir, 
es coneix, per a cada cabal, la caiguda de pressió localitzada i, a partir d'ella, pot 
comprovar-se com per a Q > 0 (Q sortint), les pèrdues són inferiors a les quals tindrien 
per a cabals entrants d’idèntic valor absolut. 
Es menysprea la diferència de pressió existent entre l’eix de la canonada i el gas 
confinat en el recipient d’aire, el que equival a no prendre en consideració el desnivell 
existent entre l’eix i la interfase del calderí. 
No es considera l’existència d’altres dispositius, tals com ventoses, que estaran 
presents i contribuiran, positivament, en la amortiment del transitori. 
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El calderí escollit per l’estació de bombament 1 i l’estació de bombament de Sant Feliu 
de Codines es de la marca OLAER, i les seves característiques es detallen a 
continuació: 
ANTIARIETE HIDRONEUMÁTICO DE VEJIGA MODELO AAV 1500 – 25 DN 150 PN 50  
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9.1 VENTOSES I PURGADORS 
 
Les ventoses seleccionades son de tipus cinètic, ja que no es tanquen per efectes 
aerodinàmics originats per el flux d’aire.  
Implícitament s’accepta com a hipòtesi que l’ompliment de la canonada es realitzarà 
poc a poc i per tant el criteri més restrictiu és la introducció d’aire en la mateixa i no 
pas l’expulsió d’aquest 
En els punts on la pressió sigui inferior a 5 atm les ventoses i els purgadors 
s’especificaran com de baixa pressió. 
Els equips trifuncionals instal·lats en el projecte permeten a través del seu orifici de 
gran diàmetre l' entrada dels cabals necessaris per a depressions de 0.28 bar i 0.14 
bar: 
La ubicació de les ventoses o purgadors i desguassos és la següent: 
1. Ventoses 
- Punts alts (situació lleugerament aigües avall del punt alt). 
- Canvis bruscos del perfil longitudinal (alçat) que no siguin punts alts (situació 
lleugerament aigües avall del canvi de pendent): 
- Reducció de pendents en trams ascendents. 
- Increment de pendents en trams descendents. 
- Variació de pendents en trams uniformes. 
- Canvis bruscs per reducció de seccions (situació lleugerament aigües avall de la 
reducció). 
- Limitant els trams amb pendents uniformes a menys d’un quilòmetre (cada 500-
1.000 metres). 
- Col·lectors de l’estació de bombament. 
- Vàlvules de seccionament. 
2. Desguassos 
- Canvis de pendent clars. 
- Limitant els trams entre ventoses a 500 - 600 m. 
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A les taules següents es mostra la ubicació de les arquetes on aniran encabides les 
ventoses i els desguassos. 
Ramal Nom pK Tipus Z Z1 H
Sant Feliu de Codines. Aspiració V - 1 0+000,00 VT 3'' PN 16 458,88 457,53 1,85
V - 2 0+536,62 VT 3'' PN 16 416,07 414,68 1,89
V - 3 1+004,40 VT 2'' PN 16 422,72 421,24 1,98
V - 4 1+400,00 VT 3'' PN 16 452,75 451,36 1,89
V - 5 1+519,40 VT 2'' PN 16 452,35 450,60 2,25
V - 6 1+620,00 VT 2'' PN 16 452,72 450,72 2,50
Sant Feliu de Codines. Impulsió V - 7 0+000 VT 3'' PN 10 457,37 455,97 1,90
V - 8 0+357,50 VT 4'' PN 16 541,72 540,27 1,95
V - 9 0+620,00 VT 4'' PN 16 604,80 603,35 1,95
V - 10 0+950,00 VT 2'' PN 16 595,17 593,66 2,01
V - 11 1+340,00 VT 3'' PN 16 614,70 612,97 2,23
Sant Quirze Safaja V - 12 0+379,80 VT 3'' PN 16 636,94 635,40 2,04
V - 13 0+841,80 VT 2'' PN 16 629,15 627,73 1,92
V - 14 1+400,00 VT 3'' PN 16 644,63 642,67 2,46
V - 15 2+250,00 VT 2'' PN 16 694,24 692,88 1,86
V - 16 2+580,00 VT 2'' PN 16 693,89 692,19 2,20
V - 17 3+146,60 VT 3'' PN 16 731,53 729,94 2,09
Desguàs Dipòsit Sant Quirze Safaja V - 18 0+038,97 VT 3'' PN 16 742,31 740,74 2,07
QUADRE ARQUETES VENTOSES
 
Ramal pK Canonada Tipus Z Z1 H
Sant Feliu de Codines. Aspiració 0+660 D. DN 80 Gravetat 411,1 409,7 1,9
0+884,90 D. DN 80 Gravetat 415,57 413,72 2,35
1+445,30 D. DN 80 Gravetat 450,8 449,41 1,89
1+591,98 D. DN 80 Gravetat 449,91 448,5 1,91
Sant Feliu de Codines. Impulsió 0+025,70 D. DN 80 Gravetat 452,76 451,5 1,76
0+900 D. DN 80 Gravetat 592,87 591,43 1,94
1+020 D. DN 80 Gravetat 594,17 593,06 1,61
Sant Quirze Safaja 0+020,00 D. DN 80 Gravetat 613,16 611,8 1,86
0+740,00 D. DN 80 Gravetat 625,56 624,22 1,84
1+059,00 D. DN 80 Gravetat 622,3 620,98 1,82
1+590,00 D. DN 80 Gravetat 635,3 633,71 2,09
2+493,60 D. DN 80 Gravetat 689,52 688,04 1,98
2+721,70 D. DN 80 Gravetat 684,63 683,13 2
QUADRE ARQUETES DESGUASSOS
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1 CRITERIS DE DISSENY 
1.1  INTRODUCCIÓ 
 
Pel projecte d’aquest tipus d’estructures s’han tingut en compte l’actual normativa 
EHE; així com reglaments estrangers específics d’aquesta tipologia estructural BS-
5337, ACI-350-R-89. Pel dimensionament i comprovació d’aquests dipòsits s’ha seguit 
la filosofia dels estats límits, d’acord amb la normativa nacional vigent. Això, a més a 
més d’estar dins del marc legal senyalat, té diverses avantatges de tipus tècnic i està 
en línia amb l’evolució seguida per la normativa britànica reflexada a la BS 8007 . 
 
En els diferents apartats d’aquest annex que es presenten a continuació, es fa una 
revisió dels estats límits que tenen una major incidència en el disseny d’aquests 
dipòsits, no abordant-se, en conseqüència, aquells altres estats límits que la seva 
incidència sigui poc significativa (p. ex. e.l.u. inestabilitat, e.l.s. de deformabilitat i 
altres). Així mateix, i per una raó metodològica els estats límits s’han agrupat en estats 
límits últims i estats límits de servei. 
 
Pel càlcul s’ha usat un únic diàmetre similar als dos dipòsits. 
 
1.2 ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 
 
a) Estat límit últim d’esgotament sobre sol·licitacions normals 
 
Esgotament per compressió del formigó (microfissuració) 
 
 
És conegut que per a un cert nivell de la tensió de ruptura a compressió, normalment 
establert a l’entorn del 60%, es produeix una microfissuració direccional del formigó. A 
aquest nivell, l’existència de traccions transversals podria ocasionar la ruptura del 
formigó. 
 
En aquest document, la sol·licitació de càlcul (Sd) que es contraposa a la resposta 
(Ru) ve donada per: 
 
• Verificació en dipòsit buit. 
• Pretensat inicial amb empenyiment de terres, si existeix. 
• Tensions normals a l’anell definit per dos paral·lels. 
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• La secció adoptada és la definida per una amplada corresponent al gruix de la 
paret i una alçada unitat. 
 
En general, pels gruixos utilitzats, aquest criteri no suposa cap condició determinant de 
disseny. No obstant, es realitza la comprovació de que la tensió màxima de 
compressió en el formigó del dipòsit no superi el valor 0.5fck. Si no es verifica aquesta 
limitació, el programa ho posa de manifest, essent recomanable, com a primera 
mesura encaminada al compliment de la mateixa, augmentar el gruix de la paret. 
 
Sol·licitació de flexocompressió 
 
Durant la vida d’aquestes estructures es poden produir sol·licitacions de 
flexocompressió tant a la paret com a la solera. Per això en diferents seccions (26) 
d’aquestes es comprova que les sol·licitacions de càlcul (Sd) siguin menors o iguals 
que la resposta seccional (Ru) 
 
Les sol·licitacions de càlcul (Sd) han estat obtingudes per cadascuna de les opcions de 
càlcul plantejades: 
 
a) Tesat i empenta de terres: dipòsit buit. 
b) Test, empenta de terres i d’aigua: dipòsit ple. 
 
 
En el dipòsit buit (situació a), el moment de càlcul considerat en les diferents seccions 
transversals estudiades de la paret i la solera, i segons ambdós sentits, positiu i 
negatiu, s’obté com: 
Mmáx durant la fase de tesat 
Md = valor màxim 
Mtes en la fase final de tesat + 1.6 M terres 
 
On el valor Mtes correspon a la fase final de tesat incloses pèrdues instantànies. 
 
Pel dipòsit ple (situació b), el moment de càlcul considerat en cadascuna de les 
seccions analitzades de solera i paret, en ambdós sentits, s’obté com: 
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Mmáx en la fase final de tesat + 1.6 M aigua 
Md = valor màxim 
 
Mtes en la fase final de tesat + 1.6 M aigua + 1.6 M terres 
On el valor Mtes correspon a la fase final de tesat incloses totes les pèrdues 
(instantànies i diferides). 
 
Com pot observar-se en aquest últim cas, pel càlcul de Md s’ha pres un coeficient de 
majoració de l’acció de l’aigua de 1.6. Aquest valor, difícilment es pot presentar en la 
realitat, degut a l’existència de sobreeixidors, resguards usuals i l’existència de la unió 
de la paret amb el forjat de coberta. No obstant, s’ha cregut oportú mantenir aquest 
valor per coherència amb el tractament normatiu vigent. 
 
Per a l’obtenció de la resposta seccional (Ru) s’ha seguit, així mateix, la normativa 
vigent EH- 92 prenent un diagrama rectangular tensió-deformació del formigó 
admetent que estan treballant en els dominis de deformació 2 o 3. 
 
En aquests dominis considerats, les equacions d’equilibri vénen donades per les 
expressions: 
ydsydsycdd fAfAbfN ····85.0
' −+=  
 
)'·(·'
2
··85.0· ddfAydbfeNM ydsycddd −+⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −=+  
 
 
El moment límit d’aquests dominis (frontera entre dominis 3 i 4), ve donat per: 
 
⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −=
2
··85.0 lim
lim
lim
ydbyfM cd  
 
on la y lim per a un acer AEH-500 com els utilitzats és: 
 
h
f
dxy
yd
4525.0
10·36.11
8.08.0 4limlim =+== −  
 
 
Cap al dimensionament de l’armadura passiva, els passos incorporats en el programa 
vénen donats a continuació: 
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a) Verificació de que el moment sol·licitació és menor que M lim, que en aquest cas no 
és necessària l’armadura de compressió. 
 
0'· lim =→≤+ sdd AMeNM  
 
Aleshores, l’armadura de tracció necessària ve donada per l’expressió: 
 
yd
d
yd
ddcdcdcd
s f
N
f
eNMbfbdfbdf
A −+−−=
2
(8.6)7.1(7.1 2
 
 
b) Necessitat d’armadura de compressió. Si Md + Nd e > M lim i amb la finalitat de 
mantenir-se en els dominis considerats es disposa armadura de compressió. 
 
Les armadures de compressió i de tracció vénen donades, respectivament, per: 
 
'
·
' lim
dd
MeNM
A dds −
−+=  
 
yd
dydscd
s f
NfAbyf
A
−+= '85.0 lim  
 
Armadura mínima 
 
El model analític desenvolupat i en conseqüència el programa associat a aquest, no 
contempla en la configuració actual l’actuació d’accions indirectes, com ara 
deformacions de tipus reològic (retracció, fluència, altres) com de tipus climàtic 
(variacions uniformes i gradients de temperatura). Així doncs, amb la finalitat d’evitar o 
pal·liar els efectes d’aquestes accions i mantenint el plantejament expressat per la 
normativa vigent, es creu recomanable de disposar d’una armadura passiva mínima. 
 
Respecte això, donada la singularitat d’aquestes estructures, s’ha procedit a una 
extensa consulta bibliogràfica de normatives estrangeres específiques de dipòsits i a 
experiències existents. 
 
Tot això, ens porta a adoptar, tenint present les circumstàncies climàtiques i 
constructives actualment existents a Espanya, un valor de la quantia geomètrica 
d’armadura mínima del 1.6 ‰. Aquest valor serà d’ús en cada cara i en cada direcció, 
tant a la solera com a la paret del dipòsit. 
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Aquest valor, per a cadascuna de les seccions analitzades, es compara amb el 
procedent del càlcul anterior davant les accions directes. En el cas que l’armadura 
existent sigui major que la mínima es mantindrà aquella, mentre que en el cas contrari 
es disposarà l‘armadura mínima. 
 
b) Estat límit últim davant a sol·licitacions tangencials 
 
De les diferents sol·licitacions tangencials que poden produir-se en aquestes 
estructures, en aquest document s’aborden les produïdes pels esforços tallants deguts 
a les accions directes. El plantejament seguit és anàleg al realitzat per a les 
sol·licitacions de flexocompressió. Així, les sol·licitacions de càlcul s’han obtingut per a 
cadascuna de les opcions contemplades: 
 
a) Tesat i empenta de terres: dipòsit buit. 
b) Tesat, empenta de terres i d’aigua: dipòsit ple. 
 
Pel dipòsit buit (situació a), l’esforç tallant de càlcul considerat en les diferents 
seccions transversals estudiades de la paret i la solera s’obté segons: 
 
Vmax durant la fase de tesat 
Vd = valor màxim 
Vtes en la fase final de tesat + 1, 6 Vterres 
 
on el valor Vtes correspon a la fase final de tesat incloses pèrdues instantànies. 
 
En la situació del dipòsit ple (situació b), l’esforç tallant de càlcul considerat en cada 
una de les seccions transversals analitzades ve donat per: 
 
Vmax durant la fase de tesat + 1, 6 Vaigua 
Vd = valor màxim 
Vtes en la fase final de tesat + 1, 6 Vaigua + 1, 6 Vterres 
 
on el valor Vtes correspon a la fase final de tesat incloses totes les pèrdues 
(instantànies i diferides). 
 
Pel que fa a l’obtenció del valor de l’esforç tallant últim resposta (Vu) s’han seguit els 
criteris expressats per la normativa vigent EHE, relacionats amb la resistència a 
esforços tallant de plaques i lloses. 
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El valor de Vu2,a donat per la mencionada normativa és: 
 
)501(5.0 1,2 ρξ += cuau VV  
 
 
Amb els valors: 
 
bdfV cdcu 5.0=  
 
16.1 >−= dξ  
 
02.01 <= bd
Asρ  
 
amb el significat donat en aquesta normativa. El valor A, és el corresponent a la flexió 
pel moment concomitant amb el tallant. 
 
En aquestes expressions el valor d ve expressat en metres. S’ha de tenir present que 
en les seccions d’arrencada de paret i extrems de solera (des del centre), la inèrcia és 
variable i, en conseqüència, es pren el valor de la cantonada útil que correspongui. 
 
En el cas de no complir-se la desigualtat Vd < Vu2,a se podria actuar tant sobre la 
sol·licitació (Vd) com sobre la resposta (Vu2,a). A la sol·licitació (Vd) no s’han estimat 
factors com ara: 
 
• Tallant reduït (Vrd), que té en compte la inèrcia variable (inclinació de la 
directriu) en seccions d’arrencada de paret y extremes de solera ( des del 
centre). 
• Contribució dels esforços axils deguts al pes de la coberta i de les accions que 
incideixen damunt d’ella. 
• Efecte làmina a la paret del dipòsit. 
 
A la resposta (Vu2,a), l’actuació podria dirigir-se a: 
 
• Augmentar la quantia d’armadura obtinguda per altres criteris (A,). 
• Modificar la cantonada útil (d). 
• Adoptar una resistència de càlcul del formigó superior (fcd). 
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L’experiència indica que la situació anterior difícilment apareix pels casos més 
habituals; per això no s’ha introduït de manera sistemàtica en el programa de càlcul, 
deixant al projectista la llibertat d’actuar en cada cas específic. 
 
Així doncs, es duu a terme la verificació davant esforç tallant de paret i solera del 
dipòsit, considerant les combinacions d’ accions directes més desfavorables, tant en 
un sentit del tallant com en el contrari. 
 
1.3 ESTATS LÍMITS DE SERVEI 
 
Dels diferents estats límits de servei, des del punt de vista de determinació d’armadura 
passiva, s’analitza únicament el de fissuració controlada. L’amplada de la fissura 
adaptada (w) s’ha pres diferent en funció de la situació del dipòsit: 
 
• Dipòsit buit Wmáx= 0.2 mm 
• Dipòsit ple Wmáx= 0.1 mm 
 
En qualsevol cas, prèviament a adoptar aquests valors s’estudia si la secció fissura. 
Per dur-ho a terme es compara la tensió de la fibra més traccionada de formigó, 
induïda per un parell d’esforços axil i flector concomitants per a cadascuna de les 
combinacions d’accions contemplades, amb la tensió de tracció induïda pel moment 
flector de fissuració de qualsevol secció transversal analitzada de la paret i de la solera 
del dipòsit: 
 
3 2
,2 68.0
6
ckmct
k
c
k ff
bh
M
A
N =≤+  
 
Si aquesta desigualtat no es verifica i, en conseqüència, la secció fissura, l’amplada 
d’aquesta es calcula seguint la normativa vigent: 
 
smmsw ε··7.1=  
Essent: 
s
Cefic
m A
A
kkscs Φ++= 212.02  
on: 
c és el recobriment 
s és la distància entre barres igual a b/n < 15 
K1 és un coeficient funció de la qualitat de l’adherència, i igual a 0.4 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
9
K2 és un coeficient que reflexa la influència del diagrama de traccions adoptant-se el 
valor 
K2 < 0.125; si K2= 0.125 s’està del costat de la seguretat. 
 
hbcACefic 4.0)·5.7( <+Φ=  
I essent 
 
s
s
s
sr
s
s
sm EK
K
E
σ
σ
σσε 4.0
5.2
1
2
1
3 >⎥⎥⎦
⎤
⎢⎢⎣
⎡
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛−=  
 
 
On: 
 
x
xdn −= σσ  
 
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ++−=
s
s nA
bd
b
nAx 211  
 
M
hbf
M
M ctmcr
s
st
6
·· 2==σ
σ
 
 
K3 = 1 
 
 
 
2 EXPLICACIÓ DEL LLISTAT DE DADES 
 
El programa DIP91 està concebut per a ser corregut interactivament o per lectura d’un 
arxiu de dades. Presenta tres opcions de càlcul: la IPROC 1 és una opció que defineix 
la distribució dels cordons de tesat, garantitzant-se un estat de compressió en servei a 
tota la làmina. La IPROC 2 dóna els esforços i l’armat del dipòsit buit, sota càrrega de 
pretensat i empesa de terres. Per últim, la IPROC 3 estudia el cas de dipòsit ple 
(pretensat + càrrega de terres + empesa hidrostàtica). 
 
El procés complet de càlcul engloba les tres opcions. El camí lògic a seguir és: 
 
1. Córrer la IPROC= 1. S’obté la distribució de cordons. 
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2. Córrer la IPROC= 3, sense càrrega de terra. Es comprova que la 
distribució desposada de cordons origina un estat de compressió en 
servei en tota la làmina. 
3. Córrer la IPROC= 2, amb càrrega de terra. Es comprova que les 
característiques geomètriques del dipòsit són adients. 
4. Córrer la IPROC= 3 amb càrrega de terra. 
 
La introducció de les dades s’ha estructurat en varis blocs. La majoria d’ells són 
comuns per a les tres opcions de càlcul, excepte el bloc de dades referent a l’operació 
de tesat i el bloc de dades relatiu a la càrrega de terra, que només intervenen en les 
opcions IPROC= 2 i IPROC= 3. 
 
A continuació, es presenta el procés d’introducció de les dades, ja sigui de manera 
interactiva o mitjançant un arxiu prèviament creat. 
 
Entrada interactiva de dades: 
 
1. Assegurar-se que en el directori de treball hi ha el fitxer DIP99.EXE, i 
teclejar DIP99. 
2. Apareix l’autor del programa i quins problemes resol. 
3. Demana que es defineixi l’arxiu de sortida de resultats. En el cas de 
prémer RETURN, es defineix per defecte l’arxiu DIP.RES. Assegurar-se 
prèviament que aquest arxiu no es troba en el directori de treball. 
4. Demana que es defineixi l’arxiu d’entrada de dades. En el cas de 
procedir a una entrada interactiva, prémer RETURN. Si el que es vol és 
que el programa llegeixi les dades d’entrada d’un arxiu de dades 
prèviament creat, entrar el nom de l’arxiu. 
 
Dades Generals 
 
• Demana el títol del dipòsit, TITLE (màxim de 18 caràcters). 
• Demana l’opció a córrer, IPROC. 
• Demana el valor de la variable ISTANDART. Les possibles opcions són: 
ISTANDART= 1: Defineix automàticament les característiques 
mecàniques dels cordons més habituals. 
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• ISTANDART= 2: Permetrà entrar les característiques mecàniques de 
cordons d’ús menys generalitzat. 
• Demana el pes específic de l’aigua. GAMMA (T/m3). 
 
• Demana si es vol canviar alguna dada processador (SI/NO). En cas 
afirmatiu, escriure SI. En caso negatiu, escriure NO. 
 
Característiques geomètriques 
 
• Demana l’altura del dipòsit, ALTURA (m). S’entén per altura del dipòsit la suma 
del gruix de la solera, l’altura de la làmina d’aigua i el resguard. 
• Demana el resguard, RESGUARDO (m). 
• Demana el radi del dipòsit, A (m). 
• Demana el gruix de la làmina cilíndrica, HD (m). 
• Demana la cantonada total de la làmina cilíndrica en la unió amb la solera, 
CD(m). Aquesta cantonada és la corresponent a la secció situada a l’altura de 
la cara superior de la solera. 
• Demana la longitud de la cantonada variable, AD (m), mesurada des de la cara 
superior de la solera. 
• Demana el gruix de la solera, HP (m). Per raons numèriques relacionades amb 
la limitació de temps de càlcul, es recomana que HP sigui com mínim: Per A 
<24m. HP>0,10m. Per 24<A<28m. HP>0,12m. Per 28<A<33m. HP>0,15m. 
• Demana la cantonada de la solera a la unió amb la làmina cilíndrica, CP (m). 
• Demana la longitud de cantonada variable AP (m), mesurada des de la paret 
interior del dipòsit. 
• Demana el número de contraforts, ICONTR. 
• Demana el número de contraforts que queden entre dues seccions d’ancoratge 
consecutives, NCEM. 
• Demana si es vol canviar alguna dada geomètrica (SI/NO). 
 
Característiques mecàniques del cordó 
 
• Demana les característiques mecàniques del cordó. En el cas de ISTANDART= 
1, s’ha de prémer 1, 2 o 3 per a cordons de 0,5", 0,6" o3/8" respectivament. 
Automàticament es defineix: 
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 Cordó 0,5" 
  Àrea= 0,987 cm2 
  Força màxima= 14,12 t 
  Coef. fric.= 0,08 rad-1 
  Coef. fric. Paràsit= 0,004 m-1 
  Penetració de cunya= 6 mm. 
 
 Cordó 0,6" 
  Àrea= 1,464 m2 
  Força màxima= 19 t 
  Coef. fric.= 0,08 rad-1 
  Coef. fric. Paràsit= 0,004 m-1 
  Penetració de cunya= 6 mm. 
 
 Cordó 3/8" 
  Àrea= 0,64 cm2 
  Força màxima= 7,82 t 
  Coef. fric. 0,08 rad~1 
  Coef. fric. paràsit= 0,004 m~1 
  Penetració de cunya= 6 mm. 
 
En el cas de ISTANDART= 2, han de definir-se les següents variables: 
 
• Coeficient de friccionament, MU (rad-1) 
• Coeficient de friccionament paràsit, ROP (m-1) 
• Penetració de cunya, PENCU (mm) 
• Àrea del cordó, APRET (cm2) 
• Càrrega a ruptura del cordó, CARGAROT (t) 
• Límit elàstic del cordó, ELASLIM (Kp/cm2) 
• Demana la resistència característica del formigó, FCK (Kp/cm2) 
• Demana l’armadura mínima a disposar en tota l’estructura, per a cada 
direcció i cara, REINMIN(‰). S’aconsella el valor 1,5 %o. 
• Demana el diàmetre màxim de l’armadura passiva de la làmina 
cilíndrica, DIAMDEP (mm) 
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• Demana el diàmetre màxim de l’armadura passiva de la solera, 
DIAMSOL (mm) 
• Demana si es vol canviar alguna dada mecànica (SI/NO). 
 
Operació de tesat 
 
A aquest bloc de dades només s’accedeix en les opcions IPROC= 2 i IPROC 3. 
 
• Demana el número d’operacions de tesat a realitzar. Aquest número s’obté 
multiplicant el número de cordons per les etapes de tesat de cadascú. 
• Demana si es vol canviar el número d’operacions de tesat (SI/NO). 
• Demana la distribució del pretensat (altura del cordó CI (i), % unitari de força de 
tesat PRTES (i), separats per una coma). 
 
En el cas d’introduir aquestes dades en un arxiu de dades, s’obviarà l’ús de la coma. 
 
• Demana si es vol canviar alguna dada de la taula de tesat (SI/NO). 
 
Càrrega de terra 
 
A aquest bloc de dades només s’hi accedeix en les opcions IPROC= 2 i IPROC=3. 
 
• Demana l’altura de terres, HTIER (m). En el cas de no existir càrrega de terres, 
prémer 
• L’altura de terres no serà superior a l’altura de làmina d’aigua. 
• Demana el pes específic de les terres, GATIER (t/m3). En el cas de no existir 
càrrega de terres, prémer 0. 
• Demana l’angle de fricció intern de les terres, FI (graus sexagesimals). En el 
cas de no existir càrrega de terres, prémer 0. 
• Demana si es vol canviar alguna dada relativa a la càrrega de terres (SI/NO). 
 
Rigidesa de la fonamentació 
 
• Demana el valor de la variable IRIG. Prémer 0 o 1, en funció de: IRIG= 0 
Hipòtesis de terreny indeformable. IRIG= 1 Consideració de la 
deformabilitat del terreny. 
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• Si es considera el terreny deformable (IRIG= 1), demana el valor de la 
rigidesa del terreny KTERR (t/m3). 
 
Es donen uns valors orientatius de KTERR per a certs terrenys tipus: 
 argiles: Kterr= 5000 t/m3 
 llims: Kterr= 7000 t/m3 
 sorres: Kterr= 12000 t/m3 
 graves: Kterr= 18000 t/m3 
 roca molt bona: Kterr= 50000 t/m3 
 
El mòdul de cimentació en cap cas serà major de 50000 t/m3. 
 
• Demana si es vol canviar alguna dada del terreny (SI/NO). 
 
 
Creació d’un arxiu de dades 
 
• Demana si es volen conservar les dades en un fitxer per posteriors lectures 
(SI/NO). 
• Si la resposta és afirmativa, demana el nom de l’arxiu. Per defecte, se li 
assigna el nom DIP.DAT. 
 
Creació manual d’un arxiu de dades 
 
Per a la creació manual d’un arxiu de dades s’introduiran les variables anomenades 
anteriorment en l’ordre establert, amb format lliure d’entrada i en columna, sense 
deixar espais entre línies. 
 
A les línies corresponents a les respostes (SI/NO), s’escriurà sempre NO. 
 
3 PRESENTACIÓ I EXPLICACIÓ DELS RESULTATS 
 
Els arxius de resultats presenten tres parts diferenciades: 
 
1. Un primer conjunt de dades prèvies al càlcul estructural. 
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2. Un llistat d’esforços per a cada estat de càrrega. 
3. Un tercer bloc corresponent a l’ armat de la làmina i de la solera. 
A continuació, es passa a comentar per a cada opció de càlcul els resultats exposats. 
1. OPCIÓ IPROC= 1 
1.1. Bloc de dades inicials. 
En aquest bloc es presenten les següents dades: 
1.1.1.- Dades generals. 
• Títol del dipòsit. 
• Opció elegida de càlcul. 
• Compressió mínima circumferencial en servei (empenta hidrostàtica + 
pretensat a temps infinit): adopta el valor fixe de 0 Kp/cm2. 
• Pes específic de l’aigua, en T/m3. 
 
1.1.2.- Característiques geomètriques. 
• Altura de làmina lliure d’aigua, en metres. Prové de restar-li a l’altura del 
dipòsit, el resguard i el gruix de la solera. 
• Radi del dipòsit, en m. 
• Gruix del dipòsit, en m. 
• Cantonada del dipòsit en la unió amb la solera, en m. 
• Longitud de cantonada variable en la làmina, en m. 
• Gruix de la solera, en m. 
• Cantonada de la solera en la unió, en m. 
• Longitud de cantonada variable en la solera, en m. 
• Número de contraforts. 
• Número de contraforts entre seccions d’ancoratge. 
 
1.1.3.- Característiques dels materials. 
 
• Mòdul de Poisson, fixat en 0,2. 
• Mòdul d’elasticitat del formigó, en T/m2, obtingut com EH = 188500 _ fck 
• Resistència característica del formigó, en Kp/cm2. 
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• Armadura mínima en cada cara i direcció, en tant per mil. 
• Diàmetre màxim de l’armadura passiva del dipòsit, en mm. 
• Diàmetre màxim de l’armadura passiva de la solera, en mm. 
• Força màxima del cordó de pretensat, en T. 
• Àrea del cordó de pretensat, en cm2. 
• Coeficient de friccionament, en rad-1. 
• Coeficient de friccionament paràsit, en m-1. 
• Penetració de cunya, en mm. 
 
1.1.4.- Rigidesa de la cimentació. 
 
Si el terreny es considera elàstic i deformable, s’especifica que és deformable i es 
dóna el mòdul de cimentació corresponent, en T/m3. Si es fa la hipòtesis de terreny 
indeformable, a l’arxiu es pot llegir "Terreno indeformable". 
1.2. Esforços Avaluats 
 
En aquest bloc es presenten els esforços generats per càrrega d’aigua. Com en els 
altres estats de càrrega, la làmina cilíndrica s’ha dividit en 26 seccions, i en cadascuna 
d’elles s’avaluen el corriment, el flector meridional, el tallant i l’axil circumferencial, 
segons el criteri de signes de la figura adjunta. 
 
 
Per la seva banda, la placa de base s’ha dividit en 21 seccions radials (es pot demanar 
el nombre desitjat), obtenint-se corriment, els moments radial i circumferencial i el 
tallant corresponent a cadascuna d’elles, amb el criteri de signes que es mostra a la 
figura adjunta. 
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1.3. Armat del dipòsit 
 
En aquest bloc es recomana la disposició d’armadura activa a fi que tota la làmina, a 
excepció del punt de cota 0,0 cm, estigui comprimida. 
 
El programa indica el volum de tracció circumferencial hidrostàtica a la làmina, 
expressat en número de cordons. 
 
Posteriorment, dóna el número mínim de cordons per a contrarestar dites traccions, i la 
seva disposició (cotes des de la cara superior de la solera). 
 
2. OPCIÓ IPROC=2 
2.1. Bloc de dades inicials 
Aquest bloc és idèntic al corresponent a la IPROC= 1, amb la inclusió de les següents 
dades: 
2.1.1.- Operació de tesat 
Es presenten després del bloc de dades corresponent a les característiques dels 
materials. Les dades exposades són: 
 
• Força de tesat considerat (després de pèrdues instantànies). 
• Percentatge de pèrdues en 
• Longitud de cordó afectada per la penetració de cunya, en m. 
• Allargament del cordó, en mm. 
• El número d’operacions de tesat. 
• Alçada de cada operació de tesat, i força aplicada en el gat. 
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2.1.2.- Càrrega de terra. 
 
A continuació s’exposen les dades relatives a la càrrega de terres: 
 
• Altura de terres, des de la solera, en m. 
• Pes específic de les terres, des de la solera, en T/m3. 
• Angle de fricció intern, en graus sexagesimals. 
 
2.2. Esforços avaluats 
 
2.2.1.- Esforços de tesat. 
 
Per a cada operació de tesat, es presenten els esforços parcials en la làmina originats 
en aquesta operació, i els totals acumulats. S’indica també el valor dels màxims 
moments i tallants tant positius com negatius, així com la distància des de la base a la 
secció en la que s’han avaluat dits esforços. 
 
Una vegada efectuada l’ultima operació de tesat, s’escriuen els esforços màxims de 
tesat en cada secció apareguts durant tot el procés, tant en la làmina cilíndrica com en 
la solera. 
 
2.2.2.- Esforços deguts a càrrega de terres. 
 
En el cas d’existir càrrega de terres, es presenten els esforços generats per l’empenta 
activa de terres, tant en la làmina com en la solera. 
 
2.2.3.- Esforços totals generats per tesat i càrregues de terres. 
 
Tant en la làmina com en la solera, es sumen els esforços finals de tesat i els deguts a 
l’empesa de terres. 
 
2.3. Armat del dipòsit 
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En aquest bloc, es dimensiona i comprova l’armadura passiva del dipòsit, pel 
compliment dels diferents estats límits, segons la normativa vigent. 
 
2.3.1.- Dimensionament i comprovació de la làmina cilíndrica. 
 
 2.3.1.1.- Armadura de flexió. 
 
L’armadura passiva es calcula per a un acer de 500 N/mm2 i un coeficient de 
minoració de la resistència de 1.15, segons el mètode exposat a l’annex 1.  
 
La hipòtesis de càlcul és la més restrictiva de: esforços màxims durant tesat o esforços 
finals de tesat + 1,6 esforços de l’empenta de terres. 
 
En el pitjor dels casos, l’armadura mai pot ser inferior a la mínima. Es presenta 
l’armadura vertical per a absorbir la flexió meridional i l’armadura horitzontal per a 
absorbir la flexió circumferencial, en cada secció i tant per a la paret exterior com per a 
la paret interior. 
 
 2.3.1.2.- Comprovació a fissuració. 
 
En aquest apartat, es dimensiona l’armadura vertical y horitzontal per a controlar la 
fissuració. L’amplada de la fissura permesa és 0.2 mm, i els esforços de càlcul són la 
suma dels finals de tesat més els deguts a l’empesa de terres. 
 
Per a cada secció, s’indica a quina paret s’ha de col·locar l’armadura (ex = exterior, 
int= interior), l’àrea d’armadura, l’amplada de fissura resultant en mm. (si l’amplada és 
0.000, significa que no hi ha hagut fissuració) i la tensió, en N/mm2, de l’armadura 
(positiva si és de tracció). 
 
2.3.1.3.-Disposició de l’armadura. 
 
Finalment es presenta l’armadura final en ambdues cares, tant vertical com horitzontal, 
prenent en cada secció el valor major corresponent als casos d’armadura a flexió i 
armadura a figuració. 
 
2.3.1.4.-Comprovació a tallant. 
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Amb l’armadura obtinguda anteriorment, i segons els criteris recollits a l’annex 1, es 
compara el tallant de càlcul més restrictiu en cada secció, positiu i negatiu, amb el 
tallant últim que pot resistir la secció. La hipòtesis de càlcul és la mateixa que la de 
l’apartat anterior. 
 
En el cas de que el tallant de càlcul sigui inferior al tallant últim en totes les seccions, el 
programa indica que en cap secció es supera el tallant últim. 
 
Si a alguna secció es supera el tallant últim, el programa indica totes aquelles seccions 
en las quals això succeeix. 
 
2.3.1.5.-Comprovació del nivell de compressió. 
 
En aquest bloc, es comprova el nivell màxim de compressió, tant meridional com 
circumferencial, aconseguint en la làmina en cadascuna de las seccions. Aquest ha de 
ser inferior a la compressió de microfissuració. La hipòtesis de càlcul és la més 
restrictiva de la compressió màxima aconseguida durant el procés de tesat o la suma 
dels esforços finals de tesat més els esforços deguts a l’empesa de terres. Es presenta 
el valor de la tensió de microfissuració del formigó considerada. 
 
Per a cada direcció, si en alguna secció es supera la compressió màxima tolerada, 
s’indica que s’ha superat en aquesta direcció aquest valor. Si no es supera, s’indica i 
s’escriu el valor de la màxima compressió avaluada en aquesta direcció. 
 
2.3.2.- Dimensionament i comprovació de la solera. 
 
El procés és idèntic al seguit pel dimensionament i comprovació de la làmina. 
3. OPCIÓ IPROC= 3 
 
Correspon a l’estat del dipòsit en Server 
 
3.1.-Bloc de dades inicials 
 
Aquest bloc és idèntic al corresponent a la IPROC= 2, amb l’excepció de que les 
pèrdues de pretensat considerades són a temps infinit. 
 
3.2.-Esforços avaluats. 
 
3.2.1.- Esforços de tesat. 
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Ídem a IPROC= 2. 
 
3.2.2.-.Esforços deguts a càrrega de terres. 
 
Ídem a IPROC= 2. 
 
3.2.3.-Esforços deguts a càrrega d’aigua. 
 
Es presenten els esforços de caràcter hidrostàtic tant en la làmina com en la solera. 
 
3.2.4.- Esforços en servei. 
 
Es presenten els esforços en servei (tesat + terres + aigua) tant en la làmina com en la 
solera. 
 
3.3.-Armat del dipòsit 
 
Aquest bloc és molt semblant al corresponent a la IPROC= 2. Les úniques diferencies 
són: 
 
Per a l’avaluació de l’armadura a flexió i la comprovació a tallant, la hipòtesis de càlcul 
és la més restrictiva de: 
 
• Esforços finals de tesat + 1,6 esforços de l’empenta hidrostàtica. 
• Esforços finals de tesat + 1,6 esforços de l’empenta hidrostàtica + 1,6 esforços 
de la càrrega de terres. 
 
Per a la comprovació de la fissuració, l’amplada de fissura màxima tolerada és de 0,1 
mm. 
 
Referent a les màximes compressions, aquesta opció de càlcul sempre és menys 
desfavorable que la IPROC= 2; d’aquí ve que no es comprovi el nivell de compressió 
aconseguit. 
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APÈNDIX: 
Llistats resultants del programa en els casos esmentats. 
 
1. DISSENY DEL PRETENSAT CIRCUMFERENCIAL. (4 pàgines) 
2. DIPÒSIT PLE. (41 pàgines) 
3. DIPÒSIT BUIT (40 pàgines) 
4. DIPÒSIT PLE AMB CÀRREGA DE TERRES (44 pàgines) 
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Apèndix 1 DISSENY DEL PRETENSAT 
CIRCUMFERENCIAL
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*********************************************************** 
*** PROGRAMA DIP00 *** 
*** DEPOSITOS CILINDRICOS DE HORMIGON PRETENSADO *** 
*** ADAPTADO A LA NORMA EHE 1999 *** 
************************************************************ 
*** PUNTO 1: DISENO DEL PRETENSADO CIRCUNFERENCIAL *** 
************************************************************ 
************************************************************ 
*** *** 
*** DATOS DIRECTORES *** 
*** *** 
************************************************************ 
LA OPCION DE CALCULO ELEGIDA SEGUN IPROC..........= 1 
EL PROCESO DE CALCULO SEGUN ISTANDART.............= 1 
RESULTADOS DE LA PARED EN SECCIONES .............= 33 
COMPRESION MINIMA EN SERVICIO (N/mm2).............= .0000 
PESO ESPECIFICO DEL LIQUIDO (kN/m3)...............= 10.0000 
************************************************************ 
*** *** 
*** CARACTERISTICAS GEOMETRICAS *** 
*** *** 
************************************************************ 
ALTURA DE LAMINA LIBRE DE AGUA (m)................= 7.0000 
RADIO DEL DEPOSITO (m)............................= 11.7000 
ESPESOR DE LA PARED (m)...........................= .2200 
ESPESOR DE LA PARED EN LA BASE (m)................= .5000 
LONGITUD DE ESPESOR VARIABLE (m)..................= .5000 
ESPESOR DE LA SOLERA (m)..........................= .2000 
ESPESOR DE LA SOLERA EN LA UNION (m)..............= .5000 
LONGITUD DE ESPESOR VARIABLE (m)..................= .5000 
NUMERO DE CONTRAFUERTES...........................= 2 
NUM. DE CONTRAFUERTES ENTRE ANCLAJES CONSECUTIVOS.= 0 
************************************************************ 
*** *** 
*** CARACTERISTICAS MATERIALES *** 
*** *** 
************************************************************ 
MODULO DE POISSON.................................= .2000 
MODULO DE ELASTICIDAD DEL HORMIGON (N/mm2)........= 34918. 
RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON (N/mm2)...= 35. 
ARMADURA MINIMA POR CARA Y DIRECCION (o/oo).......= 1.60 
DIAMETRO DE LA ARMADURA PASIVA DEL DEPOSITO (mm)..= 10.000 
DIAMETRO DE LA ARMADURA PASIVA DE LA SOLERA (mm)..= 8.000 
RECUBRIMIENTO GEOM. ARMADURAS CARA INTERIOR (mm)..= 50.000 
RECUBRIMIENTO GEOM. ARMADURAS CARA EXTERIOR (mm)..= 40.000 
FUERZA MAX. DEL CORDON/TENDON (kN)................= 209.118 
AREA DEL CORDON/TENDON DE PRETENSADO (cm2)........= 1.5000 
 
 
 
 
 
COEFICIENTE DE ROZAMIENTO (Rad-1).................= .0700 
COEFICIENTE DE ROZAMIENTO PARASITO (m-1)..........= .00100 
PENETRACION DE CUNA (mm)..........................= 6.0000 
************************************************************ 
*** *** 
*** RIGIDEZ CIMENTACION *** 
*** *** 
************************************************************ 
TERRENO DEFORMABLE, 
MODULO DE CIMENTACION (N/cm3)......................= 120.00 
************************************************************ 
*** *** 
*** CALCULO DE LA FUERZA DE PRETENSADO *** 
*** *** 
************************************************************ 
LA FUERZA DE TESADO CONSIDERADA (kN)..............= 163.8972 
EL PORCENTAJE DE PERDIDAS EN % ES.................= 21.6 
LONGITUD AFECTADA POR PENETRACION DE CUNA (m).....= 10.6000 
ALARGAMIENTO DEL TENDON (mm)......................= 250. 
************************************************************ 
*** *** 
*** CALCULO DEL ESTADO DE CARGA HIDROSTATICO *** 
*** *** 
************************************************************ 
************************************************ 
** ESFUERZOS HIDROSTATICOS SOBRE LA PARED ** 
************************************************ 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.8905E-04 32.5357 -66.4425 58.47 
.22 -.1407E-03 19.5204 -52.7406 92.40 
.44 -.2217E-03 9.3657 -40.3489 145.56 
.66 -.3169E-03 1.7527 -29.5303 208.05 
.88 -.4149E-03 -3.6762 -20.3860 272.42 
1.09 -.5077E-03 -7.2872 -12.8985 333.36 
1.31 -.5899E-03 -9.4330 -6.9680 387.33 
1.53 -.6583E-03 -10.4382 -2.4423 432.21 
1.75 -.7113E-03 -10.5907 .8594 466.99 
1.97 -.7486E-03 -10.1375 3.1284 491.51 
2.19 -.7710E-03 -9.2836 4.5533 506.20 
2.41 -.7796E-03 -8.1940 5.3110 511.86 
2.63 -.7761E-03 -6.9970 5.5604 509.56 
2.84 -.7622E-03 -5.7883 5.4399 500.45 
3.06 -.7398E-03 -4.6355 5.0656 485.70 
3.28 -.7104E-03 -3.5836 4.5325 466.43 
 
 
 
 
 
 
 
3.50 -.6757E-03 -2.6586 3.9155 443.66 
3.72 -.6371E-03 -1.8725 3.2712 418.30 
3.94 -.5957E-03 -1.2264 2.6409 391.09 
4.16 -.5524E-03 -.7140 2.0529 362.69 
4.38 -.5081E-03 -.3239 1.5247 333.57 
4.59 -.4632E-03 -.0419 1.0659 304.14 
4.81 -.4183E-03 .1477 .6797 274.65 
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5.03 -.3736E-03 .2607 .3653 245.30 
5.25 -.3293E-03 .3125 .1188 216.21 
5.47 -.2854E-03 .3173 -.0650 187.41 
5.69 -.2420E-03 .2882 -.1917 158.92 
5.91 -.1991E-03 .2372 -.2669 130.70 
6.13 -.1564E-03 .1749 -.2953 102.72 
6.34 -.1141E-03 .1111 -.2808 74.91 
6.56 -.7189E-04 .0550 -.2258 47.20 
6.78 -.2978E-04 .0151 -.1320 19.55 
7.00 .1231E-04 .0000 .0000 -8.08 
************************************************ 
** ESFUERZOS HIDROSTATICOS SOBRE LA PLACA ** 
************************************************ 
RADIO(m) CORRIMIENTOS(m) M. RADIAL(mkN/m) M. CIRCUNF(mkN/m) CORTANTE(kN/m) 
======== =============== ================ ================= ============== 
.00 .3889E-03 -.0001 -.0001 .0000 
.58 .3889E-03 -.0002 -.0001 .0004 
1.17 .3889E-03 -.0004 -.0003 .0007 
1.75 .3889E-03 -.0007 -.0004 .0005 
2.34 .3889E-03 -.0007 -.0005 -.0007 
2.92 .3889E-03 .0005 -.0002 -.0037 
3.51 .3889E-03 .0037 .0008 -.0084 
4.09 .3889E-03 .0091 .0027 -.0117 
4.68 .3887E-03 .0138 .0049 -.0051 
5.26 .3884E-03 .0083 .0048 .0261 
5.85 .3880E-03 -.0243 -.0025 .0944 
6.43 .3880E-03 -.1018 -.0234 .1850 
7.02 .3894E-03 -.2136 -.0579 .2070 
7.60 .3938E-03 -.2647 -.0852 -.0565 
8.19 .4014E-03 -.0076 -.0431 -.9211 
8.77 .4083E-03 .9481 .1766 -2.5339 
9.36 .4005E-03 2.8588 .6688 -4.1681 
9.95 .3523E-03 5.0435 1.3240 -3.0975 
10.53 .2368E-03 4.5011 1.4711 6.1662 
11.11 .7003E-04 -5.2606 -.4801 29.9633 
11.70 -.1785E-14 -32.5357 -6.7907 66.6241 
************************************************************ 
*** *** 
*** DIMENSIONAMIENTO DEL PRETENSADO QUE *** 
*** ANULA LAS TRACCIONES CIRCUNFERENCIALES *** 
*** HIDROSTATICAS (F.H.P) *** 
*** *** 
************************************************************ 
************************************************ 
** FUERZA MINIMA DE PRETENSADO DE LA F.H.P ** 
************************************************ 
LA INTEGRACION DE AXILES HIDROSTATICOS DA LUGAR 
A UN NUMERO DE CORDONES DE : 13 
EL NUMERO MINIMO DE CORDONES PARA COMPENSAR TOTALMENTE LAS 
TRACCIONES HIDROSTATICAS ANULARES DURANTE LA VIDA UTIL DE 
LA ESTRUCTURA ES : 19 
LA DISPOSICION RECOMENDADA DE LOS CORDONES ES: 
TENDON COTA DESDE SOLERA 
1 .03 
2 .14 
3 .42 
4 .71 
5 .99 
6 1.27 
7 1.56 
8 1.84 
9 2.12 
10 2.42 
11 2.73 
12 3.06 
13 3.41 
14 3.80 
15 4.24 
16 4.74 
17 5.35 
18 6.15 
19 6.95 
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Apèndix 2 DIPOSIT PLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************ 
*** PROGRAMA DIP00 *** 
*** DEPOSITOS CILINDRICOS DE HORMIGON PRETENSADO *** 
*** ADAPTADO A LA NORMA EHE 1999 *** 
************************************************************ 
*** PUNTO 2: DEPOSITO LLENO. *** 
*** COMPROBACION ESTADOS LIMITES SERVICIO Y ROTURA *** 
************************************************************ 
PROYECTO: 
************************************************************ 
*** *** 
*** DATOS DIRECTORES *** 
*** *** 
************************************************************ 
LA OPCION DE CALCULO ELEGIDA SEGUN IPROC..........= 3 
EL PROCESO DE CALCULO SEGUN ISTANDART.............= 1 
RESULTADOS DE LA PARED EN SECCIONES .............= 33 
COMPRESION MINIMA EN SERVICIO (N/mm2).............= .0000 
PESO ESPECIFICO DEL LIQUIDO (kN/m3)...............= 10.0000 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
28 
************************************************************ 
*** *** 
*** CARACTERISTICAS GEOMETRICAS *** 
*** *** 
************************************************************ 
ALTURA DE LAMINA LIBRE DE AGUA (m)................= 7.0000 
RADIO DEL DEPOSITO (m)............................= 11.7000 
ESPESOR DE LA PARED (m)...........................= .2200 
ESPESOR DE LA PARED EN LA BASE (m)................= .5000 
LONGITUD DE ESPESOR VARIABLE (m)..................= .5000 
ESPESOR DE LA SOLERA (m)..........................= .2000 
ESPESOR DE LA SOLERA EN LA UNION (m)..............= .5000 
LONGITUD DE ESPESOR VARIABLE (m)..................= .5000 
NUMERO DE CONTRAFUERTES...........................= 2 
NUM. DE CONTRAFUERTES ENTRE ANCLAJES CONSECUTIVOS.= 0 
************************************************************ 
*** *** 
*** CARACTERISTICAS MATERIALES *** 
*** *** 
************************************************************ 
MODULO DE POISSON.................................= .2000 
MODULO DE ELASTICIDAD DEL HORMIGON (N/mm2)........= 34918. 
RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON (N/mm2)...= 35. 
ARMADURA MINIMA POR CARA Y DIRECCION (o/oo).......= 1.60 
DIAMETRO DE LA ARMADURA PASIVA DEL DEPOSITO (mm)..= 10.000 
DIAMETRO DE LA ARMADURA PASIVA DE LA SOLERA (mm)..= 8.000 
RECUBRIMIENTO GEOM. ARMADURAS CARA INTERIOR (mm)..= 50.000 
RECUBRIMIENTO GEOM. ARMADURAS CARA EXTERIOR (mm)..= 40.000 
FUERZA MAX. DEL CORDON/TENDON (kN)................= 209.118 
AREA DEL CORDON/TENDON DE PRETENSADO (cm2)........= 1.5000 
COEFICIENTE DE ROZAMIENTO (Rad-1).................= .0700 
COEFICIENTE DE ROZAMIENTO PARASITO (m-1)..........= .00100 
PENETRACION DE CUNA (mm)..........................= 6.0000 
************************************************************ 
*** *** 
*** OPERACION DE TESADO *** 
*** *** 
************************************************************ 
LA FUERZA DE TESADO CONSIDERADA (kN)..............= 163.8972 
EL PORCENTAJE DE PERDIDAS EN % ES.................= 21.6 
LONGITUD AFECTADA POR PENETRACION DE CUNA (m).....= 10.6000 
ALARGAMIENTO DEL TENDON (mm)......................= 250. 
EL NUMERO DE CORDONES DE TESADO...................= 19 
TESADO ALTURA (m) FUERZA DE PRETENSADO (kN) 
====== ========== ========================= 
1 .030 163.9 
2 .140 163.9 
3 .420 163.9 
4 .710 163.9 
5 .990 163.9 
6 1.270 163.9 
7 1.560 163.9 
8 1.840 163.9 
9 2.120 163.9 
10 2.420 163.9 
11 2.730 163.9 
12 3.060 163.9 
13 3.410 163.9 
14 3.800 163.9 
15 4.240 163.9 
16 4.740 163.9 
17 5.350 163.9 
18 6.150 163.9 
19 6.950 41.0 
************************************************************ 
*** *** 
*** CARGA DE TIERRA *** 
*** *** 
************************************************************ 
ALTURA DE TIERRAS (m).............................= .0000 
PESO ESPECIFICO DE LAS TIERRAS (kN/m3)............= .0000 
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO (grados).............= .0000 
************************************************************ 
*** *** 
*** RIGIDEZ CIMENTACION *** 
*** *** 
************************************************************ 
TERRENO DEFORMABLE, 
MODULO DE CIMENTACION (N/cm3)......................= 120.00 
************************************************************ 
*** *** 
*** ACCION SISMICA *** 
*** *** 
************************************************************ 
ACELERACION BASICA SEGUN NCSE-94 (xg).............= .040 
COEFICIENTE DE CONTRIBUCION SEGUN NCSE-94.........= 1.000 
COEFICIENTE C DE TIPO DE SUELO SEGUN NCSE-94......= 1.400 
AÑOS DE VIDA DE PROYECTO SEGUN NCSE-94............= 100. 
CARGAS MUERTAS DE CUBIERTA ( kg/m2)...............= .000 
ACELERACION DE CALCULO SEGUN NCSE-94 (xg).........= .052 
ACELERACION DE CALCULO DE LA COMPONENTE IMPULSIVA(xg)= .092 
ACELERACION DE CALCULO DE LA COMPONENTE CONVECTIVA(xg)= .012 
FUERZA HORIZONTAL DE LA COMPONENTE IMPULSIVA (kN).= 953. 
FUERZA HORIZONTAL DE LA COMPONENTE CONVECTIVA (kN)= 151. 
RESGUARDO MINIMO NECESARIO (m)....................= .115 
***************************************************** 
** DEFINICION DE LAS FUERZAS EQUIVALENTES SISMICAS ** 
***************************************************** 
ALTURA (m) FUERZA SISMICA (kN) 
========== =================== 
6.892 .372 
6.680 .405 
6.468 .439 
6.256 .473 
6.044 .506 
5.832 .540 
5.620 .574 
5.408 .607 
5.196 .641 
4.984 .675 
4.772 .708 
4.560 .742 
4.348 .776 
4.136 .809 
3.924 .843 
3.711 .877 
3.499 .911 
3.287 .944 
3.075 .978 
2.863 1.012 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
29 
2.651 1.045 
2.439 1.079 
2.227 1.113 
2.015 1.146 
1.803 1.180 
1.590 1.214 
1.378 1.247 
1.166 1.281 
.954 1.315 
 
.742 1.348 
.530 1.382 
.318 1.416 
.106 1.449 
************************************************** 
************************************************** 
************************************************** 
************************************************************ 
*** *** 
*** CALCULO DE LOS ESFUERZOS GENERADOS *** 
*** DURANTE LA FASE DE TESADO *** 
*** *** 
************************************************************ 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 1 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .1749E-04 .0151 13.0505 -11.48 
.22 .1593E-04 .2487 -.7522 -10.46 
.44 .1399E-04 .1047 -.5684 -9.19 
.66 .1189E-04 -.0018 -.4094 -7.81 
.88 .9794E-05 -.0763 -.2764 -6.43 
1.09 .7806E-05 -.1245 -.1685 -5.13 
1.31 .6000E-05 -.1517 -.0840 -3.94 
1.53 .4416E-05 -.1628 -.0203 -2.90 
1.75 .3073E-05 -.1619 .0254 -2.02 
1.97 .1969E-05 -.1528 .0561 -1.29 
2.19 .1090E-05 -.1382 .0747 -.72 
2.41 .4163E-06 -.1208 .0837 -.27 
2.63 -.7870E-07 -.1021 .0857 .05 
2.84 -.4223E-06 -.0837 .0824 .28 
3.06 -.6416E-06 -.0663 .0758 .42 
3.28 -.7625E-06 -.0507 .0671 .50 
3.50 -.8079E-06 -.0370 .0574 .53 
3.72 -.7982E-06 -.0256 .0475 .52 
3.94 -.7504E-06 -.0162 .0379 .49 
4.16 -.6782E-06 -.0089 .0292 .45 
4.38 -.5925E-06 -.0034 .0213 .39 
4.59 -.5016E-06 .0005 .0146 .33 
4.81 -.4113E-06 .0031 .0090 .27 
5.03 -.3254E-06 .0045 .0045 .21 
5.25 -.2461E-06 .0051 .0010 .16 
5.47 -.1743E-06 .0050 -.0016 .11 
5.69 -.1099E-06 .0045 -.0033 .07 
5.91 -.5212E-07 .0036 -.0043 .03 
6.13 .2478E-09 .0027 -.0046 .00 
6.34 .4867E-07 .0017 -.0043 -.03 
6.56 .9458E-07 .0008 -.0034 -.06 
6.78 .1392E-06 .0002 -.0020 -.09 
7.00 .1835E-06 .0000 .0000 -.12 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 1 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .1749E-04 .0151 13.0505 -11.48 
.22 .1593E-04 .2487 -.7522 -10.46 
.44 .1399E-04 .1047 -.5684 -9.19 
.66 .1189E-04 -.0018 -.4094 -7.81 
.88 .9794E-05 -.0763 -.2764 -6.43 
1.09 .7806E-05 -.1245 -.1685 -5.13 
1.31 .6000E-05 -.1517 -.0840 -3.94 
1.53 .4416E-05 -.1628 -.0203 -2.90 
1.75 .3073E-05 -.1619 .0254 -2.02 
1.97 .1969E-05 -.1528 .0561 -1.29 
2.19 .1090E-05 -.1382 .0747 -.72 
2.41 .4163E-06 -.1208 .0837 -.27 
2.63 -.7870E-07 -.1021 .0857 .05 
2.84 -.4223E-06 -.0837 .0824 .28 
3.06 -.6416E-06 -.0663 .0758 .42 
3.28 -.7625E-06 -.0507 .0671 .50 
3.50 -.8079E-06 -.0370 .0574 .53 
3.72 -.7982E-06 -.0256 .0475 .52 
3.94 -.7504E-06 -.0162 .0379 .49 
4.16 -.6782E-06 -.0089 .0292 .45 
4.38 -.5925E-06 -.0034 .0213 .39 
4.59 -.5016E-06 .0005 .0146 .33 
4.81 -.4113E-06 .0031 .0090 .27 
5.03 -.3254E-06 .0045 .0045 .21 
5.25 -.2461E-06 .0051 .0010 .16 
5.47 -.1743E-06 .0050 -.0016 .11 
5.69 -.1099E-06 .0045 -.0033 .07 
5.91 -.5212E-07 .0036 -.0043 .03 
6.13 .2478E-09 .0027 -.0046 .00 
6.34 .4867E-07 .0017 -.0043 -.03 
6.56 .9458E-07 .0008 -.0034 -.06 
6.78 .1392E-06 .0002 -.0020 -.09 
7.00 .1835E-06 .0000 .0000 -.12 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = .2487 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .2188 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -.1628 
 
 
 
 
 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 13.0505 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -.7522 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .2188 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 2 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .1647E-04 -.5352 12.2879 -10.81 
.22 .1837E-04 1.0727 -1.5056 -12.06 
.44 .1886E-04 .7684 -1.2757 -12.39 
.66 .1822E-04 .5145 -1.0471 -11.96 
.88 .1680E-04 .3093 -.8316 -11.03 
1.09 .1492E-04 .1492 -.6365 -9.80 
1.31 .1281E-04 .0291 -.4662 -8.41 
1.53 .1066E-04 -.0567 -.3221 -7.00 
1.75 .8587E-05 -.1138 -.2041 -5.64 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
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1.97 .6680E-05 -.1478 -.1106 -4.39 
2.19 .4990E-05 -.1638 -.0392 -3.28 
2.41 .3540E-05 -.1663 .0129 -2.32 
2.63 .2336E-05 -.1593 .0487 -1.53 
2.84 .1368E-05 -.1460 .0712 -.90 
3.06 .6151E-06 -.1289 .0832 -.40 
3.28 .5353E-07 -.1102 .0871 -.04 
3.50 -.3447E-06 -.0912 .0852 .23 
3.72 -.6076E-06 -.0732 .0792 .40 
3.94 -.7618E-06 -.0568 .0707 .50 
4.16 -.8315E-06 -.0424 .0608 .55 
4.38 -.8381E-06 -.0302 .0505 .55 
4.59 -.7997E-06 -.0203 .0404 .53 
4.81 -.7310E-06 -.0125 .0310 .48 
5.03 -.6435E-06 -.0066 .0226 .42 
5.25 -.5461E-06 -.0025 .0153 .36 
5.47 -.4447E-06 .0002 .0092 .29 
5.69 -.3435E-06 .0016 .0043 .23 
5.91 -.2446E-06 .0021 .0007 .16 
6.13 -.1487E-06 .0020 -.0017 .10 
6.34 -.5580E-07 .0015 -.0029 .04 
6.56 .3489E-07 .0008 -.0031 -.02 
6.78 .1243E-06 .0002 -.0021 -.08 
7.00 .2134E-06 .0000 .0000 -.14 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 2 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .3396E-04 -.5200 25.3383 -22.30 
.22 .3429E-04 1.3214 -2.2578 -22.52 
.44 .3285E-04 .8731 -1.8440 -21.57 
.66 .3011E-04 .5127 -1.4565 -19.77 
.88 .2660E-04 .2330 -1.1079 -17.46 
1.09 .2273E-04 .0247 -.8050 -14.92 
1.31 .1881E-04 -.1227 -.5501 -12.35 
1.53 .1508E-04 -.2195 -.3424 -9.90 
1.75 .1166E-04 -.2757 -.1787 -7.66 
1.97 .8649E-05 -.3005 -.0544 -5.68 
2.19 .6080E-05 -.3020 .0355 -3.99 
2.41 .3956E-05 -.2871 .0966 -2.60 
2.63 .2258E-05 -.2614 .1344 -1.48 
2.84 .9454E-06 -.2296 .1537 -.62 
3.06 -.2648E-07 -.1952 .1590 .02 
3.28 -.7089E-06 -.1608 .1542 .47 
3.50 -.1153E-05 -.1283 .1425 .76 
3.72 -.1406E-05 -.0988 .1267 .92 
3.94 -.1512E-05 -.0730 .1086 .99 
4.16 -.1510E-05 -.0513 .0900 .99 
4.38 -.1431E-05 -.0336 .0719 .94 
4.59 -.1301E-05 -.0198 .0551 .85 
4.81 -.1142E-05 -.0094 .0400 .75 
5.03 -.9689E-06 -.0021 .0271 .64 
5.25 -.7922E-06 .0026 .0163 .52 
5.47 -.6190E-06 .0052 .0076 .41 
5.69 -.4534E-06 .0061 .0010 .30 
5.91 -.2967E-06 .0058 -.0035 .19 
6.13 -.1485E-06 .0047 -.0063 .10 
6.34 -.7132E-08 .0032 -.0072 .00 
6.56 .1295E-06 .0017 -.0065 -.09 
6.78 .2636E-06 .0005 -.0041 -.17 
7.00 .3969E-06 .0000 .0000 -.26 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 1.3214 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .2188 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -.5200 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 25.3383 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -2.2578 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .2188 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 3 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .1389E-04 -1.7969 10.3659 -9.12 
.22 .2182E-04 .4927 10.5841 -14.33 
.44 .2901E-04 2.5956 -3.1097 -19.05 
 
.66 .3293E-04 1.9564 -2.7261 -21.62 
.88 .3394E-04 1.4050 -2.3132 -22.28 
1.09 .3285E-04 .9443 -1.9015 -21.57 
1.31 .3035E-04 .5714 -1.5124 -19.93 
1.53 .2700E-04 .2799 -1.1598 -17.73 
1.75 .2322E-04 .0608 -.8513 -15.25 
1.97 .1935E-04 -.0960 -.5900 -12.70 
2.19 .1561E-04 -.2008 -.3757 -10.25 
2.41 .1216E-04 -.2636 -.2057 -7.98 
2.63 .9098E-05 -.2937 -.0756 -5.97 
2.84 .6470E-05 -.2992 .0195 -4.25 
3.06 .4283E-05 -.2873 .0850 -2.81 
3.28 .2521E-05 -.2638 .1264 -1.66 
3.50 .1149E-05 -.2334 .1485 -.75 
3.72 .1223E-06 -.1999 .1560 -.08 
3.94 -.6078E-06 -.1659 .1527 .40 
4.16 -.1092E-05 -.1336 .1421 .72 
4.38 -.1377E-05 -.1041 .1267 .90 
4.59 -.1508E-05 -.0783 .1089 .99 
4.81 -.1522E-05 -.0565 .0902 1.00 
5.03 -.1451E-05 -.0388 .0719 .95 
5.25 -.1323E-05 -.0250 .0548 .87 
5.47 -.1157E-05 -.0147 .0396 .76 
5.69 -.9686E-06 -.0075 .0265 .64 
5.91 -.7689E-06 -.0029 .0158 .50 
6.13 -.5646E-06 -.0004 .0076 .37 
6.34 -.3595E-06 .0006 .0020 .24 
6.56 -.1552E-06 .0006 -.0012 .10 
6.78 .4828E-07 .0002 -.0018 -.03 
7.00 .2514E-06 .0000 .0000 -.17 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 3 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .4785E-04 -2.3169 35.7042 -31.42 
.22 .5611E-04 1.8141 8.3263 -36.84 
.44 .6186E-04 3.4687 -4.9538 -40.62 
.66 .6304E-04 2.4691 -4.1827 -41.39 
.88 .6053E-04 1.6380 -3.4212 -39.74 
1.09 .5558E-04 .9689 -2.7065 -36.49 
1.31 .4917E-04 .4488 -2.0626 -32.28 
1.53 .4208E-04 .0604 -1.5022 -27.63 
1.75 .3488E-04 -.2149 -1.0299 -22.90 
1.97 .2800E-04 -.3965 -.6445 -18.38 
2.19 .2169E-04 -.5028 -.3402 -14.24 
2.41 .1612E-04 -.5507 -.1090 -10.58 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
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2.63 .1136E-04 -.5551 .0587 -7.46 
2.84 .7415E-05 -.5289 .1731 -4.87 
3.06 .4257E-05 -.4825 .2440 -2.79 
3.28 .1812E-05 -.4246 .2806 -1.19 
3.50 -.3972E-08 -.3617 .2911 .00 
3.72 -.1284E-05 -.2986 .2827 .84 
3.94 -.2120E-05 -.2390 .2614 1.39 
4.16 -.2601E-05 -.1849 .2321 1.71 
4.38 -.2808E-05 -.1377 .1986 1.84 
4.59 -.2809E-05 -.0981 .1640 1.84 
4.81 -.2664E-05 -.0659 .1303 1.75 
5.03 -.2420E-05 -.0409 .0990 1.59 
5.25 -.2115E-05 -.0224 .0711 1.39 
5.47 -.1776E-05 -.0095 .0472 1.17 
5.69 -.1422E-05 -.0014 .0276 .93 
5.91 -.1066E-05 .0029 .0123 .70 
6.13 -.7131E-06 .0043 .0014 .47 
6.34 -.3667E-06 .0038 -.0052 .24 
6.56 -.2572E-07 .0023 -.0077 .02 
6.78 .3119E-06 .0007 -.0059 -.20 
7.00 .6483E-06 .0000 .0000 -.43 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 3.4687 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .4375 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -2.3169 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 35.7042 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -4.9538 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .4375 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 4 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .1102E-04 -2.4640 8.2188 -7.23 
.22 .2221E-04 -.6466 8.4203 -14.58 
.44 .3435E-04 1.2307 8.7679 -22.56 
.66 .4466E-04 3.1997 9.2562 -29.32 
.88 .5054E-04 2.9763 -4.1626 -33.18 
1.09 .5199E-04 2.1347 -3.5294 -34.14 
1.31 .5027E-04 1.4320 -2.8991 -33.00 
1.53 .4640E-04 .8638 -2.3040 -30.47 
1.75 .4124E-04 .4198 -1.7651 -27.08 
1.97 .3544E-04 .0865 -1.2941 -23.27 
2.19 .2950E-04 -.1516 -.8955 -19.37 
2.41 .2378E-04 -.3105 -.5688 -15.61 
2.63 .1851E-04 -.4054 -.3098 -12.15 
2.84 .1384E-04 -.4505 -.1119 -9.08 
3.06 .9823E-05 -.4583 .0326 -6.45 
3.28 .6488E-05 -.4395 .1320 -4.26 
3.50 .3801E-05 -.4032 .1945 -2.50 
3.72 .1712E-05 -.3566 .2278 -1.12 
3.94 .1499E-06 -.3052 .2387 -.10 
4.16 -.9593E-06 -.2533 .2333 .63 
4.38 -.1693E-05 -.2039 .2167 1.11 
4.59 -.2123E-05 -.1590 .1930 1.39 
4.81 -.2317E-05 -.1198 .1655 1.52 
5.03 -.2332E-05 -.0867 .1368 1.53 
5.25 -.2219E-05 -.0599 .1088 1.46 
5.47 -.2015E-05 -.0390 .0827 1.32 
5.69 -.1754E-05 -.0234 .0596 1.15 
5.91 -.1457E-05 -.0126 .0398 .96 
6.13 -.1140E-05 -.0057 .0239 .75 
6.34 -.8151E-06 -.0019 .0119 .54 
6.56 -.4868E-06 -.0003 .0039 .32 
6.78 -.1580E-06 .0001 -.0001 .10 
7.00 .1708E-06 .0000 .0000 -.11 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 4 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .5887E-04 -4.7809 43.9230 -38.65 
.22 .7832E-04 1.1676 16.7466 -51.42 
.44 .9621E-04 4.6994 3.8141 -63.17 
.66 .1077E-03 5.6689 5.0736 -70.71 
.88 .1111E-03 4.6144 -7.5837 -72.92 
1.09 .1076E-03 3.1036 -6.2360 -70.63 
1.31 .9944E-04 1.8807 -4.9617 -65.29 
1.53 .8848E-04 .9242 -3.8062 -58.09 
1.75 .7612E-04 .2050 -2.7951 -49.98 
1.97 .6344E-04 -.3099 -1.9386 -41.65 
2.19 .5119E-04 -.6544 -1.2358 -33.61 
2.41 .3990E-04 -.8612 -.6779 -26.20 
2.63 .2987E-04 -.9605 -.2511 -19.61 
2.84 .2125E-04 -.9794 .0612 -13.95 
3.06 .1408E-04 -.9408 .2766 -9.24 
3.28 .8299E-05 -.8642 .4126 -5.45 
3.50 .3797E-05 -.7649 .4856 -2.49 
3.72 .4280E-06 -.6552 .5104 -.28 
3.94 -.1970E-05 -.5442 .5001 1.29 
4.16 -.3561E-05 -.4382 .4654 2.34 
4.38 -.4500E-05 -.3417 .4153 2.95 
4.59 -.4932E-05 -.2571 .3570 3.24 
4.81 -.4981E-05 -.1857 .2958 3.27 
5.03 -.4752E-05 -.1276 .2358 3.12 
5.25 -.4333E-05 -.0822 .1799 2.85 
5.47 -.3791E-05 -.0485 .1299 2.49 
5.69 -.3176E-05 -.0249 .0871 2.08 
5.91 -.2522E-05 -.0098 .0521 1.66 
6.13 -.1853E-05 -.0015 .0253 1.22 
6.34 -.1182E-05 .0019 .0066 .78 
6.56 -.5125E-06 .0020 -.0038 .34 
6.78 .1539E-06 .0008 -.0060 -.10 
7.00 .8190E-06 .0000 .0000 -.54 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 5.6689 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .6563 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -4.7809 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 43.9230 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -7.5837 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .8750 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 5 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8344E-05 -2.6636 6.2256 -5.48 
.22 .2059E-04 -1.2854 6.4002 -13.52 
.44 .3473E-04 .1485 6.7389 -22.80 
.66 .4864E-04 1.6757 7.2520 -31.94 
.88 .6006E-04 3.3328 7.9229 -39.43 
1.09 .6659E-04 3.6968 -5.3020 -43.72 
1.31 .6772E-04 2.6275 -4.4729 -44.47 
1.53 .6494E-04 1.7391 -3.6553 -42.64 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
32 
1.75 .5956E-04 1.0245 -2.8891 -39.11 
1.97 .5264E-04 .4695 -2.1992 -34.56 
2.19 .4501E-04 .0557 -1.5995 -29.55 
2.41 .3728E-04 -.2372 -1.0945 -24.48 
2.63 .2989E-04 -.4299 -.6828 -19.63 
2.84 .2313E-04 -.5423 -.3581 -15.18 
3.06 .1716E-04 -.5923 -.1117 -11.27 
3.28 .1207E-04 -.5961 .0668 -7.92 
3.50 .7851E-05 -.5673 .1882 -5.16 
3.72 .4475E-05 -.5172 .2630 -2.94 
3.94 .1864E-05 -.4549 .3012 -1.22 
4.16 -.7276E-07 -.3874 .3115 .05 
4.38 -.1435E-05 -.3201 .3017 .94 
4.59 -.2323E-05 -.2564 .2782 1.53 
4.81 -.2830E-05 -.1989 .2462 1.86 
5.03 -.3041E-05 -.1490 .2100 2.00 
5.25 -.3030E-05 -.1072 .1725 1.99 
5.47 -.2859E-05 -.0734 .1362 1.88 
5.69 -.2578E-05 -.0474 .1028 1.69 
5.91 -.2226E-05 -.0282 .0732 1.46 
6.13 -.1831E-05 -.0150 .0483 1.20 
6.34 -.1414E-05 -.0067 .0284 .93 
6.56 -.9863E-06 -.0022 .0136 .65 
6.78 -.5550E-06 -.0004 .0042 .36 
7.00 -.1229E-06 .0000 .0000 .08 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 5 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .6721E-04 -7.4445 50.1486 -44.13 
.22 .9891E-04 -.1178 23.1468 -64.94 
.44 .1309E-03 4.8479 10.5530 -85.98 
.66 .1563E-03 7.3445 12.3256 -102.65 
.88 .1711E-03 7.9472 .3392 -112.35 
1.09 .1742E-03 6.8005 -11.5380 -114.35 
1.31 .1672E-03 4.5082 -9.4346 -109.75 
1.53 .1534E-03 2.6633 -7.4615 -100.73 
1.75 .1357E-03 1.2294 -5.6841 -89.09 
1.97 .1161E-03 .1596 -4.1378 -76.22 
2.19 .9620E-04 -.5987 -2.8353 -63.16 
2.41 .7718E-04 -1.0984 -1.7724 -50.67 
2.63 .5976E-04 -1.3905 -.9338 -39.23 
2.84 .4438E-04 -1.5217 -.2969 -29.14 
3.06 .3124E-04 -1.5332 .1649 -20.51 
3.28 .2037E-04 -1.4603 .4794 -13.37 
3.50 .1165E-04 -1.3322 .6737 -7.65 
3.72 .4903E-05 -1.1724 .7734 -3.22 
3.94 -.1056E-06 -.9990 .8012 .07 
4.16 -.3633E-05 -.8256 .7769 2.39 
4.38 -.5936E-05 -.6617 .7170 3.90 
4.59 -.7255E-05 -.5135 .6352 4.76 
4.81 -.7810E-05 -.3847 .5420 5.13 
5.03 -.7793E-05 -.2766 .4458 5.12 
5.25 -.7363E-05 -.1894 .3524 4.83 
5.47 -.6650E-05 -.1219 .2662 4.37 
5.69 -.5753E-05 -.0722 .1899 3.78 
5.91 -.4748E-05 -.0380 .1253 3.12 
6.13 -.3685E-05 -.0165 .0735 2.42 
6.34 -.2596E-05 -.0048 .0350 1.70 
6.56 -.1499E-05 -.0002 .0098 .98 
6.78 -.4011E-06 .0004 -.0018 .26 
7.00 .6961E-06 .0000 .0000 -.46 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 7.9472 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .8750 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -7.4445 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 50.1486 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -11.5380 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.0938 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 6 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .5962E-05 -2.5709 4.4479 -3.91 
.22 .1786E-04 -1.5850 4.5910 -11.73 
.44 .3211E-04 -.5505 4.8961 -21.08 
.66 .4716E-04 .5704 5.3827 -30.97 
.88 .6136E-04 1.8177 6.0506 -40.28 
1.09 .7283E-04 3.2292 6.8780 -47.82 
1.31 .7950E-04 4.2398 -6.1892 -52.20 
1.53 .8026E-04 2.9936 -5.2032 -52.69 
1.75 .7654E-04 1.9619 -4.2371 -50.26 
1.97 .6990E-04 1.1351 -3.3359 -45.89 
2.19 .6155E-04 .4957 -2.5279 -40.41 
2.41 .5244E-04 .0213 -1.8279 -34.43 
2.63 .4328E-04 -.3123 -1.2406 -28.42 
2.84 .3458E-04 -.5295 -.7634 -22.70 
3.06 .2664E-04 -.6538 -.3886 -17.49 
3.28 .1967E-04 -.7062 -.1054 -12.91 
3.50 .1373E-04 -.7057 .0986 -9.02 
3.72 .8844E-05 -.6680 .2361 -5.81 
3.94 .4940E-05 -.6063 .3197 -3.24 
4.16 .1933E-05 -.5312 .3610 -1.27 
4.38 -.2868E-06 -.4507 .3704 .19 
4.59 -.1838E-05 -.3708 .3567 1.21 
4.81 -.2839E-05 -.2957 .3275 1.86 
5.03 -.3401E-05 -.2282 .2888 2.23 
5.25 -.3624E-05 -.1697 .2454 2.38 
5.47 -.3593E-05 -.1209 .2009 2.36 
5.69 -.3382E-05 -.0817 .1579 2.22 
5.91 -.3049E-05 -.0516 .1183 2.00 
6.13 -.2638E-05 -.0296 .0834 1.73 
6.34 -.2183E-05 -.0147 .0538 1.43 
6.56 -.1705E-05 -.0057 .0299 1.12 
6.78 -.1218E-05 -.0012 .0119 .80 
7.00 -.7284E-06 .0000 .0000 .48 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 6 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7318E-04 -10.0154 54.5965 -48.04 
.22 .1168E-03 -1.7028 27.7378 -76.67 
.44 .1631E-03 4.2974 15.4492 -107.06 
.66 .2035E-03 7.9149 17.7083 -133.62 
.88 .2325E-03 9.7649 6.3898 -152.64 
1.09 .2470E-03 10.0297 -4.6600 -162.17 
1.31 .2467E-03 8.7480 -15.6238 -161.95 
1.53 .2337E-03 5.6569 -12.6647 -153.43 
1.75 .2122E-03 3.1914 -9.9212 -139.34 
1.97 .1860E-03 1.2947 -7.4738 -122.11 
2.19 .1577E-03 -.1030 -5.3632 -103.57 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
33 
2.41 .1296E-03 -1.0771 -3.6003 -85.10 
2.63 .1030E-03 -1.7028 -2.1745 -67.65 
2.84 .7895E-04 -2.0512 -1.0603 -51.84 
3.06 .5788E-04 -2.1869 -.2237 -38.00 
 
 
 
 
 
 
 
3.28 .4003E-04 -2.1665 .3740 -26.28 
3.50 .2538E-04 -2.0378 .7723 -16.67 
3.72 .1375E-04 -1.8403 1.0095 -9.03 
3.94 .4834E-05 -1.6053 1.1209 -3.17 
4.16 -.1700E-05 -1.3568 1.1379 1.12 
4.38 -.6222E-05 -1.1124 1.0874 4.09 
4.59 -.9093E-05 -.8843 .9919 5.97 
4.81 -.1065E-04 -.6804 .8696 6.99 
5.03 -.1119E-04 -.5048 .7346 7.35 
5.25 -.1099E-04 -.3591 .5978 7.21 
5.47 -.1024E-04 -.2428 .4670 6.73 
5.69 -.9135E-05 -.1540 .3478 6.00 
5.91 -.7797E-05 -.0896 .2437 5.12 
6.13 -.6323E-05 -.0461 .1569 4.15 
6.34 -.4778E-05 -.0196 .0887 3.14 
6.56 -.3203E-05 -.0059 .0397 2.10 
6.78 -.1619E-05 -.0008 .0101 1.06 
7.00 -.3232E-07 .0000 .0000 .02 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 10.0297 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.0938 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -10.0154 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 54.5965 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -15.6238 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.3125 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 7 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .3894E-05 -2.2886 2.9055 -2.56 
.22 .1455E-04 -1.6433 3.0157 -9.55 
.44 .2763E-04 -.9585 3.2726 -18.14 
.66 .4213E-04 -.1991 3.6999 -27.66 
.88 .5691E-04 .6735 4.3081 -37.36 
1.09 .7067E-04 1.6986 5.0930 -46.40 
1.31 .8189E-04 2.9130 6.0328 -53.76 
1.53 .8876E-04 4.3463 7.0856 -58.28 
1.75 .8966E-04 3.3549 -5.8215 -58.87 
1.97 .8555E-04 2.2005 -4.7419 -56.17 
2.19 .7815E-04 1.2750 -3.7346 -51.31 
2.41 .6884E-04 .5590 -2.8310 -45.20 
2.63 .5867E-04 .0276 -2.0480 -38.52 
2.84 .4845E-04 -.3462 -1.3907 -31.81 
3.06 .3872E-04 -.5898 -.8565 -25.42 
3.28 .2985E-04 -.7293 -.4366 -19.60 
3.50 .2206E-04 -.7883 -.1192 -14.48 
3.72 .1542E-04 -.7878 .1097 -10.13 
3.94 .9951E-05 -.7457 .2643 -6.53 
4.16 .5583E-05 -.6766 .3585 -3.67 
4.38 .2215E-05 -.5923 .4054 -1.45 
4.59 -.2746E-06 -.5019 .4165 .18 
4.81 -.2020E-05 -.4120 .4017 1.33 
5.03 -.3155E-05 -.3274 .3694 2.07 
5.25 -.3802E-05 -.2512 .3263 2.50 
5.47 -.4077E-05 -.1851 .2776 2.68 
5.69 -.4075E-05 -.1298 .2273 2.68 
5.91 -.3880E-05 -.0855 .1783 2.55 
6.13 -.3556E-05 -.0516 .1326 2.33 
6.34 -.3155E-05 -.0272 .0913 2.07 
6.56 -.2712E-05 -.0113 .0553 1.78 
6.78 -.2252E-05 -.0026 .0248 1.48 
7.00 -.1787E-05 .0000 .0000 1.17 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 7 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7707E-04 -12.3040 57.5020 -50.60 
.22 .1313E-03 -3.3461 30.7536 -86.22 
.44 .1907E-03 3.3389 18.7218 -125.20 
.66 .2456E-03 7.7158 21.4082 -161.28 
.88 .2894E-03 10.4384 10.6980 -190.00 
1.09 .3177E-03 11.7283 .4330 -208.56 
1.31 .3285E-03 11.6610 -9.5910 -215.72 
1.53 .3224E-03 10.0032 -5.5791 -211.70 
1.75 .3019E-03 6.5463 -15.7427 -198.21 
1.97 .2715E-03 3.4952 -12.2157 -178.28 
2.19 .2359E-03 1.1720 -9.0978 -154.88 
2.41 .1985E-03 -.5181 -6.4314 -130.30 
2.63 .1617E-03 -1.6752 -4.2224 -106.18 
2.84 .1274E-03 -2.3974 -2.4511 -83.65 
3.06 .9660E-04 -2.7767 -1.0802 -63.43 
3.28 .6989E-04 -2.8957 -.0626 -45.88 
3.50 .4744E-04 -2.8261 .6531 -31.15 
3.72 .2917E-04 -2.6282 1.1192 -19.15 
3.94 .1479E-04 -2.3511 1.3852 -9.71 
4.16 .3882E-05 -2.0334 1.4964 -2.55 
4.38 -.4007E-05 -1.7047 1.4928 2.63 
4.59 -.9368E-05 -1.3862 1.4084 6.15 
4.81 -.1267E-04 -1.0924 1.2713 8.32 
5.03 -.1435E-04 -.8322 1.1040 9.42 
5.25 -.1479E-04 -.6103 .9240 9.71 
5.47 -.1432E-04 -.4279 .7446 9.40 
5.69 -.1321E-04 -.2838 .5751 8.67 
5.91 -.1168E-04 -.1751 .4220 7.67 
6.13 -.9879E-05 -.0977 .2895 6.49 
6.34 -.7933E-05 -.0468 .1801 5.21 
6.56 -.5916E-05 -.0171 .0950 3.88 
6.78 -.3871E-05 -.0034 .0349 2.54 
7.00 -.1820E-05 .0000 .0000 1.19 
 
 
 
 
.00 .1115E-05 -1.5363 .8322 -.73 
.22 .8328E-05 -1.3498 .8880 -5.47 
.44 .1754E-04 -1.1405 1.0449 -11.52 
.66 .2843E-04 -.8836 1.3255 -18.67 
.88 .4063E-04 -.5502 1.7483 -26.68 
1.09 .5363E-04 -.1074 2.3264 -35.21 
1.31 .6677E-04 .4794 3.0656 -43.84 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
34 
1.53 .7918E-04 1.2453 3.9627 -51.99 
1.75 .8971E-04 2.2235 5.0019 -58.90 
1.97 .9692E-04 3.4418 6.1516 -63.63 
2.19 .9902E-04 3.9736 -6.6479 -65.01 
2.41 .9544E-04 2.6513 -5.4494 -62.66 
2.63 .8790E-04 1.5843 -4.3209 -57.71 
2.84 .7798E-04 .7529 -3.3011 -51.20 
3.06 .6692E-04 .1306 -2.4112 -43.93 
3.28 .5564E-04 -.3121 -1.6591 -36.53 
3.50 .4481E-04 -.6052 -1.0433 -29.42 
3.72 .3486E-04 -.7778 -.5554 -22.89 
3.94 .2605E-04 -.8566 -.1829 -17.10 
4.16 .1850E-04 -.8652 .0892 -12.15 
4.38 .1223E-04 -.8238 .2765 -8.03 
4.59 .7175E-05 -.7492 .3945 -4.71 
4.81 .3230E-05 -.6552 .4573 -2.12 
5.03 .2558E-06 -.5523 .4777 -.17 
5.25 -.1900E-05 -.4485 .4669 1.25 
5.47 -.3390E-05 -.3496 .4338 2.23 
5.69 -.4361E-05 -.2598 .3858 2.86 
5.91 -.4946E-05 -.1815 .3283 3.25 
6.13 -.5259E-05 -.1165 .2655 3.45 
6.34 -.5398E-05 -.0656 .1999 3.54 
6.56 -.5438E-05 -.0291 .1333 3.57 
6.78 -.5433E-05 -.0073 .0666 3.57 
7.00 -.5415E-05 .0000 .0000 3.56 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 9 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8050E-04 -15.7658 60.0586 -52.85 
.22 .1510E-03 -6.2374 33.4468 -99.12 
.44 .2308E-03 1.0719 21.7780 -151.55 
.66 .3096E-03 6.1816 25.1006 -203.28 
.88 .3795E-03 9.8093 15.3342 -249.14 
1.09 .4347E-03 12.2464 6.3405 -285.43 
1.31 .4718E-03 13.6405 -2.0838 -309.78 
1.53 .4889E-03 13.8280 3.8336 -321.00 
1.75 .4858E-03 12.6623 -4.1717 -318.99 
1.97 .4640E-03 10.5907 -12.3320 -304.64 
2.19 .4264E-03 7.5552 -20.8613 -279.94 
2.41 .3776E-03 3.5434 -15.9182 -247.95 
2.63 .3235E-03 .5444 -11.6116 -212.43 
2.84 .2685E-03 -1.5859 -7.9785 -176.31 
3.06 .2158E-03 -2.9947 -5.0095 -141.67 
3.28 .1674E-03 -3.8230 -2.6630 -109.90 
3.50 .1246E-03 -4.2006 -.8769 -81.82 
3.72 .8803E-04 -4.2422 .4219 -57.80 
3.94 .5771E-04 -4.0460 1.3101 -37.89 
4.16 .3336E-04 -3.6934 1.8632 -21.90 
4.38 .1448E-04 -3.2501 2.1515 -9.51 
4.59 .4137E-06 -2.7668 2.2384 -.27 
4.81 -.9551E-05 -2.2815 2.1785 6.27 
5.03 -.1613E-04 -1.8211 2.0177 10.59 
5.25 -.2000E-04 -1.4034 1.7935 13.13 
5.47 -.2179E-04 -1.0389 1.5352 14.31 
5.69 -.2203E-04 -.7326 1.2649 14.46 
5.91 -.2117E-04 -.4852 .9988 13.90 
6.13 -.1959E-04 -.2945 .7480 12.86 
6.34 -.1757E-04 -.1563 .5196 11.53 
6.56 -.1531E-04 -.0652 .3177 10.05 
6.78 -.1294E-04 -.0152 .1442 8.50 
7.00 -.1055E-04 .0000 .0000 6.93 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 13.8280 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -15.7658 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 60.0586 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -20.8613 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 2.1875 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 10 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .2151E-06 -1.1374 .1605 -.14 
.22 .5579E-05 -1.0998 .1944 -3.66 
.44 .1257E-04 -1.0468 .3041 -8.25 
.66 .2111E-04 -.9598 .5094 -13.86 
.88 .3107E-04 -.8157 .8283 -20.40 
1.09 .4223E-04 -.5879 1.2771 -27.72 
1.31 .5424E-04 -.2465 1.8685 -35.61 
1.53 .6660E-04 .2405 2.6102 -43.73 
1.75 .7858E-04 .9064 3.5021 -51.59 
1.97 .8919E-04 1.7829 4.5339 -58.56 
2.19 .9713E-04 2.8984 5.6810 -63.78 
2.41 .1007E-03 4.2738 6.9010 -66.15 
2.63 .9861E-04 3.0466 -5.8781 -64.74 
2.84 .9192E-04 1.8906 -4.7050 -60.35 
3.06 .8240E-04 .9807 -3.6329 -54.10 
3.28 .7140E-04 .2919 -2.6880 -46.88 
3.50 .5994E-04 -.2054 -1.8818 -39.36 
3.72 .4877E-04 -.5416 -1.2151 -32.02 
 
 
 
3.94 .3838E-04 -.7467 -.6812 -25.20 
4.16 .2909E-04 -.8485 -.2683 -19.10 
4.38 .2105E-04 -.8718 .0382 -13.82 
4.59 .1429E-04 -.8384 .2538 -9.38 
4.81 .8771E-05 -.7663 .3941 -5.76 
5.03 .4385E-05 -.6704 .4737 -2.88 
5.25 .9909E-06 -.5625 .5058 -.65 
5.47 -.1569E-05 -.4518 .5015 1.03 
5.69 -.3459E-05 -.3451 .4700 2.27 
5.91 -.4835E-05 -.2476 .4186 3.17 
6.13 -.5844E-05 -.1630 .3528 3.84 
6.34 -.6608E-05 -.0940 .2762 4.34 
6.56 -.7231E-05 -.0428 .1911 4.75 
6.78 -.7788E-05 -.0109 .0989 5.11 
7.00 -.8326E-05 .0000 .0000 5.47 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 10 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8071E-04 -16.9032 60.2190 -52.99 
.22 .1565E-03 -7.3372 33.6412 -102.78 
.44 .2434E-03 .0251 22.0822 -159.81 
.66 .3307E-03 5.2219 25.6099 -217.15 
.88 .4105E-03 8.9936 16.1625 -269.54 
1.09 .4770E-03 11.6585 7.6176 -313.15 
1.31 .5260E-03 13.3939 -.2153 -345.39 
1.53 .5555E-03 14.0686 6.4437 -364.73 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
35 
1.75 .5644E-03 13.5687 -.6696 -370.58 
1.97 .5532E-03 12.3736 -7.7981 -363.21 
2.19 .5235E-03 10.4536 -15.1803 -343.71 
2.41 .4784E-03 7.8171 -9.0173 -314.09 
2.63 .4221E-03 3.5910 -17.4897 -277.17 
2.84 .3604E-03 .3046 -12.6835 -236.66 
3.06 .2982E-03 -2.0139 -8.6424 -195.77 
3.28 .2388E-03 -3.5312 -5.3510 -156.78 
3.50 .1846E-03 -4.4060 -2.7586 -121.18 
3.72 .1368E-03 -4.7838 -.7932 -89.82 
3.94 .9609E-04 -4.7927 .6289 -63.09 
4.16 .6245E-04 -4.5419 1.5949 -41.00 
4.38 .3553E-04 -4.1220 2.1897 -23.33 
4.59 .1470E-04 -3.6052 2.4921 -9.65 
4.81 -.7801E-06 -3.0478 2.5725 .51 
5.03 -.1175E-04 -2.4915 2.4915 7.71 
5.25 -.1901E-04 -1.9659 2.2993 12.48 
5.47 -.2336E-04 -1.4907 2.0366 15.34 
5.69 -.2549E-04 -1.0777 1.7349 16.73 
5.91 -.2601E-04 -.7328 1.4175 17.08 
6.13 -.2544E-04 -.4575 1.1008 16.70 
6.34 -.2418E-04 -.2503 .7958 15.87 
6.56 -.2254E-04 -.1080 .5088 14.80 
6.78 -.2073E-04 -.0262 .2431 13.61 
7.00 -.1888E-04 .0000 .0000 12.40 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 14.0686 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -16.9032 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 60.2190 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -17.4897 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 2.6250 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 11 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.3734E-06 -.7756 -.2786 .25 
.22 .3306E-05 -.8355 -.2618 -2.17 
.44 .8222E-05 -.8863 -.1924 -5.40 
.66 .1445E-04 -.9147 -.0546 -9.49 
.88 .2203E-04 -.9040 .1679 -14.46 
1.09 .3094E-04 -.8339 .4917 -20.32 
1.31 .4108E-04 -.6804 .9326 -26.97 
1.53 .5221E-04 -.4163 1.5044 -34.28 
1.75 .6395E-04 -.0119 2.2170 -41.99 
1.97 .7568E-04 .5642 3.0744 -49.69 
2.19 .8655E-04 1.3433 4.0715 -56.82 
2.41 .9539E-04 2.3544 5.1910 -62.63 
2.63 .1007E-03 3.6209 6.3992 -66.13 
2.84 .1007E-03 3.5632 -6.3664 -66.15 
3.06 .9555E-04 2.3040 -5.1572 -62.73 
3.28 .8690E-04 1.3006 -4.0346 -57.05 
3.50 .7629E-04 .5301 -3.0317 -50.09 
3.72 .6487E-04 -.0357 -2.1649 -42.59 
3.94 .5348E-04 -.4273 -1.4388 -35.12 
4.16 .4271E-04 -.6752 -.8492 -28.04 
4.38 .3293E-04 -.8081 -.3861 -21.62 
4.59 .2433E-04 -.8523 -.0359 -15.98 
4.81 .1699E-04 -.8309 .2165 -11.16 
5.03 .1088E-04 -.7636 .3863 -7.14 
5.25 .5889E-05 -.6669 .4881 -3.87 
5.47 .1889E-05 -.5541 .5349 -1.24 
5.69 -.1290E-05 -.4361 .5378 .85 
5.91 -.3822E-05 -.3213 .5059 2.51 
6.13 -.5876E-05 -.2168 .4460 3.86 
6.34 -.7607E-05 -.1279 .3629 4.99 
6.56 -.9146E-05 -.0594 .2600 6.00 
6.78 -.1059E-04 -.0155 .1388 6.96 
7.00 -.1201E-04 .0000 .0000 7.89 
 
 
 
 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 11 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8034E-04 -17.6788 59.9404 -52.75 
.22 .1598E-03 -8.1727 33.3793 -104.95 
.44 .2516E-03 -.8612 21.8898 -165.21 
.66 .3452E-03 4.3071 25.5553 -226.63 
.88 .4326E-03 8.0896 16.3304 -284.01 
1.09 .5079E-03 10.8246 8.1093 -333.47 
1.31 .5671E-03 12.7136 .7173 -372.36 
1.53 .6077E-03 13.6522 7.9481 -399.01 
1.75 .6284E-03 13.5568 1.5474 -412.57 
1.97 .6289E-03 12.9378 -4.7237 -412.89 
2.19 .6100E-03 11.7970 -11.1088 -400.54 
2.41 .5738E-03 10.1716 -3.8263 -376.73 
2.63 .5229E-03 7.2119 -11.0905 -343.30 
2.84 .4612E-03 3.8679 -19.0499 -302.81 
3.06 .3937E-03 .2901 -13.7996 -258.51 
3.28 .3257E-03 -2.2306 -9.3856 -213.84 
3.50 .2608E-03 -3.8759 -5.7903 -171.27 
3.72 .2017E-03 -4.8195 -2.9581 -132.41 
3.94 .1496E-03 -5.2200 -.8099 -98.21 
4.16 .1052E-03 -5.2171 .7457 -69.05 
4.38 .6846E-04 -4.9301 1.8036 -44.95 
4.59 .3904E-04 -4.4576 2.4562 -25.63 
4.81 .1621E-04 -3.8788 2.7890 -10.64 
5.03 -.8695E-06 -3.2551 2.8777 .57 
5.25 -.1312E-04 -2.6328 2.7874 8.62 
5.47 -.2147E-04 -2.0448 2.5715 14.10 
5.69 -.2678E-04 -1.5138 2.2727 17.58 
5.91 -.2983E-04 -1.0541 1.9233 19.59 
6.13 -.3131E-04 -.6743 1.5468 20.56 
6.34 -.3178E-04 -.3782 1.1587 20.87 
6.56 -.3168E-04 -.1674 .7688 20.80 
6.78 -.3132E-04 -.0417 .3819 20.57 
7.00 -.3089E-04 .0000 .0000 20.28 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 13.6522 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -17.6788 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 59.9404 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -19.0499 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 2.8438 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 12 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
36 
.00 -.7071E-06 -.4635 -.5276 .46 
.22 .1511E-05 -.5790 -.5234 -.99 
.44 .4587E-05 -.6902 -.4869 -3.01 
.66 .8685E-05 -.7888 -.4066 -5.70 
.88 .1395E-04 -.8639 -.2689 -9.16 
1.09 .2049E-04 -.9012 -.0589 -13.45 
1.31 .2836E-04 -.8832 .2396 -18.62 
1.53 .3753E-04 -.7887 .6427 -24.64 
1.75 .4786E-04 -.5933 1.1657 -31.42 
1.97 .5905E-04 -.2691 1.8212 -38.77 
2.19 .7062E-04 .2138 2.6170 -46.37 
2.41 .8185E-04 .8862 3.5536 -53.74 
2.63 .9174E-04 1.7780 4.6210 -60.23 
2.84 .9896E-04 2.9157 5.7950 -64.97 
3.06 .1018E-03 4.2830 -6.9756 -66.85 
3.28 .9904E-04 2.8932 -5.7373 -65.03 
3.50 .9193E-04 1.7683 -4.5617 -60.36 
3.72 .8217E-04 .8897 -3.4911 -53.95 
3.94 .7106E-04 .2315 -2.5498 -46.66 
4.16 .5959E-04 -.2360 -1.7480 -39.12 
4.38 .4844E-04 -.5434 -1.0855 -31.81 
4.59 .3809E-04 -.7206 -.5554 -25.01 
4.81 .2879E-04 -.7952 -.1460 -18.90 
5.03 .2066E-04 -.7923 .1563 -13.57 
5.25 .1370E-04 -.7336 .3660 -9.00 
5.47 .7822E-05 -.6379 .4971 -5.14 
5.69 .2887E-05 -.5209 .5619 -1.90 
5.91 -.1276E-05 -.3961 .5711 .84 
6.13 -.4852E-05 -.2745 .5330 3.19 
6.34 -.8020E-05 -.1659 .4537 5.27 
6.56 -.1094E-04 -.0787 .3371 7.18 
6.78 -.1374E-04 -.0209 .1856 9.02 
7.00 -.1650E-04 .0000 .0000 10.83 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 12 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7963E-04 -18.1423 59.4129 -52.28 
.22 .1614E-03 -8.7517 32.8559 -105.94 
.44 .2562E-03 -1.5514 21.4028 -168.22 
.66 .3539E-03 3.5183 25.1487 -232.34 
.88 .4465E-03 7.2257 16.0614 -293.16 
1.09 .5284E-03 9.9234 8.0504 -346.92 
1.31 .5955E-03 11.8304 .9569 -390.98 
1.53 .6453E-03 12.8635 8.5908 -423.65 
1.75 .6762E-03 12.9635 2.7131 -443.99 
1.97 .6879E-03 12.6688 -2.9025 -451.66 
2.19 .6807E-03 12.0107 -8.4918 -446.90 
 
 
2.41 .6556E-03 11.0577 -.2727 -430.46 
2.63 .6146E-03 8.9900 -6.4695 -403.53 
2.84 .5602E-03 6.7835 -13.2549 -367.78 
3.06 .4955E-03 4.5731 -20.7751 -325.36 
3.28 .4247E-03 .6626 -15.1229 -278.86 
3.50 .3528E-03 -2.1076 -10.3520 -231.62 
3.72 .2838E-03 -3.9298 -6.4493 -186.36 
3.94 .2206E-03 -4.9885 -3.3598 -144.86 
4.16 .1648E-03 -5.4531 -1.0023 -108.17 
4.38 .1169E-03 -5.4735 .7181 -76.75 
4.59 .7713E-04 -5.1781 1.9009 -50.64 
4.81 .4500E-04 -4.6740 2.6430 -29.55 
5.03 .1979E-04 -4.0474 3.0340 -13.00 
5.25 .5773E-06 -3.3664 3.1534 -.38 
5.47 -.1365E-04 -2.6826 3.0686 8.96 
5.69 -.2389E-04 -2.0347 2.8347 15.68 
5.91 -.3111E-04 -1.4502 2.4945 20.42 
6.13 -.3616E-04 -.9487 2.0798 23.74 
6.34 -.3980E-04 -.5441 1.6124 26.13 
6.56 -.4262E-04 -.2462 1.1059 27.98 
6.78 -.4506E-04 -.0626 .5675 29.59 
7.00 -.4739E-04 .0000 .0000 31.12 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 12.9635 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.7500 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -18.1423 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 59.4129 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -20.7751 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.0625 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 13 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.8287E-06 -.2177 -.6183 .54 
.22 .2333E-06 -.3536 -.6224 -.15 
.44 .1820E-05 -.4888 -.6104 -1.19 
.66 .4130E-05 -.6190 -.5747 -2.71 
.88 .7357E-05 -.7378 -.5053 -4.83 
1.09 .1167E-04 -.8367 -.3896 -7.67 
1.31 .1723E-04 -.9039 -.2136 -11.31 
1.53 .2412E-04 -.9245 .0388 -15.84 
1.75 .3237E-04 -.8801 .3842 -21.25 
1.97 .4192E-04 -.7485 .8389 -27.52 
2.19 .5256E-04 -.5040 1.4178 -34.51 
2.41 .6393E-04 -.1183 2.1323 -41.97 
2.63 .7546E-04 .4392 2.9880 -49.54 
2.84 .8631E-04 1.1991 3.9821 -56.67 
3.06 .9535E-04 2.1904 5.0996 -62.60 
3.28 .1011E-03 3.4370 6.3097 -66.39 
3.50 .1018E-03 3.6932 -6.4471 -66.84 
3.72 .9713E-04 2.4180 -5.2215 -63.77 
3.94 .8885E-04 1.4028 -4.0771 -58.34 
4.16 .7845E-04 .6258 -3.0487 -51.51 
4.38 .6711E-04 .0592 -2.1548 -44.06 
4.59 .5565E-04 -.3272 -1.4016 -36.54 
4.81 .4466E-04 -.5641 -.7866 -29.32 
5.03 .3449E-04 -.6809 -.3018 -22.64 
5.25 .2532E-04 -.7048 .0642 -16.62 
5.47 .1718E-04 -.6605 .3240 -11.28 
5.69 .1002E-04 -.5699 .4900 -6.58 
5.91 .3700E-05 -.4522 .5734 -2.43 
6.13 -.1951E-05 -.3244 .5836 1.28 
6.34 -.7120E-05 -.2017 .5275 4.67 
6.56 -.1199E-04 -.0981 .4100 7.87 
6.78 -.1671E-04 -.0266 .2338 10.97 
7.00 -.2138E-04 .0000 .0000 14.04 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 13 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7880E-04 -18.3600 58.7946 -51.74 
.22 .1616E-03 -9.1053 32.2336 -106.10 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
37 
.44 .2580E-03 -2.0402 20.7924 -169.41 
.66 .3580E-03 2.8994 24.5740 -235.05 
.88 .4539E-03 6.4879 15.5562 -297.99 
1.09 .5401E-03 9.0868 7.6607 -354.59 
1.31 .6127E-03 10.9265 .7433 -402.29 
1.53 .6694E-03 11.9390 8.6297 -439.49 
1.75 .7086E-03 12.0834 3.0973 -465.24 
1.97 .7298E-03 11.9203 -2.0636 -479.18 
2.19 .7332E-03 11.5067 -7.0740 -481.41 
2.41 .7196E-03 10.9395 1.8596 -472.44 
2.63 .6901E-03 9.4291 -3.4814 -453.07 
2.84 .6465E-03 7.9826 -9.2728 -424.45 
3.06 .5909E-03 6.7635 -15.6755 -387.96 
3.28 .5258E-03 4.0996 -8.8132 -345.25 
3.50 .4546E-03 1.5856 -16.7991 -298.46 
3.72 .3810E-03 -1.5118 -11.6708 -250.14 
3.94 .3095E-03 -3.5857 -7.4369 -203.20 
4.16 .2432E-03 -4.8273 -4.0510 -159.68 
4.38 .1840E-03 -5.4143 -1.4367 -120.81 
4.59 .1328E-03 -5.5054 .4993 -87.18 
4.81 .8966E-04 -5.2381 1.8563 -58.87 
5.03 .5428E-04 -4.7283 2.7322 -35.64 
5.25 .2589E-04 -4.0712 3.2176 -17.00 
5.47 .3534E-05 -3.3432 3.3926 -2.32 
5.69 -.1387E-04 -2.6046 3.3247 9.11 
5.91 -.2741E-04 -1.9024 3.0679 17.99 
6.13 -.3812E-04 -1.2731 2.6633 25.03 
6.34 -.4692E-04 -.7458 2.1399 30.81 
 
 
 
6.56 -.5461E-04 -.3442 1.5159 35.86 
6.78 -.6177E-04 -.0892 .8013 40.55 
7.00 -.6877E-04 .0000 .0000 45.15 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 12.0834 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.7500 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -18.3600 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 58.7946 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -16.7991 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.5000 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 14 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.7895E-06 -.0368 -.5891 .52 
.22 -.5838E-06 -.1666 -.5976 .38 
.44 -.1308E-06 -.2980 -.6024 .09 
.66 .7640E-06 -.4296 -.5991 -.50 
.88 .2295E-05 -.5590 -.5810 -1.51 
1.09 .4655E-05 -.6821 -.5393 -3.06 
1.31 .8024E-05 -.7924 -.4626 -5.27 
1.53 .1257E-04 -.8809 -.3375 -8.25 
1.75 .1841E-04 -.9354 -.1488 -12.09 
1.97 .2563E-04 -.9402 .1201 -16.83 
2.19 .3424E-04 -.8758 .4862 -22.48 
2.41 .4414E-04 -.7192 .9661 -28.98 
2.63 .5509E-04 -.4438 1.5742 -36.17 
2.84 .6667E-04 -.0203 2.3212 -43.78 
3.06 .7827E-04 .5822 3.2112 -51.39 
3.28 .8898E-04 1.3947 4.2392 -58.42 
3.50 .9759E-04 2.4457 5.3872 -64.07 
3.72 .1025E-03 3.7579 6.6202 -67.32 
3.94 .1021E-03 3.4180 -6.1262 -67.02 
4.16 .9654E-04 2.2129 -4.9029 -63.39 
4.38 .8770E-04 1.2664 -3.7695 -57.58 
4.59 .7695E-04 .5549 -2.7576 -50.52 
4.81 .6535E-04 .0498 -1.8837 -42.91 
5.03 .5366E-04 -.2797 -1.1534 -35.23 
5.25 .4236E-04 -.4651 -.5646 -27.82 
5.47 .3174E-04 -.5366 -.1106 -20.84 
5.69 .2191E-04 -.5226 .2179 -14.38 
5.91 .1284E-04 -.4497 .4305 -8.43 
6.13 .4436E-05 -.3421 .5359 -2.91 
6.34 -.3463E-05 -.2225 .5415 2.27 
6.56 -.1103E-04 -.1121 .4523 7.24 
6.78 -.1843E-04 -.0313 .2713 12.10 
7.00 -.2578E-04 .0000 .0000 16.92 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 14 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7801E-04 -18.3968 58.2055 -51.22 
.22 .1610E-03 -9.2719 31.6359 -105.71 
.44 .2579E-03 -2.3382 20.1900 -169.33 
.66 .3588E-03 2.4698 23.9749 -235.55 
.88 .4562E-03 5.9289 14.9751 -299.50 
1.09 .5447E-03 8.4047 7.1214 -357.64 
1.31 .6207E-03 10.1341 .2807 -407.56 
1.53 .6819E-03 11.0580 8.2921 -447.74 
1.75 .7270E-03 11.1480 2.9485 -477.33 
1.97 .7555E-03 10.9801 -1.9435 -496.01 
2.19 .7675E-03 10.6309 -6.5877 -503.89 
2.41 .7637E-03 10.2203 2.8257 -501.42 
2.63 .7451E-03 8.9854 -1.9072 -489.24 
2.84 .7131E-03 7.9623 -6.9516 -468.22 
3.06 .6692E-03 7.3457 -12.4643 -439.35 
3.28 .6148E-03 5.4943 -4.5740 -403.67 
3.50 .5522E-03 4.0313 -11.4119 -362.54 
3.72 .4835E-03 2.2461 -5.0506 -317.46 
3.94 .4116E-03 -.1677 -13.5631 -270.21 
4.16 .3397E-03 -2.6144 -8.9540 -223.07 
4.38 .2717E-03 -4.1479 -5.2062 -178.39 
4.59 .2097E-03 -4.9505 -2.2583 -137.70 
4.81 .1550E-03 -5.1882 -.0274 -101.78 
5.03 .1079E-03 -5.0080 1.5788 -70.87 
5.25 .6826E-04 -4.5363 2.6530 -44.82 
5.47 .3528E-04 -3.8798 3.2821 -23.16 
5.69 .8039E-05 -3.1272 3.5426 -5.28 
5.91 -.1457E-04 -2.3521 3.4984 9.56 
6.13 -.3368E-04 -1.6152 3.1993 22.11 
6.34 -.5039E-04 -.9683 2.6814 33.08 
6.56 -.6564E-04 -.4564 1.9681 43.10 
6.78 -.8020E-04 -.1205 1.0726 52.66 
7.00 -.9455E-04 .0000 .0000 62.08 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 11.1480 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.7500 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -18.3968 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 58.2055 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
38 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -13.5631 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.9375 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 15 
 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.5656E-06 .0067 -.4220 .37 
.22 -.1137E-05 -.0866 -.4325 .75 
.44 -.1579E-05 -.1830 -.4494 1.04 
.66 -.1749E-05 -.2835 -.4702 1.15 
.88 -.1499E-05 -.3887 -.4906 .98 
1.09 -.6712E-06 -.4977 -.5046 .44 
1.31 .8944E-06 -.6084 -.5041 -.59 
1.53 .3362E-05 -.7165 -.4790 -2.21 
1.75 .6890E-05 -.8153 -.4172 -4.52 
1.97 .1163E-04 -.8953 -.3049 -7.63 
2.19 .1768E-04 -.9439 -.1264 -11.61 
2.41 .2514E-04 -.9446 .1350 -16.50 
2.63 .3398E-04 -.8775 .4965 -22.31 
2.84 .4411E-04 -.7189 .9746 -28.96 
3.06 .5530E-04 -.4415 1.5838 -36.31 
3.28 .6712E-04 -.0156 2.3349 -44.07 
3.50 .7894E-04 .5906 3.2318 -51.83 
3.72 .8986E-04 1.4086 4.2694 -59.00 
3.94 .9867E-04 2.4674 5.4294 -64.78 
4.16 .1038E-03 3.7904 6.6767 -68.14 
4.38 .1034E-03 3.4996 -6.0538 -67.90 
4.59 .9787E-04 2.3122 -4.8140 -64.26 
4.81 .8886E-04 1.3868 -3.6651 -58.34 
5.03 .7777E-04 .6996 -2.6409 -51.06 
5.25 .6561E-04 .2210 -1.7601 -43.08 
5.47 .5311E-04 -.0816 -1.0314 -34.87 
5.69 .4071E-04 -.2414 -.4558 -26.73 
5.91 .2865E-04 -.2919 -.0305 -18.81 
6.13 .1702E-04 -.2654 .2494 -11.17 
6.34 .5774E-05 -.1930 .3890 -3.79 
6.56 -.5186E-05 -.1051 .3924 3.41 
6.78 -.1599E-04 -.0311 .2623 10.50 
7.00 -.2674E-04 .0000 .0000 17.56 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 15 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7745E-04 -18.3901 57.7835 -50.85 
.22 .1599E-03 -9.3586 31.2034 -104.97 
.44 .2563E-03 -2.5212 19.7406 -168.29 
.66 .3570E-03 2.1862 23.5047 -234.40 
.88 .4547E-03 5.5402 14.4845 -298.52 
1.09 .5440E-03 7.9070 6.6168 -357.20 
1.31 .6216E-03 9.5257 -.2234 -408.15 
1.53 .6853E-03 10.3416 7.8132 -449.95 
1.75 .7339E-03 10.3327 2.5313 -481.85 
1.97 .7671E-03 10.0848 -2.2484 -503.65 
2.19 .7851E-03 9.6871 -6.7141 -515.50 
2.41 .7888E-03 9.2757 2.9607 -517.92 
2.63 .7791E-03 8.1079 -1.4108 -511.55 
2.84 .7572E-03 7.2435 -5.9770 -497.19 
3.06 .7245E-03 6.9042 -10.8804 -475.66 
3.28 .6819E-03 5.4787 -2.2391 -447.74 
3.50 .6311E-03 4.6219 -8.1801 -414.37 
3.72 .5734E-03 3.6547 -.7812 -376.46 
3.94 .5102E-03 2.2998 -8.1337 -335.00 
4.16 .4435E-03 1.1760 -2.2773 -291.21 
4.38 .3751E-03 -.6483 -11.2600 -246.29 
4.59 .3076E-03 -2.6383 -7.0723 -201.95 
4.81 .2439E-03 -3.8014 -3.6925 -160.12 
5.03 .1857E-03 -4.3084 -1.0621 -121.93 
5.25 .1339E-03 -4.3153 .8928 -87.90 
5.47 .8839E-04 -3.9613 2.2507 -58.03 
5.69 .4875E-04 -3.3687 3.0868 -32.01 
5.91 .1409E-04 -2.6440 3.4679 -9.25 
6.13 -.1666E-04 -1.8806 3.4487 10.94 
6.34 -.4461E-04 -1.1613 3.0703 29.29 
6.56 -.7083E-04 -.5615 2.3605 46.50 
6.78 -.9619E-04 -.1516 1.3349 63.15 
7.00 -.1213E-03 .0000 .0000 79.64 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 10.3416 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -18.3901 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 57.7835 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -11.2600 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 4.3750 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 16 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.3120E-06 .0107 -.2328 .20 
.22 -.1246E-05 -.0411 -.2424 .82 
.44 -.2119E-05 -.0962 -.2631 1.39 
.66 -.2849E-05 -.1569 -.2938 1.87 
.88 -.3345E-05 -.2253 -.3321 2.20 
1.09 -.3505E-05 -.3025 -.3746 2.30 
1.31 -.3217E-05 -.3891 -.4163 2.11 
1.53 -.2350E-05 -.4842 -.4512 1.54 
1.75 -.7642E-06 -.5854 -.4711 .50 
1.97 .1690E-05 -.6885 -.4664 -1.11 
2.19 .5163E-05 -.7868 -.4254 -3.39 
2.41 .9802E-05 -.8710 -.3348 -6.44 
2.63 .1573E-04 -.9286 -.1795 -10.33 
2.84 .2303E-04 -.9436 .0570 -15.12 
3.06 .3172E-04 -.8965 .3916 -20.82 
3.28 .4173E-04 -.7639 .8411 -27.40 
3.50 .5285E-04 -.5191 1.4206 -34.70 
3.72 .6473E-04 -.1321 2.1418 -42.50 
3.94 .7679E-04 .4288 3.0106 -50.42 
4.16 .8818E-04 1.1956 4.0243 -57.90 
4.38 .9777E-04 2.1989 5.1682 -64.19 
4.59 .1041E-03 3.4640 6.4112 -68.33 
4.81 .1052E-03 3.9918 -6.3062 -69.09 
5.03 .1007E-03 2.7521 -5.0376 -66.08 
5.25 .9196E-04 1.7817 -3.8519 -60.38 
5.47 .8061E-04 1.0578 -2.7906 -52.92 
5.69 .6765E-04 .5499 -1.8794 -44.42 
5.91 .5386E-04 .2235 -1.1330 -35.37 
6.13 .3973E-04 .0417 -.5584 -26.08 
6.34 .2551E-04 -.0335 -.1580 -16.75 
6.56 .1134E-04 -.0402 .0682 -7.44 
6.78 -.2780E-05 -.0163 .1206 1.83 
7.00 -.1687E-04 .0000 .0000 11.08 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 16 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
39 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7713E-04 -18.3794 57.5507 -50.64 
.22 .1586E-03 -9.3997 30.9610 -104.15 
.44 .2542E-03 -2.6174 19.4775 -166.90 
.66 .3542E-03 2.0293 23.2109 -232.53 
.88 .4513E-03 5.3149 14.1524 -296.32 
1.09 .5405E-03 7.6044 6.2422 -354.90 
1.31 .6184E-03 9.1366 -.6397 -406.04 
1.53 .6829E-03 9.8574 7.3620 -448.40 
1.75 .7331E-03 9.7473 2.0602 -481.35 
1.97 .7688E-03 9.3963 -2.7148 -504.76 
2.19 .7903E-03 8.9003 -7.1395 -518.89 
2.41 .7986E-03 8.4047 2.6259 -524.36 
2.63 .7949E-03 7.1793 -1.5903 -521.88 
2.84 .7803E-03 6.2998 -5.9201 -512.31 
3.06 .7562E-03 6.0076 -10.4889 -496.49 
3.28 .7237E-03 4.7148 -1.3981 -475.13 
3.50 .6840E-03 4.1028 -6.7596 -449.07 
3.72 .6381E-03 3.5226 1.3606 -418.96 
3.94 .5870E-03 2.7285 -5.1231 -385.41 
4.16 .5317E-03 2.3716 1.7470 -349.10 
4.38 .4729E-03 1.5506 -6.0919 -310.48 
4.59 .4117E-03 .8257 -.6611 -270.28 
4.81 .3491E-03 .1904 -9.9988 -229.21 
5.03 .2864E-03 -1.5563 -6.0997 -188.02 
5.25 .2258E-03 -2.5336 -2.9591 -148.28 
5.47 .1690E-03 -2.9036 -.5399 -110.96 
5.69 .1164E-03 -2.8188 1.2074 -76.43 
5.91 .6795E-04 -2.4205 2.3350 -44.61 
6.13 .2307E-04 -1.8390 2.8903 -15.14 
6.34 -.1910E-04 -1.1948 2.9124 12.54 
6.56 -.5949E-04 -.6016 2.4287 39.06 
6.78 -.9897E-04 -.1680 1.4555 64.98 
7.00 -.1382E-03 .0000 .0000 90.71 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 9.8574 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -18.3794 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 57.5507 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -10.4889 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.0625 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 17 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.9556E-07 .0097 -.0713 .06 
.22 -.9492E-06 -.0064 -.0777 .62 
.44 -.1793E-05 -.0251 -.0946 1.18 
.66 -.2599E-05 -.0486 -.1216 1.71 
.88 -.3332E-05 -.0790 -.1581 2.19 
1.09 -.3947E-05 -.1183 -.2029 2.59 
1.31 -.4386E-05 -.1682 -.2543 2.88 
1.53 -.4573E-05 -.2298 -.3096 3.00 
1.75 -.4418E-05 -.3037 -.3651 2.90 
1.97 -.3811E-05 -.3893 -.4162 2.50 
2.19 -.2626E-05 -.4850 -.4563 1.72 
2.41 -.7215E-06 -.5876 -.4777 .47 
2.63 .2055E-05 -.6919 -.4705 -1.35 
2.84 .5856E-05 -.7905 -.4231 -3.84 
3.06 .1083E-04 -.8731 -.3219 -7.11 
3.28 .1709E-04 -.9263 -.1519 -11.22 
3.50 .2472E-04 -.9333 .1033 -16.23 
3.72 .3373E-04 -.8737 .4606 -22.14 
3.94 .4401E-04 -.7232 .9365 -28.90 
4.16 .5536E-04 -.4542 1.5456 -36.35 
4.38 .6736E-04 -.0365 2.2984 -44.23 
4.59 .7940E-04 .5622 3.1996 -52.13 
4.81 .9057E-04 1.3738 4.2443 -59.47 
5.03 .9968E-04 2.4283 5.4149 -65.45 
5.25 .1052E-03 3.7496 6.6767 -69.04 
5.47 .1052E-03 3.6885 -6.0344 -69.04 
5.69 .9972E-04 2.5077 -4.7723 -65.48 
5.91 .9054E-04 1.5939 -3.6014 -59.45 
6.13 .7897E-04 .9227 -2.5590 -51.85 
6.34 .6600E-04 .4633 -1.6682 -43.33 
6.56 .5232E-04 .1809 -.9415 -34.35 
6.78 .3836E-04 .0389 -.3848 -25.19 
7.00 .2433E-04 .0000 .0000 -15.97 
 
 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 17 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7704E-04 -18.3698 57.4794 -50.58 
.22 .1577E-03 -9.4061 30.8833 -103.53 
.44 .2524E-03 -2.6424 19.3829 -165.72 
.66 .3516E-03 1.9807 23.0893 -230.82 
.88 .4480E-03 5.2360 13.9943 -294.13 
1.09 .5366E-03 7.4861 6.0393 -352.31 
1.31 .6140E-03 8.9683 -.8940 -403.16 
1.53 .6784E-03 9.6275 7.0525 -445.40 
1.75 .7287E-03 9.4436 1.6951 -478.45 
1.97 .7650E-03 9.0070 -3.1309 -502.25 
2.19 .7877E-03 8.4153 -7.5959 -517.17 
2.41 .7979E-03 7.8172 2.1482 -523.89 
2.63 .7969E-03 6.4874 -2.0608 -523.23 
2.84 .7861E-03 5.5094 -6.3432 -516.15 
3.06 .7670E-03 5.1346 -10.8108 -503.60 
3.28 .7407E-03 3.7885 -1.5500 -486.35 
3.50 .7087E-03 3.1695 -6.6563 -465.30 
3.72 .6718E-03 2.6489 1.8212 -441.11 
3.94 .6310E-03 2.0054 -4.1866 -414.31 
4.16 .5871E-03 1.9174 3.2926 -385.45 
4.38 .5403E-03 1.5142 -3.7934 -354.71 
4.59 .4911E-03 1.3879 2.5385 -322.41 
4.81 .4397E-03 1.5642 -5.7545 -288.67 
5.03 .3860E-03 .8719 -.6848 -253.46 
5.25 .3310E-03 1.2160 3.7176 -217.32 
5.47 .2741E-03 .7849 -6.5743 -180.00 
5.69 .2161E-03 -.3111 -3.5648 -141.90 
5.91 .1585E-03 -.8266 -1.2664 -104.06 
6.13 .1020E-03 -.9162 .3313 -66.99 
6.34 .4690E-04 -.7316 1.2442 -30.79 
6.56 -.7167E-05 -.4208 1.4871 4.71 
6.78 -.6061E-04 -.1290 1.0708 39.79 
7.00 -.1138E-03 .0000 .0000 74.74 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 9.6275 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -18.3698 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
40 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 57.4794 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -10.8108 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.0625 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 18 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .6390E-07 .0048 .0477 -.04 
.22 -.3642E-06 .0151 .0458 .24 
.44 -.8146E-06 .0245 .0386 .53 
.66 -.1301E-05 .0316 .0257 .85 
.88 -.1834E-05 .0353 .0065 1.20 
1.09 -.2418E-05 .0340 -.0195 1.59 
1.31 -.3052E-05 .0262 -.0531 2.00 
1.53 -.3724E-05 .0102 -.0946 2.45 
1.75 -.4410E-05 -.0159 -.1446 2.90 
1.97 -.5071E-05 -.0537 -.2028 3.33 
2.19 -.5650E-05 -.1051 -.2687 3.71 
2.41 -.6072E-05 -.1717 -.3409 3.99 
2.63 -.6237E-05 -.2546 -.4167 4.09 
2.84 -.6022E-05 -.3540 -.4924 3.95 
3.06 -.5281E-05 -.4696 -.5624 3.47 
3.28 -.3841E-05 -.5992 -.6192 2.52 
3.50 -.1512E-05 -.7388 -.6531 .99 
3.72 .1912E-05 -.8823 -.6519 -1.26 
3.94 .6645E-05 -1.0204 -.6008 -4.36 
4.16 .1289E-04 -1.1403 -.4826 -8.46 
4.38 .2082E-04 -1.2252 -.2775 -13.67 
4.59 .3056E-04 -1.2538 .0359 -20.06 
4.81 .4214E-04 -1.1999 .4803 -27.67 
5.03 .5550E-04 -1.0325 1.0779 -36.44 
5.25 .7036E-04 -.7157 1.8490 -46.20 
5.47 .8627E-04 -.2097 2.8097 -56.64 
5.69 .1025E-03 .5280 3.9682 -67.27 
5.91 .1178E-03 1.5406 5.3217 -77.36 
6.13 .1309E-03 2.8691 6.8513 -85.92 
6.34 .1401E-03 1.8340 -5.4898 -92.01 
6.56 .1466E-03 .8244 -3.7276 -96.29 
6.78 .1519E-03 .2083 -1.8946 -99.72 
7.00 .1568E-03 .0000 .0000 -102.93 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 18 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7710E-04 -18.3650 57.5271 -50.62 
.22 .1573E-03 -9.3910 30.9291 -103.29 
.44 .2516E-03 -2.6180 19.4216 -165.19 
.66 .3503E-03 2.0124 23.1150 -229.97 
.88 .4462E-03 5.2712 14.0008 -292.93 
1.09 .5342E-03 7.5201 6.0198 -350.72 
1.31 .6110E-03 8.9945 -.9470 -401.15 
1.53 .6747E-03 9.6377 6.9578 -442.96 
1.75 .7243E-03 9.4277 1.5505 -475.56 
1.97 .7599E-03 8.9533 -3.3337 -498.92 
2.19 .7820E-03 8.3102 -7.8646 -513.46 
2.41 .7918E-03 7.6454 1.8073 -519.90 
2.63 .7907E-03 6.2329 -2.4775 -519.13 
2.84 .7801E-03 5.1553 -6.8356 -512.20 
3.06 .7617E-03 4.6650 -11.3732 -500.13 
3.28 .7369E-03 3.1893 -2.1692 -483.83 
3.50 .7072E-03 2.4307 -7.3094 -464.31 
3.72 .6737E-03 1.7666 1.1693 -442.36 
3.94 .6377E-03 .9850 -4.7874 -418.67 
4.16 .6000E-03 .7771 2.8100 -393.91 
4.38 .5611E-03 .2889 -4.0709 -368.38 
4.59 .5216E-03 .1341 2.5745 -342.48 
4.81 .4818E-03 .3643 -5.2742 -316.34 
5.03 .4415E-03 -.1606 .3931 -289.90 
5.25 .4014E-03 .5003 5.5667 -263.52 
5.47 .3604E-03 .5752 -3.7647 -236.64 
5.69 .3186E-03 .2169 .4033 -209.17 
5.91 .2763E-03 .7140 4.0553 -181.42 
6.13 .2329E-03 1.9529 7.1826 -152.91 
6.34 .1870E-03 1.1024 -4.2457 -122.80 
6.56 .1395E-03 .4037 -2.2405 -91.58 
6.78 .9128E-04 .0793 -.8238 -59.93 
7.00 .4293E-04 .0000 .0000 -28.19 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 9.6377 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -18.3650 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 57.5271 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -11.3732 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.0625 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 19 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .4307E-07 -.0020 .0321 -.03 
.22 .5068E-07 .0051 .0327 -.03 
.44 .5071E-07 .0123 .0333 -.03 
.66 .3244E-07 .0197 .0339 -.02 
.88 -.1503E-07 .0271 .0340 .01 
1.09 -.1027E-06 .0345 .0333 .07 
1.31 -.2415E-06 .0416 .0313 .16 
1.53 -.4420E-06 .0481 .0272 .29 
1.75 -.7135E-06 .0533 .0201 .47 
1.97 -.1064E-05 .0566 .0093 .70 
2.19 -.1498E-05 .0570 -.0063 .98 
2.41 -.2016E-05 .0534 -.0278 1.32 
2.63 -.2612E-05 .0444 -.0561 1.71 
2.84 -.3273E-05 .0283 -.0922 2.15 
3.06 -.3975E-05 .0034 -.1367 2.61 
3.28 -.4681E-05 -.0321 -.1898 3.07 
3.50 -.5338E-05 -.0802 -.2514 3.50 
3.72 -.5874E-05 -.1427 -.3204 3.86 
3.94 -.6196E-05 -.2208 -.3947 4.07 
4.16 -.6190E-05 -.3155 -.4712 4.06 
4.38 -.5713E-05 -.4267 -.5448 3.75 
4.59 -.4601E-05 -.5532 -.6088 3.02 
4.81 -.2668E-05 -.6918 -.6544 1.75 
5.03 .2912E-06 -.8373 -.6701 -.19 
5.25 .4492E-05 -.9818 -.6422 -2.95 
5.47 .1015E-04 -1.1138 -.5539 -6.66 
5.69 .1745E-04 -1.2183 -.3863 -11.46 
5.91 .2655E-04 -1.2755 -.1181 -17.43 
6.13 .3754E-04 -1.2610 .2733 -24.65 
6.34 .5038E-04 -1.1452 .8111 -33.08 
6.56 .6491E-04 -.8938 1.5172 -42.62 
6.78 .8073E-04 -.4678 2.4100 -53.01 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
41 
7.00 .9723E-04 .0000 .0000 -63.84 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 19 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7715E-04 -18.3669 57.5592 -50.65 
.22 .1574E-03 -9.3859 30.9618 -103.32 
.44 .2516E-03 -2.6057 19.4549 -165.22 
.66 .3503E-03 2.0320 23.1489 -229.99 
.88 .4461E-03 5.2983 14.0349 -292.92 
1.09 .5341E-03 7.5546 6.0531 -350.66 
1.31 .6107E-03 9.0361 -.9158 -401.00 
1.53 .6742E-03 9.6857 6.9850 -442.67 
1.75 .7236E-03 9.4810 1.5707 -475.09 
1.97 .7588E-03 9.0099 -3.3244 -498.23 
2.19 .7805E-03 8.3672 -7.8709 -512.48 
2.41 .7898E-03 7.6989 1.7795 -518.58 
2.63 .7881E-03 6.2772 -2.5336 -517.42 
2.84 .7768E-03 5.1836 -6.9278 -510.05 
3.06 .7578E-03 4.6684 -11.5099 -497.52 
3.28 .7322E-03 3.1572 -2.3591 -480.76 
3.50 .7018E-03 2.3504 -7.5608 -460.80 
3.72 .6679E-03 1.6239 .8489 -438.50 
3.94 .6315E-03 .7641 -5.1821 -414.60 
4.16 .5938E-03 .4616 2.3388 -389.85 
4.38 .5554E-03 -.1378 -4.6157 -364.63 
4.59 .5170E-03 -.4191 1.9657 -339.45 
4.81 .4791E-03 -.3275 -5.9286 -314.59 
5.03 .4418E-03 -.9979 -.2770 -290.09 
5.25 .4058E-03 -.4815 4.9245 -266.47 
5.47 .3706E-03 -.5386 -4.3186 -243.30 
5.69 .3360E-03 -1.0014 .0171 -220.63 
5.91 .3029E-03 -.5615 3.9372 -198.85 
6.13 .2704E-03 .6919 7.4560 -177.56 
6.34 .2374E-03 -.0428 -3.4345 -155.88 
6.56 .2044E-03 -.4902 -.7233 -134.19 
6.78 .1720E-03 -.3886 1.5862 -112.94 
7.00 .1402E-03 .0000 .0000 -92.03 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 9.6857 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -18.3669 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 57.5592 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -11.5099 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.0625 
************************************************ 
** ESFUERZOS MAXIMOS DE TESADO SOBRE LA PARED ** 
************************************************ 
ALTURA (m) M.MAX.POS(mkN/m) M.MAX.NEG(mkN/m) Q.MAX.POS(kN/m) Q.MAX.NEG(kN/m) 
========== ================ ================ =============== =============== 
.00 .0151 -18.3968 60.2190 13.0505 
.22 1.8141 -9.4061 33.6412 -2.2578 
.44 4.8479 -2.6424 22.0822 -4.9538 
.66 7.9149 -.0018 25.6099 -4.1827 
.88 10.4384 -.0763 16.3304 -7.5837 
1.09 12.3538 -.1245 8.1093 -11.5380 
1.31 13.6405 -.1517 .9569 -15.6238 
1.53 14.0686 -.2195 8.6297 -12.6647 
1.75 13.5687 -.2757 3.0973 -15.7427 
1.97 12.9378 -.3965 .0561 -18.4837 
2.19 12.0107 -.6544 .0747 -20.8613 
2.41 11.0577 -1.0984 2.9607 -15.9182 
2.63 9.4291 -1.7028 .1344 -17.4897 
2.84 7.9826 -2.3974 .1731 -19.0499 
3.06 7.3457 -3.1253 .2766 -20.7751 
3.28 5.4943 -3.8230 .4794 -15.1229 
3.50 4.6219 -4.4060 .7723 -16.7991 
3.72 3.6547 -4.8195 1.8212 -11.6708 
3.94 2.7285 -5.2200 1.4930 -13.5631 
4.16 2.3716 -5.4531 3.2926 -8.9540 
4.38 1.5506 -5.4735 2.1897 -11.2600 
4.59 1.3879 -5.5054 2.5745 -7.0723 
4.81 1.5642 -5.2381 2.7890 -9.9988 
5.03 .8719 -5.0080 3.0340 -6.0997 
5.25 1.2160 -4.5363 5.5667 -2.9591 
5.47 .7849 -3.9613 3.3926 -6.5743 
5.69 .2169 -3.3687 3.5426 -3.5648 
5.91 .7140 -2.6440 4.0553 -1.2664 
6.13 1.9529 -1.8806 7.4560 -.0063 
6.34 1.1024 -1.1948 3.0703 -4.2457 
6.56 .4037 -.6016 2.4287 -2.2405 
6.78 .0793 -.3886 1.5862 -.8238 
7.00 .0000 .0000 .0000 .0000 
************************************************ 
** ESFUERZOS MAXIMOS DE TESADO SOBRE LA PLACA ** 
************************************************ 
RADIO(m) CORRIMIENTOS(m) M. RADIAL(mkN/m) M. CIRCUNF(mkN/m) CORTANTE(kN/m) 
======== =============== ================ ================= ============== 
.00 .2357E-08 .0001 .0001 .0000 
.58 .1663E-08 .0001 .0001 -.0001 
1.17 -.7401E-09 .0002 .0002 -.0001 
1.75 -.5403E-08 .0002 .0002 .0002 
2.34 -.1171E-07 -.0001 .0001 .0010 
2.92 -.1535E-07 -.0009 -.0002 .0021 
3.51 -.5474E-08 -.0022 -.0007 .0029 
4.09 .3506E-07 -.0034 -.0013 .0013 
4.68 .1188E-06 -.0021 -.0013 -.0062 
5.26 .2223E-06 .0057 .0005 -.0227 
5.85 .2309E-06 .0243 .0056 -.0447 
6.43 -.1112E-06 .0513 .0142 -.0508 
7.02 -.1151E-05 .0643 .0212 .0108 
7.60 -.2992E-05 .0048 .0118 .2157 
8.19 -.4675E-05 -.2206 -.0404 .6011 
8.77 -.2957E-05 -.6751 -.1589 .9993 
9.36 .8330E-05 -1.2033 -.3195 .7699 
9.95 .3568E-04 -1.1027 -.3643 -1.3878 
10.53 .7568E-04 1.1600 .0853 -6.9995 
11.11 .9396E-04 7.5771 1.5771 -15.8053 
11.70 .3891E-19 18.4139 4.3498 -21.3228 
************************************************************ 
*** *** 
*** CALCULO DEL ESTADO DE CARGA HIDROSTATICO *** 
*** *** 
************************************************************ 
************************************************ 
** ESFUERZOS HIDROSTATICOS SOBRE LA PARED ** 
************************************************ 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.8905E-04 32.5357 -66.4425 58.47 
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.22 -.1407E-03 19.5204 -52.7406 92.40 
.44 -.2217E-03 9.3657 -40.3489 145.56 
.66 -.3169E-03 1.7527 -29.5303 208.05 
.88 -.4149E-03 -3.6762 -20.3860 272.42 
1.09 -.5077E-03 -7.2872 -12.8985 333.36 
1.31 -.5899E-03 -9.4330 -6.9680 387.33 
1.53 -.6583E-03 -10.4382 -2.4423 432.21 
1.75 -.7113E-03 -10.5907 .8594 466.99 
1.97 -.7486E-03 -10.1375 3.1284 491.51 
2.19 -.7710E-03 -9.2836 4.5533 506.20 
2.41 -.7796E-03 -8.1940 5.3110 511.86 
2.63 -.7761E-03 -6.9970 5.5604 509.56 
2.84 -.7622E-03 -5.7883 5.4399 500.45 
3.06 -.7398E-03 -4.6355 5.0656 485.70 
3.28 -.7104E-03 -3.5836 4.5325 466.43 
3.50 -.6757E-03 -2.6586 3.9155 443.66 
3.72 -.6371E-03 -1.8725 3.2712 418.30 
3.94 -.5957E-03 -1.2264 2.6409 391.09 
4.16 -.5524E-03 -.7140 2.0529 362.69 
4.38 -.5081E-03 -.3239 1.5247 333.57 
4.59 -.4632E-03 -.0419 1.0659 304.14 
4.81 -.4183E-03 .1477 .6797 274.65 
5.03 -.3736E-03 .2607 .3653 245.30 
5.25 -.3293E-03 .3125 .1188 216.21 
5.47 -.2854E-03 .3173 -.0650 187.41 
5.69 -.2420E-03 .2882 -.1917 158.92 
5.91 -.1991E-03 .2372 -.2669 130.70 
6.13 -.1564E-03 .1749 -.2953 102.72 
6.34 -.1141E-03 .1111 -.2808 74.91 
6.56 -.7189E-04 .0550 -.2258 47.20 
6.78 -.2978E-04 .0151 -.1320 19.55 
7.00 .1231E-04 .0000 .0000 -8.08 
************************************************ 
** ESFUERZOS HIDROSTATICOS SOBRE LA PLACA ** 
************************************************ 
RADIO(m) CORRIMIENTOS(m) M. RADIAL(mkN/m) M. CIRCUNF(mkN/m) CORTANTE(kN/m) 
======== =============== ================ ================= ============== 
.00 .3889E-03 -.0001 -.0001 .0000 
.58 .3889E-03 -.0002 -.0001 .0004 
1.17 .3889E-03 -.0004 -.0003 .0007 
1.75 .3889E-03 -.0007 -.0004 .0005 
2.34 .3889E-03 -.0007 -.0005 -.0007 
2.92 .3889E-03 .0005 -.0002 -.0037 
3.51 .3889E-03 .0037 .0008 -.0084 
4.09 .3889E-03 .0091 .0027 -.0117 
4.68 .3887E-03 .0138 .0049 -.0051 
5.26 .3884E-03 .0083 .0048 .0261 
5.85 .3880E-03 -.0243 -.0025 .0944 
6.43 .3880E-03 -.1018 -.0234 .1850 
7.02 .3894E-03 -.2136 -.0579 .2070 
7.60 .3938E-03 -.2647 -.0852 -.0565 
8.19 .4014E-03 -.0076 -.0431 -.9211 
8.77 .4083E-03 .9481 .1766 -2.5339 
9.36 .4005E-03 2.8588 .6688 -4.1681 
9.95 .3523E-03 5.0435 1.3240 -3.0975 
10.53 .2368E-03 4.5011 1.4711 6.1662 
11.11 .7003E-04 -5.2606 -.4801 29.9633 
11.70 -.1785E-14 -32.5357 -6.7907 66.6241 
************************************************************ 
*** *** 
*** ESFUERZOS DEBIDOS A LA ACCION SISMICA *** 
*** (SIGNO CORRESPONDIENTE A PRESION EXTERIOR) *** 
*** *** 
************************************************************ 
************************************************ 
** ESFUERZOS SOBRE LA PARED ** 
************************************************ 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7735E-05 -2.2067 5.7715 -5.08 
.22 .1750E-04 -1.0936 4.4745 -11.49 
.44 .2890E-04 -.2559 3.3426 -18.97 
.66 .4069E-04 .3448 2.3878 -26.72 
.88 .5198E-04 .7475 1.6091 -34.13 
1.09 .6216E-04 .9904 .9964 -40.81 
1.31 .7088E-04 1.1085 .5336 -46.54 
1.53 .7796E-04 1.1330 .2016 -51.19 
1.75 .8336E-04 1.0907 -.0201 -54.73 
1.97 .8715E-04 1.0039 -.1519 -57.22 
2.19 .8945E-04 .8907 -.2128 -58.73 
2.41 .9043E-04 .7651 -.2201 -59.38 
2.63 .9029E-04 .6376 -.1887 -59.28 
2.84 .8921E-04 .5157 -.1314 -58.57 
3.06 .8737E-04 .4042 -.0584 -57.37 
3.28 .8495E-04 .3062 .0219 -55.78 
3.50 .8210E-04 .2223 -.8070 -53.91 
3.72 .7894E-04 .1482 -.6951 -51.83 
3.94 .7558E-04 .0889 -.5897 -49.62 
4.16 .7209E-04 .0431 -.4928 -47.33 
4.38 .6855E-04 .0094 -.4053 -45.01 
4.59 .6501E-04 -.0140 -.3276 -42.68 
4.81 .6148E-04 -.0288 -.2597 -40.37 
5.03 .5800E-04 -.0365 -.2012 -38.08 
5.25 .5457E-04 -.0388 -.1513 -35.83 
5.47 .5120E-04 -.0369 -.1095 -33.62 
5.69 .4788E-04 -.0323 -.0752 -31.44 
5.91 .4460E-04 -.0259 -.0476 -29.28 
6.13 .4135E-04 -.0187 -.0264 -27.15 
6.34 .3813E-04 -.0117 -.0112 -25.04 
6.56 .3492E-04 -.0057 -.0017 -22.93 
6.78 .3172E-04 -.0016 .0020 -20.82 
7.00 .2851E-04 .0000 .0000 -18.72 
************************************************ 
** ESFUERZOS SOBRE LA SOLERA ** 
************************************************ 
RADIO(m) CORRIMIENTOS(m) M. RADIAL(mkN/m) M. CIRCUNF(mkN/m) CORTANTE(kN/m) 
======== =============== ================ ================= ============== 
.00 .2830E-09 .0000 .0000 .0000 
.58 .1997E-09 .0000 .0000 .0000 
1.17 -.8887E-10 .0000 .0000 .0000 
1.75 -.6487E-09 .0000 .0000 .0000 
2.34 -.1406E-08 .0000 .0000 .0001 
2.92 -.1843E-08 -.0001 .0000 .0003 
3.51 -.6572E-09 -.0003 -.0001 .0004 
4.09 .4209E-08 -.0004 -.0002 .0002 
4.68 .1427E-07 -.0003 -.0002 -.0007 
5.26 .2669E-07 .0007 .0001 -.0027 
5.85 .2772E-07 .0029 .0007 -.0054 
6.43 -.1335E-07 .0062 .0017 -.0061 
7.02 -.1382E-06 .0077 .0025 .0013 
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7.60 -.3592E-06 .0006 .0014 .0259 
8.19 -.5613E-06 -.0265 -.0048 .0722 
8.77 -.3551E-06 -.0811 -.0191 .1200 
9.36 .1000E-05 -.1445 -.0384 .0924 
9.95 .4284E-05 -.1324 -.0437 -.1666 
10.53 .9087E-05 .1393 .0102 -.8404 
11.11 .1128E-04 .9098 .1894 -1.8978 
11.70 .2993E-20 2.2110 .5223 -2.5603 
************************************************************ 
*** *** 
*** ESFUERZOS EN SERVICIO *** 
*** (PRETENSADO+TIERRAS+AGUA) *** 
*** *** 
************************************************************ 
************************************************ 
** ESFUERZOS EN SERVICIO SOBRE LA PARED ** 
************************************************ 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.1191E-04 14.1688 -8.8832 -0.05 
.22 .1663E-04 10.1346 -21.7787 -10.92 
.44 .2994E-04 6.7600 -20.8940 -19.66 
.66 .3341E-04 3.7847 -6.3814 -21.94 
.88 .3122E-04 1.6221 -6.3512 -20.50 
1.09 .2633E-04 .2674 -6.8454 -17.29 
1.31 .2081E-04 -.3968 -7.8837 -13.67 
1.53 .1593E-04 -.7525 4.5427 -10.46 
1.75 .1234E-04 -1.1097 2.4300 -8.10 
1.97 .1023E-04 -1.1276 -.1960 -6.71 
2.19 .9563E-05 -.9164 -3.3176 -6.28 
2.41 .1022E-04 -.4952 7.0905 -6.71 
2.63 .1196E-04 -.7198 3.0268 -7.85 
2.84 .1461E-04 -.6046 -1.4879 -9.59 
3.06 .1799E-04 .0329 -6.4443 -11.81 
3.28 .2182E-04 -.4264 2.1735 -14.32 
3.50 .2610E-04 -.3082 -3.6453 -17.14 
3.72 .3078E-04 -.2486 4.1201 -20.21 
3.94 .3581E-04 -.4623 -2.5412 -23.51 
4.16 .4137E-04 -.2524 4.3917 -27.16 
4.38 .4730E-04 -.4617 -3.0910 -31.06 
4.59 .5379E-04 -.4609 3.0316 -35.32 
4.81 .6083E-04 -.1797 -5.2488 -39.94 
5.03 .6821E-04 -.7371 .0882 -44.79 
5.25 .7655E-04 -.1690 5.0433 -50.26 
5.47 .8513E-04 -.2214 -4.3835 -55.89 
5.69 .9399E-04 -.7132 -.1746 -61.71 
5.91 .1038E-03 -.3243 3.6703 -68.15 
6.13 .1140E-03 .8668 7.1607 -74.84 
6.34 .1233E-03 .0683 -3.7153 -80.98 
6.56 .1325E-03 -.4352 -.9491 -86.99 
6.78 .1422E-03 -.3734 1.4542 -93.39 
7.00 .1525E-03 .0000 .0000 -100.11 
*************************************************** 
** ESFUERZOS EN SERVICIO SOBRE LA SOLERA ** 
*************************************************** 
AXIL RADIAL (kN/m) : -8.8832 
RADIO (m) CORRIMIENTOS (m) M.RADIAL (mkN/m) M.CIRCUNF (mkN/m) CORTANTE(kN/m) 
========= ================ ================ ================= ============== 
.00 .3889E-03 .0000 .0000 .00 
.58 .3889E-03 .0000 .0000 .00 
1.17 .3889E-03 -.0002 -.0001 .00 
1.75 .3889E-03 -.0006 -.0003 .00 
2.34 .3889E-03 -.0008 -.0004 .00 
2.92 .3889E-03 -.0004 -.0004 .00 
3.51 .3889E-03 .0015 .0001 -.01 
4.09 .3889E-03 .0057 .0014 -.01 
4.68 .3889E-03 .0116 .0036 -.01 
5.26 .3886E-03 .0140 .0053 .00 
5.85 .3882E-03 -.0001 .0031 .05 
6.43 .3879E-03 -.0505 -.0092 .13 
7.02 .3883E-03 -.1493 -.0367 .22 
7.60 .3908E-03 -.2599 -.0734 .16 
8.19 .3968E-03 -.2282 -.0834 -.32 
8.77 .4053E-03 .2730 .0177 -1.53 
9.36 .4088E-03 1.6555 .3493 -3.40 
9.95 .3879E-03 3.9409 .9596 -4.49 
10.53 .3124E-03 5.6611 1.5564 -.83 
11.11 .1640E-03 2.3165 1.0969 14.16 
11.70 -.1785E-14 -14.1688 -2.4409 45.30 
************************************************** 
************************************************** 
************************************************** 
************************************************************ 
*** *** 
*** DIMENSIONAMIENTO Y COMPROBACION *** 
*** DE LA LAMINA CILINDRICA *** 
*** *** 
************************************************************ 
*************************************************** 
** E.L.U. FLEXION COMPUESTA ** 
*************************************************** 
LA ARMADURA PASIVA SE CALCULA PARA 
ACERO DE 500 N/mm2 Y CON UN COEFICIENTE 
DE SEGURIDAD DE 1.15 
LA HIPOTESIS DE CALCULO ES LA MAS 
NEGATIVA DE: 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO+ 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO+ 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS+(-) 
1.0* ESFUERZOS DEL SISMO 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO+ 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
LA ARMADURA VERTICAL NECESARIA PARA ABSORBER LA FLEXION 
MERIDIONAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
ALTURA (m) PARED EXT. PARED INT. 
========== ========== ========== 
.00 3.520 3.520 
.22 3.520 3.520 
.44 3.520 3.520 
.66 3.520 3.520 
.88 3.520 3.520 
1.09 3.520 3.520 
1.31 3.520 3.520 
1.53 3.520 3.520 
1.75 3.520 3.520 
1.97 3.520 3.520 
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2.19 3.520 3.520 
2.41 3.520 3.520 
2.63 3.520 3.520 
2.84 3.520 3.520 
3.06 3.520 3.520 
3.28 3.520 3.520 
3.50 3.520 3.520 
3.72 3.520 3.520 
3.94 3.520 3.520 
4.16 3.520 3.520 
4.38 3.520 3.520 
4.59 3.520 3.520 
4.81 3.520 3.520 
5.03 3.520 3.520 
5.25 3.520 3.520 
5.47 3.520 3.520 
5.69 3.520 3.520 
5.91 3.520 3.520 
6.13 3.520 3.520 
6.34 3.520 3.520 
6.56 3.520 3.520 
6.78 3.520 3.520 
7.00 3.520 3.520 
LA ARMADURA HORIZONTAL NECESARIA PARA ABSORBER LA FLEXION 
CIRCUNFERENCIAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
ALTURA (m) PARED EXT. PARED INT. 
========== ========== ========== 
.00 3.520 3.520 
.22 3.520 3.520 
.44 3.520 3.520 
.66 3.520 3.520 
.88 3.520 3.520 
1.09 3.520 3.520 
1.31 3.520 3.520 
1.53 3.520 3.520 
1.75 3.520 3.520 
1.97 3.574 3.520 
2.19 3.663 3.520 
2.41 3.669 3.524 
2.63 3.626 3.520 
2.84 3.520 3.520 
3.06 3.520 3.520 
3.28 3.520 3.520 
3.50 3.520 3.520 
3.72 3.520 3.520 
3.94 3.520 3.520 
4.16 3.520 3.520 
4.38 3.520 3.520 
4.59 3.520 3.520 
4.81 3.520 3.520 
5.03 3.520 3.520 
5.25 3.520 3.520 
5.47 3.520 3.520 
5.69 3.520 3.520 
5.91 3.520 3.520 
6.13 3.520 3.520 
6.34 3.520 3.520 
6.56 3.520 3.520 
6.78 3.520 3.520 
7.00 3.520 3.520 
*************************************************** 
** E.L.S. FISURACION ** 
*************************************************** 
LA ARMADURA PASIVA SE CALCULA 
PARA UN ANCHO DE FISURA HORIZONTAL EN LA PARED 
DE 0.2mm EN LA CARA EXTERIOR Y DE 0.1 mm 
EN LA CARA INTERIOR, PARA DEPOSITO LLENO 
NO SE ACONSEJA SUPERAR EL ESTADO DE 
DESCOMPRESION EN LA DIRECCION ANULAR 
LA HIPOTESIS DE CALCULO ES LA MAS 
NEGATIVA DE: 
==> 0.9* ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
==> 1.1* ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
LA ARMADURA VERTICAL NECESARIA PARA CONTROLAR LA 
FISURACION HORIZONTAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES : 
ALTURA (m) PARED ARMADURA ANCHO FISURA (mm) TENSION (N/mm2) 
========== ===== ======== ================= =============== 
.00 INT 3.5200 .0000 1.7835 
.22 INT 3.5200 .0000 2.1299 
.44 INT 3.5200 .0000 2.9308 
.66 INT 3.5200 .0000 1.9166 
.88 INT 3.5200 .0000 .6065 
1.09 INT 3.5200 .0000 -.1869 
1.31 EXT 3.5200 .0000 .0480 
1.53 EXT 3.5200 .0000 .3873 
1.75 EXT 3.5200 .0000 .6654 
1.97 EXT 3.5200 .0000 .6759 
2.19 EXT 3.5200 .0000 .5065 
2.41 EXT 3.5200 .0000 .1816 
2.63 EXT 3.5200 .0000 .2738 
2.84 EXT 3.5200 .0000 .1416 
3.06 INT 3.5200 .0000 -.2821 
3.28 EXT 3.5200 .0000 -.0730 
3.50 EXT 3.5200 .0000 -.1864 
3.72 EXT 3.5200 .0000 -.2512 
3.94 EXT 3.5200 .0000 -.1259 
4.16 EXT 3.5200 .0000 -.2695 
4.38 EXT 3.5200 .0000 -.1083 
4.59 EXT 3.5200 .0000 -.0564 
4.81 EXT 3.5200 .0000 -.2367 
5.03 EXT 3.5200 .0000 .2516 
5.25 EXT 3.5200 .0000 -.1695 
5.47 EXT 3.5200 .0000 -.0951 
5.69 EXT 3.5200 .0000 .3301 
5.91 EXT 3.5200 .0000 .0456 
6.13 INT 3.5200 .0000 .4835 
6.34 INT 3.5200 .0000 -.1156 
6.56 EXT 3.5200 .0000 .2172 
6.78 EXT 3.5200 .0000 .1965 
7.00 EXT 3.5200 .0000 -.0729 
LA ARMADURA CIRCUNFERENCIAL NECESARIA PARA CONTROLAR LA 
FISURACION VERTICAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES : 
ALTURA (m) PARED ARMADURA ANCHO FISURA (mm) TENSION (N/mm2) 
========== ===== ======== ================= =============== 
.00 INT 3.5200 .0000 .6049 
.22 INT 3.5200 .0000 .5406 
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.44 INT 3.5200 .0000 .6914 
.66 INT 3.5200 .0000 .5520 
.88 INT 3.5200 .0000 .3954 
1.09 EXT 3.5200 .0000 .5477 
1.31 EXT 3.5200 .0000 .8986 
1.53 EXT 3.5200 .0000 1.1576 
1.75 EXT 3.5200 .0000 1.3570 
1.97 EXT 3.5200 .0000 1.4519 
2.19 EXT 3.5200 .0000 1.4615 
2.41 EXT 3.5200 .0000 1.3949 
2.63 EXT 3.5200 .0000 1.3733 
2.84 EXT 3.5200 .0000 1.2740 
3.06 EXT 3.5200 .0000 1.0802 
3.28 EXT 3.5200 .0000 1.0131 
3.50 EXT 3.5200 .0000 .8551 
3.72 EXT 3.5200 .0000 .6937 
3.94 EXT 3.5200 .0000 .5598 
4.16 EXT 3.5200 .0000 .3605 
4.38 EXT 3.5200 .0000 .2103 
4.59 EXT 3.5200 .0000 .0245 
4.81 EXT 3.5200 .0000 -.2058 
5.03 EXT 3.5200 .0000 -.3297 
5.25 EXT 3.5200 .0000 -.6152 
5.47 EXT 3.5200 .0000 -.8214 
5.69 EXT 3.5200 .0000 -.9730 
5.91 EXT 3.5200 .0000 -1.2544 
6.13 INT 3.5200 .0000 -1.4134 
6.34 INT 3.5200 .0000 -1.7419 
6.56 EXT 3.5200 .0000 -1.9154 
6.78 EXT 3.5200 .0000 -2.1513 
7.00 EXT 3.5200 .0000 -2.4363 
*************************************************** 
** DISPOSICION DE LA ARMADURA ** 
*************************************************** 
LA ARMADURA VERTICAL FINAL 
EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
ALTURA (m) PARED EXT. PARED INT. 
========== ========== ========== 
.00 3.520 3.520 
.22 3.520 3.520 
.44 3.520 3.520 
.66 3.520 3.520 
.88 3.520 3.520 
1.09 3.520 3.520 
1.31 3.520 3.520 
1.53 3.520 3.520 
1.75 3.520 3.520 
1.97 3.520 3.520 
2.19 3.520 3.520 
2.41 3.520 3.520 
2.63 3.520 3.520 
2.84 3.520 3.520 
3.06 3.520 3.520 
3.28 3.520 3.520 
3.50 3.520 3.520 
3.72 3.520 3.520 
3.94 3.520 3.520 
4.16 3.520 3.520 
4.38 3.520 3.520 
4.59 3.520 3.520 
4.81 3.520 3.520 
5.03 3.520 3.520 
5.25 3.520 3.520 
5.47 3.520 3.520 
5.69 3.520 3.520 
5.91 3.520 3.520 
6.13 3.520 3.520 
6.34 3.520 3.520 
6.56 3.520 3.520 
6.78 3.520 3.520 
7.00 3.520 3.520 
LA ARMADURA HORIZONTAL FINAL 
EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
ALTURA (m) PARED EXT. PARED INT. 
========== ========== ========== 
.00 3.520 3.520 
.22 3.520 3.520 
.44 3.520 3.520 
.66 3.520 3.520 
.88 3.520 3.520 
1.09 3.520 3.520 
1.31 3.520 3.520 
1.53 3.520 3.520 
1.75 3.520 3.520 
1.97 3.574 3.520 
2.19 3.663 3.520 
2.41 3.669 3.524 
2.63 3.626 3.520 
2.84 3.520 3.520 
3.06 3.520 3.520 
3.28 3.520 3.520 
3.50 3.520 3.520 
3.72 3.520 3.520 
3.94 3.520 3.520 
4.16 3.520 3.520 
4.38 3.520 3.520 
4.59 3.520 3.520 
4.81 3.520 3.520 
5.03 3.520 3.520 
5.25 3.520 3.520 
5.47 3.520 3.520 
5.69 3.520 3.520 
5.91 3.520 3.520 
6.13 3.520 3.520 
6.34 3.520 3.520 
6.56 3.520 3.520 
6.78 3.520 3.520 
7.00 3.520 3.520 
*************************************************** 
** E.L.U. ESFUERZO CORTANTE ** 
*************************************************** 
LA HIPOTESIS DE CALCULO ES LA MAS 
NEGATIVA DE: 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO+ 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO+ 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS+(-) 
1.0* ESFUERZOS DEL SISMO 
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==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO+ 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
ALTURA (m) CORT. DE CALC. NEGATIVO CORT. ULTIMO 
========== ======================= ============ 
.00 -48.7487 130.7000 
.22 -53.4231 113.2179 
.44 -45.1033 92.5127 
.66 -24.0996 85.4972 
.88 -18.5828 87.5773 
1.09 -14.5844 87.4352 
1.31 -12.0645 87.2931 
1.53 .0000 87.1511 
1.75 .0000 87.0090 
1.97 .0000 86.8669 
2.19 -.5856 86.7249 
2.41 .0000 86.5828 
2.63 .0000 86.4408 
2.84 .0000 86.2987 
3.06 -3.4049 86.1566 
3.28 .0000 86.0146 
3.50 -1.2961 85.8725 
3.72 .0000 85.7304 
3.94 -.9566 85.5884 
4.16 .0000 85.4463 
4.38 -2.1761 85.3043 
4.59 .0000 85.1622 
4.81 -4.8410 85.0201 
5.03 .0000 84.8781 
5.25 .0000 82.6844 
5.47 -4.4225 84.5939 
5.69 -.2896 84.4519 
5.91 .0000 84.3098 
6.13 .0000 82.1486 
6.34 -3.8838 82.0146 
6.56 -1.0846 83.8836 
6.78 .0000 83.7416 
7.00 .0000 81.6128 
ALTURA (m) CORT. DE CALC. POSITIVO CORT. ULTIMO 
========== ======================= ============ 
.00 .0000 130.7000 
.22 .0000 113.2179 
.44 .0000 92.5127 
.66 .0000 85.4972 
.88 .0000 87.5773 
1.09 .0000 87.4352 
1.31 .0000 87.2931 
1.53 3.0773 87.1511 
1.75 2.9456 87.0090 
1.97 1.6810 86.8669 
2.19 .0000 86.7249 
2.41 10.2771 86.5828 
2.63 6.3631 86.4408 
2.84 1.7760 86.2987 
3.06 .0000 86.1566 
3.28 4.8930 86.0146 
3.50 .0000 85.8725 
3.72 6.0828 85.7304 
3.94 .0000 85.5884 
4.16 5.6234 85.4463 
4.38 .0000 85.3043 
4.59 3.6711 85.1622 
4.81 .0000 85.0201 
5.03 .3074 84.8781 
5.25 5.1145 82.6844 
5.47 .0000 84.5939 
5.69 .0000 84.4519 
5.91 3.5102 84.3098 
6.13 6.9835 82.1486 
6.34 .0000 82.0146 
6.56 .0000 83.8836 
6.78 1.3750 83.7416 
7.00 .0000 81.6128 
EN NINGUNA SECCION SE SUPERA EL CORTANTE ULTIMO 
************************************************** 
************************************************** 
************************************************** 
************************************************************ 
*** *** 
*** DIMENSIONAMIENTO Y COMPROBACION *** 
*** DE LA SOLERA *** 
*** *** 
************************************************************ 
*************************************************** 
** E.L.U. FLEXION COMPUESTA ** 
*************************************************** 
LA ARMADURA PASIVA SE CALCULA PARA 
ACERO DE 500 N/mm2 Y CON UN COEFICIENTE 
DE SEGURIDAD DE 1.15 
LA HIPOTESIS DE CALCULO ES LA MAS 
NEGATIVA DE: 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO+ 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS+(-) 
1.0* ESFUERZOS DEL SISMO 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO+ 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
LA ARMADURA RADIAL NECESARIA PARA ABSORBER LA FLEXION 
RADIAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
RADIO (m) CARA SUP. CARA INF. 
========= ========= ========= 
.00 3.200 3.200 
.58 3.200 3.200 
1.17 3.200 3.200 
1.75 3.200 3.200 
2.34 3.200 3.200 
2.92 3.200 3.200 
3.51 3.200 3.200 
4.09 3.200 3.200 
4.68 3.200 3.200 
5.26 3.200 3.200 
5.85 3.200 3.200 
6.43 3.200 3.200 
7.02 3.200 3.200 
7.60 3.200 3.200 
8.19 3.200 3.200 
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8.77 3.200 3.200 
9.36 3.200 3.200 
9.95 3.200 3.200 
10.53 3.200 3.200 
11.11 3.200 3.200 
11.70 3.200 3.200 
LA ARMADURA CIRCUNFERENCIAL NECESARIA PARA ABSORBER LA FLEXION 
CIRCUNFERENCIAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
RADIO (m) CARA SUP. CARA INF. 
========= ========= ========= 
.00 3.200 3.200 
.58 3.200 3.200 
1.17 3.200 3.200 
1.75 3.200 3.200 
2.34 3.200 3.200 
2.92 3.200 3.200 
3.51 3.200 3.200 
4.09 3.200 3.200 
4.68 3.200 3.200 
5.26 3.200 3.200 
5.85 3.200 3.200 
6.43 3.200 3.200 
7.02 3.200 3.200 
7.60 3.200 3.200 
8.19 3.200 3.200 
8.77 3.200 3.200 
9.36 3.200 3.200 
9.95 3.200 3.200 
10.53 3.200 3.200 
11.11 3.200 3.200 
11.70 3.200 3.200 
*************************************************** 
** E.L.S. FISURACION ** 
*************************************************** 
LA ARMADURA PASIVA SE CALCULA 
PARA UN ANCHO DE FISURA EN LA SOLERA 
DE 0.2mm EN LA CARA INFERIOR Y DE 0.1 mm 
EN LA CARA SUPERIOR, PARA DEPOSITO LLENO 
LA HIPOTESIS DE CALCULO ES LA MAS 
NEGATIVA DE: 
==> 0.9* ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
==> 1.1* ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
LA ARMADURA RADIAL NECESARIA PARA CONTROLAR LA 
FISURACION RADIAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES : 
RADIO (m) CARA ARMADURA ANCHO FISURA (mm) TENSION (N/mm2) 
========= ==== ======== ================= =============== 
.00 INF 3.2000 .0000 .4316 
.58 SUP 3.2000 .0000 .4316 
1.17 SUP 3.2000 .0000 .4318 
1.75 SUP 3.2000 .0000 .4321 
2.34 SUP 3.2000 .0000 .4323 
2.92 SUP 3.2000 .0000 .4319 
3.51 INF 3.2000 .0000 .4331 
4.09 INF 3.2000 .0000 .4369 
4.68 INF 3.2000 .0000 .4421 
5.26 INF 3.2000 .0000 .4435 
5.85 SUP 3.2000 .0000 .4338 
6.43 SUP 3.2000 .0000 .4808 
7.02 SUP 3.2000 .0000 .5693 
7.60 SUP 3.2000 .0000 .6619 
8.19 SUP 3.2000 .0000 .6139 
8.77 INF 3.2000 .0000 .7327 
9.36 INF 3.2000 .0000 2.0021 
9.95 INF 3.2000 .0000 4.0146 
10.53 INF 3.2000 .0000 5.3358 
11.11 INF 3.2000 .0000 1.8102 
11.70 SUP 3.2000 .0000 2.4316 
LA ARMADURA CIRCUNFERENCIAL NECESARIA PARA CONTROLAR LA 
FISURACION CIRCUNFERENCIAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES : 
RADIO (m) CARA ARMADURA ANCHO FISURA (mm) TENSION (N/mm2) 
========= ==== ======== ================= =============== 
.00 INF 3.2000 .0000 .4316 
.58 SUP 3.2000 .0000 .4316 
1.17 SUP 3.2000 .0000 .4317 
1.75 SUP 3.2000 .0000 .4318 
2.34 SUP 3.2000 .0000 .4320 
2.92 SUP 3.2000 .0000 .4319 
3.51 INF 3.2000 .0000 .4317 
4.09 INF 3.2000 .0000 .4330 
4.68 INF 3.2000 .0000 .4349 
5.26 INF 3.2000 .0000 .4363 
5.85 INF 3.2000 .0000 .4338 
6.43 SUP 3.2000 .0000 .4410 
7.02 SUP 3.2000 .0000 .4659 
7.60 SUP 3.2000 .0000 .4975 
8.19 SUP 3.2000 .0000 .5018 
8.77 INF 3.2000 .0000 .4613 
9.36 INF 3.2000 .0000 .7688 
9.95 INF 3.2000 .0000 1.3125 
10.53 INF 3.2000 .0000 1.8006 
11.11 INF 3.2000 .0000 1.2623 
11.70 SUP 3.2000 .0000 .5796 
*************************************************** 
** DISPOSICION DE LA ARMADURA ** 
*************************************************** 
LA ARMADURA RADIAL TOTAL 
EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
RADIO (m) CARA SUP. CARA INF. 
========= ========= ========= 
.00 3.200 3.200 
.58 3.200 3.200 
1.17 3.200 3.200 
1.75 3.200 3.200 
2.34 3.200 3.200 
2.92 3.200 3.200 
3.51 3.200 3.200 
4.09 3.200 3.200 
4.68 3.200 3.200 
5.26 3.200 3.200 
5.85 3.200 3.200 
6.43 3.200 3.200 
7.02 3.200 3.200 
7.60 3.200 3.200 
8.19 3.200 3.200 
8.77 3.200 3.200 
9.36 3.200 3.200 
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9.95 3.200 3.200 
10.53 3.200 3.200 
11.11 3.200 3.200 
11.70 3.200 3.200 
LA ARMADURA CIRCUNFERENCIAL TOTAL 
EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
RADIO (m) CARA SUP. CARA INF. 
========= ========= ========= 
.00 3.200 3.200 
.58 3.200 3.200 
1.17 3.200 3.200 
1.75 3.200 3.200 
2.34 3.200 3.200 
2.92 3.200 3.200 
3.51 3.200 3.200 
4.09 3.200 3.200 
4.68 3.200 3.200 
5.26 3.200 3.200 
5.85 3.200 3.200 
6.43 3.200 3.200 
7.02 3.200 3.200 
7.60 3.200 3.200 
8.19 3.200 3.200 
8.77 3.200 3.200 
9.36 3.200 3.200 
9.95 3.200 3.200 
10.53 3.200 3.200 
11.11 3.200 3.200 
11.70 3.200 3.200 
*************************************************** 
** E.L.U. ESFUERZO CORTANTE ** 
*************************************************** 
LA HIPOTESIS DE CALCULO ES LA MAS 
NEGATIVA DE: 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO+ 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS+(-) 
1.0* ESFUERZOS DEL SISMO 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO+ 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
RADIO (m) CORT. DE CALC. NEGATIVO CORT. ULTIMO 
========= ======================= ============ 
.00 .0000 71.3005 
.58 .0000 69.6568 
1.17 .0000 69.6568 
1.75 .0000 69.6568 
2.34 -.0002 69.6568 
2.92 -.0039 69.6568 
3.51 -.0106 71.3005 
4.09 -.0174 71.3005 
4.68 -.0143 71.3005 
5.26 .0000 71.3005 
5.85 .0000 69.6568 
6.43 .0000 69.6568 
7.02 .0000 69.6568 
7.60 .0000 69.6568 
8.19 -.8727 69.6568 
8.77 -3.0549 71.3005 
9.36 -5.8991 71.3005 
9.95 -6.3438 71.3005 
10.53 .0000 71.3005 
11.11 .0000 69.6568 
11.70 .0000 114.9381 
RADIO (m) CORT. DE CALC. POSITIVO CORT. ULTIMO 
========= ======================= ============ 
.00 .0000 71.3005 
.58 .0005 69.6568 
1.17 .0010 69.6568 
1.75 .0011 69.6568 
2.34 .0000 69.6568 
2.92 .0000 69.6568 
3.51 .0000 71.3005 
4.09 .0000 71.3005 
4.68 .0000 71.3005 
5.26 .0190 71.3005 
5.85 .1063 69.6568 
6.43 .2452 69.6568 
7.02 .3419 69.6568 
7.60 .1253 69.6568 
8.19 .0000 69.6568 
8.77 .0000 71.3005 
9.36 .0000 71.3005 
9.95 .0000 71.3005 
10.53 2.8664 71.3005 
11.11 32.1360 69.6568 
11.70 85.2757 114.9381 
EN NINGUNA SECCION SE SUPERA EL CORTANTE ULTIMO 
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Apèndix 3 DIPOSIT BUIT 
 
 
 
 
************************************************************ 
*** PROGRAMA DIP00 *** 
*** DEPOSITOS CILINDRICOS DE HORMIGON PRETENSADO *** 
*** ADAPTADO A LA NORMA EHE 1999 *** 
************************************************************ 
*** PUNTO 3: DEPOSITO VACIO. *** 
*** COMPROBACION ESTADOS LIMITES SERVICIO Y ROTURA *** 
************************************************************ 
PROYECTO: 
************************************************************ 
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*** *** 
*** DATOS DIRECTORES *** 
*** *** 
************************************************************ 
LA OPCION DE CALCULO ELEGIDA SEGUN IPROC..........= 2 
EL PROCESO DE CALCULO SEGUN ISTANDART.............= 1 
RESULTADOS DE LA PARED EN SECCIONES .............= 33 
COMPRESION MINIMA EN SERVICIO (N/mm2).............= .0000 
PESO ESPECIFICO DEL LIQUIDO (kN/m3)...............= 10.0000 
************************************************************ 
*** *** 
*** CARACTERISTICAS GEOMETRICAS *** 
*** *** 
************************************************************ 
ALTURA DE LAMINA LIBRE DE AGUA (m)................= 7.0000 
RADIO DEL DEPOSITO (m)............................= 11.7000 
ESPESOR DE LA PARED (m)...........................= .2200 
ESPESOR DE LA PARED EN LA BASE (m)................= .5000 
LONGITUD DE ESPESOR VARIABLE (m)..................= .5000 
ESPESOR DE LA SOLERA (m)..........................= .2000 
ESPESOR DE LA SOLERA EN LA UNION (m)..............= .5000 
LONGITUD DE ESPESOR VARIABLE (m)..................= .5000 
NUMERO DE CONTRAFUERTES...........................= 2 
NUM. DE CONTRAFUERTES ENTRE ANCLAJES CONSECUTIVOS.= 0 
************************************************************ 
*** *** 
*** CARACTERISTICAS MATERIALES *** 
*** *** 
************************************************************ 
MODULO DE POISSON.................................= .2000 
MODULO DE ELASTICIDAD DEL HORMIGON (N/mm2)........= 34918. 
RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON (N/mm2)...= 35. 
ARMADURA MINIMA POR CARA Y DIRECCION (o/oo).......= 1.60 
DIAMETRO DE LA ARMADURA PASIVA DEL DEPOSITO (mm)..= 10.000 
DIAMETRO DE LA ARMADURA PASIVA DE LA SOLERA (mm)..= 8.000 
RECUBRIMIENTO GEOM. ARMADURAS CARA INTERIOR (mm)..= 50.000 
RECUBRIMIENTO GEOM. ARMADURAS CARA EXTERIOR (mm)..= 40.000 
FUERZA MAX. DEL CORDON/TENDON (kN)................= 209.118 
AREA DEL CORDON/TENDON DE PRETENSADO (cm2)........= 1.5000 
COEFICIENTE DE ROZAMIENTO (Rad-1).................= .0700 
COEFICIENTE DE ROZAMIENTO PARASITO (m-1)..........= .00100 
PENETRACION DE CUNA (mm)..........................= 6.0000 
************************************************************ 
*** *** 
*** OPERACION DE TESADO *** 
*** *** 
************************************************************ 
LA FUERZA DE TESADO CONSIDERADA (kN)..............= 180.1068 
EL PORCENTAJE DE PERDIDAS EN % ES.................= 13.9 
LONGITUD AFECTADA POR PENETRACION DE CUNA (m).....= 10.6000 
ALARGAMIENTO DEL TENDON (mm)......................= 250. 
EL NUMERO DE CORDONES DE TESADO...................= 19 
TESADO ALTURA (m) FUERZA DE PRETENSADO (kN) 
====== ========== ========================= 
1 .030 180.1 
2 .140 180.1 
3 .420 180.1 
4 .710 180.1 
5 .990 180.1 
6 1.270 180.1 
7 1.560 180.1 
8 1.840 180.1 
9 2.120 180.1 
10 2.420 180.1 
11 2.730 180.1 
12 3.060 180.1 
13 3.410 180.1 
14 3.800 180.1 
15 4.240 180.1 
16 4.740 180.1 
17 5.350 180.1 
18 6.150 180.1 
19 6.950 45.0 
************************************************************ 
*** *** 
*** CARGA DE TIERRA *** 
*** *** 
************************************************************ 
ALTURA DE TIERRAS (m).............................= 3.0000 
PESO ESPECIFICO DE LAS TIERRAS (kN/m3)............= 16.6600 
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO (grados).............= 25.0000 
************************************************************ 
*** *** 
*** RIGIDEZ CIMENTACION *** 
*** *** 
************************************************************ 
TERRENO DEFORMABLE, 
MODULO DE CIMENTACION (N/cm3)......................= 120.00 
************************************************************ 
*** *** 
*** CALCULO DE LOS ESFUERZOS GENERADOS *** 
*** DURANTE LA FASE DE TESADO *** 
*** *** 
************************************************************ 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 1 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .1922E-04 .0166 14.3412 -12.62 
.22 .1750E-04 .2733 -.8266 -11.49 
.44 .1537E-04 .1151 -.6246 -10.09 
.66 .1307E-04 -.0020 -.4499 -8.58 
.88 .1076E-04 -.0839 -.3037 -7.07 
1.09 .8578E-05 -.1368 -.1852 -5.63 
1.31 .6593E-05 -.1667 -.0923 -4.33 
1.53 .4853E-05 -.1789 -.0223 -3.19 
1.75 .3377E-05 -.1779 .0280 -2.22 
1.97 .2163E-05 -.1679 .0617 -1.42 
2.19 .1198E-05 -.1519 .0821 -.79 
2.41 .4575E-06 -.1327 .0920 -.30 
2.63 -.8648E-07 -.1122 .0941 .06 
2.84 -.4640E-06 -.0919 .0906 .30 
3.06 -.7051E-06 -.0729 .0833 .46 
3.28 -.8379E-06 -.0557 .0737 .55 
3.50 -.8878E-06 -.0407 .0631 .58 
3.72 -.8772E-06 -.0281 .0522 .58 
3.94 -.8246E-06 -.0178 .0417 .54 
4.16 -.7452E-06 -.0098 .0320 .49 
4.38 -.6511E-06 -.0037 .0235 .43 
4.59 -.5512E-06 .0006 .0161 .36 
4.81 -.4520E-06 .0034 .0099 .30 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
51 
5.03 -.3576E-06 .0050 .0050 .23 
5.25 -.2704E-06 .0056 .0011 .18 
5.47 -.1915E-06 .0055 -.0017 .13 
5.69 -.1208E-06 .0049 -.0036 .08 
5.91 -.5728E-07 .0040 -.0047 .04 
6.13 .2723E-09 .0029 -.0051 .00 
6.34 .5348E-07 .0018 -.0047 -.04 
6.56 .1039E-06 .0009 -.0038 -.07 
6.78 .1530E-06 .0002 -.0022 -.10 
7.00 .2017E-06 .0000 .0000 -.13 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 1 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .1922E-04 .0166 14.3412 -12.62 
.22 .1750E-04 .2733 -.8266 -11.49 
.44 .1537E-04 .1151 -.6246 -10.09 
.66 .1307E-04 -.0020 -.4499 -8.58 
.88 .1076E-04 -.0839 -.3037 -7.07 
1.09 .8578E-05 -.1368 -.1852 -5.63 
1.31 .6593E-05 -.1667 -.0923 -4.33 
1.53 .4853E-05 -.1789 -.0223 -3.19 
1.75 .3377E-05 -.1779 .0280 -2.22 
1.97 .2163E-05 -.1679 .0617 -1.42 
2.19 .1198E-05 -.1519 .0821 -.79 
2.41 .4575E-06 -.1327 .0920 -.30 
2.63 -.8648E-07 -.1122 .0941 .06 
2.84 -.4640E-06 -.0919 .0906 .30 
3.06 -.7051E-06 -.0729 .0833 .46 
3.28 -.8379E-06 -.0557 .0737 .55 
3.50 -.8878E-06 -.0407 .0631 .58 
3.72 -.8772E-06 -.0281 .0522 .58 
3.94 -.8246E-06 -.0178 .0417 .54 
4.16 -.7452E-06 -.0098 .0320 .49 
4.38 -.6511E-06 -.0037 .0235 .43 
4.59 -.5512E-06 .0006 .0161 .36 
4.81 -.4520E-06 .0034 .0099 .30 
5.03 -.3576E-06 .0050 .0050 .23 
5.25 -.2704E-06 .0056 .0011 .18 
5.47 -.1915E-06 .0055 -.0017 .13 
5.69 -.1208E-06 .0049 -.0036 .08 
5.91 -.5728E-07 .0040 -.0047 .04 
6.13 .2723E-09 .0029 -.0051 .00 
6.34 .5348E-07 .0018 -.0047 -.04 
6.56 .1039E-06 .0009 -.0038 -.07 
6.78 .1530E-06 .0002 -.0022 -.10 
7.00 .2017E-06 .0000 .0000 -.13 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = .2733 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .2188 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -.1789 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 14.3412 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -.8266 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .2188 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 2 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .1810E-04 -.5881 13.5031 -11.88 
.22 .2018E-04 1.1788 -1.6545 -13.25 
.44 .2073E-04 .8444 -1.4018 -13.61 
.66 .2002E-04 .5654 -1.1507 -13.14 
.88 .1846E-04 .3399 -.9138 -12.12 
1.09 .1640E-04 .1639 -.6995 -10.77 
1.31 .1408E-04 .0319 -.5123 -9.25 
1.53 .1171E-04 -.0623 -.3540 -7.69 
1.75 .9437E-05 -.1250 -.2243 -6.20 
1.97 .7341E-05 -.1624 -.1215 -4.82 
2.19 .5483E-05 -.1800 -.0431 -3.60 
2.41 .3890E-05 -.1828 .0142 -2.55 
2.63 .2567E-05 -.1751 .0535 -1.69 
2.84 .1503E-05 -.1604 .0783 -.99 
3.06 .6760E-06 -.1417 .0914 -.44 
3.28 .5883E-07 -.1211 .0957 -.04 
3.50 -.3788E-06 -.1003 .0936 .25 
3.72 -.6677E-06 -.0804 .0870 .44 
3.94 -.8371E-06 -.0624 .0777 .55 
4.16 -.9137E-06 -.0466 .0669 .60 
4.38 -.9210E-06 -.0332 .0555 .60 
4.59 -.8788E-06 -.0223 .0444 .58 
4.81 -.8032E-06 -.0137 .0341 .53 
5.03 -.7072E-06 -.0073 .0248 .46 
5.25 -.6001E-06 -.0027 .0168 .39 
5.47 -.4887E-06 .0002 .0101 .32 
5.69 -.3775E-06 .0018 .0048 .25 
5.91 -.2687E-06 .0024 .0008 .18 
6.13 -.1634E-06 .0022 -.0018 .11 
6.34 -.6132E-07 .0016 -.0032 .04 
6.56 .3834E-07 .0009 -.0034 -.03 
6.78 .1366E-06 .0003 -.0023 -.09 
7.00 .2345E-06 .0000 .0000 -.15 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 2 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .3732E-04 -.5714 27.8443 -24.50 
.22 .3768E-04 1.4521 -2.4811 -24.74 
.44 .3610E-04 .9595 -2.0264 -23.70 
.66 .3309E-04 .5634 -1.6006 -21.72 
.88 .2923E-04 .2561 -1.2175 -19.19 
1.09 .2497E-04 .0271 -.8846 -16.40 
1.31 .2067E-04 -.1348 -.6046 -13.57 
1.53 .1657E-04 -.2412 -.3763 -10.88 
1.75 .1281E-04 -.3030 -.1963 -8.41 
1.97 .9504E-05 -.3302 -.0598 -6.24 
2.19 .6681E-05 -.3319 .0390 -4.39 
2.41 .4348E-05 -.3155 .1062 -2.85 
2.63 .2481E-05 -.2873 .1477 -1.63 
2.84 .1039E-05 -.2524 .1689 -.68 
3.06 -.2910E-07 -.2145 .1747 .02 
3.28 -.7790E-06 -.1767 .1694 .51 
3.50 -.1267E-05 -.1410 .1566 .83 
3.72 -.1545E-05 -.1085 .1392 1.01 
3.94 -.1662E-05 -.0802 .1194 1.09 
4.16 -.1659E-05 -.0564 .0989 1.09 
4.38 -.1572E-05 -.0369 .0790 1.03 
4.59 -.1430E-05 -.0217 .0605 .94 
4.81 -.1255E-05 -.0103 .0440 .82 
5.03 -.1065E-05 -.0023 .0298 .70 
5.25 -.8705E-06 .0029 .0179 .57 
5.47 -.6803E-06 .0057 .0084 .45 
5.69 -.4982E-06 .0067 .0011 .33 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
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5.91 -.3260E-06 .0064 -.0039 .21 
6.13 -.1631E-06 .0052 -.0069 .11 
6.34 -.7837E-08 .0035 -.0079 .01 
6.56 .1423E-06 .0018 -.0071 -.09 
6.78 .2897E-06 .0005 -.0045 -.19 
7.00 .4362E-06 .0000 .0000 -.29 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 1.4521 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .2188 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -.5714 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 27.8443 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -2.4811 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .2188 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 3 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .1527E-04 -1.9746 11.3911 -10.02 
.22 .2398E-04 .5414 11.6309 -15.74 
.44 .3188E-04 2.8523 -3.4173 -20.93 
.66 .3618E-04 2.1499 -2.9958 -23.76 
.88 .3729E-04 1.5440 -2.5420 -24.49 
1.09 .3610E-04 1.0377 -2.0896 -23.70 
1.31 .3336E-04 .6280 -1.6620 -21.90 
1.53 .2967E-04 .3076 -1.2745 -19.48 
1.75 .2552E-04 .0668 -.9355 -16.75 
1.97 .2126E-04 -.1055 -.6484 -13.96 
2.19 .1715E-04 -.2206 -.4129 -11.26 
2.41 .1336E-04 -.2897 -.2260 -8.77 
2.63 .9998E-05 -.3227 -.0831 -6.56 
2.84 .7110E-05 -.3288 .0214 -4.67 
3.06 .4707E-05 -.3157 .0934 -3.09 
3.28 .2770E-05 -.2899 .1389 -1.82 
3.50 .1262E-05 -.2565 .1632 -.83 
3.72 .1344E-06 -.2196 .1714 -.09 
3.94 -.6679E-06 -.1824 .1678 .44 
4.16 -.1200E-05 -.1468 .1561 .79 
4.38 -.1513E-05 -.1144 .1393 .99 
4.59 -.1657E-05 -.0861 .1197 1.09 
4.81 -.1672E-05 -.0621 .0991 1.10 
5.03 -.1595E-05 -.0427 .0790 1.05 
5.25 -.1453E-05 -.0275 .0602 .95 
5.47 -.1271E-05 -.0162 .0435 .83 
5.69 -.1064E-05 -.0083 .0291 .70 
5.91 -.8450E-06 -.0032 .0174 .55 
6.13 -.6205E-06 -.0005 .0084 .41 
6.34 -.3951E-06 .0006 .0022 .26 
6.56 -.1705E-06 .0007 -.0013 .11 
6.78 .5306E-07 .0003 -.0020 -.03 
7.00 .2762E-06 .0000 .0000 -.18 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 3 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .5259E-04 -2.5461 39.2354 -34.53 
.22 .6166E-04 1.9935 9.1498 -40.48 
.44 .6798E-04 3.8118 -5.4437 -44.63 
.66 .6927E-04 2.7133 -4.5964 -45.48 
.88 .6652E-04 1.8000 -3.7595 -43.67 
1.09 .6107E-04 1.0648 -2.9742 -40.10 
1.31 .5403E-04 .4931 -2.2666 -35.48 
1.53 .4624E-04 .0664 -1.6507 -30.36 
1.75 .3833E-04 -.2361 -1.1318 -25.17 
1.97 .3076E-04 -.4357 -.7082 -20.20 
2.19 .2383E-04 -.5525 -.3739 -15.65 
2.41 .1771E-04 -.6051 -.1198 -11.63 
2.63 .1248E-04 -.6100 .0646 -8.19 
2.84 .8149E-05 -.5812 .1903 -5.35 
3.06 .4678E-05 -.5303 .2681 -3.07 
3.28 .1991E-05 -.4666 .3083 -1.31 
3.50 -.4365E-08 -.3975 .3198 .00 
3.72 -.1410E-05 -.3282 .3106 .93 
3.94 -.2330E-05 -.2626 .2872 1.53 
4.16 -.2859E-05 -.2032 .2550 1.88 
4.38 -.3085E-05 -.1514 .2183 2.03 
4.59 -.3087E-05 -.1078 .1802 2.03 
4.81 -.2927E-05 -.0725 .1431 1.92 
5.03 -.2659E-05 -.0450 .1088 1.75 
5.25 -.2324E-05 -.0246 .0781 1.53 
5.47 -.1951E-05 -.0105 .0519 1.28 
5.69 -.1563E-05 -.0016 .0303 1.03 
5.91 -.1171E-05 .0031 .0135 .77 
6.13 -.7836E-06 .0047 .0015 .51 
6.34 -.4029E-06 .0041 -.0058 .26 
6.56 -.2826E-07 .0025 -.0084 .02 
6.78 .3427E-06 .0008 -.0065 -.23 
7.00 .7124E-06 .0000 .0000 -.47 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 3.8118 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .4375 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -2.5461 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 39.2354 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -5.4437 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .4375 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 4 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .1211E-04 -2.7076 9.0316 -7.95 
.22 .2441E-04 -.7105 9.2531 -16.02 
.44 .3775E-04 1.3524 9.6351 -24.79 
.66 .4908E-04 3.5162 10.1717 -32.22 
.88 .5553E-04 3.2707 -4.5743 -36.46 
1.09 .5714E-04 2.3458 -3.8785 -37.51 
1.31 .5524E-04 1.5736 -3.1858 -36.27 
1.53 .5099E-04 .9492 -2.5319 -33.48 
1.75 .4532E-04 .4614 -1.9397 -29.75 
1.97 .3895E-04 .0951 -1.4221 -25.57 
2.19 .3242E-04 -.1666 -.9841 -21.29 
2.41 .2613E-04 -.3412 -.6251 -17.16 
2.63 .2034E-04 -.4455 -.3405 -13.36 
2.84 .1520E-04 -.4951 -.1230 -9.98 
3.06 .1080E-04 -.5036 .0358 -7.09 
3.28 .7129E-05 -.4830 .1451 -4.68 
3.50 .4177E-05 -.4431 .2138 -2.74 
3.72 .1881E-05 -.3918 .2503 -1.23 
3.94 .1647E-06 -.3354 .2623 -.11 
4.16 -.1054E-05 -.2784 .2564 .69 
4.38 -.1860E-05 -.2241 .2381 1.22 
4.59 -.2333E-05 -.1748 .2121 1.53 
4.81 -.2546E-05 -.1316 .1819 1.67 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
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5.03 -.2563E-05 -.0953 .1504 1.68 
5.25 -.2438E-05 -.0658 .1196 1.60 
5.47 -.2215E-05 -.0428 .0909 1.45 
5.69 -.1927E-05 -.0258 .0655 1.27 
5.91 -.1601E-05 -.0139 .0438 1.05 
6.13 -.1253E-05 -.0063 .0262 .82 
6.34 -.8957E-06 -.0021 .0130 .59 
6.56 -.5350E-06 -.0003 .0043 .35 
6.78 -.1736E-06 .0001 -.0001 .11 
7.00 .1876E-06 .0000 .0000 -.12 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 4 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .6469E-04 -5.2537 48.2670 -42.47 
.22 .8607E-04 1.2830 18.4029 -56.51 
.44 .1057E-03 5.1641 4.1914 -69.42 
.66 .1184E-03 6.2295 5.5753 -77.71 
.88 .1221E-03 5.0707 -8.3338 -80.14 
1.09 .1182E-03 3.4106 -6.8527 -77.61 
1.31 .1093E-03 2.0667 -5.4524 -71.74 
1.53 .9723E-04 1.0156 -4.1826 -63.84 
1.75 .8365E-04 .2252 -3.0715 -54.92 
1.97 .6971E-04 -.3406 -2.1303 -45.77 
2.19 .5625E-04 -.7191 -1.3580 -36.93 
2.41 .4384E-04 -.9463 -.7449 -28.79 
2.63 .3282E-04 -1.0555 -.2759 -21.55 
2.84 .2335E-04 -1.0762 .0672 -15.33 
3.06 .1547E-04 -1.0339 .3039 -10.16 
3.28 .9120E-05 -.9496 .4534 -5.99 
3.50 .4173E-05 -.8406 .5336 -2.74 
3.72 .4703E-06 -.7200 .5609 -.31 
3.94 -.2165E-05 -.5980 .5495 1.42 
4.16 -.3913E-05 -.4816 .5114 2.57 
4.38 -.4945E-05 -.3755 .4564 3.25 
4.59 -.5420E-05 -.2825 .3923 3.56 
4.81 -.5473E-05 -.2041 .3250 3.59 
5.03 -.5222E-05 -.1402 .2591 3.43 
5.25 -.4762E-05 -.0904 .1977 3.13 
5.47 -.4166E-05 -.0533 .1428 2.74 
5.69 -.3490E-05 -.0273 .0957 2.29 
5.91 -.2772E-05 -.0108 .0573 1.82 
6.13 -.2037E-05 -.0016 .0277 1.34 
6.34 -.1299E-05 .0020 .0073 .85 
6.56 -.5632E-06 .0022 -.0041 .37 
6.78 .1691E-06 .0009 -.0066 -.11 
7.00 .9001E-06 .0000 .0000 -.59 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 6.2295 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .6563 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -5.2537 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 48.2670 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -8.3338 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .8750 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 5 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .9169E-05 -2.9270 6.8413 -6.02 
.22 .2262E-04 -1.4125 7.0332 -14.85 
.44 .3817E-04 .1632 7.4054 -25.06 
.66 .5345E-04 1.8414 7.9692 -35.10 
.88 .6599E-04 3.6625 8.7065 -43.33 
1.09 .7317E-04 4.0625 -5.8264 -48.04 
1.31 .7442E-04 2.8873 -4.9153 -48.86 
1.53 .7137E-04 1.9111 -4.0168 -46.86 
1.75 .6545E-04 1.1258 -3.1748 -42.98 
1.97 .5785E-04 .5159 -2.4168 -37.98 
2.19 .4946E-04 .0612 -1.7577 -32.48 
2.41 .4097E-04 -.2607 -1.2028 -26.90 
2.63 .3285E-04 -.4725 -.7503 -21.57 
2.84 .2541E-04 -.5959 -.3935 -16.69 
3.06 .1886E-04 -.6509 -.1227 -12.38 
3.28 .1326E-04 -.6550 .0734 -8.71 
3.50 .8628E-05 -.6234 .2068 -5.66 
3.72 .4918E-05 -.5683 .2890 -3.23 
3.94 .2049E-05 -.4999 .3309 -1.35 
4.16 -.7996E-07 -.4258 .3423 .05 
4.38 -.1577E-05 -.3517 .3316 1.04 
4.59 -.2553E-05 -.2818 .3057 1.68 
4.81 -.3110E-05 -.2186 .2706 2.04 
5.03 -.3341E-05 -.1637 .2307 2.19 
5.25 -.3329E-05 -.1178 .1896 2.19 
5.47 -.3141E-05 -.0807 .1497 2.06 
5.69 -.2833E-05 -.0521 .1129 1.86 
5.91 -.2446E-05 -.0310 .0805 1.61 
6.13 -.2012E-05 -.0165 .0531 1.32 
6.34 -.1554E-05 -.0074 .0312 1.02 
6.56 -.1084E-05 -.0024 .0150 .71 
6.78 -.6098E-06 -.0004 .0046 .40 
7.00 -.1351E-06 .0000 .0000 .09 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 5 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7386E-04 -8.1808 55.1083 -48.50 
.22 .1087E-03 -.1295 25.4360 -71.36 
.44 .1439E-03 5.3274 11.5967 -94.48 
.66 .1718E-03 8.0709 13.5446 -112.80 
.88 .1880E-03 8.7332 .3728 -123.47 
1.09 .1914E-03 7.4731 -12.6791 -125.65 
1.31 .1837E-03 4.9541 -10.3676 -120.61 
1.53 .1686E-03 2.9267 -8.1995 -110.69 
1.75 .1491E-03 1.3510 -6.2463 -97.90 
1.97 .1276E-03 .1753 -4.5471 -83.75 
2.19 .1057E-03 -.6579 -3.1157 -69.41 
2.41 .8481E-04 -1.2070 -1.9477 -55.68 
2.63 .6567E-04 -1.5280 -1.0262 -43.12 
2.84 .4877E-04 -1.6721 -.3263 -32.02 
3.06 .3433E-04 -1.6848 .1812 -22.54 
3.28 .2238E-04 -1.6047 .5268 -14.69 
3.50 .1280E-04 -1.4639 .7404 -8.40 
3.72 .5388E-05 -1.2883 .8499 -3.54 
3.94 -.1161E-06 -1.0978 .8805 .08 
4.16 -.3993E-05 -.9073 .8537 2.62 
4.38 -.6523E-05 -.7272 .7880 4.28 
4.59 -.7973E-05 -.5643 .6980 5.23 
4.81 -.8583E-05 -.4227 .5956 5.64 
5.03 -.8564E-05 -.3040 .4899 5.62 
5.25 -.8091E-05 -.2081 .3872 5.31 
5.47 -.7307E-05 -.1340 .2925 4.80 
5.69 -.6322E-05 -.0794 .2087 4.15 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
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5.91 -.5218E-05 -.0417 .1377 3.43 
6.13 -.4049E-05 -.0181 .0808 2.66 
6.34 -.2853E-05 -.0053 .0384 1.87 
6.56 -.1647E-05 -.0002 .0108 1.08 
6.78 -.4408E-06 .0005 -.0020 .29 
7.00 .7650E-06 .0000 .0000 -.50 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 8.7332 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .8750 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -8.1808 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 55.1083 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -12.6791 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.0938 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 6 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .6551E-05 -2.8252 4.8878 -4.30 
.22 .1963E-04 -1.7417 5.0451 -12.89 
.44 .3529E-04 -.6049 5.3804 -23.17 
.66 .5183E-04 .6268 5.9151 -34.03 
.88 .6742E-04 1.9975 6.6490 -44.27 
1.09 .8004E-04 3.5486 7.5583 -52.55 
1.31 .8737E-04 4.6592 -6.8013 -57.36 
1.53 .8819E-04 3.2897 -5.7178 -57.91 
1.75 .8411E-04 2.1560 -4.6561 -55.23 
1.97 .7681E-04 1.2474 -3.6658 -50.43 
2.19 .6763E-04 .5447 -2.7779 -44.41 
2.41 .5763E-04 .0234 -2.0087 -37.84 
2.63 .4756E-04 -.3432 -1.3633 -31.23 
2.84 .3799E-04 -.5819 -.8389 -24.95 
3.06 .2928E-04 -.7184 -.4270 -19.22 
3.28 .2161E-04 -.7761 -.1158 -14.19 
3.50 .1509E-04 -.7754 .1083 -9.91 
3.72 .9718E-05 -.7340 .2594 -6.38 
3.94 .5428E-05 -.6663 .3513 -3.56 
4.16 .2124E-05 -.5837 .3967 -1.39 
4.38 -.3152E-06 -.4952 .4070 .21 
4.59 -.2020E-05 -.4075 .3920 1.33 
4.81 -.3120E-05 -.3250 .3599 2.05 
5.03 -.3738E-05 -.2508 .3174 2.45 
5.25 -.3982E-05 -.1865 .2697 2.61 
5.47 -.3948E-05 -.1329 .2207 2.59 
5.69 -.3717E-05 -.0898 .1735 2.44 
5.91 -.3350E-05 -.0567 .1300 2.20 
6.13 -.2899E-05 -.0325 .0916 1.90 
6.34 -.2398E-05 -.0162 .0591 1.57 
6.56 -.1873E-05 -.0062 .0328 1.23 
6.78 -.1338E-05 -.0013 .0131 .88 
7.00 -.8005E-06 .0000 .0000 .53 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 6 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8041E-04 -11.0060 59.9962 -52.80 
.22 .1283E-03 -1.8712 30.4811 -84.25 
.44 .1792E-03 4.7224 16.9771 -117.65 
.66 .2236E-03 8.6977 19.4596 -146.83 
.88 .2555E-03 10.7307 7.0218 -167.74 
1.09 .2714E-03 11.0216 -5.1208 -178.20 
1.31 .2711E-03 9.6132 -17.1690 -177.97 
1.53 .2568E-03 6.2164 -13.9173 -168.60 
1.75 .2332E-03 3.5070 -10.9024 -153.13 
1.97 .2044E-03 1.4227 -8.2129 -134.19 
2.19 .1733E-03 -.1132 -5.8936 -113.82 
2.41 .1424E-03 -1.1836 -3.9564 -93.52 
2.63 .1132E-03 -1.8712 -2.3895 -74.34 
2.84 .8676E-04 -2.2541 -1.1652 -56.97 
3.06 .6361E-04 -2.4032 -.2458 -41.76 
3.28 .4399E-04 -2.3807 .4110 -28.88 
3.50 .2789E-04 -2.2394 .8487 -18.31 
3.72 .1511E-04 -2.0224 1.1094 -9.92 
3.94 .5312E-05 -1.7641 1.2318 -3.49 
4.16 -.1869E-05 -1.4910 1.2505 1.23 
4.38 -.6838E-05 -1.2224 1.1950 4.49 
4.59 -.9993E-05 -.9718 1.0900 6.56 
4.81 -.1170E-04 -.7477 .9556 7.68 
5.03 -.1230E-04 -.5547 .8072 8.08 
5.25 -.1207E-04 -.3946 .6569 7.93 
5.47 -.1126E-04 -.2668 .5132 7.39 
5.69 -.1004E-04 -.1692 .3822 6.59 
5.91 -.8568E-05 -.0984 .2678 5.63 
6.13 -.6948E-05 -.0506 .1724 4.56 
6.34 -.5251E-05 -.0215 .0975 3.45 
6.56 -.3520E-05 -.0064 .0437 2.31 
6.78 -.1779E-05 -.0008 .0111 1.17 
7.00 -.3552E-07 .0000 .0000 .02 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 11.0216 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.0938 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -11.0060 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 59.9962 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -17.1690 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.3125 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 7 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .4279E-05 -2.5149 3.1929 -2.81 
.22 .1599E-04 -1.8059 3.3140 -10.50 
.44 .3037E-04 -1.0533 3.5963 -19.94 
.66 .4630E-04 -.2188 4.0659 -30.40 
.88 .6254E-04 .7401 4.7342 -41.06 
1.09 .7766E-04 1.8666 5.5966 -50.99 
1.31 .8999E-04 3.2011 6.6294 -59.08 
1.53 .9754E-04 4.7761 7.7864 -64.04 
1.75 .9852E-04 3.6867 -6.3972 -64.69 
1.97 .9401E-04 2.4181 -5.2109 -61.72 
2.19 .8588E-04 1.4011 -4.1039 -56.39 
2.41 .7565E-04 .6143 -3.1110 -49.67 
2.63 .6448E-04 .0304 -2.2505 -42.33 
2.84 .5324E-04 -.3804 -1.5283 -34.95 
3.06 .4255E-04 -.6481 -.9412 -27.94 
3.28 .3280E-04 -.8014 -.4798 -21.54 
3.50 .2424E-04 -.8663 -.1309 -15.91 
3.72 .1695E-04 -.8658 .1205 -11.13 
3.94 .1094E-04 -.8195 .2904 -7.18 
4.16 .6135E-05 -.7436 .3940 -4.03 
4.38 .2434E-05 -.6509 .4455 -1.60 
4.59 -.3018E-06 -.5515 .4577 .20 
4.81 -.2220E-05 -.4527 .4414 1.46 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
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5.03 -.3467E-05 -.3598 .4059 2.28 
5.25 -.4179E-05 -.2760 .3585 2.74 
5.47 -.4480E-05 -.2034 .3050 2.94 
5.69 -.4478E-05 -.1427 .2498 2.94 
5.91 -.4263E-05 -.0940 .1959 2.80 
6.13 -.3908E-05 -.0567 .1457 2.57 
6.34 -.3467E-05 -.0299 .1003 2.28 
6.56 -.2981E-05 -.0124 .0607 1.96 
6.78 -.2475E-05 -.0029 .0272 1.62 
7.00 -.1964E-05 .0000 .0000 1.29 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 7 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8469E-04 -13.5209 63.1891 -55.61 
.22 .1443E-03 -3.6771 33.7951 -94.75 
.44 .2096E-03 3.6691 20.5734 -137.59 
.66 .2699E-03 8.4789 23.5255 -177.23 
.88 .3180E-03 11.4708 11.7560 -208.79 
1.09 .3491E-03 12.8883 .4758 -229.19 
1.31 .3610E-03 12.8143 -10.5396 -237.05 
1.53 .3543E-03 10.9925 -6.1309 -232.64 
1.75 .3317E-03 7.1937 -17.2997 -217.81 
1.97 .2984E-03 3.8408 -13.4238 -195.91 
2.19 .2592E-03 1.2879 -9.9975 -170.20 
2.41 .2181E-03 -.5694 -7.0674 -143.19 
2.63 .1777E-03 -1.8408 -4.6401 -116.68 
2.84 .1400E-03 -2.6345 -2.6935 -91.92 
3.06 .1062E-03 -3.0513 -1.1870 -69.70 
3.28 .7680E-04 -3.1821 -.0688 -50.42 
3.50 .5213E-04 -3.1056 .7177 -34.23 
3.72 .3205E-04 -2.8881 1.2299 -21.05 
3.94 .1625E-04 -2.5836 1.5222 -10.67 
4.16 .4266E-05 -2.2346 1.6444 -2.80 
4.38 -.4403E-05 -1.8733 1.6405 2.89 
4.59 -.1029E-04 -1.5233 1.5477 6.76 
4.81 -.1392E-04 -1.2004 1.3970 9.14 
5.03 -.1577E-04 -.9145 1.2132 10.35 
5.25 -.1625E-04 -.6707 1.0154 10.67 
5.47 -.1574E-04 -.4702 .8182 10.33 
5.69 -.1452E-04 -.3119 .6320 9.53 
5.91 -.1283E-04 -.1924 .4637 8.42 
6.13 -.1086E-04 -.1073 .3181 7.13 
6.34 -.8718E-05 -.0514 .1979 5.72 
6.56 -.6501E-05 -.0188 .1044 4.27 
6.78 -.4254E-05 -.0037 .0384 2.79 
7.00 -.2000E-05 .0000 .0000 1.31 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 12.8883 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.0938 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -13.5209 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 63.1891 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -17.2997 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.7500 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 8 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .2540E-05 -2.1159 1.8948 -1.67 
.22 .1243E-04 -1.6939 1.9838 -8.16 
.44 .2483E-04 -1.2379 2.2103 -16.30 
.66 .3906E-04 -.7149 2.6009 -25.64 
.88 .5433E-04 -.0867 3.1735 -35.67 
1.09 .6972E-04 .6874 3.9353 -45.77 
1.31 .8406E-04 1.6484 4.8809 -55.19 
1.53 .9593E-04 2.8346 5.9890 -62.98 
1.75 .1036E-03 4.2775 7.2188 -68.00 
1.97 .1050E-03 4.0151 -6.8879 -68.94 
2.19 .1005E-03 2.6479 -5.6216 -65.98 
2.41 .9203E-04 1.5497 -4.4368 -60.43 
2.63 .8124E-04 .6981 -3.3716 -53.34 
2.84 .6939E-04 .0644 -2.4465 -45.56 
3.06 .5742E-04 -.3830 -1.6684 -37.70 
3.28 .4600E-04 -.6761 -1.0344 -30.21 
3.50 .3557E-04 -.8453 -.5348 -23.36 
3.72 .2638E-04 -.9188 -.1559 -17.32 
3.94 .1854E-04 -.9212 .1184 -12.17 
4.16 .1206E-04 -.8734 .3049 -7.92 
4.38 .6878E-05 -.7930 .4199 -4.52 
4.59 .2864E-05 -.6938 .4786 -1.88 
4.81 -.1219E-06 -.5867 .4944 .08 
5.03 -.2238E-05 -.4798 .4791 1.47 
5.25 -.3642E-05 -.3787 .4424 2.39 
5.47 -.4483E-05 -.2872 .3920 2.94 
5.69 -.4897E-05 -.2077 .3341 3.22 
5.91 -.5002E-05 -.1413 .2731 3.28 
6.13 -.4895E-05 -.0882 .2122 3.21 
6.34 -.4656E-05 -.0483 .1534 3.06 
6.56 -.4344E-05 -.0208 .0981 2.85 
6.78 -.3999E-05 -.0051 .0469 2.63 
7.00 -.3646E-05 .0000 .0000 2.39 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 8 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8723E-04 -15.6368 65.0839 -57.27 
.22 .1567E-03 -5.3710 35.7789 -102.91 
.44 .2344E-03 2.4312 22.7837 -153.89 
.66 .3090E-03 7.7640 26.1264 -202.87 
.88 .3723E-03 11.3840 14.9295 -244.47 
1.09 .4188E-03 13.5756 4.4111 -274.97 
1.31 .4451E-03 14.4627 -5.6587 -292.24 
1.53 .4503E-03 13.8271 -.1419 -295.62 
1.75 .4353E-03 11.4713 -10.0809 -285.81 
1.97 .4034E-03 7.8560 -20.3117 -264.84 
2.19 .3597E-03 3.9358 -15.6192 -236.18 
2.41 .3101E-03 .9803 -11.5042 -203.61 
2.63 .2589E-03 -1.1428 -8.0117 -170.02 
2.84 .2094E-03 -2.5701 -5.1400 -137.48 
3.06 .1636E-03 -3.4343 -2.8553 -107.40 
3.28 .1228E-03 -3.8582 -1.1032 -80.63 
3.50 .8770E-04 -3.9510 .1829 -57.58 
3.72 .5843E-04 -3.8070 1.0740 -38.37 
3.94 .3479E-04 -3.5048 1.6406 -22.84 
4.16 .1633E-04 -3.1080 1.9494 -10.72 
4.38 .2474E-05 -2.6663 2.0604 -1.62 
4.59 -.7430E-05 -2.2171 2.0263 4.88 
4.81 -.1405E-04 -1.7871 1.8914 9.22 
5.03 -.1801E-04 -1.3943 1.6923 11.82 
5.25 -.1989E-04 -1.0493 1.4578 13.06 
5.47 -.2022E-04 -.7574 1.2103 13.27 
5.69 -.1941E-04 -.5196 .9661 12.75 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
56 
5.91 -.1783E-04 -.3337 .7368 11.71 
6.13 -.1575E-04 -.1956 .5303 10.34 
6.34 -.1337E-04 -.0997 .3513 8.78 
6.56 -.1084E-04 -.0397 .2026 7.12 
6.78 -.8253E-05 -.0087 .0853 5.42 
7.00 -.5645E-05 .0000 .0000 3.71 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 14.4627 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.3125 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -15.6368 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 65.0839 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -20.3117 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.9688 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 9 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .1226E-05 -1.6883 .9146 -.80 
.22 .9151E-05 -1.4833 .9758 -6.01 
.44 .1927E-04 -1.2532 1.1482 -12.65 
.66 .3125E-04 -.9710 1.4566 -20.52 
.88 .4465E-04 -.6046 1.9212 -29.32 
1.09 .5893E-04 -.1180 2.5564 -38.69 
1.31 .7337E-04 .5268 3.3688 -48.17 
1.53 .8701E-04 1.3685 4.3546 -57.13 
1.75 .9858E-04 2.4434 5.4966 -64.73 
1.97 .1065E-03 3.7822 6.7600 -69.93 
2.19 .1088E-03 4.3666 -7.3054 -71.44 
2.41 .1049E-03 2.9135 -5.9883 -68.86 
2.63 .9659E-04 1.7410 -4.7483 -63.42 
2.84 .8569E-04 .8274 -3.6276 -56.26 
3.06 .7353E-04 .1435 -2.6496 -48.28 
3.28 .6114E-04 -.3429 -1.8232 -40.14 
3.50 .4924E-04 -.6651 -1.1465 -32.33 
3.72 .3830E-04 -.8548 -.6104 -25.15 
3.94 .2862E-04 -.9413 -.2010 -18.79 
4.16 .2033E-04 -.9507 .0981 -13.35 
4.38 .1344E-04 -.9052 .3039 -8.82 
4.59 .7885E-05 -.8233 .4335 -5.18 
4.81 .3550E-05 -.7200 .5025 -2.33 
5.03 .2810E-06 -.6069 .5250 -.18 
5.25 -.2088E-05 -.4928 .5131 1.37 
5.47 -.3726E-05 -.3842 .4767 2.45 
5.69 -.4793E-05 -.2855 .4239 3.15 
5.91 -.5435E-05 -.1995 .3608 3.57 
6.13 -.5779E-05 -.1281 .2917 3.79 
6.34 -.5932E-05 -.0721 .2197 3.89 
6.56 -.5976E-05 -.0320 .1465 3.92 
6.78 -.5970E-05 -.0080 .0732 3.92 
7.00 -.5950E-05 .0000 .0000 3.91 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 9 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8846E-04 -17.3251 65.9984 -58.08 
.22 .1659E-03 -6.8543 36.7547 -108.92 
.44 .2537E-03 1.1780 23.9319 -166.54 
.66 .3402E-03 6.7930 27.5830 -223.39 
.88 .4170E-03 10.7795 16.8507 -273.78 
1.09 .4777E-03 13.4576 6.9676 -313.66 
1.31 .5185E-03 14.9895 -2.2899 -340.41 
1.53 .5373E-03 15.1956 4.2127 -352.75 
1.75 .5339E-03 13.9146 -4.5843 -350.54 
1.97 .5099E-03 11.6381 -13.5517 -334.77 
2.19 .4685E-03 8.3024 -22.9245 -307.62 
2.41 .4150E-03 3.8938 -17.4926 -272.47 
2.63 .3555E-03 .5983 -12.7600 -233.44 
2.84 .2951E-03 -1.7428 -8.7676 -193.74 
3.06 .2371E-03 -3.2908 -5.5050 -155.68 
3.28 .1839E-03 -4.2011 -2.9264 -120.77 
3.50 .1369E-03 -4.6160 -.9636 -89.91 
3.72 .9674E-04 -4.6617 .4636 -63.52 
3.94 .6341E-04 -4.4461 1.4397 -41.64 
4.16 .3666E-04 -4.0587 2.0474 -24.07 
4.38 .1591E-04 -3.5716 2.3643 -10.45 
4.59 .4547E-06 -3.0405 2.4597 -.30 
4.81 -.1050E-04 -2.5072 2.3939 6.89 
5.03 -.1772E-04 -2.0012 2.2173 11.64 
5.25 -.2198E-04 -1.5422 1.9709 14.43 
5.47 -.2394E-04 -1.1416 1.6870 15.72 
5.69 -.2421E-04 -.8050 1.3900 15.89 
5.91 -.2327E-04 -.5332 1.0976 15.28 
6.13 -.2153E-04 -.3236 .8220 14.14 
6.34 -.1931E-04 -.1718 .5710 12.68 
6.56 -.1682E-04 -.0717 .3491 11.04 
6.78 -.1422E-04 -.0167 .1585 9.34 
7.00 -.1160E-04 .0000 .0000 7.61 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 15.1956 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -17.3251 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 65.9984 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -22.9245 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 2.1875 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 10 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .2364E-06 -1.2499 .1764 -.16 
.22 .6131E-05 -1.2086 .2136 -4.03 
.44 .1382E-04 -1.1504 .3342 -9.07 
.66 .2320E-04 -1.0547 .5597 -15.23 
.88 .3414E-04 -.8964 .9102 -22.42 
1.09 .4640E-04 -.6460 1.4034 -30.47 
1.31 .5960E-04 -.2709 2.0533 -39.13 
1.53 .7319E-04 .2643 2.8683 -48.05 
1.75 .8635E-04 .9960 3.8485 -56.70 
1.97 .9802E-04 1.9593 4.9823 -64.35 
2.19 .1067E-03 3.1851 6.2429 -70.08 
2.41 .1107E-03 4.6964 7.5835 -72.69 
2.63 .1084E-03 3.3479 -6.4595 -71.15 
2.84 .1010E-03 2.0775 -5.1703 -66.32 
3.06 .9055E-04 1.0777 -3.9922 -59.45 
3.28 .7846E-04 .3207 -2.9538 -51.52 
3.50 .6587E-04 -.2257 -2.0679 -43.25 
3.72 .5359E-04 -.5952 -1.3353 -35.19 
3.94 .4218E-04 -.8206 -.7486 -27.69 
4.16 .3197E-04 -.9324 -.2948 -20.99 
4.38 .2313E-04 -.9581 .0419 -15.19 
4.59 .1570E-04 -.9213 .2788 -10.31 
4.81 .9638E-05 -.8421 .4330 -6.33 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
57 
5.03 .4818E-05 -.7367 .5206 -3.16 
5.25 .1089E-05 -.6182 .5558 -.71 
5.47 -.1724E-05 -.4965 .5511 1.13 
5.69 -.3801E-05 -.3792 .5165 2.50 
5.91 -.5314E-05 -.2721 .4601 3.49 
6.13 -.6422E-05 -.1791 .3877 4.22 
6.34 -.7262E-05 -.1033 .3035 4.77 
6.56 -.7946E-05 -.0470 .2100 5.22 
6.78 -.8558E-05 -.0120 .1087 5.62 
7.00 -.9150E-05 .0000 .0000 6.01 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 10 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8869E-04 -18.5749 66.1748 -58.23 
.22 .1720E-03 -8.0628 36.9683 -112.95 
.44 .2675E-03 .0276 24.2661 -175.61 
.66 .3634E-03 5.7383 28.1428 -238.62 
.88 .4511E-03 9.8831 17.7609 -296.20 
1.09 .5241E-03 12.8115 8.3709 -344.13 
1.31 .5781E-03 14.7186 -.2366 -379.55 
1.53 .6104E-03 15.4600 7.0810 -400.80 
1.75 .6202E-03 14.9107 -.7359 -407.23 
1.97 .6079E-03 13.5974 -8.5694 -399.13 
2.19 .5753E-03 11.4875 -16.6816 -377.71 
2.41 .5257E-03 8.5903 -9.9091 -345.16 
2.63 .4639E-03 3.9462 -19.2194 -304.58 
2.84 .3961E-03 .3348 -13.9379 -260.06 
3.06 .3277E-03 -2.2131 -9.4972 -215.13 
3.28 .2624E-03 -3.8804 -5.8802 -172.29 
3.50 .2028E-03 -4.8418 -3.0315 -133.16 
3.72 .1503E-03 -5.2569 -.8717 -98.70 
3.94 .1056E-03 -5.2667 .6911 -69.33 
4.16 .6863E-04 -4.9911 1.7526 -45.06 
4.38 .3904E-04 -4.5296 2.4062 -25.63 
4.59 .1616E-04 -3.9618 2.7386 -10.61 
4.81 -.8572E-06 -3.3493 2.8270 .56 
5.03 -.1291E-04 -2.7379 2.7379 8.47 
5.25 -.2089E-04 -2.1603 2.5267 13.72 
5.47 -.2567E-04 -1.6381 2.2380 16.85 
5.69 -.2801E-04 -1.1843 1.9065 18.39 
5.91 -.2858E-04 -.8053 1.5576 18.77 
6.13 -.2795E-04 -.5027 1.2097 18.35 
6.34 -.2657E-04 -.2751 .8745 17.44 
6.56 -.2477E-04 -.1187 .5591 16.26 
6.78 -.2278E-04 -.0288 .2672 14.96 
7.00 -.2075E-04 .0000 .0000 13.62 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 15.4600 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -18.5749 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 66.1748 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -19.2194 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 2.6250 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 11 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.4104E-06 -.8523 -.3062 .27 
.22 .3632E-05 -.9182 -.2877 -2.38 
.44 .9035E-05 -.9740 -.2114 -5.93 
.66 .1588E-04 -1.0052 -.0600 -10.43 
.88 .2421E-04 -.9934 .1845 -15.89 
1.09 .3400E-04 -.9164 .5403 -22.32 
1.31 .4514E-04 -.7477 1.0248 -29.64 
1.53 .5738E-04 -.4575 1.6532 -37.67 
1.75 .7027E-04 -.0131 2.4363 -46.14 
1.97 .8316E-04 .6200 3.3785 -54.60 
2.19 .9511E-04 1.4762 4.4742 -62.44 
2.41 .1048E-03 2.5873 5.7044 -68.83 
2.63 .1107E-03 3.9790 7.0321 -72.67 
2.84 .1107E-03 3.9156 -6.9960 -72.69 
3.06 .1050E-03 2.5319 -5.6672 -68.94 
3.28 .9549E-04 1.4292 -4.4337 -62.70 
3.50 .8384E-04 .5825 -3.3315 -55.04 
3.72 .7129E-04 -.0393 -2.3790 -46.81 
3.94 .5877E-04 -.4696 -1.5811 -38.59 
4.16 .4694E-04 -.7419 -.9332 -30.82 
4.38 .3619E-04 -.8880 -.4243 -23.76 
4.59 .2674E-04 -.9366 -.0394 -17.56 
4.81 .1867E-04 -.9131 .2379 -12.26 
5.03 .1195E-04 -.8392 .4245 -7.85 
5.25 .6471E-05 -.7328 .5364 -4.25 
5.47 .2076E-05 -.6089 .5878 -1.36 
5.69 -.1417E-05 -.4792 .5910 .93 
5.91 -.4200E-05 -.3531 .5559 2.76 
6.13 -.6457E-05 -.2382 .4901 4.24 
6.34 -.8359E-05 -.1406 .3988 5.49 
6.56 -.1005E-04 -.0653 .2857 6.60 
6.78 -.1164E-04 -.0170 .1525 7.64 
7.00 -.1320E-04 .0000 .0000 8.67 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 11 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8828E-04 -19.4272 65.8686 -57.96 
.22 .1757E-03 -8.9810 36.6806 -115.33 
.44 .2765E-03 -.9464 24.0547 -181.55 
.66 .3793E-03 4.7331 28.0828 -249.05 
.88 .4753E-03 8.8897 17.9455 -312.09 
1.09 .5581E-03 11.8952 8.9113 -366.45 
1.31 .6232E-03 13.9709 .7883 -409.19 
1.53 .6678E-03 15.0025 8.7342 -438.48 
1.75 .6905E-03 14.8976 1.7004 -453.37 
1.97 .6911E-03 14.2174 -5.1909 -453.73 
2.19 .6704E-03 12.9637 -12.2074 -440.15 
2.41 .6305E-03 11.1776 -4.2047 -413.98 
2.63 .5746E-03 7.9252 -12.1873 -377.25 
2.84 .5068E-03 4.2504 -20.9339 -332.76 
3.06 .4327E-03 .3188 -15.1644 -284.07 
3.28 .3579E-03 -2.4512 -10.3138 -234.98 
3.50 .2866E-03 -4.2592 -6.3630 -188.20 
3.72 .2216E-03 -5.2962 -3.2507 -145.51 
3.94 .1644E-03 -5.7363 -.8900 -107.92 
4.16 .1156E-03 -5.7331 .8194 -75.88 
4.38 .7523E-04 -5.4176 1.9820 -49.39 
4.59 .4290E-04 -4.8984 2.6992 -28.16 
4.81 .1781E-04 -4.2624 3.0648 -11.70 
5.03 -.9555E-06 -3.5771 3.1624 .63 
5.25 -.1442E-04 -2.8932 3.0631 9.47 
5.47 -.2359E-04 -2.2470 2.8259 15.49 
5.69 -.2942E-04 -1.6635 2.4975 19.32 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
58 
5.91 -.3278E-04 -1.1584 2.1136 21.52 
6.13 -.3441E-04 -.7409 1.6997 22.59 
6.34 -.3493E-04 -.4156 1.2733 22.93 
6.56 -.3482E-04 -.1840 .8448 22.86 
6.78 -.3442E-04 -.0458 .4197 22.60 
7.00 -.3395E-04 .0000 .0000 22.29 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 15.0025 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -19.4272 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 65.8686 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -20.9339 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 2.8438 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 12 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.7770E-06 -.5094 -.5797 .51 
.22 .1661E-05 -.6362 -.5752 -1.09 
.44 .5041E-05 -.7584 -.5351 -3.31 
.66 .9544E-05 -.8668 -.4468 -6.27 
.88 .1533E-04 -.9493 -.2955 -10.06 
1.09 .2252E-04 -.9903 -.0647 -14.78 
1.31 .3116E-04 -.9705 .2633 -20.46 
1.53 .4124E-04 -.8667 .7063 -27.08 
1.75 .5259E-04 -.6519 1.2810 -34.53 
1.97 .6489E-04 -.2957 2.0013 -42.60 
2.19 .7760E-04 .2349 2.8758 -50.95 
2.41 .8994E-04 .9738 3.9051 -59.05 
2.63 .1008E-03 1.9539 5.0780 -66.19 
2.84 .1087E-03 3.2040 6.3681 -71.40 
3.06 .1119E-03 4.7066 -7.6654 -73.47 
3.28 .1088E-03 3.1793 -6.3047 -71.46 
3.50 .1010E-03 1.9432 -5.0129 -66.33 
3.72 .9029E-04 .9777 -3.8364 -59.28 
3.94 .7809E-04 .2544 -2.8020 -51.27 
4.16 .6548E-04 -.2593 -1.9208 -42.99 
4.38 .5323E-04 -.5972 -1.1929 -34.95 
4.59 .4186E-04 -.7918 -.6103 -27.48 
4.81 .3164E-04 -.8739 -.1605 -20.77 
5.03 .2271E-04 -.8706 .1717 -14.91 
5.25 .1506E-04 -.8061 .4022 -9.89 
5.47 .8596E-05 -.7009 .5463 -5.64 
5.69 .3173E-05 -.5724 .6175 -2.08 
5.91 -.1403E-05 -.4352 .6276 .92 
6.13 -.5332E-05 -.3016 .5857 3.50 
6.34 -.8813E-05 -.1823 .4985 5.79 
6.56 -.1202E-04 -.0865 .3705 7.89 
6.78 -.1510E-04 -.0230 .2040 9.91 
7.00 -.1813E-04 .0000 .0000 11.91 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 12 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8751E-04 -19.9366 65.2889 -57.45 
.22 .1773E-03 -9.6172 36.1054 -116.42 
.44 .2815E-03 -1.7048 23.5196 -184.86 
.66 .3889E-03 3.8663 27.6359 -255.31 
.88 .4907E-03 7.9404 17.6499 -322.16 
1.09 .5806E-03 10.9049 8.8466 -381.23 
1.31 .6544E-03 13.0004 1.0515 -429.65 
1.53 .7091E-03 14.1357 9.4405 -465.55 
1.75 .7431E-03 14.2456 2.9814 -487.90 
1.97 .7559E-03 13.9217 -3.1896 -496.33 
2.19 .7480E-03 13.1986 -9.3316 -491.10 
2.41 .7205E-03 12.1514 -.2996 -473.04 
2.63 .6754E-03 9.8791 -7.1093 -443.44 
2.84 .6156E-03 7.4544 -14.5658 -404.15 
3.06 .5446E-03 5.0254 -22.8298 -357.54 
3.28 .4667E-03 .7282 -16.6186 -306.44 
3.50 .3877E-03 -2.3160 -11.3758 -254.53 
3.72 .3119E-03 -4.3184 -7.0871 -204.79 
3.94 .2425E-03 -5.4819 -3.6920 -159.19 
4.16 .1810E-03 -5.9924 -1.1014 -118.87 
4.38 .1285E-03 -6.0148 .7891 -84.34 
4.59 .8475E-04 -5.6903 2.0889 -55.65 
4.81 .4945E-04 -5.1362 2.9044 -32.47 
5.03 .2175E-04 -4.4477 3.3341 -14.28 
5.25 .6344E-06 -3.6993 3.4653 -.42 
5.47 -.1500E-04 -2.9480 3.3721 9.85 
5.69 -.2625E-04 -2.2359 3.1150 17.24 
5.91 -.3418E-04 -1.5936 2.7412 22.44 
6.13 -.3974E-04 -1.0426 2.2855 26.09 
6.34 -.4374E-04 -.5979 1.7719 28.72 
6.56 -.4684E-04 -.2705 1.2153 30.75 
6.78 -.4952E-04 -.0688 .6236 32.51 
7.00 -.5208E-04 .0000 .0000 34.19 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 14.2456 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.7500 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -19.9366 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 65.2889 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -22.8298 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.0625 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 13 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.9106E-06 -.2392 -.6794 .60 
.22 .2564E-06 -.3886 -.6839 -.17 
.44 .2000E-05 -.5372 -.6708 -1.31 
.66 .4538E-05 -.6802 -.6316 -2.98 
.88 .8084E-05 -.8108 -.5552 -5.31 
1.09 .1283E-04 -.9194 -.4282 -8.42 
1.31 .1893E-04 -.9933 -.2347 -12.43 
1.53 .2650E-04 -1.0160 .0427 -17.40 
1.75 .3557E-04 -.9672 .4222 -23.36 
1.97 .4606E-04 -.8225 .9219 -30.24 
2.19 .5776E-04 -.5539 1.5580 -37.92 
2.41 .7025E-04 -.1300 2.3432 -46.13 
2.63 .8292E-04 .4826 3.2836 -54.44 
2.84 .9484E-04 1.3177 4.3760 -62.27 
3.06 .1048E-03 2.4070 5.6040 -68.80 
3.28 .1111E-03 3.7769 6.9337 -72.95 
3.50 .1119E-03 4.0585 -7.0847 -73.45 
3.72 .1067E-03 2.6572 -5.7379 -70.08 
3.94 .9764E-04 1.5416 -4.4803 -64.10 
4.16 .8621E-04 .6877 -3.3502 -56.61 
4.38 .7374E-04 .0650 -2.3679 -48.42 
4.59 .6115E-04 -.3596 -1.5402 -40.15 
4.81 .4907E-04 -.6199 -.8644 -32.22 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
59 
5.03 .3790E-04 -.7482 -.3317 -24.88 
5.25 .2782E-04 -.7745 .0705 -18.27 
5.47 .1888E-04 -.7259 .3560 -12.40 
5.69 .1101E-04 -.6263 .5384 -7.23 
5.91 .4065E-05 -.4969 .6301 -2.67 
6.13 -.2144E-05 -.3565 .6413 1.41 
6.34 -.7824E-05 -.2217 .5797 5.14 
6.56 -.1317E-04 -.1078 .4505 8.65 
6.78 -.1836E-04 -.0292 .2569 12.05 
7.00 -.2349E-04 .0000 .0000 15.43 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 13 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8660E-04 -20.1758 64.6094 -56.86 
.22 .1776E-03 -10.0058 35.4215 -116.59 
.44 .2835E-03 -2.2420 22.8488 -186.17 
.66 .3934E-03 3.1861 27.0044 -258.29 
.88 .4988E-03 7.1296 17.0947 -327.47 
1.09 .5935E-03 9.9854 8.4184 -389.66 
1.31 .6733E-03 12.0071 .8168 -442.08 
1.53 .7356E-03 13.1198 9.4831 -482.96 
1.75 .7787E-03 13.2785 3.4036 -511.26 
1.97 .8020E-03 13.0992 -2.2677 -526.58 
2.19 .8057E-03 12.6448 -7.7736 -529.02 
2.41 .7907E-03 12.0214 2.0435 -519.16 
2.63 .7583E-03 10.3617 -3.8258 -497.88 
2.84 .7104E-03 8.7721 -10.1899 -466.42 
3.06 .6493E-03 7.4324 -17.2258 -426.33 
3.28 .5778E-03 4.5051 -9.6849 -379.39 
3.50 .4995E-03 1.7424 -18.4606 -327.98 
3.72 .4187E-03 -1.6613 -12.8250 -274.87 
3.94 .3401E-03 -3.9403 -8.1724 -223.29 
4.16 .2673E-03 -5.3047 -4.4517 -175.48 
4.38 .2022E-03 -5.9498 -1.5788 -132.76 
4.59 .1459E-03 -6.0498 .5487 -95.80 
4.81 .9853E-04 -5.7561 2.0399 -64.69 
5.03 .5965E-04 -5.1959 3.0024 -39.16 
5.25 .2845E-04 -4.4738 3.5358 -18.68 
5.47 .3883E-05 -3.6738 3.7281 -2.55 
5.69 -.1524E-04 -2.8622 3.6535 10.01 
5.91 -.3012E-04 -2.0905 3.3713 19.77 
6.13 -.4188E-04 -1.3990 2.9267 27.50 
6.34 -.5156E-04 -.8196 2.3515 33.86 
6.56 -.6001E-04 -.3783 1.6658 39.40 
6.78 -.6788E-04 -.0980 .8805 44.57 
7.00 -.7557E-04 .0000 .0000 49.62 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 13.2785 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.7500 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -20.1758 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 64.6094 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -18.4606 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.5000 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 14 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.8676E-06 -.0404 -.6473 .57 
.22 -.6415E-06 -.1831 -.6568 .42 
.44 -.1438E-06 -.3274 -.6620 .09 
.66 .8395E-06 -.4721 -.6583 -.55 
.88 .2522E-05 -.6143 -.6385 -1.66 
1.09 .5115E-05 -.7495 -.5926 -3.36 
1.31 .8818E-05 -.8708 -.5084 -5.79 
1.53 .1381E-04 -.9681 -.3709 -9.07 
1.75 .2023E-04 -1.0279 -.1635 -13.28 
1.97 .2817E-04 -1.0332 .1320 -18.49 
2.19 .3763E-04 -.9624 .5343 -24.71 
2.41 .4850E-04 -.7903 1.0616 -31.85 
2.63 .6053E-04 -.4876 1.7299 -39.75 
2.84 .7327E-04 -.0223 2.5508 -48.11 
3.06 .8601E-04 .6398 3.5288 -56.47 
3.28 .9778E-04 1.5326 4.6585 -64.20 
3.50 .1072E-03 2.6875 5.9200 -70.41 
3.72 .1127E-03 4.1295 7.2749 -73.98 
3.94 .1122E-03 3.7561 -6.7321 -73.64 
4.16 .1061E-03 2.4318 -5.3879 -69.66 
4.38 .9637E-04 1.3916 -4.1423 -63.28 
4.59 .8456E-04 .6098 -3.0303 -55.52 
4.81 .7182E-04 .0548 -2.0700 -47.15 
5.03 .5897E-04 -.3074 -1.2675 -38.72 
5.25 .4655E-04 -.5111 -.6205 -30.57 
5.47 .3488E-04 -.5897 -.1215 -22.90 
5.69 .2408E-04 -.5743 .2395 -15.81 
5.91 .1411E-04 -.4942 .4731 -9.27 
6.13 .4875E-05 -.3759 .5889 -3.20 
6.34 -.3805E-05 -.2445 .5950 2.50 
6.56 -.1212E-04 -.1232 .4970 7.96 
6.78 -.2025E-04 -.0344 .2982 13.30 
7.00 -.2832E-04 .0000 .0000 18.60 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 14 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8573E-04 -20.2163 63.9621 -56.29 
.22 .1769E-03 -10.1889 34.7647 -116.17 
.44 .2834E-03 -2.5694 22.1869 -186.07 
.66 .3942E-03 2.7140 26.3461 -258.85 
.88 .5013E-03 6.5153 16.4562 -329.12 
1.09 .5986E-03 9.2359 7.8257 -393.02 
1.31 .6821E-03 11.1364 .3085 -447.87 
1.53 .7494E-03 12.1517 9.1122 -492.02 
1.75 .7989E-03 12.2505 3.2401 -524.54 
1.97 .8302E-03 12.0661 -2.1357 -545.07 
2.19 .8434E-03 11.6824 -7.2393 -553.73 
2.41 .8392E-03 11.2311 3.1052 -551.01 
2.63 .8188E-03 9.8741 -2.0958 -537.63 
2.84 .7837E-03 8.7498 -7.6391 -514.53 
3.06 .7353E-03 8.0722 -13.6970 -482.81 
3.28 .6756E-03 6.0377 -5.0264 -443.59 
3.50 .6068E-03 4.4300 -12.5406 -398.39 
3.72 .5313E-03 2.4682 -5.5501 -348.86 
3.94 .4523E-03 -.1842 -14.9045 -296.94 
4.16 .3733E-03 -2.8729 -9.8395 -245.13 
4.38 .2986E-03 -4.5582 -5.7211 -196.04 
4.59 .2305E-03 -5.4401 -2.4817 -151.32 
4.81 .1703E-03 -5.7014 -.0301 -111.84 
5.03 .1186E-03 -5.5033 1.7349 -77.88 
5.25 .7501E-04 -4.9849 2.9154 -49.25 
5.47 .3877E-04 -4.2635 3.6066 -25.45 
5.69 .8834E-05 -3.4365 3.8930 -5.80 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
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5.91 -.1601E-04 -2.5847 3.8444 10.51 
6.13 -.3701E-04 -1.7750 3.5157 24.30 
6.34 -.5537E-04 -1.0641 2.9465 36.35 
6.56 -.7213E-04 -.5015 2.1628 47.36 
6.78 -.8813E-04 -.1324 1.1787 57.86 
7.00 -.1039E-03 .0000 .0000 68.22 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 12.2505 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.7500 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -20.2163 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 63.9621 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -14.9045 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.9375 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 15 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.6216E-06 .0074 -.4638 .41 
.22 -.1249E-05 -.0952 -.4753 .82 
.44 -.1735E-05 -.2011 -.4939 1.14 
.66 -.1922E-05 -.3116 -.5167 1.26 
.88 -.1647E-05 -.4271 -.5392 1.08 
1.09 -.7376E-06 -.5470 -.5545 .48 
1.31 .9829E-06 -.6686 -.5539 -.65 
1.53 .3694E-05 -.7873 -.5263 -2.43 
1.75 .7572E-05 -.8959 -.4585 -4.97 
1.97 .1278E-04 -.9839 -.3350 -8.39 
2.19 .1943E-04 -1.0372 -.1389 -12.76 
2.41 .2762E-04 -1.0380 .1484 -18.14 
2.63 .3734E-04 -.9643 .5456 -24.52 
2.84 .4848E-04 -.7900 1.0709 -31.83 
3.06 .6077E-04 -.4852 1.7405 -39.90 
3.28 .7376E-04 -.0171 2.5658 -48.43 
3.50 .8675E-04 .6490 3.5514 -56.96 
3.72 .9875E-04 1.5479 4.6916 -64.84 
3.94 .1084E-03 2.7115 5.9664 -71.19 
4.16 .1140E-03 4.1653 7.3370 -74.88 
4.38 .1136E-03 3.8458 -6.6525 -74.61 
4.59 .1075E-03 2.5409 -5.2901 -70.61 
4.81 .9765E-04 1.5240 -4.0276 -64.11 
5.03 .8546E-04 .7688 -2.9020 -56.11 
5.25 .7210E-04 .2428 -1.9342 -47.34 
5.47 .5836E-04 -.0896 -1.1334 -38.32 
5.69 .4474E-04 -.2653 -.5009 -29.37 
5.91 .3149E-04 -.3208 -.0335 -20.67 
6.13 .1870E-04 -.2916 .2741 -12.28 
6.34 .6346E-05 -.2121 .4275 -4.17 
6.56 -.5699E-05 -.1155 .4312 3.74 
6.78 -.1757E-04 -.0342 .2882 11.54 
7.00 -.2939E-04 .0000 .0000 19.29 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 15 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8511E-04 -20.2089 63.4983 -55.88 
.22 .1757E-03 -10.2841 34.2894 -115.35 
.44 .2817E-03 -2.7705 21.6930 -184.94 
.66 .3923E-03 2.4024 25.8294 -257.58 
.88 .4996E-03 6.0882 15.9170 -328.04 
1.09 .5979E-03 8.6890 7.2712 -392.53 
1.31 .6831E-03 10.4678 -.2455 -448.52 
1.53 .7531E-03 11.3643 8.5859 -494.45 
1.75 .8065E-03 11.3546 2.7817 -529.51 
1.97 .8430E-03 11.0822 -2.4708 -553.46 
2.19 .8628E-03 10.6451 -7.3781 -566.49 
2.41 .8668E-03 10.1931 3.2535 -569.15 
2.63 .8562E-03 8.9098 -1.5503 -562.14 
2.84 .8321E-03 7.9599 -6.5682 -546.36 
3.06 .7961E-03 7.5870 -11.9565 -522.70 
3.28 .7494E-03 6.0206 -2.4606 -492.02 
3.50 .6935E-03 5.0790 -8.9892 -455.35 
3.72 .6301E-03 4.0161 -.8585 -413.69 
3.94 .5607E-03 2.5272 -8.9381 -368.13 
4.16 .4874E-03 1.2923 -2.5025 -320.01 
4.38 .4122E-03 -.7124 -12.3737 -270.65 
4.59 .3380E-03 -2.8992 -7.7718 -221.93 
4.81 .2680E-03 -4.1774 -4.0577 -175.96 
5.03 .2041E-03 -4.7345 -1.1671 -133.99 
5.25 .1471E-03 -4.7421 .9811 -96.59 
5.47 .9713E-04 -4.3531 2.4733 -63.77 
5.69 .5357E-04 -3.7018 3.3921 -35.17 
5.91 .1548E-04 -2.9055 3.8109 -10.16 
6.13 -.1831E-04 -2.0666 3.7898 12.02 
6.34 -.4902E-04 -1.2762 3.3740 32.19 
6.56 -.7783E-04 -.6170 2.5940 51.10 
6.78 -.1057E-03 -.1666 1.4669 69.40 
7.00 -.1333E-03 .0000 .0000 87.51 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 11.3643 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -20.2089 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 63.4983 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -12.3737 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 4.3750 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 16 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.3429E-06 .0117 -.2558 .23 
.22 -.1369E-05 -.0451 -.2663 .90 
.44 -.2329E-05 -.1057 -.2892 1.53 
.66 -.3130E-05 -.1725 -.3229 2.06 
.88 -.3675E-05 -.2476 -.3650 2.41 
1.09 -.3852E-05 -.3325 -.4116 2.53 
1.31 -.3535E-05 -.4276 -.4575 2.32 
1.53 -.2582E-05 -.5321 -.4958 1.70 
1.75 -.8397E-06 -.6433 -.5177 .55 
1.97 .1857E-05 -.7566 -.5125 -1.22 
2.19 .5674E-05 -.8646 -.4675 -3.73 
2.41 .1077E-04 -.9571 -.3680 -7.07 
2.63 .1728E-04 -1.0204 -.1973 -11.35 
2.84 .2530E-04 -1.0370 .0626 -16.61 
3.06 .3485E-04 -.9852 .4303 -22.88 
3.28 .4585E-04 -.8395 .9242 -30.11 
3.50 .5808E-04 -.5704 1.5611 -38.13 
3.72 .7113E-04 -.1452 2.3536 -46.70 
3.94 .8438E-04 .4712 3.3083 -55.40 
4.16 .9690E-04 1.3139 4.4223 -63.62 
4.38 .1074E-03 2.4164 5.6793 -70.54 
4.59 .1144E-03 3.8066 7.0453 -75.09 
4.81 .1156E-03 4.3866 -6.9299 -75.92 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
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5.03 .1106E-03 3.0243 -5.5358 -72.62 
5.25 .1011E-03 1.9580 -4.2329 -66.35 
5.47 .8858E-04 1.1624 -3.0666 -58.16 
5.69 .7435E-04 .6043 -2.0653 -48.81 
5.91 .5919E-04 .2456 -1.2450 -38.86 
6.13 .4365E-04 .0458 -.6136 -28.66 
6.34 .2803E-04 -.0368 -.1736 -18.41 
6.56 .1246E-04 -.0441 .0749 -8.18 
6.78 -.3055E-05 -.0180 .1326 2.01 
7.00 -.1854E-04 .0000 .0000 12.17 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 16 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8476E-04 -20.1972 63.2425 -55.65 
.22 .1743E-03 -10.3293 34.0231 -114.45 
.44 .2793E-03 -2.8762 21.4038 -183.41 
.66 .3892E-03 2.2300 25.5065 -255.53 
.88 .4960E-03 5.8406 15.5521 -325.63 
1.09 .5940E-03 8.3565 6.8596 -390.00 
1.31 .6796E-03 10.0402 -.7030 -446.20 
1.53 .7505E-03 10.8323 8.0901 -492.75 
1.75 .8056E-03 10.7113 2.2640 -528.96 
1.97 .8448E-03 10.3256 -2.9833 -554.68 
2.19 .8685E-03 9.7805 -7.8457 -570.21 
2.41 .8776E-03 9.2360 2.8856 -576.22 
2.63 .8735E-03 7.8893 -1.7475 -573.49 
2.84 .8574E-03 6.9229 -6.5056 -562.97 
3.06 .8310E-03 6.6018 -11.5262 -545.59 
3.28 .7952E-03 5.1811 -1.5363 -522.13 
3.50 .7516E-03 4.5086 -7.4281 -493.48 
3.72 .7012E-03 3.8710 1.4951 -460.40 
3.94 .6451E-03 2.9984 -5.6298 -423.53 
4.16 .5843E-03 2.6062 1.9198 -383.63 
4.38 .5197E-03 1.7040 -6.6944 -341.19 
4.59 .4524E-03 .9074 -.7265 -297.01 
4.81 .3836E-03 .2092 -10.9877 -251.87 
5.03 .3147E-03 -1.7103 -6.7029 -206.61 
5.25 .2482E-03 -2.7842 -3.2518 -162.94 
5.47 .1857E-03 -3.1907 -.5933 -121.93 
5.69 .1279E-03 -3.0976 1.3268 -83.99 
5.91 .7467E-04 -2.6599 2.5659 -49.03 
6.13 .2535E-04 -2.0208 3.1762 -16.64 
6.34 -.2099E-04 -1.3130 3.2004 13.78 
6.56 -.6537E-04 -.6611 2.6689 42.92 
6.78 -.1088E-03 -.1846 1.5995 71.41 
7.00 -.1518E-03 .0000 .0000 99.68 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 10.8323 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -20.1972 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 63.2425 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -11.5262 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.0625 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 17 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.1050E-06 .0106 -.0783 .07 
.22 -.1043E-05 -.0071 -.0854 .68 
.44 -.1970E-05 -.0276 -.1039 1.29 
.66 -.2856E-05 -.0534 -.1336 1.88 
.88 -.3662E-05 -.0868 -.1737 2.40 
1.09 -.4338E-05 -.1300 -.2230 2.85 
1.31 -.4819E-05 -.1849 -.2794 3.16 
1.53 -.5025E-05 -.2526 -.3402 3.30 
1.75 -.4855E-05 -.3337 -.4013 3.19 
1.97 -.4188E-05 -.4278 -.4573 2.75 
2.19 -.2886E-05 -.5329 -.5015 1.89 
2.41 -.7929E-06 -.6457 -.5250 .52 
2.63 .2258E-05 -.7603 -.5170 -1.48 
2.84 .6435E-05 -.8686 -.4649 -4.23 
3.06 .1190E-04 -.9594 -.3538 -7.81 
3.28 .1878E-04 -1.0179 -.1670 -12.33 
3.50 .2716E-04 -1.0256 .1135 -17.84 
3.72 .3706E-04 -.9601 .5061 -24.33 
3.94 .4837E-04 -.7947 1.0291 -31.76 
4.16 .6084E-04 -.4992 1.6984 -39.94 
4.38 .7403E-04 -.0401 2.5258 -48.60 
4.59 .8725E-04 .6178 3.5160 -57.29 
4.81 .9953E-04 1.5097 4.6641 -65.35 
5.03 .1095E-03 2.6684 5.9504 -71.92 
5.25 .1156E-03 4.1204 7.3371 -75.87 
5.47 .1156E-03 4.0533 -6.6312 -75.87 
5.69 .1096E-03 2.7557 -5.2442 -71.95 
5.91 .9950E-04 1.7516 -3.9575 -65.33 
6.13 .8678E-04 1.0140 -2.8121 -56.98 
6.34 .7253E-04 .5091 -1.8332 -47.62 
6.56 .5750E-04 .1988 -1.0346 -37.75 
6.78 .4215E-04 .0428 -.4228 -27.68 
7.00 .2673E-04 .0000 .0000 -17.55 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 17 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8466E-04 -20.1866 63.1642 -55.58 
.22 .1733E-03 -10.3364 33.9377 -113.76 
.44 .2774E-03 -2.9038 21.2999 -182.11 
.66 .3863E-03 2.1766 25.3729 -253.65 
.88 .4923E-03 5.7538 15.3784 -323.22 
1.09 .5897E-03 8.2265 6.6366 -387.15 
1.31 .6748E-03 9.8553 -.9824 -443.03 
1.53 .7455E-03 10.5797 7.7500 -489.45 
1.75 .8008E-03 10.3776 1.8627 -525.77 
1.97 .8406E-03 9.8978 -3.4406 -551.93 
2.19 .8656E-03 9.2476 -8.3471 -568.32 
2.41 .8768E-03 8.5903 2.3606 -575.70 
2.63 .8757E-03 7.1290 -2.2646 -574.98 
2.84 .8639E-03 6.0543 -6.9705 -567.20 
3.06 .8429E-03 5.6424 -11.8800 -553.40 
3.28 .8140E-03 4.1632 -1.7033 -534.46 
3.50 .7788E-03 3.4830 -7.3146 -511.32 
3.72 .7383E-03 2.9109 2.0013 -484.73 
3.94 .6934E-03 2.2037 -4.6006 -455.29 
4.16 .6451E-03 2.1071 3.6182 -423.57 
4.38 .5937E-03 1.6639 -4.1686 -389.80 
4.59 .5396E-03 1.5252 2.7896 -354.30 
4.81 .4831E-03 1.7189 -6.3236 -317.22 
5.03 .4242E-03 .9582 -.7525 -278.53 
5.25 .3637E-03 1.3362 4.0853 -238.81 
5.47 .3013E-03 .8625 -7.2245 -197.80 
5.69 .2375E-03 -.3418 -3.9174 -155.94 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
62 
5.91 .1742E-03 -.9083 -1.3917 -114.35 
6.13 .1121E-03 -1.0069 .3641 -73.62 
6.34 .5154E-04 -.8039 1.3672 -33.84 
6.56 -.7876E-05 -.4624 1.6342 5.17 
6.78 -.6660E-04 -.1418 1.1767 43.73 
7.00 -.1251E-03 .0000 .0000 82.13 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 10.5797 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -20.1866 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 63.1642 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -11.8800 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.0625 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 18 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7022E-07 .0053 .0524 -.05 
.22 -.4002E-06 .0166 .0504 .26 
.44 -.8952E-06 .0269 .0425 .59 
.66 -.1430E-05 .0347 .0282 .94 
.88 -.2015E-05 .0387 .0072 1.32 
1.09 -.2658E-05 .0373 -.0215 1.74 
1.31 -.3354E-05 .0287 -.0583 2.20 
1.53 -.4093E-05 .0112 -.1040 2.69 
1.75 -.4846E-05 -.0174 -.1589 3.18 
1.97 -.5572E-05 -.0590 -.2229 3.66 
2.19 -.6209E-05 -.1155 -.2953 4.08 
2.41 -.6672E-05 -.1887 -.3746 4.38 
2.63 -.6853E-05 -.2797 -.4580 4.50 
2.84 -.6618E-05 -.3891 -.5411 4.34 
3.06 -.5803E-05 -.5160 -.6181 3.81 
3.28 -.4221E-05 -.6584 -.6805 2.77 
3.50 -.1662E-05 -.8119 -.7177 1.09 
3.72 .2102E-05 -.9696 -.7164 -1.38 
3.94 .7302E-05 -1.1213 -.6602 -4.79 
4.16 .1416E-04 -1.2531 -.5303 -9.30 
4.38 .2288E-04 -1.3464 -.3049 -15.02 
4.59 .3358E-04 -1.3778 .0395 -22.05 
4.81 .4631E-04 -1.3186 .5278 -30.41 
5.03 .6099E-04 -1.1346 1.1845 -40.04 
5.25 .7732E-04 -.7865 2.0319 -50.77 
5.47 .9480E-04 -.2304 3.0875 -62.24 
5.69 .1126E-03 .5802 4.3606 -73.92 
5.91 .1295E-03 1.6930 5.8480 -85.01 
6.13 .1438E-03 3.1529 7.5289 -94.42 
6.34 .1540E-03 2.0154 -6.0328 -101.11 
6.56 .1612E-03 .9059 -4.0963 -105.81 
6.78 .1669E-03 .2289 -2.0819 -109.59 
7.00 .1723E-03 .0000 .0000 -113.11 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 18 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8473E-04 -20.1813 63.2166 -55.63 
.22 .1729E-03 -10.3197 33.9881 -113.50 
.44 .2765E-03 -2.8769 21.3424 -181.52 
.66 .3849E-03 2.2114 25.4011 -252.71 
.88 .4903E-03 5.7925 15.3855 -321.90 
1.09 .5870E-03 8.2638 6.6152 -385.41 
1.31 .6714E-03 9.8841 -1.0407 -440.83 
1.53 .7414E-03 10.5909 7.6460 -486.77 
1.75 .7959E-03 10.3602 1.7039 -522.59 
1.97 .8350E-03 9.8388 -3.6634 -548.27 
2.19 .8594E-03 9.1320 -8.6424 -564.24 
2.41 .8702E-03 8.4016 1.9860 -571.32 
2.63 .8689E-03 6.8493 -2.7225 -570.48 
2.84 .8573E-03 5.6652 -7.5117 -562.85 
3.06 .8371E-03 5.1264 -12.4981 -549.59 
3.28 .8098E-03 3.5048 -2.3838 -531.68 
3.50 .7771E-03 2.6711 -8.0323 -510.23 
3.72 .7404E-03 1.9413 1.2849 -486.11 
3.94 .7007E-03 1.0824 -5.2608 -460.08 
4.16 .6593E-03 .8540 3.0879 -432.87 
4.38 .6166E-03 .3175 -4.4735 -404.81 
4.59 .5732E-03 .1474 2.8291 -376.35 
4.81 .5295E-03 .4003 -5.7958 -347.63 
5.03 .4852E-03 -.1765 .4320 -318.57 
5.25 .4410E-03 .5497 6.1172 -289.58 
5.47 .3961E-03 .6321 -4.1370 -260.04 
5.69 .3501E-03 .2384 .4432 -229.86 
5.91 .3036E-03 .7846 4.4563 -199.36 
6.13 .2559E-03 2.1460 7.8930 -168.04 
6.34 .2055E-03 1.2115 -4.6656 -134.95 
6.56 .1533E-03 .4436 -2.4621 -100.64 
6.78 .1003E-03 .0871 -.9053 -65.86 
7.00 .4718E-04 .0000 .0000 -30.97 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 10.5909 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -20.1813 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 63.2166 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -12.4981 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.0625 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 19 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .4732E-07 -.0022 .0353 -.03 
.22 .5570E-07 .0056 .0359 -.04 
.44 .5573E-07 .0136 .0366 -.04 
.66 .3565E-07 .0216 .0372 -.02 
.88 -.1652E-07 .0298 .0374 .01 
1.09 -.1129E-06 .0379 .0366 .07 
1.31 -.2654E-06 .0457 .0344 .17 
1.53 -.4857E-06 .0528 .0298 .32 
1.75 -.7841E-06 .0586 .0221 .51 
1.97 -.1169E-05 .0622 .0102 .77 
2.19 -.1646E-05 .0627 -.0069 1.08 
2.41 -.2215E-05 .0587 -.0305 1.45 
2.63 -.2870E-05 .0487 -.0617 1.88 
2.84 -.3597E-05 .0311 -.1013 2.36 
3.06 -.4369E-05 .0037 -.1502 2.87 
3.28 -.5144E-05 -.0353 -.2086 3.38 
3.50 -.5866E-05 -.0882 -.2763 3.85 
3.72 -.6455E-05 -.1568 -.3521 4.24 
3.94 -.6809E-05 -.2426 -.4338 4.47 
4.16 -.6802E-05 -.3467 -.5178 4.47 
4.38 -.6278E-05 -.4689 -.5987 4.12 
4.59 -.5056E-05 -.6079 -.6690 3.32 
4.81 -.2932E-05 -.7602 -.7191 1.93 
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5.03 .3200E-06 -.9201 -.7364 -.21 
5.25 .4936E-05 -1.0789 -.7057 -3.24 
5.47 .1115E-04 -1.2240 -.6087 -7.32 
5.69 .1918E-04 -1.3388 -.4245 -12.59 
5.91 .2918E-04 -1.4017 -.1298 -19.16 
6.13 .4125E-04 -1.3857 .3004 -27.08 
6.34 .5536E-04 -1.2585 .8914 -36.35 
6.56 .7133E-04 -.9822 1.6672 -46.83 
6.78 .8872E-04 -.5141 2.6484 -58.25 
7.00 .1068E-03 .0000 .0000 -70.15 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 19 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8478E-04 -20.1835 63.2519 -55.66 
.22 .1729E-03 -10.3141 34.0240 -113.54 
.44 .2765E-03 -2.8634 21.3790 -181.56 
.66 .3849E-03 2.2330 25.4384 -252.74 
.88 .4903E-03 5.8224 15.4229 -321.89 
1.09 .5869E-03 8.3017 6.6518 -385.34 
1.31 .6711E-03 9.9298 -1.0063 -440.65 
1.53 .7409E-03 10.6437 7.6758 -486.45 
1.75 .7952E-03 10.4187 1.7260 -522.07 
1.97 .8339E-03 9.9010 -3.6532 -547.50 
2.19 .8577E-03 9.1947 -8.6494 -563.16 
2.41 .8679E-03 8.4603 1.9555 -569.86 
2.63 .8660E-03 6.8981 -2.7842 -568.59 
2.84 .8537E-03 5.6963 -7.6130 -560.49 
3.06 .8327E-03 5.1301 -12.6482 -546.72 
3.28 .8046E-03 3.4695 -2.5924 -528.31 
3.50 .7712E-03 2.5829 -8.3086 -506.37 
3.72 .7339E-03 1.7845 .9328 -481.87 
3.94 .6939E-03 .8397 -5.6946 -455.61 
4.16 .6525E-03 .5073 2.5702 -428.40 
4.38 .6103E-03 -.1514 -5.0722 -400.69 
4.59 .5681E-03 -.4605 2.1601 -373.03 
4.81 .5265E-03 -.3599 -6.5149 -345.70 
5.03 .4855E-03 -1.0965 -.3044 -318.78 
5.25 .4460E-03 -.5291 5.4116 -292.82 
5.47 .4072E-03 -.5919 -4.7457 -267.36 
5.69 .3693E-03 -1.1004 .0187 -242.45 
5.91 .3328E-03 -.6170 4.3266 -218.52 
6.13 .2972E-03 .7603 8.1934 -195.12 
6.34 .2609E-03 -.0471 -3.7742 -171.30 
6.56 .2246E-03 -.5387 -.7948 -147.47 
6.78 .1890E-03 -.4270 1.7431 -124.11 
7.00 .1540E-03 .0000 .0000 -101.13 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 10.6437 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -20.1835 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 63.2519 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -12.6482 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.0625 
************************************************ 
** ESFUERZOS MAXIMOS DE TESADO SOBRE LA PARED ** 
************************************************ 
ALTURA (m) M.MAX.POS(mkN/m) M.MAX.NEG(mkN/m) Q.MAX.POS(kN/m) Q.MAX.NEG(kN/m) 
========== ================ ================ =============== =============== 
.00 .0166 -20.2163 66.1748 14.3412 
.22 1.9935 -10.3364 36.9683 -2.4811 
.44 5.3274 -2.9038 24.2661 -5.4437 
.66 8.6977 -.0020 28.1428 -4.5964 
.88 11.4708 -.0839 17.9455 -8.3338 
1.09 13.5756 -.1368 8.9113 -12.6791 
1.31 14.9895 -.1667 1.0515 -17.1690 
1.53 15.4600 -.2412 9.4831 -13.9173 
1.75 14.9107 -.3030 3.4036 -17.2997 
1.97 14.2174 -.4357 .0617 -20.3117 
2.19 13.1986 -.7191 .0821 -22.9245 
2.41 12.1514 -1.2070 3.2535 -17.4926 
2.63 10.3617 -1.8712 .1477 -19.2194 
2.84 8.7721 -2.6345 .1903 -20.9339 
3.06 8.0722 -3.4343 .3039 -22.8298 
3.28 6.0377 -4.2011 .5268 -16.6186 
3.50 5.0790 -4.8418 .8487 -18.4606 
3.72 4.0161 -5.2962 2.0013 -12.8250 
3.94 2.9984 -5.7363 1.6406 -14.9045 
4.16 2.6062 -5.9924 3.6182 -9.8395 
4.38 1.7040 -6.0148 2.4062 -12.3737 
4.59 1.5252 -6.0498 2.8291 -7.7718 
4.81 1.7189 -5.7561 3.0648 -10.9877 
5.03 .9582 -5.5033 3.3341 -6.7029 
5.25 1.3362 -4.9849 6.1172 -3.2518 
5.47 .8625 -4.3531 3.7281 -7.2245 
5.69 .2384 -3.7018 3.8930 -3.9174 
5.91 .7846 -2.9055 4.4563 -1.3917 
6.13 2.1460 -2.0666 8.1934 -.0069 
6.34 1.2115 -1.3130 3.3740 -4.6656 
6.56 .4436 -.6611 2.6689 -2.4621 
6.78 .0871 -.4270 1.7431 -.9053 
7.00 .0000 .0000 .0000 .0000 
************************************************ 
** ESFUERZOS MAXIMOS DE TESADO SOBRE LA PLACA ** 
************************************************ 
RADIO(m) CORRIMIENTOS(m) M. RADIAL(mkN/m) M. CIRCUNF(mkN/m) CORTANTE(kN/m) 
======== =============== ================ ================= ============== 
.00 .2590E-08 .0001 .0001 .0000 
.58 .1827E-08 .0002 .0001 -.0001 
1.17 -.8133E-09 .0002 .0002 -.0001 
1.75 -.5937E-08 .0002 .0002 .0002 
2.34 -.1287E-07 -.0001 .0001 .0010 
2.92 -.1687E-07 -.0010 -.0002 .0023 
3.51 -.6015E-08 -.0025 -.0008 .0032 
4.09 .3852E-07 -.0037 -.0014 .0015 
4.68 .1306E-06 -.0023 -.0014 -.0068 
5.26 .2442E-06 .0062 .0005 -.0249 
5.85 .2537E-06 .0267 .0062 -.0491 
6.43 -.1222E-06 .0563 .0156 -.0558 
7.02 -.1265E-05 .0707 .0233 .0118 
7.60 -.3287E-05 .0053 .0130 .2370 
8.19 -.5137E-05 -.2424 -.0444 .6605 
8.77 -.3250E-05 -.7419 -.1746 1.0982 
9.36 .9154E-05 -1.3223 -.3511 .8460 
9.95 .3921E-04 -1.2117 -.4004 -1.5250 
10.53 .8316E-04 1.2747 .0937 -7.6917 
11.11 .1033E-03 8.3265 1.7330 -17.3684 
11.70 .1642E-19 20.2351 4.7800 -23.4317 
************************************************************ 
*** *** 
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*** ESFUERZOS DEBIDOS AL EMPUJE *** 
*** DE TIERRAS AL REPOSO *** 
*** *** 
************************************************************ 
************************************************ 
** ESFUERZOS SOBRE LA PARED ** 
************************************************ 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .5434E-04 -14.3464 40.5469 -35.68 
.22 .1192E-03 -6.5446 29.8412 -78.26 
.44 .1940E-03 -.7050 20.4825 -127.34 
.66 .2700E-03 3.4358 17.8746 -177.27 
.88 .3412E-03 6.0977 11.0774 -224.01 
1.09 .4035E-03 7.6531 5.5825 -264.90 
1.31 .4545E-03 8.3534 1.2645 -298.39 
1.53 .4932E-03 8.4198 -2.0227 -323.79 
1.75 .5194E-03 8.0409 -4.4319 -341.02 
1.97 .5338E-03 7.3264 -2.0944 -350.46 
2.19 .5374E-03 6.4127 -3.4264 -352.81 
2.41 .5314E-03 5.4369 -4.2944 -348.92 
2.63 .5174E-03 4.4679 -4.8066 -339.71 
2.84 .4967E-03 3.5529 -5.0532 -326.14 
3.06 .4708E-03 2.7213 -5.1076 -309.11 
3.28 .4408E-03 1.9377 -2.3274 -289.45 
3.50 .4080E-03 1.2600 -2.3927 -267.89 
3.72 .3733E-03 .6920 -2.3937 -245.10 
3.94 .3375E-03 .2255 -2.3483 -221.61 
4.16 .3014E-03 -.1511 -2.2651 -197.89 
4.38 .2655E-03 -.4580 -.5254 -174.32 
4.59 .2303E-03 -.7191 -.6021 -151.19 
4.81 .1961E-03 -.9139 -.6251 -128.77 
5.03 .1633E-03 -1.0496 -.5796 -107.22 
5.25 .1320E-03 -1.1296 -.4479 -86.69 
5.47 .1024E-03 -1.1534 -.2101 -67.25 
5.69 .7453E-04 -1.1197 .4544 -48.93 
5.91 .4828E-04 -1.0095 .7268 -31.70 
6.13 .2352E-04 -.8080 1.1061 -15.44 
6.34 -.5374E-07 -.5451 1.2491 .04 
6.56 -.2282E-04 -.2822 1.1081 14.98 
6.78 -.4515E-04 -.0805 .6906 29.65 
7.00 -.6736E-04 .0000 .0000 44.23 
************************************************ 
** ESFUERZOS SOBRE LA SOLERA ** 
************************************************ 
RADIO(m) CORRIMIENTOS(m) M. RADIAL(mkN/m) M. CIRCUNF(mkN/m) CORTANTE(kN/m) 
======== =============== ================ ================= ============== 
.00 .1838E-08 .0001 .0001 .0000 
.58 .1297E-08 .0001 .0001 -.0001 
1.17 -.5770E-09 .0001 .0001 -.0001 
1.75 -.4212E-08 .0001 .0001 .0002 
2.34 -.9129E-08 -.0001 .0001 .0007 
2.92 -.1197E-07 -.0007 -.0001 .0016 
3.51 -.4268E-08 -.0017 -.0005 .0023 
4.09 .2733E-07 -.0026 -.0010 .0010 
4.68 .9263E-07 -.0016 -.0010 -.0048 
5.26 .1733E-06 .0044 .0004 -.0177 
5.85 .1800E-06 .0189 .0044 -.0349 
6.43 -.8672E-07 .0400 .0111 -.0396 
7.02 -.8973E-06 .0502 .0166 .0084 
7.60 -.2332E-05 .0037 .0092 .1681 
8.19 -.3645E-05 -.1720 -.0315 .4687 
8.77 -.2306E-05 -.5264 -.1239 .7791 
9.36 .6494E-05 -.9382 -.2491 .6003 
9.95 .2782E-04 -.8597 -.2841 -1.0820 
10.53 .5900E-04 .9044 .0665 -5.4572 
11.11 .7326E-04 5.9076 1.2296 -12.3227 
11.70 .1006E-20 14.3565 3.3914 -16.6245 
************************************************************ 
*** *** 
*** ESFUERZOS TOTALES GENERADOS EN EL DEPOSITO *** 
*** POR TESADO Y CARGA DE TIERRAS *** 
*** *** 
************************************************************ 
************************************************ 
** ESFUERZOS SOBRE LA PARED ** 
************************************************ 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .1391E-03 -34.5299 103.7988 -91.34 
.22 .2921E-03 -16.8587 63.8652 -191.79 
.44 .4705E-03 -3.5683 41.8615 -308.90 
.66 .6549E-03 5.6688 43.3129 -430.01 
.88 .8314E-03 11.9200 26.5003 -545.90 
1.09 .9904E-03 15.9548 12.2343 -650.24 
1.31 .1126E-02 18.2832 .2582 -739.05 
1.53 .1234E-02 19.0635 5.6531 -810.24 
1.75 .1315E-02 18.4596 -2.7059 -863.09 
1.97 .1368E-02 17.2274 -5.7476 -897.96 
2.19 .1395E-02 15.6074 -12.0758 -915.97 
2.41 .1399E-02 13.8972 -2.3389 -918.78 
2.63 .1383E-02 11.3659 -7.5908 -908.31 
2.84 .1350E-02 9.2492 -12.6662 -886.64 
3.06 .1303E-02 7.8514 -17.7558 -855.84 
3.28 .1245E-02 5.4072 -4.9198 -817.75 
3.50 .1179E-02 3.8429 -10.7013 -774.27 
3.72 .1107E-02 2.4766 -1.4608 -726.97 
3.94 .1031E-02 1.0652 -8.0429 -677.22 
4.16 .9539E-03 .3562 .3050 -626.29 
4.38 .8758E-03 -.6095 -5.5976 -575.01 
4.59 .7984E-03 -1.1796 1.5579 -524.22 
4.81 .7227E-03 -1.2738 -7.1401 -474.47 
5.03 .6488E-03 -2.1461 -.8841 -426.00 
5.25 .5780E-03 -1.6587 4.9637 -379.51 
5.47 .5096E-03 -1.7453 -4.9558 -334.61 
5.69 .4438E-03 -2.2201 .4732 -291.38 
5.91 .3811E-03 -1.6265 5.0533 -250.22 
6.13 .3207E-03 -.0477 9.2995 -210.56 
6.34 .2608E-03 -.5922 -2.5251 -171.26 
6.56 .2018E-03 -.8209 .3133 -132.49 
6.78 .1439E-03 -.5075 2.4337 -94.46 
7.00 .8667E-04 .0000 .0000 -56.90 
************************************************ 
** ESFUERZOS SOBRE LA SOLERA ** 
************************************************ 
AXIL RADIAL (kN/m) :103.7988 
RADIO (m) CORRIMIENTOS (m) M.RADIAL (mkN/m) M.CIRCUNF (mkN/m) CORTANTE(kN/m) 
========= ================ ================ ================= ============== 
.00 .4428E-08 .0002 .0002 .00 
.58 .3124E-08 .0003 .0002 .00 
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1.17 -.1390E-08 .0004 .0003 .00 
1.75 -.1015E-07 .0003 .0003 .00 
2.34 -.2200E-07 -.0002 .0001 .00 
2.92 -.2884E-07 -.0017 -.0004 .00 
3.51 -.1028E-07 -.0042 -.0013 .01 
4.09 .6586E-07 -.0063 -.0024 .00 
4.68 .2232E-06 -.0040 -.0024 -.01 
5.26 .4175E-06 .0107 .0009 -.04 
5.85 .4337E-06 .0456 .0105 -.08 
6.43 -.2089E-06 .0963 .0266 -.10 
7.02 -.2162E-05 .1209 .0399 .02 
7.60 -.5620E-05 .0090 .0221 .41 
8.19 -.8782E-05 -.4144 -.0758 1.13 
8.77 -.5556E-05 -1.2683 -.2985 1.88 
9.36 .1565E-04 -2.2605 -.6002 1.45 
9.95 .6702E-04 -2.0714 -.6844 -2.61 
10.53 .1422E-03 2.1791 .1603 -13.15 
11.11 .1765E-03 14.2341 2.9626 -29.69 
11.70 .1743E-19 34.5299 8.1714 -40.06 
************************************************** 
************************************************** 
************************************************** 
************************************************************ 
*** *** 
*** DIMENSIONAMIENTO Y COMPROBACION *** 
*** DE LA LAMINA CILINDRICA *** 
*** *** 
************************************************************ 
*************************************************** 
** E.L.U. FLEXION COMPUESTA ** 
*************************************************** 
LA ARMADURA PASIVA SE CALCULA PARA 
ACERO DE 500 N/mm2 Y CON UN COEFICIENTE 
DE SEGURIDAD DE 1.15 
LA HIPOTESIS DE CALCULO ES LA MAS 
NEGATIVA DE: 
==> ESFUERZOS MAXIMOS DURANTE TESADO 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
LA ARMADURA VERTICAL NECESARIA PARA ABSORBER LA FLEXION 
MERIDIONAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
ALTURA (m) PARED EXT. PARED INT. 
========== ========== ========== 
.00 3.520 3.520 
.22 3.520 3.520 
.44 3.520 3.520 
.66 3.520 3.520 
.88 3.520 3.520 
1.09 3.520 3.520 
1.31 3.520 3.520 
1.53 3.520 3.520 
1.75 3.520 3.520 
1.97 3.520 3.520 
2.19 3.520 3.520 
2.41 3.520 3.520 
2.63 3.520 3.520 
2.84 3.520 3.520 
3.06 3.520 3.520 
3.28 3.520 3.520 
3.50 3.520 3.520 
3.72 3.520 3.520 
3.94 3.520 3.520 
4.16 3.520 3.520 
4.38 3.520 3.520 
4.59 3.520 3.520 
4.81 3.520 3.520 
5.03 3.520 3.520 
5.25 3.520 3.520 
5.47 3.520 3.520 
5.69 3.520 3.520 
5.91 3.520 3.520 
6.13 3.520 3.520 
6.34 3.520 3.520 
6.56 3.520 3.520 
6.78 3.520 3.520 
7.00 3.520 3.520 
LA ARMADURA HORIZONTAL NECESARIA PARA ABSORBER LA FLEXION 
CIRCUNFERENCIAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
ALTURA (m) PARED EXT. PARED INT. 
========== ========== ========== 
.00 3.520 3.520 
.22 3.520 3.520 
.44 3.520 3.520 
.66 3.520 3.520 
.88 3.520 3.520 
1.09 3.520 3.520 
1.31 3.520 3.520 
1.53 3.520 3.520 
1.75 3.520 3.520 
1.97 3.520 3.520 
2.19 3.520 3.520 
2.41 3.520 3.520 
2.63 3.520 3.520 
2.84 3.520 3.520 
3.06 3.520 3.520 
3.28 3.520 3.520 
3.50 3.520 3.520 
3.72 3.520 3.520 
3.94 3.520 3.520 
4.16 3.520 3.520 
4.38 3.520 3.520 
4.59 3.520 3.520 
4.81 3.520 3.520 
5.03 3.520 3.520 
5.25 3.520 3.520 
5.47 3.520 3.520 
5.69 3.520 3.520 
5.91 3.520 3.520 
6.13 3.520 3.520 
6.34 3.520 3.520 
6.56 3.520 3.520 
6.78 3.520 3.520 
7.00 3.520 3.520 
*************************************************** 
** E.L.S. FISURACION ** 
*************************************************** 
LA ARMADURA PASIVA SE CALCULA 
PARA UN ANCHO DE FISURA HORIZONTAL EN LA PARED 
DE 0.2mm PARA DEPOSITO VACIO 
LA HIPOTESIS DE CALCULO ES LA MAS 
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NEGATIVA DE: 
==> 0.9* ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
==> 1.1* ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
LA ARMADURA VERTICAL NECESARIA PARA CONTROLAR LA 
FISURACION HORIZONTAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES : 
ALTURA (m) PARED ARMADURA ANCHO FISURA (mm) TENSION (N/mm2) 
========== ===== ======== ================= =============== 
.00 EXT 3.5200 .0000 4.6905 
.22 EXT 3.5200 .0000 3.8222 
.44 EXT 3.5200 .0000 1.2083 
.66 INT 3.5200 .0000 3.3084 
.88 INT 3.5200 .0000 8.1719 
1.09 INT 3.5200 .0000 11.3343 
1.31 INT 3.5200 .0000 13.1871 
1.53 INT 3.5200 .0000 13.8415 
1.75 INT 3.5200 .0000 13.4155 
1.97 INT 3.5200 .0000 12.5090 
2.19 INT 3.5200 .0000 11.3052 
2.41 INT 3.5200 .0000 10.0333 
2.63 INT 3.5200 .0000 8.1008 
2.84 INT 3.5200 .0000 6.4977 
3.06 INT 3.5200 .0000 5.4665 
3.28 INT 3.5200 .0000 3.5905 
3.50 INT 3.5200 .0000 2.4142 
3.72 INT 3.5200 .0000 1.3891 
3.94 INT 3.5200 .0000 .3203 
4.16 INT 3.5200 .0000 -.1903 
4.38 EXT 3.5200 .0000 .0007 
4.59 EXT 3.5200 .0000 .4719 
4.81 EXT 3.5200 .0000 .5653 
5.03 EXT 3.5200 .0000 1.2887 
5.25 EXT 3.5200 .0000 .9229 
5.47 EXT 3.5200 .0000 1.0227 
5.69 EXT 3.5200 .0000 1.4388 
5.91 EXT 3.5200 .0000 1.0015 
6.13 EXT 3.5200 .0000 -.1101 
6.34 EXT 3.5200 .0000 .2676 
6.56 EXT 3.5200 .0000 .5026 
6.78 EXT 3.5200 .0000 .2973 
7.00 EXT 3.5200 .0000 -.0729 
LA ARMADURA CIRCUNFERENCIAL NECESARIA PARA CONTROLAR LA 
FISURACION VERTICAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES : 
ALTURA (m) PARED ARMADURA ANCHO FISURA (mm) TENSION (N/mm2) 
========== ===== ======== ================= =============== 
.00 EXT 3.5200 .0000 -.1084 
.22 EXT 3.5200 .0000 -2.2847 
.44 EXT 3.5200 .0000 -7.1430 
.66 INT 3.5200 .0000 -11.3406 
.88 INT 3.5200 .0000 -13.6656 
1.09 INT 3.5200 .0000 -16.0060 
1.31 INT 3.5200 .0000 -18.1703 
1.53 INT 3.5200 .0000 -20.0764 
1.75 INT 3.5200 .0000 -21.6801 
1.97 INT 3.5200 .0000 -22.8705 
2.19 INT 3.5200 .0000 -23.6423 
2.41 INT 3.5200 .0000 -23.9963 
2.63 INT 3.5200 .0000 -24.1050 
2.84 INT 3.5200 .0000 -23.8296 
3.06 INT 3.5200 .0000 -23.1797 
3.28 INT 3.5200 .0000 -22.4914 
3.50 INT 3.5200 .0000 -21.5088 
3.72 INT 3.5200 .0000 -20.3869 
3.94 INT 3.5200 .0000 -19.2032 
4.16 INT 3.5200 .0000 -17.8740 
4.38 EXT 3.5200 .0000 -16.3934 
4.59 EXT 3.5200 .0000 -14.8702 
4.81 EXT 3.5200 .0000 -13.4514 
5.03 EXT 3.5200 .0000 -11.9419 
5.25 EXT 3.5200 .0000 -10.7058 
5.47 EXT 3.5200 .0000 -9.4207 
5.69 EXT 3.5200 .0000 -8.1184 
5.91 EXT 3.5200 .0000 -7.0450 
6.13 INT 3.5200 .0000 -6.1621 
6.34 EXT 3.5200 .0000 -4.9619 
6.56 EXT 3.5200 .0000 -3.8181 
6.78 EXT 3.5200 .0000 -2.7839 
7.00 EXT 3.5200 .0000 -1.7961 
*************************************************** 
** DISPOSICION DE LA ARMADURA ** 
*************************************************** 
LA ARMADURA VERTICAL FINAL 
EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
ALTURA (m) PARED EXT. PARED INT. 
========== ========== ========== 
.00 3.520 3.520 
.22 3.520 3.520 
.44 3.520 3.520 
.66 3.520 3.520 
.88 3.520 3.520 
1.09 3.520 3.520 
1.31 3.520 3.520 
1.53 3.520 3.520 
1.75 3.520 3.520 
1.97 3.520 3.520 
2.19 3.520 3.520 
2.41 3.520 3.520 
2.63 3.520 3.520 
2.84 3.520 3.520 
3.06 3.520 3.520 
3.28 3.520 3.520 
3.50 3.520 3.520 
3.72 3.520 3.520 
3.94 3.520 3.520 
4.16 3.520 3.520 
4.38 3.520 3.520 
4.59 3.520 3.520 
4.81 3.520 3.520 
5.03 3.520 3.520 
5.25 3.520 3.520 
5.47 3.520 3.520 
5.69 3.520 3.520 
5.91 3.520 3.520 
6.13 3.520 3.520 
6.34 3.520 3.520 
6.56 3.520 3.520 
6.78 3.520 3.520 
7.00 3.520 3.520 
LA ARMADURA HORIZONTAL FINAL 
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EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
ALTURA (m) PARED EXT. PARED INT. 
========== ========== ========== 
.00 3.520 3.520 
.22 3.520 3.520 
.44 3.520 3.520 
.66 3.520 3.520 
.88 3.520 3.520 
1.09 3.520 3.520 
1.31 3.520 3.520 
1.53 3.520 3.520 
1.75 3.520 3.520 
1.97 3.520 3.520 
2.19 3.520 3.520 
2.41 3.520 3.520 
2.63 3.520 3.520 
2.84 3.520 3.520 
3.06 3.520 3.520 
3.28 3.520 3.520 
3.50 3.520 3.520 
3.72 3.520 3.520 
3.94 3.520 3.520 
4.16 3.520 3.520 
4.38 3.520 3.520 
4.59 3.520 3.520 
4.81 3.520 3.520 
5.03 3.520 3.520 
5.25 3.520 3.520 
5.47 3.520 3.520 
5.69 3.520 3.520 
5.91 3.520 3.520 
6.13 3.520 3.520 
6.34 3.520 3.520 
6.56 3.520 3.520 
6.78 3.520 3.520 
7.00 3.520 3.520 
*************************************************** 
** E.L.U. ESFUERZO CORTANTE ** 
*************************************************** 
LA HIPOTESIS DE CALCULO ES LA MAS 
NEGATIVA DE: 
==> ESFUERZOS MAXIMOS DURANTE TESADO 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
ALTURA (m) CORT. DE CALC. NEGATIVO CORT. ULTIMO 
========== ======================= ============ 
.00 .0000 130.7000 
.22 -2.4811 113.2179 
.44 -5.4437 92.5127 
.66 -4.5964 85.4972 
.88 -8.3338 85.3633 
1.09 -12.6791 85.2293 
1.31 -17.1690 85.0954 
1.53 -13.9173 84.9614 
1.75 -17.2997 84.8275 
1.97 -20.3117 84.6935 
2.19 -22.9245 84.5596 
2.41 -17.4926 84.4257 
2.63 -19.2194 84.2917 
2.84 -20.9339 84.1578 
3.06 -22.8298 84.0238 
3.28 -16.6186 83.8899 
3.50 -18.4606 83.7559 
3.72 -12.8250 85.7304 
3.94 -14.9045 85.5884 
4.16 -9.8395 85.4463 
4.38 -12.3737 85.3043 
4.59 -7.7718 85.1622 
4.81 -10.9877 82.9523 
5.03 -6.7029 84.8781 
5.25 -3.2518 84.7360 
5.47 -7.2245 82.5504 
5.69 -3.9174 84.4519 
5.91 -1.3917 84.3098 
6.13 -.0069 82.1486 
6.34 -4.6656 82.0146 
6.56 -2.4621 81.8807 
6.78 -.9053 81.7468 
7.00 .0000 83.5995 
ALTURA (m) CORT. DE CALC. POSITIVO CORT. ULTIMO 
========== ======================= ============ 
.00 128.1269 132.1282 
.22 81.7699 114.8627 
.44 54.1510 94.5526 
.66 54.0377 85.4972 
.88 33.1468 85.3633 
1.09 15.5838 85.2293 
1.31 1.0515 85.0954 
1.53 9.4831 84.9614 
1.75 3.4036 84.8275 
1.97 .0617 86.8669 
2.19 .0821 86.7249 
2.41 3.2535 84.4257 
2.63 .1477 86.4408 
2.84 .1903 86.2987 
3.06 .3039 86.1566 
3.28 .5268 86.0146 
3.50 .8487 85.8725 
3.72 2.0013 83.6220 
3.94 1.6406 85.5884 
4.16 3.6182 83.3541 
4.38 2.4062 85.3043 
4.59 2.8291 83.0862 
4.81 3.0648 85.0201 
5.03 3.3341 84.8781 
5.25 6.1172 82.6844 
5.47 3.7281 84.5939 
5.69 3.8930 84.4519 
5.91 5.4894 84.3098 
6.13 9.9631 84.1677 
6.34 3.3740 84.0257 
6.56 2.6689 83.8836 
6.78 2.8481 83.7416 
7.00 .0000 83.5995 
 
EN NINGUNA SECCION SE SUPERA EL CORTANTE ULTIMO 
*************************************************** 
** E.L.S. MICROFISURACION ** 
*************************************************** 
SE TOLERA UNA COMPRESION MAXIMA EN 
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CUALQUIER PUNTO DEL DEPOSITO INFERIOR A LA 
TENSION DE MICROFISURACION DEL HORMIGON 
LA HIPOTESIS DE CALCULO ES LA MAS 
NEGATIVA DE: 
==> 1.1*ESFUERZOS MAXIMOS DURANTE TESADO 
==> 1.1* ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
LA TENSION DE MICROFISURACION PARA UN HORMIGON 
H- 35. SE ESTIMA EN (N/mm2) : 17.50 
NO SE SUPERA LA COMPRESION DE MICROFISURACION EN DIRECCION MERIDIONAL 
LA COMPRESION MAXIMA EN DIRECCION MERIDIONAL ES (N/mm2) : 2.6429 
NO SE SUPERA LA COMPRESION DE MICROFISURACION EN DIRECCION CIRCUNFERENCIAL 
LA COMPRESION MAXIMA EN DIRECCION CIRCUNFERENCIAL ES (N/mm2) : 4.5733 
************************************************** 
************************************************** 
************************************************** 
************************************************************ 
*** *** 
*** DIMENSIONAMIENTO Y COMPROBACION *** 
*** DE LA SOLERA *** 
*** *** 
************************************************************ 
*************************************************** 
** E.L.U. FLEXION COMPUESTA ** 
*************************************************** 
LA ARMADURA PASIVA SE CALCULA PARA 
ACERO DE 500 N/mm2 Y CON UN COEFICIENTE 
DE SEGURIDAD DE 1.15 
LA HIPOTESIS DE CALCULO ES LA MAS 
 
 
NEGATIVA DE: 
==> ESFUERZOS MAXIMOS DURANTE TESADO 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
LA ARMADURA RADIAL NECESARIA PARA ABSORBER LA FLEXION 
RADIAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
RADIO (m) CARA SUP. CARA INF. 
========= ========= ========= 
.00 3.200 3.200 
.58 3.200 3.200 
1.17 3.200 3.200 
1.75 3.200 3.200 
2.34 3.200 3.200 
2.92 3.200 3.200 
3.51 3.200 3.200 
4.09 3.200 3.200 
4.68 3.200 3.200 
5.26 3.200 3.200 
5.85 3.200 3.200 
6.43 3.200 3.200 
7.02 3.200 3.200 
7.60 3.200 3.200 
8.19 3.200 3.200 
8.77 3.200 3.200 
9.36 3.200 3.200 
9.95 3.200 3.200 
10.53 3.200 3.200 
11.11 3.200 3.200 
11.70 3.200 3.200 
LA ARMADURA CIRCUNFERENCIAL NECESARIA PARA ABSORBER LA FLEXION 
CIRCUNFERENCIAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
RADIO (m) CARA SUP. CARA INF. 
========= ========= ========= 
.00 3.200 3.200 
.58 3.200 3.200 
1.17 3.200 3.200 
1.75 3.200 3.200 
2.34 3.200 3.200 
2.92 3.200 3.200 
3.51 3.200 3.200 
4.09 3.200 3.200 
4.68 3.200 3.200 
5.26 3.200 3.200 
5.85 3.200 3.200 
6.43 3.200 3.200 
7.02 3.200 3.200 
7.60 3.200 3.200 
8.19 3.200 3.200 
8.77 3.200 3.200 
9.36 3.200 3.200 
9.95 3.200 3.200 
10.53 3.200 3.200 
11.11 3.200 3.200 
11.70 3.200 3.200 
*************************************************** 
** E.L.S. FISURACION ** 
*************************************************** 
LA ARMADURA PASIVA SE CALCULA 
PARA UN ANCHO DE FISURA EN LA SOLERA 
DE 0.2mm PARA DEPOSITO VACIO 
LA HIPOTESIS DE CALCULO ES LA MAS 
NEGATIVA DE: 
==> 0.9* ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
==> 1.1* ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
LA ARMADURA RADIAL NECESARIA PARA CONTROLAR LA 
FISURACION RADIAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES : 
RADIO (m) CARA ARMADURA ANCHO FISURA (mm) TENSION (N/mm2) 
========= ==== ======== ================= =============== 
.00 INF 3.2000 .0000 -3.2464 
1.17 INF 3.2000 .0000 -3.2462 
1.75 INF 3.2000 .0000 -3.2463 
2.34 SUP 3.2000 .0000 -3.2464 
2.92 SUP 3.2000 .0000 -3.2450 
3.51 SUP 3.2000 .0000 -3.2426 
4.09 SUP 3.2000 .0000 -3.2406 
4.68 SUP 3.2000 .0000 -3.2429 
5.26 INF 3.2000 .0000 -3.2366 
5.85 INF 3.2000 .0000 -3.2039 
6.43 INF 3.2000 .0000 -3.1564 
7.02 INF 3.2000 .0000 -3.1334 
7.60 INF 3.2000 .0000 -3.2381 
8.19 SUP 3.2000 .0000 -2.8586 
8.77 SUP 3.2000 .0000 -2.0593 
9.36 SUP 3.2000 .0000 -1.1304 
9.95 SUP 3.2000 .0000 -1.3074 
10.53 INF 3.2000 .0000 -1.2065 
11.11 INF 3.2000 .0000 10.0789 
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11.70 INF 3.2000 .0000 3.8828 
LA ARMADURA CIRCUNFERENCIAL NECESARIA PARA CONTROLAR LA 
FISURACION CIRCUNFERENCIAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES : 
RADIO (m) CARA ARMADURA ANCHO FISURA (mm) TENSION (N/mm2) 
========= ==== ======== ================= =============== 
.00 INF 3.2000 .0000 -3.2464 
.58 INF 3.2000 .0000 -3.2464 
1.17 INF 3.2000 .0000 -3.2463 
1.75 INF 3.2000 .0000 -3.2463 
2.34 INF 3.2000 .0000 -3.2464 
2.92 SUP 3.2000 .0000 -3.2462 
3.51 SUP 3.2000 .0000 -3.2454 
4.09 SUP 3.2000 .0000 -3.2443 
4.68 SUP 3.2000 .0000 -3.2443 
5.26 INF 3.2000 .0000 -3.2457 
5.85 INF 3.2000 .0000 -3.2367 
6.43 INF 3.2000 .0000 -3.2216 
7.02 INF 3.2000 .0000 -3.2092 
7.60 INF 3.2000 .0000 -3.2258 
8.19 SUP 3.2000 .0000 -3.1756 
8.77 SUP 3.2000 .0000 -2.9671 
9.36 SUP 3.2000 .0000 -2.6847 
9.95 SUP 3.2000 .0000 -2.6058 
10.53 INF 3.2000 .0000 -3.0965 
11.11 INF 3.2000 .0000 -.4731 
11.70 INF 3.2000 .0000 -.0747 
*************************************************** 
** DISPOSICION DE LA ARMADURA ** 
*************************************************** 
LA ARMADURA RADIAL TOTAL 
EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
RADIO (m) CARA SUP. CARA INF. 
========= ========= ========= 
.00 3.200 3.200 
.58 3.200 3.200 
1.17 3.200 3.200 
1.75 3.200 3.200 
2.34 3.200 3.200 
2.92 3.200 3.200 
3.51 3.200 3.200 
4.09 3.200 3.200 
4.68 3.200 3.200 
5.26 3.200 3.200 
5.85 3.200 3.200 
6.43 3.200 3.200 
7.02 3.200 3.200 
7.60 3.200 3.200 
8.19 3.200 3.200 
8.77 3.200 3.200 
9.36 3.200 3.200 
9.95 3.200 3.200 
10.53 3.200 3.200 
11.11 3.200 3.200 
11.70 3.200 3.200 
LA ARMADURA CIRCUNFERENCIAL TOTAL 
EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
RADIO (m) CARA SUP. CARA INF. 
========= ========= ========= 
.00 3.200 3.200 
.58 3.200 3.200 
1.17 3.200 3.200 
1.75 3.200 3.200 
2.34 3.200 3.200 
2.92 3.200 3.200 
3.51 3.200 3.200 
4.09 3.200 3.200 
4.68 3.200 3.200 
5.26 3.200 3.200 
5.85 3.200 3.200 
6.43 3.200 3.200 
7.02 3.200 3.200 
7.60 3.200 3.200 
8.19 3.200 3.200 
8.77 3.200 3.200 
9.36 3.200 3.200 
9.95 3.200 3.200 
10.53 3.200 3.200 
11.11 3.200 3.200 
11.70 3.200 3.200 
*************************************************** 
** E.L.U. ESFUERZO CORTANTE ** 
*************************************************** 
LA HIPOTESIS DE CALCULO ES LA MAS 
NEGATIVA DE: 
==> ESFUERZOS MAXIMOS DURANTE TESADO 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
RADIO (m) CORT. DE CALC. NEGATIVO CORT. ULTIMO 
========= ======================= ============ 
.00 .0000 89.1486 
.58 -.0002 89.1486 
1.17 -.0002 89.1486 
1.75 .0000 89.1486 
2.34 .0000 86.3608 
2.92 .0000 86.3608 
3.51 .0000 86.3608 
4.09 .0000 86.3608 
4.68 -.0145 86.3608 
5.26 -.0532 89.1486 
5.85 -.1049 89.1486 
6.43 -.1191 89.1486 
7.02 .0000 89.1486 
7.60 .0000 89.1486 
8.19 .0000 86.3608 
8.77 .0000 86.3608 
9.36 .0000 86.3608 
9.95 -3.2562 86.3608 
10.53 -16.4232 89.1486 
11.11 -37.0847 89.1486 
11.70 -50.0308 136.9241 
RADIO (m) CORT. DE CALC. POSITIVO CORT. ULTIMO 
========= ======================= ============ 
.00 .0000 89.1486 
.58 .0000 89.1486 
1.17 .0000 89.1486 
1.75 .0005 89.1486 
2.34 .0022 86.3608 
2.92 .0049 86.3608 
3.51 .0068 86.3608 
4.09 .0031 86.3608 
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4.68 .0000 86.3608 
5.26 .0000 89.1486 
5.85 .0000 89.1486 
6.43 .0000 89.1486 
7.02 .0253 89.1486 
7.60 .5060 89.1486 
8.19 1.4104 86.3608 
8.77 2.3448 86.3608 
9.36 1.8065 86.3608 
9.95 .0000 86.3608 
10.53 .0000 89.1486 
11.11 .0000 89.1486 
11.70 .0000 136.9241 
EN NINGUNA SECCION SE SUPERA EL CORTANTE ULTIMO 
*************************************************** 
** E.L.S. MICROFISURACION ** 
*************************************************** 
SE TOLERA UNA COMPRESION MAXIMA EN 
CUALQUIER PUNTO DEL DEPOSITO INFERIOR A LA 
TENSION DE MICROFISURACION DEL HORMIGON 
LA HIPOTESIS DE CALCULO ES LA MAS 
NEGATIVA DE: 
==> 1.1*ESFUERZOS MAXIMOS DURANTE TESADO 
==> 1.1* ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
LA TENSION DE MICROFISURACION PARA UN HORMIGON 
H- 35. SE ESTIMA EN (N/mm2) : 17.50 
NO SE SUPERA LA COMPRESION DE MICROFISURACION EN DIRECCION RADIAL 
LA COMPRESION MAXIMA EN DIRECCION RADIAL ES (N/mm2) : 2.7790 
NO SE SUPERA LA COMPRESION DE MICROFISURACION EN DIRECCION CIRCUNFERENCIAL 
LA COMPRESION MAXIMA EN DIRECCION CIRCUNFERENCIAL ES (N/mm2) : .9894 
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Apèndix 4 DIPÒSIT PLE AMB CÀRREGA DE 
TERRES 
 
 
 
 
************************************************************ 
*** PROGRAMA DIP00 *** 
*** DEPOSITOS CILINDRICOS DE HORMIGON PRETENSADO *** 
*** ADAPTADO A LA NORMA EHE 1999 *** 
************************************************************ 
*** PUNTO 2: DEPOSITO LLENO. *** 
*** COMPROBACION ESTADOS LIMITES SERVICIO Y ROTURA *** 
************************************************************ 
PROYECTO: 
************************************************************ 
*** *** 
*** DATOS DIRECTORES *** 
*** *** 
************************************************************ 
LA OPCION DE CALCULO ELEGIDA SEGUN IPROC..........= 3 
EL PROCESO DE CALCULO SEGUN ISTANDART.............= 1 
RESULTADOS DE LA PARED EN SECCIONES .............= 33 
COMPRESION MINIMA EN SERVICIO (N/mm2).............= .0000 
PESO ESPECIFICO DEL LIQUIDO (kN/m3)...............= 10.0000 
************************************************************ 
*** *** 
*** CARACTERISTICAS GEOMETRICAS *** 
*** *** 
************************************************************ 
ALTURA DE LAMINA LIBRE DE AGUA (m)................= 7.0000 
RADIO DEL DEPOSITO (m)............................= 11.7000 
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ESPESOR DE LA PARED (m)...........................= .2200 
ESPESOR DE LA PARED EN LA BASE (m)................= .5000 
LONGITUD DE ESPESOR VARIABLE (m)..................= .5000 
ESPESOR DE LA SOLERA (m)..........................= .2000 
ESPESOR DE LA SOLERA EN LA UNION (m)..............= .5000 
LONGITUD DE ESPESOR VARIABLE (m)..................= .5000 
NUMERO DE CONTRAFUERTES...........................= 2 
NUM. DE CONTRAFUERTES ENTRE ANCLAJES CONSECUTIVOS.= 0 
************************************************************ 
*** *** 
*** CARACTERISTICAS MATERIALES *** 
*** *** 
************************************************************ 
MODULO DE POISSON.................................= .2000 
MODULO DE ELASTICIDAD DEL HORMIGON (N/mm2)........= 34918. 
RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON (N/mm2)...= 35. 
ARMADURA MINIMA POR CARA Y DIRECCION (o/oo).......= 1.60 
DIAMETRO DE LA ARMADURA PASIVA DEL DEPOSITO (mm)..= 10.000 
DIAMETRO DE LA ARMADURA PASIVA DE LA SOLERA (mm)..= 8.000 
RECUBRIMIENTO GEOM. ARMADURAS CARA INTERIOR (mm)..= 50.000 
RECUBRIMIENTO GEOM. ARMADURAS CARA EXTERIOR (mm)..= 40.000 
FUERZA MAX. DEL CORDON/TENDON (kN)................= 209.118 
AREA DEL CORDON/TENDON DE PRETENSADO (cm2)........= 1.5000 
COEFICIENTE DE ROZAMIENTO (Rad-1).................= .0700 
COEFICIENTE DE ROZAMIENTO PARASITO (m-1)..........= .00100 
PENETRACION DE CUNA (mm)..........................= 6.0000 
************************************************************ 
*** *** 
*** OPERACION DE TESADO *** 
*** *** 
************************************************************ 
LA FUERZA DE TESADO CONSIDERADA (kN)..............= 163.8972 
EL PORCENTAJE DE PERDIDAS EN % ES.................= 21.6 
LONGITUD AFECTADA POR PENETRACION DE CUNA (m).....= 10.6000 
ALARGAMIENTO DEL TENDON (mm)......................= 250. 
EL NUMERO DE CORDONES DE TESADO...................= 19 
TESADO ALTURA (m) FUERZA DE PRETENSADO (kN) 
====== ========== ========================= 
1 .030 163.9 
2 .140 163.9 
3 .420 163.9 
4 .710 163.9 
5 .990 163.9 
6 1.270 163.9 
7 1.560 163.9 
8 1.840 163.9 
9 2.120 163.9 
10 2.420 163.9 
11 2.730 163.9 
12 3.060 163.9 
13 3.410 163.9 
14 3.800 163.9 
15 4.240 163.9 
16 4.740 163.9 
17 5.350 163.9 
18 6.150 163.9 
19 6.950 41.0 
************************************************************ 
*** *** 
*** CARGA DE TIERRA *** 
*** *** 
************************************************************ 
ALTURA DE TIERRAS (m).............................= 3.0000 
PESO ESPECIFICO DE LAS TIERRAS (kN/m3)............= 16.6600 
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO (grados).............= 25.0000 
************************************************************ 
*** *** 
*** RIGIDEZ CIMENTACION *** 
*** *** 
************************************************************ 
TERRENO DEFORMABLE, 
MODULO DE CIMENTACION (N/cm3)......................= 120.00 
************************************************************ 
*** *** 
*** ACCION SISMICA *** 
*** *** 
************************************************************ 
ACELERACION BASICA SEGUN NCSE-94 (xg).............= .040 
COEFICIENTE DE CONTRIBUCION SEGUN NCSE-94.........= 1.000 
COEFICIENTE C DE TIPO DE SUELO SEGUN NCSE-94......= 1.400 
AÑOS DE VIDA DE PROYECTO SEGUN NCSE-94............= 100. 
CARGAS MUERTAS DE CUBIERTA ( kg/m2)...............= .000 
ACELERACION DE CALCULO SEGUN NCSE-94 (xg).........= .052 
ACELERACION DE CALCULO DE LA COMPONENTE IMPULSIVA(xg)= .092 
ACELERACION DE CALCULO DE LA COMPONENTE CONVECTIVA(xg)= .012 
FUERZA HORIZONTAL DE LA COMPONENTE IMPULSIVA (kN).= 953. 
FUERZA HORIZONTAL DE LA COMPONENTE CONVECTIVA (kN)= 151. 
RESGUARDO MINIMO NECESARIO (m)....................= .115 
***************************************************** 
** DEFINICION DE LAS FUERZAS EQUIVALENTES SISMICAS ** 
***************************************************** 
ALTURA (m) FUERZA SISMICA (kN) 
========== =================== 
6.892 .372 
6.680 .405 
6.468 .439 
6.256 .473 
6.044 .506 
5.832 .540 
5.620 .574 
5.408 .607 
5.196 .641 
4.984 .675 
4.772 .708 
4.560 .742 
4.348 .776 
4.136 .809 
3.924 .843 
3.711 .877 
3.499 .911 
3.287 .944 
3.075 .978 
2.863 1.012 
2.651 1.045 
2.439 1.079 
2.227 1.113 
2.015 1.146 
1.803 1.180 
1.590 1.214 
1.378 1.247 
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1.166 1.281 
.954 1.315 
.742 1.348 
.530 1.382 
.318 1.416 
.106 1.449 
************************************************** 
************************************************** 
************************************************** 
************************************************************ 
*** *** 
*** CALCULO DE LOS ESFUERZOS GENERADOS *** 
*** DURANTE LA FASE DE TESADO *** 
*** *** 
************************************************************ 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 1 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .1749E-04 .0151 13.0505 -11.48 
.22 .1593E-04 .2487 -.7522 -10.46 
.44 .1399E-04 .1047 -.5684 -9.19 
.66 .1189E-04 -.0018 -.4094 -7.81 
.88 .9794E-05 -.0763 -.2764 -6.43 
1.09 .7806E-05 -.1245 -.1685 -5.13 
1.31 .6000E-05 -.1517 -.0840 -3.94 
1.53 .4416E-05 -.1628 -.0203 -2.90 
1.75 .3073E-05 -.1619 .0254 -2.02 
1.97 .1969E-05 -.1528 .0561 -1.29 
2.19 .1090E-05 -.1382 .0747 -.72 
2.41 .4163E-06 -.1208 .0837 -.27 
2.63 -.7870E-07 -.1021 .0857 .05 
2.84 -.4223E-06 -.0837 .0824 .28 
3.06 -.6416E-06 -.0663 .0758 .42 
3.28 -.7625E-06 -.0507 .0671 .50 
3.50 -.8079E-06 -.0370 .0574 .53 
3.72 -.7982E-06 -.0256 .0475 .52 
3.94 -.7504E-06 -.0162 .0379 .49 
4.16 -.6782E-06 -.0089 .0292 .45 
4.38 -.5925E-06 -.0034 .0213 .39 
4.59 -.5016E-06 .0005 .0146 .33 
4.81 -.4113E-06 .0031 .0090 .27 
5.03 -.3254E-06 .0045 .0045 .21 
5.25 -.2461E-06 .0051 .0010 .16 
5.47 -.1743E-06 .0050 -.0016 .11 
5.69 -.1099E-06 .0045 -.0033 .07 
5.91 -.5212E-07 .0036 -.0043 .03 
6.13 .2478E-09 .0027 -.0046 .00 
6.34 .4867E-07 .0017 -.0043 -.03 
6.56 .9458E-07 .0008 -.0034 -.06 
6.78 .1392E-06 .0002 -.0020 -.09 
7.00 .1835E-06 .0000 .0000 -.12 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 1 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .1749E-04 .0151 13.0505 -11.48 
.22 .1593E-04 .2487 -.7522 -10.46 
.44 .1399E-04 .1047 -.5684 -9.19 
.66 .1189E-04 -.0018 -.4094 -7.81 
.88 .9794E-05 -.0763 -.2764 -6.43 
1.09 .7806E-05 -.1245 -.1685 -5.13 
1.31 .6000E-05 -.1517 -.0840 -3.94 
1.53 .4416E-05 -.1628 -.0203 -2.90 
1.75 .3073E-05 -.1619 .0254 -2.02 
1.97 .1969E-05 -.1528 .0561 -1.29 
2.19 .1090E-05 -.1382 .0747 -.72 
2.41 .4163E-06 -.1208 .0837 -.27 
2.63 -.7870E-07 -.1021 .0857 .05 
2.84 -.4223E-06 -.0837 .0824 .28 
3.06 -.6416E-06 -.0663 .0758 .42 
3.28 -.7625E-06 -.0507 .0671 .50 
3.50 -.8079E-06 -.0370 .0574 .53 
3.72 -.7982E-06 -.0256 .0475 .52 
3.94 -.7504E-06 -.0162 .0379 .49 
4.16 -.6782E-06 -.0089 .0292 .45 
4.38 -.5925E-06 -.0034 .0213 .39 
4.59 -.5016E-06 .0005 .0146 .33 
4.81 -.4113E-06 .0031 .0090 .27 
5.03 -.3254E-06 .0045 .0045 .21 
5.25 -.2461E-06 .0051 .0010 .16 
5.47 -.1743E-06 .0050 -.0016 .11 
5.69 -.1099E-06 .0045 -.0033 .07 
5.91 -.5212E-07 .0036 -.0043 .03 
6.13 .2478E-09 .0027 -.0046 .00 
6.34 .4867E-07 .0017 -.0043 -.03 
6.56 .9458E-07 .0008 -.0034 -.06 
6.78 .1392E-06 .0002 -.0020 -.09 
7.00 .1835E-06 .0000 .0000 -.12 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = .2487 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .2188 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -.1628 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 13.0505 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -.7522 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .2188 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 2 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .1647E-04 -.5352 12.2879 -10.81 
.22 .1837E-04 1.0727 -1.5056 -12.06 
.44 .1886E-04 .7684 -1.2757 -12.39 
.66 .1822E-04 .5145 -1.0471 -11.96 
.88 .1680E-04 .3093 -.8316 -11.03 
1.09 .1492E-04 .1492 -.6365 -9.80 
1.31 .1281E-04 .0291 -.4662 -8.41 
1.53 .1066E-04 -.0567 -.3221 -7.00 
1.75 .8587E-05 -.1138 -.2041 -5.64 
1.97 .6680E-05 -.1478 -.1106 -4.39 
2.19 .4990E-05 -.1638 -.0392 -3.28 
2.41 .3540E-05 -.1663 .0129 -2.32 
2.63 .2336E-05 -.1593 .0487 -1.53 
2.84 .1368E-05 -.1460 .0712 -.90 
3.06 .6151E-06 -.1289 .0832 -.40 
3.28 .5353E-07 -.1102 .0871 -.04 
3.50 -.3447E-06 -.0912 .0852 .23 
3.72 -.6076E-06 -.0732 .0792 .40 
3.94 -.7618E-06 -.0568 .0707 .50 
4.16 -.8315E-06 -.0424 .0608 .55 
4.38 -.8381E-06 -.0302 .0505 .55 
4.59 -.7997E-06 -.0203 .0404 .53 
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4.81 -.7310E-06 -.0125 .0310 .48 
5.03 -.6435E-06 -.0066 .0226 .42 
5.25 -.5461E-06 -.0025 .0153 .36 
5.47 -.4447E-06 .0002 .0092 .29 
5.69 -.3435E-06 .0016 .0043 .23 
5.91 -.2446E-06 .0021 .0007 .16 
6.13 -.1487E-06 .0020 -.0017 .10 
6.34 -.5580E-07 .0015 -.0029 .04 
6.56 .3489E-07 .0008 -.0031 -.02 
6.78 .1243E-06 .0002 -.0021 -.08 
7.00 .2134E-06 .0000 .0000 -.14 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 2 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .3396E-04 -.5200 25.3383 -22.30 
.22 .3429E-04 1.3214 -2.2578 -22.52 
.44 .3285E-04 .8731 -1.8440 -21.57 
.66 .3011E-04 .5127 -1.4565 -19.77 
.88 .2660E-04 .2330 -1.1079 -17.46 
1.09 .2273E-04 .0247 -.8050 -14.92 
1.31 .1881E-04 -.1227 -.5501 -12.35 
1.53 .1508E-04 -.2195 -.3424 -9.90 
1.75 .1166E-04 -.2757 -.1787 -7.66 
1.97 .8649E-05 -.3005 -.0544 -5.68 
2.19 .6080E-05 -.3020 .0355 -3.99 
2.41 .3956E-05 -.2871 .0966 -2.60 
2.63 .2258E-05 -.2614 .1344 -1.48 
2.84 .9454E-06 -.2296 .1537 -.62 
3.06 -.2648E-07 -.1952 .1590 .02 
3.28 -.7089E-06 -.1608 .1542 .47 
3.50 -.1153E-05 -.1283 .1425 .76 
3.72 -.1406E-05 -.0988 .1267 .92 
3.94 -.1512E-05 -.0730 .1086 .99 
4.16 -.1510E-05 -.0513 .0900 .99 
4.38 -.1431E-05 -.0336 .0719 .94 
4.59 -.1301E-05 -.0198 .0551 .85 
4.81 -.1142E-05 -.0094 .0400 .75 
5.03 -.9689E-06 -.0021 .0271 .64 
5.25 -.7922E-06 .0026 .0163 .52 
5.47 -.6190E-06 .0052 .0076 .41 
5.69 -.4534E-06 .0061 .0010 .30 
5.91 -.2967E-06 .0058 -.0035 .19 
6.13 -.1485E-06 .0047 -.0063 .10 
6.34 -.7132E-08 .0032 -.0072 .00 
6.56 .1295E-06 .0017 -.0065 -.09 
6.78 .2636E-06 .0005 -.0041 -.17 
7.00 .3969E-06 .0000 .0000 -.26 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 1.3214 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .2188 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -.5200 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 25.3383 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -2.2578 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .2188 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 3 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .1389E-04 -1.7969 10.3659 -9.12 
.22 .2182E-04 .4927 10.5841 -14.33 
.44 .2901E-04 2.5956 -3.1097 -19.05 
.66 .3293E-04 1.9564 -2.7261 -21.62 
.88 .3394E-04 1.4050 -2.3132 -22.28 
1.09 .3285E-04 .9443 -1.9015 -21.57 
1.31 .3035E-04 .5714 -1.5124 -19.93 
1.53 .2700E-04 .2799 -1.1598 -17.73 
1.75 .2322E-04 .0608 -.8513 -15.25 
1.97 .1935E-04 -.0960 -.5900 -12.70 
2.19 .1561E-04 -.2008 -.3757 -10.25 
2.41 .1216E-04 -.2636 -.2057 -7.98 
2.63 .9098E-05 -.2937 -.0756 -5.97 
2.84 .6470E-05 -.2992 .0195 -4.25 
3.06 .4283E-05 -.2873 .0850 -2.81 
3.28 .2521E-05 -.2638 .1264 -1.66 
3.50 .1149E-05 -.2334 .1485 -.75 
3.72 .1223E-06 -.1999 .1560 -.08 
3.94 -.6078E-06 -.1659 .1527 .40 
4.16 -.1092E-05 -.1336 .1421 .72 
4.38 -.1377E-05 -.1041 .1267 .90 
4.59 -.1508E-05 -.0783 .1089 .99 
4.81 -.1522E-05 -.0565 .0902 1.00 
5.03 -.1451E-05 -.0388 .0719 .95 
5.25 -.1323E-05 -.0250 .0548 .87 
5.47 -.1157E-05 -.0147 .0396 .76 
5.69 -.9686E-06 -.0075 .0265 .64 
5.91 -.7689E-06 -.0029 .0158 .50 
6.13 -.5646E-06 -.0004 .0076 .37 
6.34 -.3595E-06 .0006 .0020 .24 
6.56 -.1552E-06 .0006 -.0012 .10 
6.78 .4828E-07 .0002 -.0018 -.03 
7.00 .2514E-06 .0000 .0000 -.17 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 3 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .4785E-04 -2.3169 35.7042 -31.42 
.22 .5611E-04 1.8141 8.3263 -36.84 
.44 .6186E-04 3.4687 -4.9538 -40.62 
.66 .6304E-04 2.4691 -4.1827 -41.39 
.88 .6053E-04 1.6380 -3.4212 -39.74 
1.09 .5558E-04 .9689 -2.7065 -36.49 
1.31 .4917E-04 .4488 -2.0626 -32.28 
1.53 .4208E-04 .0604 -1.5022 -27.63 
1.75 .3488E-04 -.2149 -1.0299 -22.90 
1.97 .2800E-04 -.3965 -.6445 -18.38 
2.19 .2169E-04 -.5028 -.3402 -14.24 
2.41 .1612E-04 -.5507 -.1090 -10.58 
2.63 .1136E-04 -.5551 .0587 -7.46 
2.84 .7415E-05 -.5289 .1731 -4.87 
3.06 .4257E-05 -.4825 .2440 -2.79 
3.28 .1812E-05 -.4246 .2806 -1.19 
3.50 -.3972E-08 -.3617 .2911 .00 
3.72 -.1284E-05 -.2986 .2827 .84 
3.94 -.2120E-05 -.2390 .2614 1.39 
4.16 -.2601E-05 -.1849 .2321 1.71 
4.38 -.2808E-05 -.1377 .1986 1.84 
4.59 -.2809E-05 -.0981 .1640 1.84 
4.81 -.2664E-05 -.0659 .1303 1.75 
5.03 -.2420E-05 -.0409 .0990 1.59 
5.25 -.2115E-05 -.0224 .0711 1.39 
5.47 -.1776E-05 -.0095 .0472 1.17 
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5.69 -.1422E-05 -.0014 .0276 .93 
5.91 -.1066E-05 .0029 .0123 .70 
6.13 -.7131E-06 .0043 .0014 .47 
6.34 -.3667E-06 .0038 -.0052 .24 
6.56 -.2572E-07 .0023 -.0077 .02 
6.78 .3119E-06 .0007 -.0059 -.20 
7.00 .6483E-06 .0000 .0000 -.43 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 3.4687 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .4375 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -2.3169 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 35.7042 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -4.9538 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .4375 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 4 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .1102E-04 -2.4640 8.2188 -7.23 
.22 .2221E-04 -.6466 8.4203 -14.58 
.44 .3435E-04 1.2307 8.7679 -22.56 
.66 .4466E-04 3.1997 9.2562 -29.32 
.88 .5054E-04 2.9763 -4.1626 -33.18 
1.09 .5199E-04 2.1347 -3.5294 -34.14 
1.31 .5027E-04 1.4320 -2.8991 -33.00 
1.53 .4640E-04 .8638 -2.3040 -30.47 
1.75 .4124E-04 .4198 -1.7651 -27.08 
1.97 .3544E-04 .0865 -1.2941 -23.27 
2.19 .2950E-04 -.1516 -.8955 -19.37 
2.41 .2378E-04 -.3105 -.5688 -15.61 
2.63 .1851E-04 -.4054 -.3098 -12.15 
2.84 .1384E-04 -.4505 -.1119 -9.08 
3.06 .9823E-05 -.4583 .0326 -6.45 
3.28 .6488E-05 -.4395 .1320 -4.26 
3.50 .3801E-05 -.4032 .1945 -2.50 
3.72 .1712E-05 -.3566 .2278 -1.12 
3.94 .1499E-06 -.3052 .2387 -.10 
4.16 -.9593E-06 -.2533 .2333 .63 
4.38 -.1693E-05 -.2039 .2167 1.11 
4.59 -.2123E-05 -.1590 .1930 1.39 
4.81 -.2317E-05 -.1198 .1655 1.52 
5.03 -.2332E-05 -.0867 .1368 1.53 
5.25 -.2219E-05 -.0599 .1088 1.46 
5.47 -.2015E-05 -.0390 .0827 1.32 
5.69 -.1754E-05 -.0234 .0596 1.15 
5.91 -.1457E-05 -.0126 .0398 .96 
6.13 -.1140E-05 -.0057 .0239 .75 
6.34 -.8151E-06 -.0019 .0119 .54 
6.56 -.4868E-06 -.0003 .0039 .32 
6.78 -.1580E-06 .0001 -.0001 .10 
7.00 .1708E-06 .0000 .0000 -.11 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 4 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .5887E-04 -4.7809 43.9230 -38.65 
.22 .7832E-04 1.1676 16.7466 -51.42 
.44 .9621E-04 4.6994 3.8141 -63.17 
.66 .1077E-03 5.6689 5.0736 -70.71 
.88 .1111E-03 4.6144 -7.5837 -72.92 
1.09 .1076E-03 3.1036 -6.2360 -70.63 
1.31 .9944E-04 1.8807 -4.9617 -65.29 
1.53 .8848E-04 .9242 -3.8062 -58.09 
1.75 .7612E-04 .2050 -2.7951 -49.98 
1.97 .6344E-04 -.3099 -1.9386 -41.65 
2.19 .5119E-04 -.6544 -1.2358 -33.61 
2.41 .3990E-04 -.8612 -.6779 -26.20 
2.63 .2987E-04 -.9605 -.2511 -19.61 
2.84 .2125E-04 -.9794 .0612 -13.95 
3.06 .1408E-04 -.9408 .2766 -9.24 
3.28 .8299E-05 -.8642 .4126 -5.45 
3.50 .3797E-05 -.7649 .4856 -2.49 
3.72 .4280E-06 -.6552 .5104 -.28 
3.94 -.1970E-05 -.5442 .5001 1.29 
4.16 -.3561E-05 -.4382 .4654 2.34 
4.38 -.4500E-05 -.3417 .4153 2.95 
4.59 -.4932E-05 -.2571 .3570 3.24 
4.81 -.4981E-05 -.1857 .2958 3.27 
5.03 -.4752E-05 -.1276 .2358 3.12 
5.25 -.4333E-05 -.0822 .1799 2.85 
5.47 -.3791E-05 -.0485 .1299 2.49 
5.69 -.3176E-05 -.0249 .0871 2.08 
5.91 -.2522E-05 -.0098 .0521 1.66 
6.13 -.1853E-05 -.0015 .0253 1.22 
6.34 -.1182E-05 .0019 .0066 .78 
6.56 -.5125E-06 .0020 -.0038 .34 
6.78 .1539E-06 .0008 -.0060 -.10 
7.00 .8190E-06 .0000 .0000 -.54 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 5.6689 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .6563 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -4.7809 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 43.9230 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -7.5837 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .8750 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 5 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8344E-05 -2.6636 6.2256 -5.48 
.22 .2059E-04 -1.2854 6.4002 -13.52 
.44 .3473E-04 .1485 6.7389 -22.80 
.66 .4864E-04 1.6757 7.2520 -31.94 
.88 .6006E-04 3.3328 7.9229 -39.43 
1.09 .6659E-04 3.6968 -5.3020 -43.72 
1.31 .6772E-04 2.6275 -4.4729 -44.47 
1.53 .6494E-04 1.7391 -3.6553 -42.64 
1.75 .5956E-04 1.0245 -2.8891 -39.11 
1.97 .5264E-04 .4695 -2.1992 -34.56 
2.19 .4501E-04 .0557 -1.5995 -29.55 
2.41 .3728E-04 -.2372 -1.0945 -24.48 
2.63 .2989E-04 -.4299 -.6828 -19.63 
2.84 .2313E-04 -.5423 -.3581 -15.18 
3.06 .1716E-04 -.5923 -.1117 -11.27 
3.28 .1207E-04 -.5961 .0668 -7.92 
3.50 .7851E-05 -.5673 .1882 -5.16 
3.72 .4475E-05 -.5172 .2630 -2.94 
3.94 .1864E-05 -.4549 .3012 -1.22 
4.16 -.7276E-07 -.3874 .3115 .05 
4.38 -.1435E-05 -.3201 .3017 .94 
4.59 -.2323E-05 -.2564 .2782 1.53 
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4.81 -.2830E-05 -.1989 .2462 1.86 
5.03 -.3041E-05 -.1490 .2100 2.00 
5.25 -.3030E-05 -.1072 .1725 1.99 
5.47 -.2859E-05 -.0734 .1362 1.88 
5.69 -.2578E-05 -.0474 .1028 1.69 
5.91 -.2226E-05 -.0282 .0732 1.46 
6.13 -.1831E-05 -.0150 .0483 1.20 
6.34 -.1414E-05 -.0067 .0284 .93 
6.56 -.9863E-06 -.0022 .0136 .65 
6.78 -.5550E-06 -.0004 .0042 .36 
7.00 -.1229E-06 .0000 .0000 .08 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 5 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .6721E-04 -7.4445 50.1486 -44.13 
.22 .9891E-04 -.1178 23.1468 -64.94 
.44 .1309E-03 4.8479 10.5530 -85.98 
.66 .1563E-03 7.3445 12.3256 -102.65 
.88 .1711E-03 7.9472 .3392 -112.35 
1.09 .1742E-03 6.8005 -11.5380 -114.35 
1.31 .1672E-03 4.5082 -9.4346 -109.75 
1.53 .1534E-03 2.6633 -7.4615 -100.73 
1.75 .1357E-03 1.2294 -5.6841 -89.09 
1.97 .1161E-03 .1596 -4.1378 -76.22 
2.19 .9620E-04 -.5987 -2.8353 -63.16 
2.41 .7718E-04 -1.0984 -1.7724 -50.67 
2.63 .5976E-04 -1.3905 -.9338 -39.23 
2.84 .4438E-04 -1.5217 -.2969 -29.14 
3.06 .3124E-04 -1.5332 .1649 -20.51 
3.28 .2037E-04 -1.4603 .4794 -13.37 
3.50 .1165E-04 -1.3322 .6737 -7.65 
3.72 .4903E-05 -1.1724 .7734 -3.22 
3.94 -.1056E-06 -.9990 .8012 .07 
4.16 -.3633E-05 -.8256 .7769 2.39 
4.38 -.5936E-05 -.6617 .7170 3.90 
4.59 -.7255E-05 -.5135 .6352 4.76 
4.81 -.7810E-05 -.3847 .5420 5.13 
5.03 -.7793E-05 -.2766 .4458 5.12 
5.25 -.7363E-05 -.1894 .3524 4.83 
5.47 -.6650E-05 -.1219 .2662 4.37 
5.69 -.5753E-05 -.0722 .1899 3.78 
5.91 -.4748E-05 -.0380 .1253 3.12 
6.13 -.3685E-05 -.0165 .0735 2.42 
6.34 -.2596E-05 -.0048 .0350 1.70 
6.56 -.1499E-05 -.0002 .0098 .98 
6.78 -.4011E-06 .0004 -.0018 .26 
7.00 .6961E-06 .0000 .0000 -.46 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 7.9472 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .8750 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -7.4445 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 50.1486 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -11.5380 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.0938 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 6 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .5962E-05 -2.5709 4.4479 -3.91 
.22 .1786E-04 -1.5850 4.5910 -11.73 
.44 .3211E-04 -.5505 4.8961 -21.08 
.66 .4716E-04 .5704 5.3827 -30.97 
.88 .6136E-04 1.8177 6.0506 -40.28 
1.09 .7283E-04 3.2292 6.8780 -47.82 
1.31 .7950E-04 4.2398 -6.1892 -52.20 
1.53 .8026E-04 2.9936 -5.2032 -52.69 
1.75 .7654E-04 1.9619 -4.2371 -50.26 
1.97 .6990E-04 1.1351 -3.3359 -45.89 
2.19 .6155E-04 .4957 -2.5279 -40.41 
2.41 .5244E-04 .0213 -1.8279 -34.43 
2.63 .4328E-04 -.3123 -1.2406 -28.42 
2.84 .3458E-04 -.5295 -.7634 -22.70 
3.06 .2664E-04 -.6538 -.3886 -17.49 
3.28 .1967E-04 -.7062 -.1054 -12.91 
3.50 .1373E-04 -.7057 .0986 -9.02 
3.72 .8844E-05 -.6680 .2361 -5.81 
3.94 .4940E-05 -.6063 .3197 -3.24 
4.16 .1933E-05 -.5312 .3610 -1.27 
4.38 -.2868E-06 -.4507 .3704 .19 
4.59 -.1838E-05 -.3708 .3567 1.21 
4.81 -.2839E-05 -.2957 .3275 1.86 
5.03 -.3401E-05 -.2282 .2888 2.23 
5.25 -.3624E-05 -.1697 .2454 2.38 
5.47 -.3593E-05 -.1209 .2009 2.36 
5.69 -.3382E-05 -.0817 .1579 2.22 
5.91 -.3049E-05 -.0516 .1183 2.00 
6.13 -.2638E-05 -.0296 .0834 1.73 
6.34 -.2183E-05 -.0147 .0538 1.43 
6.56 -.1705E-05 -.0057 .0299 1.12 
6.78 -.1218E-05 -.0012 .0119 .80 
7.00 -.7284E-06 .0000 .0000 .48 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 6 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7318E-04 -10.0154 54.5965 -48.04 
.22 .1168E-03 -1.7028 27.7378 -76.67 
.44 .1631E-03 4.2974 15.4492 -107.06 
.66 .2035E-03 7.9149 17.7083 -133.62 
.88 .2325E-03 9.7649 6.3898 -152.64 
1.09 .2470E-03 10.0297 -4.6600 -162.17 
1.31 .2467E-03 8.7480 -15.6238 -161.95 
1.53 .2337E-03 5.6569 -12.6647 -153.43 
1.75 .2122E-03 3.1914 -9.9212 -139.34 
1.97 .1860E-03 1.2947 -7.4738 -122.11 
2.19 .1577E-03 -.1030 -5.3632 -103.57 
2.41 .1296E-03 -1.0771 -3.6003 -85.10 
2.63 .1030E-03 -1.7028 -2.1745 -67.65 
2.84 .7895E-04 -2.0512 -1.0603 -51.84 
3.06 .5788E-04 -2.1869 -.2237 -38.00 
3.28 .4003E-04 -2.1665 .3740 -26.28 
3.50 .2538E-04 -2.0378 .7723 -16.67 
3.72 .1375E-04 -1.8403 1.0095 -9.03 
3.94 .4834E-05 -1.6053 1.1209 -3.17 
4.16 -.1700E-05 -1.3568 1.1379 1.12 
4.38 -.6222E-05 -1.1124 1.0874 4.09 
4.59 -.9093E-05 -.8843 .9919 5.97 
4.81 -.1065E-04 -.6804 .8696 6.99 
5.03 -.1119E-04 -.5048 .7346 7.35 
5.25 -.1099E-04 -.3591 .5978 7.21 
5.47 -.1024E-04 -.2428 .4670 6.73 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
78 
4.81 -.1109E-06 -.5339 .4499 .07 
5.03 -.2036E-05 -.4366 .4360 1.34 
5.25 -.3314E-05 -.3446 .4026 2.18 
5.47 -.4080E-05 -.2614 .3568 2.68 
5.69 -.4456E-05 -.1890 .3040 2.93 
5.91 -.4551E-05 -.1286 .2485 2.99 
6.13 -.4454E-05 -.0803 .1931 2.92 
6.34 -.4237E-05 -.0439 .1396 2.78 
6.56 -.3953E-05 -.0190 .0893 2.60 
6.78 -.3639E-05 -.0046 .0427 2.39 
7.00 -.3317E-05 .0000 .0000 2.18 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 8 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7938E-04 -14.2295 59.2263 -52.12 
.22 .1426E-03 -4.8876 32.5588 -93.65 
.44 .2133E-03 2.2124 20.7332 -140.04 
.66 .2812E-03 7.0653 23.7751 -184.61 
.88 .3388E-03 10.3595 13.5859 -222.47 
1.09 .3811E-03 12.3538 4.0141 -250.22 
1.31 .4050E-03 13.1611 -5.1494 -265.94 
1.53 .4097E-03 12.5827 -.1291 -269.02 
1.75 .3961E-03 10.4388 -9.1736 -260.09 
1.97 .3671E-03 7.1489 -18.4837 -241.01 
2.19 .3273E-03 3.5816 -14.2134 -214.93 
2.41 .2822E-03 .8921 -10.4689 -185.29 
2.63 .2356E-03 -1.0399 -7.2906 -154.72 
2.84 .1905E-03 -2.3388 -4.6774 -125.11 
3.06 .1489E-03 -3.1253 -2.5984 -97.74 
3.28 .1117E-03 -3.5109 -1.0039 -73.37 
3.50 .7981E-04 -3.5954 .1664 -52.40 
3.72 .5318E-04 -3.4643 .9773 -34.91 
3.94 .3166E-04 -3.1893 1.4930 -20.79 
4.16 .1486E-04 -2.8283 1.7739 -9.76 
4.38 .2252E-05 -2.4264 1.8750 -1.48 
4.59 -.6762E-05 -2.0176 1.8439 4.44 
4.81 -.1278E-04 -1.6263 1.7212 8.39 
5.03 -.1639E-04 -1.2688 1.5400 10.76 
5.25 -.1810E-04 -.9549 1.3266 11.89 
5.47 -.1840E-04 -.6893 1.1014 12.08 
5.69 -.1767E-04 -.4728 .8791 11.60 
5.91 -.1623E-04 -.3036 .6705 10.65 
6.13 -.1433E-04 -.1780 .4826 9.41 
6.34 -.1217E-04 -.0907 .3197 7.99 
6.56 -.9868E-05 -.0361 .1843 6.48 
6.78 -.7510E-05 -.0080 .0776 4.93 
7.00 -.5137E-05 .0000 .0000 3.37 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 13.1611 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.3125 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -14.2295 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 59.2263 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -18.4837 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.9688 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 9 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .1115E-05 -1.5363 .8322 -.73 
.22 .8328E-05 -1.3498 .8880 -5.47 
.44 .1754E-04 -1.1405 1.0449 -11.52 
.66 .2843E-04 -.8836 1.3255 -18.67 
.88 .4063E-04 -.5502 1.7483 -26.68 
1.09 .5363E-04 -.1074 2.3264 -35.21 
1.31 .6677E-04 .4794 3.0656 -43.84 
1.53 .7918E-04 1.2453 3.9627 -51.99 
1.75 .8971E-04 2.2235 5.0019 -58.90 
1.97 .9692E-04 3.4418 6.1516 -63.63 
2.19 .9902E-04 3.9736 -6.6479 -65.01 
2.41 .9544E-04 2.6513 -5.4494 -62.66 
2.63 .8790E-04 1.5843 -4.3209 -57.71 
2.84 .7798E-04 .7529 -3.3011 -51.20 
3.06 .6692E-04 .1306 -2.4112 -43.93 
3.28 .5564E-04 -.3121 -1.6591 -36.53 
3.50 .4481E-04 -.6052 -1.0433 -29.42 
3.72 .3486E-04 -.7778 -.5554 -22.89 
3.94 .2605E-04 -.8566 -.1829 -17.10 
4.16 .1850E-04 -.8652 .0892 -12.15 
4.38 .1223E-04 -.8238 .2765 -8.03 
4.59 .7175E-05 -.7492 .3945 -4.71 
4.81 .3230E-05 -.6552 .4573 -2.12 
5.03 .2558E-06 -.5523 .4777 -.17 
5.25 -.1900E-05 -.4485 .4669 1.25 
5.47 -.3390E-05 -.3496 .4338 2.23 
5.69 -.4361E-05 -.2598 .3858 2.86 
5.91 -.4946E-05 -.1815 .3283 3.25 
6.13 -.5259E-05 -.1165 .2655 3.45 
6.34 -.5398E-05 -.0656 .1999 3.54 
6.56 -.5438E-05 -.0291 .1333 3.57 
6.78 -.5433E-05 -.0073 .0666 3.57 
7.00 -.5415E-05 .0000 .0000 3.56 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 9 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8050E-04 -15.7658 60.0586 -52.85 
.22 .1510E-03 -6.2374 33.4468 -99.12 
.44 .2308E-03 1.0719 21.7780 -151.55 
.66 .3096E-03 6.1816 25.1006 -203.28 
.88 .3795E-03 9.8093 15.3342 -249.14 
1.09 .4347E-03 12.2464 6.3405 -285.43 
1.31 .4718E-03 13.6405 -2.0838 -309.78 
1.53 .4889E-03 13.8280 3.8336 -321.00 
1.75 .4858E-03 12.6623 -4.1717 -318.99 
1.97 .4640E-03 10.5907 -12.3320 -304.64 
2.19 .4264E-03 7.5552 -20.8613 -279.94 
2.41 .3776E-03 3.5434 -15.9182 -247.95 
2.63 .3235E-03 .5444 -11.6116 -212.43 
2.84 .2685E-03 -1.5859 -7.9785 -176.31 
3.06 .2158E-03 -2.9947 -5.0095 -141.67 
3.28 .1674E-03 -3.8230 -2.6630 -109.90 
3.50 .1246E-03 -4.2006 -.8769 -81.82 
3.72 .8803E-04 -4.2422 .4219 -57.80 
3.94 .5771E-04 -4.0460 1.3101 -37.89 
4.16 .3336E-04 -3.6934 1.8632 -21.90 
4.38 .1448E-04 -3.2501 2.1515 -9.51 
4.59 .4137E-06 -2.7668 2.2384 -.27 
4.81 -.9551E-05 -2.2815 2.1785 6.27 
5.03 -.1613E-04 -1.8211 2.0177 10.59 
5.25 -.2000E-04 -1.4034 1.7935 13.13 
5.47 -.2179E-04 -1.0389 1.5352 14.31 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
79 
5.69 -.2203E-04 -.7326 1.2649 14.46 
5.91 -.2117E-04 -.4852 .9988 13.90 
6.13 -.1959E-04 -.2945 .7480 12.86 
6.34 -.1757E-04 -.1563 .5196 11.53 
6.56 -.1531E-04 -.0652 .3177 10.05 
6.78 -.1294E-04 -.0152 .1442 8.50 
7.00 -.1055E-04 .0000 .0000 6.93 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 13.8280 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -15.7658 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 60.0586 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -20.8613 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 2.1875 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 10 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .2151E-06 -1.1374 .1605 -.14 
.22 .5579E-05 -1.0998 .1944 -3.66 
.44 .1257E-04 -1.0468 .3041 -8.25 
.66 .2111E-04 -.9598 .5094 -13.86 
.88 .3107E-04 -.8157 .8283 -20.40 
1.09 .4223E-04 -.5879 1.2771 -27.72 
1.31 .5424E-04 -.2465 1.8685 -35.61 
1.53 .6660E-04 .2405 2.6102 -43.73 
1.75 .7858E-04 .9064 3.5021 -51.59 
1.97 .8919E-04 1.7829 4.5339 -58.56 
2.19 .9713E-04 2.8984 5.6810 -63.78 
2.41 .1007E-03 4.2738 6.9010 -66.15 
2.63 .9861E-04 3.0466 -5.8781 -64.74 
2.84 .9192E-04 1.8906 -4.7050 -60.35 
3.06 .8240E-04 .9807 -3.6329 -54.10 
3.28 .7140E-04 .2919 -2.6880 -46.88 
3.50 .5994E-04 -.2054 -1.8818 -39.36 
3.72 .4877E-04 -.5416 -1.2151 -32.02 
3.94 .3838E-04 -.7467 -.6812 -25.20 
4.16 .2909E-04 -.8485 -.2683 -19.10 
4.38 .2105E-04 -.8718 .0382 -13.82 
4.59 .1429E-04 -.8384 .2538 -9.38 
4.81 .8771E-05 -.7663 .3941 -5.76 
5.03 .4385E-05 -.6704 .4737 -2.88 
5.25 .9909E-06 -.5625 .5058 -.65 
5.47 -.1569E-05 -.4518 .5015 1.03 
5.69 -.3459E-05 -.3451 .4700 2.27 
5.91 -.4835E-05 -.2476 .4186 3.17 
6.13 -.5844E-05 -.1630 .3528 3.84 
6.34 -.6608E-05 -.0940 .2762 4.34 
6.56 -.7231E-05 -.0428 .1911 4.75 
6.78 -.7788E-05 -.0109 .0989 5.11 
7.00 -.8326E-05 .0000 .0000 5.47 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 10 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8071E-04 -16.9032 60.2190 -52.99 
.22 .1565E-03 -7.3372 33.6412 -102.78 
.44 .2434E-03 .0251 22.0822 -159.81 
.66 .3307E-03 5.2219 25.6099 -217.15 
.88 .4105E-03 8.9936 16.1625 -269.54 
1.09 .4770E-03 11.6585 7.6176 -313.15 
1.31 .5260E-03 13.3939 -.2153 -345.39 
1.53 .5555E-03 14.0686 6.4437 -364.73 
1.75 .5644E-03 13.5687 -.6696 -370.58 
1.97 .5532E-03 12.3736 -7.7981 -363.21 
2.19 .5235E-03 10.4536 -15.1803 -343.71 
2.41 .4784E-03 7.8171 -9.0173 -314.09 
2.63 .4221E-03 3.5910 -17.4897 -277.17 
2.84 .3604E-03 .3046 -12.6835 -236.66 
3.06 .2982E-03 -2.0139 -8.6424 -195.77 
3.28 .2388E-03 -3.5312 -5.3510 -156.78 
3.50 .1846E-03 -4.4060 -2.7586 -121.18 
3.72 .1368E-03 -4.7838 -.7932 -89.82 
3.94 .9609E-04 -4.7927 .6289 -63.09 
4.16 .6245E-04 -4.5419 1.5949 -41.00 
4.38 .3553E-04 -4.1220 2.1897 -23.33 
4.59 .1470E-04 -3.6052 2.4921 -9.65 
4.81 -.7801E-06 -3.0478 2.5725 .51 
5.03 -.1175E-04 -2.4915 2.4915 7.71 
5.25 -.1901E-04 -1.9659 2.2993 12.48 
5.47 -.2336E-04 -1.4907 2.0366 15.34 
5.69 -.2549E-04 -1.0777 1.7349 16.73 
5.91 -.2601E-04 -.7328 1.4175 17.08 
6.13 -.2544E-04 -.4575 1.1008 16.70 
6.34 -.2418E-04 -.2503 .7958 15.87 
6.56 -.2254E-04 -.1080 .5088 14.80 
6.78 -.2073E-04 -.0262 .2431 13.61 
7.00 -.1888E-04 .0000 .0000 12.40 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 14.0686 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -16.9032 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 60.2190 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -17.4897 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 2.6250 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 11 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.3734E-06 -.7756 -.2786 .25 
.22 .3306E-05 -.8355 -.2618 -2.17 
.44 .8222E-05 -.8863 -.1924 -5.40 
.66 .1445E-04 -.9147 -.0546 -9.49 
.88 .2203E-04 -.9040 .1679 -14.46 
1.09 .3094E-04 -.8339 .4917 -20.32 
1.31 .4108E-04 -.6804 .9326 -26.97 
1.53 .5221E-04 -.4163 1.5044 -34.28 
1.75 .6395E-04 -.0119 2.2170 -41.99 
1.97 .7568E-04 .5642 3.0744 -49.69 
2.19 .8655E-04 1.3433 4.0715 -56.82 
2.41 .9539E-04 2.3544 5.1910 -62.63 
2.63 .1007E-03 3.6209 6.3992 -66.13 
2.84 .1007E-03 3.5632 -6.3664 -66.15 
3.06 .9555E-04 2.3040 -5.1572 -62.73 
3.28 .8690E-04 1.3006 -4.0346 -57.05 
3.50 .7629E-04 .5301 -3.0317 -50.09 
3.72 .6487E-04 -.0357 -2.1649 -42.59 
3.94 .5348E-04 -.4273 -1.4388 -35.12 
4.16 .4271E-04 -.6752 -.8492 -28.04 
4.38 .3293E-04 -.8081 -.3861 -21.62 
4.59 .2433E-04 -.8523 -.0359 -15.98 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
80 
4.81 .1699E-04 -.8309 .2165 -11.16 
5.03 .1088E-04 -.7636 .3863 -7.14 
5.25 .5889E-05 -.6669 .4881 -3.87 
5.47 .1889E-05 -.5541 .5349 -1.24 
5.69 -.1290E-05 -.4361 .5378 .85 
5.91 -.3822E-05 -.3213 .5059 2.51 
6.13 -.5876E-05 -.2168 .4460 3.86 
6.34 -.7607E-05 -.1279 .3629 4.99 
6.56 -.9146E-05 -.0594 .2600 6.00 
6.78 -.1059E-04 -.0155 .1388 6.96 
7.00 -.1201E-04 .0000 .0000 7.89 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 11 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .8034E-04 -17.6788 59.9404 -52.75 
.22 .1598E-03 -8.1727 33.3793 -104.95 
.44 .2516E-03 -.8612 21.8898 -165.21 
.66 .3452E-03 4.3071 25.5553 -226.63 
.88 .4326E-03 8.0896 16.3304 -284.01 
1.09 .5079E-03 10.8246 8.1093 -333.47 
1.31 .5671E-03 12.7136 .7173 -372.36 
1.53 .6077E-03 13.6522 7.9481 -399.01 
1.75 .6284E-03 13.5568 1.5474 -412.57 
1.97 .6289E-03 12.9378 -4.7237 -412.89 
2.19 .6100E-03 11.7970 -11.1088 -400.54 
2.41 .5738E-03 10.1716 -3.8263 -376.73 
2.63 .5229E-03 7.2119 -11.0905 -343.30 
2.84 .4612E-03 3.8679 -19.0499 -302.81 
3.06 .3937E-03 .2901 -13.7996 -258.51 
3.28 .3257E-03 -2.2306 -9.3856 -213.84 
3.50 .2608E-03 -3.8759 -5.7903 -171.27 
3.72 .2017E-03 -4.8195 -2.9581 -132.41 
3.94 .1496E-03 -5.2200 -.8099 -98.21 
4.16 .1052E-03 -5.2171 .7457 -69.05 
4.38 .6846E-04 -4.9301 1.8036 -44.95 
4.59 .3904E-04 -4.4576 2.4562 -25.63 
4.81 .1621E-04 -3.8788 2.7890 -10.64 
5.03 -.8695E-06 -3.2551 2.8777 .57 
5.25 -.1312E-04 -2.6328 2.7874 8.62 
5.47 -.2147E-04 -2.0448 2.5715 14.10 
5.69 -.2678E-04 -1.5138 2.2727 17.58 
5.91 -.2983E-04 -1.0541 1.9233 19.59 
6.13 -.3131E-04 -.6743 1.5468 20.56 
6.34 -.3178E-04 -.3782 1.1587 20.87 
6.56 -.3168E-04 -.1674 .7688 20.80 
6.78 -.3132E-04 -.0417 .3819 20.57 
7.00 -.3089E-04 .0000 .0000 20.28 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 13.6522 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -17.6788 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 59.9404 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -19.0499 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 2.8438 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 12 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.7071E-06 -.4635 -.5276 .46 
.22 .1511E-05 -.5790 -.5234 -.99 
.44 .4587E-05 -.6902 -.4869 -3.01 
.66 .8685E-05 -.7888 -.4066 -5.70 
.88 .1395E-04 -.8639 -.2689 -9.16 
1.09 .2049E-04 -.9012 -.0589 -13.45 
1.31 .2836E-04 -.8832 .2396 -18.62 
1.53 .3753E-04 -.7887 .6427 -24.64 
1.75 .4786E-04 -.5933 1.1657 -31.42 
1.97 .5905E-04 -.2691 1.8212 -38.77 
2.19 .7062E-04 .2138 2.6170 -46.37 
2.41 .8185E-04 .8862 3.5536 -53.74 
2.63 .9174E-04 1.7780 4.6210 -60.23 
2.84 .9896E-04 2.9157 5.7950 -64.97 
3.06 .1018E-03 4.2830 -6.9756 -66.85 
3.28 .9904E-04 2.8932 -5.7373 -65.03 
3.50 .9193E-04 1.7683 -4.5617 -60.36 
3.72 .8217E-04 .8897 -3.4911 -53.95 
3.94 .7106E-04 .2315 -2.5498 -46.66 
4.16 .5959E-04 -.2360 -1.7480 -39.12 
4.38 .4844E-04 -.5434 -1.0855 -31.81 
4.59 .3809E-04 -.7206 -.5554 -25.01 
4.81 .2879E-04 -.7952 -.1460 -18.90 
5.03 .2066E-04 -.7923 .1563 -13.57 
5.25 .1370E-04 -.7336 .3660 -9.00 
5.47 .7822E-05 -.6379 .4971 -5.14 
5.69 .2887E-05 -.5209 .5619 -1.90 
5.91 -.1276E-05 -.3961 .5711 .84 
6.13 -.4852E-05 -.2745 .5330 3.19 
6.34 -.8020E-05 -.1659 .4537 5.27 
6.56 -.1094E-04 -.0787 .3371 7.18 
6.78 -.1374E-04 -.0209 .1856 9.02 
7.00 -.1650E-04 .0000 .0000 10.83 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 12 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7963E-04 -18.1423 59.4129 -52.28 
.22 .1614E-03 -8.7517 32.8559 -105.94 
.44 .2562E-03 -1.5514 21.4028 -168.22 
.66 .3539E-03 3.5183 25.1487 -232.34 
.88 .4465E-03 7.2257 16.0614 -293.16 
1.09 .5284E-03 9.9234 8.0504 -346.92 
1.31 .5955E-03 11.8304 .9569 -390.98 
1.53 .6453E-03 12.8635 8.5908 -423.65 
1.75 .6762E-03 12.9635 2.7131 -443.99 
1.97 .6879E-03 12.6688 -2.9025 -451.66 
2.19 .6807E-03 12.0107 -8.4918 -446.90 
2.41 .6556E-03 11.0577 -.2727 -430.46 
2.63 .6146E-03 8.9900 -6.4695 -403.53 
2.84 .5602E-03 6.7835 -13.2549 -367.78 
3.06 .4955E-03 4.5731 -20.7751 -325.36 
3.28 .4247E-03 .6626 -15.1229 -278.86 
3.50 .3528E-03 -2.1076 -10.3520 -231.62 
3.72 .2838E-03 -3.9298 -6.4493 -186.36 
3.94 .2206E-03 -4.9885 -3.3598 -144.86 
4.16 .1648E-03 -5.4531 -1.0023 -108.17 
4.38 .1169E-03 -5.4735 .7181 -76.75 
4.59 .7713E-04 -5.1781 1.9009 -50.64 
4.81 .4500E-04 -4.6740 2.6430 -29.55 
5.03 .1979E-04 -4.0474 3.0340 -13.00 
5.25 .5773E-06 -3.3664 3.1534 -.38 
5.47 -.1365E-04 -2.6826 3.0686 8.96 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
81 
5.69 -.2389E-04 -2.0347 2.8347 15.68 
5.91 -.3111E-04 -1.4502 2.4945 20.42 
6.13 -.3616E-04 -.9487 2.0798 23.74 
6.34 -.3980E-04 -.5441 1.6124 26.13 
6.56 -.4262E-04 -.2462 1.1059 27.98 
6.78 -.4506E-04 -.0626 .5675 29.59 
7.00 -.4739E-04 .0000 .0000 31.12 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 12.9635 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.7500 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -18.1423 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 59.4129 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -20.7751 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.0625 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 13 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.8287E-06 -.2177 -.6183 .54 
.22 .2333E-06 -.3536 -.6224 -.15 
.44 .1820E-05 -.4888 -.6104 -1.19 
.66 .4130E-05 -.6190 -.5747 -2.71 
.88 .7357E-05 -.7378 -.5053 -4.83 
1.09 .1167E-04 -.8367 -.3896 -7.67 
1.31 .1723E-04 -.9039 -.2136 -11.31 
1.53 .2412E-04 -.9245 .0388 -15.84 
1.75 .3237E-04 -.8801 .3842 -21.25 
1.97 .4192E-04 -.7485 .8389 -27.52 
2.19 .5256E-04 -.5040 1.4178 -34.51 
2.41 .6393E-04 -.1183 2.1323 -41.97 
2.63 .7546E-04 .4392 2.9880 -49.54 
2.84 .8631E-04 1.1991 3.9821 -56.67 
3.06 .9535E-04 2.1904 5.0996 -62.60 
3.28 .1011E-03 3.4370 6.3097 -66.39 
3.50 .1018E-03 3.6932 -6.4471 -66.84 
3.72 .9713E-04 2.4180 -5.2215 -63.77 
3.94 .8885E-04 1.4028 -4.0771 -58.34 
4.16 .7845E-04 .6258 -3.0487 -51.51 
4.38 .6711E-04 .0592 -2.1548 -44.06 
4.59 .5565E-04 -.3272 -1.4016 -36.54 
4.81 .4466E-04 -.5641 -.7866 -29.32 
5.03 .3449E-04 -.6809 -.3018 -22.64 
5.25 .2532E-04 -.7048 .0642 -16.62 
5.47 .1718E-04 -.6605 .3240 -11.28 
5.69 .1002E-04 -.5699 .4900 -6.58 
5.91 .3700E-05 -.4522 .5734 -2.43 
6.13 -.1951E-05 -.3244 .5836 1.28 
6.34 -.7120E-05 -.2017 .5275 4.67 
6.56 -.1199E-04 -.0981 .4100 7.87 
6.78 -.1671E-04 -.0266 .2338 10.97 
7.00 -.2138E-04 .0000 .0000 14.04 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 13 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7880E-04 -18.3600 58.7946 -51.74 
.22 .1616E-03 -9.1053 32.2336 -106.10 
.44 .2580E-03 -2.0402 20.7924 -169.41 
.66 .3580E-03 2.8994 24.5740 -235.05 
.88 .4539E-03 6.4879 15.5562 -297.99 
1.09 .5401E-03 9.0868 7.6607 -354.59 
1.31 .6127E-03 10.9265 .7433 -402.29 
1.53 .6694E-03 11.9390 8.6297 -439.49 
1.75 .7086E-03 12.0834 3.0973 -465.24 
1.97 .7298E-03 11.9203 -2.0636 -479.18 
2.19 .7332E-03 11.5067 -7.0740 -481.41 
2.41 .7196E-03 10.9395 1.8596 -472.44 
2.63 .6901E-03 9.4291 -3.4814 -453.07 
2.84 .6465E-03 7.9826 -9.2728 -424.45 
3.06 .5909E-03 6.7635 -15.6755 -387.96 
3.28 .5258E-03 4.0996 -8.8132 -345.25 
3.50 .4546E-03 1.5856 -16.7991 -298.46 
3.72 .3810E-03 -1.5118 -11.6708 -250.14 
3.94 .3095E-03 -3.5857 -7.4369 -203.20 
4.16 .2432E-03 -4.8273 -4.0510 -159.68 
4.38 .1840E-03 -5.4143 -1.4367 -120.81 
4.59 .1328E-03 -5.5054 .4993 -87.18 
4.81 .8966E-04 -5.2381 1.8563 -58.87 
5.03 .5428E-04 -4.7283 2.7322 -35.64 
5.25 .2589E-04 -4.0712 3.2176 -17.00 
5.47 .3534E-05 -3.3432 3.3926 -2.32 
5.69 -.1387E-04 -2.6046 3.3247 9.11 
5.91 -.2741E-04 -1.9024 3.0679 17.99 
6.13 -.3812E-04 -1.2731 2.6633 25.03 
6.34 -.4692E-04 -.7458 2.1399 30.81 
6.56 -.5461E-04 -.3442 1.5159 35.86 
6.78 -.6177E-04 -.0892 .8013 40.55 
7.00 -.6877E-04 .0000 .0000 45.15 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 12.0834 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.7500 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -18.3600 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 58.7946 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -16.7991 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.5000 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 14 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.7895E-06 -.0368 -.5891 .52 
.22 -.5838E-06 -.1666 -.5976 .38 
.44 -.1308E-06 -.2980 -.6024 .09 
.66 .7640E-06 -.4296 -.5991 -.50 
.88 .2295E-05 -.5590 -.5810 -1.51 
1.09 .4655E-05 -.6821 -.5393 -3.06 
1.31 .8024E-05 -.7924 -.4626 -5.27 
1.53 .1257E-04 -.8809 -.3375 -8.25 
1.75 .1841E-04 -.9354 -.1488 -12.09 
1.97 .2563E-04 -.9402 .1201 -16.83 
2.19 .3424E-04 -.8758 .4862 -22.48 
2.41 .4414E-04 -.7192 .9661 -28.98 
2.63 .5509E-04 -.4438 1.5742 -36.17 
2.84 .6667E-04 -.0203 2.3212 -43.78 
3.06 .7827E-04 .5822 3.2112 -51.39 
3.28 .8898E-04 1.3947 4.2392 -58.42 
3.50 .9759E-04 2.4457 5.3872 -64.07 
3.72 .1025E-03 3.7579 6.6202 -67.32 
3.94 .1021E-03 3.4180 -6.1262 -67.02 
4.16 .9654E-04 2.2129 -4.9029 -63.39 
4.38 .8770E-04 1.2664 -3.7695 -57.58 
4.59 .7695E-04 .5549 -2.7576 -50.52 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
82 
4.81 .6535E-04 .0498 -1.8837 -42.91 
5.03 .5366E-04 -.2797 -1.1534 -35.23 
5.25 .4236E-04 -.4651 -.5646 -27.82 
5.47 .3174E-04 -.5366 -.1106 -20.84 
5.69 .2191E-04 -.5226 .2179 -14.38 
5.91 .1284E-04 -.4497 .4305 -8.43 
6.13 .4436E-05 -.3421 .5359 -2.91 
6.34 -.3463E-05 -.2225 .5415 2.27 
6.56 -.1103E-04 -.1121 .4523 7.24 
6.78 -.1843E-04 -.0313 .2713 12.10 
7.00 -.2578E-04 .0000 .0000 16.92 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 14 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7801E-04 -18.3968 58.2055 -51.22 
.22 .1610E-03 -9.2719 31.6359 -105.71 
.44 .2579E-03 -2.3382 20.1900 -169.33 
.66 .3588E-03 2.4698 23.9749 -235.55 
.88 .4562E-03 5.9289 14.9751 -299.50 
1.09 .5447E-03 8.4047 7.1214 -357.64 
1.31 .6207E-03 10.1341 .2807 -407.56 
1.53 .6819E-03 11.0580 8.2921 -447.74 
1.75 .7270E-03 11.1480 2.9485 -477.33 
1.97 .7555E-03 10.9801 -1.9435 -496.01 
2.19 .7675E-03 10.6309 -6.5877 -503.89 
2.41 .7637E-03 10.2203 2.8257 -501.42 
2.63 .7451E-03 8.9854 -1.9072 -489.24 
2.84 .7131E-03 7.9623 -6.9516 -468.22 
3.06 .6692E-03 7.3457 -12.4643 -439.35 
3.28 .6148E-03 5.4943 -4.5740 -403.67 
3.50 .5522E-03 4.0313 -11.4119 -362.54 
3.72 .4835E-03 2.2461 -5.0506 -317.46 
3.94 .4116E-03 -.1677 -13.5631 -270.21 
4.16 .3397E-03 -2.6144 -8.9540 -223.07 
4.38 .2717E-03 -4.1479 -5.2062 -178.39 
4.59 .2097E-03 -4.9505 -2.2583 -137.70 
4.81 .1550E-03 -5.1882 -.0274 -101.78 
5.03 .1079E-03 -5.0080 1.5788 -70.87 
5.25 .6826E-04 -4.5363 2.6530 -44.82 
5.47 .3528E-04 -3.8798 3.2821 -23.16 
5.69 .8039E-05 -3.1272 3.5426 -5.28 
5.91 -.1457E-04 -2.3521 3.4984 9.56 
6.13 -.3368E-04 -1.6152 3.1993 22.11 
6.34 -.5039E-04 -.9683 2.6814 33.08 
6.56 -.6564E-04 -.4564 1.9681 43.10 
6.78 -.8020E-04 -.1205 1.0726 52.66 
7.00 -.9455E-04 .0000 .0000 62.08 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 11.1480 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.7500 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -18.3968 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 58.2055 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -13.5631 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.9375 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 15 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.5656E-06 .0067 -.4220 .37 
.22 -.1137E-05 -.0866 -.4325 .75 
.44 -.1579E-05 -.1830 -.4494 1.04 
.66 -.1749E-05 -.2835 -.4702 1.15 
.88 -.1499E-05 -.3887 -.4906 .98 
1.09 -.6712E-06 -.4977 -.5046 .44 
1.31 .8944E-06 -.6084 -.5041 -.59 
1.53 .3362E-05 -.7165 -.4790 -2.21 
1.75 .6890E-05 -.8153 -.4172 -4.52 
1.97 .1163E-04 -.8953 -.3049 -7.63 
2.19 .1768E-04 -.9439 -.1264 -11.61 
2.41 .2514E-04 -.9446 .1350 -16.50 
2.63 .3398E-04 -.8775 .4965 -22.31 
2.84 .4411E-04 -.7189 .9746 -28.96 
3.06 .5530E-04 -.4415 1.5838 -36.31 
3.28 .6712E-04 -.0156 2.3349 -44.07 
3.50 .7894E-04 .5906 3.2318 -51.83 
3.72 .8986E-04 1.4086 4.2694 -59.00 
3.94 .9867E-04 2.4674 5.4294 -64.78 
4.16 .1038E-03 3.7904 6.6767 -68.14 
4.38 .1034E-03 3.4996 -6.0538 -67.90 
4.59 .9787E-04 2.3122 -4.8140 -64.26 
4.81 .8886E-04 1.3868 -3.6651 -58.34 
5.03 .7777E-04 .6996 -2.6409 -51.06 
5.25 .6561E-04 .2210 -1.7601 -43.08 
5.47 .5311E-04 -.0816 -1.0314 -34.87 
5.69 .4071E-04 -.2414 -.4558 -26.73 
5.91 .2865E-04 -.2919 -.0305 -18.81 
6.13 .1702E-04 -.2654 .2494 -11.17 
6.34 .5774E-05 -.1930 .3890 -3.79 
6.56 -.5186E-05 -.1051 .3924 3.41 
6.78 -.1599E-04 -.0311 .2623 10.50 
7.00 -.2674E-04 .0000 .0000 17.56 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 15 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7745E-04 -18.3901 57.7835 -50.85 
.22 .1599E-03 -9.3586 31.2034 -104.97 
.44 .2563E-03 -2.5212 19.7406 -168.29 
.66 .3570E-03 2.1862 23.5047 -234.40 
.88 .4547E-03 5.5402 14.4845 -298.52 
1.09 .5440E-03 7.9070 6.6168 -357.20 
1.31 .6216E-03 9.5257 -.2234 -408.15 
1.53 .6853E-03 10.3416 7.8132 -449.95 
1.75 .7339E-03 10.3327 2.5313 -481.85 
1.97 .7671E-03 10.0848 -2.2484 -503.65 
2.19 .7851E-03 9.6871 -6.7141 -515.50 
2.41 .7888E-03 9.2757 2.9607 -517.92 
2.63 .7791E-03 8.1079 -1.4108 -511.55 
2.84 .7572E-03 7.2435 -5.9770 -497.19 
3.06 .7245E-03 6.9042 -10.8804 -475.66 
3.28 .6819E-03 5.4787 -2.2391 -447.74 
3.50 .6311E-03 4.6219 -8.1801 -414.37 
3.72 .5734E-03 3.6547 -.7812 -376.46 
3.94 .5102E-03 2.2998 -8.1337 -335.00 
4.16 .4435E-03 1.1760 -2.2773 -291.21 
4.38 .3751E-03 -.6483 -11.2600 -246.29 
4.59 .3076E-03 -2.6383 -7.0723 -201.95 
4.81 .2439E-03 -3.8014 -3.6925 -160.12 
5.03 .1857E-03 -4.3084 -1.0621 -121.93 
5.25 .1339E-03 -4.3153 .8928 -87.90 
5.47 .8839E-04 -3.9613 2.2507 -58.03 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
83 
5.69 .4875E-04 -3.3687 3.0868 -32.01 
5.91 .1409E-04 -2.6440 3.4679 -9.25 
6.13 -.1666E-04 -1.8806 3.4487 10.94 
6.34 -.4461E-04 -1.1613 3.0703 29.29 
6.56 -.7083E-04 -.5615 2.3605 46.50 
6.78 -.9619E-04 -.1516 1.3349 63.15 
7.00 -.1213E-03 .0000 .0000 79.64 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 10.3416 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -18.3901 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 57.7835 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -11.2600 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 4.3750 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 16 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.3120E-06 .0107 -.2328 .20 
.22 -.1246E-05 -.0411 -.2424 .82 
.44 -.2119E-05 -.0962 -.2631 1.39 
.66 -.2849E-05 -.1569 -.2938 1.87 
.88 -.3345E-05 -.2253 -.3321 2.20 
1.09 -.3505E-05 -.3025 -.3746 2.30 
1.31 -.3217E-05 -.3891 -.4163 2.11 
1.53 -.2350E-05 -.4842 -.4512 1.54 
1.75 -.7642E-06 -.5854 -.4711 .50 
1.97 .1690E-05 -.6885 -.4664 -1.11 
2.19 .5163E-05 -.7868 -.4254 -3.39 
2.41 .9802E-05 -.8710 -.3348 -6.44 
2.63 .1573E-04 -.9286 -.1795 -10.33 
2.84 .2303E-04 -.9436 .0570 -15.12 
3.06 .3172E-04 -.8965 .3916 -20.82 
3.28 .4173E-04 -.7639 .8411 -27.40 
3.50 .5285E-04 -.5191 1.4206 -34.70 
3.72 .6473E-04 -.1321 2.1418 -42.50 
3.94 .7679E-04 .4288 3.0106 -50.42 
4.16 .8818E-04 1.1956 4.0243 -57.90 
4.38 .9777E-04 2.1989 5.1682 -64.19 
4.59 .1041E-03 3.4640 6.4112 -68.33 
4.81 .1052E-03 3.9918 -6.3062 -69.09 
5.03 .1007E-03 2.7521 -5.0376 -66.08 
5.25 .9196E-04 1.7817 -3.8519 -60.38 
5.47 .8061E-04 1.0578 -2.7906 -52.92 
5.69 .6765E-04 .5499 -1.8794 -44.42 
5.91 .5386E-04 .2235 -1.1330 -35.37 
6.13 .3973E-04 .0417 -.5584 -26.08 
6.34 .2551E-04 -.0335 -.1580 -16.75 
6.56 .1134E-04 -.0402 .0682 -7.44 
6.78 -.2780E-05 -.0163 .1206 1.83 
7.00 -.1687E-04 .0000 .0000 11.08 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 16 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7713E-04 -18.3794 57.5507 -50.64 
.22 .1586E-03 -9.3997 30.9610 -104.15 
.44 .2542E-03 -2.6174 19.4775 -166.90 
.66 .3542E-03 2.0293 23.2109 -232.53 
.88 .4513E-03 5.3149 14.1524 -296.32 
1.09 .5405E-03 7.6044 6.2422 -354.90 
1.31 .6184E-03 9.1366 -.6397 -406.04 
1.53 .6829E-03 9.8574 7.3620 -448.40 
1.75 .7331E-03 9.7473 2.0602 -481.35 
1.97 .7688E-03 9.3963 -2.7148 -504.76 
2.19 .7903E-03 8.9003 -7.1395 -518.89 
2.41 .7986E-03 8.4047 2.6259 -524.36 
2.63 .7949E-03 7.1793 -1.5903 -521.88 
2.84 .7803E-03 6.2998 -5.9201 -512.31 
3.06 .7562E-03 6.0076 -10.4889 -496.49 
3.28 .7237E-03 4.7148 -1.3981 -475.13 
3.50 .6840E-03 4.1028 -6.7596 -449.07 
3.72 .6381E-03 3.5226 1.3606 -418.96 
3.94 .5870E-03 2.7285 -5.1231 -385.41 
4.16 .5317E-03 2.3716 1.7470 -349.10 
4.38 .4729E-03 1.5506 -6.0919 -310.48 
4.59 .4117E-03 .8257 -.6611 -270.28 
4.81 .3491E-03 .1904 -9.9988 -229.21 
5.03 .2864E-03 -1.5563 -6.0997 -188.02 
5.25 .2258E-03 -2.5336 -2.9591 -148.28 
5.47 .1690E-03 -2.9036 -.5399 -110.96 
5.69 .1164E-03 -2.8188 1.2074 -76.43 
5.91 .6795E-04 -2.4205 2.3350 -44.61 
6.13 .2307E-04 -1.8390 2.8903 -15.14 
6.34 -.1910E-04 -1.1948 2.9124 12.54 
6.56 -.5949E-04 -.6016 2.4287 39.06 
6.78 -.9897E-04 -.1680 1.4555 64.98 
7.00 -.1382E-03 .0000 .0000 90.71 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 9.8574 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -18.3794 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 57.5507 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -10.4889 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.0625 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 17 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.9556E-07 .0097 -.0713 .06 
.22 -.9492E-06 -.0064 -.0777 .62 
.44 -.1793E-05 -.0251 -.0946 1.18 
.66 -.2599E-05 -.0486 -.1216 1.71 
.88 -.3332E-05 -.0790 -.1581 2.19 
1.09 -.3947E-05 -.1183 -.2029 2.59 
1.31 -.4386E-05 -.1682 -.2543 2.88 
1.53 -.4573E-05 -.2298 -.3096 3.00 
1.75 -.4418E-05 -.3037 -.3651 2.90 
1.97 -.3811E-05 -.3893 -.4162 2.50 
2.19 -.2626E-05 -.4850 -.4563 1.72 
2.41 -.7215E-06 -.5876 -.4777 .47 
2.63 .2055E-05 -.6919 -.4705 -1.35 
2.84 .5856E-05 -.7905 -.4231 -3.84 
3.06 .1083E-04 -.8731 -.3219 -7.11 
3.28 .1709E-04 -.9263 -.1519 -11.22 
3.50 .2472E-04 -.9333 .1033 -16.23 
3.72 .3373E-04 -.8737 .4606 -22.14 
3.94 .4401E-04 -.7232 .9365 -28.90 
4.16 .5536E-04 -.4542 1.5456 -36.35 
4.38 .6736E-04 -.0365 2.2984 -44.23 
4.59 .7940E-04 .5622 3.1996 -52.13 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
84 
4.81 .9057E-04 1.3738 4.2443 -59.47 
5.03 .9968E-04 2.4283 5.4149 -65.45 
5.25 .1052E-03 3.7496 6.6767 -69.04 
5.47 .1052E-03 3.6885 -6.0344 -69.04 
5.69 .9972E-04 2.5077 -4.7723 -65.48 
5.91 .9054E-04 1.5939 -3.6014 -59.45 
6.13 .7897E-04 .9227 -2.5590 -51.85 
6.34 .6600E-04 .4633 -1.6682 -43.33 
6.56 .5232E-04 .1809 -.9415 -34.35 
6.78 .3836E-04 .0389 -.3848 -25.19 
7.00 .2433E-04 .0000 .0000 -15.97 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 17 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7704E-04 -18.3698 57.4794 -50.58 
.22 .1577E-03 -9.4061 30.8833 -103.53 
.44 .2524E-03 -2.6424 19.3829 -165.72 
.66 .3516E-03 1.9807 23.0893 -230.82 
.88 .4480E-03 5.2360 13.9943 -294.13 
1.09 .5366E-03 7.4861 6.0393 -352.31 
1.31 .6140E-03 8.9683 -.8940 -403.16 
1.53 .6784E-03 9.6275 7.0525 -445.40 
1.75 .7287E-03 9.4436 1.6951 -478.45 
1.97 .7650E-03 9.0070 -3.1309 -502.25 
2.19 .7877E-03 8.4153 -7.5959 -517.17 
2.41 .7979E-03 7.8172 2.1482 -523.89 
2.63 .7969E-03 6.4874 -2.0608 -523.23 
2.84 .7861E-03 5.5094 -6.3432 -516.15 
3.06 .7670E-03 5.1346 -10.8108 -503.60 
3.28 .7407E-03 3.7885 -1.5500 -486.35 
3.50 .7087E-03 3.1695 -6.6563 -465.30 
3.72 .6718E-03 2.6489 1.8212 -441.11 
3.94 .6310E-03 2.0054 -4.1866 -414.31 
4.16 .5871E-03 1.9174 3.2926 -385.45 
4.38 .5403E-03 1.5142 -3.7934 -354.71 
4.59 .4911E-03 1.3879 2.5385 -322.41 
4.81 .4397E-03 1.5642 -5.7545 -288.67 
5.03 .3860E-03 .8719 -.6848 -253.46 
5.25 .3310E-03 1.2160 3.7176 -217.32 
5.47 .2741E-03 .7849 -6.5743 -180.00 
5.69 .2161E-03 -.3111 -3.5648 -141.90 
5.91 .1585E-03 -.8266 -1.2664 -104.06 
6.13 .1020E-03 -.9162 .3313 -66.99 
6.34 .4690E-04 -.7316 1.2442 -30.79 
6.56 -.7167E-05 -.4208 1.4871 4.71 
6.78 -.6061E-04 -.1290 1.0708 39.79 
7.00 -.1138E-03 .0000 .0000 74.74 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 9.6275 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -18.3698 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 57.4794 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -10.8108 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.0625 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 18 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .6390E-07 .0048 .0477 -.04 
.22 -.3642E-06 .0151 .0458 .24 
.44 -.8146E-06 .0245 .0386 .53 
.66 -.1301E-05 .0316 .0257 .85 
.88 -.1834E-05 .0353 .0065 1.20 
1.09 -.2418E-05 .0340 -.0195 1.59 
1.31 -.3052E-05 .0262 -.0531 2.00 
1.53 -.3724E-05 .0102 -.0946 2.45 
1.75 -.4410E-05 -.0159 -.1446 2.90 
1.97 -.5071E-05 -.0537 -.2028 3.33 
2.19 -.5650E-05 -.1051 -.2687 3.71 
2.41 -.6072E-05 -.1717 -.3409 3.99 
2.63 -.6237E-05 -.2546 -.4167 4.09 
2.84 -.6022E-05 -.3540 -.4924 3.95 
3.06 -.5281E-05 -.4696 -.5624 3.47 
3.28 -.3841E-05 -.5992 -.6192 2.52 
3.50 -.1512E-05 -.7388 -.6531 .99 
3.72 .1912E-05 -.8823 -.6519 -1.26 
3.94 .6645E-05 -1.0204 -.6008 -4.36 
4.16 .1289E-04 -1.1403 -.4826 -8.46 
4.38 .2082E-04 -1.2252 -.2775 -13.67 
4.59 .3056E-04 -1.2538 .0359 -20.06 
4.81 .4214E-04 -1.1999 .4803 -27.67 
5.03 .5550E-04 -1.0325 1.0779 -36.44 
5.25 .7036E-04 -.7157 1.8490 -46.20 
5.47 .8627E-04 -.2097 2.8097 -56.64 
5.69 .1025E-03 .5280 3.9682 -67.27 
5.91 .1178E-03 1.5406 5.3217 -77.36 
6.13 .1309E-03 2.8691 6.8513 -85.92 
6.34 .1401E-03 1.8340 -5.4898 -92.01 
6.56 .1466E-03 .8244 -3.7276 -96.29 
6.78 .1519E-03 .2083 -1.8946 -99.72 
7.00 .1568E-03 .0000 .0000 -102.93 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 18 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7710E-04 -18.3650 57.5271 -50.62 
.22 .1573E-03 -9.3910 30.9291 -103.29 
.44 .2516E-03 -2.6180 19.4216 -165.19 
.66 .3503E-03 2.0124 23.1150 -229.97 
.88 .4462E-03 5.2712 14.0008 -292.93 
1.09 .5342E-03 7.5201 6.0198 -350.72 
1.31 .6110E-03 8.9945 -.9470 -401.15 
1.53 .6747E-03 9.6377 6.9578 -442.96 
1.75 .7243E-03 9.4277 1.5505 -475.56 
1.97 .7599E-03 8.9533 -3.3337 -498.92 
2.19 .7820E-03 8.3102 -7.8646 -513.46 
2.41 .7918E-03 7.6454 1.8073 -519.90 
2.63 .7907E-03 6.2329 -2.4775 -519.13 
2.84 .7801E-03 5.1553 -6.8356 -512.20 
3.06 .7617E-03 4.6650 -11.3732 -500.13 
3.28 .7369E-03 3.1893 -2.1692 -483.83 
3.50 .7072E-03 2.4307 -7.3094 -464.31 
3.72 .6737E-03 1.7666 1.1693 -442.36 
3.94 .6377E-03 .9850 -4.7874 -418.67 
4.16 .6000E-03 .7771 2.8100 -393.91 
4.38 .5611E-03 .2889 -4.0709 -368.38 
4.59 .5216E-03 .1341 2.5745 -342.48 
4.81 .4818E-03 .3643 -5.2742 -316.34 
5.03 .4415E-03 -.1606 .3931 -289.90 
5.25 .4014E-03 .5003 5.5667 -263.52 
5.47 .3604E-03 .5752 -3.7647 -236.64 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
85 
5.69 .3186E-03 .2169 .4033 -209.17 
5.91 .2763E-03 .7140 4.0553 -181.42 
6.13 .2329E-03 1.9529 7.1826 -152.91 
6.34 .1870E-03 1.1024 -4.2457 -122.80 
6.56 .1395E-03 .4037 -2.2405 -91.58 
6.78 .9128E-04 .0793 -.8238 -59.93 
7.00 .4293E-04 .0000 .0000 -28.19 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 9.6377 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -18.3650 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 57.5271 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -11.3732 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.0625 
ESFUERZOS GENERADOS EN EL TESADO 19 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .4307E-07 -.0020 .0321 -.03 
.22 .5068E-07 .0051 .0327 -.03 
.44 .5071E-07 .0123 .0333 -.03 
.66 .3244E-07 .0197 .0339 -.02 
.88 -.1503E-07 .0271 .0340 .01 
1.09 -.1027E-06 .0345 .0333 .07 
1.31 -.2415E-06 .0416 .0313 .16 
1.53 -.4420E-06 .0481 .0272 .29 
1.75 -.7135E-06 .0533 .0201 .47 
1.97 -.1064E-05 .0566 .0093 .70 
2.19 -.1498E-05 .0570 -.0063 .98 
2.41 -.2016E-05 .0534 -.0278 1.32 
2.63 -.2612E-05 .0444 -.0561 1.71 
2.84 -.3273E-05 .0283 -.0922 2.15 
3.06 -.3975E-05 .0034 -.1367 2.61 
3.28 -.4681E-05 -.0321 -.1898 3.07 
3.50 -.5338E-05 -.0802 -.2514 3.50 
3.72 -.5874E-05 -.1427 -.3204 3.86 
3.94 -.6196E-05 -.2208 -.3947 4.07 
4.16 -.6190E-05 -.3155 -.4712 4.06 
4.38 -.5713E-05 -.4267 -.5448 3.75 
4.59 -.4601E-05 -.5532 -.6088 3.02 
4.81 -.2668E-05 -.6918 -.6544 1.75 
5.03 .2912E-06 -.8373 -.6701 -.19 
5.25 .4492E-05 -.9818 -.6422 -2.95 
5.47 .1015E-04 -1.1138 -.5539 -6.66 
5.69 .1745E-04 -1.2183 -.3863 -11.46 
5.91 .2655E-04 -1.2755 -.1181 -17.43 
6.13 .3754E-04 -1.2610 .2733 -24.65 
6.34 .5038E-04 -1.1452 .8111 -33.08 
6.56 .6491E-04 -.8938 1.5172 -42.62 
6.78 .8073E-04 -.4678 2.4100 -53.01 
7.00 .9723E-04 .0000 .0000 -63.84 
ESFUERZOS TOTALES EN EL TESADO 19 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7715E-04 -18.3669 57.5592 -50.65 
.22 .1574E-03 -9.3859 30.9618 -103.32 
.44 .2516E-03 -2.6057 19.4549 -165.22 
.66 .3503E-03 2.0320 23.1489 -229.99 
.88 .4461E-03 5.2983 14.0349 -292.92 
1.09 .5341E-03 7.5546 6.0531 -350.66 
1.31 .6107E-03 9.0361 -.9158 -401.00 
1.53 .6742E-03 9.6857 6.9850 -442.67 
1.75 .7236E-03 9.4810 1.5707 -475.09 
1.97 .7588E-03 9.0099 -3.3244 -498.23 
2.19 .7805E-03 8.3672 -7.8709 -512.48 
2.41 .7898E-03 7.6989 1.7795 -518.58 
2.63 .7881E-03 6.2772 -2.5336 -517.42 
2.84 .7768E-03 5.1836 -6.9278 -510.05 
3.06 .7578E-03 4.6684 -11.5099 -497.52 
3.28 .7322E-03 3.1572 -2.3591 -480.76 
3.50 .7018E-03 2.3504 -7.5608 -460.80 
3.72 .6679E-03 1.6239 .8489 -438.50 
3.94 .6315E-03 .7641 -5.1821 -414.60 
4.16 .5938E-03 .4616 2.3388 -389.85 
4.38 .5554E-03 -.1378 -4.6157 -364.63 
4.59 .5170E-03 -.4191 1.9657 -339.45 
4.81 .4791E-03 -.3275 -5.9286 -314.59 
5.03 .4418E-03 -.9979 -.2770 -290.09 
5.25 .4058E-03 -.4815 4.9245 -266.47 
5.47 .3706E-03 -.5386 -4.3186 -243.30 
5.69 .3360E-03 -1.0014 .0171 -220.63 
5.91 .3029E-03 -.5615 3.9372 -198.85 
6.13 .2704E-03 .6919 7.4560 -177.56 
6.34 .2374E-03 -.0428 -3.4345 -155.88 
6.56 .2044E-03 -.4902 -.7233 -134.19 
6.78 .1720E-03 -.3886 1.5862 -112.94 
7.00 .1402E-03 .0000 .0000 -92.03 
MOMENTO MAXIMO POSITIVO (kNm) = 9.6857 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 1.5313 
MOMENTO MAXIMO NEGATIVO (kNm) = -18.3669 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO POSITIVO (kN) = 57.5592 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = .0000 
CORTANTE MAXIMO NEGATIVO (kN) = -11.5099 
DISTANCIA DESDE BASE (m) = 3.0625 
************************************************ 
** ESFUERZOS MAXIMOS DE TESADO SOBRE LA PARED ** 
************************************************ 
ALTURA (m) M.MAX.POS(mkN/m) M.MAX.NEG(mkN/m) Q.MAX.POS(kN/m) Q.MAX.NEG(kN/m) 
========== ================ ================ =============== =============== 
.00 .0151 -18.3968 60.2190 13.0505 
.22 1.8141 -9.4061 33.6412 -2.2578 
.44 4.8479 -2.6424 22.0822 -4.9538 
.66 7.9149 -.0018 25.6099 -4.1827 
.88 10.4384 -.0763 16.3304 -7.5837 
1.09 12.3538 -.1245 8.1093 -11.5380 
1.31 13.6405 -.1517 .9569 -15.6238 
1.53 14.0686 -.2195 8.6297 -12.6647 
1.75 13.5687 -.2757 3.0973 -15.7427 
1.97 12.9378 -.3965 .0561 -18.4837 
2.19 12.0107 -.6544 .0747 -20.8613 
2.41 11.0577 -1.0984 2.9607 -15.9182 
2.63 9.4291 -1.7028 .1344 -17.4897 
2.84 7.9826 -2.3974 .1731 -19.0499 
3.06 7.3457 -3.1253 .2766 -20.7751 
3.28 5.4943 -3.8230 .4794 -15.1229 
3.50 4.6219 -4.4060 .7723 -16.7991 
3.72 3.6547 -4.8195 1.8212 -11.6708 
3.94 2.7285 -5.2200 1.4930 -13.5631 
4.16 2.3716 -5.4531 3.2926 -8.9540 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 6.CÀLCULS ESTRUCTURALS 
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4.38 1.5506 -5.4735 2.1897 -11.2600 
4.59 1.3879 -5.5054 2.5745 -7.0723 
4.81 1.5642 -5.2381 2.7890 -9.9988 
5.03 .8719 -5.0080 3.0340 -6.0997 
5.25 1.2160 -4.5363 5.5667 -2.9591 
5.47 .7849 -3.9613 3.3926 -6.5743 
5.69 .2169 -3.3687 3.5426 -3.5648 
5.91 .7140 -2.6440 4.0553 -1.2664 
6.13 1.9529 -1.8806 7.4560 -.0063 
6.34 1.1024 -1.1948 3.0703 -4.2457 
6.56 .4037 -.6016 2.4287 -2.2405 
6.78 .0793 -.3886 1.5862 -.8238 
7.00 .0000 .0000 .0000 .0000 
************************************************ 
** ESFUERZOS MAXIMOS DE TESADO SOBRE LA PLACA ** 
************************************************ 
RADIO(m) CORRIMIENTOS(m) M. RADIAL(mkN/m) M. CIRCUNF(mkN/m) CORTANTE(kN/m) 
======== =============== ================ ================= ============== 
.00 .2357E-08 .0001 .0001 .0000 
.58 .1663E-08 .0001 .0001 -.0001 
1.17 -.7401E-09 .0002 .0002 -.0001 
1.75 -.5403E-08 .0002 .0002 .0002 
2.34 -.1171E-07 -.0001 .0001 .0010 
2.92 -.1535E-07 -.0009 -.0002 .0021 
3.51 -.5474E-08 -.0022 -.0007 .0029 
4.09 .3506E-07 -.0034 -.0013 .0013 
4.68 .1188E-06 -.0021 -.0013 -.0062 
5.26 .2223E-06 .0057 .0005 -.0227 
5.85 .2309E-06 .0243 .0056 -.0447 
6.43 -.1112E-06 .0513 .0142 -.0508 
7.02 -.1151E-05 .0643 .0212 .0108 
7.60 -.2992E-05 .0048 .0118 .2157 
8.19 -.4675E-05 -.2206 -.0404 .6011 
8.77 -.2957E-05 -.6751 -.1589 .9993 
9.36 .8330E-05 -1.2033 -.3195 .7699 
9.95 .3568E-04 -1.1027 -.3643 -1.3878 
10.53 .7568E-04 1.1600 .0853 -6.9995 
11.11 .9396E-04 7.5771 1.5771 -15.8053 
11.70 .3891E-19 18.4139 4.3498 -21.3228 
************************************************************ 
*** *** 
*** ESFUERZOS DEBIDOS AL EMPUJE *** 
*** DE TIERRAS AL REPOSO *** 
*** *** 
************************************************************ 
************************************************ 
** ESFUERZOS SOBRE LA PARED ** 
************************************************ 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .5434E-04 -14.3464 40.5469 -35.68 
.22 .1192E-03 -6.5446 29.8412 -78.26 
.44 .1940E-03 -.7050 20.4825 -127.34 
.66 .2700E-03 3.4358 17.8746 -177.27 
.88 .3412E-03 6.0977 11.0774 -224.01 
1.09 .4035E-03 7.6531 5.5825 -264.90 
1.31 .4545E-03 8.3534 1.2645 -298.39 
1.53 .4932E-03 8.4198 -2.0227 -323.79 
1.75 .5194E-03 8.0409 -4.4319 -341.02 
1.97 .5338E-03 7.3264 -2.0944 -350.46 
2.19 .5374E-03 6.4127 -3.4264 -352.81 
2.41 .5314E-03 5.4369 -4.2944 -348.92 
2.63 .5174E-03 4.4679 -4.8066 -339.71 
2.84 .4967E-03 3.5529 -5.0532 -326.14 
3.06 .4708E-03 2.7213 -5.1076 -309.11 
3.28 .4408E-03 1.9377 -2.3274 -289.45 
3.50 .4080E-03 1.2600 -2.3927 -267.89 
3.72 .3733E-03 .6920 -2.3937 -245.10 
3.94 .3375E-03 .2255 -2.3483 -221.61 
4.16 .3014E-03 -.1511 -2.2651 -197.89 
4.38 .2655E-03 -.4580 -.5254 -174.32 
4.59 .2303E-03 -.7191 -.6021 -151.19 
4.81 .1961E-03 -.9139 -.6251 -128.77 
5.03 .1633E-03 -1.0496 -.5796 -107.22 
5.25 .1320E-03 -1.1296 -.4479 -86.69 
5.47 .1024E-03 -1.1534 -.2101 -67.25 
5.69 .7453E-04 -1.1197 .4544 -48.93 
5.91 .4828E-04 -1.0095 .7268 -31.70 
6.13 .2352E-04 -.8080 1.1061 -15.44 
6.34 -.5374E-07 -.5451 1.2491 .04 
6.56 -.2282E-04 -.2822 1.1081 14.98 
6.78 -.4515E-04 -.0805 .6906 29.65 
7.00 -.6736E-04 .0000 .0000 44.23 
************************************************ 
** ESFUERZOS SOBRE LA SOLERA ** 
************************************************ 
RADIO(m) CORRIMIENTOS(m) M. RADIAL(mkN/m) M. CIRCUNF(mkN/m) CORTANTE(kN/m) 
======== =============== ================ ================= ============== 
.00 .1838E-08 .0001 .0001 .0000 
.58 .1297E-08 .0001 .0001 -.0001 
1.17 -.5770E-09 .0001 .0001 -.0001 
1.75 -.4212E-08 .0001 .0001 .0002 
2.34 -.9129E-08 -.0001 .0001 .0007 
2.92 -.1197E-07 -.0007 -.0001 .0016 
3.51 -.4268E-08 -.0017 -.0005 .0023 
4.09 .2733E-07 -.0026 -.0010 .0010 
4.68 .9263E-07 -.0016 -.0010 -.0048 
5.26 .1733E-06 .0044 .0004 -.0177 
5.85 .1800E-06 .0189 .0044 -.0349 
6.43 -.8672E-07 .0400 .0111 -.0396 
7.02 -.8973E-06 .0502 .0166 .0084 
7.60 -.2332E-05 .0037 .0092 .1681 
8.19 -.3645E-05 -.1720 -.0315 .4687 
8.77 -.2306E-05 -.5264 -.1239 .7791 
9.36 .6494E-05 -.9382 -.2491 .6003 
9.95 .2782E-04 -.8597 -.2841 -1.0820 
10.53 .5900E-04 .9044 .0665 -5.4572 
11.11 .7326E-04 5.9076 1.2296 -12.3227 
11.70 .1006E-20 14.3565 3.3914 -16.6245 
************************************************************ 
*** *** 
*** CALCULO DEL ESTADO DE CARGA HIDROSTATICO *** 
*** *** 
************************************************************ 
************************************************ 
** ESFUERZOS HIDROSTATICOS SOBRE LA PARED ** 
************************************************ 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 -.8905E-04 32.5357 -66.4425 58.47 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
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.22 -.1407E-03 19.5204 -52.7406 92.40 
.44 -.2217E-03 9.3657 -40.3489 145.56 
.66 -.3169E-03 1.7527 -29.5303 208.05 
.88 -.4149E-03 -3.6762 -20.3860 272.42 
1.09 -.5077E-03 -7.2872 -12.8985 333.36 
1.31 -.5899E-03 -9.4330 -6.9680 387.33 
1.53 -.6583E-03 -10.4382 -2.4423 432.21 
1.75 -.7113E-03 -10.5907 .8594 466.99 
1.97 -.7486E-03 -10.1375 3.1284 491.51 
2.19 -.7710E-03 -9.2836 4.5533 506.20 
2.41 -.7796E-03 -8.1940 5.3110 511.86 
2.63 -.7761E-03 -6.9970 5.5604 509.56 
2.84 -.7622E-03 -5.7883 5.4399 500.45 
3.06 -.7398E-03 -4.6355 5.0656 485.70 
3.28 -.7104E-03 -3.5836 4.5325 466.43 
3.50 -.6757E-03 -2.6586 3.9155 443.66 
3.72 -.6371E-03 -1.8725 3.2712 418.30 
3.94 -.5957E-03 -1.2264 2.6409 391.09 
4.16 -.5524E-03 -.7140 2.0529 362.69 
4.38 -.5081E-03 -.3239 1.5247 333.57 
4.59 -.4632E-03 -.0419 1.0659 304.14 
4.81 -.4183E-03 .1477 .6797 274.65 
5.03 -.3736E-03 .2607 .3653 245.30 
5.25 -.3293E-03 .3125 .1188 216.21 
5.47 -.2854E-03 .3173 -.0650 187.41 
5.69 -.2420E-03 .2882 -.1917 158.92 
5.91 -.1991E-03 .2372 -.2669 130.70 
6.13 -.1564E-03 .1749 -.2953 102.72 
6.34 -.1141E-03 .1111 -.2808 74.91 
6.56 -.7189E-04 .0550 -.2258 47.20 
6.78 -.2978E-04 .0151 -.1320 19.55 
7.00 .1231E-04 .0000 .0000 -8.08 
************************************************ 
** ESFUERZOS HIDROSTATICOS SOBRE LA PLACA ** 
************************************************ 
RADIO(m) CORRIMIENTOS(m) M. RADIAL(mkN/m) M. CIRCUNF(mkN/m) CORTANTE(kN/m) 
======== =============== ================ ================= ============== 
.00 .3889E-03 -.0001 -.0001 .0000 
.58 .3889E-03 -.0002 -.0001 .0004 
1.17 .3889E-03 -.0004 -.0003 .0007 
1.75 .3889E-03 -.0007 -.0004 .0005 
2.34 .3889E-03 -.0007 -.0005 -.0007 
2.92 .3889E-03 .0005 -.0002 -.0037 
3.51 .3889E-03 .0037 .0008 -.0084 
4.09 .3889E-03 .0091 .0027 -.0117 
4.68 .3887E-03 .0138 .0049 -.0051 
5.26 .3884E-03 .0083 .0048 .0261 
5.85 .3880E-03 -.0243 -.0025 .0944 
6.43 .3880E-03 -.1018 -.0234 .1850 
7.02 .3894E-03 -.2136 -.0579 .2070 
7.60 .3938E-03 -.2647 -.0852 -.0565 
8.19 .4014E-03 -.0076 -.0431 -.9211 
8.77 .4083E-03 .9481 .1766 -2.5339 
9.36 .4005E-03 2.8588 .6688 -4.1681 
9.95 .3523E-03 5.0435 1.3240 -3.0975 
10.53 .2368E-03 4.5011 1.4711 6.1662 
11.11 .7003E-04 -5.2606 -.4801 29.9633 
11.70 -.1785E-14 -32.5357 -6.7907 66.6241 
************************************************************ 
*** *** 
*** ESFUERZOS DEBIDOS A LA ACCION SISMICA *** 
*** (SIGNO CORRESPONDIENTE A PRESION EXTERIOR) *** 
*** *** 
************************************************************ 
************************************************ 
** ESFUERZOS SOBRE LA PARED ** 
************************************************ 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .7735E-05 -2.2067 5.7715 -5.08 
.22 .1750E-04 -1.0936 4.4745 -11.49 
.44 .2890E-04 -.2559 3.3426 -18.97 
.66 .4069E-04 .3448 2.3878 -26.72 
.88 .5198E-04 .7475 1.6091 -34.13 
1.09 .6216E-04 .9904 .9964 -40.81 
1.31 .7088E-04 1.1085 .5336 -46.54 
1.53 .7796E-04 1.1330 .2016 -51.19 
1.75 .8336E-04 1.0907 -.0201 -54.73 
1.97 .8715E-04 1.0039 -.1519 -57.22 
2.19 .8945E-04 .8907 -.2128 -58.73 
2.41 .9043E-04 .7651 -.2201 -59.38 
2.63 .9029E-04 .6376 -.1887 -59.28 
2.84 .8921E-04 .5157 -.1314 -58.57 
3.06 .8737E-04 .4042 -.0584 -57.37 
3.28 .8495E-04 .3062 .0219 -55.78 
3.50 .8210E-04 .2223 -.8070 -53.91 
3.72 .7894E-04 .1482 -.6951 -51.83 
3.94 .7558E-04 .0889 -.5897 -49.62 
4.16 .7209E-04 .0431 -.4928 -47.33 
4.38 .6855E-04 .0094 -.4053 -45.01 
4.59 .6501E-04 -.0140 -.3276 -42.68 
4.81 .6148E-04 -.0288 -.2597 -40.37 
5.03 .5800E-04 -.0365 -.2012 -38.08 
5.25 .5457E-04 -.0388 -.1513 -35.83 
5.47 .5120E-04 -.0369 -.1095 -33.62 
5.69 .4788E-04 -.0323 -.0752 -31.44 
5.91 .4460E-04 -.0259 -.0476 -29.28 
6.13 .4135E-04 -.0187 -.0264 -27.15 
6.34 .3813E-04 -.0117 -.0112 -25.04 
6.56 .3492E-04 -.0057 -.0017 -22.93 
6.78 .3172E-04 -.0016 .0020 -20.82 
7.00 .2851E-04 .0000 .0000 -18.72 
************************************************ 
** ESFUERZOS SOBRE LA SOLERA ** 
************************************************ 
RADIO(m) CORRIMIENTOS(m) M. RADIAL(mkN/m) M. CIRCUNF(mkN/m) CORTANTE(kN/m) 
======== =============== ================ ================= ============== 
.00 .2830E-09 .0000 .0000 .0000 
.58 .1997E-09 .0000 .0000 .0000 
1.17 -.8887E-10 .0000 .0000 .0000 
1.75 -.6487E-09 .0000 .0000 .0000 
2.34 -.1406E-08 .0000 .0000 .0001 
2.92 -.1843E-08 -.0001 .0000 .0003 
3.51 -.6572E-09 -.0003 -.0001 .0004 
4.09 .4209E-08 -.0004 -.0002 .0002 
4.68 .1427E-07 -.0003 -.0002 -.0007 
5.26 .2669E-07 .0007 .0001 -.0027 
5.85 .2772E-07 .0029 .0007 -.0054 
6.43 -.1335E-07 .0062 .0017 -.0061 
7.02 -.1382E-06 .0077 .0025 .0013 
PROJECTE RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
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7.60 -.3592E-06 .0006 .0014 .0259 
8.19 -.5613E-06 -.0265 -.0048 .0722 
8.77 -.3551E-06 -.0811 -.0191 .1200 
9.36 .1000E-05 -.1445 -.0384 .0924 
9.95 .4284E-05 -.1324 -.0437 -.1666 
10.53 .9087E-05 .1393 .0102 -.8404 
11.11 .1128E-04 .9098 .1894 -1.8978 
11.70 .2993E-20 2.2110 .5223 -2.5603 
************************************************************ 
*** *** 
*** ESFUERZOS EN SERVICIO *** 
*** (PRETENSADO+TIERRAS+AGUA) *** 
*** *** 
************************************************************ 
************************************************ 
** ESFUERZOS EN SERVICIO SOBRE LA PARED ** 
************************************************ 
ALTURA (m) CORRIMIENTOS (m) FLECTORES (mkN/m) CORTANTES (kN/m) AXILES (kN/m) 
========== ================ ================= ================ ============= 
.00 .4244E-04 -.1776 31.6636 -27.86 
.22 .1358E-03 3.5900 8.0625 -89.18 
.44 .2239E-03 6.0551 -.4115 -147.00 
.66 .3034E-03 7.2205 11.4932 -199.21 
.88 .3724E-03 7.7198 4.7262 -244.50 
1.09 .4298E-03 7.9205 -1.2629 -282.19 
1.31 .4753E-03 7.9565 -6.6192 -312.06 
1.53 .5091E-03 7.6674 2.5200 -334.25 
1.75 .5317E-03 6.9312 -2.0019 -349.12 
1.97 .5440E-03 6.1988 -2.2905 -357.18 
2.19 .5469E-03 5.4963 -6.7440 -359.09 
2.41 .5416E-03 4.9417 2.7961 -355.63 
2.63 .5294E-03 3.7481 -1.7798 -347.57 
2.84 .5114E-03 2.9482 -6.5412 -335.74 
3.06 .4888E-03 2.7542 -11.5519 -320.93 
3.28 .4627E-03 1.5113 -.1539 -303.77 
3.50 .4341E-03 .9518 -6.0380 -285.03 
3.72 .4041E-03 .4434 1.7264 -265.31 
3.94 .3733E-03 -.2368 -4.8895 -245.12 
4.16 .3428E-03 -.4035 2.1266 -225.05 
4.38 .3128E-03 -.9198 -3.6164 -205.37 
4.59 .2841E-03 -1.1800 2.4294 -186.51 
4.81 .2570E-03 -1.0936 -5.8740 -168.71 
5.03 .2315E-03 -1.7867 -.4914 -152.01 
5.25 .2086E-03 -1.2986 4.5954 -136.95 
5.47 .1876E-03 -1.3748 -4.5936 -123.14 
5.69 .1685E-03 -1.8328 .2798 -110.64 
5.91 .1521E-03 -1.3338 4.3971 -99.85 
6.13 .1375E-03 .0588 8.2668 -90.28 
6.34 .1233E-03 -.4769 -2.4662 -80.94 
6.56 .1097E-03 -.7174 .1589 -72.01 
6.78 .9708E-04 -.4539 2.1448 -63.74 
7.00 .8511E-04 .0000 .0000 -55.88 
*************************************************** 
** ESFUERZOS EN SERVICIO SOBRE LA SOLERA ** 
*************************************************** 
AXIL RADIAL (kN/m) : 31.6636 
RADIO (m) CORRIMIENTOS (m) M.RADIAL (mkN/m) M.CIRCUNF (mkN/m) CORTANTE(kN/m) 
========= ================ ================ ================= ============== 
.00 .3889E-03 .0001 .0001 .00 
.58 .3889E-03 .0001 .0001 .00 
1.17 .3889E-03 -.0001 .0000 .00 
1.75 .3889E-03 -.0004 -.0001 .00 
2.34 .3889E-03 -.0009 -.0004 .00 
2.92 .3889E-03 -.0011 -.0006 .00 
3.51 .3889E-03 -.0003 -.0005 .00 
4.09 .3890E-03 .0031 .0004 -.01 
4.68 .3890E-03 .0100 .0026 -.02 
5.26 .3888E-03 .0185 .0057 -.01 
5.85 .3884E-03 .0188 .0075 .01 
6.43 .3878E-03 -.0105 .0019 .09 
7.02 .3874E-03 -.0991 -.0201 .23 
7.60 .3885E-03 -.2562 -.0642 .33 
8.19 .3931E-03 -.4002 -.1149 .15 
8.77 .4030E-03 -.2534 -.1062 -.76 
9.36 .4153E-03 .7173 .1002 -2.80 
9.95 .4158E-03 3.0812 .6756 -5.57 
10.53 .3714E-03 6.5655 1.6229 -6.29 
11.11 .2372E-03 8.2240 2.3265 1.84 
11.70 -.1785E-14 .1776 .9505 28.68 
************************************************** 
************************************************** 
************************************************** 
************************************************************ 
*** *** 
*** DIMENSIONAMIENTO Y COMPROBACION *** 
*** DE LA LAMINA CILINDRICA *** 
*** *** 
************************************************************ 
*************************************************** 
** E.L.U. FLEXION COMPUESTA ** 
*************************************************** 
LA ARMADURA PASIVA SE CALCULA PARA 
ACERO DE 500 N/mm2 Y CON UN COEFICIENTE 
DE SEGURIDAD DE 1.15 
LA HIPOTESIS DE CALCULO ES LA MAS 
NEGATIVA DE: 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO+ 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO+ 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS+(-) 
1.0* ESFUERZOS DEL SISMO 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO+ 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
LA ARMADURA VERTICAL NECESARIA PARA ABSORBER LA FLEXION 
MERIDIONAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
ALTURA (m) PARED EXT. PARED INT. 
========== ========== ========== 
.00 3.520 3.520 
.22 3.520 3.520 
.44 3.520 3.520 
.66 3.520 3.520 
.88 3.520 3.520 
1.09 3.520 3.520 
1.31 3.520 3.520 
1.53 3.520 3.520 
1.75 3.520 3.520 
1.97 3.520 3.520 
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2.19 3.520 3.520 
2.41 3.520 3.520 
2.63 3.520 3.520 
2.84 3.520 3.520 
3.06 3.520 3.520 
3.28 3.520 3.520 
3.50 3.520 3.520 
3.72 3.520 3.520 
3.94 3.520 3.520 
4.16 3.520 3.520 
4.38 3.520 3.520 
4.59 3.520 3.520 
4.81 3.520 3.520 
5.03 3.520 3.520 
5.25 3.520 3.520 
5.47 3.520 3.520 
5.69 3.520 3.520 
5.91 3.520 3.520 
6.13 3.520 3.520 
6.34 3.520 3.520 
6.56 3.520 3.520 
6.78 3.520 3.520 
7.00 3.520 3.520 
LA ARMADURA HORIZONTAL NECESARIA PARA ABSORBER LA FLEXION 
CIRCUNFERENCIAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
ALTURA (m) PARED EXT. PARED INT. 
========== ========== ========== 
.00 3.520 3.520 
.22 3.520 3.520 
.44 3.520 3.520 
.66 3.520 3.520 
.88 3.520 3.520 
1.09 3.520 3.520 
1.31 3.520 3.520 
1.53 3.520 3.520 
1.75 3.520 3.520 
1.97 3.520 3.520 
2.19 3.520 3.520 
2.41 3.524 3.525 
2.63 3.520 3.520 
2.84 3.520 3.520 
3.06 3.520 3.520 
3.28 3.520 3.520 
3.50 3.520 3.520 
3.72 3.520 3.520 
3.94 3.520 3.520 
4.16 3.520 3.520 
4.38 3.520 3.520 
4.59 3.520 3.520 
4.81 3.520 3.520 
5.03 3.520 3.520 
5.25 3.520 3.520 
5.47 3.520 3.520 
5.69 3.520 3.520 
5.91 3.520 3.520 
6.13 3.520 3.520 
6.34 3.520 3.520 
6.56 3.520 3.520 
6.78 3.520 3.520 
7.00 3.520 3.520 
*************************************************** 
** E.L.S. FISURACION ** 
*************************************************** 
LA ARMADURA PASIVA SE CALCULA 
PARA UN ANCHO DE FISURA HORIZONTAL EN LA PARED 
DE 0.2mm EN LA CARA EXTERIOR Y DE 0.1 mm 
EN LA CARA INTERIOR, PARA DEPOSITO LLENO 
NO SE ACONSEJA SUPERAR EL ESTADO DE 
DESCOMPRESION EN LA DIRECCION ANULAR 
LA HIPOTESIS DE CALCULO ES LA MAS 
NEGATIVA DE: 
==> 0.9* ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
==> 1.1* ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
LA ARMADURA VERTICAL NECESARIA PARA CONTROLAR LA 
FISURACION HORIZONTAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES : 
ALTURA (m) PARED ARMADURA ANCHO FISURA (mm) TENSION (N/mm2) 
========== ===== ======== ================= =============== 
.00 EXT 3.5200 .0000 -.1963 
.22 INT 3.5200 .0000 .5052 
.44 INT 3.5200 .0000 2.5472 
.66 INT 3.5200 .0000 4.4280 
.88 INT 3.5200 .0000 5.0635 
1.09 INT 3.5200 .0000 5.4071 
1.31 INT 3.5200 .0000 5.5736 
1.53 INT 3.5200 .0000 5.4416 
1.75 INT 3.5200 .0000 4.9205 
1.97 INT 3.5200 .0000 4.3827 
2.19 INT 3.5200 .0000 3.8541 
2.41 INT 3.5200 .0000 3.4318 
2.63 INT 3.5200 .0000 2.4873 
2.84 INT 3.5200 .0000 1.8546 
3.06 INT 3.5200 .0000 1.7070 
3.28 INT 3.5200 .0000 .7200 
3.50 INT 3.5200 .0000 .2840 
3.72 INT 3.5200 .0000 -.1088 
3.94 EXT 3.5200 .0000 -.2907 
4.16 EXT 3.5200 .0000 -.1591 
4.38 EXT 3.5200 .0000 .2265 
4.59 EXT 3.5200 .0000 .4692 
4.81 EXT 3.5200 .0000 .4313 
5.03 EXT 3.5200 .0000 1.0188 
5.25 EXT 3.5200 .0000 .6562 
5.47 EXT 3.5200 .0000 .7480 
5.69 EXT 3.5200 .0000 1.1485 
5.91 EXT 3.5200 .0000 .7835 
6.13 INT 3.5200 .0000 -.1071 
6.34 EXT 3.5200 .0000 .1830 
6.56 EXT 3.5200 .0000 .4235 
6.78 EXT 3.5200 .0000 .2553 
7.00 INT 3.5200 .0000 -.0729 
LA ARMADURA CIRCUNFERENCIAL NECESARIA PARA CONTROLAR LA 
FISURACION VERTICAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES : 
ALTURA (m) PARED ARMADURA ANCHO FISURA (mm) TENSION (N/mm2) 
========== ===== ======== ================= =============== 
.00 INT 3.5200 .0000 -.2219 
.22 INT 3.5200 .0000 -1.0066 
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.44 INT 3.5200 .0000 -2.3298 
.66 INT 3.5200 .0000 -3.6967 
.88 INT 3.5200 .0000 -4.7168 
1.09 INT 3.5200 .0000 -5.5758 
1.31 INT 3.5200 .0000 -6.2578 
1.53 INT 3.5200 .0000 -6.7926 
1.75 INT 3.5200 .0000 -7.2088 
1.97 INT 3.5200 .0000 -7.4630 
2.19 INT 3.5200 .0000 -7.5694 
2.41 INT 3.5200 .0000 -7.5315 
2.63 INT 3.5200 .0000 -7.4723 
2.84 INT 3.5200 .0000 -7.2759 
3.06 INT 3.5200 .0000 -6.9334 
3.28 INT 3.5200 .0000 -6.6781 
3.50 INT 3.5200 .0000 -6.2993 
3.72 INT 3.5200 .0000 -5.8942 
3.94 EXT 3.5200 .0000 -5.4125 
4.16 EXT 3.5200 .0000 -4.9211 
4.38 EXT 3.5200 .0000 -4.3945 
4.59 EXT 3.5200 .0000 -3.9226 
4.81 EXT 3.5200 .0000 -3.5233 
5.03 EXT 3.5200 .0000 -3.0499 
5.25 EXT 3.5200 .0000 -2.7734 
5.47 EXT 3.5200 .0000 -2.4552 
5.69 EXT 3.5200 .0000 -2.1208 
5.91 EXT 3.5200 .0000 -1.9564 
6.13 EXT 3.5200 .0000 -1.9423 
6.34 EXT 3.5200 .0000 -1.6825 
6.56 EXT 3.5200 .0000 -1.4726 
6.78 EXT 3.5200 .0000 -1.3449 
7.00 INT 3.5200 .0000 -1.2511 
*************************************************** 
** DISPOSICION DE LA ARMADURA ** 
*************************************************** 
LA ARMADURA VERTICAL FINAL 
EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
ALTURA (m) PARED EXT. PARED INT. 
========== ========== ========== 
.00 3.520 3.520 
.22 3.520 3.520 
.44 3.520 3.520 
.66 3.520 3.520 
.88 3.520 3.520 
1.09 3.520 3.520 
1.31 3.520 3.520 
1.53 3.520 3.520 
1.75 3.520 3.520 
1.97 3.520 3.520 
2.19 3.520 3.520 
2.41 3.520 3.520 
2.63 3.520 3.520 
2.84 3.520 3.520 
3.06 3.520 3.520 
3.28 3.520 3.520 
3.50 3.520 3.520 
3.72 3.520 3.520 
3.94 3.520 3.520 
4.16 3.520 3.520 
4.38 3.520 3.520 
4.59 3.520 3.520 
4.81 3.520 3.520 
5.03 3.520 3.520 
5.25 3.520 3.520 
5.47 3.520 3.520 
5.69 3.520 3.520 
5.91 3.520 3.520 
6.13 3.520 3.520 
6.34 3.520 3.520 
6.56 3.520 3.520 
6.78 3.520 3.520 
7.00 3.520 3.520 
LA ARMADURA HORIZONTAL FINAL 
EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
ALTURA (m) PARED EXT. PARED INT. 
========== ========== ========== 
.00 3.520 3.520 
.22 3.520 3.520 
.44 3.520 3.520 
.66 3.520 3.520 
.88 3.520 3.520 
1.09 3.520 3.520 
1.31 3.520 3.520 
1.53 3.520 3.520 
1.75 3.520 3.520 
1.97 3.520 3.520 
2.19 3.520 3.520 
2.41 3.524 3.525 
2.63 3.520 3.520 
2.84 3.520 3.520 
3.06 3.520 3.520 
3.28 3.520 3.520 
3.50 3.520 3.520 
3.72 3.520 3.520 
3.94 3.520 3.520 
4.16 3.520 3.520 
4.38 3.520 3.520 
4.59 3.520 3.520 
4.81 3.520 3.520 
5.03 3.520 3.520 
5.25 3.520 3.520 
5.47 3.520 3.520 
5.69 3.520 3.520 
5.91 3.520 3.520 
6.13 3.520 3.520 
6.34 3.520 3.520 
6.56 3.520 3.520 
6.78 3.520 3.520 
7.00 3.520 3.520 
*************************************************** 
** E.L.U. ESFUERZO CORTANTE ** 
*************************************************** 
LA HIPOTESIS DE CALCULO ES LA MAS 
NEGATIVA DE: 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO+ 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO+ 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS+(-) 
1.0* ESFUERZOS DEL SISMO 
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==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO+ 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
ALTURA (m) CORT. DE CALC. NEGATIVO CORT. ULTIMO 
========== ======================= ============ 
.00 -8.2018 130.7000 
.22 -23.5818 113.2179 
.44 -24.6208 92.5127 
.66 -6.2250 85.4972 
.88 -7.5054 85.3633 
1.09 -9.0019 85.2293 
1.31 -10.8000 85.0954 
1.53 -.1590 84.9614 
1.75 -4.1454 84.8275 
1.97 -2.4424 84.6935 
2.19 -6.9568 84.5596 
2.41 .0000 84.4257 
2.63 -1.9684 84.2917 
2.84 -6.6725 84.1578 
3.06 -11.6103 84.0238 
3.28 -.1759 83.8899 
3.50 -6.8451 83.7559 
3.72 .0000 83.6220 
3.94 -5.4792 85.5884 
4.16 .0000 85.4463 
4.38 -4.0217 85.3043 
4.59 .0000 85.1622 
4.81 -6.1337 85.0201 
5.03 -.6926 84.8781 
5.25 .0000 84.7360 
5.47 -4.7587 84.5939 
5.69 .0000 84.4519 
5.91 .0000 84.3098 
6.13 .0000 82.1486 
6.34 -2.6347 84.0257 
6.56 .0000 83.8836 
6.78 .0000 83.7416 
7.00 .0000 81.6128 
ALTURA (m) CORT. DE CALC. POSITIVO CORT. ULTIMO 
========== ======================= ============ 
.00 37.4351 132.1282 
.22 12.5370 113.2179 
.44 2.9312 92.5127 
.66 13.8810 85.4972 
.88 6.3353 85.3633 
1.09 .0000 85.2293 
1.31 .0000 85.0954 
1.53 1.0546 84.9614 
1.75 .0000 84.8275 
1.97 .0000 84.6935 
2.19 .0000 86.7249 
2.41 5.9827 84.4257 
2.63 1.5565 86.4408 
2.84 .0000 86.2987 
3.06 .0000 86.1566 
3.28 2.5656 86.0146 
3.50 .0000 85.8725 
3.72 3.6891 85.7304 
3.94 .0000 85.5884 
4.16 3.3583 85.4463 
4.38 .0000 85.3043 
4.59 3.0690 85.1622 
4.81 .0000 85.0201 
5.03 .0000 84.8781 
5.25 4.6667 84.7360 
5.47 .0000 84.5939 
5.69 .4375 84.4519 
5.91 4.6730 84.3098 
6.13 8.7533 84.1677 
6.34 .0000 84.0257 
6.56 .6883 83.8836 
6.78 2.4800 83.7416 
7.00 .0000 81.6128 
EN NINGUNA SECCION SE SUPERA EL CORTANTE ULTIMO 
************************************************** 
************************************************** 
************************************************** 
************************************************************ 
*** *** 
*** DIMENSIONAMIENTO Y COMPROBACION *** 
*** DE LA SOLERA *** 
*** *** 
************************************************************ 
*************************************************** 
** E.L.U. FLEXION COMPUESTA ** 
*************************************************** 
LA ARMADURA PASIVA SE CALCULA PARA 
ACERO DE 500 N/mm2 Y CON UN COEFICIENTE 
DE SEGURIDAD DE 1.15 
LA HIPOTESIS DE CALCULO ES LA MAS 
NEGATIVA DE: 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO+ 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS+(-) 
1.0* ESFUERZOS DEL SISMO 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO+ 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
LA ARMADURA RADIAL NECESARIA PARA ABSORBER LA FLEXION 
RADIAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
RADIO (m) CARA SUP. CARA INF. 
========= ========= ========= 
.00 3.200 3.200 
.58 3.200 3.200 
1.17 3.200 3.200 
1.75 3.200 3.200 
2.34 3.200 3.200 
2.92 3.200 3.200 
3.51 3.200 3.200 
4.09 3.200 3.200 
4.68 3.200 3.200 
5.26 3.200 3.200 
5.85 3.200 3.200 
6.43 3.200 3.200 
7.02 3.200 3.200 
7.60 3.200 3.200 
8.19 3.200 3.200 
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8.77 3.200 3.200 
9.36 3.200 3.200 
9.95 3.200 3.200 
10.53 3.200 3.200 
11.11 3.200 3.200 
11.70 3.200 3.200 
LA ARMADURA CIRCUNFERENCIAL NECESARIA PARA ABSORBER LA FLEXION 
CIRCUNFERENCIAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
RADIO (m) CARA SUP. CARA INF. 
========= ========= ========= 
.00 3.200 3.200 
.58 3.200 3.200 
1.17 3.200 3.200 
1.75 3.200 3.200 
2.34 3.200 3.200 
2.92 3.200 3.200 
3.51 3.200 3.200 
4.09 3.200 3.200 
4.68 3.200 3.200 
5.26 3.200 3.200 
5.85 3.200 3.200 
6.43 3.200 3.200 
7.02 3.200 3.200 
7.60 3.200 3.200 
8.19 3.200 3.200 
8.77 3.200 3.200 
9.36 3.200 3.200 
9.95 3.200 3.200 
10.53 3.200 3.200 
11.11 3.200 3.200 
11.70 3.200 3.200 
*************************************************** 
** E.L.S. FISURACION ** 
*************************************************** 
LA ARMADURA PASIVA SE CALCULA 
PARA UN ANCHO DE FISURA EN LA SOLERA 
DE 0.2mm EN LA CARA INFERIOR Y DE 0.1 mm 
EN LA CARA SUPERIOR, PARA DEPOSITO LLENO 
LA HIPOTESIS DE CALCULO ES LA MAS 
NEGATIVA DE: 
==> 0.9* ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
==> 1.1* ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
LA ARMADURA RADIAL NECESARIA PARA CONTROLAR LA 
FISURACION RADIAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES : 
RADIO (m) CARA ARMADURA ANCHO FISURA (mm) TENSION (N/mm2) 
========= ==== ======== ================= =============== 
.00 INF 3.2000 .0000 -.7637 
.58 INF 3.2000 .0000 -.7637 
1.17 SUP 3.2000 .0000 -.7637 
1.75 SUP 3.2000 .0000 -.7634 
2.34 SUP 3.2000 .0000 -.7630 
2.92 SUP 3.2000 .0000 -.7629 
3.51 SUP 3.2000 .0000 -.7637 
4.09 INF 3.2000 .0000 -.7608 
4.68 INF 3.2000 .0000 -.7548 
5.26 INF 3.2000 .0000 -.7480 
5.85 INF 3.2000 .0000 -.7493 
6.43 SUP 3.2000 .0000 -.7500 
7.02 SUP 3.2000 .0000 -.6704 
7.60 SUP 3.2000 .0000 -.5368 
8.19 SUP 3.2000 .0000 -.4293 
8.77 SUP 3.2000 .0000 -.5994 
9.36 INF 3.2000 .0000 -.0230 
9.95 INF 3.2000 .0000 2.0588 
10.53 INF 3.2000 .0000 4.9403 
11.11 INF 3.2000 .0000 5.8397 
11.70 SUP 3.2000 .0000 -.0782 
LA ARMADURA CIRCUNFERENCIAL NECESARIA PARA CONTROLAR LA 
FISURACION CIRCUNFERENCIAL EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES : 
RADIO (m) CARA ARMADURA ANCHO FISURA (mm) TENSION (N/mm2) 
========= ==== ======== ================= =============== 
.00 INF 3.2000 .0000 -.7637 
.58 INF 3.2000 .0000 -.7637 
1.17 INF 3.2000 .0000 -.7638 
1.75 SUP 3.2000 .0000 -.7637 
2.34 SUP 3.2000 .0000 -.7635 
2.92 SUP 3.2000 .0000 -.7633 
3.51 SUP 3.2000 .0000 -.7634 
4.09 INF 3.2000 .0000 -.7633 
4.68 INF 3.2000 .0000 -.7614 
5.26 INF 3.2000 .0000 -.7588 
5.85 INF 3.2000 .0000 -.7577 
6.43 INF 3.2000 .0000 -.7634 
7.02 SUP 3.2000 .0000 -.7441 
7.60 SUP 3.2000 .0000 -.7059 
8.19 SUP 3.2000 .0000 -.6658 
8.77 SUP 3.2000 .0000 -.6839 
9.36 INF 3.2000 .0000 -.6469 
9.95 INF 3.2000 .0000 -.1341 
10.53 INF 3.2000 .0000 .6640 
11.11 INF 3.2000 .0000 1.1544 
11.70 INF 3.2000 .0000 -.2326 
*************************************************** 
** DISPOSICION DE LA ARMADURA ** 
*************************************************** 
LA ARMADURA RADIAL TOTAL 
EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
RADIO (m) CARA SUP. CARA INF. 
========= ========= ========= 
.00 3.200 3.200 
.58 3.200 3.200 
1.17 3.200 3.200 
1.75 3.200 3.200 
2.34 3.200 3.200 
2.92 3.200 3.200 
3.51 3.200 3.200 
4.09 3.200 3.200 
4.68 3.200 3.200 
5.26 3.200 3.200 
5.85 3.200 3.200 
6.43 3.200 3.200 
7.02 3.200 3.200 
7.60 3.200 3.200 
8.19 3.200 3.200 
8.77 3.200 3.200 
9.36 3.200 3.200 
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9.95 3.200 3.200 
10.53 3.200 3.200 
11.11 3.200 3.200 
11.70 3.200 3.200 
LA ARMADURA CIRCUNFERENCIAL TOTAL 
EN CM2 POR UNIDAD PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
RADIO (m) CARA SUP. CARA INF. 
========= ========= ========= 
.00 3.200 3.200 
.58 3.200 3.200 
1.17 3.200 3.200 
1.75 3.200 3.200 
2.34 3.200 3.200 
2.92 3.200 3.200 
3.51 3.200 3.200 
4.09 3.200 3.200 
4.68 3.200 3.200 
5.26 3.200 3.200 
5.85 3.200 3.200 
6.43 3.200 3.200 
7.02 3.200 3.200 
7.60 3.200 3.200 
8.19 3.200 3.200 
8.77 3.200 3.200 
9.36 3.200 3.200 
9.95 3.200 3.200 
10.53 3.200 3.200 
11.11 3.200 3.200 
11.70 3.200 3.200 
*************************************************** 
** E.L.U. ESFUERZO CORTANTE ** 
*************************************************** 
LA HIPOTESIS DE CALCULO ES LA MAS 
NEGATIVA DE: 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO+ 
1.0* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS+(-) 
1.0* ESFUERZOS DEL SISMO 
==> ESFUERZOS FINALES DE TESADO + 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE HIDROSTATICO+ 
1.6* ESFUERZOS DEL EMPUJE DE TIERRAS 
RADIO (m) CORT. DE CALC. NEGATIVO CORT. ULTIMO 
========= ======================= ============ 
.00 .0000 76.0445 
.58 .0000 76.0445 
1.17 .0000 74.0967 
1.75 .0000 74.0967 
2.34 .0000 74.0967 
2.92 -.0022 74.0967 
3.51 -.0083 76.0445 
4.09 -.0164 76.0445 
4.68 -.0220 76.0445 
5.26 -.0170 76.0445 
5.85 .0000 76.0445 
6.43 .0000 74.0967 
7.02 .0000 74.0967 
7.60 .0000 74.0967 
8.19 -.4040 74.0967 
8.77 -2.2757 76.0445 
9.36 -5.2988 76.0445 
9.95 -8.0750 76.0445 
10.53 -7.1309 76.0445 
11.11 -.0624 76.0445 
11.70 .0000 121.6024 
RADIO (m) CORT. DE CALC. POSITIVO CORT. ULTIMO 
========= ======================= ============ 
.00 .0000 76.0445 
.58 .0005 74.0967 
1.17 .0009 74.0967 
1.75 .0013 74.0967 
2.34 .0011 74.0967 
2.92 .0003 74.0967 
3.51 .0000 74.0967 
4.09 .0000 76.0445 
4.68 .0000 76.0445 
5.26 .0014 76.0445 
5.85 .0715 76.0445 
6.43 .2056 74.0967 
7.02 .3554 74.0967 
7.60 .3944 74.0967 
8.19 .2208 74.0967 
8.77 .0000 74.0967 
9.36 .0000 76.0445 
9.95 .0000 76.0445 
10.53 .0000 76.0445 
11.11 19.8133 76.0445 
11.70 68.6513 120.3633 
EN NINGUNA SECCION SE SUPERA EL CORTANTE ULTIMO 
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4 MASSISOS D’ANCORATGE 
4.1 ASPECTES GENERALS 
 
Una vegada muntades les canonades es procedeix a la subjecció i recolzament 
mitjançant massissos d’ancoratge, en els colzes, canvis de direcció, reduccions, i en 
general a tots aquells elements sotmesos a esforços. No es consideren els punts 
situats en arquetes, ja que l’orba estructural d’aquesta serveix com a ancoratge. 
 
Aquests massissos d’ancoratge són generalment de formigó, podent ser també 
elements metàl·lics, però aleshores s’haurien de protegir de la corrosió. En cap cas, 
s’haurien de fer servir falques de fusta o pedra que puguin desplaçar-se. 
4.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
S’ha considerat l’ancoratge dels canvis de direcció a la canonada que es produeixen 
entre els PK 0+0 i PK 2+125, és a dir, tot el tram de canonada de fosa dúctil DN300 
del tram I d’impulsió i el colze de 90º de la canonada de PEAD DN355mm del 
PK2+685 del tram I. S’ha estudiat per a tots els casos i s’ha pogut dimensionar en 
quatre tipologies diferents. 
4.3 MÈTODE DE CÀLCUL 
 
S’ha utilitzat el mètode de la “Guía técnica sobre tuberias para transporte de agua a 
presión” CEDEX. En primer lloc, l’empenta deguda a la pressió hidràulica interior 
produïda en els canvis de direcció és: 
 
 
 
On: 
 
P és la pressió de proba. Equivalent a la pressió de disseny + 1 bar. (kg/m2) 
S és la secció de la canonada (m2) 
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α és l’angle del colze (rad) 
 
Una vegada calculada l’empenta realitzada pel fluid es necessari dimensionar 
l’ancoratge que assegurin que les forces de fregament (degudes als pesos) i la força 
del terreny sobre la canonada siguin majors que l’empenta hidràulica. 
 
 
 
 
On, 
Wc és el pes de la canonada en Kg 
Ww és el pes de l’aigua en Kg 
Wa és el pes de l’ancoratge en Kg 
Wt és el pes de terreny en Kg 
f és el coeficient de fregament, és pot estimar com tg(Ø) 
Fr Són les forces resistents 
El càlcul de les forces resistents es realitza amb 
 
 
 
On: 
γs és la densitat del terreny (Kg/m3) 
H és l’alçada del reblert 
L és la longitud del reblert 
Ø és l’angle de fregament intern del terreny 
c és la cohesió del terreny 
 
4.4 DADES DEL CAS D’ESTUDI 
 
Propietats hidràuliques tram fosa dúctil: 
 
1. La pressió de disseny són 18,1 bars → la pressió de prova = 18,1 bars + 1 
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bars ≈ 20 bars 
2. Canonada de fosa dúctil, amb una densitat de 7050 kg/m3, diàmetre interior de 
300mm i exterior de 326mm 
 
Propietats hidràuliques tram fosa dúctil: 
 
3. La pressió de disseny són 1,8 bars → la pressió de prova = 1,8 bars + 1 bars 
≈ 3 bars 
4. Canonada de PEAD, amb una densitat de 960 kg/m3, diàmetre interior de 
312,8 mm i exterior de 355 mm. 
 
Propietats del terreny: 
 
1. Cohesió = 3 
2. Densitat = 2.1 kg/m3 
3. Angle de fregament intern = 34º 
 
4.5 RESULTAT DEL CÀLCUL 
 
Canonada Angle PK Pressió Empenta Pes aigua Pes canonada Pes terreny
Força 
resistent
Pes 
ancoratge
Volum 
ancoratge
L exterior 
Ancoratge
L interior 
Ancoratge
Amplada 
Ancoratge
Alçada 
Ancoratge
tipus º m bar KN Kg Kg Kg KN Kg m3 m m m m
FD DN300 22,5º 42,384 20 55,16 101,59 990,98 0,00 28,07 2923,39 1,33 1,87 1,44 0,45 1,78
FD DN300 45º 48,564 20 108,20 246,94 2408,71 0,31 49,29 6077,17 2,76 4,38 3,49 0,45 1,55
FD DN300 11,25º 97,678 20 27,71 59,57 581,05 0,39 15,45 1177,18 0,54 1,21 0,84 0,45 1,15
FD DN300 11,25º 196,591 20 27,71 74,60 727,69 0,53 14,79 1113,64 0,51 1,06 1,06 0,45 1,07
FD DN300 11,25º 196,591 20 27,71 74,60 727,69 0,53 14,79 1113,64 0,51 1,06 1,06 0,45 1,07
FD DN300 22,5º 525,889 20 55,16 104,47 1019,00 0,00 27,84 2927,43 1,33 2,09 1,48 0,45 1,65
FD DN300 11,25º 535,974 20 27,71 75,66 738,04 0,47 14,47 1149,94 0,52 1,07 1,07 0,45 1,08
FD DN300 22,5º 562,505 20 55,16 118,71 1157,96 0,00 26,51 2971,43 1,35 2,02 1,68 0,45 1,62
FD DN300 22,5º 617,555 20 55,16 104,19 1016,27 0,00 27,86 2927,46 1,33 2,07 1,47 0,45 1,66
FD DN300 11,25º 631,463 20 27,71 74,35 725,21 0,55 14,84 1108,74 0,50 1,05 1,05 0,45 1,06
FD DN300 11,25º 633,985 20 27,71 74,37 725,43 0,54 14,82 1111,38 0,51 1,05 1,05 0,45 1,06
FD DN300 45º 871,223 20 108,20 248,82 2427,10 0,30 49,26 6062,21 2,76 4,45 3,52 0,45 1,53
FD DN300 45º 880,39 20 108,20 255,64 2493,62 0,30 49,07 6017,25 2,74 4,65 3,62 0,45 1,46
FD DN300 11,25º 1023,746 20 27,71 74,87 730,26 0,52 14,72 1121,45 0,51 1,06 1,06 0,45 1,07
FD DN300 11,25º 1041,776 20 27,71 74,37 725,39 0,55 14,85 1106,29 0,50 1,05 1,05 0,45 1,06
FD DN300 11,25º 1065,865 20 27,71 74,41 725,82 0,54 14,84 1107,66 0,50 1,05 1,05 0,45 1,06
FD DN300 11,25º 1157,476 20 27,71 74,86 730,25 0,52 14,72 1121,49 0,51 1,06 1,06 0,45 1,07
FD DN300 45º 1179,399 20 108,20 257,55 2512,21 0,30 49,00 6006,36 2,73 4,70 3,64 0,45 1,45
FD DN300 11,25º 1183,951 20 27,71 75,08 732,36 0,51 14,66 1127,94 0,51 1,06 1,06 0,45 1,07
FD DN300 11,25º 1204,16 20 27,71 75,08 732,36 0,51 14,66 1127,94 0,51 1,06 1,06 0,45 1,07
FD DN300 11,25º 1226,554 20 27,71 72,65 708,62 0,63 15,33 1053,53 0,48 1,03 1,03 0,45 1,04
FD DN300 11,25º 1237,839 20 27,71 73,33 715,30 0,60 15,14 1075,24 0,49 1,04 1,04 0,45 1,05
FD DN300 11,25º 1248,882 20 27,71 72,18 704,09 0,65 15,47 1038,52 0,47 1,02 1,02 0,45 1,03
FD DN300 11,25º 1280,496 20 27,71 74,30 724,71 0,55 14,87 1104,94 0,50 1,05 1,05 0,45 1,06
FD DN300 11,25º 1304,588 20 27,71 74,83 729,87 0,52 14,72 1121,39 0,51 1,06 1,06 0,45 1,07
FD DN300 11,25º 1325,974 20 27,71 75,30 734,46 0,50 14,60 1134,31 0,52 1,07 1,07 0,45 1,08
FD DN300 11,25º 1710,413 20 27,71 74,39 725,65 0,54 14,81 1112,05 0,51 1,05 1,05 0,45 1,06
FD DN300 11,25º 1716,892 20 27,71 74,41 725,86 0,54 14,81 1112,72 0,51 1,05 1,05 0,45 1,06
FD DN300 11,25º 1727,166 20 27,71 73,29 714,89 0,60 15,12 1078,25 0,49 1,04 1,04 0,45 1,05
FD DN300 11,25º 1807,825 20 27,71 73,54 717,36 0,59 15,05 1086,08 0,49 1,04 1,04 0,45 1,05
FD DN300 11,25º 1827,589 20 27,71 73,83 720,21 0,57 14,97 1095,07 0,50 1,04 1,04 0,45 1,05
FD DN300 11,25º 1840,976 20 27,71 75,20 733,49 0,50 14,59 1136,16 0,52 1,06 1,06 0,45 1,07
PEAD DN355 90º 2685 3 33,27 83,77 115,03 0,00 19,46 1849,72 0,84 1,37 1,07 0,45 1,52  
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4.6 DIMENSIONAMENT DEL MASSÍS D’ANCORATGE 
 
Segons s’ha vist en els resultats, és possible realitzar quatre models d’ancoratges 
depenent de l’angle del colze i material de la canonada. 
 
 
Canonada Colze tipus Volum Ancoratge
L exterior 
Ancoratge
L interior 
Ancoratge
Amplada 
Ancoratge
Alçada 
Ancoratge
FD DN300 45º 2,74 4,45 3,52 0,45 1,53
FD DN300 22,5º 1,35 2,02 1,68 0,45 1,62
FD DN300 11,25º 0,52 1,07 1,07 0,45 1,08
PEAD DN355 90º 0,83 1,37 1,07 0,45 1,52  
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1 INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es pretén donar a conèixer els serveis que es poden veure afectats a 
la zona de projecte. 
La recopilació de la informació existent ha estat mitjançant un reconeixement visual 
sobre el terreny degut a la impossibilitat d’accedir a la informació de les companyies de 
serveis. 
 
2 RELACIÓ DE SERVEIS AFECTATS 
Després d’haver realitzat un reconeixement visual in situ es conclou que la ubicació de 
la futura canonada i dels dipòsits i estacions de bombament no afectarà a cap servei, 
ni de llum ni de sanejament. En els trams on la canonada discorri per trams urbans si 
creua amb alguna escomesa domiciliaria s’intentarà de trobar la millor manera d’evitar 
el creuament amb dita escomesa. 
 
3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
Foto 1. Ramal de Sant Feliu de Codines, Tram 1 Aspiració. Arqueta de sanejament 
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Foto 2. Ramal de Sant Feliu de Codines, Tram 1 Aspiració. Arqueta de sanejament 
 
 
Foto 3. Ramal de Sant Feliu de Codines, Tram 1 Aspiració. Arqueta de sanejament 
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Foto 4 Camí de Lloberes, Ramal de Sant Feliu de Codines, Tram 1 Aspiració. Linies elèctriques 
 
 
 
 
Foto 5 Camí paral·lel al Ramal de Sant Feliu de Codines, Tram 1 Aspiració. Línies elèctriques 
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Foto 6. Carrer de Vilà Alta. Ramal de Sant Feliu de Codines, Tram 2, Impulsió. Línia d’alta tensió 
 
 
 
 
Foto 7. Carrer de Vilà Alta. Ramal de Sant Feliu de Codines, Tram 2, Impulsió. Línia d’alta tensió 
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Foto 8. Carrer de Vilà Alta. Ramal de Sant Feliu de Codines, Tram 2, Impulsió. Línia d’alta tensió 
 
 
 
 
 
Foto 9.  Ramal Sant Quirze Safaja. Impulsió. Aruqueta del servei d’aigua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 8.PLA D’OBRA 
Id Nombre de tarea Duración
1 Ramal d'abastament Sant Feliu de Codines-Sant Quirze Safaja 246 días
2 Estació Bombament 1 86 días
3 Replanteig 4 días
4 Demolicions 5 días
5 Excavacions i moviments de terres 10 días
6 Estructura 30 días
7 Estructura metal·lica interior 15 días
8 Pont Grua 5 días
9 Caldereria 15 días
10 Equips electromecanics 15 días
11 Urbanització 15 días
12 Conduccions 160 días
13 Replanteig 10 días
14 Demolicions 150 días
15 Excavacions i moviments de terres 150 días
16 Canonades 150 días
17 Construcció arquetes 150 días
18 Instal·lació equips 150 días
19 Rebliments 150 días
20 Urbanització 150 días
21 Dipòsit Sant Feliu de Codines 125 días
22 Replanteig 5 días
23 Excavacions i moviments de terres 20 días
24 Estructura 30 días
25 Cambra Claus 20 días
26 Caldereria 10 días
27 Equips 15 días
28 Urbanització 25 días
29 Estació de bombament 2 113 días
30 Replanteig 3 días
31 Demolicions 5 días
32 Excavacions i moviments de terres 10 días
33 Estructura 30 días
34 Estructura metal·lica interior 15 días
35 Pont Grua 5 días
36 Caldereria 15 días
37 Equips electromecanics 15 días
38 Urbanització 15 días
39 Dipòsit Sant Quirze Safaja 125 días
40 Replanteig 5 días
41 Excavacions i moviments de terres 20 días
42 Estructura 30 días
43 Cambra Claus 20 días
44 Caldereria 10 días
45 Equips 15 días
46 Urbanització 25 días
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13
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PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Pressupost d’Execució Material..........................................................................2.286.579,06 € 
Despeses generals (13%) .....................................................................................297.255,28 € 
Benefici Industrial (6%)......................................................................................... 137.194,74 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA ........................2.721.029,08 € 
IVA (16%) ..............................................................................................................435.364,65 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA.............................3.156.393,73 € 
Expropiacions ..........................................................................................................27.081,23 € 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ....................3.183.474,96 € 
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1 PERCENTATGE D’INDIRECTES 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de 
REGSA,realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els 
sobrecostos per obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques 
de Catalunya en un únic coeficient. 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 
indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5 %, augmentant-se en 
funció dels aspectes abans esmentats. 
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5,00 % 
Per raons de pressupost total, i atès que aquest és superior a 600.000 € (E.C. IVA 
inclòs) aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà 
d’aplicació un percentatge d’increment del 0,00 % 
Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 5,00 % 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0110001 H CAPATAS. 22,38000 €
A0110002 H OFICIAL 1ª. 20,27000 €
A0110004 H. AJUDANT. 15,77000 €
A0110006 H. MANOBRE 15,73000 €
A0112000 H CAP DE COLLA 23,29000 €
A0121000 H OFICIAL 1A 21,99000 €
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 19,83000 €
A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 21,00000 €
A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 22,36000 €
A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 21,99000 €
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 19,83000 €
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 20,15000 €
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 21,70000 €
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 21,70000 €
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 21,70000 €
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 21,00000 €
A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 19,60000 €
A0137000 H AJUDANT COL.LOCADOR 19,53000 €
A013D000 H AJUDANT PINTOR 17,61000 €
A013F000 H AJUDANT MANYÀ 15,16000 €
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 18,62000 €
A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 18,62000 €
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 18,65000 €
A013U001 H AJUDANT 19,53000 €
A0140000 H MANOBRE 18,39000 €
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 19,03000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C0400041 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 37,26000 €
C110U015 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, AMB MARTELL DE 200 KG A 400 KG 53,35000 €
C110U040 H COMPRESSOR PORTÀTIL, AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS DE 20 KG A 30 KG 16,64000 €
C110U540 H RETROEXCAVADORA MIXTA AMB MARTELL 52,40000 €
C1311110 H PALA CARREGADORA PETITA SOBRE PNEUMÀTICS, DE 67 KW 44,98000 €
C1311280 H PALA CARREGADORA GRAN SOBRE ERUGUES, DE 119 KW 162,16000 €
C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 35,84000 €
C131U001 H PALA CARREGADORA DE 170 HP, TIPUS CAT-950 O EQUIVALENT 66,65000 €
C131U020 H RETROEXCAVADORA DE 50 HP, TIPUS CAT-416 O EQUIVALENT 28,83000 €
C131U025 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428 O EQUIVALENT 44,84000 €
C131U060 H EXCAVADORA SOBRE ERUGUES AMB ESCARIFICADOR (D-7) 71,04000 €
C131U070 H PALA CARREGADORA TIPUS CAT-950 O EQUIVALENT 59,36000 €
C131U080 H PALA CARREGADORA TIPUS CAT-980 O EQUIVALENT 99,09000 €
C131U520 H RETROEXCAVADORA TIPUS CAT-225 O EQUIVALENT 87,81000 €
C131U550 H RETROEXCAVADORA TIPUS FIAT FE18 O EQUIVALENT 62,45000 €
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 43,11000 €
C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 7,18000 €
C133U001 H MOTOANIVELLADORA DE 125 HP 53,25000 €
C133U520 H CORRÓ COMPACTADOR DE 18 T 65,41000 €
C133U530 H CORRÓ COMPACTADOR DE 14 T 50,88000 €
C133U550 H CORRÓ COMPACTADOR DOBLE 8,35000 €
C133U570 H CORRÓ SOBRE PNEUMÀTICS AUTOPROPULSAT 46,02000 €
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 31,42000 €
C15018U1 H CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 39,61000 €
C15019U0 H CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 39,58000 €
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 41,44000 €
C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 40,01000 €
C1503000 H CAMIÓ GRUA 43,23000 €
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 41,71000 €
C150G800 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 47,65000 €
C150GU10 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 54,58000 €
C150U110 H CAMIÓ DE 12 T 36,05000 €
C150U120 H CAMIÓ DE 20 T 40,04000 €
C150U210 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 41,60000 €
C150U220 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 20 T 75,47000 €
C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 1,52000 €
C1701U10 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 90,61000 €
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,68000 €
C170R002 H MÀQUINA TALLAJUNTS 10,72000 €
C170U010 H ESTENEDORA 46,87000 €
C170U100 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ D'ALTA FREQÜÈNCIA 1,47000 €
C170U300 H EQUIP DE PROJECTAR FORMIGÓ 38,79000 €
C170U400 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 82,36000 €
C2005U00 H REGLE VIBRATORI PER A FORMIGONAT DE SOLERES 4,10000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
C200PU00 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 2,96000 €
C200U030 H DISC PER A TALL DE PAVIMENT 10,05000 €
C200U101 H BOMBÍ PER A PROVES DE CANONADES 3,56000 €
C200U210 H EQUIP I ELEMENTS PER A SOLDADURA D'ACER 10,95000 €
C200U500 H MÀQUINA DE SOLDAR PE TIPUS PT160 O EQUIVALENT 7,21000 €
C200U520 H MÀQUINA DE SOLDAR PE TIPUS PT250 O EQUIVALENT 12,38000 €
C200U530 H MÀQUINA DE SOLDAR PE TIPUS PT315 O EQUIVALENT 14,43000 €
CF11U010 H EQUIP DE PERSONAL I MAQUINÀRIA COMPLET PER A CLAVAMENT DE TUBS AMB
EMPENTA DE CRICS HIDRÀULICS, AMB PERFORACIÓ ROTATIVA, EXTRACCIÓ DE
MATERIAL I GRUP DE SOLDADURA ELÈCTRICA, INCLÒS TRANSPORT A OBRA,
MUNTATGES I DESMUNTATGES EN OBRA I RETORN A MAGATZEM
359,08000 €
CF211210 H EQUIP DE BARRINAT AMB BROCA DE DIAMANT INTERCAMBIABLE, ENTRE 100 I 400 MM DE
DIÀMETRE
270,77000 €
CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE CABAL 13,73000 €
CZ1UU005 H MÀQUINA DE CONFECCIÓ D'UNIONS SOLDADES DE TUBS DE POLIETILÉ 3,73000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MATERIALS
B0111000 M3 AIGUA 1,01000 €
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS 19,68000 €
B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5 MM 19,25000 €
B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 13,51000 €
B033U510 M3 GRAVA 5-25 MM 17,93000 €
B038U020 M3 MESCLA DE CIMENT, ÀRID I ADDITIU PER A FORMIGÓ PROJECTAT 85,66000 €
B0441600 T BLOC DE PEDRA PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES DE PEDRA GRANÍTICA DE 100 A 400
KG DE PES
13,02000 €
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS
94,44000 €
B0552420 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1 0,32000 €
B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
58,19000 €
B060R2CM M3 FORMIGÓ HM-25/P/20/IIB+E, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, APTE
PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIB+E, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
91,78000 €
B060R3D1 M3 FORMIGÓ HA-25/F/20/I, CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
82,57000 €
B060R3F8 M3 FORMIGÓ HA-30/F/20/IIA, CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
88,91000 €
B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
67,56000 €
B060U310 M3 FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS
TRANSPORT A L'OBRA
64,56000 €
B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
58,44000 €
B064U010 M3 FORMIGÓ HM-15/B/20 57,63000 €
B064U020 M3 FORMIGÓ HM-20/B/20 60,23000 €
B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IV DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IV
57,93000 €
B0657050 M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IV DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IV
68,58000 €
B065EH0F M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU SUPERFLUIDIFICANT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIIA
77,34000 €
B065X010 M3 FORMIGÓ HA-35/B/20/IV DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IV-QB
98,18000 €
B06EX020 M3 FORMIGÓ PER A PROJECTAR DE 35 N/MM2 DE RESISTÈNCIA, AMBIENT IV, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 12 MM,  INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
86,11000 €
B0704200 T MORTER M-4A ( 4 N/MM2 ) A GRANEL 25,57000 €
B070U010 M3 MORTER DE CIMENT 1:4 74,40000 €
B071U003 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓ 1:4 75,61000 €
B071UC01 M3 MORTER M-80 89,99000 €
B081U010 L SUPERFLUIDIFICANT 0,70000 €
B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,98000 €
B0A142U0 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,6 MM 1,08000 €
B0A1U010 KG FILFERRO DE 3 MM 0,86000 €
B0A1U020 KG FILFERRO D'1,3 MM 0,92000 €
B0A3UC10 KG CLAU ACER 1,15000 €
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B0AD1107 U ANCORATGE DE TIPUS ACTIU DE PLANXA D'ACER, PER A TESATS DE 350 T COM A MÀXIM 189,31000 €
B0AZZ001 U BARRA DE SEGURETAT  I CANDAU 15,00000 €
B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,67000 €
B0B2AU01 KG ACER CORRUGAT B 500 S ELABORAT A MIDA 0,75000 €
B0B2U002 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN BARRES 0,41000 €
B0B34036 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS D'ACER B 500 T DE LIMIT ELASTIC
500 N/MM2 DE 15X15 CM I DE D 8 MM
4,58000 €
B0B34133 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM, D:5-5 MM, B
500 T, 6X2,2 M, SEGONS UNE 36092
1,70000 €
B0B34PO6 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS D'ACER B 500 T DE LIMIT ELASTIC
500 N/MM2 DE 15X15 CM I DE D 10 MM
7,07000 €
B0B34SEP M2 SEPARADOR DE FORMIGÓ 40-50 0,10000 €
B0CHU0D0 M2 TAPA DE XAPA D'ALUMINI ESTRIAT AMB POSTERIOR ANODITZAT PLATA-MATE DE 4 MM
DE GRUIX AMB LA PART PROPORCIONAL DE MARC D'ACER GALVANITZAT EN CALENT
SENSE FRONTISSES.
195,00000 €
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,42000 €
B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 203,19000 €
B0D629A0 CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D´ALÇÀRIA I 150 USOS 16,32000 €
B0D629AU CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D´ALÇÀRIA I 150 USOS 20,64000 €
B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 1,28000 €
B0D7UC02 M2 AMORTITZACIÓ DE TAULER DE FUSTA DE PI DE 22 MM, PER A 10 USOS 1,21000 €
B0D8R101 M2 AMORTITZACIO PLAFO METÀL·LIC DE 50X50 CM PER A 50 USOS 0,97000 €
B0D8U001 M2 AMORTITZACIÓ DE PLAFÓ METÀL.LIC PLA 1,45000 €
B0D8U1A0 M2 LLOGUER ENCOFRAT TIPUS PERI O EQUIVALENT EN ALÇATS RECTES 5,12000 €
B0D8U3A0 M2 LLOGUER TIPUS PERI O EQUIVALENT EN PILARS I JÀSSERES 2,59000 €
B0DF8H0A U MOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ DE REGISTRE DE 57X57X125 CM, PER A
150 USOS
1,44000 €
B0DZA000 L DESENCOFRANT 2,15000 €
B0DZR200 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS, DE 50X50 CM 0,17000 €
B0DZU005 U MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR 1,07000 €
B0E2U010 U BLOC DE FORMIGÓ FORADAT DE 40 X 20 X 15 CM 1,06000 €
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
0,24000 €
B0F1U010 U TOTXANA DE 29 X 14 X 10 CM R 7 N/MM2 0,19000 €
B1100002 KG FILFERRO RECUIT DE 3,0 MM DE D 0,72000 €
B1200001 KG CLAUS D'ACER 1,13000 €
B1200011 U AMORT. PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 0,21000 €
B1200015 M2 AMORT. DE PLAFÓ METÀL·LIC PLA PER A 20 USOS. 2,26000 €
B1200016 U. AMORT. DE ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A ENCOFRAT METÀL·LIC. 1,28000 €
B44ZU110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT A TALLER, GALVANITZAT EN
CALENT
1,98000 €
B5ZZZ001 M ESCALA DE GAT EN ACER GALAVANITZAT DE 1,00 A 7,00 M, AMB UN AMPLE DE GRAÓ DE
420 MM INTERIOR, LATERALS TUBULARS DE 80*40*4 MM, ALÇADA ENTRE GRAONS DE
300/350 MM.
190,00000 €
B640Z004 U PORTA DE PAS DE DOBLE XAPA GALVANITZADA D'UNA FULLES, 900 MM D'AMPLE, 1950
MM D'ALÇADA AMB REIXA.
112,00000 €
B6A1ZT05 M REIXA DE TIPUS VERJA CLASSIC O SIMILAR DE 2M D'ALÇÀRIA DE REIXA , D'ACER
GALVANITZAT. PLASTIFICAT DE GRAN ADHERENCIA AMB POLIESTER. DE DURESA
BUCHHOLZ, DE COLOR VERT RAL 6005. AMB TANCAMENT ACABAT EN 45º. BASTIDOR DE
71,29000 €
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PERFILS 40*40*15MM I TUB DE 50*30*2MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 300X50 MM DE
DIÀMETRE 5MM I PALS DE TUB DE 50X 30X2MM
B72Z001 KG XYPEX 5,00000 €
B7B11W00 M2 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA SEPARADORA AMB UN PES DE 400 A 500 G/M2 2,92000 €
B7B1U510 M2 GEOTÈXTIL DE 200 G/M2 1,79000 €
B89ZR020 KG PINTURA ACRÍLICA, EN FASE ACUOSA 9,53000 €
B8ZAU040 KG PINTURA DE RESINES ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ ACUOSA, ANTICARBONATACIÓ PER A
PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ O MORTER
3,28000 €
B9H1R020 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-20, AMB GRANULAT CALCÀRI, INCLÒS FILLER, BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ
51,38000 €
BAC0ZP01 U PORTA CORREDERA DE 2M D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I ACABAT DE
COLOR VERD RAL  6005. BASTIDOR DE TUB DE 80*100MM I MONTANT DE 100X100MM.
2.094,98000 €
BAF3U010 U FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT DE 4 LAMEL.LES MÒBILS DE 290 MM D'ALÇÀRIA I
BASTIMENT D'ALUMINI, PER A COL.LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A UN BUIT
D'OBRA DE 50*50 CM I
38,82000 €
BAR1U001 U PORTA DE DUES FULLES DE 2X2 M, D'ACER GALVANITZAT, AMB BASTIDOR DE TUB DE
80X50 MM I MALLA DE TRIPLE TORSIÓ DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DE D 1,5 MM,
MUNTANTS DE 100X100 MM, PASSADOR, PANY I POM
418,16000 €
BB13Z001 M BARANA EN ALUMINI AMB MUNTANT EN TUB ESPECIAL DE 50*20 MM, PASSAMÀ
SUPERIOR EN TUB ESPECIAL DE 65 MM DE DIÀMETRE, PASSAMÀ INTERMIG LATERAL
SUBJECTAT AMB GRAPA, EN TUB DE 40 MM DE DIÀMETRE PEANA EN FUNDICIÓ DE 140
MM, DISTÀNCIA MITJANA ENTRE PALS DE 1500 MM, ALÇADA MITJANA DE LA BARANA,
1000 MM, AMB MARXAPEU EN PERFIL ESPECIAL DE 135 MM EN ALÇADA SUBJECTAT AMB
GRAPA.
144,20000 €
BB152AE0 M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ AISI 316, AMB
PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM,
DE 120 A 140 CM D'ALÇÀRIA
185,00000 €
BB30Z002 M2 PLATAFORMA TRAMEX PER ESCALES. INCLOU ESTRUCTURA DE SUPORT I FIXACIÓ 600,00000 €
BB4Z003 U ESCALA DE GAT EN PRFV DE 7,00 M D'ALÇADA I 450 MM D'AMPLADA, AMB SUPORTS
TRANSVERSALS DE 300 MM AMB ANCORATGES QUÍMICS DE PVC, CARGOLS DE PVC, DEL
MUR AMB GUARDA COS FORMAT PER PROTECCIÓ TOTALMENT TAPADA, LLISA I
FORADADA.
1.065,17000 €
BBZ3Z001 M2 TELA MOSQUITERA METÀL.LICA DE CARACTERÍSTIQUES 0.514MM DE LLUM DE MALLA,
0.28MM DE DIÀMTETRE DEL FIL, 41.3% DE SUPERFICIE LLIURE I DE PES 1.23KG/M2.
8,29000 €
BD13X010 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 150 MM I DE LLARGÀRIA 3 M, PER A ENCOLAR
4,20000 €
BD1ZX010 U BRIDA PER A TUB DE PVC DE DIÀMETRE ENTRE 110 I 150 MM 1,34000 €
BD5A1B00 M TUB VOLTA RANURAT DE PVC DE D 110 MM 2,09000 €
BDD1U004 U BASE PREFABRICADA DE POU DE REGISTRE DE D= 100 CM I 100 CM D'ALÇÀRIA, AMB
FORATS PER A TUBS
71,41000 €
BDD1U014 U ANELL PREFABRICAT DE 100 CM DE DIÀMETRE I 50 CM D'ALÇÀRIA, PER A POU DE
REGISTRE
32,74000 €
BDD1U024 U CON PREFABRICAT DE POU DE REGISTRE AMB REDUCCIÓ DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE
I 80 CM D'ALÇÀRIA
73,63000 €
BDDZ5DD0 U BASTIMENT CIRCULAR I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE,
ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN
124
77,73000 €
BDDZU002 U BASTIMENT DE 85X85X10 CM I TAPA DE 65 CM DE DIÀMETRE, DE FOSA DÚCTIL, PER A
CÀRREGA DE RUPTURA DE 40 T
110,25000 €
BDDZU010 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE 300X300X300 MM, DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA
D'ACER DE 20 MM DE DIÀMETRE
5,97000 €
BDK2UC30 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS, DE 60X60 CM I 65 CM DE
FONDÀRIA, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
32,69000 €
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BDKZX400 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 800X800 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124
139,40000 €
BDW3X010 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=150 MM 5,92000 €
BDY3X010 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=150 MM 0,11000 €
BDZZX060 U ASPIRADOR D124  TIPUS ¨AERASPIRATOS¨ ESTÀTIC MOD. I DE 60 M3 39,00000 €
BDZZX061 U MITRA D'ADAPTACIÓ PER AERASPIRATOS ESTÀTIC MOD.I D124 35,00000 €
BDZZX062 U TAPA-AIGÜES D124 PER AEROSPIRATOS ESTÀTIC MOD.I. 14,00000 €
BF13U020 M TUB D'ACER DE LÍMIT ELÀSTIC 235 MPA, REVESTIT INTERIORMENT DE MORTER DE
CIMENT I EXTERIORMENT AMB POLIPROPILÈ TRICAPA DE 1,8MM DE GRUIX I DN 300MM I
5MM DE GRUIX
70,98000 €
BF1KX010 U COMPENSADOR DE DILATACIÓ DE LLAUTÓ, DE 125 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 25 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB ACORDIÓ MULTILÀMINA
118,20000 €
BF1ZU020 M MANIGUET TERMORETRÀCTIL 50,25000 €
BF32S030 M TUB DE FOSA DÚCTIL DE DN 300 MM, SEGONS LA NORMA ISO 2531, TIPUS K9, UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUEITAT, INCLÒS P.P. D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS, TIPUS K12
51,72000 €
BF3BX010 U COLZE DE FOSA DE 135° AMB 2 UNIONS DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA PER
A AIGUA I CONTRABRIDA D'ESTANQUITAT, DE 80 MM DE DN I PN 16
53,50000 €
BFB1E400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2
5,01000 €
BFB1R625 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DN 250 MM, PN 10, INCLÒS P.P. DE
PECES ESPECIALS I ACCESSORIS
23,48000 €
BFB1R635 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DN 355 MM, PN 10, INCLÒS P.P. DE
PECES ESPECIALS I ACCESSORIS
48,76000 €
BFB1R731 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DN 315 MM, PN 16, INCLÒS P.P. DE
PECES ESPECIALS I ACCESSORIS
55,98000 €
BFB1R735 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DN 355 MM, PN 16, INCLÒS P.P. DE
PECES ESPECIALS I ACCESSORIS
71,08000 €
BFB1UA40 M TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE PN25 21,43000 €
BFB1UA90 M TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 250MM DE DIÀMETRE PN10 24,89000 €
BFB1UB70 M TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 315MM DE DIÀMETRE PN10 39,79000 €
BFB1X010 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DN 80 MM, PN 16, INCLÒS P.P. DE
PECES ESPECIALS I ACCESSORIS
3,57000 €
BFB1X150 M TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 150MM DE DIÀMETRE PN10 10,02000 €
BFBAX010 U DERIVACIÓ MANIPULADA DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 355 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53131 AMB RAMAL A 90° DE 80 MM DE DN, PER A
SOLDAR
107,22000 €
BFBBX085 U COLZE DE POLIETILÈ PE100 DE 90°, 160MM DE DIÀMETRE PN25 117,84000 €
BFBBX310 U COLZE DE POLIETILÈ PE100 DE 45°, 160MM DE DIÀMETRE PN25 117,32000 €
BFBBZ360 U COLZE DE POLIETILÈ PE100 DE 90°, 355MM DE DIÀMETRE PN10 271,50000 €
BFG2U040 M TUB DE FORMIGÓ ARMAT, AMB CAMISA D'ACER, DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR I ARGOLLAR
106,41000 €
BFWB1E42 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR
48,56000 €
BFYB1E42 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SOLDAT
0,57000 €
BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES
1,88000 €
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BJM2X150 U CALDERO HIDROPNEUMATIC, AMB UN VOLUM DE 1.500 L, AMB UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE
SERVEI DE 25 KG/CM2 , AMB BRIDA DE CONNEXIO DE DN 150 I PN 25, AMB COS D'ACER
SOLDAT, CAPA ANTICORROSIÓ INTERIOR DE GRUIX 100 MICRES EPOXI DE QUALITAT
ALIMENTARIA, I EXTERIOR DE 50 MICRES COLOR GROC. AMB UN PROGRAMA ESPECÍFIC
DE PINTURES PER LA PROTECCIÓ CONTRA LA CORROSIÓ, TANT A L'INTERIOR COM A
L'EXTERIOR, QUE COMPLEIX LA NORMATIVA VIGENT, EL PPT GENERALS I PARTICULARS,
INCLOSOS TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS PEL SEU MUNTATGE
10.440,00000 €
BJM3R010 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 50 MM, AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES. TIPUS IRUA O SIMILAR
186,34000 €
BJM3R020 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 80 MM, AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES. TIPUS IRUA O SIMILAR
297,13000 €
BJM3R030 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 100 MM, AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES. TIPUS IRUA O SIMILAR
404,11000 €
BJM3R040 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 150 MM, AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES.
1.128,90000 €
BJM3X055 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 50MM I PN25, AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES.
197,50000 €
BJM5U001 U MANÓMETRE D'ESFERA DE MOLLA TUBULAR TIPUS JOUCOMATIC O EQUIVALENT, AMB
CONNEXIÓ INFERIOR ROSCADA DE 1/2'' G O NPT, DE MESURA 0-1 KG/CM2
54,23000 €
BJMBX010 U CABALÍMETRE ELECTROMAGNETIC DE D 300MM, PN 16, MARCA KROHNE, MODEL
OPTIFLUX 4000 IFC 110 AMB ELECTRÒNICA SEPARADA
3.199,00000 €
BJWMR150 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA
DE DN 100 MM, PN 16, MUNTADA SOBRE CANONADA
16,06000 €
BJWMR200 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA
DE DN 150 MM, PN 16, MUNTADA SOBRE CANONADA
27,75000 €
BJWMS080 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA
DE DN 50 MM, PN 16, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR
12,59000 €
BJWMS100 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA
DE DN 80 MM, PN 16, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR
21,92000 €
BKK15110 U REIXETA DE VENTILACIÓ ESTAMPADA D'ALUMINI, DE 15X15 CM 1,74000 €
BKWK1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A REIXETES DE VENTILACIÓ 0,68000 €
BN12R130 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 80
MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM
AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA
DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER
QUALITAT 8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
97,96000 €
BN12R160 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150
MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM
AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA
DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER
QUALITAT 8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
201,17000 €
BN12R330 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES I FUSELL TIPUS BELGICAST BV.05.47 O
EQUIVALENT DN 100 MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB
ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC
AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM,
TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
255,02000 €
BN12X055 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 50
MM; PN 2.5 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM
AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA
DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER
79,10000 €
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QUALITAT 8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
BN12X155 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150
MM; PN 2.5 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM
AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA
DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER
QUALITAT 8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
218,95000 €
BN43R300 U VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.2CB O
EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL
GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420,
DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
532,03000 €
BN43R400 U VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.2CB O
EQUIVALENT DN 400 MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL
GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420,
DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1.190,68000 €
BN43X205 U VÀLVULA DE PAPALLONA MANUAL D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB_AMVI MODEL
AQUISORIA 16 DN200 PN25 AMB DESMULTIPLICADOR MANUAL
483,20000 €
BN43X225 U VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB_AMVI MODEL
AQUISORIA 16 DN250 PN25 AMB ACCIONADOR ELECTRON ROTORK
892,10000 €
BN43X300 U VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O
EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL
GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420,
DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
532,03000 €
BN43X3M0 U VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI
AQUISORIA O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC INOX
AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1.109,70000 €
BN82X250 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC CONCÈNTRIC, DE DN 250 MM I PN 25 ATM, TIPUS
BV-05-39 CLASAR DE BELGICAST O EQUIVALENT
1.215,00000 €
BN85X010 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DN 1´´1/2 I PN 25, D'ACER INOXIDABLE 35,59000 €
BN85X020 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DN 1´´ I PN 16, D'ACER INOXIDABLE 21,99000 €
BNWM5U30 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A VÀLVULES DE PAPALLONA AMB
BRIDES DE DN 300 MM; PN 16
52,75000 €
BNWM5U40 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A VÀLVULES DE PAPALLONA AMB
BRIDES DE DN 400 MM; PN 16
107,56000 €
BNWMU050 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A VÀLVULA DE COMPORTA AMB
BRIDES DE DN 50 MM, PN 16
6,36000 €
BNWMU080 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A VÀLVULA DE COMPORTA AMB
BRIDES DE DN 80 MM, PN 16
10,19000 €
BNWMU150 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A VÀLVULA DE COMPORTA AMB
BRIDES DE DN 150 MM, PN 16
18,91000 €
BNWMV150 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A CARRET DE DESMUNTATGE DE DN
150 MM; PN 16
5,04000 €
BNWMV300 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A CARRET DE DESMUNTATGE DE DN
300 MM; PN 16
12,24000 €
BNWMV400 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A CARRET DE DESMUNTATGE DE DN
400 MM; PN 16
18,00000 €
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BNZ1V150 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
150 MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
126,15000 €
BNZ1V300 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
300 MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
347,42000 €
BNZ1V325 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
300 MM; PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
685,10000 €
BNZ1V400 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
400 MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
530,38000 €
BNZ1X010 U CARRET EXTENSIBLE DE MUNTATGE TIPUS BELGICAST, D'ACER, PER A VÀLVULES DE
80MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16BAR DE PN
110,60000 €
BNZ1X155 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
150 MM; PN 2.5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
248,90000 €
BNZ1X205 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
200 MM; PN 2,5MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
417,80000 €
BNZ1X225 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
250 MM; PN 2,5MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
572,60000 €
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D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Rend.: 1,000 86,21000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000
Subtotal: 19,03000 19,03000
Maquinària
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600
Subtotal: 1,17600 1,17600
Materials
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,380      x 94,44000 = 35,88720
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS
1,520      x 19,68000 = 29,91360
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,01000 = 0,20200
Subtotal: 66,00280 66,00280
COST DIRECTE 86,20880
COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,20880
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P-1 E242B035 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES, AMB CAMIÓ DE 7 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS A 5
KM
Rend.: 1,000 4,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C1311110 H PALA CARREGADORA PETITA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 67 KW
0,015 /R x 44,98000 = 0,67470
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,100 /R x 31,42000 = 3,14200
Subtotal: 3,81670 3,81670
COST DIRECTE 3,81670
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22900
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,04570
P-2 E4LGF757 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SOSTRE ALT
AMB PLACA ALVEOLADA, PREFABRICADA DE
FORMIGÓ DE 1,10 M D'AMPLE I UN CANTELL DE
20 CM, AMB BIGA TIPUS R DE 30 X45 CM, AMB
RECOBRIMENT D'ARMADURES MÍNIM GARANTIT
DE 4 CM, PER UNA SOBRECÀRREGA DE 6
KN/M2, CLASSE D'EXPOSICIÓ TIPUS IV, INCLOU
BANDA CONTÍNUA DE NEOPRÈ DE 50X10 MM,
PER A RECOLZAMENT DE PLAQUES, NEOPRÈ DE
200X150X28 MM PER RECOLZAMENT DE
JÀSSERES, REBLIMENT ENTRE PLAQUES,
TOTALMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 75,92 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-3 EF1KX010 U COMPENSADOR DE DILATACIÓ DE LLAUTÓ, DE
125 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 25 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, AMB ACORDIÓ MULTILÀMINA
Rend.: 1,000 136,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,250 /R x 18,62000 = 4,65500
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500
Subtotal: 10,08000 10,08000
Materials
BF1KX010 U COMPENSADOR DE DILATACIÓ DE LLAUTÓ, DE
125 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 25 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, AMB ACORDIÓ MULTILÀMINA
1,000      x 118,20000 = 118,20000
Subtotal: 118,20000 118,20000
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 10,08000 = 0,15120
Subtotal: 0,15120 0,15120
COST DIRECTE 128,43120
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,70587
COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,13707
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P-4 F781U100 M2 PINTAT SOBRE FORMIGO EN PARAMENTS
VERTICALS AMB 2 KG/M2 D'EMULSIO
BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1
Rend.: 1,000 2,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,1153 /R x 18,39000 = 2,12037
Subtotal: 2,12037 2,12037
Materials
B0552420 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1 2,000      x 0,32000 = 0,64000
Subtotal: 0,64000 0,64000
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 2,12040 = 0,05301
Subtotal: 0,05301 0,05301
COST DIRECTE 2,81338
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,16880
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98218
P-5 FD15B771 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET
MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS
NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 150 MM,
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES
Rend.: 1,000 21,67 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 H AJUDANT COL.LOCADOR 0,180 /R x 19,53000 = 3,51540
A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,360 /R x 21,99000 = 7,91640
Subtotal: 11,43180 11,43180
Materials
BDY3X010 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE
D=150 MM
1,000      x 0,11000 = 0,11000
BDW3X010 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=150 MM
0,330      x 5,92000 = 1,95360
BD1ZX010 U BRIDA PER A TUB DE PVC DE DIÀMETRE ENTRE
110 I 150 MM
0,670      x 1,34000 = 0,89780
BD13X010 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1,
DE DN 150 MM I DE LLARGÀRIA 3 M, PER A
ENCOLAR
1,400      x 4,20000 = 5,88000
Subtotal: 8,84140 8,84140
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 11,43200 = 0,17148
Subtotal: 0,17148 0,17148
COST DIRECTE 20,44468
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,22668
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,67136
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P-6 FDK2A4D3 U PERICO DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 10
CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT
DE SORRA
Rend.: 1,000 62,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,8357 /R x 21,00000 = 17,54970
A0140000 H MANOBRE 0,8357 /R x 18,39000 = 15,36852
Subtotal: 32,91822 32,91822
Materials
B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
0,380      x 58,19000 = 22,11220
B0DF8H0A U MOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE
PERICÓ DE REGISTRE DE 57X57X125 CM, PER A
150 USOS
1,000      x 1,44000 = 1,44000
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
7,000      x 0,24000 = 1,68000
B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3,5 MM
0,024      x 19,25000 = 0,46200
Subtotal: 25,69420 25,69420
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 32,91800 = 0,32918
Subtotal: 0,32918 0,32918
COST DIRECTE 58,94160
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,53650
COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,47810
P-7 FDK2UC30 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS, DE 60X60 CM I 65
CM DE FONDÀRIA, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE
FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 15 CM DE GRUIX
Rend.: 1,000 75,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 21,00000 = 9,45000
A0140000 H MANOBRE 0,900 /R x 18,39000 = 16,55100
Subtotal: 26,00100 26,00100
Maquinària
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,166 /R x 43,23000 = 7,17618
Subtotal: 7,17618 7,17618
Materials
B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,096      x 58,44000 = 5,61024
BDK2UC30 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS, DE 60X60 CM I 65
CM DE FONDÀRIA, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS
1,000      x 32,69000 = 32,69000
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Subtotal: 38,30024 38,30024
COST DIRECTE 71,47742
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,28865
COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,76607
P-8 FDK2X050 U PERICÓ DE REGISTRE PER REG DE 0,50 X 0,50 X
1.00 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE
MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA
SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA
Rend.: 1,000 152,46 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-9 FFB1E425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
Rend.: 1,000 35,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,320 /R x 18,65000 = 5,96800
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,320 /R x 21,70000 = 6,94400
Subtotal: 12,91200 12,91200
Materials
BFYB1E42 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SOLDAT
1,000      x 0,57000 = 0,57000
BFB1E400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2
1,020      x 5,01000 = 5,11020
BFWB1E42 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR
0,300      x 48,56000 = 14,56800
Subtotal: 20,24820 20,24820
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 12,91200 = 0,19368
Subtotal: 0,19368 0,19368
COST DIRECTE 33,35388
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,00123
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,35511
P-10 G0060005 KG ACER ST 37.0 SEGONS NORMA DIN 1629/84
PROCEDENT DE TUB SENSE SOLDADURA DIN
2448/81 O BÉ DE BRIDES NORMA DIN, EMPRAT
EN LA CALDERERIA-CONDUCCIONS I SUPORTS-
DE LES ARQUETES I CAMBRA DE CLAUS DEL
DIPÒSIT. EL PREU INCLOU LA FABRICACIÓ DE
LES PECES A TALLER, LA SEVA GALVANITZACIÓ
EN CALENT SEGONS LA NORMA EN/ISO 1461,
TRANSPORT I MUNTATGE A OBRA AMB EL
MENOR NOMBRE POSSIBLE DE SOLDADURES A
Rend.: 1,000 6,00 €
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FER SOBRE PECES JA GALVANITZADES,
SOLDADURES QUE ES GALVANITZARAN EN
FRED AMB L'APLICACIÓ D'UNA PINTURA RICA EN
ZENC COM LA 'EPCHROM RICH ZINC' DE LA
CASA CROS O UNA ALTRA SIMILAR DE MAJOR
QUALITAT. TAMBÉ INCLOU EL PREU LA P.P. DE
LA CARGOLERIA D'ACER ACABADA AMB ZENC I
DELS JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM
NECESSARIS PER A LES UNIONS EMBRIDADES.
L'AMIDAMENT SERÀ EL CORRESPONENT AL PES
DE L'ACER ESPECIFICAT A PLÀNOLS I
REALMENT COL·LOCAT EN OBRA.
_____________________________________________________________________________________________________________
P-11 G219UA10 M2 DEMOLICIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA
D'AGLOMERAT ASFÀLTIC DE FINS A 10CM DE
GRUIX INCLÒS TALL AMB DISC DE LES BORES
DE LA DEMOLICIÓ
Rend.: 1,000 11,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,030 /R x 21,99000 = 0,65970
Subtotal: 0,65970 0,65970
Maquinària
C150U120 H CAMIÓ DE 20 T 0,100 /R x 40,04000 = 4,00400
C110U540 H RETROEXCAVADORA MIXTA AMB MARTELL 0,120 /R x 52,40000 = 6,28800
C200U030 H DISC PER A TALL DE PAVIMENT 0,030 /R x 10,05000 = 0,30150
Subtotal: 10,59350 10,59350
COST DIRECTE 11,25320
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,67519
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,92839
P-12 G21YD320 U PERFORACIÓ EN FÀBRICA DE FORMIGÓ ARMAT
PER A FORMACIÓ DE PASSAMURS FINS A 400
MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB UN GRUIX DE
PARET ENTRE 30 I 40 CM AMB BROCA DE
DIAMANT INTERCAMBIABLE
Rend.: 1,000 768,73 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,500 /R x 19,03000 = 47,57500
Subtotal: 47,57500 47,57500
Maquinària
CF211210 H EQUIP DE BARRINAT AMB BROCA DE DIAMANT
INTERCAMBIABLE, ENTRE 100 I 400 MM DE
DIÀMETRE
2,500 /R x 270,77000 = 676,92500
Subtotal: 676,92500 676,92500
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 47,57533 = 0,71363
Subtotal: 0,71363 0,71363
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COST DIRECTE 725,21363
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 43,51282
COST EXECUCIÓ MATERIAL 768,72645
P-13 G221UA10 M3 COL.LOCACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLÒS
CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC D'APLEC A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, CÀRREGA EN L'APLEC I
TRANSPORT I COL.LOCACIÓ EN LA SEVA
POSICIÓ ORIGINAL, MESURADA SOBRE PERFIL
Rend.: 1,000 4,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C131U070 H PALA CARREGADORA TIPUS CAT-950 O
EQUIVALENT
0,050 /R x 59,36000 = 2,96800
C150U110 H CAMIÓ DE 12 T 0,030 /R x 36,05000 = 1,08150
Subtotal: 4,04950 4,04950
COST DIRECTE 4,04950
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,24297
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,29247
P-14 G221UA20 M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN TERRES, PER
MITJANS MECÀNICS, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT A ABOCADOR O A LLOC D'ÚS,
MESURADA SOBRE PERFIL
Rend.: 1,000 5,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C131U520 H RETROEXCAVADORA TIPUS CAT-225 O
EQUIVALENT
0,015 /R x 87,81000 = 1,31715
C150U120 H CAMIÓ DE 20 T 0,100 /R x 40,04000 = 4,00400
Subtotal: 5,32115 5,32115
COST DIRECTE 5,32115
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,31927
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,64042
P-15 G222U510 M3 EXCAVACIÓ DE RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE
IGUAL O MENOR DE 0,60M, EN TERRES, INCLÒS
APLEC A LA VORA DE LA RASA, MESURAT
SOBRE PERFIL
Rend.: 1,000 2,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,040 /R x 18,39000 = 0,73560
Subtotal: 0,73560 0,73560
Maquinària
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,040 /R x 43,11000 = 1,72440
Subtotal: 1,72440 1,72440
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COST DIRECTE 2,46000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,14760
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,60760
P-16 G222U520 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE
MAJOR DE 0,60M I IGUAL O MENOR QUE 0,90M,
EN TERRES, INCLÒS APLEC A LA VORA DE LA
RASA, MESURAT SOBRE PERFIL
Rend.: 1,000 2,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,025 /R x 18,39000 = 0,45975
Subtotal: 0,45975 0,45975
Maquinària
C131U550 H RETROEXCAVADORA TIPUS FIAT FE18 O
EQUIVALENT
0,025 /R x 62,45000 = 1,56125
Subtotal: 1,56125 1,56125
COST DIRECTE 2,02100
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12126
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,14226
P-17 G226U100 M3 FORMACIÓ DE TERRAPLÈ AMB TERRES
SELECCIONATS PROCEDENTS DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, INCLÒS EXTENSIÓ, REG I
COMPACTACIÓ
Rend.: 1,000 4,81 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 18,39000 = 0,36780
Subtotal: 0,36780 0,36780
Maquinària
C131U080 H PALA CARREGADORA TIPUS CAT-980 O
EQUIVALENT
0,020 /R x 99,09000 = 1,98180
C133U520 H CORRÓ COMPACTADOR DE 18 T 0,020 /R x 65,41000 = 1,30820
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,020 /R x 41,44000 = 0,82880
Subtotal: 4,11880 4,11880
Materials
B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,05050 0,05050
COST DIRECTE 4,53710
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,27223
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,80933
P-18 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL
PN AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ EN LA ZONA DE REBLIMENT
PRINCIPAL PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE
MAJOR QUE 0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M
MESURADA SOBRE PERFIL
Rend.: 1,000 4,68 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
Subtotal: 1,83900 1,83900
Maquinària
C133U550 H CORRÓ COMPACTADOR DOBLE 0,050 /R x 8,35000 = 0,41750
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,050 /R x 43,11000 = 2,15550
Subtotal: 2,57300 2,57300
COST DIRECTE 4,41200
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,26472
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,67672
P-19 G228U620 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SORRA
PROCEDENT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, PER A
RASES D'AMPLADA A LA BASE MAJOR A 0,60 M I
IGUAL O MENOR A 0,90 M MESURADA SOBRE
PERFIL
Rend.: 1,000 5,79 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,120 /R x 18,39000 = 2,20680
Subtotal: 2,20680 2,20680
Maquinària
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,060 /R x 43,11000 = 2,58660
C133U550 H CORRÓ COMPACTADOR DOBLE 0,080 /R x 8,35000 = 0,66800
Subtotal: 3,25460 3,25460
COST DIRECTE 5,46140
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,32768
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78908
P-20 G228U700 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
GRAVETA 5-12 O 5-25 MM A LA ZONA DE
RECOBRIMENT DE CANONADES, MESURAT
SOBRE PERFIL
Rend.: 1,000 23,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 18,39000 = 1,47120
Subtotal: 1,47120 1,47120
Maquinària
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,060 /R x 43,11000 = 2,58660
Subtotal: 2,58660 2,58660
Materials
B033U510 M3 GRAVA 5-25 MM 1,000      x 17,93000 = 17,93000
Subtotal: 17,93000 17,93000
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COST DIRECTE 21,98780
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,31927
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,30707
P-21 G22DU510 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, INCLÒS
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR A
QUALSEVOL DISTÀNCIA DELS PRODUCTES
SOBRANTS
Rend.: 1,000 0,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C131U070 H PALA CARREGADORA TIPUS CAT-950 O
EQUIVALENT
0,004 /R x 59,36000 = 0,23744
C150U110 H CAMIÓ DE 12 T 0,002 /R x 36,05000 = 0,07210
Subtotal: 0,30954 0,30954
COST DIRECTE 0,30954
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,01857
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32811
P-22 G22TZ150 M APERTURA I MANTENIMENT DE PISTA PRÈVIA I
RESTITUCIÓ DEL TERRENY A LA MORFOLOGIA
ORIGINAL, PER PERMETRE L'EXCAVACIÓ DE
RASA, EL PAS DE MAQUINÀRIA I TRANSPORT DE
MATERIALS, LA RETIRADA DE 20 CM DE TERRA
VEGETAL I EL SEU MANTENIMENT, ELS
MOVIMENTS DE TERRES NECESSARIS EN
DESMUNT I TERRAPLÈ D'ALÇADA INFERIOR O
IGUAL A 2 M, LA RESTITUCIÓ DE MURS DE
PEDRA, LA RESTITUCIÓ L'ESTAT ORIGINAL I LA
REPOSICIÓ DE LA TERRA VEGETA, MESURAT
SEGONS PLÀNOLS.
Rend.: 0,177 18,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0329 /R x 19,03000 = 3,53721
A0112000 H CAP DE COLLA 0,0206 /R x 23,29000 = 2,71059
Subtotal: 6,24780 6,24780
Maquinària
C131U001 H PALA CARREGADORA DE 170 HP, TIPUS CAT-950
O EQUIVALENT
0,0061 /R x 66,65000 = 2,29698
C15018U1 H CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 0,0154 /R x 39,61000 = 3,44629
C133U001 H MOTOANIVELLADORA DE 125 HP 0,0058 /R x 53,25000 = 1,74492
C131U060 H EXCAVADORA SOBRE ERUGUES AMB
ESCARIFICADOR (D-7)
0,0081 /R x 71,04000 = 3,25098
Subtotal: 10,73917 10,73917
COST DIRECTE 16,98697
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,01922
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,00619
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P-23 G251U060 M CLAVAMENT HORITZONTAL DE TUB DE 400 MM
DE DIÀMETRE DE FORMIGÓ ARMAT AMB CAMISA
D'ACER, PEL PROCEDIMENT D'EMPENTA DE
CRICS HIDRÀULICS, INCLOENT PERFORACIÓ EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, EXTRACCIÓ DE
MATERIAL, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR, TUB AMB PART PROPORCIONAL
DE SOLDADURA CONTÍNUA ENTRE TUBS,
ELEMENTS I FEINES ADIENTS NECESSÀRIES
PER A L'EMPENTA SEGONS INDICACIONS EN
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Rend.: 1,000 529,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C131U025 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428 O
EQUIVALENT
0,050 /R x 44,84000 = 2,24200
C150GU10 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,500 /R x 54,58000 = 27,29000
C15019U0 H CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 0,050 /R x 39,58000 = 1,97900
CF11U010 H EQUIP DE PERSONAL I MAQUINÀRIA COMPLET
PER A CLAVAMENT DE TUBS AMB EMPENTA DE
CRICS HIDRÀULICS, AMB PERFORACIÓ
ROTATIVA, EXTRACCIÓ DE MATERIAL I GRUP DE
SOLDADURA ELÈCTRICA, INCLÒS TRANSPORT A
OBRA, MUNTATGES I DESMUNTATGES EN OBRA
I RETORN A MAGATZEM
1,000 /R x 359,08000 = 359,08000
Subtotal: 390,59100 390,59100
Materials
BFG2U040 M TUB DE FORMIGÓ ARMAT, AMB CAMISA D'ACER,
DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR I
ARGOLLAR
1,020      x 106,41000 = 108,53820
Subtotal: 108,53820 108,53820
COST DIRECTE 499,12920
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 29,94775
COST EXECUCIÓ MATERIAL 529,07695
P-24 G3J21610 M3 ESCULLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA
DE 100 A 400 KG DE PES, COL.LOCATS AMB
PALA CARREGADORA
Rend.: 1,000 47,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,125 /R x 21,99000 = 2,74875
Subtotal: 2,74875 2,74875
Maquinària
C1311280 H PALA CARREGADORA GRAN SOBRE ERUGUES,
DE 119 KW
0,120 /R x 162,16000 = 19,45920
Subtotal: 19,45920 19,45920
Materials
B0441600 T BLOC DE PEDRA PER A FORMACIÓ
D'ESCULLERES DE PEDRA GRANÍTICA DE 100 A
400 KG DE PES
1,750      x 13,02000 = 22,78500
Subtotal: 22,78500 22,78500
Altres
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A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 2,74867 = 0,04123
Subtotal: 0,04123 0,04123
COST DIRECTE 45,03418
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,70205
COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,73623
P-25 G3L5X001 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FORMIGÓ PROJECTAT EN SEC, DE 35 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA COL·LOCAT EN
2 PASSADES.
Rend.: 1,000 222,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 31,58400 31,58400
Maquinària
C170U300 H EQUIP DE PROJECTAR FORMIGÓ 0,600 /R x 38,79000 = 23,27400
Subtotal: 23,27400 23,27400
Materials
B06EX020 M3 FORMIGÓ PER A PROJECTAR DE 35 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA, AMBIENT IV, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 12 MM,  INCLÒS
TRANSPORT A L'OBRA
1,000      x 86,11000 = 86,11000
B038U020 M3 MESCLA DE CIMENT, ÀRID I ADDITIU PER A
FORMIGÓ PROJECTAT
0,800      x 85,66000 = 68,52800
B0111000 M3 AIGUA 0,100      x 1,01000 = 0,10100
Subtotal: 154,73900 154,73900
COST DIRECTE 209,59700
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,57582
COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,17282
P-26 G440U110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA,
PREPARAT AL TALLER, GALVANITZAT EN
CALENT I COL.LOCAT A L'OBRA, INCLÒS
ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O SOLDADURA
Rend.: 1,000 2,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,015 /R x 22,36000 = 0,33540
A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,015 /R x 19,60000 = 0,29400
Subtotal: 0,62940 0,62940
Maquinària
C150U220 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 20 T 0,0005 /R x 75,47000 = 0,03774
C200U210 H EQUIP I ELEMENTS PER A SOLDADURA D'ACER 0,015 /R x 10,95000 = 0,16425
Subtotal: 0,20199 0,20199
Materials
B44ZU110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA,
PREPARAT A TALLER, GALVANITZAT EN CALENT
1,000      x 1,98000 = 1,98000
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Subtotal: 1,98000 1,98000
COST DIRECTE 2,81139
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,16868
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98007
P-27 G450R4F8 M3 FORMIGÓ PER A SOLERES, FONAMENTS I
ENCEPATS, HA-30/F/20/IIA, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT
I CURAT
Rend.: 1,000 108,81 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,0855 /R x 19,53000 = 1,66982
A0140000 H MANOBRE 0,0855 /R x 18,39000 = 1,57235
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0855 /R x 21,99000 = 1,88015
A0112000 H CAP DE COLLA 0,0427 /R x 23,29000 = 0,99448
Subtotal: 6,11680 6,11680
Maquinària
CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL
0,0513 /R x 13,73000 = 0,70435
C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 0,1026 /R x 1,52000 = 0,15595
C1701U10 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,0256 /R x 90,61000 = 2,31962
Subtotal: 3,17992 3,17992
Materials
B060R3F8 M3 FORMIGÓ HA-30/F/20/IIA, CONSISTÈNCIA FLUIDA
I GRANULAT MÀXIM 20 MM, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
1,050      x 88,91000 = 93,35550
Subtotal: 93,35550 93,35550
COST DIRECTE 102,65222
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,15913
COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,81135
P-28 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FORMIGÓ HM-15/B/20 EN SOLERES DE NETEJA
Rend.: 1,000 71,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 21,99000 = 1,75920
A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 18,39000 = 1,47120
Subtotal: 3,23040 3,23040
Maquinària
C150U210 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,080 /R x 41,60000 = 3,32800
Subtotal: 3,32800 3,32800
Materials
B064U010 M3 FORMIGÓ HM-15/B/20 1,050      x 57,63000 = 60,51150
Subtotal: 60,51150 60,51150
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COST DIRECTE 67,06990
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,02419
COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,09409
P-29 G450U0A0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA
DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA PER SABATES I
SOLERES, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT
EN OBRA
Rend.: 1,000 102,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,090 /R x 21,99000 = 1,97910
A0140000 H MANOBRE 0,180 /R x 18,39000 = 3,31020
Subtotal: 5,28930 5,28930
Maquinària
C170U400 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,090 /R x 82,36000 = 7,41240
C170U100 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ D'ALTA
FREQÜÈNCIA
0,090 /R x 1,47000 = 0,13230
Subtotal: 7,54470 7,54470
Materials
B065EH0F M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU
SUPERFLUIDIFICANT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIIA
1,040      x 77,34000 = 80,43360
B081U010 L SUPERFLUIDIFICANT 5,000      x 0,70000 = 3,50000
Subtotal: 83,93360 83,93360
COST DIRECTE 96,76760
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,80606
COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,57366
P-30 G450U0C0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA
DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA EN ALÇATS DE
MURS, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN
OBRA
Rend.: 1,000 109,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,270 /R x 18,39000 = 4,96530
A0121000 H OFICIAL 1A 0,135 /R x 21,99000 = 2,96865
Subtotal: 7,93395 7,93395
Maquinària
C170U100 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ D'ALTA
FREQÜÈNCIA
0,135 /R x 1,47000 = 0,19845
C170U400 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,135 /R x 82,36000 = 11,11860
Subtotal: 11,31705 11,31705
Materials
B065EH0F M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU
SUPERFLUIDIFICANT, APTE PER A CLASSE
1,040      x 77,34000 = 80,43360
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D'EXPOSICIÓ IIIA
B081U010 L SUPERFLUIDIFICANT 5,000      x 0,70000 = 3,50000
Subtotal: 83,93360 83,93360
COST DIRECTE 103,18460
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,19108
COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,37568
P-31 G450U0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FORMIGÓ HM-20/B/20 PER A REBLIMENT
Rend.: 1,000 71,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900
A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
Subtotal: 4,03800 4,03800
Materials
B064U020 M3 FORMIGÓ HM-20/B/20 1,050      x 60,23000 = 63,24150
Subtotal: 63,24150 63,24150
COST DIRECTE 67,27950
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,03677
COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,31627
P-32 G450X010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA
DE FORMIGÓ HA-35/B/20/VI-QB PER SABATES I
SOLERES, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT
EN OBRA
Rend.: 1,000 125,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,180 /R x 18,39000 = 3,31020
A0121000 H OFICIAL 1A 0,090 /R x 21,99000 = 1,97910
Subtotal: 5,28930 5,28930
Maquinària
C170U100 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ D'ALTA
FREQÜÈNCIA
0,090 /R x 1,47000 = 0,13230
C170U400 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,090 /R x 82,36000 = 7,41240
Subtotal: 7,54470 7,54470
Materials
B081U010 L SUPERFLUIDIFICANT 5,000      x 0,70000 = 3,50000
B065X010 M3 FORMIGÓ HA-35/B/20/IV DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IV-QB
1,040      x 98,18000 = 102,10720
Subtotal: 105,60720 105,60720
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COST DIRECTE 118,44120
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,10647
COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,54767
P-33 G450Z0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FORMIGÓ HM-20/B/20 PER FONAMENTS
Rend.: 1,000 71,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900
A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
Subtotal: 4,03800 4,03800
Materials
B064U020 M3 FORMIGÓ HM-20/B/20 1,050      x 60,23000 = 63,24150
Subtotal: 63,24150 63,24150
COST DIRECTE 67,27950
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,03677
COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,31627
P-34 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER
ARMAR, INCLÒS ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ
Rend.: 1,000 1,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530
A0121000 H OFICIAL 1A 0,010 /R x 21,99000 = 0,21990
Subtotal: 0,41520 0,41520
Materials
B0A1U020 KG FILFERRO D'1,3 MM 0,009      x 0,92000 = 0,00828
B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
1,050      x 0,67000 = 0,70350
Subtotal: 0,71178 0,71178
COST DIRECTE 1,12698
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,06762
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,19460
P-35 G4B0X050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER A
PERNS D'ANCORATGE
Rend.: 1,000 1,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530
A0121000 H OFICIAL 1A 0,010 /R x 21,99000 = 0,21990
Subtotal: 0,41520 0,41520
Materials
B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
1,050      x 0,67000 = 0,70350
Subtotal: 0,70350 0,70350
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COST DIRECTE 1,11870
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,06712
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18582
P-36 G4D0U030 M2 ENCOFRAT PLA EN FONAMENTS, INCLÒS
DESENCOFRAT
Rend.: 1,000 20,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600
A013U001 H AJUDANT 0,400 /R x 19,53000 = 7,81200
Subtotal: 16,60800 16,60800
Materials
B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,002      x 203,19000 = 0,40638
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,500      x 0,42000 = 0,63000
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,040      x 2,15000 = 0,08600
B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 10 USOS
1,100      x 1,28000 = 1,40800
B0A1U010 KG FILFERRO DE 3 MM 0,100      x 0,86000 = 0,08600
B0A3UC10 KG CLAU ACER 0,150      x 1,15000 = 0,17250
Subtotal: 2,78888 2,78888
COST DIRECTE 19,39688
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,16381
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,56069
P-37 G4D0U050 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS INCLÒS
DESENCOFRAT
Rend.: 1,000 24,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,230 /R x 21,99000 = 5,05770
A013U001 H AJUDANT 0,230 /R x 19,53000 = 4,49190
Subtotal: 9,54960 9,54960
Maquinària
C150U220 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 20 T 0,115 /R x 75,47000 = 8,67905
Subtotal: 8,67905 8,67905
Materials
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,080      x 2,15000 = 0,17200
B0D8U1A0 M2 LLOGUER ENCOFRAT TIPUS PERI O
EQUIVALENT EN ALÇATS RECTES
1,000      x 5,12000 = 5,12000
Subtotal: 5,29200 5,29200
COST DIRECTE 23,52065
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,41124
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,93189
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P-38 G4D1U010 M2 ENCOFRAT PLA VIST EN PILARS DE SECCIÓ
RECTANGULAR I D'ALÇÀRIA MENOR O IGUAL
QUE 6M, INCLÒS DESENCOFRAT
Rend.: 1,000 25,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,180 /R x 19,53000 = 3,51540
A0121000 H OFICIAL 1A 0,180 /R x 21,99000 = 3,95820
Subtotal: 7,47360 7,47360
Maquinària
C150U220 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 20 T 0,180 /R x 75,47000 = 13,58460
Subtotal: 13,58460 13,58460
Materials
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,080      x 2,15000 = 0,17200
B0D8U3A0 M2 LLOGUER TIPUS PERI O EQUIVALENT EN PILARS
I JÀSSERES
1,000      x 2,59000 = 2,59000
Subtotal: 2,76200 2,76200
COST DIRECTE 23,82020
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,42921
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,24941
P-39 G4G71171 U ANCORATGE ACTIU DE PLANXA D'ACER, PER A
TENDONS AMB TESAT DE 350 T DE FORÇA, COM
A MÀXIM, COL.LOCAT
Rend.: 1,000 212,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,085 /R x 21,00000 = 1,78500
A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 18,39000 = 9,19500
Subtotal: 10,98000 10,98000
Materials
B0AD1107 U ANCORATGE DE TIPUS ACTIU DE PLANXA
D'ACER, PER A TESATS DE 350 T COM A MÀXIM
1,000      x 189,31000 = 189,31000
Subtotal: 189,31000 189,31000
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 10,98000 = 0,27450
Subtotal: 0,27450 0,27450
COST DIRECTE 200,56450
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,03387
COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,59837
P-40 G511Z002 M3 FORMACIÓ DE LA CAPA DE COMPRESIÓ I
FORMACIÓ DE PENDENT DEL 2 % AMB FORMIGÓ
HA-30 DE CONSISTÈNCIA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10MM, ABOCAT AMB CUBILOT O
INCLÒS AMB BOMBA EN CAS NECESSARI.
INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA.
Rend.: 6,000 120,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 18,39000 = 6,13000
Subtotal: 13,46000 13,46000
Maquinària
C1701U10 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 1,237 /R x 90,61000 = 18,68076
C170U100 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ D'ALTA
FREQÜÈNCIA
2,000 /R x 1,47000 = 0,49000
Subtotal: 19,17076 19,17076
Materials
B0657050 M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IV DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IV
1,150      x 68,58000 = 78,86700
B0B34133 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM, D:5-5 MM,
B 500 T, 6X2,2 M, SEGONS UNE 36092
1,050      x 1,70000 = 1,78500
Subtotal: 80,65200 80,65200
COST DIRECTE 113,28276
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,79697
COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,07973
P-41 G5ZZZ003 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TRONETA
60*60*60 DE BLOC DE FORMIGÓ, PINTADA DE
COLOR VERD, AMB MARC D'ACER GALVANITZAT
EN CALENT DE 60*60, DUES FINESTRES DE
VENTILACIÓ DE 15*15 AMB LAMES D'ACER AMB
TELA MOSQUITERA METÀLLICA, TAPA D'ALUMINI
ESTRIAT SENSE FRONTISSES, AMB BARRA DE
SEGURETAT D'ACER I CANDAU I COL.LOCACIÓ I
FIXACIÓ DE L'EQUIP DE MESURA TIPUS T2,
CONECTAT ALS MÒDULS PER AL SEU BON
FUNCIONAMENT
Rend.: 1,000 570,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 8,000 /R x 18,39000 = 147,12000
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 8,000 /R x 19,83000 = 158,64000
Subtotal: 305,76000 305,76000
Maquinària
C110U040 H COMPRESSOR PORTÀTIL, AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS DE 20 KG A 30 KG
3,000 /R x 16,64000 = 49,92000
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,000 /R x 41,71000 = 41,71000
Subtotal: 91,63000 91,63000
Materials
B0E2U010 U BLOC DE FORMIGÓ FORADAT DE 40 X 20 X 15 CM 32,000      x 1,06000 = 33,92000
B0AZZ001 U BARRA DE SEGURETAT  I CANDAU 1,000      x 15,00000 = 15,00000
B89ZR020 KG PINTURA ACRÍLICA, EN FASE ACUOSA 1,000      x 9,53000 = 9,53000
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,070      x 86,20880 = 6,03462
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BKK15110 U REIXETA DE VENTILACIÓ ESTAMPADA
D'ALUMINI, DE 15X15 CM
2,000      x 1,74000 = 3,48000
BBZ3Z001 M2 TELA MOSQUITERA METÀL.LICA DE
CARACTERÍSTIQUES 0.514MM DE LLUM DE
MALLA, 0.28MM DE DIÀMTETRE DEL FIL, 41.3%
DE SUPERFICIE LLIURE I DE PES 1.23KG/M2.
0,100      x 8,29000 = 0,82900
BKWK1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
REIXETES DE VENTILACIÓ
2,000      x 0,68000 = 1,36000
B0CHU0D0 M2 TAPA DE XAPA D'ALUMINI ESTRIAT AMB
POSTERIOR ANODITZAT PLATA-MATE DE 4 MM
DE GRUIX AMB LA PART PROPORCIONAL DE
MARC D'ACER GALVANITZAT EN CALENT SENSE
FRONTISSES.
0,360      x 195,00000 = 70,20000
Subtotal: 140,35362 140,35362
COST DIRECTE 537,74362
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 32,26462
COST EXECUCIÓ MATERIAL 570,00824
P-42 G6A1ZT05 M COL·LOCACIÓ DE REIXA DE TIPUS VERJA
CLASSIC O SIMILAR DE 2M D'ALÇÀRIA DE REIXA ,
D'ACER GALVANITZAT. PLASTIFICAT DE GRAN
ADHERENCIA AMB POLIESTER. DE DURESA
BUCHHOLZ, DE COLOR VERD RAL 6005, AMB
BASTIDOR DE PERFILS 40*40*15MM I TUB DE
50*30*2MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE
300X50 MM DE DIÀMETRE 5MM I PALS DE TUB DE
50X 30X2MM ANCLATS EN SÒCOL O MURET DE
FORMIGÓ O DE FÀBRICA DE BLOCS,
COL·LOCATS CADA 2,8M. MUNTATGE INCLÒS
Rend.: 1,000 96,92 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600
A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 18,39000 = 9,19500
Subtotal: 17,99100 17,99100
Maquinària
C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,060 /R x 35,84000 = 2,15040
Subtotal: 2,15040 2,15040
Materials
B6A1ZT05 M REIXA DE TIPUS VERJA CLASSIC O SIMILAR DE
2M D'ALÇÀRIA DE REIXA , D'ACER GALVANITZAT.
PLASTIFICAT DE GRAN ADHERENCIA  AMB
POLIESTER. DE DURESA BUCHHOLZ, DE COLOR
VERT RAL 6005. AMB TANCAMENT ACABAT EN
45º. BASTIDOR DE PERFILS 40*40*15MM I TUB DE
50*30*2MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE
300X50 MM DE DIÀMETRE 5MM I PALS DE TUB DE
50X 30X2MM
1,000      x 71,29000 = 71,29000
Subtotal: 71,29000 71,29000
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 91,43140
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,48588
COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,91728
P-43 G720Z001 M2 IMPERMEABILITZACIÓ, SEGELLAT DE SOLERA,
MURS I PILARS AMB XYPEX CONCENTRAT O
SIMILAR, APLICAT AMB EQUIP POLVORITZADOR I
DOTACIÓ 1 KG / M2
Rend.: 4,303 78,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 8,000 /R x 19,83000 = 36,86730
A013D000 H AJUDANT PINTOR 8,000 /R x 17,61000 = 32,73995
Subtotal: 69,60725 69,60725
Materials
B72Z001 KG XYPEX 0,800      x 5,00000 = 4,00000
Subtotal: 4,00000 4,00000
COST DIRECTE 73,60725
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,41644
COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,02369
P-44 G75135B1 M2 IMPERMEABILITZACIO DE COBERTA PLANA, AMB
UNA LAMINA IMPERMEABILITZANT AMB EBE
(ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO) DE 4 MM.,
AMB PROTECCIÓ DE LÁMINA GEOTEXTIL I
ACABAT AMB GRAVA.
Rend.: 1,000 20,69 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-45 G7B11T0L M2 LÀMINA SEPARADORA DE FELTRE DE
POLIPROPILÈ AMB UN PES DE 400 A 500 G/M2,
COL.LOCADA NO ADHERIDA
Rend.: 13,578 3,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 H AJUDANT COL.LOCADOR 0,020 /R x 19,53000 = 0,02877
A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,040 /R x 21,99000 = 0,06478
Subtotal: 0,09355 0,09355
Materials
B7B11W00 M2 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA
SEPARADORA AMB UN PES DE 400 A 500 G/M2
1,100      x 2,92000 = 3,21200
Subtotal: 3,21200 3,21200
COST DIRECTE 3,30555
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19833
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,50388
P-46 G7B1U510 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
GEOTÈXTIL DE 200GR/M2
Rend.: 1,000 3,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 18,39000 = 1,10340
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Subtotal: 1,10340 1,10340
Materials
B7B1U510 M2 GEOTÈXTIL DE 200 G/M2 1,050      x 1,79000 = 1,87950
Subtotal: 1,87950 1,87950
COST DIRECTE 2,98290
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17897
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,16187
P-47 G898UA10 M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I
HORITZONTALS AMB DUES MANS DE PINTURA
PLÀSTICA AMB COLOR RAL A DETERMINAR PER
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
Rend.: 1,000 12,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-48 G9GAR110 M3 PAVIMENT PER A EXTERIORS DE FORMIGÓ
HM-25/P/20/IIB+E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE
QUALSEVOL GRUIX, AMB MITJANS MANUALS,
INCLOENT ESTESA, VIBRATGE, FORMACIÓ DE
JUNTS EN FRESC I ACABAT REGLEJAT
Rend.: 1,000 119,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 H CAP DE COLLA 0,0417 /R x 23,29000 = 0,97119
A0121000 H OFICIAL 1A 0,375 /R x 21,99000 = 8,24625
A0140000 H MANOBRE 0,3333 /R x 18,39000 = 6,12939
Subtotal: 15,34683 15,34683
Maquinària
C2005U00 H REGLE VIBRATORI PER A FORMIGONAT DE
SOLERES
0,1667 /R x 4,10000 = 0,68347
C170R002 H MÀQUINA TALLAJUNTS 0,0417 /R x 10,72000 = 0,44702
Subtotal: 1,13049 1,13049
Materials
B060R2CM M3 FORMIGÓ HM-25/P/20/IIB+E, CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIB+E, INCLÒS
TRANSPORT A L'OBRA
1,050      x 91,78000 = 96,36900
Subtotal: 96,36900 96,36900
COST DIRECTE 112,84632
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,77078
COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,61710
P-49 G9H1U010 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
DE COMPOSICIÓ S-20 AMB ÀRID GRANÍTIC I
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ ESTESA I
COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL
Rend.: 1,000 57,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,015 /R x 21,99000 = 0,32985
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A0140000 H MANOBRE 0,070 /R x 18,39000 = 1,28730
Subtotal: 1,61715 1,61715
Maquinària
C133U570 H CORRÓ SOBRE PNEUMÀTICS AUTOPROPULSAT 0,010 /R x 46,02000 = 0,46020
C170U010 H ESTENEDORA 0,007 /R x 46,87000 = 0,32809
C133U530 H CORRÓ COMPACTADOR DE 14 T 0,010 /R x 50,88000 = 0,50880
Subtotal: 1,29709 1,29709
Materials
B9H1R020 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-20, AMB
GRANULAT CALCÀRI, INCLÒS FILLER, BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ
1,000      x 51,38000 = 51,38000
Subtotal: 51,38000 51,38000
COST DIRECTE 54,29424
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,25765
COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,55189
P-50 GA01ZP04 U PORTA DE PAS DE DOBLE XAPA GALVANITZADA
UNA FULLA, 900 MM D'AMPLE, 1950 MM
D'ALÇADA AMB REIXA.
Rend.: 4,000 332,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 8,000 /R x 19,53000 = 39,06000
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 8,000 /R x 20,15000 = 40,30000
Subtotal: 79,36000 79,36000
Maquinària
C110U040 H COMPRESSOR PORTÀTIL, AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS DE 20 KG A 30 KG
8,000 /R x 16,64000 = 33,28000
C200PU00 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA
8,000 /R x 2,96000 = 5,92000
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 8,000 /R x 41,71000 = 83,42000
Subtotal: 122,62000 122,62000
Materials
B640Z004 U PORTA DE PAS DE DOBLE XAPA GALVANITZADA
D'UNA FULLES, 900 MM D'AMPLE, 1950 MM
D'ALÇADA AMB REIXA.
1,000      x 112,00000 = 112,00000
Subtotal: 112,00000 112,00000
COST DIRECTE 313,98000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,83880
COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,81880
P-51 GAC1Z015 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA
CORREDISSA DE 2M D'ALÇADA I 4M D'AMPLE ,
D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I ACABAT DE
COLOR VERD RAL 6005. BASTIDOR DE TUB DE
80*100MM I MONTANT DE 100X100MM. INCLOS
LES RODES PROVISTES DE COIXINETS DE
FRICCIÓ, EL PONT GUIA AMB L'AJUST LATERAL,
EL CARRIL DE RODADURA I LA COLUMNA DE
TANCAMENT.
Rend.: 1,000 2.825,71 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 8,000 /R x 19,53000 = 156,24000
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 8,000 /R x 20,15000 = 161,20000
Subtotal: 317,44000 317,44000
Maquinària
C133U550 H CORRÓ COMPACTADOR DOBLE 2,000 /R x 8,35000 = 16,70000
C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 3,000 /R x 35,84000 = 107,52000
Subtotal: 124,22000 124,22000
Materials
B060U310 M3 FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A
L'OBRA
2,000      x 64,56000 = 129,12000
BAC0ZP01 U PORTA CORREDERA DE 2M D'ALÇADA, D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT I ACABAT DE COLOR
VERD RAL  6005. BASTIDOR DE TUB DE
80*100MM I MONTANT DE 100X100MM.
1,000      x 2.094,98000 = 2.094,98000
Subtotal: 2.224,10000 2.224,10000
COST DIRECTE 2.665,76000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 159,94560
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.825,70560
P-52 GAF3Z010 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT DE 4
LAMEL.LES FIXES HORITZONTALS DE 290 MM
D'ALÇÀRIA I BASTIMENT D'ALUMINI, SOBRE
BASTIMENT DE BASE, AMB LA REALITZACIÓ DEL
BUIT D'OBRA DE 0,5*0,5M, TELA MOSQUITERA
METÀL.LICA DE CARACTERÍSTIQUES 0.514MM
DE LLUM DE MALLA, 0.28MM DE DIÀMTETRE DEL
FIL, 41.3% DE SUPERFICIE LLIURE I DE PES
1.23KG/M2.
Rend.: 1,000 112,13 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,700 /R x 19,83000 = 13,88100
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,600 /R x 21,70000 = 13,02000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 18,65000 = 2,79750
Subtotal: 29,69850 29,69850
Maquinària
C110U040 H COMPRESSOR PORTÀTIL, AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS DE 20 KG A 30 KG
0,700 /R x 16,64000 = 11,64800
Subtotal: 11,64800 11,64800
Materials
BBZ3Z001 M2 TELA MOSQUITERA METÀL.LICA DE
CARACTERÍSTIQUES 0.514MM DE LLUM DE
MALLA, 0.28MM DE DIÀMTETRE DEL FIL, 41.3%
DE SUPERFICIE LLIURE I DE PES 1.23KG/M2.
3,000      x 8,29000 = 24,87000
BAF3U010 U FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT DE 4
LAMEL.LES MÒBILS DE 290 MM D'ALÇÀRIA I
BASTIMENT D'ALUMINI, PER A COL.LOCAR
SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A UN BUIT
D'OBRA DE 50*50 CM I
1,000      x 38,82000 = 38,82000
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Subtotal: 63,69000 63,69000
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 29,69840 = 0,74246
Subtotal: 0,74246 0,74246
COST DIRECTE 105,77896
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,34674
COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,12570
P-53 GAR5R030 U PORTA METÀL.LICA DE DUES FULLES DE 2X2 M,
AMB BASTIDOR DE TUB DE 80X50 MM I MALLA
DE TRIPLE TORSIÓ DE 50 MM DE PAS I MALLA
D'ACER GALVANITZAT I DE D 1,5 MM, MUNTANTS
DE 100X100 MM, PASSADOR, PANY I POM,
INCLOENT EXCAVACIO DE POUS PER A
FONAMENTS DE 60X60X60 CM, FORMIGONAT
DELS POUS AMB FORMIGÓ HA-25, ENCOFRAT I
FORMIGONAT DELS PILARS DE SUPORT DE
30X30 CM AMB FORMIGÓ HA-25
Rend.: 1,000 704,24 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 H CAP DE COLLA 0,350 /R x 23,29000 = 8,15150
A0121000 H OFICIAL 1A 3,500 /R x 21,99000 = 76,96500
A0140000 H MANOBRE 3,500 /R x 18,39000 = 64,36500
Subtotal: 149,48150 149,48150
Maquinària
C131U025 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428 O
EQUIVALENT
0,250 /R x 44,84000 = 11,21000
C15018U1 H CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 0,250 /R x 39,61000 = 9,90250
C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 0,500 /R x 1,52000 = 0,76000
CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL
0,250 /R x 13,73000 = 3,43250
Subtotal: 25,30500 25,30500
Materials
B0DZR200 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS
PER A PLAFONS METÀL.LICS, DE 50X50 CM
5,000      x 0,17000 = 0,85000
B0D8R101 M2 AMORTITZACIO PLAFO METÀL·LIC DE 50X50 CM
PER A 50 USOS
5,200      x 0,97000 = 5,04400
B0B2AU01 KG ACER CORRUGAT B 500 S ELABORAT A MIDA 18,800      x 0,75000 = 14,10000
B060R3D1 M3 FORMIGÓ HA-25/F/20/I, CONSISTÈNCIA FLUIDA I
GRANULAT MÀXIM 20 MM, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
0,600      x 82,57000 = 49,54200
BAR1U001 U PORTA DE DUES FULLES DE 2X2 M, D'ACER
GALVANITZAT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 80X50
MM I MALLA DE TRIPLE TORSIÓ DE 50 MM DE
PAS DE MALLA I DE D 1,5 MM, MUNTANTS DE
100X100 MM, PASSADOR, PANY I POM
1,000      x 418,16000 = 418,16000
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,500      x 2,15000 = 1,07500
B0A142U0 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,6 MM 0,282      x 1,08000 = 0,30456
B0D629AU CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M
D´ALÇÀRIA I 150 USOS
0,025      x 20,64000 = 0,51600
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Subtotal: 489,59156 489,59156
COST DIRECTE 664,37806
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 39,86268
COST EXECUCIÓ MATERIAL 704,24074
P-54 GB13U55 M BARANA EN ALUMINI AMB MUNTANT EN TUB
ESPECIAL DE 50*20 MM, PASSAMÀ SUPERIOR EN
TUB ESPECIAL DE 65 MM DE DIÀMETRE,
PASSAMÀ INTERMIG LATERAL SUBJECTAT AMB
GRAPA, EN TUB DE 40 MM DE DIÀMETRE PEANA
EN FUNDICIÓ DE 140 MM, DISTÀNCIA MITJANA
ENTRE PALS DE 1500 MM, ALÇADA MITJANA DE
LA BARANA, 1000 MM, AMB MARXAPEU EN
PERFIL ESPECIAL DE 135 MM EN ALÇADA,
SUBJECTAT AMB GRAPA
Rend.: 4,000 187,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 19,03000 = 9,51500
A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 21,99000 = 10,99500
A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 23,29000 = 5,82250
Subtotal: 26,33250 26,33250
Maquinària
C200PU00 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA
1,000 /R x 2,96000 = 0,74000
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,500 /R x 41,71000 = 5,21375
Subtotal: 5,95375 5,95375
Materials
B071U003 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND, MCP-5, DE
DOSIFICACIÓ 1:4
0,005      x 75,61000 = 0,37805
BB13Z001 M BARANA  EN ALUMINI AMB MUNTANT EN TUB
ESPECIAL DE 50*20 MM, PASSAMÀ SUPERIOR EN
TUB ESPECIAL DE 65 MM DE DIÀMETRE,
PASSAMÀ INTERMIG LATERAL SUBJECTAT AMB
GRAPA, EN TUB DE 40 MM DE DIÀMETRE PEANA
EN FUNDICIÓ DE 140 MM, DISTÀNCIA MITJANA
ENTRE PALS DE 1500 MM, ALÇADA MITJANA DE
LA BARANA, 1000 MM, AMB MARXAPEU EN
PERFIL ESPECIAL DE 135 MM EN ALÇADA
SUBJECTAT AMB GRAPA.
1,000      x 144,20000 = 144,20000
Subtotal: 144,57805 144,57805
COST DIRECTE 176,86430
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,61186
COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,47616
P-55 GB152AEE M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB
MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ AISI 316, AMB
PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS
CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM, DE 120
A 140 CM D'ALÇÀRIA, ANCORADA AMB MORTER
DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
Rend.: 1,000 218,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 20,15000 = 8,06000
A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800
A013F000 H AJUDANT MANYÀ 0,200 /R x 15,16000 = 3,03200
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 19,83000 = 5,94900
Subtotal: 20,71900 20,71900
Materials
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,005      x 86,20880 = 0,43104
BB152AE0 M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB
MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ AISI 316, AMB
PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS
CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM, DE 120
A 140 CM D'ALÇÀRIA
1,000      x 185,00000 = 185,00000
Subtotal: 185,43104 185,43104
COST DIRECTE 206,15004
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,36900
COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,51904
P-56 GB30Z003 M2 PLATAFORMA TRAMEX PER ESCALES I
REPLANS. INCLOU ESTRUCTURA DE SUPORT I
FIXACIÓ I COL·LOCACIÓ.
Rend.: 9,000 651,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 23,29000 = 2,58778
A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 21,99000 = 4,88667
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 19,03000 = 4,22889
Subtotal: 11,70334 11,70334
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,500 /R x 41,71000 = 2,31722
C200PU00 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA
1,000 /R x 2,96000 = 0,32889
Subtotal: 2,64611 2,64611
Materials
BB30Z002 M2 PLATAFORMA TRAMEX PER ESCALES. INCLOU
ESTRUCTURA DE SUPORT I FIXACIÓ
1,000      x 600,00000 = 600,00000
B071U003 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND, MCP-5, DE
DOSIFICACIÓ 1:4
0,005      x 75,61000 = 0,37805
Subtotal: 600,37805 600,37805
COST DIRECTE 614,72750
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 36,88365
COST EXECUCIÓ MATERIAL 651,61115
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P-57 GD57U010 M CUNETA TRANSITABLE TIPUS TTR-10, D'1,00 M
D'AMPLADA I 0,15 M DE FONDÀRIA, AMB UN
REVESTIMENT MÍNIM DE 15 CM DE FORMIGÓ DE
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A
COMPRESSIÓ, INCLÒS EXCAVACIÓ DE TERRENY
NO CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS
Rend.: 1,000 21,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0331 /R x 19,03000 = 0,62989
A013U001 H AJUDANT 0,0662 /R x 19,53000 = 1,29289
A0112000 H CAP DE COLLA 0,0099 /R x 23,29000 = 0,23057
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0662 /R x 21,99000 = 1,45574
Subtotal: 3,60909 3,60909
Maquinària
C133U001 H MOTOANIVELLADORA DE 125 HP 0,0083 /R x 53,25000 = 0,44198
C131U025 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428 O
EQUIVALENT
0,0265 /R x 44,84000 = 1,18826
C110U015 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, AMB MARTELL
DE 200 KG A 400 KG
0,0066 /R x 53,35000 = 0,35211
C15018U1 H CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 0,0166 /R x 39,61000 = 0,65753
Subtotal: 2,63988 2,63988
Materials
B0A142U0 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,6 MM 0,022      x 1,08000 = 0,02376
B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20
MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
0,200      x 67,56000 = 13,51200
B0A3UC10 KG CLAU ACER 0,050      x 1,15000 = 0,05750
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,020      x 2,15000 = 0,04300
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,667      x 0,42000 = 0,28014
B0D7UC02 M2 AMORTITZACIÓ DE TAULER DE FUSTA DE PI DE
22 MM, PER A 10 USOS
0,200      x 1,21000 = 0,24200
Subtotal: 14,15840 14,15840
COST DIRECTE 20,40737
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,22444
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,63181
P-58 GD5A1205 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D 110
MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A
50 CM PER SOBRE DEL DREN
Rend.: 1,324 18,44 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,170 /R x 21,00000 = 2,69637
A0140000 H MANOBRE 0,290 /R x 18,39000 = 4,02802
Subtotal: 6,72439 6,72439
Maquinària
C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,070 /R x 35,84000 = 1,89486
C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,100 /R x 7,18000 = 0,54230
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Subtotal: 2,43716 2,43716
Materials
BD5A1B00 M TUB VOLTA RANURAT DE PVC DE D 110 MM 1,050      x 2,09000 = 2,19450
B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER
A DRENS
0,447      x 13,51000 = 6,03897
Subtotal: 8,23347 8,23347
COST DIRECTE 17,39502
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,04370
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,43872
P-59 GDDZ5DD4 U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A
POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS
LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400
SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER
Rend.: 1,000 99,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,410 /R x 18,39000 = 7,53990
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,369 /R x 21,00000 = 7,74900
Subtotal: 15,28890 15,28890
Materials
BDDZ5DD0 U BASTIMENT CIRCULAR I TAPA CIRCULAR DE
FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE,
ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE
I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124
1,000      x 77,73000 = 77,73000
B0704200 T MORTER M-4A ( 4 N/MM2 ) A GRANEL 0,034      x 25,57000 = 0,86938
Subtotal: 78,59938 78,59938
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 15,28867 = 0,22933
Subtotal: 0,22933 0,22933
COST DIRECTE 94,11761
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,64706
COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,76467
P-60 GDDZU100 U GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE
20 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT, SEGONS
PLÀNOLS
Rend.: 1,000 9,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0667 /R x 21,99000 = 1,46673
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0667 /R x 19,03000 = 1,26930
A0112000 H CAP DE COLLA 0,010 /R x 23,29000 = 0,23290
Subtotal: 2,96893 2,96893
Materials
B071UC01 M3 MORTER M-80 0,003      x 89,99000 = 0,26997
BDDZU010 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE 300X300X300
MM, DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20
MM DE DIÀMETRE
1,000      x 5,97000 = 5,97000
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 6,23997 6,23997
COST DIRECTE 9,20890
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,55253
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,76143
P-61 GDK20002 U ELEMENTS AUXILIARS A LA SORTIDA DE
CANALITZACIONS AMB UNA FONDARIA MITJA DE
1,5 M. ALETES DE 20 CM DE GRUIX AMB LLOSA
DE 0,2 M DE GRUIX DE FORMIGÓ DE 25 N/MM2
DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA, INCLÒS
EXCAVACIÓ, REBLERT I  COMPACTACIÓ.
Rend.: 0,507 609,71 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 H CAP DE COLLA 0,400 /R x 23,29000 = 18,37475
A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 18,39000 = 72,54438
A013U001 H AJUDANT 2,000 /R x 19,53000 = 77,04142
A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 21,99000 = 86,74556
Subtotal: 254,70611 254,70611
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,650 /R x 41,71000 = 53,47436
C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 0,900 /R x 1,52000 = 2,69822
CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL
0,450 /R x 13,73000 = 12,18639
C131U020 H RETROEXCAVADORA DE 50 HP, TIPUS CAT-416 O
EQUIVALENT
0,700 /R x 28,83000 = 39,80473
C15019U0 H CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 0,700 /R x 39,58000 = 54,64694
Subtotal: 162,81064 162,81064
Materials
B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20
MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
1,500      x 67,56000 = 101,34000
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 10,000      x 0,42000 = 4,20000
B0D8U001 M2 AMORTITZACIÓ DE PLAFÓ METÀL.LIC PLA 10,000      x 1,45000 = 14,50000
B0B2U002 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN BARRES 60,000      x 0,41000 = 24,60000
B0D629A0 CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M
D´ALÇÀRIA I 150 USOS
0,050      x 16,32000 = 0,81600
B0DZU005 U MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR 10,000      x 1,07000 = 10,70000
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,710      x 2,15000 = 1,52650
Subtotal: 157,68250 157,68250
COST DIRECTE 575,19925
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 34,51196
COST EXECUCIÓ MATERIAL 609,71121
P-62 GDKZU030 U REALITZACIÓ D'ACCÉS AL DIPÒSIT, DE 80*80
AMB SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
TAPA DE XAPA D'ALUMINI ESTRIADA DE 3MM
DE GRUIX, AMB EL MARC PROPORCIONAL
D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, INCLOSA
BARRA DE SEGURETAT D'ACER I CANDAU, I
Rend.: 4,000 265,46 €
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RECOLZADA SOBRE ARQUETA DE TOTXANA
ARREBOSSADA AMB MORTER LLISCAT A
INTERIOR I EXTERIOR, 10 CM PER SOBRE LA
COBERTA.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 8,000 /R x 18,39000 = 36,78000
A0121000 H OFICIAL 1A 8,000 /R x 21,99000 = 43,98000
Subtotal: 80,76000 80,76000
Maquinària
C110U040 H COMPRESSOR PORTÀTIL, AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS DE 20 KG A 30 KG
6,000 /R x 16,64000 = 24,96000
Subtotal: 24,96000 24,96000
Materials
B070U010 M3 MORTER DE CIMENT 1:4 0,015      x 74,40000 = 1,11600
B0F1U010 U TOTXANA DE 29 X 14 X 10 CM R 7 N/MM2 20,000      x 0,19000 = 3,80000
B0AZZ001 U BARRA DE SEGURETAT  I CANDAU 1,000      x 15,00000 = 15,00000
B0CHU0D0 M2 TAPA DE XAPA D'ALUMINI ESTRIAT AMB
POSTERIOR ANODITZAT PLATA-MATE DE 4 MM
DE GRUIX AMB LA PART PROPORCIONAL DE
MARC D'ACER GALVANITZAT EN CALENT SENSE
FRONTISSES.
0,640      x 195,00000 = 124,80000
Subtotal: 144,71600 144,71600
COST DIRECTE 250,43600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,02616
COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,46216
P-63 GDKZU031 U REALITZACIÓ D'ACCÉS AL DIPÒSIT, DE 120*80
AMB SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
TAPA DE XAPA D'ALUMINI ESTRIADA DE 3MM
DE GRUIX, AMB EL MARC PROPORCIONAL
D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, INCLOSA
BARRA DE SEGURETAT D'ACER I CANDAU, I
RECOLZADA SOBRE ARQUETA DE TOTXANA
ARREBOSSADA AMB MORTER LLISCAT A
INTERIOR I EXTERIOR, 10 CM PER SOBRE LA
COBERTA.
Rend.: 4,000 333,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 8,000 /R x 21,99000 = 43,98000
A0140000 H MANOBRE 8,000 /R x 18,39000 = 36,78000
Subtotal: 80,76000 80,76000
Maquinària
C110U040 H COMPRESSOR PORTÀTIL, AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS DE 20 KG A 30 KG
6,000 /R x 16,64000 = 24,96000
Subtotal: 24,96000 24,96000
Materials
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B0CHU0D0 M2 TAPA DE XAPA D'ALUMINI ESTRIAT AMB
POSTERIOR ANODITZAT PLATA-MATE DE 4 MM
DE GRUIX AMB LA PART PROPORCIONAL DE
MARC D'ACER GALVANITZAT EN CALENT SENSE
FRONTISSES.
0,960      x 195,00000 = 187,20000
B070U010 M3 MORTER DE CIMENT 1:4 0,020      x 74,40000 = 1,48800
B0F1U010 U TOTXANA DE 29 X 14 X 10 CM R 7 N/MM2 25,000      x 0,19000 = 4,75000
B0AZZ001 U BARRA DE SEGURETAT  I CANDAU 1,000      x 15,00000 = 15,00000
Subtotal: 208,43800 208,43800
COST DIRECTE 314,15800
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,84948
COST EXECUCIÓ MATERIAL 333,00748
P-64 GDKZX400 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL,
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 800X800 MM I CLASSE D400 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL.LOCAT AMB MORTER
Rend.: 1,000 166,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,405 /R x 18,39000 = 7,44795
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,405 /R x 21,00000 = 8,50500
Subtotal: 15,95295 15,95295
Materials
BDKZX400 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 800X800 MM I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124
1,000      x 139,40000 = 139,40000
B0704200 T MORTER M-4A ( 4 N/MM2 ) A GRANEL 0,060      x 25,57000 = 1,53420
Subtotal: 140,93420 140,93420
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 15,95267 = 0,23929
Subtotal: 0,23929 0,23929
COST DIRECTE 157,12644
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,42759
COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,55403
P-65 GELP2U01 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
MANÒMETRE LOCAL, RANG 3 DE BAS RELATIUS,
AMB CAIXA D'ACER INOX, AMB GLICERINA I
ESFERA DE 100 MM, CONNEXIÓ 1/2 GAS, PN16,
INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE (PICATGE,
T, PURGADOR, VÀLVULA DE BOLA, ETC.)
SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES.
(P-70)
Rend.: 1,000 275,40 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-66 GEM0X010 U COL.LOCACIÓ D'ASPIRADORS TIPUS
¨AERASPIRATOS¨ ESTÀTIC MOD. I DE 100 M3 I DN
156 MM.
Rend.: 1,000 269,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500
A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 18,39000 = 36,78000
Subtotal: 47,77500 47,77500
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 2,000 /R x 41,71000 = 83,42000
Subtotal: 83,42000 83,42000
Materials
BDZZX062 U TAPA-AIGÜES D124 PER AEROSPIRATOS
ESTÀTIC MOD.I.
1,000      x 14,00000 = 14,00000
BDZZX061 U MITRA D'ADAPTACIÓ PER AERASPIRATOS
ESTÀTIC MOD.I D124
2,000      x 35,00000 = 70,00000
BDZZX060 U ASPIRADOR D124  TIPUS ¨AERASPIRATOS¨
ESTÀTIC MOD. I DE 60 M3
1,000      x 39,00000 = 39,00000
Subtotal: 123,00000 123,00000
COST DIRECTE 254,19500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,25170
COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,44670
P-67 GF13U020 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA D'ACER DE LÍMIT ELÀSTIC NO
INFERIOR A 235MPA, DE DN300 I 5MM DE GRUIX,
REVESTIDA INTERIORMENT AMB MORTER DE
CIMENT I EXTERIORMENT AMB POLIPROPILÈ
TRICAPA DE 1,8MM DE GRUIX TOTAL, INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'UNIÓ SOLDADA I
REVESTIMENT EXTERIOR DE JUNTA AMB
MANIGUET TERMORETRÀCTIL DE POLIETILÈ
Rend.: 1,000 86,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,057 /R x 22,36000 = 1,27452
A0140000 H MANOBRE 0,230 /R x 18,39000 = 4,22970
Subtotal: 5,50422 5,50422
Maquinària
C150G800 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,057 /R x 47,65000 = 2,71605
C200U210 H EQUIP I ELEMENTS PER A SOLDADURA D'ACER 0,057 /R x 10,95000 = 0,62415
Subtotal: 3,34020 3,34020
Materials
BF13U020 M TUB D'ACER DE LÍMIT ELÀSTIC 235 MPA,
REVESTIT INTERIORMENT DE MORTER DE
CIMENT I EXTERIORMENT AMB POLIPROPILÈ
TRICAPA DE 1,8MM DE GRUIX I DN 300MM I 5MM
DE GRUIX
1,000      x 70,98000 = 70,98000
BF1ZU020 M MANIGUET TERMORETRÀCTIL 0,030      x 50,25000 = 1,50750
Subtotal: 72,48750 72,48750
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COST DIRECTE 81,33192
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,87992
COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,21184
P-68 GF32S030 M TUB DE FOSA DÚCTIL DE DN 300 MM, SEGONS
LA NORMA ISO 2531, TIPUS K9, AMB
REVESTIMENT INTERIOR I EXTERIOR SEGONS
NORMES NFA 48-901 I 48-852, UNIÓ DE CAMPANA
AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT
TIPUS STANDARD, INCLÒS PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS TIPUS K12, COL.LOCAT I PROVAT
Rend.: 1,000 69,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,1152 /R x 19,03000 = 2,19226
A0121000 H OFICIAL 1A 0,1152 /R x 21,99000 = 2,53325
A0112000 H CAP DE COLLA 0,0288 /R x 23,29000 = 0,67075
Subtotal: 5,39626 5,39626
Maquinària
C200U101 H BOMBÍ PER A PROVES DE CANONADES 0,0092 /R x 3,56000 = 0,03275
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,0684 /R x 41,71000 = 2,85296
C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,0092 /R x 40,01000 = 0,36809
Subtotal: 3,25380 3,25380
Materials
BF32S030 M TUB DE FOSA DÚCTIL DE DN 300 MM, SEGONS
LA NORMA ISO 2531, TIPUS K9, UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUEITAT, INCLÒS P.P. D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS, TIPUS K12
1,000      x 51,72000 = 51,72000
B0111000 M3 AIGUA 0,085      x 1,01000 = 0,08585
Subtotal: 51,80585 51,80585
Altres
BF32%FAU % PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS PER A TUBS
10,000 %  s 51,72000 = 5,17200
Subtotal: 5,17200 5,17200
COST DIRECTE 65,62791
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,93767
COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,56558
P-69 GF3BX010 U COLZE DE FOSA DE 135° AMB 2 UNIONS DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA PER A
AIGUA I CONTRABRIDA D'ESTANQUITAT, DE 80
MM DE DN, COL.LOCAT.
Rend.: 1,000 152,22 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,200 /R x 21,70000 = 47,74000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,200 /R x 18,65000 = 41,03000
Subtotal: 88,77000 88,77000
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Materials
BF3BX010 U COLZE DE FOSA DE 135° AMB 2 UNIONS DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA PER A
AIGUA I CONTRABRIDA D'ESTANQUITAT, DE 80
MM DE DN I PN 16
1,000      x 53,50000 = 53,50000
Subtotal: 53,50000 53,50000
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 88,77000 = 1,33155
Subtotal: 1,33155 1,33155
COST DIRECTE 143,60155
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,61609
COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,21764
P-70 GFB1R624 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS
PE-100, DE DN 280 MM PER A PN 10 BAR, AMB
UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS DE POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA I PROVAT
Rend.: 1,000 36,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,1251 /R x 21,99000 = 2,75095
A0112000 H CAP DE COLLA 0,0253 /R x 23,29000 = 0,58924
A013U001 H AJUDANT 0,2498 /R x 19,53000 = 4,87859
Subtotal: 8,21878 8,21878
Maquinària
C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,0133 /R x 40,01000 = 0,53213
CZ1UU005 H MÀQUINA DE CONFECCIÓ D'UNIONS SOLDADES
DE TUBS DE POLIETILÉ
0,1514 /R x 3,73000 = 0,56472
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,0159 /R x 41,71000 = 0,66319
C200U101 H BOMBÍ PER A PROVES DE CANONADES 0,0133 /R x 3,56000 = 0,04735
Subtotal: 1,80739 1,80739
Materials
BFB1R625 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS
PE-100, DN 250 MM, PN 10, INCLÒS P.P. DE
PECES ESPECIALS I ACCESSORIS
1,000      x 23,48000 = 23,48000
B0111000 M3 AIGUA 0,059      x 1,01000 = 0,05959
Subtotal: 23,53959 23,53959
Altres
BFB1%FAU % PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS PER A TUBS
5,000 %  s 23,48000 = 1,17400
Subtotal: 1,17400 1,17400
COST DIRECTE 34,73976
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,08439
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,82415
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P-71 GFB1R635 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS
PE-100, DE DN 355 MM PER A PN 10 BAR, AMB
UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS DE POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA I PROVAT
Rend.: 1,000 72,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,2095 /R x 21,99000 = 4,60691
A0112000 H CAP DE COLLA 0,0427 /R x 23,29000 = 0,99448
A013U001 H AJUDANT 0,4181 /R x 19,53000 = 8,16549
Subtotal: 13,76688 13,76688
Maquinària
C200U101 H BOMBÍ PER A PROVES DE CANONADES 0,0222 /R x 3,56000 = 0,07903
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,0263 /R x 41,71000 = 1,09697
C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,0222 /R x 40,01000 = 0,88822
CZ1UU005 H MÀQUINA DE CONFECCIÓ D'UNIONS SOLDADES
DE TUBS DE POLIETILÉ
0,2504 /R x 3,73000 = 0,93399
Subtotal: 2,99821 2,99821
Materials
BFB1R635 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS
PE-100, DN 355 MM, PN 10, INCLÒS P.P. DE
PECES ESPECIALS I ACCESSORIS
1,000      x 48,76000 = 48,76000
B0111000 M3 AIGUA 0,094      x 1,01000 = 0,09494
Subtotal: 48,85494 48,85494
Altres
BFB1%FAU % PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS PER A TUBS
5,000 %  s 48,76000 = 2,43800
Subtotal: 2,43800 2,43800
COST DIRECTE 68,05803
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,08348
COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,14151
P-72 GFB1R731 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS
PE-100, DE DN 315 MM PER A PN 16 BAR, AMB
UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS DE POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA I PROVAT
Rend.: 1,000 79,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,1993 /R x 21,99000 = 4,38261
A013U001 H AJUDANT 0,3985 /R x 19,53000 = 7,78271
A0112000 H CAP DE COLLA 0,0399 /R x 23,29000 = 0,92927
Subtotal: 13,09459 13,09459
Maquinària
CZ1UU005 H MÀQUINA DE CONFECCIÓ D'UNIONS SOLDADES
DE TUBS DE POLIETILÉ
0,243 /R x 3,73000 = 0,90639
C200U101 H BOMBÍ PER A PROVES DE CANONADES 0,0203 /R x 3,56000 = 0,07227
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C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,0243 /R x 41,71000 = 1,01355
C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,0203 /R x 40,01000 = 0,81220
Subtotal: 2,80441 2,80441
Materials
BFB1R731 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS
PE-100, DN 315 MM, PN 16, INCLÒS P.P. DE
PECES ESPECIALS I ACCESSORIS
1,000      x 55,98000 = 55,98000
B0111000 M3 AIGUA 0,094      x 1,01000 = 0,09494
Subtotal: 56,07494 56,07494
Altres
BFB1%FAU % PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS PER A TUBS
5,000 %  s 55,98000 = 2,79900
Subtotal: 2,79900 2,79900
COST DIRECTE 74,77294
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,48638
COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,25932
P-73 GFB1R735 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS
PE-100, DE DN 355 MM PER A PN 16 BAR, AMB
UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS DE POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA I PROVAT
Rend.: 1,000 104,24 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,2959 /R x 21,99000 = 6,50684
A0112000 H CAP DE COLLA 0,0591 /R x 23,29000 = 1,37644
A013U001 H AJUDANT 0,592 /R x 19,53000 = 11,56176
Subtotal: 19,44504 19,44504
Maquinària
CZ1UU005 H MÀQUINA DE CONFECCIÓ D'UNIONS SOLDADES
DE TUBS DE POLIETILÉ
0,3612 /R x 3,73000 = 1,34728
C200U101 H BOMBÍ PER A PROVES DE CANONADES 0,0302 /R x 3,56000 = 0,10751
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,0361 /R x 41,71000 = 1,50573
C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,0302 /R x 40,01000 = 1,20830
Subtotal: 4,16882 4,16882
Materials
B0111000 M3 AIGUA 0,094      x 1,01000 = 0,09494
BFB1R735 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS
PE-100, DN 355 MM, PN 16, INCLÒS P.P. DE
PECES ESPECIALS I ACCESSORIS
1,000      x 71,08000 = 71,08000
Subtotal: 71,17494 71,17494
Altres
BFB1%FAU % PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS PER A TUBS
5,000 %  s 71,08000 = 3,55400
Subtotal: 3,55400 3,55400
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 98,34280
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,90057
COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,24337
P-74 GFB1UA40 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE, PN25
Rend.: 1,000 26,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,053 /R x 21,99000 = 1,16547
A0140000 H MANOBRE 0,070 /R x 18,39000 = 1,28730
Subtotal: 2,45277 2,45277
Maquinària
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,0085 /R x 43,11000 = 0,36644
C200U500 H MÀQUINA DE SOLDAR PE TIPUS PT160 O
EQUIVALENT
0,053 /R x 7,21000 = 0,38213
Subtotal: 0,74857 0,74857
Materials
BFB1UA40 M TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE
DIÀMETRE PN25
1,000      x 21,43000 = 21,43000
Subtotal: 21,43000 21,43000
COST DIRECTE 24,63134
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,47788
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,10922
P-75 GFB1UA90 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
POLIETILÈ PE100 DE 250MM DE DIÀMETRE, PN10
Rend.: 1,000 29,90 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,044 /R x 21,99000 = 0,96756
A0140000 H MANOBRE 0,069 /R x 18,39000 = 1,26891
Subtotal: 2,23647 2,23647
Maquinària
C200U520 H MÀQUINA DE SOLDAR PE TIPUS PT250 O
EQUIVALENT
0,044 /R x 12,38000 = 0,54472
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,0125 /R x 43,11000 = 0,53888
Subtotal: 1,08360 1,08360
Materials
BFB1UA90 M TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 250MM DE
DIÀMETRE PN10
1,000      x 24,89000 = 24,89000
Subtotal: 24,89000 24,89000
COST DIRECTE 28,21007
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,69260
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,90267
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P-76 GFB1UB70 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
POLIETILÈ PE100 DE 315MM DE DIÀMETRE, PN10
Rend.: 1,000 46,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,052 /R x 21,99000 = 1,14348
A0140000 H MANOBRE 0,077 /R x 18,39000 = 1,41603
Subtotal: 2,55951 2,55951
Maquinària
C200U530 H MÀQUINA DE SOLDAR PE TIPUS PT315 O
EQUIVALENT
0,052 /R x 14,43000 = 0,75036
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,0125 /R x 43,11000 = 0,53888
Subtotal: 1,28924 1,28924
Materials
BFB1UB70 M TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 315MM DE
DIÀMETRE PN10
1,000      x 39,79000 = 39,79000
Subtotal: 39,79000 39,79000
COST DIRECTE 43,63875
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,61833
COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,25708
P-77 GFB1X010 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS
PE-100, DE DN 110 MM PER A PN 6 BAR, AMB
UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS DE POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA I PROVAT
Rend.: 1,000 7,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,001 /R x 21,99000 = 0,02199
A013U001 H AJUDANT 0,002 /R x 19,53000 = 0,03906
A0112000 H CAP DE COLLA 0,002 /R x 23,29000 = 0,04658
Subtotal: 0,10763 0,10763
Maquinària
CZ1UU005 H MÀQUINA DE CONFECCIÓ D'UNIONS SOLDADES
DE TUBS DE POLIETILÉ
0,411 /R x 3,73000 = 1,53303
C200U101 H BOMBÍ PER A PROVES DE CANONADES 0,326 /R x 3,56000 = 1,16056
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,0004 /R x 41,71000 = 0,01668
C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,0035 /R x 40,01000 = 0,14004
Subtotal: 2,85031 2,85031
Materials
BFB1X010 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS
PE-100, DN 80 MM, PN 16, INCLÒS P.P. DE PECES
ESPECIALS I ACCESSORIS
1,000      x 3,57000 = 3,57000
B0111000 M3 AIGUA 0,011      x 1,01000 = 0,01111
Subtotal: 3,58111 3,58111
Altres
BFB1%FAU % PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS PER A TUBS
5,000 %  s 3,57000 = 0,17850
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Subtotal: 0,17850 0,17850
COST DIRECTE 6,71755
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,40305
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,12060
P-78 GFB1X150 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
POLIETILÈ PE100 DE 150MM DE DIÀMETRE, PN10
Rend.: 1,000 13,49 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,032 /R x 21,99000 = 0,70368
A0140000 H MANOBRE 0,049 /R x 18,39000 = 0,90111
Subtotal: 1,60479 1,60479
Maquinària
C200U500 H MÀQUINA DE SOLDAR PE TIPUS PT160 O
EQUIVALENT
0,032 /R x 7,21000 = 0,23072
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,0085 /R x 43,11000 = 0,36644
Subtotal: 0,59716 0,59716
Materials
BFB1X150 M TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 150MM DE
DIÀMETRE PN10
1,050      x 10,02000 = 10,52100
Subtotal: 10,52100 10,52100
COST DIRECTE 12,72295
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,76338
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,48633
P-79 GFBAX010 U DERIVACIÓ MANIPULADA DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA DE 355 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53131, AMB
RAMAL A 90 ° DE 80 MM DE DN, SOLDADA I
COL.LOCADA AL FONS DE LA RASA
Rend.: 1,000 138,22 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,566 /R x 18,65000 = 10,55590
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,566 /R x 21,70000 = 12,28220
Subtotal: 22,83810 22,83810
Materials
BFBAX010 U DERIVACIÓ MANIPULADA DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA DE 355 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53131 AMB
RAMAL A 90° DE 80 MM DE DN, PER A SOLDAR
1,000      x 107,22000 = 107,22000
Subtotal: 107,22000 107,22000
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 22,83800 = 0,34257
Subtotal: 0,34257 0,34257
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COST DIRECTE 130,40067
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,82404
COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,22471
P-80 GFBBX085 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE
DE 90° DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE
DIÀMETRE, PN25
Rend.: 1,000 146,92 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,440 /R x 18,39000 = 8,09160
A0121000 H OFICIAL 1A 0,430 /R x 21,99000 = 9,45570
Subtotal: 17,54730 17,54730
Maquinària
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,0028 /R x 43,11000 = 0,12071
C200U500 H MÀQUINA DE SOLDAR PE TIPUS PT160 O
EQUIVALENT
0,430 /R x 7,21000 = 3,10030
Subtotal: 3,22101 3,22101
Materials
BFBBX085 U COLZE DE POLIETILÈ PE100 DE 90°, 160MM DE
DIÀMETRE PN25
1,000      x 117,84000 = 117,84000
Subtotal: 117,84000 117,84000
COST DIRECTE 138,60831
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,31650
COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,92481
P-81 GFBBX310 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE
DE 45° DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE
DIÀMETRE, PN25
Rend.: 1,000 162,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,680 /R x 21,99000 = 14,95320
A0140000 H MANOBRE 0,690 /R x 18,39000 = 12,68910
Subtotal: 27,64230 27,64230
Maquinària
C200U520 H MÀQUINA DE SOLDAR PE TIPUS PT250 O
EQUIVALENT
0,680 /R x 12,38000 = 8,41840
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,0042 /R x 43,11000 = 0,18106
Subtotal: 8,59946 8,59946
Materials
BFBBX310 U COLZE DE POLIETILÈ PE100 DE 45°, 160MM DE
DIÀMETRE PN25
1,000      x 117,32000 = 117,32000
Subtotal: 117,32000 117,32000
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COST DIRECTE 153,56176
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,21371
COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,77547
P-82 GFBBZ360 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE
DE 90° DE POLIETILÈ PE100 DE 355MM DE
DIÀMETRE, PN10
Rend.: 1,000 321,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,580 /R x 18,39000 = 10,66620
A0121000 H OFICIAL 1A 0,570 /R x 21,99000 = 12,53430
Subtotal: 23,20050 23,20050
Maquinària
C200U530 H MÀQUINA DE SOLDAR PE TIPUS PT315 O
EQUIVALENT
0,570 /R x 14,43000 = 8,22510
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,0042 /R x 43,11000 = 0,18106
Subtotal: 8,40616 8,40616
Materials
BFBBZ360 U COLZE DE POLIETILÈ PE100 DE 90°, 355MM DE
DIÀMETRE PN10
1,000      x 271,50000 = 271,50000
Subtotal: 271,50000 271,50000
COST DIRECTE 303,10666
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,18640
COST EXECUCIÓ MATERIAL 321,29306
P-83 GG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
Rend.: 1,000 3,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 21,70000 = 0,71610
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 18,62000 = 0,37240
Subtotal: 1,08850 1,08850
Materials
BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES
1,020      x 1,88000 = 1,91760
Subtotal: 1,91760 1,91760
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,08867 = 0,01633
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Subtotal: 0,01633 0,01633
COST DIRECTE 3,02243
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,18135
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20378
P-84 GQ01X010 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PONT GRUA
MONORRAIL DE 2000KG, AMB UNA DISTÀNCIA
ENTRE CENTRE DE CARRILS DE 6,2M. DE 380 V/
50 HZ, AMB CONTROL AMB COMANDAMENT AMB
BOTONERA. ESTRUCTURA METAL·LICA VIGA
HEA. I FLETXA VERTICA 1/777. AMB UN PES
TOTAL DE 811 KG. EL POLIAPST DE CADENA DE
RECORREGUT DE 9000MM I AMB LIMITADOR DE
CÀRREGA ELECTRONIC. VELOCITAT D'ELEVACIÓ
DE D'ENTRE 4 I 1 M/MIN I UNA VELOCITAT DE
TRASLACIÓ D'ETNRE 12 I 4 M/MIN
Rend.: 1,000 16.467,18 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-85 GQ01Z001 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA DE GAT
EN PRFV DE 7,00 M D'ALÇADA I 450 MM
D'AMPLADA, AMB SUPORTS TRANSVERSALS DE
300 MM AMB ANCORATGES QUÍMICS DE PVC,
CARGOLS DE PVC, DEL MUR AMB GUARDA COS
FORMAT PER ANELLES DE PROTECCIÓ DE RADI
375 MM ANCORADES AMB CARGOLS DE NYLON,
SITUAT A 2200 MM DE LA SOLERA DEL DIPÒSIT I
RECOLZADA SOBRE UN DAU DE FORMIGÓ; 1 M
D'ESCALA DE GAT FIXADA A LA COBERTA, A 10
CM DE L'ACCÉS, EN ALUMINI , AMB UN AMPLE DE
GRAÓ DE 420 MM INTERIOR, LATERALS
TUBULARS DE 80*40*4 MM, ALÇADA ENTRE
GRAONS DE 300/350 MM
Rend.: 1,000 1.836,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 8,000 /R x 21,70000 = 173,60000
A013U001 H AJUDANT 8,000 /R x 19,53000 = 156,24000
Subtotal: 329,84000 329,84000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 8,000 /R x 41,71000 = 333,68000
Subtotal: 333,68000 333,68000
Materials
BB4Z003 U ESCALA DE GAT EN PRFV DE 7,00 M D'ALÇADA I
450 MM D'AMPLADA, AMB SUPORTS
TRANSVERSALS DE 300 MM AMB ANCORATGES
QUÍMICS DE PVC, CARGOLS DE PVC, DEL MUR
AMB GUARDA COS FORMAT PER PROTECCIÓ
TOTALMENT TAPADA, LLISA I FORADADA.
1,000      x 1.065,17000 = 1.065,17000
B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IV DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IV
0,060      x 57,93000 = 3,47580
Subtotal: 1.068,64580 1.068,64580
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COST DIRECTE 1.732,16580
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 103,92995
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.836,09575
P-86 GQ01Z003 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA DE GAT
EN ACER GALVANITZAT DE 5,00 M D'ALÇADA I
450 MM D'AMPLADA, AMB SUPORTS
TRANSVERSALS DE 300 MM AMB ANCORATGES
QUÍMICS DE PVC, CARGOLS DE PVC, DEL MUR
AMB GUARDA COS FORMAT PER ANELLES DE
PROTECCIÓ DE RADI 375 MM ANCORADES AMB
CARGOLS DE NYLON, SITUAT A 2200 MM DE LA
SOLERA DEL DIPÒSIT I RECOLZADA SOBRE UN
DAU DE FORMIGÓ; 1 M D'ESCALA DE GAT
FIXADA A LA COBERTA, A 10 CM DE L'ACCÉS, EN
ALUMINI , AMB UN AMPLE DE GRAÓ DE 420 MM
INTERIOR, LATERALS TUBULARS DE 80*40*4 MM,
ALÇADA ENTRE GRAONS DE 300/350 MM
Rend.: 1,000 1.915,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 8,000 /R x 21,70000 = 173,60000
A013U001 H AJUDANT 8,000 /R x 19,53000 = 156,24000
Subtotal: 329,84000 329,84000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 8,000 /R x 41,71000 = 333,68000
Subtotal: 333,68000 333,68000
Materials
B5ZZZ001 M ESCALA DE GAT EN ACER GALAVANITZAT DE
1,00 A 7,00 M, AMB UN AMPLE DE GRAÓ DE 420
MM INTERIOR, LATERALS TUBULARS DE 80*40*4
MM, ALÇADA ENTRE GRAONS DE 300/350 MM.
6,000      x 190,00000 = 1.140,00000
B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IV DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IV
0,060      x 57,93000 = 3,47580
Subtotal: 1.143,47580 1.143,47580
COST DIRECTE 1.806,99580
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 108,41975
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.915,41555
P-87 GS1AX010 U CALDERO HIDROPNEUMATIC DE MEMBRANA DE
QUALITAT ALIMENTARIA, AMB UN VOLUM DE
15.000 L, AMB UNA TEMPERATURA MAXIMA DE
SERVEI DE 60ºC, AMB BRIDA DE CONNEXIO DE
DN 250 I PN 10, AMB UNA QUALITAT DE XAPA
A-42 CP I/O A-48 CP, AMB UN PROGRAMA
ESPECÍFIC DE PINTURES PER LA PROTECCIÓ
CONTRA LA CORROSIÓ, TANT A L'INTERIOR COM
A L'EXTERIOR, QUE COMPLEIX LA NORMATIVA
VIGENT, EL PPT GENERALS I PARTICULARS,
INCLOSOS TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS
PEL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL.LAT I PROVAT
Rend.: 1,000 12.475,07 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 H CAP DE COLLA 16,000 /R x 23,29000 = 372,64000
A013U001 H AJUDANT 16,000 /R x 19,53000 = 312,48000
A0121000 H OFICIAL 1A 16,000 /R x 21,99000 = 351,84000
Subtotal: 1.036,96000 1.036,96000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 7,000 /R x 41,71000 = 291,97000
Subtotal: 291,97000 291,97000
Materials
BJM2X150 U CALDERO HIDROPNEUMATIC, AMB UN VOLUM
DE 1.500 L, AMB UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE
SERVEI DE 25 KG/CM2 , AMB BRIDA DE
CONNEXIO DE DN 150 I PN 25, AMB COS D'ACER
SOLDAT, CAPA ANTICORROSIÓ INTERIOR DE
GRUIX 100 MICRES EPOXI DE QUALITAT
ALIMENTARIA, I EXTERIOR DE 50 MICRES COLOR
GROC. AMB UN PROGRAMA ESPECÍFIC DE
PINTURES PER LA PROTECCIÓ CONTRA LA
CORROSIÓ, TANT A L'INTERIOR COM A
L'EXTERIOR, QUE COMPLEIX LA NORMATIVA
VIGENT, EL PPT GENERALS I PARTICULARS,
INCLOSOS TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS
PEL SEU MUNTATGE
1,000      x 10.440,0000 = 10.440,00000
Subtotal: 10.440,00000 10.440,00000
COST DIRECTE 11.768,93000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 706,13580
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.475,06580
P-88 GS1BR030 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 100 MM; PN
1,6 MPA TIPUS ARI SHELEF O EQUIVALENT
MUNTADA SOBRE CANONADA COMPOSAT PER
VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS
DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES I VÀLVULA
COMPORTA AMB BRIDES I FUSELL EXTERIOR
TIPUS BELGICAST O EQUIVALENT, AMB VOLANT,
COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES
EXTRUIDES I CONFORMADES PER LAMINACIÓ
EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA
GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912
D'ACER QUALITAT 8.8 AMB TRACTAMENT
ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESSORIS I COMPLEMETENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
PROVAT.
Rend.: 1,000 768,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 1,200 /R x 19,53000 = 23,43600
A0121000 H OFICIAL 1A 1,200 /R x 21,99000 = 26,38800
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Subtotal: 49,82400 49,82400
Materials
BJWMR150 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA DE DN
100 MM, PN 16, MUNTADA SOBRE CANONADA
1,000      x 16,06000 = 16,06000
BJM3R030 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 100
MM, AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES.
TIPUS IRUA O SIMILAR
1,000      x 404,11000 = 404,11000
BN12R330 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES I FUSELL
TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN
100 MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA
EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM
AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX
AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED,
TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE
FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB
EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 255,02000 = 255,02000
Subtotal: 675,19000 675,19000
COST DIRECTE 725,01400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 43,50084
COST EXECUCIÓ MATERIAL 768,51484
P-89 GS1BR110 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 50 MM; PN
1,6 MPA TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA
SOBRE CARRET ELEVADOR COMPOSAT PER
VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS
DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES ,
COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
Rend.: 1,000 246,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,800 /R x 21,99000 = 17,59200
A013U001 H AJUDANT 0,800 /R x 19,53000 = 15,62400
Subtotal: 33,21600 33,21600
Materials
BJM3R010 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 50 MM,
AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES.
TIPUS IRUA O SIMILAR
1,000      x 186,34000 = 186,34000
BJWMS080 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA DE DN
50 MM, PN 16, MUNTADA SOBRE CARRET
ELEVADOR
1,000      x 12,59000 = 12,59000
Subtotal: 198,93000 198,93000
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COST DIRECTE 232,14600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,92876
COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,07476
P-90 GS1BR120 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 80 MM; PN
1,6 MPA TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA
SOBRE CARRET ELEVADOR COMPOSAT PER
VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS
DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES. ACCESSORIS I
COMPLEMETENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
Rend.: 1,000 391,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 1,200 /R x 21,99000 = 26,38800
A013U001 H AJUDANT 1,200 /R x 19,53000 = 23,43600
Subtotal: 49,82400 49,82400
Materials
BJM3R020 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 80 MM,
AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES.
TIPUS IRUA O SIMILAR
1,000      x 297,13000 = 297,13000
BJWMS100 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA DE DN
80 MM, PN 16, MUNTADA SOBRE CARRET
ELEVADOR
1,000      x 21,92000 = 21,92000
Subtotal: 319,05000 319,05000
COST DIRECTE 368,87400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,13244
COST EXECUCIÓ MATERIAL 391,00644
P-91 GS1BX010 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 150 MM; PN
1,6 MPA TIPUS IRUA MUNTADA SOBRE
CANONADA COMPOSAT PER VENTOSA
TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA
DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA
EPOXI DE 150 MICRES , TORNILLERIA DIN-912
D'ACER QUALITAT 8.8 AMB TRACTAMENT
ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESSORIS I COMPLEMETENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
PROVAT.
Rend.: 1,000 1.376,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 1,700 /R x 21,99000 = 37,38300
A013U001 H AJUDANT 1,700 /R x 19,53000 = 33,20100
Subtotal: 70,58400 70,58400
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,700 /R x 41,71000 = 70,90700
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Subtotal: 70,90700 70,90700
Materials
BJM3R040 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 150
MM, AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES.
1,000      x 1.128,90000 = 1.128,90000
BJWMR200 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA DE DN
150 MM, PN 16, MUNTADA SOBRE CANONADA
1,000      x 27,75000 = 27,75000
Subtotal: 1.156,65000 1.156,65000
COST DIRECTE 1.298,14100
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 77,88846
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.376,02946
P-92 GS1BX055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 50 MM; PN
2,5 MPA TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA
SOBRE CARRET ELEVADOR COMPOSAT PER
VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS
DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES,
COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
Rend.: 1,000 257,90 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,800 /R x 19,53000 = 15,62400
A0121000 H OFICIAL 1A 0,800 /R x 21,99000 = 17,59200
Subtotal: 33,21600 33,21600
Materials
BJM3X055 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 50MM I
PN25, AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES.
1,000      x 197,50000 = 197,50000
BJWMS080 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA DE DN
50 MM, PN 16, MUNTADA SOBRE CARRET
ELEVADOR
1,000      x 12,59000 = 12,59000
Subtotal: 210,09000 210,09000
COST DIRECTE 243,30600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,59836
COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,90436
P-93 GS1EX100 U REIXA CILÍNDRICA DE CAPTACIÓ D'AIGUA
D'ACER INOXIDABLE, DE DIMENSIONS 0,75 M
D'ALÇADA I 0,37 METRES DE DIÀMETRE, AMB UN
PAS DE MALLA DE 10 MM, TOTALMENT
COL.LOCADA
Rend.: 1,000 773,20 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-94 GS5AR300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA
DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES
TIPUS BELGICAST BV.05.2CB O EQUIVALENT DN
300 MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR MANUAL,
COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX
INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA
Rend.: 1,000 752,20 €
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EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 1,500 /R x 19,53000 = 29,29500
A0121000 H OFICIAL 1A 1,500 /R x 21,99000 = 32,98500
Subtotal: 62,28000 62,28000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,500 /R x 41,71000 = 62,56500
Subtotal: 62,56500 62,56500
Materials
BNWM5U30 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A VÀLVULES DE PAPALLONA AMB BRIDES
DE DN 300 MM; PN 16
1,000      x 52,75000 = 52,75000
BN43R300 U VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB
BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.2CB O
EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA AMB
REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL
GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA
EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC
INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS
ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA
I PROVADA.
1,000      x 532,03000 = 532,03000
Subtotal: 584,78000 584,78000
COST DIRECTE 709,62500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 42,57750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 752,20250
P-95 GS5AR400 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA
D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.2CB O EQUIVALENT DN 400 MM; PN 1.6
MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA
DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI
420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM,
AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
Rend.: 1,000 1.587,87 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 2,400 /R x 21,99000 = 52,77600
A013U001 H AJUDANT 2,400 /R x 19,53000 = 46,87200
Subtotal: 99,64800 99,64800
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 2,400 /R x 41,71000 = 100,10400
Subtotal: 100,10400 100,10400
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Materials
BN43R400 U VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB
BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.2CB O
EQUIVALENT DN 400 MM; PN 1.6 MPA AMB
REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL
GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA
EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC
INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS
ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA
I PROVADA.
1,000      x 1.190,68000 = 1.190,68000
BNWM5U40 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A VÀLVULES DE PAPALLONA AMB BRIDES
DE DN 400 MM; PN 16
1,000      x 107,56000 = 107,56000
Subtotal: 1.298,24000 1.298,24000
COST DIRECTE 1.497,99200
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 89,87952
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.587,87152
P-96 GS5AX205 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA
DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES
TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN
200 MM; PN 2,5 MPA AMB REDUCTOR MANUAL,
COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX
INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA
EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
Rend.: 1,000 700,44 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 1,500 /R x 21,99000 = 32,98500
A013U001 H AJUDANT 1,500 /R x 19,53000 = 29,29500
Subtotal: 62,28000 62,28000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,500 /R x 41,71000 = 62,56500
Subtotal: 62,56500 62,56500
Materials
BNWM5U30 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A VÀLVULES DE PAPALLONA AMB BRIDES
DE DN 300 MM; PN 16
1,000      x 52,75000 = 52,75000
BN43X205 U VÀLVULA DE PAPALLONA MANUAL D'EIX
CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB_AMVI MODEL
AQUISORIA 16 DN200 PN25 AMB
DESMULTIPLICADOR MANUAL
1,000      x 483,20000 = 483,20000
Subtotal: 535,95000 535,95000
COST DIRECTE 660,79500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 39,64770
COST EXECUCIÓ MATERIAL 700,44270
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P-97 GS5AX225 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA
DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES
TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN
250 MM; PN 2,5 MPA AMB REDUCTOR MANUAL,
COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX
INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA
EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
Rend.: 1,000 1.133,88 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 1,500 /R x 21,99000 = 32,98500
A013U001 H AJUDANT 1,500 /R x 19,53000 = 29,29500
Subtotal: 62,28000 62,28000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,500 /R x 41,71000 = 62,56500
Subtotal: 62,56500 62,56500
Materials
BNWM5U30 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A VÀLVULES DE PAPALLONA AMB BRIDES
DE DN 300 MM; PN 16
1,000      x 52,75000 = 52,75000
BN43X225 U VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB
BRIDES TIPUS KSB_AMVI MODEL AQUISORIA 16
DN250 PN25 AMB ACCIONADOR ELECTRON
ROTORK
1,000      x 892,10000 = 892,10000
Subtotal: 944,85000 944,85000
COST DIRECTE 1.069,69500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 64,18170
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.133,87670
P-98 GS5AX300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA
DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES
TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN
300 MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR MANUAL,
COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX
INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA
EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
Rend.: 1,000 752,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 1,500 /R x 21,99000 = 32,98500
A013U001 H AJUDANT 1,500 /R x 19,53000 = 29,29500
Subtotal: 62,28000 62,28000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,500 /R x 41,71000 = 62,56500
Subtotal: 62,56500 62,56500
Materials
BN43X300 U VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB
BRIDES TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O
EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA AMB
1,000      x 532,03000 = 532,03000
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REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL
GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA
EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC
INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS
ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA
I PROVADA.
BNWM5U30 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A VÀLVULES DE PAPALLONA AMB BRIDES
DE DN 300 MM; PN 16
1,000      x 52,75000 = 52,75000
Subtotal: 584,78000 584,78000
COST DIRECTE 709,62500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 42,57750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 752,20250
P-99 GS5AX3M0 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA
DE PAPALLONA MOTORITZADA D'EIX CENTRAL
AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O
EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA AMB
REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL
GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA
EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC
INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS
ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA
I PROVADA.
Rend.: 1,000 1.364,53 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 1,500 /R x 19,53000 = 29,29500
A0121000 H OFICIAL 1A 1,500 /R x 21,99000 = 32,98500
Subtotal: 62,28000 62,28000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,500 /R x 41,71000 = 62,56500
Subtotal: 62,56500 62,56500
Materials
BN43X3M0 U VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA D'EIX
CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI
AQUISORIA O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6
MPA, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC INOX AISI
316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
1,000      x 1.109,70000 = 1.109,70000
BNWM5U30 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A VÀLVULES DE PAPALLONA AMB BRIDES
DE DN 300 MM; PN 16
1,000      x 52,75000 = 52,75000
Subtotal: 1.162,45000 1.162,45000
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COST DIRECTE 1.287,29500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 77,23770
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.364,53270
P-100 GS5BR130 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA
DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.47 O EQUIVALENT DN 80 MM; PN 1.6 MPA
AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG
50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI
DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB
ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES PER
LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB
LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912
D'ACER QUALITAT 8,8 AMB TRACTAMENT
ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
Rend.: 1,000 149,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,800 /R x 21,99000 = 17,59200
A013U001 H AJUDANT 0,800 /R x 19,53000 = 15,62400
Subtotal: 33,21600 33,21600
Materials
BNWMU080 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES DE
DN 80 MM, PN 16
1,000      x 10,19000 = 10,19000
BN12R130 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 80 MM;
PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA
DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI
420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED,
TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE
FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB
EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 97,96000 = 97,96000
Subtotal: 108,15000 108,15000
COST DIRECTE 141,36600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,48196
COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,84796
P-101 GS5BR160 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA
DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150 MM; PN 1.6 MPA
AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG
50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI
DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB
ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES PER
LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB
LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
Rend.: 1,000 294,90 €
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REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912
D'ACER QUALITAT 8,8 AMB TRACTAMENT
ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 1,400 /R x 21,99000 = 30,78600
A013U001 H AJUDANT 1,400 /R x 19,53000 = 27,34200
Subtotal: 58,12800 58,12800
Materials
BNWMU150 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES DE
DN 150 MM, PN 16
1,000      x 18,91000 = 18,91000
BN12R160 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150 MM;
PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA
DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI
420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED,
TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE
FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB
EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 201,17000 = 201,17000
Subtotal: 220,08000 220,08000
COST DIRECTE 278,20800
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,69248
COST EXECUCIÓ MATERIAL 294,90048
P-102 GS5BX055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA
DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.47 O EQUIVALENT DN 50MM; PN 2.5 MPA
AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG
50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI
DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB
ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES PER
LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB
LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912
D'ACER QUALITAT 8,8 AMB TRACTAMENT
ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
Rend.: 1,000 112,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,500 /R x 19,53000 = 9,76500
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A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500
Subtotal: 20,76000 20,76000
Materials
BNWMU050 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES DE
DN 50 MM, PN 16
1,000      x 6,36000 = 6,36000
BN12X055 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 50 MM;
PN 2.5 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA
DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI
420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED,
TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE
FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB
EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 79,10000 = 79,10000
Subtotal: 85,46000 85,46000
COST DIRECTE 106,22000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,37320
COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,59320
P-103 GS5BX155 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA
DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150 MM; PN 2.5 MPA
AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG
50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI
DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB
ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES PER
LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB
LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912
D'ACER QUALITAT 8,8 AMB TRACTAMENT
ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
Rend.: 1,000 506,94 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 1,400 /R x 21,99000 = 30,78600
A013U001 H AJUDANT 1,400 /R x 19,53000 = 27,34200
Subtotal: 58,12800 58,12800
Materials
BN12X155 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150 MM;
PN 2.5 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA
DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI
420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED,
TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE
FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB
EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
1,000      x 218,95000 = 218,95000
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8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
BN12R160 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150 MM;
PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA
DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI
420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED,
TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE
FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB
EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 201,17000 = 201,17000
Subtotal: 420,12000 420,12000
COST DIRECTE 478,24800
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 28,69488
COST EXECUCIÓ MATERIAL 506,94288
P-104 GS5NX250 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC CONCÈNTRIC,
DE DN 80 MM I PN 10 ATM, TIPUS BV-05-39
CLASAR DE BELGICAST O EQUIVALENT, INCLÒS
JUNTES ESTANQUES I CARGOLERIA, MUNTADA
EN CANONADA I PROVADA
Rend.: 1,000 1.375,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 1,500 /R x 21,99000 = 32,98500
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,500 /R x 19,03000 = 28,54500
Subtotal: 61,53000 61,53000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,500 /R x 41,71000 = 20,85500
Subtotal: 20,85500 20,85500
Materials
BN82X250 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC CONCÈNTRIC,
DE DN 250 MM I PN 25 ATM, TIPUS BV-05-39
CLASAR DE BELGICAST O EQUIVALENT
1,000      x 1.215,00000 = 1.215,00000
Subtotal: 1.215,00000 1.215,00000
COST DIRECTE 1.297,38500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 77,84310
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.375,22810
P-105 GS5TV150 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET
TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE
BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150 MM; PN 1,6
MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA
EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
Rend.: 1,000 169,87 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,700 /R x 21,99000 = 15,39300
A013U001 H AJUDANT 0,700 /R x 19,53000 = 13,67100
Subtotal: 29,06400 29,06400
Materials
BNZ1V150 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150
MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I
VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 126,15000 = 126,15000
BNWMV150 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A CARRET DE DESMUNTATGE DE DN 150
MM; PN 16
1,000      x 5,04000 = 5,04000
Subtotal: 131,19000 131,19000
COST DIRECTE 160,25400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,61524
COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,86924
P-106 GS5TV400 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET
TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE
BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 400 MM; PN 1,6
MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA
EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
Rend.: 1,000 687,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 1,200 /R x 19,53000 = 23,43600
A0121000 H OFICIAL 1A 1,200 /R x 21,99000 = 26,38800
Subtotal: 49,82400 49,82400
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,200 /R x 41,71000 = 50,05200
Subtotal: 50,05200 50,05200
Materials
BNZ1V400 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 400
MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I
VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 530,38000 = 530,38000
BNWMV400 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A CARRET DE DESMUNTATGE DE DN 400
MM; PN 16
1,000      x 18,00000 = 18,00000
Subtotal: 548,38000 548,38000
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 648,25600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 38,89536
COST EXECUCIÓ MATERIAL 687,15136
P-107 GS5TX080 U CARRET EXTENSIBLE DE MUNTATGE, D'ACER,
PER A VÀLVULES DE 80MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I MUNTAT
Rend.: 1,000 147,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,700 /R x 18,65000 = 13,05500
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,700 /R x 21,70000 = 15,19000
Subtotal: 28,24500 28,24500
Materials
BNZ1X010 U CARRET EXTENSIBLE DE MUNTATGE TIPUS
BELGICAST, D'ACER, PER A VÀLVULES DE 80MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16BAR DE PN
1,000      x 110,60000 = 110,60000
Subtotal: 110,60000 110,60000
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 28,24533 = 0,42368
Subtotal: 0,42368 0,42368
COST DIRECTE 139,26868
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,35612
COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,62480
P-108 GS5TX155 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET
TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE
BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150 MM; PN 2.5
MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA
EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
Rend.: 1,000 299,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,700 /R x 21,99000 = 15,39300
A013U001 H AJUDANT 0,700 /R x 19,53000 = 13,67100
Subtotal: 29,06400 29,06400
Materials
BNZ1X155 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150
MM; PN 2.5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I
VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 248,90000 = 248,90000
BNWMV150 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A CARRET DE DESMUNTATGE DE DN 150
MM; PN 16
1,000      x 5,04000 = 5,04000
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Subtotal: 253,94000 253,94000
COST DIRECTE 283,00400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,98024
COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,98424
P-109 GS5TX205 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET
TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE
BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 200 MM; PN 2,5
MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA
EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
Rend.: 1,000 585,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 1,400 /R x 19,53000 = 27,34200
A0121000 H OFICIAL 1A 1,400 /R x 21,99000 = 30,78600
Subtotal: 58,12800 58,12800
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,400 /R x 41,71000 = 58,39400
Subtotal: 58,39400 58,39400
Materials
BNWMV400 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A CARRET DE DESMUNTATGE DE DN 400
MM; PN 16
1,000      x 18,00000 = 18,00000
BNZ1X205 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 200
MM; PN 2,5MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I
VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 417,80000 = 417,80000
Subtotal: 435,80000 435,80000
COST DIRECTE 552,32200
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 33,13932
COST EXECUCIÓ MATERIAL 585,46132
P-110 GS5TX225 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET
TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE
BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 400 MM; PN 2,5
MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA
EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
Rend.: 1,000 749,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 1,400 /R x 21,99000 = 30,78600
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A013U001 H AJUDANT 1,400 /R x 19,53000 = 27,34200
Subtotal: 58,12800 58,12800
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,400 /R x 41,71000 = 58,39400
Subtotal: 58,39400 58,39400
Materials
BNWMV400 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A CARRET DE DESMUNTATGE DE DN 400
MM; PN 16
1,000      x 18,00000 = 18,00000
BNZ1X225 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 250
MM; PN 2,5MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I
VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 572,60000 = 572,60000
Subtotal: 590,60000 590,60000
COST DIRECTE 707,12200
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 42,42732
COST EXECUCIÓ MATERIAL 749,54932
P-111 GS5TX300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET
TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE TIPUS
BELGICAST O SIMILAR, DE SIMPLE BRIDA I
JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300 MM; PN 1,6 MPA,
BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR
D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS
SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
Rend.: 1,000 447,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,750 /R x 19,53000 = 14,64750
A0121000 H OFICIAL 1A 0,750 /R x 21,99000 = 16,49250
Subtotal: 31,14000 31,14000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,750 /R x 41,71000 = 31,28250
Subtotal: 31,28250 31,28250
Materials
BNZ1V300 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300
MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I
VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 347,42000 = 347,42000
BNWMV300 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A CARRET DE DESMUNTATGE DE DN 300
MM; PN 16
1,000      x 12,24000 = 12,24000
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Subtotal: 359,66000 359,66000
COST DIRECTE 422,08250
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 25,32495
COST EXECUCIÓ MATERIAL 447,40745
P-112 GS5TX325 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET
TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE TIPUS
BELGICAST O SIMILAR, DE SIMPLE BRIDA I
JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300 MM; PN 2,5 MPA,
BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR
D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS
SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
Rend.: 1,000 805,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,750 /R x 21,99000 = 16,49250
A013U001 H AJUDANT 0,750 /R x 19,53000 = 14,64750
Subtotal: 31,14000 31,14000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,750 /R x 41,71000 = 31,28250
Subtotal: 31,28250 31,28250
Materials
BNZ1V325 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300
MM; PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I
VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 685,10000 = 685,10000
BNWMV300 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A CARRET DE DESMUNTATGE DE DN 300
MM; PN 16
1,000      x 12,24000 = 12,24000
Subtotal: 697,34000 697,34000
COST DIRECTE 759,76250
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 45,58575
COST EXECUCIÓ MATERIAL 805,34825
P-113 GS6AX011 U SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ DE GRUP
MOTOBOMBA TRIFÀSICA HORITZONTAL
FLOWSERVE MODEL 122 NML DE 6 ETAPES. EN
FERR OFOS. RODETS DE BRONCE. EIX I
CAMISES EN ACER INOX 13% CR. MOTOR
ELECTRIC ABB DE 3 FASES DE 160KW A 1470
RPM. DE 50 HZ 230/400V. EXECUCIO ESTANDARD
AMB PT100 EN DEVANADES + PT100 EN
RODAMENTS. CONNEXIÓ SPM. ACOPLAMENT
FLEXIBLE SENSE ESPAIADOR. PINTURA
ESTANDARD DE FLOWSERVE. AMB CABAL DE
240 M3/H I HM DE 156,57M. S'INCLOU LA PROVA
DE CARACTERISTIQUES PRESENCIADA SEGONS
ISO 9906 CLASSE II EN UNA BOMBA. INCLOSOS
Rend.: 1,000 65.250,00 €
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TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS PER AL SEU
TRANSPORT, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ;
COMPLETAMENT INSTAL·LADA
_____________________________________________________________________________________________________________
P-114 GS6AX012 U SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ DE GRUP
MOTOBOMBA TRIFÀSICA HORITZONTAL
FLOWSERVE MODEL 152 NML DE 3 ETAPES. EN
FERR OFOS. RODETS DE BRONCE. EIX I
CAMISES EN ACER INOX 13% CR. MOTOR
ELECTRIC ABB DE 3 FASES DE 132KW A 1475
RPM. DE 50 HZ 230/400V. EXECUCIO ESTANDARD
AMB PT100 EN DEVANADES + PT100 EN
RODAMENTS. CONNEXIÓ SPM. ACOPLAMENT
FLEXIBLE SENSE ESPAIADOR. PINTURA
ESTANDARD DE FLOWSERVE. AMB CABAL DE
309 M3/H I HM DE 102,93M. S'INCLOU LA PROVA
DE CARACTERISTIQUES PRESENCIADA SEGONS
ISO 9906 CLASSE II EN UNA BOMBA. INCLOSOS
TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS PER AL SEU
TRANSPORT, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ;
COMPLETAMENT INSTAL·LADA
Rend.: 1,000 70.210,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-115 GS95U010 U MANÒMETRE D'ESFERA 100 MM, TIPUS MOLLA
TUBULAR DE RANG DE MESURA 0-1 KG/CM2,
CONNEXIÓ INFERIOR ROSCADA DE 1/2'' A LES
IMPULSIONS DE LES BOMBES, AMB VÀLVULA
D'AILLAMENT , MUNTAT A LA CANONADA AMB
TOTS ELS ACCESSORIS NECESARIS,
INSTAL.LATS I PROVAT
Rend.: 1,000 102,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,1667 /R x 19,03000 = 3,17230
A0121000 H OFICIAL 1A 0,1667 /R x 21,99000 = 3,66573
Subtotal: 6,83803 6,83803
Materials
BN85X010 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DN
1´´1/2 I PN 25, D'ACER INOXIDABLE
1,000      x 35,59000 = 35,59000
BJM5U001 U MANÓMETRE D'ESFERA DE MOLLA TUBULAR
TIPUS JOUCOMATIC O EQUIVALENT, AMB
CONNEXIÓ INFERIOR ROSCADA DE 1/2'' G O NPT,
DE MESURA 0-1 KG/CM2
1,000      x 54,23000 = 54,23000
Subtotal: 89,82000 89,82000
COST DIRECTE 96,65803
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,79948
COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,45751
P-116 GS95X010 U PICATGE 1'' AMB VÀLVULA DE DE BOLA DE PN16
PER PRESA D'AIGUA, MUNTAT A LA CANONADA
AMB TOTS ELS ACCESSORIS NECESARIS,
INSTAL.LATS I PROVAT
Rend.: 1,000 30,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,1667 /R x 19,03000 = 3,17230
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A0121000 H OFICIAL 1A 0,1667 /R x 21,99000 = 3,66573
Subtotal: 6,83803 6,83803
Materials
BN85X020 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DN
1´´ I PN 16, D'ACER INOXIDABLE
1,000      x 21,99000 = 21,99000
Subtotal: 21,99000 21,99000
COST DIRECTE 28,82803
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,72968
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,55771
P-117 GS9BX010 U CABALÍMETRE ELECTROMAGNETIC DE D 300MM,
PN 16, MARCA KROHNE, MODEL OPTIFLUX 4000
IFC 110 AMB ELECTRÒNICA SEPARADA
INCLOSOS P.P DE MATERIALS AUXILIARS,
COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT
Rend.: 1,000 4.237,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 25,340 /R x 21,99000 = 557,22660
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 12,670 /R x 19,03000 = 241,11010
Subtotal: 798,33670 798,33670
Materials
BJMBX010 U CABALÍMETRE ELECTROMAGNETIC DE D 300MM,
PN 16, MARCA KROHNE, MODEL OPTIFLUX 4000
IFC 110 AMB ELECTRÒNICA SEPARADA
1,000      x 3.199,00000 = 3.199,00000
Subtotal: 3.199,00000 3.199,00000
COST DIRECTE 3.997,33670
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 239,84020
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.237,17690
P-118 K16X0010 U CALA D'INSPECCIÓ PER A DETECCIÓ DE
SERVEIS AFECTATS AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR
Rend.: 1,000 180,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-119 K1AX0010 ML ESTUDI DE GEORADAR PER DETECCIÓ DE
SERVEIS AFECTATS
Rend.: 1,000 11,80 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-120 K8B2U002 M2 REVESTIMENT ANTICARBONATACIÓ DE
FORMIGÓ VIST, AMB TRES CAPES DE PINTURA
DE RESINES ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ
AQUOSA DE COLOR BLANC O GRIS, APLICADES
MANUALMENT O PER PROJECCIÓ
Rend.: 1,000 9,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,145 /R x 17,61000 = 2,55345
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,205 /R x 19,83000 = 4,06515
Subtotal: 6,61860 6,61860
Materials
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B8ZAU040 KG PINTURA DE RESINES ACRÍLIQUES EN
DISPERSIÓ ACUOSA, ANTICARBONATACIÓ PER
A PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ O
MORTER
0,600      x 3,28000 = 1,96800
Subtotal: 1,96800 1,96800
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 6,61867 = 0,09928
Subtotal: 0,09928 0,09928
COST DIRECTE 8,68588
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,52115
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,20703
P-121 ODD1U012 U POU DE REGISTRE DE 100 CM DE DIÀMETRE I
1,80 M D'ALÇÀRIA, INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA
A LA COMPRESSIÓ, ANELL D'ENTRONCAMENT
AMB TUBS, CON SUPERIOR, BASTIMENT I TAPA
DE FOSA DÚCTIL I GRAONS, SEGONS PLÀNOLS
Rend.: 0,750 540,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 21,99000 = 58,64000
A0112000 H CAP DE COLLA 0,250 /R x 23,29000 = 7,76333
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 19,03000 = 50,74667
Subtotal: 117,15000 117,15000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,350 /R x 41,71000 = 19,46467
C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 1,000 /R x 1,52000 = 2,02667
CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL
0,500 /R x 13,73000 = 9,15333
Subtotal: 30,64467 30,64467
Materials
BDDZU010 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE 300X300X300
MM, DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20
MM DE DIÀMETRE
4,000      x 5,97000 = 23,88000
B071UC01 M3 MORTER M-80 0,050      x 89,99000 = 4,49950
BDDZU002 U BASTIMENT DE 85X85X10 CM I TAPA DE 65 CM
DE DIÀMETRE, DE FOSA DÚCTIL, PER A
CÀRREGA DE RUPTURA DE 40 T
1,000      x 110,25000 = 110,25000
BDD1U024 U CON PREFABRICAT DE POU DE REGISTRE AMB
REDUCCIÓ DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE I 80 CM
D'ALÇÀRIA
1,000      x 73,63000 = 73,63000
BDD1U004 U BASE PREFABRICADA DE POU DE REGISTRE DE
D= 100 CM I 100 CM D'ALÇÀRIA, AMB FORATS
PER A TUBS
1,000      x 71,41000 = 71,41000
B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20
MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
1,160      x 67,56000 = 78,36960
Subtotal: 362,03910 362,03910
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COST DIRECTE 509,83377
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 30,59003
COST EXECUCIÓ MATERIAL 540,42380
P-122 ODD1U112 M SUPLEMENT PER MAJOR ALÇÀRIA DE 1,80 M DE
POU DE REGISTRE DE 100 CM DE DIÀMETRE,
AMB ANELLS PREFABRICATS DE FORMIGÓ,
INCLÒS PART PROPORCIONAL DE GRAONS
Rend.: 3,000 170,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 21,99000 = 14,66000
A0112000 H CAP DE COLLA 0,250 /R x 23,29000 = 1,94083
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 19,03000 = 12,68667
Subtotal: 29,28750 29,28750
Maquinària
C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 1,000 /R x 1,52000 = 0,50667
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,750 /R x 41,71000 = 10,42750
CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL
0,500 /R x 13,73000 = 2,28833
Subtotal: 13,22250 13,22250
Materials
B071UC01 M3 MORTER M-80 0,050      x 89,99000 = 4,49950
BDD1U014 U ANELL PREFABRICAT DE 100 CM DE DIÀMETRE I
50 CM D'ALÇÀRIA, PER A POU DE REGISTRE
2,000      x 32,74000 = 65,48000
B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20
MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
0,450      x 67,56000 = 30,40200
BDDZU010 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE 300X300X300
MM, DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20
MM DE DIÀMETRE
3,000      x 5,97000 = 17,91000
Subtotal: 118,29150 118,29150
COST DIRECTE 160,80150
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,64809
COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,44959
P-123 R1100006 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MALLA
ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS
D'ACER B 500 T DE 6X2,20 M , PER A
L'ARMADURA DE SOLERES I MURS, TIPUS ME
15X15 A/8.0-8.0, SEGONS UNE-36092.
Rend.: 1,369 5,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110004 H. AJUDANT. 0,027 /R x 15,77000 = 0,31102
A0110002 H OFICIAL 1ª. 0,027 /R x 20,27000 = 0,39977
Subtotal: 0,71079 0,71079
Materials
B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,018      x 0,98000 = 0,01764
B0B34036 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS
CORRUGATS D'ACER B 500 T DE LIMIT ELASTIC
1,000      x 4,58000 = 4,58000
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500 N/MM2 DE 15X15 CM I DE D 8 MM
Subtotal: 4,59764 4,59764
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00711
COST DIRECTE 5,31554
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,31893
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,63447
P-124 R1100007 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TENDÓ
DE MONOCORDÓ NO ADHERENT D'ACER
SUPERESTABILITZAT TIPUS Y-1860-ST DE 15,2
MM PER A UNA CÀRREGA UNITARIA MÀXIMA DE
1860 N/MM2, SEGONS UNE-36094.
Rend.: 1,000 5,95 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-125 R110PO06 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MALLA
ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS
D'ACER B 500 T DE 6X2,20 M , PER A
L'ARMADURA DE SOLERES I MURS, TIPUS ME
15X15 A/10.0-10.0, SEGONS UNE-36092.
Rend.: 0,877 8,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110002 H OFICIAL 1ª. 0,027 /R x 20,27000 = 0,62405
A0110004 H. AJUDANT. 0,027 /R x 15,77000 = 0,48551
Subtotal: 1,10956 1,10956
Materials
B0B34PO6 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS
CORRUGATS D'ACER B 500 T DE LIMIT ELASTIC
500 N/MM2 DE 15X15 CM I DE D 10 MM
1,000      x 7,07000 = 7,07000
B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,018      x 0,98000 = 0,01764
Subtotal: 7,08764 7,08764
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01110
COST DIRECTE 8,20830
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,70079
P-126 R110PSEP M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SEPARADORS
DE FORMIGÓ, PER LA CORRECTA COL.LOCACIÓ
D'ARMADURES
Rend.: 1,113 1,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,051 /R x 19,03000 = 0,87199
Subtotal: 0,87199 0,87199
Materials
B0B34SEP M2 SEPARADOR DE FORMIGÓ 40-50 2,000      x 0,10000 = 0,20000
Subtotal: 0,20000 0,20000
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 1,07199
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,06432
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13631
P-127 R1200002 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ENCOFRAT I
DESENCOFRAT EN SUPERFICIES DE DIRECTRIU
RECTA O POLIGONAL EN QUALSEVOL TIPUS DE
PARAMENT VIST, AMB PANELLS METÀL.LICS DE
2,50X0,50 M, O DE 3,00X0,50 M, INCLOENT
IMPERMEABILITZACIO DELS FORATS PER A
CONNEXIO DELS PANELS I APLICACIÓ DE
DESENCOFRANT.
Rend.: 0,793 16,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110001 H CAPATAS. 0,040 /R x 22,38000 = 1,12888
A0110002 H OFICIAL 1ª. 0,101 /R x 20,27000 = 2,58168
A0110004 H. AJUDANT. 0,101 /R x 15,77000 = 2,00854
A0110006 H. MANOBRE 0,030 /R x 15,73000 = 0,59508
Subtotal: 6,31418 6,31418
Maquinària
C0400041 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,101 /R x 37,26000 = 4,74560
Subtotal: 4,74560 4,74560
Materials
B1100002 KG FILFERRO RECUIT DE 3,0 MM DE D 0,150      x 0,72000 = 0,10800
B1200016 U. AMORT. DE ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A
ENCOFRAT METÀL·LIC.
0,750      x 1,28000 = 0,96000
B1200015 M2 AMORT. DE PLAFÓ METÀL·LIC PLA PER A 20
USOS.
1,000      x 2,26000 = 2,26000
B1200011 U AMORT. PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A
5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS
6,000      x 0,21000 = 1,26000
B1200001 KG CLAUS D'ACER 0,200      x 1,13000 = 0,22600
Subtotal: 4,81400 4,81400
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06314
COST DIRECTE 15,93692
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,95622
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,89314
P-128 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA
PRELACADA EN COLOR DE PERFIL
TRAPEZOIDAL 40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES
ESPECIALS DE MUNTATGE I ANCORATGE. TOT
INCLOS I ACABAT.
Rend.: 1,000 38,10 €
_____________________________________________________________________________________________________________
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78
PARTIDES ALÇADES
XPA000SS PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA
SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A
L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT.
AQUESTA PARTIDA NO POT SER OBJECTE DE
BAIXA.
Rend.: 1,000 24.369,73 €
_____________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 11. EXPROPIACIONS 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 11- EXPROPIACIONS 
MEMÒRIA 
 
 
1
INDEX 
 
 
1 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE ................................................................. 2 
2 ORIGEN DE LES DADES........................................................................... 2 
3 EXPROPIACIONS ...................................................................................... 2 
3.1 TIPUS D’AFECCIONS ADMINISTRATIVES ....................................... 2 
4 RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS................................................ 4 
5 SUPERFÍCIE RESUM................................................................................. 4 
6 TAULA DE BÉNS I DRETS AFECTATS.................................................... 5 
7 VALORACIÓ............................................................................................... 6 
 
APÈNDIX 1. PLÀNOLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 11- EXPROPIACIONS 
MEMÒRIA 
 
 
2
1 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
El Projecte d’abastament d’aigua potable als municipis de Sant Feliu de Codines, Sant 
Quirze Safaja, Castellcir i Castellterçol (Vallès Oriental) comprèn primerament la 
connexió amb la xarxa d’abastament d’aigües d’ATLL contemplada en el PROJECTE 
DEL RAMAL DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA – SANT FELIU DE CODINES, 
aquesta connexió és fa a la canonada posterior al dipòsit dels Saulons d’en Déu. 
Des d’aquest dipòsit surt el ramal que porta l’aigua a un nou dipòsit  a Sant Feliu de 
Codines amb una estació de bombament (EB 1) en el seu traçat i un altre ramal que 
surt del dipòsit anomenat fins a un dipòsit a Sant Quirze Safaja mitjançant una altra 
estació de bombament (EB 2) 
2 ORIGEN DE LES DADES 
Les dades cadastrals han estat extretes de la web de la oficina virtual del cadastre 
(http://ovc.catastro.meh.es). És per aquest motiu que no es disposa de les dades de 
titularitat. 
3 EXPROPIACIONS 
El present annex té per objecte explicar els criteris i adjuntar els resultats de la 
determinació de les ocupacions temporals, les servituds de pas i de les expropiacions 
necessàries per a l’execució de les obres recollides al projecte d’abastament. 
 
3.1 TIPUS D’AFECCIONS ADMINISTRATIVES 
 
Obres hidràuliques  
Les afeccions administratives poden ser de tres tipus en funció de la durada i dels 
drets que es perden sobre la propietat, a saber: 
• Servitud d’aqüeducte: tindrà les consideracions de servitud legal, gravarà el 
béns. Es defineix com una franja de 5 m d’amplada, de 2.5 m a cada costat de 
l’eix, mesurat en horitzontal i perpendicular, de la que el propietari romandrà 
essent titular, però sobre el que resta obligat a cedir el pas per a fer tasques 
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d’explotació, manteniment i reparació de la xarxa i sobre la qual queden 
restringits els usos del sòl de la següent manera: 
o Aquesta franja s’utilitzarà per a la construcció, vigilància i manteniment 
de les canonades, les instal·lacions auxiliars i per a la col·locació dels 
mitjans de senyalització adequats. 
o Prohibició de fer treballs de labor, cavada o d’altre semblants, a una 
profunditat superior als 60 cm, dins la franja de terreny referida a 
l’apartat anterior 
o Prohibició de plantar arbres o arbustos de tija alta dins la franja de 
servitud. No es permetrà aixecar edificacions o construccions de 
qualsevol mena, tot i que tinguin caràcter provisional o temporal, així 
com construir clavegueres. 
 
• Ocupació temporal: Franges a banda i banda de la zona de servitud o del 
perímetre de l’obra, que es disposen per a permetre l’execució de les obres i 
que són restituïdes als propietaris una vegada finalitzada l’execució. En les 
canonades, les amplades varien en funció de la seva grandària, l’orografia o 
d’altres imperatius tècnics 
• Ocupació definitiva de domini: Ocupació definitiva de la propietat per 
encabir-hi les diferents instal·lacions superficials. La superfície varia en funció 
de cada element: 
o Dipòsits: terreny ocupat per l’obra incloent el perímetre fins a la tanca 
projectada. 
o Estacions de filtrat, hidrants, i altres elements accessoris: superfície 
ocupada per la construcció d’obra civil, on van instal·lats els diferents 
elements d’obra, o elements auxiliar de control i protecció de les 
canonades, més una franja de 1 m d’ample al llarg de tot el perímetre 
de la mateixa 
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4 RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 
Els terrenys afectats amb la construcció de les obres d’aquest Projecte pertanyen als 
termes municipals de Sant Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja, comarca del Vallès 
Oriental, ambdós de la província de Barcelona. Els terrenys a ocupar per l’obra estan 
qualificats com a sòl rústic i sòl urbà 
Als llistats i plànols que s’adjunten en aquest annex, apareix la relació de bens i drets 
afectats,  i ordenats per terme municipal i núm. d’ordre. Els paràmetres que s’han 
consignat en els llistats son: 
• Número de ordre (1per parcel·la) 
• Terme municipal 
• Polígon 
• Parcel·la  
• Superfície de servitud d’Aqüeducte 
• Superfície d’Ocupació Temporal 
• Superfície d’Ocupació Definitiva 
• Naturalesa Fiscal 
 
 
5 SUPERFÍCIE RESUM 
 
 Municipi Ocupació definitiva Ocupació temporal Servitud
m2 m2 m2
Sant Feliu de Codines 1563 33084 18860
Sant Quirze Safaja 2086 9274 7377
RESUM
 
 
 
 
 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 11- EXPROPIACIONS 
MEMÒRIA 
 
 
5
6 TAULA DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
• Sant Feliu de Codines 
Expropiació Ocupació temporal Servitud
Sant Feliu de Codines 1 1157403DG3115N0001YM 3DG 3115N 7 34 Urbana
Sant Feliu de Codines 2 1360019DG3116S0001XW 9DG 3116S 1207 682 Urbana
Sant Feliu de Codines 3 1360018DG3116S0001DW 8DG 3116S 207 216 Urbana
Sant Feliu de Codines 4 1360017DG3116S0001RW 7DG 3116S 164 1572 608 Urbana
Sant Feliu de Codines 5 1360008DG3116S0001LW 8DG 3116S 1127 502 Urbana
Sant Feliu de Codines 6 1360013DG3116S0001FW 3DG 3116S 19 67 Urbana
Sant Feliu de Codines 7 08209A007090070000DY 007 09007 89 184 Rústica
Sant Feliu de Codines 8 08209A007000110000DH 007 00011 622 266 Rústica
Sant Feliu de Codines 9 08209A007000100000DU 007 00010 441 102 Rústica
Sant Feliu de Codines 10 1163801DG3116S0001LW 1DG 3116S 34 54 Urbana
Sant Feliu de Codines 11 08209A007090030000DH 007 09003 44 25 Rústica
Sant Feliu de Codines 12 08209A005000140000DD 005 00014 389 206 Rústica
Sant Feliu de Codines 13 08209A005000130000DR 005 00013 137 45 Rústica
Sant Feliu de Codines 14 08209A005000120000DK 005 00012 292 133 Rústica
Sant Feliu de Codines 15 08209A005000800000DR 005 00080 895 493 Rústica
Sant Feliu de Codines 16 08209A005000790000DX 005 00079 12 62 Rústica
Sant Feliu de Codines 17 1066802DG3116N0001TJ 2DG 3116N 150 128 Urbana
Sant Feliu de Codines 18 08209A005000260000DW 005 00026 145 300 Rústica
Sant Feliu de Codines 19 08209A005090050000DR 005 09005 337 262 Rústica
Sant Feliu de Codines 20 08209A005000330000DG 005 00033 89 190 Rústica
Sant Feliu de Codines 21 08209A005000320000DY 005 00032 224 296 Rústica
Sant Feliu de Codines 22 08209A005090030000DO 005 09003 376 241 Rústica
Sant Feliu de Codines 23 08209A003000170000DP 003 00017 61 139 Rústica
Sant Feliu de Codines 24 08209A003000160000DQ 003 00016 177 323 Rústica
Sant Feliu de Codines 25 08209A003090060000DY 003 09006 8 14 Rústica
Sant Feliu de Codines 26 08209A003000150000DG 003 00015 824 450 Rústica
Sant Feliu de Codines 27 08209A003000250000DO 003 00025 493 283 Rústica
Sant Feliu de Codines 28 08209A003090050000DB 003 09005 27 15 Rústica
Sant Feliu de Codines 29 08209A003000260000DK 003 00026 383 284 Rústica
Sant Feliu de Codines 30 08209A003000100000DH 003 00010 312 61 Rústica
Sant Feliu de Codines 31 08209A003000100000DH 003 00010 315 61 Rústica
Sant Feliu de Codines 32 08209A003000270000DR 003 00027 468 139 Rústica
Sant Feliu de Codines 33 08209A003000280000DD 003 00028 216 409 269 Rústica
Sant Feliu de Codines 34 08209A003000290000DX 003 00029 352 184 Rústica
Sant Feliu de Codines 35 08209A003000080000DW 003 00008 195 103 Rústica
Sant Feliu de Codines 36 08209A003000090000DA 003 00009 270 136 Rústica
Sant Feliu de Codines 37 08209A005000420000DM 005 00042 405 201 Rústica
Sant Feliu de Codines 38 08209A003000310000DD 003 00031 1183 67 50 Rústica
Sant Feliu de Codines 39 08209A003090020000DH 003 09002 67 33 Rústica
Sant Feliu de Codines 40 08209A002001080000DF 002 00108 28 15 Rústica
Sant Feliu de Codines 41 0774003DG3107S0001UG 3DG 3107S 2060 1448 Urbana
Sant Feliu de Codines 42 08209A001000470000DI 001 00047 213 114 Rústica
Sant Feliu de Codines 43 08209A001000460000DX 001 00046 118 50 Rústica
Sant Feliu de Codines 44 08209A001000450000DD 001 00045 494 255 Rústica
Sant Feliu de Codines 45 0774001DG3107S0001SG 1DG 3107S 7340 4157 Urbana
Sant Feliu de Codines 46 08209A001000190000DZ 001 00019 1262 671 Rústica
Sant Feliu de Codines 47 08209A001000170000DE 001 00017 700 394 Rústica
Sant Feliu de Codines 48 08209A004090020000DI 004 09002 192 103 Rústica
Sant Feliu de Codines 49 08209A004000260000DP 004 00026 196 97 Rústica
Sant Feliu de Codines 50 08209A004090170000DQ 004 09017 34 18 Rústica
Sant Feliu de Codines 51 08209A004000270000DL 004 00027 158 94 Rústica
Sant Feliu de Codines 52 08209A004090200000DQ 004 09020 133 59 Rústica
Sant Feliu de Codines 53 08209A004000140000DZ 004 00014 865 462 Rústica
Sant Feliu de Codines 54 08209A004090150000DY 004 09015 135 32 Rústica
Sant Feliu de Codines 55 08209A004090110000DH 004 09011 151 94 Rústica
Sant Feliu de Codines 56 08209A004000150000DU 004 00015 364 147 Rústica
Sant Feliu de Codines 57 9784001DG2198S0001EP 1DG 2198S 4180 2162 Urbana
Sant Feliu de Codines 58 9784004DG2198S0001UP 4DG 2198S 454 487 Urbana
Sant Feliu de Codines 59 08209A001090500000DU 001 09050 755 155 Rústica
TOTAL 1563 33084 18860
Terme municipal Finca núm Ref. Cadastral Polígon Parcel·la Superficie afectada (m
2)
Naturales fiscal
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• Sant Quirze Safaja 
Expropiació Ocupació temporal Servitud
Sant Quirze Safaja 60 08239A0020011 002 00112 2323 1172 Rústica
Sant Quirze Safaja 61 08239A0020900 002 09005 93 51 Rústica
Sant Quirze Safaja 62 08239A0020011 002 00115 375 239 Rústica
Sant Quirze Safaja 63 08239A0020900 002 09008 224 26 Rústica
Sant Quirze Safaja 64 08239A0020011 002 00116 2086 843 641 Rústica
Sant Quirze Safaja 65 08239A0010900 001 09001 135 68 Rústica
Sant Quirze Safaja 66 08239A0010001 001 00011 370 1175 Rústica
Sant Quirze Safaja 67 08239A00100034 001 00034 188 358 Rústica
Sant Quirze Safaja 68 08239A0010001 001 00011 2849 1175 Rústica
Sant Quirze Safaja 69 08239A0010001 001 00011 1367 1175 Rústica
Sant Quirze Safaja 70 08239A0010001 001 00011 274 1175 Rústica
Sant Quirze Safaja 71 08239A00109004 001 09004 46 25 Rústica
Sant Quirze Safaja 72 08239A0010001 001 00012 186 100 Rústica
TOTAL 2086 9274 7377
Parcel·la Superficie afectada (m
2)
Naturales fiscal
Terme municipal Finca núm Ref. Cadastral Polígon
 
 
7 VALORACIÓ 
 
S’ha realitzat una valoració econòmica global de les indemnitzacions per les afeccions 
que han de rebre cadascun dels titulars de les finques. Els criteris utilitzats varien 
segons el tipus d’afecció. 
Expropiació: S’ha considerat el 100% del preu del sòl, aplicat a la superfície afectada. 
Servitud de pas: S’ha considerat com a valor el 45% del preu del sòl, aplicat a la 
superfície afectada. 
Ocupació temporal: S’ha considerat com a valor el 10% del preu del sòl, aplicat a la 
superfície afectada, donat que s’estima en 6 mesos la durada de l’ocupació 
administrativa de les finques afectades. 
Per a la valoració de les superfícies afectades, s’han aplicat els preus fixats al tràmit 
administratiu d’altres actuacions similars dutes a terme en els municipi de Santa 
Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells i Sant Feliu de Codines. 
El resum de les despeses originades per les ocupacions dels terrenys objecte d’aquest 
projecte ascendeix a: 
 
 
 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 11- EXPROPIACIONS 
MEMÒRIA 
 
 
7
 
 
Sant Feliu de Codines 
 
Expropiació 1563 7502,71
Ocupació temporal 33084 3308,41
Servitud d'aqüeducte 18859,6536 750,27
Tipus afecció
Superficies
afectades 
(m2)
Total
indemnitzacions (€)
 
 
Sant Quirze Safaja 
 
Expropiació 2086 10012,80
Ocupació temporal 9274 1001,28
Servitud d'aqüeducte 7377 4505,76
Tipus afecció
Superficies
afectades 
(m2)
Total
indemnitzacions (€)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 11. EXPROPIACIONS 
PLÀNOLS 























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 12. SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
AMIDAMENTS 
Seguretat i salut Ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines- Sant Quirze Safaja
AMIDAMENTS Pàg.: 1
OBRA 01  RAMAL ABASTAMENT SS
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació
autònoma, homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
4 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
5 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
8 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i
UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
9 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
10 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
11 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Euro
Seguretat i salut Ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines- Sant Quirze Safaja
AMIDAMENTS Pàg.: 2
12 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta
elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades segons UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
13 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
14 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
15 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
16 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
17 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
18 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
19 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
20 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
21 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
22 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
23 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
24 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
Euro
Seguretat i salut Ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines- Sant Quirze Safaja
AMIDAMENTS Pàg.: 3
25 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
26 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
27 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 42,000
28 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i
UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
29 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
30 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
31 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
32 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
33 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
34 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
35 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
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AMIDAMENTS Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
36 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
37 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
38 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
39 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
40 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
41 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
42 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
43 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
44 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
45 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
46 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
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AMIDAMENTS Pàg.: 5
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
47 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
OBRA 01  RAMAL ABASTAMENT SS
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport
metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
2 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 90,000
5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a barana i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 500,000
8 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 m
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
10 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
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AMIDAMENTS Pàg.: 6
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
11 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 HBB21301 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
19 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm d'alçada clavada
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
20 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
OBRA 01  RAMAL ABASTAMENT SS
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
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AMIDAMENTS Pàg.: 7
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
2 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1
lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 21,000
4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
OBRA 01  RAMAL ABASTAMENT SS
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
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AMIDAMENTS Pàg.: 8
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 56,000
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01  RAMAL ABASTAMENT SS
CAPÍTOL 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
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ANNEX 12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 
Seguretat i salut Ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines- Sant Quirze Safaja
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
H1411111 u Casc de seguretat per a ús
normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN
812
6,46 12,000 0,321 77,52
H1411112 u Casc de seguretat per a ús
normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació
autònoma, homologat segons
UNE-EN 812
26,53 3,000 0,332 79,59
H1411115 u Casc de seguretat per a ús
normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
12,39 10,000 0,513 123,90
H1411117 u Casc de seguretat per a ús
normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 352-3
33,77 3,000 0,424 101,31
H141211D u Casc de seguretat per a
senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de
material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812
23,54 3,000 0,295 70,62
H141300F u Casc de seguretat de protecció
per a la indústria, tipus
escalador sense visera,
homologat segons UNE-EN 397
24,97 3,000 0,316 74,91
H1414119 u Casc de seguretat, de
polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta
metàl.lica, acoblada amb arnès
abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
27,96 5,000 0,577 139,80
H141411B u Casc de seguretat, de
polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius
i pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl.lica,
acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812,
UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731
50,47 5,000 1,048 252,35
H1421110 u Ulleres de seguretat
antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra
l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,08 5,000 0,129 30,40
H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall
oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos
de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
5,28 3,000 0,0610 15,84
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
H1424340 u Ulleres de seguretat
hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables
amb cinta elàstica, amb visors
circulars de 50 mm de D roscats
a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,93 3,000 0,0911 20,79
H1425450 u Ulleres de seguretat
panoràmiques i hermètiques per
a picapedrer, amb muntura de
PVC i adaptables amb cinta
elàstica, amb visor de tela
metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 1731
3,96 3,000 0,0512 11,88
H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura
elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de
gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175
8,47 3,000 0,1013 25,41
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir
contra la projecció de
partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès
dielèctric
7,40 5,000 0,1514 37,00
H142CD70 u Pantalla facial per a protecció
de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica,
per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons
UNE-EN 1731
13,22 3,000 0,1615 39,66
H1431101 u Protector auditiu de tap
d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
0,28 50,000 0,0616 14,00
H1432012 u Protector auditiu d'auricular,
acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458
19,32 5,000 0,4017 96,60
H1433115 u Protector auditiu tipus
orellera acoplable a casc
industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458
15,79 5,000 0,3218 78,95
H1445003 u Mascareta de protecció
respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
1,76 6,000 0,0419 10,56
H1446004 u Semimàscara de protecció
filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
13,28 6,000 0,3320 79,68
H1447005 u Màscara de protecció
respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
13,22 6,000 0,3321 79,32
Euro
Seguretat i salut Ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines- Sant Quirze Safaja
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
H144D205 u Filtre contra partícules,
identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN
143 i UNE-EN 12083
1,11 12,000 0,0522 13,32
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i
partícules, homologat segons
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
3,13 12,000 0,1523 37,56
H1455710 u Parella de guants d'alta
resistència al tall i a
l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i
subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
2,48 20,000 0,2024 49,60
H1457520 u Parella de guants aïllants del
fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420
11,41 30,000 1,4025 342,30
H1459630 u Parella de guants per a
soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge
folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
6,86 28,000 0,7926 192,08
H145B002 u Parella de guants de protecció
contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,95 28,000 0,6827 166,60
H145C002 u Parella de guants de protecció
contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
6,14 42,000 1,0628 257,88
H145E003 u Parella de guants contra agents
químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420
3,57 28,000 0,4129 99,96
H145K153 u Parella de guants de material
aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500
V, homologats segons UNE-EN 420
21,94 5,000 0,4530 109,70
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC
de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
5,57 4,000 0,0931 22,28
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC
de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
16,00 28,000 1,8432 448,00
H1463253 u Parella de botes dielèctriques
resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola
antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
62,86 4,000 1,0333 251,44
H1464420 u Parella de botes de mitja
canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
6,40 7,000 0,1834 44,80
H1465275 u Parella de botes baixes de
seguretat industrial, per a
treballs de construcció en
general, resistents a la
humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
23,18 4,000 0,3835 92,72
H1465277 u Parella de botes baixes de
seguretat industrial, per a
encofrador, resistents a la
humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb
plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
26,12 7,000 0,7536 182,84
Euro
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H1465376 u Parella de botes baixes de
seguretat industrial, per a
soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera
encoixinada, amb llengüeta de
manxa de despreniment ràpid,
puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
26,78 4,000 0,4437 107,12
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus
de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència
a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
2,50 7,000 0,0738 17,50
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable
i de teixit transpirable
14,38 4,000 0,2439 57,52
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per
un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element
d'amarrament composat per un
terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
58,28 3,000 0,7240 174,84
H147K602 u Sistema de subjecció en posició
de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost
d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE
EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354
i UNE EN 364
33,31 2,000 0,2741 66,62
H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip
de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795
48,50 4,000 0,8042 194,00
H1481242 u Granota de treball per a
construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons
UNE-EN 340
20,62 14,000 1,1843 288,68
Euro
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H1481442 u Granota de treball per a
muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons
UNE-EN 340
18,83 14,000 1,0844 263,62
H1481654 u Granota de treball per a
soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques
interiors dotades de
cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
17,70 14,000 1,0245 247,80
H1485140 u Armilla de treball, de
polièster embuatada amb
material aïllant
15,04 14,000 0,8646 210,56
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de
polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques
exteriors
30,79 2,000 0,2547 61,58
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical
del perímetre de les façanes
contra caigudes de persones u
objectes, amb suport metàl.lic
tipus mènsula, de llargària 2,5
m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant
d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el
desmuntatge inclòs
15,00 50,000 3,0848 750,00
H1521431 m Barana de protecció per a
escales, d'alçada 1 m, amb
travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant
metàl.lic amb mordassa per al
sostre i amb el desmuntatge
inclòs
6,66 10,000 0,2749 66,60
H1522111 m Barana de protecció en el
perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçada 1 m,
amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta,
ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge
inclòs
13,44 60,000 3,3150 806,40
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de
seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge
inclòs
5,65 90,000 2,0951 508,50
H152U000 m Tanca d'advertència o
abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer
allotjats amb forats al sostre
2,36 2,000 0,0252 4,72
Euro
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H152W029 u Comporta basculant per a
subministrament de material,
d'estructura tubular acoblat a
barana i amb el desmuntatge
inclòs
71,12 1,000 0,2953 71,12
H1534001 u Peça de plàstic en forma de
bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge
inclòs
0,23 500,000 0,4754 115,00
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs
en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió
98,73 1,000 0,4155 98,73
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a
conductor de línia elèctrica en
tensió, de llargada 3 m
19,43 3,000 0,2456 58,29
H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut
per als riscos específics de
l'obra
19,49 56,000 4,4857 1.091,44
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant
triangular de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge
inclòs
51,03 20,000 4,1958 1.020,60
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,07 1,000 0,0559 12,07
HBB21301 u Placa amb pintura reflectant de
90x90 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
128,98 1,000 0,5360 128,98
HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de
95x195 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
233,34 1,000 0,9661 233,34
HBBAA005 u Senyal de prohibició,
normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i
banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins
12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
35,26 1,000 0,1462 35,26
HBBAA007 u Senyal de prohibició,
normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i
banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 10 cm,
amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins
3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
29,07 1,000 0,1263 29,07
Euro
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HBBAB115 u Senyal de obligació,
normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs
34,20 1,000 0,1464 34,20
HBBAC005 u Senyal indicativa de la
ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm,
per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
27,78 1,000 0,1165 27,78
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50
cm d'alçada
10,60 40,000 1,7466 424,00
HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de
40 cm d'alçada amb piqueta de
70 cm d'alçada clavada
7,33 1,000 0,0367 7,33
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un
suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs
1,55 20,000 0,1368 31,00
HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de
sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
133,49 6,000 3,2969 800,94
HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de
sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
251,33 9,000 9,2870 2.261,97
HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de
material plàstic, d'1,2x1,2x2,4
m amb 1 WC amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit
aigua de 100 l, amb manteniment
inclòs
151,69 21,000 13,0771 3.185,49
Euro
Seguretat i salut Ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines- Sant Quirze Safaja
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 9Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de
vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre
i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
175,29 6,000 4,3272 1.051,74
HQU22301 u Armari metàl.lic individual de
doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs
58,97 14,000 3,3973 825,58
HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat
per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs
55,58 3,000 0,6874 166,74
HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de
capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
119,82 1,000 0,4975 119,82
HQU2E001 u Forn microones per a escalfar
menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
90,05 2,000 0,7476 180,10
HQU2GF01 u Recipient per a recollida
d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
55,91 1,000 0,2377 55,91
HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa,
col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
2,82 2,000 0,0278 5,64
HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el
contingut establert a
l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
116,39 1,000 0,4879 116,39
HQUAM000 u Reconeixement mèdic 34,63 14,000 1,9980 484,82
HQUAP000 u Curset de primers auxilis i
socorrisme
201,15 1,000 0,8381 201,15
HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i
conservació de les
instal.lacions
19,49 200,000 16,0082 3.898,00
TOTAL: 100,0024.369,73
Euro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0110001 H CAPATAS. 22,38000 €
A0110002 H OFICIAL 1ª. 20,27000 €
A0110004 H. AJUDANT. 15,77000 €
A0110006 H. MANOBRE 15,73000 €
A0112000 H CAP DE COLLA 23,29000 €
A0121000 H OFICIAL 1A 21,99000 €
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 19,83000 €
A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 21,00000 €
A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 22,36000 €
A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 21,99000 €
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 19,83000 €
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 20,15000 €
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 21,70000 €
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 21,70000 €
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 21,70000 €
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 21,00000 €
A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 19,60000 €
A0137000 H AJUDANT COL.LOCADOR 19,53000 €
A013D000 H AJUDANT PINTOR 17,61000 €
A013F000 H AJUDANT MANYÀ 15,16000 €
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 18,62000 €
A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 18,62000 €
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 18,65000 €
A013U001 H AJUDANT 19,53000 €
A0140000 H MANOBRE 18,39000 €
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 19,03000 €
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MAQUINÀRIA
C0400041 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 37,26000 €
C110U015 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, AMB MARTELL DE 200 KG A 400 KG 53,35000 €
C110U040 H COMPRESSOR PORTÀTIL, AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS DE 20 KG A 30 KG 16,64000 €
C110U540 H RETROEXCAVADORA MIXTA AMB MARTELL 52,40000 €
C1311110 H PALA CARREGADORA PETITA SOBRE PNEUMÀTICS, DE 67 KW 44,98000 €
C1311280 H PALA CARREGADORA GRAN SOBRE ERUGUES, DE 119 KW 162,16000 €
C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 35,84000 €
C131U001 H PALA CARREGADORA DE 170 HP, TIPUS CAT-950 O EQUIVALENT 66,65000 €
C131U020 H RETROEXCAVADORA DE 50 HP, TIPUS CAT-416 O EQUIVALENT 28,83000 €
C131U025 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428 O EQUIVALENT 44,84000 €
C131U060 H EXCAVADORA SOBRE ERUGUES AMB ESCARIFICADOR (D-7) 71,04000 €
C131U070 H PALA CARREGADORA TIPUS CAT-950 O EQUIVALENT 59,36000 €
C131U080 H PALA CARREGADORA TIPUS CAT-980 O EQUIVALENT 99,09000 €
C131U520 H RETROEXCAVADORA TIPUS CAT-225 O EQUIVALENT 87,81000 €
C131U550 H RETROEXCAVADORA TIPUS FIAT FE18 O EQUIVALENT 62,45000 €
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 43,11000 €
C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 7,18000 €
C133U001 H MOTOANIVELLADORA DE 125 HP 53,25000 €
C133U520 H CORRÓ COMPACTADOR DE 18 T 65,41000 €
C133U530 H CORRÓ COMPACTADOR DE 14 T 50,88000 €
C133U550 H CORRÓ COMPACTADOR DOBLE 8,35000 €
C133U570 H CORRÓ SOBRE PNEUMÀTICS AUTOPROPULSAT 46,02000 €
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 31,42000 €
C15018U1 H CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 39,61000 €
C15019U0 H CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 39,58000 €
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 41,44000 €
C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 40,01000 €
C1503000 H CAMIÓ GRUA 43,23000 €
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 41,71000 €
C150G800 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 47,65000 €
C150GU10 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 54,58000 €
C150U110 H CAMIÓ DE 12 T 36,05000 €
C150U120 H CAMIÓ DE 20 T 40,04000 €
C150U210 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 41,60000 €
C150U220 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 20 T 75,47000 €
C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 1,52000 €
C1701U10 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 90,61000 €
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,68000 €
C170R002 H MÀQUINA TALLAJUNTS 10,72000 €
C170U010 H ESTENEDORA 46,87000 €
C170U100 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ D'ALTA FREQÜÈNCIA 1,47000 €
C170U300 H EQUIP DE PROJECTAR FORMIGÓ 38,79000 €
C170U400 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 82,36000 €
C2005U00 H REGLE VIBRATORI PER A FORMIGONAT DE SOLERES 4,10000 €
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MAQUINÀRIA
C200PU00 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 2,96000 €
C200U030 H DISC PER A TALL DE PAVIMENT 10,05000 €
C200U101 H BOMBÍ PER A PROVES DE CANONADES 3,56000 €
C200U210 H EQUIP I ELEMENTS PER A SOLDADURA D'ACER 10,95000 €
C200U500 H MÀQUINA DE SOLDAR PE TIPUS PT160 O EQUIVALENT 7,21000 €
C200U520 H MÀQUINA DE SOLDAR PE TIPUS PT250 O EQUIVALENT 12,38000 €
C200U530 H MÀQUINA DE SOLDAR PE TIPUS PT315 O EQUIVALENT 14,43000 €
CF11U010 H EQUIP DE PERSONAL I MAQUINÀRIA COMPLET PER A CLAVAMENT DE TUBS AMB
EMPENTA DE CRICS HIDRÀULICS, AMB PERFORACIÓ ROTATIVA, EXTRACCIÓ DE
MATERIAL I GRUP DE SOLDADURA ELÈCTRICA, INCLÒS TRANSPORT A OBRA,
MUNTATGES I DESMUNTATGES EN OBRA I RETORN A MAGATZEM
359,08000 €
CF211210 H EQUIP DE BARRINAT AMB BROCA DE DIAMANT INTERCAMBIABLE, ENTRE 100 I 400 MM DE
DIÀMETRE
270,77000 €
CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE CABAL 13,73000 €
CZ1UU005 H MÀQUINA DE CONFECCIÓ D'UNIONS SOLDADES DE TUBS DE POLIETILÉ 3,73000 €
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MATERIALS
B0111000 M3 AIGUA 1,01000 €
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS 19,68000 €
B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5 MM 19,25000 €
B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 13,51000 €
B033U510 M3 GRAVA 5-25 MM 17,93000 €
B038U020 M3 MESCLA DE CIMENT, ÀRID I ADDITIU PER A FORMIGÓ PROJECTAT 85,66000 €
B0441600 T BLOC DE PEDRA PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES DE PEDRA GRANÍTICA DE 100 A 400
KG DE PES
13,02000 €
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS
94,44000 €
B0552420 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1 0,32000 €
B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
58,19000 €
B060R2CM M3 FORMIGÓ HM-25/P/20/IIB+E, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, APTE
PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIB+E, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
91,78000 €
B060R3D1 M3 FORMIGÓ HA-25/F/20/I, CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
82,57000 €
B060R3F8 M3 FORMIGÓ HA-30/F/20/IIA, CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
88,91000 €
B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
67,56000 €
B060U310 M3 FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS
TRANSPORT A L'OBRA
64,56000 €
B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
58,44000 €
B064U010 M3 FORMIGÓ HM-15/B/20 57,63000 €
B064U020 M3 FORMIGÓ HM-20/B/20 60,23000 €
B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IV DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IV
57,93000 €
B0657050 M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IV DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IV
68,58000 €
B065EH0F M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU SUPERFLUIDIFICANT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIIA
77,34000 €
B065X010 M3 FORMIGÓ HA-35/B/20/IV DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IV-QB
98,18000 €
B06EX020 M3 FORMIGÓ PER A PROJECTAR DE 35 N/MM2 DE RESISTÈNCIA, AMBIENT IV, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 12 MM,  INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
86,11000 €
B0704200 T MORTER M-4A ( 4 N/MM2 ) A GRANEL 25,57000 €
B070U010 M3 MORTER DE CIMENT 1:4 74,40000 €
B071U003 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓ 1:4 75,61000 €
B071UC01 M3 MORTER M-80 89,99000 €
B081U010 L SUPERFLUIDIFICANT 0,70000 €
B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,98000 €
B0A142U0 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,6 MM 1,08000 €
B0A1U010 KG FILFERRO DE 3 MM 0,86000 €
B0A1U020 KG FILFERRO D'1,3 MM 0,92000 €
B0A3UC10 KG CLAU ACER 1,15000 €
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B0AD1107 U ANCORATGE DE TIPUS ACTIU DE PLANXA D'ACER, PER A TESATS DE 350 T COM A MÀXIM 189,31000 €
B0AZZ001 U BARRA DE SEGURETAT  I CANDAU 15,00000 €
B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,67000 €
B0B2AU01 KG ACER CORRUGAT B 500 S ELABORAT A MIDA 0,75000 €
B0B2U002 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN BARRES 0,41000 €
B0B34036 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS D'ACER B 500 T DE LIMIT ELASTIC
500 N/MM2 DE 15X15 CM I DE D 8 MM
4,58000 €
B0B34133 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM, D:5-5 MM, B
500 T, 6X2,2 M, SEGONS UNE 36092
1,70000 €
B0B34PO6 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS D'ACER B 500 T DE LIMIT ELASTIC
500 N/MM2 DE 15X15 CM I DE D 10 MM
7,07000 €
B0B34SEP M2 SEPARADOR DE FORMIGÓ 40-50 0,10000 €
B0CHU0D0 M2 TAPA DE XAPA D'ALUMINI ESTRIAT AMB POSTERIOR ANODITZAT PLATA-MATE DE 4 MM
DE GRUIX AMB LA PART PROPORCIONAL DE MARC D'ACER GALVANITZAT EN CALENT
SENSE FRONTISSES.
195,00000 €
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,42000 €
B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 203,19000 €
B0D629A0 CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D´ALÇÀRIA I 150 USOS 16,32000 €
B0D629AU CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D´ALÇÀRIA I 150 USOS 20,64000 €
B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 1,28000 €
B0D7UC02 M2 AMORTITZACIÓ DE TAULER DE FUSTA DE PI DE 22 MM, PER A 10 USOS 1,21000 €
B0D8R101 M2 AMORTITZACIO PLAFO METÀL·LIC DE 50X50 CM PER A 50 USOS 0,97000 €
B0D8U001 M2 AMORTITZACIÓ DE PLAFÓ METÀL.LIC PLA 1,45000 €
B0D8U1A0 M2 LLOGUER ENCOFRAT TIPUS PERI O EQUIVALENT EN ALÇATS RECTES 5,12000 €
B0D8U3A0 M2 LLOGUER TIPUS PERI O EQUIVALENT EN PILARS I JÀSSERES 2,59000 €
B0DF8H0A U MOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ DE REGISTRE DE 57X57X125 CM, PER A
150 USOS
1,44000 €
B0DZA000 L DESENCOFRANT 2,15000 €
B0DZR200 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS, DE 50X50 CM 0,17000 €
B0DZU005 U MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR 1,07000 €
B0E2U010 U BLOC DE FORMIGÓ FORADAT DE 40 X 20 X 15 CM 1,06000 €
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
0,24000 €
B0F1U010 U TOTXANA DE 29 X 14 X 10 CM R 7 N/MM2 0,19000 €
B1100002 KG FILFERRO RECUIT DE 3,0 MM DE D 0,72000 €
B1200001 KG CLAUS D'ACER 1,13000 €
B1200011 U AMORT. PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 0,21000 €
B1200015 M2 AMORT. DE PLAFÓ METÀL·LIC PLA PER A 20 USOS. 2,26000 €
B1200016 U. AMORT. DE ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A ENCOFRAT METÀL·LIC. 1,28000 €
B44ZU110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT A TALLER, GALVANITZAT EN
CALENT
1,98000 €
B5ZZZ001 M ESCALA DE GAT EN ACER GALAVANITZAT DE 1,00 A 7,00 M, AMB UN AMPLE DE GRAÓ DE
420 MM INTERIOR, LATERALS TUBULARS DE 80*40*4 MM, ALÇADA ENTRE GRAONS DE
300/350 MM.
190,00000 €
B640Z004 U PORTA DE PAS DE DOBLE XAPA GALVANITZADA D'UNA FULLES, 900 MM D'AMPLE, 1950
MM D'ALÇADA AMB REIXA.
112,00000 €
B6A1ZT05 M REIXA DE TIPUS VERJA CLASSIC O SIMILAR DE 2M D'ALÇÀRIA DE REIXA , D'ACER
GALVANITZAT. PLASTIFICAT DE GRAN ADHERENCIA AMB POLIESTER. DE DURESA
BUCHHOLZ, DE COLOR VERT RAL 6005. AMB TANCAMENT ACABAT EN 45º. BASTIDOR DE
71,29000 €
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PERFILS 40*40*15MM I TUB DE 50*30*2MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 300X50 MM DE
DIÀMETRE 5MM I PALS DE TUB DE 50X 30X2MM
B72Z001 KG XYPEX 5,00000 €
B7B11W00 M2 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA SEPARADORA AMB UN PES DE 400 A 500 G/M2 2,92000 €
B7B1U510 M2 GEOTÈXTIL DE 200 G/M2 1,79000 €
B89ZR020 KG PINTURA ACRÍLICA, EN FASE ACUOSA 9,53000 €
B8ZAU040 KG PINTURA DE RESINES ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ ACUOSA, ANTICARBONATACIÓ PER A
PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ O MORTER
3,28000 €
B9H1R020 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-20, AMB GRANULAT CALCÀRI, INCLÒS FILLER, BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ
51,38000 €
BAC0ZP01 U PORTA CORREDERA DE 2M D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I ACABAT DE
COLOR VERD RAL  6005. BASTIDOR DE TUB DE 80*100MM I MONTANT DE 100X100MM.
2.094,98000 €
BAF3U010 U FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT DE 4 LAMEL.LES MÒBILS DE 290 MM D'ALÇÀRIA I
BASTIMENT D'ALUMINI, PER A COL.LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A UN BUIT
D'OBRA DE 50*50 CM I
38,82000 €
BAR1U001 U PORTA DE DUES FULLES DE 2X2 M, D'ACER GALVANITZAT, AMB BASTIDOR DE TUB DE
80X50 MM I MALLA DE TRIPLE TORSIÓ DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DE D 1,5 MM,
MUNTANTS DE 100X100 MM, PASSADOR, PANY I POM
418,16000 €
BB13Z001 M BARANA EN ALUMINI AMB MUNTANT EN TUB ESPECIAL DE 50*20 MM, PASSAMÀ
SUPERIOR EN TUB ESPECIAL DE 65 MM DE DIÀMETRE, PASSAMÀ INTERMIG LATERAL
SUBJECTAT AMB GRAPA, EN TUB DE 40 MM DE DIÀMETRE PEANA EN FUNDICIÓ DE 140
MM, DISTÀNCIA MITJANA ENTRE PALS DE 1500 MM, ALÇADA MITJANA DE LA BARANA,
1000 MM, AMB MARXAPEU EN PERFIL ESPECIAL DE 135 MM EN ALÇADA SUBJECTAT AMB
GRAPA.
144,20000 €
BB152AE0 M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ AISI 316, AMB
PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM,
DE 120 A 140 CM D'ALÇÀRIA
185,00000 €
BB30Z002 M2 PLATAFORMA TRAMEX PER ESCALES. INCLOU ESTRUCTURA DE SUPORT I FIXACIÓ 600,00000 €
BB4Z003 U ESCALA DE GAT EN PRFV DE 7,00 M D'ALÇADA I 450 MM D'AMPLADA, AMB SUPORTS
TRANSVERSALS DE 300 MM AMB ANCORATGES QUÍMICS DE PVC, CARGOLS DE PVC, DEL
MUR AMB GUARDA COS FORMAT PER PROTECCIÓ TOTALMENT TAPADA, LLISA I
FORADADA.
1.065,17000 €
BBZ3Z001 M2 TELA MOSQUITERA METÀL.LICA DE CARACTERÍSTIQUES 0.514MM DE LLUM DE MALLA,
0.28MM DE DIÀMTETRE DEL FIL, 41.3% DE SUPERFICIE LLIURE I DE PES 1.23KG/M2.
8,29000 €
BD13X010 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 150 MM I DE LLARGÀRIA 3 M, PER A ENCOLAR
4,20000 €
BD1ZX010 U BRIDA PER A TUB DE PVC DE DIÀMETRE ENTRE 110 I 150 MM 1,34000 €
BD5A1B00 M TUB VOLTA RANURAT DE PVC DE D 110 MM 2,09000 €
BDD1U004 U BASE PREFABRICADA DE POU DE REGISTRE DE D= 100 CM I 100 CM D'ALÇÀRIA, AMB
FORATS PER A TUBS
71,41000 €
BDD1U014 U ANELL PREFABRICAT DE 100 CM DE DIÀMETRE I 50 CM D'ALÇÀRIA, PER A POU DE
REGISTRE
32,74000 €
BDD1U024 U CON PREFABRICAT DE POU DE REGISTRE AMB REDUCCIÓ DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE
I 80 CM D'ALÇÀRIA
73,63000 €
BDDZ5DD0 U BASTIMENT CIRCULAR I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE,
ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN
124
77,73000 €
BDDZU002 U BASTIMENT DE 85X85X10 CM I TAPA DE 65 CM DE DIÀMETRE, DE FOSA DÚCTIL, PER A
CÀRREGA DE RUPTURA DE 40 T
110,25000 €
BDDZU010 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE 300X300X300 MM, DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA
D'ACER DE 20 MM DE DIÀMETRE
5,97000 €
BDK2UC30 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS, DE 60X60 CM I 65 CM DE
FONDÀRIA, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
32,69000 €
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BDKZX400 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 800X800 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124
139,40000 €
BDW3X010 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=150 MM 5,92000 €
BDY3X010 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=150 MM 0,11000 €
BDZZX060 U ASPIRADOR D124  TIPUS ¨AERASPIRATOS¨ ESTÀTIC MOD. I DE 60 M3 39,00000 €
BDZZX061 U MITRA D'ADAPTACIÓ PER AERASPIRATOS ESTÀTIC MOD.I D124 35,00000 €
BDZZX062 U TAPA-AIGÜES D124 PER AEROSPIRATOS ESTÀTIC MOD.I. 14,00000 €
BF13U020 M TUB D'ACER DE LÍMIT ELÀSTIC 235 MPA, REVESTIT INTERIORMENT DE MORTER DE
CIMENT I EXTERIORMENT AMB POLIPROPILÈ TRICAPA DE 1,8MM DE GRUIX I DN 300MM I
5MM DE GRUIX
70,98000 €
BF1KX010 U COMPENSADOR DE DILATACIÓ DE LLAUTÓ, DE 125 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 25 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB ACORDIÓ MULTILÀMINA
118,20000 €
BF1ZU020 M MANIGUET TERMORETRÀCTIL 50,25000 €
BF32S030 M TUB DE FOSA DÚCTIL DE DN 300 MM, SEGONS LA NORMA ISO 2531, TIPUS K9, UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUEITAT, INCLÒS P.P. D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS, TIPUS K12
51,72000 €
BF3BX010 U COLZE DE FOSA DE 135° AMB 2 UNIONS DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA PER
A AIGUA I CONTRABRIDA D'ESTANQUITAT, DE 80 MM DE DN I PN 16
53,50000 €
BFB1E400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2
5,01000 €
BFB1R625 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DN 250 MM, PN 10, INCLÒS P.P. DE
PECES ESPECIALS I ACCESSORIS
23,48000 €
BFB1R635 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DN 355 MM, PN 10, INCLÒS P.P. DE
PECES ESPECIALS I ACCESSORIS
48,76000 €
BFB1R731 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DN 315 MM, PN 16, INCLÒS P.P. DE
PECES ESPECIALS I ACCESSORIS
55,98000 €
BFB1R735 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DN 355 MM, PN 16, INCLÒS P.P. DE
PECES ESPECIALS I ACCESSORIS
71,08000 €
BFB1UA40 M TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE PN25 21,43000 €
BFB1UA90 M TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 250MM DE DIÀMETRE PN10 24,89000 €
BFB1UB70 M TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 315MM DE DIÀMETRE PN10 39,79000 €
BFB1X010 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DN 80 MM, PN 16, INCLÒS P.P. DE
PECES ESPECIALS I ACCESSORIS
3,57000 €
BFB1X150 M TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 150MM DE DIÀMETRE PN10 10,02000 €
BFBAX010 U DERIVACIÓ MANIPULADA DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 355 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53131 AMB RAMAL A 90° DE 80 MM DE DN, PER A
SOLDAR
107,22000 €
BFBBX085 U COLZE DE POLIETILÈ PE100 DE 90°, 160MM DE DIÀMETRE PN25 117,84000 €
BFBBX310 U COLZE DE POLIETILÈ PE100 DE 45°, 160MM DE DIÀMETRE PN25 117,32000 €
BFBBZ360 U COLZE DE POLIETILÈ PE100 DE 90°, 355MM DE DIÀMETRE PN10 271,50000 €
BFG2U040 M TUB DE FORMIGÓ ARMAT, AMB CAMISA D'ACER, DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR I ARGOLLAR
106,41000 €
BFWB1E42 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR
48,56000 €
BFYB1E42 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SOLDAT
0,57000 €
BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES
1,88000 €
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8
MATERIALS
BJM2X150 U CALDERO HIDROPNEUMATIC, AMB UN VOLUM DE 1.500 L, AMB UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE
SERVEI DE 25 KG/CM2 , AMB BRIDA DE CONNEXIO DE DN 150 I PN 25, AMB COS D'ACER
SOLDAT, CAPA ANTICORROSIÓ INTERIOR DE GRUIX 100 MICRES EPOXI DE QUALITAT
ALIMENTARIA, I EXTERIOR DE 50 MICRES COLOR GROC. AMB UN PROGRAMA ESPECÍFIC
DE PINTURES PER LA PROTECCIÓ CONTRA LA CORROSIÓ, TANT A L'INTERIOR COM A
L'EXTERIOR, QUE COMPLEIX LA NORMATIVA VIGENT, EL PPT GENERALS I PARTICULARS,
INCLOSOS TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS PEL SEU MUNTATGE
10.440,00000 €
BJM3R010 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 50 MM, AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES. TIPUS IRUA O SIMILAR
186,34000 €
BJM3R020 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 80 MM, AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES. TIPUS IRUA O SIMILAR
297,13000 €
BJM3R030 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 100 MM, AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES. TIPUS IRUA O SIMILAR
404,11000 €
BJM3R040 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 150 MM, AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES.
1.128,90000 €
BJM3X055 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 50MM I PN25, AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES.
197,50000 €
BJM5U001 U MANÓMETRE D'ESFERA DE MOLLA TUBULAR TIPUS JOUCOMATIC O EQUIVALENT, AMB
CONNEXIÓ INFERIOR ROSCADA DE 1/2'' G O NPT, DE MESURA 0-1 KG/CM2
54,23000 €
BJMBX010 U CABALÍMETRE ELECTROMAGNETIC DE D 300MM, PN 16, MARCA KROHNE, MODEL
OPTIFLUX 4000 IFC 110 AMB ELECTRÒNICA SEPARADA
3.199,00000 €
BJWMR150 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA
DE DN 100 MM, PN 16, MUNTADA SOBRE CANONADA
16,06000 €
BJWMR200 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA
DE DN 150 MM, PN 16, MUNTADA SOBRE CANONADA
27,75000 €
BJWMS080 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA
DE DN 50 MM, PN 16, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR
12,59000 €
BJWMS100 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA
DE DN 80 MM, PN 16, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR
21,92000 €
BKK15110 U REIXETA DE VENTILACIÓ ESTAMPADA D'ALUMINI, DE 15X15 CM 1,74000 €
BKWK1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A REIXETES DE VENTILACIÓ 0,68000 €
BN12R130 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 80
MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM
AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA
DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER
QUALITAT 8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
97,96000 €
BN12R160 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150
MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM
AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA
DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER
QUALITAT 8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
201,17000 €
BN12R330 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES I FUSELL TIPUS BELGICAST BV.05.47 O
EQUIVALENT DN 100 MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB
ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC
AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM,
TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
255,02000 €
BN12X055 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 50
MM; PN 2.5 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM
AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA
DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER
79,10000 €
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QUALITAT 8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
BN12X155 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150
MM; PN 2.5 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM
AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA
DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER
QUALITAT 8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
218,95000 €
BN43R300 U VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.2CB O
EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL
GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420,
DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
532,03000 €
BN43R400 U VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.2CB O
EQUIVALENT DN 400 MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL
GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420,
DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1.190,68000 €
BN43X205 U VÀLVULA DE PAPALLONA MANUAL D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB_AMVI MODEL
AQUISORIA 16 DN200 PN25 AMB DESMULTIPLICADOR MANUAL
483,20000 €
BN43X225 U VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB_AMVI MODEL
AQUISORIA 16 DN250 PN25 AMB ACCIONADOR ELECTRON ROTORK
892,10000 €
BN43X300 U VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O
EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL
GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420,
DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
532,03000 €
BN43X3M0 U VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI
AQUISORIA O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC INOX
AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1.109,70000 €
BN82X250 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC CONCÈNTRIC, DE DN 250 MM I PN 25 ATM, TIPUS
BV-05-39 CLASAR DE BELGICAST O EQUIVALENT
1.215,00000 €
BN85X010 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DN 1´´1/2 I PN 25, D'ACER INOXIDABLE 35,59000 €
BN85X020 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DN 1´´ I PN 16, D'ACER INOXIDABLE 21,99000 €
BNWM5U30 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A VÀLVULES DE PAPALLONA AMB
BRIDES DE DN 300 MM; PN 16
52,75000 €
BNWM5U40 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A VÀLVULES DE PAPALLONA AMB
BRIDES DE DN 400 MM; PN 16
107,56000 €
BNWMU050 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A VÀLVULA DE COMPORTA AMB
BRIDES DE DN 50 MM, PN 16
6,36000 €
BNWMU080 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A VÀLVULA DE COMPORTA AMB
BRIDES DE DN 80 MM, PN 16
10,19000 €
BNWMU150 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A VÀLVULA DE COMPORTA AMB
BRIDES DE DN 150 MM, PN 16
18,91000 €
BNWMV150 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A CARRET DE DESMUNTATGE DE DN
150 MM; PN 16
5,04000 €
BNWMV300 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A CARRET DE DESMUNTATGE DE DN
300 MM; PN 16
12,24000 €
BNWMV400 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A CARRET DE DESMUNTATGE DE DN
400 MM; PN 16
18,00000 €
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10
MATERIALS
BNZ1V150 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
150 MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
126,15000 €
BNZ1V300 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
300 MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
347,42000 €
BNZ1V325 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
300 MM; PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
685,10000 €
BNZ1V400 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
400 MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
530,38000 €
BNZ1X010 U CARRET EXTENSIBLE DE MUNTATGE TIPUS BELGICAST, D'ACER, PER A VÀLVULES DE
80MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16BAR DE PN
110,60000 €
BNZ1X155 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
150 MM; PN 2.5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
248,90000 €
BNZ1X205 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
200 MM; PN 2,5MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
417,80000 €
BNZ1X225 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
250 MM; PN 2,5MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
572,60000 €
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D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Rend.: 1,000 86,21000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000
Subtotal: 19,03000 19,03000
Maquinària
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600
Subtotal: 1,17600 1,17600
Materials
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,01000 = 0,20200
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS
1,520      x 19,68000 = 29,91360
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,380      x 94,44000 = 35,88720
Subtotal: 66,00280 66,00280
COST DIRECTE 86,20880
COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,20880
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P-1 E242B035 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES, AMB CAMIÓ DE 7 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS A 5
KM
Rend.: 1,000 4,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C1311110 H PALA CARREGADORA PETITA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 67 KW
0,015 /R x 44,98000 = 0,67470
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,100 /R x 31,42000 = 3,14200
Subtotal: 3,81670 3,81670
COST DIRECTE 3,81670
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19084
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,00754
P-2 E4LGF757 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SOSTRE ALT
AMB PLACA ALVEOLADA, PREFABRICADA DE
FORMIGÓ DE 1,10 M D'AMPLE I UN CANTELL DE
20 CM, AMB BIGA TIPUS R DE 30 X45 CM, AMB
RECOBRIMENT D'ARMADURES MÍNIM GARANTIT
DE 4 CM, PER UNA SOBRECÀRREGA DE 6
KN/M2, CLASSE D'EXPOSICIÓ TIPUS IV, INCLOU
BANDA CONTÍNUA DE NEOPRÈ DE 50X10 MM,
PER A RECOLZAMENT DE PLAQUES, NEOPRÈ DE
200X150X28 MM PER RECOLZAMENT DE
JÀSSERES, REBLIMENT ENTRE PLAQUES,
TOTALMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 75,92 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-3 EF1KX010 U COMPENSADOR DE DILATACIÓ DE LLAUTÓ, DE
125 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 25 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, AMB ACORDIÓ MULTILÀMINA
Rend.: 1,000 134,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,250 /R x 18,62000 = 4,65500
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500
Subtotal: 10,08000 10,08000
Materials
BF1KX010 U COMPENSADOR DE DILATACIÓ DE LLAUTÓ, DE
125 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 25 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, AMB ACORDIÓ MULTILÀMINA
1,000      x 118,20000 = 118,20000
Subtotal: 118,20000 118,20000
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 10,08000 = 0,15120
Subtotal: 0,15120 0,15120
COST DIRECTE 128,43120
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,42156
COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,85276
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P-4 F781U100 M2 PINTAT SOBRE FORMIGO EN PARAMENTS
VERTICALS AMB 2 KG/M2 D'EMULSIO
BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1
Rend.: 1,000 2,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,1153 /R x 18,39000 = 2,12037
Subtotal: 2,12037 2,12037
Materials
B0552420 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1 2,000      x 0,32000 = 0,64000
Subtotal: 0,64000 0,64000
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 2,12040 = 0,05301
Subtotal: 0,05301 0,05301
COST DIRECTE 2,81338
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14067
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95405
P-5 FD15B771 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET
MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS
NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 150 MM,
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES
Rend.: 1,000 21,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 H AJUDANT COL.LOCADOR 0,180 /R x 19,53000 = 3,51540
A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,360 /R x 21,99000 = 7,91640
Subtotal: 11,43180 11,43180
Materials
BD13X010 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1,
DE DN 150 MM I DE LLARGÀRIA 3 M, PER A
ENCOLAR
1,400      x 4,20000 = 5,88000
BDY3X010 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE
D=150 MM
1,000      x 0,11000 = 0,11000
BDW3X010 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=150 MM
0,330      x 5,92000 = 1,95360
BD1ZX010 U BRIDA PER A TUB DE PVC DE DIÀMETRE ENTRE
110 I 150 MM
0,670      x 1,34000 = 0,89780
Subtotal: 8,84140 8,84140
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 11,43200 = 0,17148
Subtotal: 0,17148 0,17148
COST DIRECTE 20,44468
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02223
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,46691
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P-6 FDK2A4D3 U PERICO DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 10
CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT
DE SORRA
Rend.: 1,000 61,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,8357 /R x 18,39000 = 15,36852
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,8357 /R x 21,00000 = 17,54970
Subtotal: 32,91822 32,91822
Materials
B0DF8H0A U MOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE
PERICÓ DE REGISTRE DE 57X57X125 CM, PER A
150 USOS
1,000      x 1,44000 = 1,44000
B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3,5 MM
0,024      x 19,25000 = 0,46200
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
7,000      x 0,24000 = 1,68000
B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
0,380      x 58,19000 = 22,11220
Subtotal: 25,69420 25,69420
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 32,91800 = 0,32918
Subtotal: 0,32918 0,32918
COST DIRECTE 58,94160
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,94708
COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,88868
P-7 FDK2UC30 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS, DE 60X60 CM I 65
CM DE FONDÀRIA, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE
FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 15 CM DE GRUIX
Rend.: 1,000 75,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,900 /R x 18,39000 = 16,55100
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 21,00000 = 9,45000
Subtotal: 26,00100 26,00100
Maquinària
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,166 /R x 43,23000 = 7,17618
Subtotal: 7,17618 7,17618
Materials
B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,096      x 58,44000 = 5,61024
BDK2UC30 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS, DE 60X60 CM I 65
CM DE FONDÀRIA, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS
1,000      x 32,69000 = 32,69000
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Subtotal: 38,30024 38,30024
COST DIRECTE 71,47742
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,57387
COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,05129
P-8 FDK2X050 U PERICÓ DE REGISTRE PER REG DE 0,50 X 0,50 X
1.00 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE
MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA
SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA
Rend.: 1,000 152,46 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-9 FFB1E425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
Rend.: 1,000 35,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,320 /R x 18,65000 = 5,96800
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,320 /R x 21,70000 = 6,94400
Subtotal: 12,91200 12,91200
Materials
BFYB1E42 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SOLDAT
1,000      x 0,57000 = 0,57000
BFB1E400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2
1,020      x 5,01000 = 5,11020
BFWB1E42 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR
0,300      x 48,56000 = 14,56800
Subtotal: 20,24820 20,24820
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 12,91200 = 0,19368
Subtotal: 0,19368 0,19368
COST DIRECTE 33,35388
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,66769
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,02157
P-10 G0060005 KG ACER ST 37.0 SEGONS NORMA DIN 1629/84
PROCEDENT DE TUB SENSE SOLDADURA DIN
2448/81 O BÉ DE BRIDES NORMA DIN, EMPRAT
EN LA CALDERERIA-CONDUCCIONS I SUPORTS-
DE LES ARQUETES I CAMBRA DE CLAUS DEL
DIPÒSIT. EL PREU INCLOU LA FABRICACIÓ DE
LES PECES A TALLER, LA SEVA GALVANITZACIÓ
EN CALENT SEGONS LA NORMA EN/ISO 1461,
TRANSPORT I MUNTATGE A OBRA AMB EL
MENOR NOMBRE POSSIBLE DE SOLDADURES A
Rend.: 1,000 6,00 €
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FER SOBRE PECES JA GALVANITZADES,
SOLDADURES QUE ES GALVANITZARAN EN
FRED AMB L'APLICACIÓ D'UNA PINTURA RICA EN
ZENC COM LA 'EPCHROM RICH ZINC' DE LA
CASA CROS O UNA ALTRA SIMILAR DE MAJOR
QUALITAT. TAMBÉ INCLOU EL PREU LA P.P. DE
LA CARGOLERIA D'ACER ACABADA AMB ZENC I
DELS JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM
NECESSARIS PER A LES UNIONS EMBRIDADES.
L'AMIDAMENT SERÀ EL CORRESPONENT AL PES
DE L'ACER ESPECIFICAT A PLÀNOLS I
REALMENT COL·LOCAT EN OBRA.
_____________________________________________________________________________________________________________
P-11 G219UA10 M2 DEMOLICIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA
D'AGLOMERAT ASFÀLTIC DE FINS A 10CM DE
GRUIX INCLÒS TALL AMB DISC DE LES BORES
DE LA DEMOLICIÓ
Rend.: 1,000 11,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,030 /R x 21,99000 = 0,65970
Subtotal: 0,65970 0,65970
Maquinària
C150U120 H CAMIÓ DE 20 T 0,100 /R x 40,04000 = 4,00400
C110U540 H RETROEXCAVADORA MIXTA AMB MARTELL 0,120 /R x 52,40000 = 6,28800
C200U030 H DISC PER A TALL DE PAVIMENT 0,030 /R x 10,05000 = 0,30150
Subtotal: 10,59350 10,59350
COST DIRECTE 11,25320
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56266
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,81586
P-12 G21YD320 U PERFORACIÓ EN FÀBRICA DE FORMIGÓ ARMAT
PER A FORMACIÓ DE PASSAMURS FINS A 400
MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB UN GRUIX DE
PARET ENTRE 30 I 40 CM AMB BROCA DE
DIAMANT INTERCAMBIABLE
Rend.: 1,000 761,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,500 /R x 19,03000 = 47,57500
Subtotal: 47,57500 47,57500
Maquinària
CF211210 H EQUIP DE BARRINAT AMB BROCA DE DIAMANT
INTERCAMBIABLE, ENTRE 100 I 400 MM DE
DIÀMETRE
2,500 /R x 270,77000 = 676,92500
Subtotal: 676,92500 676,92500
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 47,57533 = 0,71363
Subtotal: 0,71363 0,71363
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COST DIRECTE 725,21363
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 36,26068
COST EXECUCIÓ MATERIAL 761,47431
P-13 G221UA10 M3 COL.LOCACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLÒS
CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC D'APLEC A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, CÀRREGA EN L'APLEC I
TRANSPORT I COL.LOCACIÓ EN LA SEVA
POSICIÓ ORIGINAL, MESURADA SOBRE PERFIL
Rend.: 1,000 4,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C131U070 H PALA CARREGADORA TIPUS CAT-950 O
EQUIVALENT
0,050 /R x 59,36000 = 2,96800
C150U110 H CAMIÓ DE 12 T 0,030 /R x 36,05000 = 1,08150
Subtotal: 4,04950 4,04950
COST DIRECTE 4,04950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20248
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25198
P-14 G221UA20 M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN TERRES, PER
MITJANS MECÀNICS, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT A ABOCADOR O A LLOC D'ÚS,
MESURADA SOBRE PERFIL
Rend.: 1,000 5,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C131U520 H RETROEXCAVADORA TIPUS CAT-225 O
EQUIVALENT
0,015 /R x 87,81000 = 1,31715
C150U120 H CAMIÓ DE 20 T 0,100 /R x 40,04000 = 4,00400
Subtotal: 5,32115 5,32115
COST DIRECTE 5,32115
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26606
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,58721
P-15 G222U510 M3 EXCAVACIÓ DE RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE
IGUAL O MENOR DE 0,60M, EN TERRES, INCLÒS
APLEC A LA VORA DE LA RASA, MESURAT
SOBRE PERFIL
Rend.: 1,000 2,58 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,040 /R x 18,39000 = 0,73560
Subtotal: 0,73560 0,73560
Maquinària
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,040 /R x 43,11000 = 1,72440
Subtotal: 1,72440 1,72440
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 2,46000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58300
P-16 G222U520 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE
MAJOR DE 0,60M I IGUAL O MENOR QUE 0,90M,
EN TERRES, INCLÒS APLEC A LA VORA DE LA
RASA, MESURAT SOBRE PERFIL
Rend.: 1,000 2,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,025 /R x 18,39000 = 0,45975
Subtotal: 0,45975 0,45975
Maquinària
C131U550 H RETROEXCAVADORA TIPUS FIAT FE18 O
EQUIVALENT
0,025 /R x 62,45000 = 1,56125
Subtotal: 1,56125 1,56125
COST DIRECTE 2,02100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10105
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,12205
P-17 G226U100 M3 FORMACIÓ DE TERRAPLÈ AMB TERRES
SELECCIONATS PROCEDENTS DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, INCLÒS EXTENSIÓ, REG I
COMPACTACIÓ
Rend.: 1,000 4,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 18,39000 = 0,36780
Subtotal: 0,36780 0,36780
Maquinària
C131U080 H PALA CARREGADORA TIPUS CAT-980 O
EQUIVALENT
0,020 /R x 99,09000 = 1,98180
C133U520 H CORRÓ COMPACTADOR DE 18 T 0,020 /R x 65,41000 = 1,30820
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,020 /R x 41,44000 = 0,82880
Subtotal: 4,11880 4,11880
Materials
B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,05050 0,05050
COST DIRECTE 4,53710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22686
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,76396
P-18 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL
PN AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ EN LA ZONA DE REBLIMENT
PRINCIPAL PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE
MAJOR QUE 0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M
MESURADA SOBRE PERFIL
Rend.: 1,000 4,63 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
Subtotal: 1,83900 1,83900
Maquinària
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,050 /R x 43,11000 = 2,15550
C133U550 H CORRÓ COMPACTADOR DOBLE 0,050 /R x 8,35000 = 0,41750
Subtotal: 2,57300 2,57300
COST DIRECTE 4,41200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22060
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,63260
P-19 G228U620 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SORRA
PROCEDENT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, PER A
RASES D'AMPLADA A LA BASE MAJOR A 0,60 M I
IGUAL O MENOR A 0,90 M MESURADA SOBRE
PERFIL
Rend.: 1,000 5,73 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,120 /R x 18,39000 = 2,20680
Subtotal: 2,20680 2,20680
Maquinària
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,060 /R x 43,11000 = 2,58660
C133U550 H CORRÓ COMPACTADOR DOBLE 0,080 /R x 8,35000 = 0,66800
Subtotal: 3,25460 3,25460
COST DIRECTE 5,46140
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27307
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,73447
P-20 G228U700 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
GRAVETA 5-12 O 5-25 MM A LA ZONA DE
RECOBRIMENT DE CANONADES, MESURAT
SOBRE PERFIL
Rend.: 1,000 23,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 18,39000 = 1,47120
Subtotal: 1,47120 1,47120
Maquinària
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,060 /R x 43,11000 = 2,58660
Subtotal: 2,58660 2,58660
Materials
B033U510 M3 GRAVA 5-25 MM 1,000      x 17,93000 = 17,93000
Subtotal: 17,93000 17,93000
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COST DIRECTE 21,98780
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09939
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,08719
P-21 G22DU510 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, INCLÒS
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR A
QUALSEVOL DISTÀNCIA DELS PRODUCTES
SOBRANTS
Rend.: 1,000 0,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C131U070 H PALA CARREGADORA TIPUS CAT-950 O
EQUIVALENT
0,004 /R x 59,36000 = 0,23744
C150U110 H CAMIÓ DE 12 T 0,002 /R x 36,05000 = 0,07210
Subtotal: 0,30954 0,30954
COST DIRECTE 0,30954
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01548
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32502
P-22 G22TZ150 M APERTURA I MANTENIMENT DE PISTA PRÈVIA I
RESTITUCIÓ DEL TERRENY A LA MORFOLOGIA
ORIGINAL, PER PERMETRE L'EXCAVACIÓ DE
RASA, EL PAS DE MAQUINÀRIA I TRANSPORT DE
MATERIALS, LA RETIRADA DE 20 CM DE TERRA
VEGETAL I EL SEU MANTENIMENT, ELS
MOVIMENTS DE TERRES NECESSARIS EN
DESMUNT I TERRAPLÈ D'ALÇADA INFERIOR O
IGUAL A 2 M, LA RESTITUCIÓ DE MURS DE
PEDRA, LA RESTITUCIÓ L'ESTAT ORIGINAL I LA
REPOSICIÓ DE LA TERRA VEGETA, MESURAT
SEGONS PLÀNOLS.
Rend.: 0,177 17,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0329 /R x 19,03000 = 3,53721
A0112000 H CAP DE COLLA 0,0206 /R x 23,29000 = 2,71059
Subtotal: 6,24780 6,24780
Maquinària
C15018U1 H CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 0,0154 /R x 39,61000 = 3,44629
C133U001 H MOTOANIVELLADORA DE 125 HP 0,0058 /R x 53,25000 = 1,74492
C131U001 H PALA CARREGADORA DE 170 HP, TIPUS CAT-950
O EQUIVALENT
0,0061 /R x 66,65000 = 2,29698
C131U060 H EXCAVADORA SOBRE ERUGUES AMB
ESCARIFICADOR (D-7)
0,0081 /R x 71,04000 = 3,25098
Subtotal: 10,73917 10,73917
COST DIRECTE 16,98697
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,84935
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,83632
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P-23 G251U060 M CLAVAMENT HORITZONTAL DE TUB DE 400 MM
DE DIÀMETRE DE FORMIGÓ ARMAT AMB CAMISA
D'ACER, PEL PROCEDIMENT D'EMPENTA DE
CRICS HIDRÀULICS, INCLOENT PERFORACIÓ EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, EXTRACCIÓ DE
MATERIAL, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR, TUB AMB PART PROPORCIONAL
DE SOLDADURA CONTÍNUA ENTRE TUBS,
ELEMENTS I FEINES ADIENTS NECESSÀRIES
PER A L'EMPENTA SEGONS INDICACIONS EN
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Rend.: 1,000 524,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
CF11U010 H EQUIP DE PERSONAL I MAQUINÀRIA COMPLET
PER A CLAVAMENT DE TUBS AMB EMPENTA DE
CRICS HIDRÀULICS, AMB PERFORACIÓ
ROTATIVA, EXTRACCIÓ DE MATERIAL I GRUP DE
SOLDADURA ELÈCTRICA, INCLÒS TRANSPORT A
OBRA, MUNTATGES I DESMUNTATGES EN OBRA
I RETORN A MAGATZEM
1,000 /R x 359,08000 = 359,08000
C131U025 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428 O
EQUIVALENT
0,050 /R x 44,84000 = 2,24200
C150GU10 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,500 /R x 54,58000 = 27,29000
C15019U0 H CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 0,050 /R x 39,58000 = 1,97900
Subtotal: 390,59100 390,59100
Materials
BFG2U040 M TUB DE FORMIGÓ ARMAT, AMB CAMISA D'ACER,
DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR I
ARGOLLAR
1,020      x 106,41000 = 108,53820
Subtotal: 108,53820 108,53820
COST DIRECTE 499,12920
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,95646
COST EXECUCIÓ MATERIAL 524,08566
P-24 G3J21610 M3 ESCULLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA
DE 100 A 400 KG DE PES, COL.LOCATS AMB
PALA CARREGADORA
Rend.: 1,000 47,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,125 /R x 21,99000 = 2,74875
Subtotal: 2,74875 2,74875
Maquinària
C1311280 H PALA CARREGADORA GRAN SOBRE ERUGUES,
DE 119 KW
0,120 /R x 162,16000 = 19,45920
Subtotal: 19,45920 19,45920
Materials
B0441600 T BLOC DE PEDRA PER A FORMACIÓ
D'ESCULLERES DE PEDRA GRANÍTICA DE 100 A
400 KG DE PES
1,750      x 13,02000 = 22,78500
Subtotal: 22,78500 22,78500
Altres
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A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 2,74867 = 0,04123
Subtotal: 0,04123 0,04123
COST DIRECTE 45,03418
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,25171
COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,28589
P-25 G3L5X001 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FORMIGÓ PROJECTAT EN SEC, DE 35 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA COL·LOCAT EN
2 PASSADES.
Rend.: 1,000 220,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 31,58400 31,58400
Maquinària
C170U300 H EQUIP DE PROJECTAR FORMIGÓ 0,600 /R x 38,79000 = 23,27400
Subtotal: 23,27400 23,27400
Materials
B038U020 M3 MESCLA DE CIMENT, ÀRID I ADDITIU PER A
FORMIGÓ PROJECTAT
0,800      x 85,66000 = 68,52800
B06EX020 M3 FORMIGÓ PER A PROJECTAR DE 35 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA, AMBIENT IV, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 12 MM,  INCLÒS
TRANSPORT A L'OBRA
1,000      x 86,11000 = 86,11000
B0111000 M3 AIGUA 0,100      x 1,01000 = 0,10100
Subtotal: 154,73900 154,73900
COST DIRECTE 209,59700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,47985
COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,07685
P-26 G440U110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA,
PREPARAT AL TALLER, GALVANITZAT EN
CALENT I COL.LOCAT A L'OBRA, INCLÒS
ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O SOLDADURA
Rend.: 1,000 2,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,015 /R x 22,36000 = 0,33540
A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,015 /R x 19,60000 = 0,29400
Subtotal: 0,62940 0,62940
Maquinària
C200U210 H EQUIP I ELEMENTS PER A SOLDADURA D'ACER 0,015 /R x 10,95000 = 0,16425
C150U220 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 20 T 0,0005 /R x 75,47000 = 0,03774
Subtotal: 0,20199 0,20199
Materials
B44ZU110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA,
PREPARAT A TALLER, GALVANITZAT EN CALENT
1,000      x 1,98000 = 1,98000
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Subtotal: 1,98000 1,98000
COST DIRECTE 2,81139
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14057
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95196
P-27 G450R4F8 M3 FORMIGÓ PER A SOLERES, FONAMENTS I
ENCEPATS, HA-30/F/20/IIA, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT
I CURAT
Rend.: 1,000 107,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,0855 /R x 19,53000 = 1,66982
A0140000 H MANOBRE 0,0855 /R x 18,39000 = 1,57235
A0112000 H CAP DE COLLA 0,0427 /R x 23,29000 = 0,99448
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0855 /R x 21,99000 = 1,88015
Subtotal: 6,11680 6,11680
Maquinària
C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 0,1026 /R x 1,52000 = 0,15595
C1701U10 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,0256 /R x 90,61000 = 2,31962
CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL
0,0513 /R x 13,73000 = 0,70435
Subtotal: 3,17992 3,17992
Materials
B060R3F8 M3 FORMIGÓ HA-30/F/20/IIA, CONSISTÈNCIA FLUIDA
I GRANULAT MÀXIM 20 MM, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
1,050      x 88,91000 = 93,35550
Subtotal: 93,35550 93,35550
COST DIRECTE 102,65222
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,13261
COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,78483
P-28 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FORMIGÓ HM-15/B/20 EN SOLERES DE NETEJA
Rend.: 1,000 70,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 21,99000 = 1,75920
A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 18,39000 = 1,47120
Subtotal: 3,23040 3,23040
Maquinària
C150U210 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,080 /R x 41,60000 = 3,32800
Subtotal: 3,32800 3,32800
Materials
B064U010 M3 FORMIGÓ HM-15/B/20 1,050      x 57,63000 = 60,51150
Subtotal: 60,51150 60,51150
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COST DIRECTE 67,06990
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,35350
COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,42340
P-29 G450U0A0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA
DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA PER SABATES I
SOLERES, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT
EN OBRA
Rend.: 1,000 101,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,090 /R x 21,99000 = 1,97910
A0140000 H MANOBRE 0,180 /R x 18,39000 = 3,31020
Subtotal: 5,28930 5,28930
Maquinària
C170U100 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ D'ALTA
FREQÜÈNCIA
0,090 /R x 1,47000 = 0,13230
C170U400 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,090 /R x 82,36000 = 7,41240
Subtotal: 7,54470 7,54470
Materials
B065EH0F M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU
SUPERFLUIDIFICANT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIIA
1,040      x 77,34000 = 80,43360
B081U010 L SUPERFLUIDIFICANT 5,000      x 0,70000 = 3,50000
Subtotal: 83,93360 83,93360
COST DIRECTE 96,76760
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,83838
COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,60598
P-30 G450U0C0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA
DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA EN ALÇATS DE
MURS, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN
OBRA
Rend.: 1,000 108,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,135 /R x 21,99000 = 2,96865
A0140000 H MANOBRE 0,270 /R x 18,39000 = 4,96530
Subtotal: 7,93395 7,93395
Maquinària
C170U100 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ D'ALTA
FREQÜÈNCIA
0,135 /R x 1,47000 = 0,19845
C170U400 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,135 /R x 82,36000 = 11,11860
Subtotal: 11,31705 11,31705
Materials
B065EH0F M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU
SUPERFLUIDIFICANT, APTE PER A CLASSE
1,040      x 77,34000 = 80,43360
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COST DIRECTE 118,44120
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,92206
COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,36326
P-33 G450Z0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FORMIGÓ HM-20/B/20 PER FONAMENTS
Rend.: 1,000 70,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900
A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
Subtotal: 4,03800 4,03800
Materials
B064U020 M3 FORMIGÓ HM-20/B/20 1,050      x 60,23000 = 63,24150
Subtotal: 63,24150 63,24150
COST DIRECTE 67,27950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,36398
COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,64348
P-34 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER
ARMAR, INCLÒS ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ
Rend.: 1,000 1,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530
A0121000 H OFICIAL 1A 0,010 /R x 21,99000 = 0,21990
Subtotal: 0,41520 0,41520
Materials
B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
1,050      x 0,67000 = 0,70350
B0A1U020 KG FILFERRO D'1,3 MM 0,009      x 0,92000 = 0,00828
Subtotal: 0,71178 0,71178
COST DIRECTE 1,12698
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05635
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18333
P-35 G4B0X050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER A
PERNS D'ANCORATGE
Rend.: 1,000 1,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,010 /R x 21,99000 = 0,21990
A013U001 H AJUDANT 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530
Subtotal: 0,41520 0,41520
Materials
B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
1,050      x 0,67000 = 0,70350
Subtotal: 0,70350 0,70350
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COST DIRECTE 1,11870
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05594
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17464
P-36 G4D0U030 M2 ENCOFRAT PLA EN FONAMENTS, INCLÒS
DESENCOFRAT
Rend.: 1,000 20,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,400 /R x 19,53000 = 7,81200
A0121000 H OFICIAL 1A 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600
Subtotal: 16,60800 16,60800
Materials
B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 10 USOS
1,100      x 1,28000 = 1,40800
B0A3UC10 KG CLAU ACER 0,150      x 1,15000 = 0,17250
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,040      x 2,15000 = 0,08600
B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,002      x 203,19000 = 0,40638
B0A1U010 KG FILFERRO DE 3 MM 0,100      x 0,86000 = 0,08600
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,500      x 0,42000 = 0,63000
Subtotal: 2,78888 2,78888
COST DIRECTE 19,39688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,96984
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,36672
P-37 G4D0U050 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS INCLÒS
DESENCOFRAT
Rend.: 1,000 24,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,230 /R x 19,53000 = 4,49190
A0121000 H OFICIAL 1A 0,230 /R x 21,99000 = 5,05770
Subtotal: 9,54960 9,54960
Maquinària
C150U220 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 20 T 0,115 /R x 75,47000 = 8,67905
Subtotal: 8,67905 8,67905
Materials
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,080      x 2,15000 = 0,17200
B0D8U1A0 M2 LLOGUER ENCOFRAT TIPUS PERI O
EQUIVALENT EN ALÇATS RECTES
1,000      x 5,12000 = 5,12000
Subtotal: 5,29200 5,29200
COST DIRECTE 23,52065
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17603
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,69668
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P-38 G4D1U010 M2 ENCOFRAT PLA VIST EN PILARS DE SECCIÓ
RECTANGULAR I D'ALÇÀRIA MENOR O IGUAL
QUE 6M, INCLÒS DESENCOFRAT
Rend.: 1,000 25,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,180 /R x 19,53000 = 3,51540
A0121000 H OFICIAL 1A 0,180 /R x 21,99000 = 3,95820
Subtotal: 7,47360 7,47360
Maquinària
C150U220 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 20 T 0,180 /R x 75,47000 = 13,58460
Subtotal: 13,58460 13,58460
Materials
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,080      x 2,15000 = 0,17200
B0D8U3A0 M2 LLOGUER TIPUS PERI O EQUIVALENT EN PILARS
I JÀSSERES
1,000      x 2,59000 = 2,59000
Subtotal: 2,76200 2,76200
COST DIRECTE 23,82020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19101
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,01121
P-39 G4G71171 U ANCORATGE ACTIU DE PLANXA D'ACER, PER A
TENDONS AMB TESAT DE 350 T DE FORÇA, COM
A MÀXIM, COL.LOCAT
Rend.: 1,000 210,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,085 /R x 21,00000 = 1,78500
A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 18,39000 = 9,19500
Subtotal: 10,98000 10,98000
Materials
B0AD1107 U ANCORATGE DE TIPUS ACTIU DE PLANXA
D'ACER, PER A TESATS DE 350 T COM A MÀXIM
1,000      x 189,31000 = 189,31000
Subtotal: 189,31000 189,31000
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 10,98000 = 0,27450
Subtotal: 0,27450 0,27450
COST DIRECTE 200,56450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,02823
COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,59273
P-40 G511Z002 M3 FORMACIÓ DE LA CAPA DE COMPRESIÓ I
FORMACIÓ DE PENDENT DEL 2 % AMB FORMIGÓ
HA-30 DE CONSISTÈNCIA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10MM, ABOCAT AMB CUBILOT O
INCLÒS AMB BOMBA EN CAS NECESSARI.
INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA.
Rend.: 6,000 118,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 18,39000 = 6,13000
Subtotal: 13,46000 13,46000
Maquinària
C1701U10 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 1,237 /R x 90,61000 = 18,68076
C170U100 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ D'ALTA
FREQÜÈNCIA
2,000 /R x 1,47000 = 0,49000
Subtotal: 19,17076 19,17076
Materials
B0657050 M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IV DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IV
1,150      x 68,58000 = 78,86700
B0B34133 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM, D:5-5 MM,
B 500 T, 6X2,2 M, SEGONS UNE 36092
1,050      x 1,70000 = 1,78500
Subtotal: 80,65200 80,65200
COST DIRECTE 113,28276
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,66414
COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,94690
P-41 G5ZZZ003 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TRONETA
60*60*60 DE BLOC DE FORMIGÓ, PINTADA DE
COLOR VERD, AMB MARC D'ACER GALVANITZAT
EN CALENT DE 60*60, DUES FINESTRES DE
VENTILACIÓ DE 15*15 AMB LAMES D'ACER AMB
TELA MOSQUITERA METÀLLICA, TAPA D'ALUMINI
ESTRIAT SENSE FRONTISSES, AMB BARRA DE
SEGURETAT D'ACER I CANDAU I COL.LOCACIÓ I
FIXACIÓ DE L'EQUIP DE MESURA TIPUS T2,
CONECTAT ALS MÒDULS PER AL SEU BON
FUNCIONAMENT
Rend.: 1,000 564,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 8,000 /R x 18,39000 = 147,12000
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 8,000 /R x 19,83000 = 158,64000
Subtotal: 305,76000 305,76000
Maquinària
C110U040 H COMPRESSOR PORTÀTIL, AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS DE 20 KG A 30 KG
3,000 /R x 16,64000 = 49,92000
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,000 /R x 41,71000 = 41,71000
Subtotal: 91,63000 91,63000
Materials
BKWK1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
REIXETES DE VENTILACIÓ
2,000      x 0,68000 = 1,36000
B0CHU0D0 M2 TAPA DE XAPA D'ALUMINI ESTRIAT AMB
POSTERIOR ANODITZAT PLATA-MATE DE 4 MM
DE GRUIX AMB LA PART PROPORCIONAL DE
MARC D'ACER GALVANITZAT EN CALENT SENSE
FRONTISSES.
0,360      x 195,00000 = 70,20000
B0AZZ001 U BARRA DE SEGURETAT  I CANDAU 1,000      x 15,00000 = 15,00000
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B0E2U010 U BLOC DE FORMIGÓ FORADAT DE 40 X 20 X 15 CM 32,000      x 1,06000 = 33,92000
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,070      x 86,20880 = 6,03462
B89ZR020 KG PINTURA ACRÍLICA, EN FASE ACUOSA 1,000      x 9,53000 = 9,53000
BKK15110 U REIXETA DE VENTILACIÓ ESTAMPADA
D'ALUMINI, DE 15X15 CM
2,000      x 1,74000 = 3,48000
BBZ3Z001 M2 TELA MOSQUITERA METÀL.LICA DE
CARACTERÍSTIQUES 0.514MM DE LLUM DE
MALLA, 0.28MM DE DIÀMTETRE DEL FIL, 41.3%
DE SUPERFICIE LLIURE I DE PES 1.23KG/M2.
0,100      x 8,29000 = 0,82900
Subtotal: 140,35362 140,35362
COST DIRECTE 537,74362
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,88718
COST EXECUCIÓ MATERIAL 564,63080
P-42 G6A1ZT05 M COL·LOCACIÓ DE REIXA DE TIPUS VERJA
CLASSIC O SIMILAR DE 2M D'ALÇÀRIA DE REIXA ,
D'ACER GALVANITZAT. PLASTIFICAT DE GRAN
ADHERENCIA AMB POLIESTER. DE DURESA
BUCHHOLZ, DE COLOR VERD RAL 6005, AMB
BASTIDOR DE PERFILS 40*40*15MM I TUB DE
50*30*2MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE
300X50 MM DE DIÀMETRE 5MM I PALS DE TUB DE
50X 30X2MM ANCLATS EN SÒCOL O MURET DE
FORMIGÓ O DE FÀBRICA DE BLOCS,
COL·LOCATS CADA 2,8M. MUNTATGE INCLÒS
Rend.: 1,000 96,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 18,39000 = 9,19500
A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600
Subtotal: 17,99100 17,99100
Maquinària
C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,060 /R x 35,84000 = 2,15040
Subtotal: 2,15040 2,15040
Materials
B6A1ZT05 M REIXA DE TIPUS VERJA CLASSIC O SIMILAR DE
2M D'ALÇÀRIA DE REIXA , D'ACER GALVANITZAT.
PLASTIFICAT DE GRAN ADHERENCIA  AMB
POLIESTER. DE DURESA BUCHHOLZ, DE COLOR
VERT RAL 6005. AMB TANCAMENT ACABAT EN
45º. BASTIDOR DE PERFILS 40*40*15MM I TUB DE
50*30*2MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE
300X50 MM DE DIÀMETRE 5MM I PALS DE TUB DE
50X 30X2MM
1,000      x 71,29000 = 71,29000
Subtotal: 71,29000 71,29000
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COST DIRECTE 91,43140
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,57157
COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,00297
P-43 G720Z001 M2 IMPERMEABILITZACIÓ, SEGELLAT DE SOLERA,
MURS I PILARS AMB XYPEX CONCENTRAT O
SIMILAR, APLICAT AMB EQUIP POLVORITZADOR I
DOTACIÓ 1 KG / M2
Rend.: 4,303 77,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 8,000 /R x 19,83000 = 36,86730
A013D000 H AJUDANT PINTOR 8,000 /R x 17,61000 = 32,73995
Subtotal: 69,60725 69,60725
Materials
B72Z001 KG XYPEX 0,800      x 5,00000 = 4,00000
Subtotal: 4,00000 4,00000
COST DIRECTE 73,60725
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,68036
COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,28761
P-44 G75135B1 M2 IMPERMEABILITZACIO DE COBERTA PLANA, AMB
UNA LAMINA IMPERMEABILITZANT AMB EBE
(ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO) DE 4 MM.,
AMB PROTECCIÓ DE LÁMINA GEOTEXTIL I
ACABAT AMB GRAVA.
Rend.: 1,000 20,69 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-45 G7B11T0L M2 LÀMINA SEPARADORA DE FELTRE DE
POLIPROPILÈ AMB UN PES DE 400 A 500 G/M2,
COL.LOCADA NO ADHERIDA
Rend.: 13,578 3,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 H AJUDANT COL.LOCADOR 0,020 /R x 19,53000 = 0,02877
A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,040 /R x 21,99000 = 0,06478
Subtotal: 0,09355 0,09355
Materials
B7B11W00 M2 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA
SEPARADORA AMB UN PES DE 400 A 500 G/M2
1,100      x 2,92000 = 3,21200
Subtotal: 3,21200 3,21200
COST DIRECTE 3,30555
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16528
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47083
P-46 G7B1U510 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
GEOTÈXTIL DE 200GR/M2
Rend.: 1,000 3,13 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 18,39000 = 1,10340
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Subtotal: 1,10340 1,10340
Materials
B7B1U510 M2 GEOTÈXTIL DE 200 G/M2 1,050      x 1,79000 = 1,87950
Subtotal: 1,87950 1,87950
COST DIRECTE 2,98290
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14915
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,13205
P-47 G898UA10 M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I
HORITZONTALS AMB DUES MANS DE PINTURA
PLÀSTICA AMB COLOR RAL A DETERMINAR PER
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
Rend.: 1,000 12,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-48 G9GAR110 M3 PAVIMENT PER A EXTERIORS DE FORMIGÓ
HM-25/P/20/IIB+E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE
QUALSEVOL GRUIX, AMB MITJANS MANUALS,
INCLOENT ESTESA, VIBRATGE, FORMACIÓ DE
JUNTS EN FRESC I ACABAT REGLEJAT
Rend.: 1,000 118,49 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,3333 /R x 18,39000 = 6,12939
A0121000 H OFICIAL 1A 0,375 /R x 21,99000 = 8,24625
A0112000 H CAP DE COLLA 0,0417 /R x 23,29000 = 0,97119
Subtotal: 15,34683 15,34683
Maquinària
C2005U00 H REGLE VIBRATORI PER A FORMIGONAT DE
SOLERES
0,1667 /R x 4,10000 = 0,68347
C170R002 H MÀQUINA TALLAJUNTS 0,0417 /R x 10,72000 = 0,44702
Subtotal: 1,13049 1,13049
Materials
B060R2CM M3 FORMIGÓ HM-25/P/20/IIB+E, CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIB+E, INCLÒS
TRANSPORT A L'OBRA
1,050      x 91,78000 = 96,36900
Subtotal: 96,36900 96,36900
COST DIRECTE 112,84632
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,64232
COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,48864
P-49 G9H1U010 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
DE COMPOSICIÓ S-20 AMB ÀRID GRANÍTIC I
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ ESTESA I
COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL
Rend.: 1,000 57,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,070 /R x 18,39000 = 1,28730
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A0121000 H OFICIAL 1A 0,015 /R x 21,99000 = 0,32985
Subtotal: 1,61715 1,61715
Maquinària
C170U010 H ESTENEDORA 0,007 /R x 46,87000 = 0,32809
C133U530 H CORRÓ COMPACTADOR DE 14 T 0,010 /R x 50,88000 = 0,50880
C133U570 H CORRÓ SOBRE PNEUMÀTICS AUTOPROPULSAT 0,010 /R x 46,02000 = 0,46020
Subtotal: 1,29709 1,29709
Materials
B9H1R020 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-20, AMB
GRANULAT CALCÀRI, INCLÒS FILLER, BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ
1,000      x 51,38000 = 51,38000
Subtotal: 51,38000 51,38000
COST DIRECTE 54,29424
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,71471
COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,00895
P-50 GA01ZP04 U PORTA DE PAS DE DOBLE XAPA GALVANITZADA
UNA FULLA, 900 MM D'AMPLE, 1950 MM
D'ALÇADA AMB REIXA.
Rend.: 4,000 329,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 8,000 /R x 20,15000 = 40,30000
A013U001 H AJUDANT 8,000 /R x 19,53000 = 39,06000
Subtotal: 79,36000 79,36000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 8,000 /R x 41,71000 = 83,42000
C110U040 H COMPRESSOR PORTÀTIL, AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS DE 20 KG A 30 KG
8,000 /R x 16,64000 = 33,28000
C200PU00 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA
8,000 /R x 2,96000 = 5,92000
Subtotal: 122,62000 122,62000
Materials
B640Z004 U PORTA DE PAS DE DOBLE XAPA GALVANITZADA
D'UNA FULLES, 900 MM D'AMPLE, 1950 MM
D'ALÇADA AMB REIXA.
1,000      x 112,00000 = 112,00000
Subtotal: 112,00000 112,00000
COST DIRECTE 313,98000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,69900
COST EXECUCIÓ MATERIAL 329,67900
P-51 GAC1Z015 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA
CORREDISSA DE 2M D'ALÇADA I 4M D'AMPLE ,
D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I ACABAT DE
COLOR VERD RAL 6005. BASTIDOR DE TUB DE
80*100MM I MONTANT DE 100X100MM. INCLOS
LES RODES PROVISTES DE COIXINETS DE
FRICCIÓ, EL PONT GUIA AMB L'AJUST LATERAL,
EL CARRIL DE RODADURA I LA COLUMNA DE
TANCAMENT.
Rend.: 1,000 2.799,05 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 8,000 /R x 20,15000 = 161,20000
A013U001 H AJUDANT 8,000 /R x 19,53000 = 156,24000
Subtotal: 317,44000 317,44000
Maquinària
C133U550 H CORRÓ COMPACTADOR DOBLE 2,000 /R x 8,35000 = 16,70000
C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 3,000 /R x 35,84000 = 107,52000
Subtotal: 124,22000 124,22000
Materials
B060U310 M3 FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A
L'OBRA
2,000      x 64,56000 = 129,12000
BAC0ZP01 U PORTA CORREDERA DE 2M D'ALÇADA, D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT I ACABAT DE COLOR
VERD RAL  6005. BASTIDOR DE TUB DE
80*100MM I MONTANT DE 100X100MM.
1,000      x 2.094,98000 = 2.094,98000
Subtotal: 2.224,10000 2.224,10000
COST DIRECTE 2.665,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 133,28800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.799,04800
P-52 GAF3Z010 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT DE 4
LAMEL.LES FIXES HORITZONTALS DE 290 MM
D'ALÇÀRIA I BASTIMENT D'ALUMINI, SOBRE
BASTIMENT DE BASE, AMB LA REALITZACIÓ DEL
BUIT D'OBRA DE 0,5*0,5M, TELA MOSQUITERA
METÀL.LICA DE CARACTERÍSTIQUES 0.514MM
DE LLUM DE MALLA, 0.28MM DE DIÀMTETRE DEL
FIL, 41.3% DE SUPERFICIE LLIURE I DE PES
1.23KG/M2.
Rend.: 1,000 111,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,700 /R x 19,83000 = 13,88100
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,600 /R x 21,70000 = 13,02000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 18,65000 = 2,79750
Subtotal: 29,69850 29,69850
Maquinària
C110U040 H COMPRESSOR PORTÀTIL, AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS DE 20 KG A 30 KG
0,700 /R x 16,64000 = 11,64800
Subtotal: 11,64800 11,64800
Materials
BBZ3Z001 M2 TELA MOSQUITERA METÀL.LICA DE
CARACTERÍSTIQUES 0.514MM DE LLUM DE
MALLA, 0.28MM DE DIÀMTETRE DEL FIL, 41.3%
DE SUPERFICIE LLIURE I DE PES 1.23KG/M2.
3,000      x 8,29000 = 24,87000
BAF3U010 U FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT DE 4
LAMEL.LES MÒBILS DE 290 MM D'ALÇÀRIA I
BASTIMENT D'ALUMINI, PER A COL.LOCAR
SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A UN BUIT
D'OBRA DE 50*50 CM I
1,000      x 38,82000 = 38,82000
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Subtotal: 63,69000 63,69000
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 29,69840 = 0,74246
Subtotal: 0,74246 0,74246
COST DIRECTE 105,77896
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,28895
COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,06791
P-53 GAR5R030 U PORTA METÀL.LICA DE DUES FULLES DE 2X2 M,
AMB BASTIDOR DE TUB DE 80X50 MM I MALLA
DE TRIPLE TORSIÓ DE 50 MM DE PAS I MALLA
D'ACER GALVANITZAT I DE D 1,5 MM, MUNTANTS
DE 100X100 MM, PASSADOR, PANY I POM,
INCLOENT EXCAVACIO DE POUS PER A
FONAMENTS DE 60X60X60 CM, FORMIGONAT
DELS POUS AMB FORMIGÓ HA-25, ENCOFRAT I
FORMIGONAT DELS PILARS DE SUPORT DE
30X30 CM AMB FORMIGÓ HA-25
Rend.: 1,000 697,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 3,500 /R x 21,99000 = 76,96500
A0140000 H MANOBRE 3,500 /R x 18,39000 = 64,36500
A0112000 H CAP DE COLLA 0,350 /R x 23,29000 = 8,15150
Subtotal: 149,48150 149,48150
Maquinària
C15018U1 H CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 0,250 /R x 39,61000 = 9,90250
C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 0,500 /R x 1,52000 = 0,76000
CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL
0,250 /R x 13,73000 = 3,43250
C131U025 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428 O
EQUIVALENT
0,250 /R x 44,84000 = 11,21000
Subtotal: 25,30500 25,30500
Materials
BAR1U001 U PORTA DE DUES FULLES DE 2X2 M, D'ACER
GALVANITZAT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 80X50
MM I MALLA DE TRIPLE TORSIÓ DE 50 MM DE
PAS DE MALLA I DE D 1,5 MM, MUNTANTS DE
100X100 MM, PASSADOR, PANY I POM
1,000      x 418,16000 = 418,16000
B060R3D1 M3 FORMIGÓ HA-25/F/20/I, CONSISTÈNCIA FLUIDA I
GRANULAT MÀXIM 20 MM, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
0,600      x 82,57000 = 49,54200
B0B2AU01 KG ACER CORRUGAT B 500 S ELABORAT A MIDA 18,800      x 0,75000 = 14,10000
B0D8R101 M2 AMORTITZACIO PLAFO METÀL·LIC DE 50X50 CM
PER A 50 USOS
5,200      x 0,97000 = 5,04400
B0D629AU CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M
D´ALÇÀRIA I 150 USOS
0,025      x 20,64000 = 0,51600
B0DZR200 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS
PER A PLAFONS METÀL.LICS, DE 50X50 CM
5,000      x 0,17000 = 0,85000
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,500      x 2,15000 = 1,07500
B0A142U0 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,6 MM 0,282      x 1,08000 = 0,30456
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Subtotal: 489,59156 489,59156
COST DIRECTE 664,37806
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,21890
COST EXECUCIÓ MATERIAL 697,59696
P-54 GB13U55 M BARANA EN ALUMINI AMB MUNTANT EN TUB
ESPECIAL DE 50*20 MM, PASSAMÀ SUPERIOR EN
TUB ESPECIAL DE 65 MM DE DIÀMETRE,
PASSAMÀ INTERMIG LATERAL SUBJECTAT AMB
GRAPA, EN TUB DE 40 MM DE DIÀMETRE PEANA
EN FUNDICIÓ DE 140 MM, DISTÀNCIA MITJANA
ENTRE PALS DE 1500 MM, ALÇADA MITJANA DE
LA BARANA, 1000 MM, AMB MARXAPEU EN
PERFIL ESPECIAL DE 135 MM EN ALÇADA,
SUBJECTAT AMB GRAPA
Rend.: 4,000 185,71 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 19,03000 = 9,51500
A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 21,99000 = 10,99500
A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 23,29000 = 5,82250
Subtotal: 26,33250 26,33250
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,500 /R x 41,71000 = 5,21375
C200PU00 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA
1,000 /R x 2,96000 = 0,74000
Subtotal: 5,95375 5,95375
Materials
BB13Z001 M BARANA  EN ALUMINI AMB MUNTANT EN TUB
ESPECIAL DE 50*20 MM, PASSAMÀ SUPERIOR EN
TUB ESPECIAL DE 65 MM DE DIÀMETRE,
PASSAMÀ INTERMIG LATERAL SUBJECTAT AMB
GRAPA, EN TUB DE 40 MM DE DIÀMETRE PEANA
EN FUNDICIÓ DE 140 MM, DISTÀNCIA MITJANA
ENTRE PALS DE 1500 MM, ALÇADA MITJANA DE
LA BARANA, 1000 MM, AMB MARXAPEU EN
PERFIL ESPECIAL DE 135 MM EN ALÇADA
SUBJECTAT AMB GRAPA.
1,000      x 144,20000 = 144,20000
B071U003 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND, MCP-5, DE
DOSIFICACIÓ 1:4
0,005      x 75,61000 = 0,37805
Subtotal: 144,57805 144,57805
COST DIRECTE 176,86430
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,84322
COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,70752
P-55 GB152AEE M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB
MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ AISI 316, AMB
PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS
CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM, DE 120
A 140 CM D'ALÇÀRIA, ANCORADA AMB MORTER
DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
Rend.: 1,000 216,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800
A013F000 H AJUDANT MANYÀ 0,200 /R x 15,16000 = 3,03200
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 19,83000 = 5,94900
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 20,15000 = 8,06000
Subtotal: 20,71900 20,71900
Materials
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,005      x 86,20880 = 0,43104
BB152AE0 M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB
MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ AISI 316, AMB
PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS
CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM, DE 120
A 140 CM D'ALÇÀRIA
1,000      x 185,00000 = 185,00000
Subtotal: 185,43104 185,43104
COST DIRECTE 206,15004
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,30750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,45754
P-56 GB30Z003 M2 PLATAFORMA TRAMEX PER ESCALES I
REPLANS. INCLOU ESTRUCTURA DE SUPORT I
FIXACIÓ I COL·LOCACIÓ.
Rend.: 9,000 645,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 19,03000 = 4,22889
A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 23,29000 = 2,58778
A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 21,99000 = 4,88667
Subtotal: 11,70334 11,70334
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,500 /R x 41,71000 = 2,31722
C200PU00 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA
1,000 /R x 2,96000 = 0,32889
Subtotal: 2,64611 2,64611
Materials
B071U003 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND, MCP-5, DE
DOSIFICACIÓ 1:4
0,005      x 75,61000 = 0,37805
BB30Z002 M2 PLATAFORMA TRAMEX PER ESCALES. INCLOU
ESTRUCTURA DE SUPORT I FIXACIÓ
1,000      x 600,00000 = 600,00000
Subtotal: 600,37805 600,37805
COST DIRECTE 614,72750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,73638
COST EXECUCIÓ MATERIAL 645,46388
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P-57 GD57U010 M CUNETA TRANSITABLE TIPUS TTR-10, D'1,00 M
D'AMPLADA I 0,15 M DE FONDÀRIA, AMB UN
REVESTIMENT MÍNIM DE 15 CM DE FORMIGÓ DE
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A
COMPRESSIÓ, INCLÒS EXCAVACIÓ DE TERRENY
NO CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS
Rend.: 1,000 21,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0662 /R x 21,99000 = 1,45574
A0112000 H CAP DE COLLA 0,0099 /R x 23,29000 = 0,23057
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0331 /R x 19,03000 = 0,62989
A013U001 H AJUDANT 0,0662 /R x 19,53000 = 1,29289
Subtotal: 3,60909 3,60909
Maquinària
C15018U1 H CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 0,0166 /R x 39,61000 = 0,65753
C110U015 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, AMB MARTELL
DE 200 KG A 400 KG
0,0066 /R x 53,35000 = 0,35211
C131U025 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428 O
EQUIVALENT
0,0265 /R x 44,84000 = 1,18826
C133U001 H MOTOANIVELLADORA DE 125 HP 0,0083 /R x 53,25000 = 0,44198
Subtotal: 2,63988 2,63988
Materials
B0A3UC10 KG CLAU ACER 0,050      x 1,15000 = 0,05750
B0A142U0 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,6 MM 0,022      x 1,08000 = 0,02376
B0D7UC02 M2 AMORTITZACIÓ DE TAULER DE FUSTA DE PI DE
22 MM, PER A 10 USOS
0,200      x 1,21000 = 0,24200
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,020      x 2,15000 = 0,04300
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,667      x 0,42000 = 0,28014
B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20
MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
0,200      x 67,56000 = 13,51200
Subtotal: 14,15840 14,15840
COST DIRECTE 20,40737
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02037
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,42774
P-58 GD5A1205 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D 110
MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A
50 CM PER SOBRE DEL DREN
Rend.: 1,324 18,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,290 /R x 18,39000 = 4,02802
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,170 /R x 21,00000 = 2,69637
Subtotal: 6,72439 6,72439
Maquinària
C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,070 /R x 35,84000 = 1,89486
C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,100 /R x 7,18000 = 0,54230
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 2,43716 2,43716
Materials
BD5A1B00 M TUB VOLTA RANURAT DE PVC DE D 110 MM 1,050      x 2,09000 = 2,19450
B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER
A DRENS
0,447      x 13,51000 = 6,03897
Subtotal: 8,23347 8,23347
COST DIRECTE 17,39502
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86975
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,26477
P-59 GDDZ5DD4 U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A
POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS
LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400
SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER
Rend.: 1,000 98,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,369 /R x 21,00000 = 7,74900
A0140000 H MANOBRE 0,410 /R x 18,39000 = 7,53990
Subtotal: 15,28890 15,28890
Materials
B0704200 T MORTER M-4A ( 4 N/MM2 ) A GRANEL 0,034      x 25,57000 = 0,86938
BDDZ5DD0 U BASTIMENT CIRCULAR I TAPA CIRCULAR DE
FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE,
ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE
I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124
1,000      x 77,73000 = 77,73000
Subtotal: 78,59938 78,59938
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 15,28867 = 0,22933
Subtotal: 0,22933 0,22933
COST DIRECTE 94,11761
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,70588
COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,82349
P-60 GDDZU100 U GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE
20 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT, SEGONS
PLÀNOLS
Rend.: 1,000 9,67 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 H CAP DE COLLA 0,010 /R x 23,29000 = 0,23290
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0667 /R x 21,99000 = 1,46673
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0667 /R x 19,03000 = 1,26930
Subtotal: 2,96893 2,96893
Materials
B071UC01 M3 MORTER M-80 0,003      x 89,99000 = 0,26997
BDDZU010 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE 300X300X300
MM, DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20
MM DE DIÀMETRE
1,000      x 5,97000 = 5,97000
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Subtotal: 6,23997 6,23997
COST DIRECTE 9,20890
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46045
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,66935
P-61 GDK20002 U ELEMENTS AUXILIARS A LA SORTIDA DE
CANALITZACIONS AMB UNA FONDARIA MITJA DE
1,5 M. ALETES DE 20 CM DE GRUIX AMB LLOSA
DE 0,2 M DE GRUIX DE FORMIGÓ DE 25 N/MM2
DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA, INCLÒS
EXCAVACIÓ, REBLERT I  COMPACTACIÓ.
Rend.: 0,507 603,96 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 2,000 /R x 19,53000 = 77,04142
A0112000 H CAP DE COLLA 0,400 /R x 23,29000 = 18,37475
A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 18,39000 = 72,54438
A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 21,99000 = 86,74556
Subtotal: 254,70611 254,70611
Maquinària
C15019U0 H CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 0,700 /R x 39,58000 = 54,64694
C131U020 H RETROEXCAVADORA DE 50 HP, TIPUS CAT-416 O
EQUIVALENT
0,700 /R x 28,83000 = 39,80473
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,650 /R x 41,71000 = 53,47436
CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL
0,450 /R x 13,73000 = 12,18639
C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 0,900 /R x 1,52000 = 2,69822
Subtotal: 162,81064 162,81064
Materials
B0DZU005 U MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR 10,000      x 1,07000 = 10,70000
B0D629A0 CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M
D´ALÇÀRIA I 150 USOS
0,050      x 16,32000 = 0,81600
B0B2U002 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN BARRES 60,000      x 0,41000 = 24,60000
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,710      x 2,15000 = 1,52650
B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20
MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
1,500      x 67,56000 = 101,34000
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 10,000      x 0,42000 = 4,20000
B0D8U001 M2 AMORTITZACIÓ DE PLAFÓ METÀL.LIC PLA 10,000      x 1,45000 = 14,50000
Subtotal: 157,68250 157,68250
COST DIRECTE 575,19925
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,75996
COST EXECUCIÓ MATERIAL 603,95921
P-62 GDKZU030 U REALITZACIÓ D'ACCÉS AL DIPÒSIT, DE 80*80
AMB SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
TAPA DE XAPA D'ALUMINI ESTRIADA DE 3MM
DE GRUIX, AMB EL MARC PROPORCIONAL
D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, INCLOSA
BARRA DE SEGURETAT D'ACER I CANDAU, I
Rend.: 4,000 262,96 €
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RECOLZADA SOBRE ARQUETA DE TOTXANA
ARREBOSSADA AMB MORTER LLISCAT A
INTERIOR I EXTERIOR, 10 CM PER SOBRE LA
COBERTA.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 8,000 /R x 21,99000 = 43,98000
A0140000 H MANOBRE 8,000 /R x 18,39000 = 36,78000
Subtotal: 80,76000 80,76000
Maquinària
C110U040 H COMPRESSOR PORTÀTIL, AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS DE 20 KG A 30 KG
6,000 /R x 16,64000 = 24,96000
Subtotal: 24,96000 24,96000
Materials
B0AZZ001 U BARRA DE SEGURETAT  I CANDAU 1,000      x 15,00000 = 15,00000
B0F1U010 U TOTXANA DE 29 X 14 X 10 CM R 7 N/MM2 20,000      x 0,19000 = 3,80000
B070U010 M3 MORTER DE CIMENT 1:4 0,015      x 74,40000 = 1,11600
B0CHU0D0 M2 TAPA DE XAPA D'ALUMINI ESTRIAT AMB
POSTERIOR ANODITZAT PLATA-MATE DE 4 MM
DE GRUIX AMB LA PART PROPORCIONAL DE
MARC D'ACER GALVANITZAT EN CALENT SENSE
FRONTISSES.
0,640      x 195,00000 = 124,80000
Subtotal: 144,71600 144,71600
COST DIRECTE 250,43600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,52180
COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,95780
P-63 GDKZU031 U REALITZACIÓ D'ACCÉS AL DIPÒSIT, DE 120*80
AMB SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
TAPA DE XAPA D'ALUMINI ESTRIADA DE 3MM
DE GRUIX, AMB EL MARC PROPORCIONAL
D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, INCLOSA
BARRA DE SEGURETAT D'ACER I CANDAU, I
RECOLZADA SOBRE ARQUETA DE TOTXANA
ARREBOSSADA AMB MORTER LLISCAT A
INTERIOR I EXTERIOR, 10 CM PER SOBRE LA
COBERTA.
Rend.: 4,000 329,87 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 8,000 /R x 21,99000 = 43,98000
A0140000 H MANOBRE 8,000 /R x 18,39000 = 36,78000
Subtotal: 80,76000 80,76000
Maquinària
C110U040 H COMPRESSOR PORTÀTIL, AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS DE 20 KG A 30 KG
6,000 /R x 16,64000 = 24,96000
Subtotal: 24,96000 24,96000
Materials
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B0F1U010 U TOTXANA DE 29 X 14 X 10 CM R 7 N/MM2 25,000      x 0,19000 = 4,75000
B070U010 M3 MORTER DE CIMENT 1:4 0,020      x 74,40000 = 1,48800
B0AZZ001 U BARRA DE SEGURETAT  I CANDAU 1,000      x 15,00000 = 15,00000
B0CHU0D0 M2 TAPA DE XAPA D'ALUMINI ESTRIAT AMB
POSTERIOR ANODITZAT PLATA-MATE DE 4 MM
DE GRUIX AMB LA PART PROPORCIONAL DE
MARC D'ACER GALVANITZAT EN CALENT SENSE
FRONTISSES.
0,960      x 195,00000 = 187,20000
Subtotal: 208,43800 208,43800
COST DIRECTE 314,15800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,70790
COST EXECUCIÓ MATERIAL 329,86590
P-64 GDKZX400 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL,
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 800X800 MM I CLASSE D400 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL.LOCAT AMB MORTER
Rend.: 1,000 164,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,405 /R x 21,00000 = 8,50500
A0140000 H MANOBRE 0,405 /R x 18,39000 = 7,44795
Subtotal: 15,95295 15,95295
Materials
BDKZX400 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 800X800 MM I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124
1,000      x 139,40000 = 139,40000
B0704200 T MORTER M-4A ( 4 N/MM2 ) A GRANEL 0,060      x 25,57000 = 1,53420
Subtotal: 140,93420 140,93420
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 15,95267 = 0,23929
Subtotal: 0,23929 0,23929
COST DIRECTE 157,12644
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,85632
COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,98276
P-65 GELP2U01 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
MANÒMETRE LOCAL, RANG 3 DE BAS RELATIUS,
AMB CAIXA D'ACER INOX, AMB GLICERINA I
ESFERA DE 100 MM, CONNEXIÓ 1/2 GAS, PN16,
INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE (PICATGE,
T, PURGADOR, VÀLVULA DE BOLA, ETC.)
SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES.
(P-70)
Rend.: 1,000 275,40 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-66 GEM0X010 U COL.LOCACIÓ D'ASPIRADORS TIPUS
¨AERASPIRATOS¨ ESTÀTIC MOD. I DE 100 M3 I DN
156 MM.
Rend.: 1,000 266,90 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500
A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 18,39000 = 36,78000
Subtotal: 47,77500 47,77500
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 2,000 /R x 41,71000 = 83,42000
Subtotal: 83,42000 83,42000
Materials
BDZZX061 U MITRA D'ADAPTACIÓ PER AERASPIRATOS
ESTÀTIC MOD.I D124
2,000      x 35,00000 = 70,00000
BDZZX062 U TAPA-AIGÜES D124 PER AEROSPIRATOS
ESTÀTIC MOD.I.
1,000      x 14,00000 = 14,00000
BDZZX060 U ASPIRADOR D124  TIPUS ¨AERASPIRATOS¨
ESTÀTIC MOD. I DE 60 M3
1,000      x 39,00000 = 39,00000
Subtotal: 123,00000 123,00000
COST DIRECTE 254,19500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,70975
COST EXECUCIÓ MATERIAL 266,90475
P-67 GF13U020 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA D'ACER DE LÍMIT ELÀSTIC NO
INFERIOR A 235MPA, DE DN300 I 5MM DE GRUIX,
REVESTIDA INTERIORMENT AMB MORTER DE
CIMENT I EXTERIORMENT AMB POLIPROPILÈ
TRICAPA DE 1,8MM DE GRUIX TOTAL, INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'UNIÓ SOLDADA I
REVESTIMENT EXTERIOR DE JUNTA AMB
MANIGUET TERMORETRÀCTIL DE POLIETILÈ
Rend.: 1,000 85,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,057 /R x 22,36000 = 1,27452
A0140000 H MANOBRE 0,230 /R x 18,39000 = 4,22970
Subtotal: 5,50422 5,50422
Maquinària
C150G800 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,057 /R x 47,65000 = 2,71605
C200U210 H EQUIP I ELEMENTS PER A SOLDADURA D'ACER 0,057 /R x 10,95000 = 0,62415
Subtotal: 3,34020 3,34020
Materials
BF1ZU020 M MANIGUET TERMORETRÀCTIL 0,030      x 50,25000 = 1,50750
BF13U020 M TUB D'ACER DE LÍMIT ELÀSTIC 235 MPA,
REVESTIT INTERIORMENT DE MORTER DE
CIMENT I EXTERIORMENT AMB POLIPROPILÈ
TRICAPA DE 1,8MM DE GRUIX I DN 300MM I 5MM
DE GRUIX
1,000      x 70,98000 = 70,98000
Subtotal: 72,48750 72,48750
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COST DIRECTE 81,33192
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,06660
COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,39852
P-68 GF32S030 M TUB DE FOSA DÚCTIL DE DN 300 MM, SEGONS
LA NORMA ISO 2531, TIPUS K9, AMB
REVESTIMENT INTERIOR I EXTERIOR SEGONS
NORMES NFA 48-901 I 48-852, UNIÓ DE CAMPANA
AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT
TIPUS STANDARD, INCLÒS PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS TIPUS K12, COL.LOCAT I PROVAT
Rend.: 1,000 68,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,1152 /R x 21,99000 = 2,53325
A0112000 H CAP DE COLLA 0,0288 /R x 23,29000 = 0,67075
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,1152 /R x 19,03000 = 2,19226
Subtotal: 5,39626 5,39626
Maquinària
C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,0092 /R x 40,01000 = 0,36809
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,0684 /R x 41,71000 = 2,85296
C200U101 H BOMBÍ PER A PROVES DE CANONADES 0,0092 /R x 3,56000 = 0,03275
Subtotal: 3,25380 3,25380
Materials
B0111000 M3 AIGUA 0,085      x 1,01000 = 0,08585
BF32S030 M TUB DE FOSA DÚCTIL DE DN 300 MM, SEGONS
LA NORMA ISO 2531, TIPUS K9, UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUEITAT, INCLÒS P.P. D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS, TIPUS K12
1,000      x 51,72000 = 51,72000
Subtotal: 51,80585 51,80585
Altres
BF32%FAU % PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS PER A TUBS
10,000 %  s 51,72000 = 5,17200
Subtotal: 5,17200 5,17200
COST DIRECTE 65,62791
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,28140
COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,90931
P-69 GF3BX010 U COLZE DE FOSA DE 135° AMB 2 UNIONS DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA PER A
AIGUA I CONTRABRIDA D'ESTANQUITAT, DE 80
MM DE DN, COL.LOCAT.
Rend.: 1,000 150,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,200 /R x 21,70000 = 47,74000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,200 /R x 18,65000 = 41,03000
Subtotal: 88,77000 88,77000
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Materials
BF3BX010 U COLZE DE FOSA DE 135° AMB 2 UNIONS DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA PER A
AIGUA I CONTRABRIDA D'ESTANQUITAT, DE 80
MM DE DN I PN 16
1,000      x 53,50000 = 53,50000
Subtotal: 53,50000 53,50000
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 88,77000 = 1,33155
Subtotal: 1,33155 1,33155
COST DIRECTE 143,60155
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,18008
COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,78163
P-70 GFB1R624 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS
PE-100, DE DN 280 MM PER A PN 10 BAR, AMB
UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS DE POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA I PROVAT
Rend.: 1,000 36,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 H CAP DE COLLA 0,0253 /R x 23,29000 = 0,58924
A0121000 H OFICIAL 1A 0,1251 /R x 21,99000 = 2,75095
A013U001 H AJUDANT 0,2498 /R x 19,53000 = 4,87859
Subtotal: 8,21878 8,21878
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,0159 /R x 41,71000 = 0,66319
C200U101 H BOMBÍ PER A PROVES DE CANONADES 0,0133 /R x 3,56000 = 0,04735
C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,0133 /R x 40,01000 = 0,53213
CZ1UU005 H MÀQUINA DE CONFECCIÓ D'UNIONS SOLDADES
DE TUBS DE POLIETILÉ
0,1514 /R x 3,73000 = 0,56472
Subtotal: 1,80739 1,80739
Materials
B0111000 M3 AIGUA 0,059      x 1,01000 = 0,05959
BFB1R625 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS
PE-100, DN 250 MM, PN 10, INCLÒS P.P. DE
PECES ESPECIALS I ACCESSORIS
1,000      x 23,48000 = 23,48000
Subtotal: 23,53959 23,53959
Altres
BFB1%FAU % PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS PER A TUBS
5,000 %  s 23,48000 = 1,17400
Subtotal: 1,17400 1,17400
COST DIRECTE 34,73976
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,73699
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,47675
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P-71 GFB1R635 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS
PE-100, DE DN 355 MM PER A PN 10 BAR, AMB
UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS DE POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA I PROVAT
Rend.: 1,000 71,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,4181 /R x 19,53000 = 8,16549
A0121000 H OFICIAL 1A 0,2095 /R x 21,99000 = 4,60691
A0112000 H CAP DE COLLA 0,0427 /R x 23,29000 = 0,99448
Subtotal: 13,76688 13,76688
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,0263 /R x 41,71000 = 1,09697
C200U101 H BOMBÍ PER A PROVES DE CANONADES 0,0222 /R x 3,56000 = 0,07903
C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,0222 /R x 40,01000 = 0,88822
CZ1UU005 H MÀQUINA DE CONFECCIÓ D'UNIONS SOLDADES
DE TUBS DE POLIETILÉ
0,2504 /R x 3,73000 = 0,93399
Subtotal: 2,99821 2,99821
Materials
BFB1R635 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS
PE-100, DN 355 MM, PN 10, INCLÒS P.P. DE
PECES ESPECIALS I ACCESSORIS
1,000      x 48,76000 = 48,76000
B0111000 M3 AIGUA 0,094      x 1,01000 = 0,09494
Subtotal: 48,85494 48,85494
Altres
BFB1%FAU % PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS PER A TUBS
5,000 %  s 48,76000 = 2,43800
Subtotal: 2,43800 2,43800
COST DIRECTE 68,05803
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,40290
COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,46093
P-72 GFB1R731 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS
PE-100, DE DN 315 MM PER A PN 16 BAR, AMB
UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS DE POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA I PROVAT
Rend.: 1,000 78,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,3985 /R x 19,53000 = 7,78271
A0112000 H CAP DE COLLA 0,0399 /R x 23,29000 = 0,92927
A0121000 H OFICIAL 1A 0,1993 /R x 21,99000 = 4,38261
Subtotal: 13,09459 13,09459
Maquinària
CZ1UU005 H MÀQUINA DE CONFECCIÓ D'UNIONS SOLDADES
DE TUBS DE POLIETILÉ
0,243 /R x 3,73000 = 0,90639
C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,0203 /R x 40,01000 = 0,81220
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C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,0243 /R x 41,71000 = 1,01355
C200U101 H BOMBÍ PER A PROVES DE CANONADES 0,0203 /R x 3,56000 = 0,07227
Subtotal: 2,80441 2,80441
Materials
BFB1R731 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS
PE-100, DN 315 MM, PN 16, INCLÒS P.P. DE
PECES ESPECIALS I ACCESSORIS
1,000      x 55,98000 = 55,98000
B0111000 M3 AIGUA 0,094      x 1,01000 = 0,09494
Subtotal: 56,07494 56,07494
Altres
BFB1%FAU % PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS PER A TUBS
5,000 %  s 55,98000 = 2,79900
Subtotal: 2,79900 2,79900
COST DIRECTE 74,77294
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,73865
COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,51159
P-73 GFB1R735 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS
PE-100, DE DN 355 MM PER A PN 16 BAR, AMB
UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS DE POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA I PROVAT
Rend.: 1,000 103,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,592 /R x 19,53000 = 11,56176
A0112000 H CAP DE COLLA 0,0591 /R x 23,29000 = 1,37644
A0121000 H OFICIAL 1A 0,2959 /R x 21,99000 = 6,50684
Subtotal: 19,44504 19,44504
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,0361 /R x 41,71000 = 1,50573
CZ1UU005 H MÀQUINA DE CONFECCIÓ D'UNIONS SOLDADES
DE TUBS DE POLIETILÉ
0,3612 /R x 3,73000 = 1,34728
C200U101 H BOMBÍ PER A PROVES DE CANONADES 0,0302 /R x 3,56000 = 0,10751
C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,0302 /R x 40,01000 = 1,20830
Subtotal: 4,16882 4,16882
Materials
BFB1R735 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS
PE-100, DN 355 MM, PN 16, INCLÒS P.P. DE
PECES ESPECIALS I ACCESSORIS
1,000      x 71,08000 = 71,08000
B0111000 M3 AIGUA 0,094      x 1,01000 = 0,09494
Subtotal: 71,17494 71,17494
Altres
BFB1%FAU % PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS PER A TUBS
5,000 %  s 71,08000 = 3,55400
Subtotal: 3,55400 3,55400
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COST DIRECTE 98,34280
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,91714
COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,25994
P-74 GFB1UA40 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE, PN25
Rend.: 1,000 25,86 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,053 /R x 21,99000 = 1,16547
A0140000 H MANOBRE 0,070 /R x 18,39000 = 1,28730
Subtotal: 2,45277 2,45277
Maquinària
C200U500 H MÀQUINA DE SOLDAR PE TIPUS PT160 O
EQUIVALENT
0,053 /R x 7,21000 = 0,38213
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,0085 /R x 43,11000 = 0,36644
Subtotal: 0,74857 0,74857
Materials
BFB1UA40 M TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE
DIÀMETRE PN25
1,000      x 21,43000 = 21,43000
Subtotal: 21,43000 21,43000
COST DIRECTE 24,63134
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,23157
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,86291
P-75 GFB1UA90 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
POLIETILÈ PE100 DE 250MM DE DIÀMETRE, PN10
Rend.: 1,000 29,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,044 /R x 21,99000 = 0,96756
A0140000 H MANOBRE 0,069 /R x 18,39000 = 1,26891
Subtotal: 2,23647 2,23647
Maquinària
C200U520 H MÀQUINA DE SOLDAR PE TIPUS PT250 O
EQUIVALENT
0,044 /R x 12,38000 = 0,54472
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,0125 /R x 43,11000 = 0,53888
Subtotal: 1,08360 1,08360
Materials
BFB1UA90 M TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 250MM DE
DIÀMETRE PN10
1,000      x 24,89000 = 24,89000
Subtotal: 24,89000 24,89000
COST DIRECTE 28,21007
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,41050
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,62057
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P-76 GFB1UB70 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
POLIETILÈ PE100 DE 315MM DE DIÀMETRE, PN10
Rend.: 1,000 45,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,052 /R x 21,99000 = 1,14348
A0140000 H MANOBRE 0,077 /R x 18,39000 = 1,41603
Subtotal: 2,55951 2,55951
Maquinària
C200U530 H MÀQUINA DE SOLDAR PE TIPUS PT315 O
EQUIVALENT
0,052 /R x 14,43000 = 0,75036
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,0125 /R x 43,11000 = 0,53888
Subtotal: 1,28924 1,28924
Materials
BFB1UB70 M TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 315MM DE
DIÀMETRE PN10
1,000      x 39,79000 = 39,79000
Subtotal: 39,79000 39,79000
COST DIRECTE 43,63875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,18194
COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,82069
P-77 GFB1X010 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS
PE-100, DE DN 110 MM PER A PN 6 BAR, AMB
UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS DE POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA I PROVAT
Rend.: 1,000 7,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,002 /R x 19,53000 = 0,03906
A0112000 H CAP DE COLLA 0,002 /R x 23,29000 = 0,04658
A0121000 H OFICIAL 1A 0,001 /R x 21,99000 = 0,02199
Subtotal: 0,10763 0,10763
Maquinària
CZ1UU005 H MÀQUINA DE CONFECCIÓ D'UNIONS SOLDADES
DE TUBS DE POLIETILÉ
0,411 /R x 3,73000 = 1,53303
C200U101 H BOMBÍ PER A PROVES DE CANONADES 0,326 /R x 3,56000 = 1,16056
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,0004 /R x 41,71000 = 0,01668
C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,0035 /R x 40,01000 = 0,14004
Subtotal: 2,85031 2,85031
Materials
BFB1X010 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS
PE-100, DN 80 MM, PN 16, INCLÒS P.P. DE PECES
ESPECIALS I ACCESSORIS
1,000      x 3,57000 = 3,57000
B0111000 M3 AIGUA 0,011      x 1,01000 = 0,01111
Subtotal: 3,58111 3,58111
Altres
BFB1%FAU % PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS PER A TUBS
5,000 %  s 3,57000 = 0,17850
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Subtotal: 0,17850 0,17850
COST DIRECTE 6,71755
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33588
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,05343
P-78 GFB1X150 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
POLIETILÈ PE100 DE 150MM DE DIÀMETRE, PN10
Rend.: 1,000 13,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,032 /R x 21,99000 = 0,70368
A0140000 H MANOBRE 0,049 /R x 18,39000 = 0,90111
Subtotal: 1,60479 1,60479
Maquinària
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,0085 /R x 43,11000 = 0,36644
C200U500 H MÀQUINA DE SOLDAR PE TIPUS PT160 O
EQUIVALENT
0,032 /R x 7,21000 = 0,23072
Subtotal: 0,59716 0,59716
Materials
BFB1X150 M TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 150MM DE
DIÀMETRE PN10
1,050      x 10,02000 = 10,52100
Subtotal: 10,52100 10,52100
COST DIRECTE 12,72295
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63615
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,35910
P-79 GFBAX010 U DERIVACIÓ MANIPULADA DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA DE 355 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53131, AMB
RAMAL A 90 ° DE 80 MM DE DN, SOLDADA I
COL.LOCADA AL FONS DE LA RASA
Rend.: 1,000 136,92 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,566 /R x 21,70000 = 12,28220
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,566 /R x 18,65000 = 10,55590
Subtotal: 22,83810 22,83810
Materials
BFBAX010 U DERIVACIÓ MANIPULADA DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA DE 355 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53131 AMB
RAMAL A 90° DE 80 MM DE DN, PER A SOLDAR
1,000      x 107,22000 = 107,22000
Subtotal: 107,22000 107,22000
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 22,83800 = 0,34257
Subtotal: 0,34257 0,34257
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COST DIRECTE 130,40067
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,52003
COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,92070
P-80 GFBBX085 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE
DE 90° DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE
DIÀMETRE, PN25
Rend.: 1,000 145,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,430 /R x 21,99000 = 9,45570
A0140000 H MANOBRE 0,440 /R x 18,39000 = 8,09160
Subtotal: 17,54730 17,54730
Maquinària
C200U500 H MÀQUINA DE SOLDAR PE TIPUS PT160 O
EQUIVALENT
0,430 /R x 7,21000 = 3,10030
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,0028 /R x 43,11000 = 0,12071
Subtotal: 3,22101 3,22101
Materials
BFBBX085 U COLZE DE POLIETILÈ PE100 DE 90°, 160MM DE
DIÀMETRE PN25
1,000      x 117,84000 = 117,84000
Subtotal: 117,84000 117,84000
COST DIRECTE 138,60831
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,93042
COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,53873
P-81 GFBBX310 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE
DE 45° DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE
DIÀMETRE, PN25
Rend.: 1,000 161,24 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,680 /R x 21,99000 = 14,95320
A0140000 H MANOBRE 0,690 /R x 18,39000 = 12,68910
Subtotal: 27,64230 27,64230
Maquinària
C200U520 H MÀQUINA DE SOLDAR PE TIPUS PT250 O
EQUIVALENT
0,680 /R x 12,38000 = 8,41840
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,0042 /R x 43,11000 = 0,18106
Subtotal: 8,59946 8,59946
Materials
BFBBX310 U COLZE DE POLIETILÈ PE100 DE 45°, 160MM DE
DIÀMETRE PN25
1,000      x 117,32000 = 117,32000
Subtotal: 117,32000 117,32000
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COST DIRECTE 153,56176
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,67809
COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,23985
P-82 GFBBZ360 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE
DE 90° DE POLIETILÈ PE100 DE 355MM DE
DIÀMETRE, PN10
Rend.: 1,000 318,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,570 /R x 21,99000 = 12,53430
A0140000 H MANOBRE 0,580 /R x 18,39000 = 10,66620
Subtotal: 23,20050 23,20050
Maquinària
C200U530 H MÀQUINA DE SOLDAR PE TIPUS PT315 O
EQUIVALENT
0,570 /R x 14,43000 = 8,22510
C131U560 H RETROEXCAVADORA MIXTA 0,0042 /R x 43,11000 = 0,18106
Subtotal: 8,40616 8,40616
Materials
BFBBZ360 U COLZE DE POLIETILÈ PE100 DE 90°, 355MM DE
DIÀMETRE PN10
1,000      x 271,50000 = 271,50000
Subtotal: 271,50000 271,50000
COST DIRECTE 303,10666
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,15533
COST EXECUCIÓ MATERIAL 318,26199
P-83 GG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
Rend.: 1,000 3,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 18,62000 = 0,37240
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 21,70000 = 0,71610
Subtotal: 1,08850 1,08850
Materials
BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES
1,020      x 1,88000 = 1,91760
Subtotal: 1,91760 1,91760
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,08867 = 0,01633
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Subtotal: 0,01633 0,01633
COST DIRECTE 3,02243
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15112
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17355
P-84 GQ01X010 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PONT GRUA
MONORRAIL DE 2000KG, AMB UNA DISTÀNCIA
ENTRE CENTRE DE CARRILS DE 6,2M. DE 380 V/
50 HZ, AMB CONTROL AMB COMANDAMENT AMB
BOTONERA. ESTRUCTURA METAL·LICA VIGA
HEA. I FLETXA VERTICA 1/777. AMB UN PES
TOTAL DE 811 KG. EL POLIAPST DE CADENA DE
RECORREGUT DE 9000MM I AMB LIMITADOR DE
CÀRREGA ELECTRONIC. VELOCITAT D'ELEVACIÓ
DE D'ENTRE 4 I 1 M/MIN I UNA VELOCITAT DE
TRASLACIÓ D'ETNRE 12 I 4 M/MIN
Rend.: 1,000 16.467,18 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-85 GQ01Z001 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA DE GAT
EN PRFV DE 7,00 M D'ALÇADA I 450 MM
D'AMPLADA, AMB SUPORTS TRANSVERSALS DE
300 MM AMB ANCORATGES QUÍMICS DE PVC,
CARGOLS DE PVC, DEL MUR AMB GUARDA COS
FORMAT PER ANELLES DE PROTECCIÓ DE RADI
375 MM ANCORADES AMB CARGOLS DE NYLON,
SITUAT A 2200 MM DE LA SOLERA DEL DIPÒSIT I
RECOLZADA SOBRE UN DAU DE FORMIGÓ; 1 M
D'ESCALA DE GAT FIXADA A LA COBERTA, A 10
CM DE L'ACCÉS, EN ALUMINI , AMB UN AMPLE DE
GRAÓ DE 420 MM INTERIOR, LATERALS
TUBULARS DE 80*40*4 MM, ALÇADA ENTRE
GRAONS DE 300/350 MM
Rend.: 1,000 1.818,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 8,000 /R x 21,70000 = 173,60000
A013U001 H AJUDANT 8,000 /R x 19,53000 = 156,24000
Subtotal: 329,84000 329,84000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 8,000 /R x 41,71000 = 333,68000
Subtotal: 333,68000 333,68000
Materials
B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IV DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IV
0,060      x 57,93000 = 3,47580
BB4Z003 U ESCALA DE GAT EN PRFV DE 7,00 M D'ALÇADA I
450 MM D'AMPLADA, AMB SUPORTS
TRANSVERSALS DE 300 MM AMB ANCORATGES
QUÍMICS DE PVC, CARGOLS DE PVC, DEL MUR
AMB GUARDA COS FORMAT PER PROTECCIÓ
TOTALMENT TAPADA, LLISA I FORADADA.
1,000      x 1.065,17000 = 1.065,17000
Subtotal: 1.068,64580 1.068,64580
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 1.732,16580
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 86,60829
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.818,77409
P-86 GQ01Z003 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA DE GAT
EN ACER GALVANITZAT DE 5,00 M D'ALÇADA I
450 MM D'AMPLADA, AMB SUPORTS
TRANSVERSALS DE 300 MM AMB ANCORATGES
QUÍMICS DE PVC, CARGOLS DE PVC, DEL MUR
AMB GUARDA COS FORMAT PER ANELLES DE
PROTECCIÓ DE RADI 375 MM ANCORADES AMB
CARGOLS DE NYLON, SITUAT A 2200 MM DE LA
SOLERA DEL DIPÒSIT I RECOLZADA SOBRE UN
DAU DE FORMIGÓ; 1 M D'ESCALA DE GAT
FIXADA A LA COBERTA, A 10 CM DE L'ACCÉS, EN
ALUMINI , AMB UN AMPLE DE GRAÓ DE 420 MM
INTERIOR, LATERALS TUBULARS DE 80*40*4 MM,
ALÇADA ENTRE GRAONS DE 300/350 MM
Rend.: 1,000 1.897,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 8,000 /R x 21,70000 = 173,60000
A013U001 H AJUDANT 8,000 /R x 19,53000 = 156,24000
Subtotal: 329,84000 329,84000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 8,000 /R x 41,71000 = 333,68000
Subtotal: 333,68000 333,68000
Materials
B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IV DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IV
0,060      x 57,93000 = 3,47580
B5ZZZ001 M ESCALA DE GAT EN ACER GALAVANITZAT DE
1,00 A 7,00 M, AMB UN AMPLE DE GRAÓ DE 420
MM INTERIOR, LATERALS TUBULARS DE 80*40*4
MM, ALÇADA ENTRE GRAONS DE 300/350 MM.
6,000      x 190,00000 = 1.140,00000
Subtotal: 1.143,47580 1.143,47580
COST DIRECTE 1.806,99580
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 90,34979
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.897,34559
P-87 GS1AX010 U CALDERO HIDROPNEUMATIC DE MEMBRANA DE
QUALITAT ALIMENTARIA, AMB UN VOLUM DE
15.000 L, AMB UNA TEMPERATURA MAXIMA DE
SERVEI DE 60ºC, AMB BRIDA DE CONNEXIO DE
DN 250 I PN 10, AMB UNA QUALITAT DE XAPA
A-42 CP I/O A-48 CP, AMB UN PROGRAMA
ESPECÍFIC DE PINTURES PER LA PROTECCIÓ
CONTRA LA CORROSIÓ, TANT A L'INTERIOR COM
A L'EXTERIOR, QUE COMPLEIX LA NORMATIVA
VIGENT, EL PPT GENERALS I PARTICULARS,
INCLOSOS TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS
PEL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL.LAT I PROVAT
Rend.: 1,000 12.357,38 €
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 H CAP DE COLLA 16,000 /R x 23,29000 = 372,64000
A013U001 H AJUDANT 16,000 /R x 19,53000 = 312,48000
A0121000 H OFICIAL 1A 16,000 /R x 21,99000 = 351,84000
Subtotal: 1.036,96000 1.036,96000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 7,000 /R x 41,71000 = 291,97000
Subtotal: 291,97000 291,97000
Materials
BJM2X150 U CALDERO HIDROPNEUMATIC, AMB UN VOLUM
DE 1.500 L, AMB UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE
SERVEI DE 25 KG/CM2 , AMB BRIDA DE
CONNEXIO DE DN 150 I PN 25, AMB COS D'ACER
SOLDAT, CAPA ANTICORROSIÓ INTERIOR DE
GRUIX 100 MICRES EPOXI DE QUALITAT
ALIMENTARIA, I EXTERIOR DE 50 MICRES COLOR
GROC. AMB UN PROGRAMA ESPECÍFIC DE
PINTURES PER LA PROTECCIÓ CONTRA LA
CORROSIÓ, TANT A L'INTERIOR COM A
L'EXTERIOR, QUE COMPLEIX LA NORMATIVA
VIGENT, EL PPT GENERALS I PARTICULARS,
INCLOSOS TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS
PEL SEU MUNTATGE
1,000      x 10.440,0000 = 10.440,00000
Subtotal: 10.440,00000 10.440,00000
COST DIRECTE 11.768,93000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 588,44650
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.357,37650
P-88 GS1BR030 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 100 MM; PN
1,6 MPA TIPUS ARI SHELEF O EQUIVALENT
MUNTADA SOBRE CANONADA COMPOSAT PER
VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS
DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES I VÀLVULA
COMPORTA AMB BRIDES I FUSELL EXTERIOR
TIPUS BELGICAST O EQUIVALENT, AMB VOLANT,
COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES
EXTRUIDES I CONFORMADES PER LAMINACIÓ
EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA
GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912
D'ACER QUALITAT 8.8 AMB TRACTAMENT
ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESSORIS I COMPLEMETENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
PROVAT.
Rend.: 1,000 761,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 1,200 /R x 21,99000 = 26,38800
A013U001 H AJUDANT 1,200 /R x 19,53000 = 23,43600
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 49,82400 49,82400
Materials
BJWMR150 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA DE DN
100 MM, PN 16, MUNTADA SOBRE CANONADA
1,000      x 16,06000 = 16,06000
BN12R330 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES I FUSELL
TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN
100 MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA
EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM
AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX
AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED,
TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE
FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB
EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 255,02000 = 255,02000
BJM3R030 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 100
MM, AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES.
TIPUS IRUA O SIMILAR
1,000      x 404,11000 = 404,11000
Subtotal: 675,19000 675,19000
COST DIRECTE 725,01400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 36,25070
COST EXECUCIÓ MATERIAL 761,26470
P-89 GS1BR110 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 50 MM; PN
1,6 MPA TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA
SOBRE CARRET ELEVADOR COMPOSAT PER
VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS
DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES ,
COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
Rend.: 1,000 243,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,800 /R x 19,53000 = 15,62400
A0121000 H OFICIAL 1A 0,800 /R x 21,99000 = 17,59200
Subtotal: 33,21600 33,21600
Materials
BJM3R010 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 50 MM,
AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES.
TIPUS IRUA O SIMILAR
1,000      x 186,34000 = 186,34000
BJWMS080 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA DE DN
50 MM, PN 16, MUNTADA SOBRE CARRET
ELEVADOR
1,000      x 12,59000 = 12,59000
Subtotal: 198,93000 198,93000
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 232,14600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,60730
COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,75330
P-90 GS1BR120 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 80 MM; PN
1,6 MPA TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA
SOBRE CARRET ELEVADOR COMPOSAT PER
VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS
DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES. ACCESSORIS I
COMPLEMETENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
Rend.: 1,000 387,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 1,200 /R x 19,53000 = 23,43600
A0121000 H OFICIAL 1A 1,200 /R x 21,99000 = 26,38800
Subtotal: 49,82400 49,82400
Materials
BJWMS100 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA DE DN
80 MM, PN 16, MUNTADA SOBRE CARRET
ELEVADOR
1,000      x 21,92000 = 21,92000
BJM3R020 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 80 MM,
AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES.
TIPUS IRUA O SIMILAR
1,000      x 297,13000 = 297,13000
Subtotal: 319,05000 319,05000
COST DIRECTE 368,87400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,44370
COST EXECUCIÓ MATERIAL 387,31770
P-91 GS1BX010 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 150 MM; PN
1,6 MPA TIPUS IRUA MUNTADA SOBRE
CANONADA COMPOSAT PER VENTOSA
TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA
DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA
EPOXI DE 150 MICRES , TORNILLERIA DIN-912
D'ACER QUALITAT 8.8 AMB TRACTAMENT
ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESSORIS I COMPLEMETENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
PROVAT.
Rend.: 1,000 1.363,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 1,700 /R x 19,53000 = 33,20100
A0121000 H OFICIAL 1A 1,700 /R x 21,99000 = 37,38300
Subtotal: 70,58400 70,58400
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,700 /R x 41,71000 = 70,90700
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Subtotal: 70,90700 70,90700
Materials
BJM3R040 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 150
MM, AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES.
1,000      x 1.128,90000 = 1.128,90000
BJWMR200 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA DE DN
150 MM, PN 16, MUNTADA SOBRE CANONADA
1,000      x 27,75000 = 27,75000
Subtotal: 1.156,65000 1.156,65000
COST DIRECTE 1.298,14100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 64,90705
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.363,04805
P-92 GS1BX055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 50 MM; PN
2,5 MPA TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA
SOBRE CARRET ELEVADOR COMPOSAT PER
VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS
DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES,
COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
Rend.: 1,000 255,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,800 /R x 19,53000 = 15,62400
A0121000 H OFICIAL 1A 0,800 /R x 21,99000 = 17,59200
Subtotal: 33,21600 33,21600
Materials
BJM3X055 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 50MM I
PN25, AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES.
1,000      x 197,50000 = 197,50000
BJWMS080 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA DE DN
50 MM, PN 16, MUNTADA SOBRE CARRET
ELEVADOR
1,000      x 12,59000 = 12,59000
Subtotal: 210,09000 210,09000
COST DIRECTE 243,30600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,16530
COST EXECUCIÓ MATERIAL 255,47130
P-93 GS1EX100 U REIXA CILÍNDRICA DE CAPTACIÓ D'AIGUA
D'ACER INOXIDABLE, DE DIMENSIONS 0,75 M
D'ALÇADA I 0,37 METRES DE DIÀMETRE, AMB UN
PAS DE MALLA DE 10 MM, TOTALMENT
COL.LOCADA
Rend.: 1,000 773,20 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-94 GS5AR300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA
DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES
TIPUS BELGICAST BV.05.2CB O EQUIVALENT DN
300 MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR MANUAL,
COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX
INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA
Rend.: 1,000 745,11 €
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EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 1,500 /R x 19,53000 = 29,29500
A0121000 H OFICIAL 1A 1,500 /R x 21,99000 = 32,98500
Subtotal: 62,28000 62,28000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,500 /R x 41,71000 = 62,56500
Subtotal: 62,56500 62,56500
Materials
BNWM5U30 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A VÀLVULES DE PAPALLONA AMB BRIDES
DE DN 300 MM; PN 16
1,000      x 52,75000 = 52,75000
BN43R300 U VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB
BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.2CB O
EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA AMB
REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL
GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA
EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC
INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS
ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA
I PROVADA.
1,000      x 532,03000 = 532,03000
Subtotal: 584,78000 584,78000
COST DIRECTE 709,62500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 35,48125
COST EXECUCIÓ MATERIAL 745,10625
P-95 GS5AR400 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA
D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.2CB O EQUIVALENT DN 400 MM; PN 1.6
MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA
DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI
420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM,
AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
Rend.: 1,000 1.572,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 2,400 /R x 19,53000 = 46,87200
A0121000 H OFICIAL 1A 2,400 /R x 21,99000 = 52,77600
Subtotal: 99,64800 99,64800
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 2,400 /R x 41,71000 = 100,10400
Subtotal: 100,10400 100,10400
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Materials
BN43R400 U VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB
BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.2CB O
EQUIVALENT DN 400 MM; PN 1.6 MPA AMB
REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL
GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA
EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC
INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS
ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA
I PROVADA.
1,000      x 1.190,68000 = 1.190,68000
BNWM5U40 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A VÀLVULES DE PAPALLONA AMB BRIDES
DE DN 400 MM; PN 16
1,000      x 107,56000 = 107,56000
Subtotal: 1.298,24000 1.298,24000
COST DIRECTE 1.497,99200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 74,89960
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.572,89160
P-96 GS5AX205 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA
DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES
TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN
200 MM; PN 2,5 MPA AMB REDUCTOR MANUAL,
COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX
INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA
EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
Rend.: 1,000 693,83 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 1,500 /R x 19,53000 = 29,29500
A0121000 H OFICIAL 1A 1,500 /R x 21,99000 = 32,98500
Subtotal: 62,28000 62,28000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,500 /R x 41,71000 = 62,56500
Subtotal: 62,56500 62,56500
Materials
BNWM5U30 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A VÀLVULES DE PAPALLONA AMB BRIDES
DE DN 300 MM; PN 16
1,000      x 52,75000 = 52,75000
BN43X205 U VÀLVULA DE PAPALLONA MANUAL D'EIX
CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB_AMVI MODEL
AQUISORIA 16 DN200 PN25 AMB
DESMULTIPLICADOR MANUAL
1,000      x 483,20000 = 483,20000
Subtotal: 535,95000 535,95000
COST DIRECTE 660,79500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,03975
COST EXECUCIÓ MATERIAL 693,83475
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P-97 GS5AX225 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA
DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES
TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN
250 MM; PN 2,5 MPA AMB REDUCTOR MANUAL,
COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX
INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA
EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
Rend.: 1,000 1.123,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 1,500 /R x 21,99000 = 32,98500
A013U001 H AJUDANT 1,500 /R x 19,53000 = 29,29500
Subtotal: 62,28000 62,28000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,500 /R x 41,71000 = 62,56500
Subtotal: 62,56500 62,56500
Materials
BNWM5U30 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A VÀLVULES DE PAPALLONA AMB BRIDES
DE DN 300 MM; PN 16
1,000      x 52,75000 = 52,75000
BN43X225 U VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB
BRIDES TIPUS KSB_AMVI MODEL AQUISORIA 16
DN250 PN25 AMB ACCIONADOR ELECTRON
ROTORK
1,000      x 892,10000 = 892,10000
Subtotal: 944,85000 944,85000
COST DIRECTE 1.069,69500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 53,48475
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.123,17975
P-98 GS5AX300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA
DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES
TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN
300 MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR MANUAL,
COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX
INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA
EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
Rend.: 1,000 745,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 1,500 /R x 19,53000 = 29,29500
A0121000 H OFICIAL 1A 1,500 /R x 21,99000 = 32,98500
Subtotal: 62,28000 62,28000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,500 /R x 41,71000 = 62,56500
Subtotal: 62,56500 62,56500
Materials
BN43X300 U VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB
BRIDES TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O
EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA AMB
1,000      x 532,03000 = 532,03000
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62
PARTIDES D'OBRA
REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL
GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA
EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC
INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS
ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA
I PROVADA.
BNWM5U30 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A VÀLVULES DE PAPALLONA AMB BRIDES
DE DN 300 MM; PN 16
1,000      x 52,75000 = 52,75000
Subtotal: 584,78000 584,78000
COST DIRECTE 709,62500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 35,48125
COST EXECUCIÓ MATERIAL 745,10625
P-99 GS5AX3M0 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA
DE PAPALLONA MOTORITZADA D'EIX CENTRAL
AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O
EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA AMB
REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL
GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA
EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC
INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS
ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA
I PROVADA.
Rend.: 1,000 1.351,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 1,500 /R x 19,53000 = 29,29500
A0121000 H OFICIAL 1A 1,500 /R x 21,99000 = 32,98500
Subtotal: 62,28000 62,28000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,500 /R x 41,71000 = 62,56500
Subtotal: 62,56500 62,56500
Materials
BN43X3M0 U VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA D'EIX
CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI
AQUISORIA O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6
MPA, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC INOX AISI
316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
1,000      x 1.109,70000 = 1.109,70000
BNWM5U30 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A VÀLVULES DE PAPALLONA AMB BRIDES
DE DN 300 MM; PN 16
1,000      x 52,75000 = 52,75000
Subtotal: 1.162,45000 1.162,45000
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COST DIRECTE 1.287,29500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 64,36475
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.351,65975
P-100 GS5BR130 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA
DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.47 O EQUIVALENT DN 80 MM; PN 1.6 MPA
AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG
50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI
DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB
ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES PER
LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB
LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912
D'ACER QUALITAT 8,8 AMB TRACTAMENT
ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
Rend.: 1,000 148,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,800 /R x 19,53000 = 15,62400
A0121000 H OFICIAL 1A 0,800 /R x 21,99000 = 17,59200
Subtotal: 33,21600 33,21600
Materials
BNWMU080 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES DE
DN 80 MM, PN 16
1,000      x 10,19000 = 10,19000
BN12R130 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 80 MM;
PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA
DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI
420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED,
TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE
FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB
EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 97,96000 = 97,96000
Subtotal: 108,15000 108,15000
COST DIRECTE 141,36600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,06830
COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,43430
P-101 GS5BR160 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA
DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150 MM; PN 1.6 MPA
AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG
50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI
DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB
ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES PER
LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB
LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
Rend.: 1,000 292,12 €
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REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912
D'ACER QUALITAT 8,8 AMB TRACTAMENT
ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 1,400 /R x 19,53000 = 27,34200
A0121000 H OFICIAL 1A 1,400 /R x 21,99000 = 30,78600
Subtotal: 58,12800 58,12800
Materials
BN12R160 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150 MM;
PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA
DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI
420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED,
TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE
FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB
EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 201,17000 = 201,17000
BNWMU150 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES DE
DN 150 MM, PN 16
1,000      x 18,91000 = 18,91000
Subtotal: 220,08000 220,08000
COST DIRECTE 278,20800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,91040
COST EXECUCIÓ MATERIAL 292,11840
P-102 GS5BX055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA
DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.47 O EQUIVALENT DN 50MM; PN 2.5 MPA
AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG
50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI
DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB
ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES PER
LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB
LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912
D'ACER QUALITAT 8,8 AMB TRACTAMENT
ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
Rend.: 1,000 111,53 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,500 /R x 19,53000 = 9,76500
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A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500
Subtotal: 20,76000 20,76000
Materials
BN12X055 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 50 MM;
PN 2.5 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA
DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI
420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED,
TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE
FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB
EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 79,10000 = 79,10000
BNWMU050 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES DE
DN 50 MM, PN 16
1,000      x 6,36000 = 6,36000
Subtotal: 85,46000 85,46000
COST DIRECTE 106,22000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,31100
COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,53100
P-103 GS5BX155 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA
DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150 MM; PN 2.5 MPA
AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG
50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI
DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB
ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES PER
LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB
LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912
D'ACER QUALITAT 8,8 AMB TRACTAMENT
ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
Rend.: 1,000 502,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 1,400 /R x 19,53000 = 27,34200
A0121000 H OFICIAL 1A 1,400 /R x 21,99000 = 30,78600
Subtotal: 58,12800 58,12800
Materials
BN12X155 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150 MM;
PN 2.5 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA
DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI
420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED,
TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE
FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB
EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
1,000      x 218,95000 = 218,95000
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8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
BN12R160 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150 MM;
PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA
DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI
420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED,
TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE
FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB
EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 201,17000 = 201,17000
Subtotal: 420,12000 420,12000
COST DIRECTE 478,24800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,91240
COST EXECUCIÓ MATERIAL 502,16040
P-104 GS5NX250 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC CONCÈNTRIC,
DE DN 80 MM I PN 10 ATM, TIPUS BV-05-39
CLASAR DE BELGICAST O EQUIVALENT, INCLÒS
JUNTES ESTANQUES I CARGOLERIA, MUNTADA
EN CANONADA I PROVADA
Rend.: 1,000 1.362,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 1,500 /R x 21,99000 = 32,98500
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,500 /R x 19,03000 = 28,54500
Subtotal: 61,53000 61,53000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,500 /R x 41,71000 = 20,85500
Subtotal: 20,85500 20,85500
Materials
BN82X250 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC CONCÈNTRIC,
DE DN 250 MM I PN 25 ATM, TIPUS BV-05-39
CLASAR DE BELGICAST O EQUIVALENT
1,000      x 1.215,00000 = 1.215,00000
Subtotal: 1.215,00000 1.215,00000
COST DIRECTE 1.297,38500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 64,86925
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.362,25425
P-105 GS5TV150 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET
TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE
BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150 MM; PN 1,6
MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA
EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
Rend.: 1,000 168,27 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,700 /R x 21,99000 = 15,39300
A013U001 H AJUDANT 0,700 /R x 19,53000 = 13,67100
Subtotal: 29,06400 29,06400
Materials
BNWMV150 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A CARRET DE DESMUNTATGE DE DN 150
MM; PN 16
1,000      x 5,04000 = 5,04000
BNZ1V150 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150
MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I
VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 126,15000 = 126,15000
Subtotal: 131,19000 131,19000
COST DIRECTE 160,25400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,01270
COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,26670
P-106 GS5TV400 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET
TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE
BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 400 MM; PN 1,6
MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA
EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
Rend.: 1,000 680,67 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 1,200 /R x 19,53000 = 23,43600
A0121000 H OFICIAL 1A 1,200 /R x 21,99000 = 26,38800
Subtotal: 49,82400 49,82400
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,200 /R x 41,71000 = 50,05200
Subtotal: 50,05200 50,05200
Materials
BNWMV400 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A CARRET DE DESMUNTATGE DE DN 400
MM; PN 16
1,000      x 18,00000 = 18,00000
BNZ1V400 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 400
MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I
VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 530,38000 = 530,38000
Subtotal: 548,38000 548,38000
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COST DIRECTE 648,25600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,41280
COST EXECUCIÓ MATERIAL 680,66880
P-107 GS5TX080 U CARRET EXTENSIBLE DE MUNTATGE, D'ACER,
PER A VÀLVULES DE 80MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I MUNTAT
Rend.: 1,000 146,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,700 /R x 21,70000 = 15,19000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,700 /R x 18,65000 = 13,05500
Subtotal: 28,24500 28,24500
Materials
BNZ1X010 U CARRET EXTENSIBLE DE MUNTATGE TIPUS
BELGICAST, D'ACER, PER A VÀLVULES DE 80MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16BAR DE PN
1,000      x 110,60000 = 110,60000
Subtotal: 110,60000 110,60000
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 28,24533 = 0,42368
Subtotal: 0,42368 0,42368
COST DIRECTE 139,26868
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,96343
COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,23211
P-108 GS5TX155 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET
TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE
BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150 MM; PN 2.5
MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA
EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
Rend.: 1,000 297,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,700 /R x 19,53000 = 13,67100
A0121000 H OFICIAL 1A 0,700 /R x 21,99000 = 15,39300
Subtotal: 29,06400 29,06400
Materials
BNZ1X155 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150
MM; PN 2.5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I
VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 248,90000 = 248,90000
BNWMV150 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A CARRET DE DESMUNTATGE DE DN 150
MM; PN 16
1,000      x 5,04000 = 5,04000
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Subtotal: 253,94000 253,94000
COST DIRECTE 283,00400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,15020
COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,15420
P-109 GS5TX205 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET
TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE
BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 200 MM; PN 2,5
MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA
EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
Rend.: 1,000 579,94 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 1,400 /R x 19,53000 = 27,34200
A0121000 H OFICIAL 1A 1,400 /R x 21,99000 = 30,78600
Subtotal: 58,12800 58,12800
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,400 /R x 41,71000 = 58,39400
Subtotal: 58,39400 58,39400
Materials
BNZ1X205 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 200
MM; PN 2,5MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I
VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 417,80000 = 417,80000
BNWMV400 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A CARRET DE DESMUNTATGE DE DN 400
MM; PN 16
1,000      x 18,00000 = 18,00000
Subtotal: 435,80000 435,80000
COST DIRECTE 552,32200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,61610
COST EXECUCIÓ MATERIAL 579,93810
P-110 GS5TX225 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET
TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE
BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 400 MM; PN 2,5
MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA
EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
Rend.: 1,000 742,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 1,400 /R x 21,99000 = 30,78600
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A013U001 H AJUDANT 1,400 /R x 19,53000 = 27,34200
Subtotal: 58,12800 58,12800
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,400 /R x 41,71000 = 58,39400
Subtotal: 58,39400 58,39400
Materials
BNWMV400 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A CARRET DE DESMUNTATGE DE DN 400
MM; PN 16
1,000      x 18,00000 = 18,00000
BNZ1X225 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 250
MM; PN 2,5MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I
VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 572,60000 = 572,60000
Subtotal: 590,60000 590,60000
COST DIRECTE 707,12200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 35,35610
COST EXECUCIÓ MATERIAL 742,47810
P-111 GS5TX300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET
TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE TIPUS
BELGICAST O SIMILAR, DE SIMPLE BRIDA I
JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300 MM; PN 1,6 MPA,
BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR
D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS
SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
Rend.: 1,000 443,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,750 /R x 21,99000 = 16,49250
A013U001 H AJUDANT 0,750 /R x 19,53000 = 14,64750
Subtotal: 31,14000 31,14000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,750 /R x 41,71000 = 31,28250
Subtotal: 31,28250 31,28250
Materials
BNWMV300 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A CARRET DE DESMUNTATGE DE DN 300
MM; PN 16
1,000      x 12,24000 = 12,24000
BNZ1V300 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300
MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I
VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 347,42000 = 347,42000
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Subtotal: 359,66000 359,66000
COST DIRECTE 422,08250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,10413
COST EXECUCIÓ MATERIAL 443,18663
P-112 GS5TX325 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET
TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE TIPUS
BELGICAST O SIMILAR, DE SIMPLE BRIDA I
JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300 MM; PN 2,5 MPA,
BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR
D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS
SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I
PROVADA.
Rend.: 1,000 797,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 H AJUDANT 0,750 /R x 19,53000 = 14,64750
A0121000 H OFICIAL 1A 0,750 /R x 21,99000 = 16,49250
Subtotal: 31,14000 31,14000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,750 /R x 41,71000 = 31,28250
Subtotal: 31,28250 31,28250
Materials
BNZ1V325 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300
MM; PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I
VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1,000      x 685,10000 = 685,10000
BNWMV300 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS
PER A CARRET DE DESMUNTATGE DE DN 300
MM; PN 16
1,000      x 12,24000 = 12,24000
Subtotal: 697,34000 697,34000
COST DIRECTE 759,76250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 37,98813
COST EXECUCIÓ MATERIAL 797,75063
P-113 GS6AX011 U SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ DE GRUP
MOTOBOMBA TRIFÀSICA HORITZONTAL
FLOWSERVE MODEL 122 NML DE 6 ETAPES. EN
FERR OFOS. RODETS DE BRONCE. EIX I
CAMISES EN ACER INOX 13% CR. MOTOR
ELECTRIC ABB DE 3 FASES DE 160KW A 1470
RPM. DE 50 HZ 230/400V. EXECUCIO ESTANDARD
AMB PT100 EN DEVANADES + PT100 EN
RODAMENTS. CONNEXIÓ SPM. ACOPLAMENT
FLEXIBLE SENSE ESPAIADOR. PINTURA
ESTANDARD DE FLOWSERVE. AMB CABAL DE
240 M3/H I HM DE 156,57M. S'INCLOU LA PROVA
DE CARACTERISTIQUES PRESENCIADA SEGONS
ISO 9906 CLASSE II EN UNA BOMBA. INCLOSOS
Rend.: 1,000 65.250,00 €
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TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS PER AL SEU
TRANSPORT, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ;
COMPLETAMENT INSTAL·LADA
_____________________________________________________________________________________________________________
P-114 GS6AX012 U SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ DE GRUP
MOTOBOMBA TRIFÀSICA HORITZONTAL
FLOWSERVE MODEL 152 NML DE 3 ETAPES. EN
FERR OFOS. RODETS DE BRONCE. EIX I
CAMISES EN ACER INOX 13% CR. MOTOR
ELECTRIC ABB DE 3 FASES DE 132KW A 1475
RPM. DE 50 HZ 230/400V. EXECUCIO ESTANDARD
AMB PT100 EN DEVANADES + PT100 EN
RODAMENTS. CONNEXIÓ SPM. ACOPLAMENT
FLEXIBLE SENSE ESPAIADOR. PINTURA
ESTANDARD DE FLOWSERVE. AMB CABAL DE
309 M3/H I HM DE 102,93M. S'INCLOU LA PROVA
DE CARACTERISTIQUES PRESENCIADA SEGONS
ISO 9906 CLASSE II EN UNA BOMBA. INCLOSOS
TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS PER AL SEU
TRANSPORT, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ;
COMPLETAMENT INSTAL·LADA
Rend.: 1,000 70.210,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-115 GS95U010 U MANÒMETRE D'ESFERA 100 MM, TIPUS MOLLA
TUBULAR DE RANG DE MESURA 0-1 KG/CM2,
CONNEXIÓ INFERIOR ROSCADA DE 1/2'' A LES
IMPULSIONS DE LES BOMBES, AMB VÀLVULA
D'AILLAMENT , MUNTAT A LA CANONADA AMB
TOTS ELS ACCESSORIS NECESARIS,
INSTAL.LATS I PROVAT
Rend.: 1,000 101,49 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,1667 /R x 19,03000 = 3,17230
A0121000 H OFICIAL 1A 0,1667 /R x 21,99000 = 3,66573
Subtotal: 6,83803 6,83803
Materials
BN85X010 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DN
1´´1/2 I PN 25, D'ACER INOXIDABLE
1,000      x 35,59000 = 35,59000
BJM5U001 U MANÓMETRE D'ESFERA DE MOLLA TUBULAR
TIPUS JOUCOMATIC O EQUIVALENT, AMB
CONNEXIÓ INFERIOR ROSCADA DE 1/2'' G O NPT,
DE MESURA 0-1 KG/CM2
1,000      x 54,23000 = 54,23000
Subtotal: 89,82000 89,82000
COST DIRECTE 96,65803
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,83290
COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,49093
P-116 GS95X010 U PICATGE 1'' AMB VÀLVULA DE DE BOLA DE PN16
PER PRESA D'AIGUA, MUNTAT A LA CANONADA
AMB TOTS ELS ACCESSORIS NECESARIS,
INSTAL.LATS I PROVAT
Rend.: 1,000 30,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,1667 /R x 19,03000 = 3,17230
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A0121000 H OFICIAL 1A 0,1667 /R x 21,99000 = 3,66573
Subtotal: 6,83803 6,83803
Materials
BN85X020 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DN
1´´ I PN 16, D'ACER INOXIDABLE
1,000      x 21,99000 = 21,99000
Subtotal: 21,99000 21,99000
COST DIRECTE 28,82803
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,44140
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,26943
P-117 GS9BX010 U CABALÍMETRE ELECTROMAGNETIC DE D 300MM,
PN 16, MARCA KROHNE, MODEL OPTIFLUX 4000
IFC 110 AMB ELECTRÒNICA SEPARADA
INCLOSOS P.P DE MATERIALS AUXILIARS,
COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT
Rend.: 1,000 4.197,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 12,670 /R x 19,03000 = 241,11010
A0121000 H OFICIAL 1A 25,340 /R x 21,99000 = 557,22660
Subtotal: 798,33670 798,33670
Materials
BJMBX010 U CABALÍMETRE ELECTROMAGNETIC DE D 300MM,
PN 16, MARCA KROHNE, MODEL OPTIFLUX 4000
IFC 110 AMB ELECTRÒNICA SEPARADA
1,000      x 3.199,00000 = 3.199,00000
Subtotal: 3.199,00000 3.199,00000
COST DIRECTE 3.997,33670
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 199,86684
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.197,20354
P-118 K16X0010 U CALA D'INSPECCIÓ PER A DETECCIÓ DE
SERVEIS AFECTATS AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR
Rend.: 1,000 180,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-119 K1AX0010 ML ESTUDI DE GEORADAR PER DETECCIÓ DE
SERVEIS AFECTATS
Rend.: 1,000 11,80 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-120 K8B2U002 M2 REVESTIMENT ANTICARBONATACIÓ DE
FORMIGÓ VIST, AMB TRES CAPES DE PINTURA
DE RESINES ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ
AQUOSA DE COLOR BLANC O GRIS, APLICADES
MANUALMENT O PER PROJECCIÓ
Rend.: 1,000 9,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,145 /R x 17,61000 = 2,55345
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,205 /R x 19,83000 = 4,06515
Subtotal: 6,61860 6,61860
Materials
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B8ZAU040 KG PINTURA DE RESINES ACRÍLIQUES EN
DISPERSIÓ ACUOSA, ANTICARBONATACIÓ PER
A PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ O
MORTER
0,600      x 3,28000 = 1,96800
Subtotal: 1,96800 1,96800
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 6,61867 = 0,09928
Subtotal: 0,09928 0,09928
COST DIRECTE 8,68588
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43429
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,12017
P-121 ODD1U012 U POU DE REGISTRE DE 100 CM DE DIÀMETRE I
1,80 M D'ALÇÀRIA, INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA
A LA COMPRESSIÓ, ANELL D'ENTRONCAMENT
AMB TUBS, CON SUPERIOR, BASTIMENT I TAPA
DE FOSA DÚCTIL I GRAONS, SEGONS PLÀNOLS
Rend.: 0,750 535,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 21,99000 = 58,64000
A0112000 H CAP DE COLLA 0,250 /R x 23,29000 = 7,76333
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 19,03000 = 50,74667
Subtotal: 117,15000 117,15000
Maquinària
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,350 /R x 41,71000 = 19,46467
C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 1,000 /R x 1,52000 = 2,02667
CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL
0,500 /R x 13,73000 = 9,15333
Subtotal: 30,64467 30,64467
Materials
B071UC01 M3 MORTER M-80 0,050      x 89,99000 = 4,49950
BDDZU010 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE 300X300X300
MM, DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20
MM DE DIÀMETRE
4,000      x 5,97000 = 23,88000
BDDZU002 U BASTIMENT DE 85X85X10 CM I TAPA DE 65 CM
DE DIÀMETRE, DE FOSA DÚCTIL, PER A
CÀRREGA DE RUPTURA DE 40 T
1,000      x 110,25000 = 110,25000
BDD1U004 U BASE PREFABRICADA DE POU DE REGISTRE DE
D= 100 CM I 100 CM D'ALÇÀRIA, AMB FORATS
PER A TUBS
1,000      x 71,41000 = 71,41000
B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20
MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
1,160      x 67,56000 = 78,36960
BDD1U024 U CON PREFABRICAT DE POU DE REGISTRE AMB
REDUCCIÓ DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE I 80 CM
D'ALÇÀRIA
1,000      x 73,63000 = 73,63000
Subtotal: 362,03910 362,03910
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COST DIRECTE 509,83377
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,49169
COST EXECUCIÓ MATERIAL 535,32546
P-122 ODD1U112 M SUPLEMENT PER MAJOR ALÇÀRIA DE 1,80 M DE
POU DE REGISTRE DE 100 CM DE DIÀMETRE,
AMB ANELLS PREFABRICATS DE FORMIGÓ,
INCLÒS PART PROPORCIONAL DE GRAONS
Rend.: 3,000 168,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 H CAP DE COLLA 0,250 /R x 23,29000 = 1,94083
A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 21,99000 = 14,66000
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 19,03000 = 12,68667
Subtotal: 29,28750 29,28750
Maquinària
CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL
0,500 /R x 13,73000 = 2,28833
C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 1,000 /R x 1,52000 = 0,50667
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,750 /R x 41,71000 = 10,42750
Subtotal: 13,22250 13,22250
Materials
B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20
MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
0,450      x 67,56000 = 30,40200
BDD1U014 U ANELL PREFABRICAT DE 100 CM DE DIÀMETRE I
50 CM D'ALÇÀRIA, PER A POU DE REGISTRE
2,000      x 32,74000 = 65,48000
BDDZU010 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE 300X300X300
MM, DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20
MM DE DIÀMETRE
3,000      x 5,97000 = 17,91000
B071UC01 M3 MORTER M-80 0,050      x 89,99000 = 4,49950
Subtotal: 118,29150 118,29150
COST DIRECTE 160,80150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,04008
COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,84158
P-123 R1100006 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MALLA
ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS
D'ACER B 500 T DE 6X2,20 M , PER A
L'ARMADURA DE SOLERES I MURS, TIPUS ME
15X15 A/8.0-8.0, SEGONS UNE-36092.
Rend.: 1,369 5,58 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110002 H OFICIAL 1ª. 0,027 /R x 20,27000 = 0,39977
A0110004 H. AJUDANT. 0,027 /R x 15,77000 = 0,31102
Subtotal: 0,71079 0,71079
Materials
B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,018      x 0,98000 = 0,01764
B0B34036 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS
CORRUGATS D'ACER B 500 T DE LIMIT ELASTIC
1,000      x 4,58000 = 4,58000
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500 N/MM2 DE 15X15 CM I DE D 8 MM
Subtotal: 4,59764 4,59764
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00711
COST DIRECTE 5,31554
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26578
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,58131
P-124 R1100007 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TENDÓ
DE MONOCORDÓ NO ADHERENT D'ACER
SUPERESTABILITZAT TIPUS Y-1860-ST DE 15,2
MM PER A UNA CÀRREGA UNITARIA MÀXIMA DE
1860 N/MM2, SEGONS UNE-36094.
Rend.: 1,000 5,95 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-125 R110PO06 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MALLA
ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS
D'ACER B 500 T DE 6X2,20 M , PER A
L'ARMADURA DE SOLERES I MURS, TIPUS ME
15X15 A/10.0-10.0, SEGONS UNE-36092.
Rend.: 0,877 8,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110004 H. AJUDANT. 0,027 /R x 15,77000 = 0,48551
A0110002 H OFICIAL 1ª. 0,027 /R x 20,27000 = 0,62405
Subtotal: 1,10956 1,10956
Materials
B0B34PO6 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS
CORRUGATS D'ACER B 500 T DE LIMIT ELASTIC
500 N/MM2 DE 15X15 CM I DE D 10 MM
1,000      x 7,07000 = 7,07000
B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,018      x 0,98000 = 0,01764
Subtotal: 7,08764 7,08764
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01110
COST DIRECTE 8,20830
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41041
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,61871
P-126 R110PSEP M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SEPARADORS
DE FORMIGÓ, PER LA CORRECTA COL.LOCACIÓ
D'ARMADURES
Rend.: 1,113 1,13 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,051 /R x 19,03000 = 0,87199
Subtotal: 0,87199 0,87199
Materials
B0B34SEP M2 SEPARADOR DE FORMIGÓ 40-50 2,000      x 0,10000 = 0,20000
Subtotal: 0,20000 0,20000
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COST DIRECTE 1,07199
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05360
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12559
P-127 R1200002 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ENCOFRAT I
DESENCOFRAT EN SUPERFICIES DE DIRECTRIU
RECTA O POLIGONAL EN QUALSEVOL TIPUS DE
PARAMENT VIST, AMB PANELLS METÀL.LICS DE
2,50X0,50 M, O DE 3,00X0,50 M, INCLOENT
IMPERMEABILITZACIO DELS FORATS PER A
CONNEXIO DELS PANELS I APLICACIÓ DE
DESENCOFRANT.
Rend.: 0,793 16,73 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110001 H CAPATAS. 0,040 /R x 22,38000 = 1,12888
A0110002 H OFICIAL 1ª. 0,101 /R x 20,27000 = 2,58168
A0110004 H. AJUDANT. 0,101 /R x 15,77000 = 2,00854
A0110006 H. MANOBRE 0,030 /R x 15,73000 = 0,59508
Subtotal: 6,31418 6,31418
Maquinària
C0400041 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,101 /R x 37,26000 = 4,74560
Subtotal: 4,74560 4,74560
Materials
B1200016 U. AMORT. DE ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A
ENCOFRAT METÀL·LIC.
0,750      x 1,28000 = 0,96000
B1100002 KG FILFERRO RECUIT DE 3,0 MM DE D 0,150      x 0,72000 = 0,10800
B1200001 KG CLAUS D'ACER 0,200      x 1,13000 = 0,22600
B1200015 M2 AMORT. DE PLAFÓ METÀL·LIC PLA PER A 20
USOS.
1,000      x 2,26000 = 2,26000
B1200011 U AMORT. PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A
5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS
6,000      x 0,21000 = 1,26000
Subtotal: 4,81400 4,81400
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06314
COST DIRECTE 15,93692
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79685
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,73377
P-128 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA
PRELACADA EN COLOR DE PERFIL
TRAPEZOIDAL 40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES
ESPECIALS DE MUNTATGE I ANCORATGE. TOT
INCLOS I ACABAT.
Rend.: 1,000 38,10 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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XPA000SS PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA
SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A
L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT.
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ANNEX 12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PRESSUPOST 
Seguretat i salut Ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines- Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 1
OBRA 01 Ramal Abastament SS
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
6,46 12,000 77,52
2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)
26,53 3,000 79,59
3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812 (P - 3)
12,39 10,000 123,90
4 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 4)
33,77 3,000 101,31
5 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 5)
23,54 3,000 70,62
6 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 6)
24,97 3,000 74,91
7 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 (P - 7)
27,96 5,000 139,80
8 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN
812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731 (P - 8)
50,47 5,000 252,35
9 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 9)
6,08 5,000 30,40
10 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 10)
5,28 3,000 15,84
11 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 11)
6,93 3,000 20,79
12 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer,
amb muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de
tela metàl.lica, homologades segons UNE-EN 1731 (P - 12)
3,96 3,000 11,88
13 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 13)
8,47 3,000 25,41
14 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 14)
7,40 5,000 37,00
15 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 15)
13,22 3,000 39,66
16 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 16)
0,28 50,000 14,00
17 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 17)
19,32 5,000 96,60
18 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 18)
15,79 5,000 78,95
19 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 19)
1,76 6,000 10,56
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20 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 20)
13,28 6,000 79,68
21 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 21)
13,22 6,000 79,32
22 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 22)
1,11 12,000 13,32
23 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 23)
3,13 12,000 37,56
24 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
24)
2,48 20,000 49,60
25 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 26)
6,86 28,000 192,08
26 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 27)
5,95 28,000 166,60
27 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 28)
6,14 42,000 257,88
28 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 29)
3,57 28,000 99,96
29 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 30)
21,94 5,000 109,70
30 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 31)
5,57 4,000 22,28
31 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 25)
11,41 30,000 342,30
32 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 32)
16,00 28,000 448,00
33 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 33)
62,86 4,000 251,44
34 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 34)
6,40 7,000 44,80
35 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 35)
23,18 4,000 92,72
36 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 36)
26,12 7,000 182,84
37 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
26,78 4,000 107,12
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ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 37)
38 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 38)
2,50 7,000 17,50
39 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 39) 14,38 4,000 57,52
40 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 40)
58,28 3,000 174,84
41 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE
EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 41)
33,31 2,000 66,62
42 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 (P - 42)
48,50 4,000 194,00
43 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 43)
20,62 14,000 288,68
44 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 44)
18,83 14,000 263,62
45 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 45)
17,70 14,000 247,80
46 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 46) 15,04 14,000 210,56
47 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 47)
30,79 2,000 61,58
TOTAL CAPÍTOL 01.01 5.461,01
Seguretat i salut Ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines- Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 4
OBRA 01 Ramal Abastament SS
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula,
de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (P -
48)
15,00 50,000 750,00
2 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)
6,66 10,000 66,60
3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçada 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)
13,44 60,000 806,40
4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 51)
5,65 90,000 508,50
5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 52)
2,36 2,000 4,72
6 H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura
tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)
71,12 1,000 71,12
7 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 54)
0,23 500,000 115,00
8 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 55)
98,73 1,000 98,73
9 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 56)
19,43 3,000 58,29
10 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)
51,03 20,000 1.020,60
11 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 59) 12,07 1,000 12,07
12 HBB21301 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)
128,98 1,000 128,98
13 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)
233,34 1,000 233,34
14 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 62)
35,26 1,000 35,26
15 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 63)
29,07 1,000 29,07
16 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 64)
34,20 1,000 34,20
17 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)
27,78 1,000 27,78
18 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada (P - 66) 10,60 40,000 424,00
19 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm
d'alçada clavada (P - 67)
7,33 1,000 7,33
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20 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 68)
1,55 20,000 31,00
TOTAL CAPÍTOL 01.03 4.462,99
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OBRA 01 Ramal Abastament SS
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
69)
133,49 6,000 800,94
2 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 70)
251,33 9,000 2.261,97
3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 71)
151,69 21,000 3.185,49
4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 72)
175,29 6,000 1.051,74
5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 73)
58,97 14,000 825,58
6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 74)
55,58 3,000 166,74
7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 75)
119,82 1,000 119,82
8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 76)
90,05 2,000 180,10
9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)
55,91 1,000 55,91
10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 78) 2,82 2,000 5,64
11 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 79)
116,39 1,000 116,39
12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 82) 19,49 200,000 3.898,00
TOTAL CAPÍTOL 01.04 12.668,32
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OBRA 01 Ramal Abastament SS
CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
57)
19,49 56,000 1.091,44
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 81) 201,15 1,000 201,15
TOTAL CAPÍTOL 01.05 1.292,59
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OBRA 01 Ramal Abastament SS
CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 80) 34,63 14,000 484,82
TOTAL CAPÍTOL 01.06 484,82
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Seguretat i salut Ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines- Sant Quirze Safaja
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1
H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,46 €
(SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
H1411112P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
26,53 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
H1411115P-3 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
12,39 €
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
H1411117P-4 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
33,77 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
H141211DP-5 u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
23,54 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
H141300FP-6 u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat
segons UNE-EN 397
24,97 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
H1414119P-7 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731
27,96 €
(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
H141411BP-8 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731
50,47 €
(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
H1421110P-9 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,08 €
(SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
H1423230P-10 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
5,28 €
(CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
H1424340P-11 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,93 €
(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
H1425450P-12 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades segons UNE-EN
1731
3,96 €
(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
H142AC60P-13 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,47 €
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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H142BA00P-14 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
7,40 €
(SET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
H142CD70P-15 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
13,22 €
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
H1431101P-16 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,28 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
H1432012P-17 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
19,32 €
(DINOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
H1433115P-18 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
15,79 €
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
H1445003P-19 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,76 €
(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
H1446004P-20 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,28 €
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
H1447005P-21 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 13,22 €
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
H144D205P-22 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083
1,11 €
(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)
H144E406P-23 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,13 €
(TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
H1455710P-24 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,48 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
H1457520P-25 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
11,41 €
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
H1459630P-26 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,86 €
(SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
H145B002P-27 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,95 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
H145C002P-28 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,14 €
(SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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H145E003P-29 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
3,57 €
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
H145K153P-30 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,94 €
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
H1461110P-31 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,57 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
H1461164P-32 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
16,00 €
(SETZE EUROS)
H1463253P-33 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
62,86 €
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
H1464420P-34 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2
6,40 €
(SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
H1465275P-35 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
23,18 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
H1465277P-36 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
26,12 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
H1465376P-37 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
26,78 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
H146J364P-38 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568
2,50 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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H1474600P-39 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,38 €
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
H147D102P-40 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
58,28 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
H147K602P-41 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364
33,31 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
H147L005P-42 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795
48,50 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
H1481242P-43 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
20,62 €
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
H1481442P-44 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
18,83 €
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
H1481654P-45 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
17,70 €
(DISSET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
H1485140P-46 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 15,04 €
(QUINZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
H1486241P-47 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,79 €
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
H1512007P-48 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u
objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge
inclòs
15,00 €
(QUINZE EUROS)
H1521431P-49 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
6,66 €
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
H1522111P-50 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
13,44 €
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
H152J105P-51 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
5,65 €
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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H152U000P-52 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,36 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
H152W029P-53 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a barana
i amb el desmuntatge inclòs
71,12 €
(SETANTA-UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
H1534001P-54 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,23 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
H15B0007P-55 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 98,73 €
(NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
H15B6006P-56 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 m 19,43 €
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
H16F1004P-57 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,49 €
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
HBB11111P-58 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
51,03 €
(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)
HBB20005P-59 u Senyal manual per a senyalista 12,07 €
(DOTZE EUROS AMB SET CENTIMS)
HBB21301P-60 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
128,98 €
(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
HBB21A61P-61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
233,34 €
(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
HBBAA005P-62 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
35,26 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
HBBAA007P-63 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
29,07 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB SET CENTIMS)
HBBAB115P-64 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
34,20 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)
HBBAC005P-65 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
27,78 €
(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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HBC12300P-66 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada 10,60 €
(DEU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
HBC16632P-67 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm d'alçada clavada 7,33 €
(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
HBC19081P-68 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,55 €
(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
HQU1521AP-69 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
133,49 €
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
HQU1531AP-70 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
251,33 €
(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
HQU15Q0AP-71 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
151,69 €
(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
HQU1A50AP-72 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
175,29 €
(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
HQU22301P-73 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
58,97 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
HQU27502P-74 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 55,58 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
HQU2AF02P-75 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 119,82 €
(CENT DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
HQU2E001P-76 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 90,05 €
(NORANTA EUROS AMB CINC CENTIMS)
HQU2GF01P-77 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
55,91 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
HQU2P001P-78 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 2,82 €
(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
HQUA1100P-79 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
116,39 €
(CENT SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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HQUAM000P-80 u Reconeixement mèdic 34,63 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
HQUAP000P-81 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,15 €
(DOS-CENTS UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
HQUZM000P-82 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 19,49 €
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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ANNEX 12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
QP2 
Seguretat i salut Ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines- Sant Quirze Safaja
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,46 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 6,09000 €
Altres conceptes 0,37000 €
P-2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
26,53 €
B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per 18,94000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 6,09000 €
Altres conceptes 1,50000 €
P-3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
12,39 €
B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 11,69000 €
Altres conceptes 0,70000 €
P-4 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
33,77 €
B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 31,86000 €
Altres conceptes 1,91000 €
P-5 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
23,54 €
B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de mater 22,21000 €
Altres conceptes 1,33000 €
P-6 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat
segons UNE-EN 397
24,97 €
B141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homol 23,56000 €
Altres conceptes 1,41000 €
P-7 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731
27,96 €
B1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 26,38000 €
Altres conceptes 1,58000 €
P-8 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731
50,47 €
B141411B u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i 47,61000 €
Altres conceptes 2,86000 €
P-9 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,08 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,74000 €
Altres conceptes 0,34000 €
P-10 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
5,28 €
B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer r 4,98000 €
Altres conceptes 0,30000 €
P-11 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
6,93 €
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50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de polic 6,54000 €
Altres conceptes 0,39000 €
P-12 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades segons UNE-EN
1731
3,96 €
B1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de P 3,74000 €
Altres conceptes 0,22000 €
P-13 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,47 €
B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 7,99000 €
Altres conceptes 0,48000 €
P-14 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
7,40 €
B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs el 6,98000 €
Altres conceptes 0,42000 €
P-15 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
13,22 €
B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.li 12,47000 €
Altres conceptes 0,75000 €
P-16 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,28 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €
Altres conceptes 0,02000 €
P-17 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
19,32 €
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 18,23000 €
Altres conceptes 1,09000 €
P-18 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
15,79 €
B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 14,90000 €
Altres conceptes 0,89000 €
P-19 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,76 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €
Altres conceptes 0,10000 €
P-20 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,28 €
B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,53000 €
Altres conceptes 0,75000 €
P-21 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 13,22 €
B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,47000 €
Altres conceptes 0,75000 €
P-22 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083
1,11 €
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B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE- 1,05000 €
Altres conceptes 0,06000 €
P-23 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,13 €
B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12 2,95000 €
Altres conceptes 0,18000 €
P-24 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,48 €
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,34000 €
Altres conceptes 0,14000 €
P-25 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
11,41 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,76000 €
Altres conceptes 0,65000 €
P-26 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,86 €
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,47000 €
Altres conceptes 0,39000 €
P-27 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,95 €
B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/ 5,61000 €
Altres conceptes 0,34000 €
P-28 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,14 €
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 5,79000 €
Altres conceptes 0,35000 €
P-29 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
3,57 €
B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE- 3,37000 €
Altres conceptes 0,20000 €
P-30 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,94 €
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 20,70000 €
Altres conceptes 1,24000 €
P-31 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,57 €
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,25000 €
Altres conceptes 0,32000 €
P-32 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
16,00 €
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 15,09000 €
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Altres conceptes 0,91000 €
P-33 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
62,86 €
B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 59,30000 €
Altres conceptes 3,56000 €
P-34 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2
6,40 €
B1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homol 6,04000 €
Altres conceptes 0,36000 €
P-35 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
23,18 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general 21,87000 €
Altres conceptes 1,31000 €
P-36 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
26,12 €
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat 24,64000 €
Altres conceptes 1,48000 €
P-37 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
26,78 €
B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 25,26000 €
Altres conceptes 1,52000 €
P-38 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568
2,50 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,36000 €
Altres conceptes 0,14000 €
P-39 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,38 €
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57000 €
Altres conceptes 0,81000 €
P-40 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
58,28 €
B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàr 54,98000 €
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Altres conceptes 3,30000 €
P-41 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364
33,31 €
B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat 31,42000 €
Altres conceptes 1,89000 €
P-42 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795
48,50 €
B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homol 45,75000 €
Altres conceptes 2,75000 €
P-43 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
20,62 €
B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 2 19,45000 €
Altres conceptes 1,17000 €
P-44 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
18,83 €
B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35% 17,76000 €
Altres conceptes 1,07000 €
P-45 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
17,70 €
B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 16,70000 €
Altres conceptes 1,00000 €
P-46 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 15,04 €
B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 14,19000 €
Altres conceptes 0,85000 €
P-47 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,79 €
B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exterio 29,05000 €
Altres conceptes 1,74000 €
P-48 H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u
objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge
inclòs
15,00 €
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x8 0,42000 €
B1510011 u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos 0,70750 €
B1510009 u Suport metàl.lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 4,95000 €
Altres conceptes 8,92250 €
P-49 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
6,66 €
B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sost 0,74000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,50500 €
Altres conceptes 4,41500 €
P-50 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
13,44 €
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B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,74360 €
B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,38500 €
Altres conceptes 12,31140 €
P-51 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
5,65 €
B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,29600 €
Altres conceptes 4,35400 €
P-52 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,36 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisame 0,51450 €
B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforaci 0,61000 €
Altres conceptes 1,23550 €
P-53 H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a barana
i amb el desmuntatge inclòs
71,12 €
B1520029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular 62,25000 €
Altres conceptes 8,87000 €
P-54 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,23 €
B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de le 0,03000 €
Altres conceptes 0,20000 €
P-55 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 98,73 €
B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 93,14000 €
Altres conceptes 5,59000 €
P-56 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 m 19,43 €
B15B0006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 18,33000 €
Altres conceptes 1,10000 €
P-57 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,49 €
Altres conceptes 19,49000 €
P-58 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
51,03 €
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 29,75000 €
Altres conceptes 21,28000 €
P-59 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,07 €
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,39000 €
Altres conceptes 0,68000 €
P-60 HBB21301 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
128,98 €
BBL1APD2 u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 103,29000 €
Altres conceptes 25,69000 €
P-61 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
233,34 €
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BBL1BQS2 u Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 192,55000 €
Altres conceptes 40,79000 €
P-62 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
35,26 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 6,05000 €
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 8,82000 €
Altres conceptes 20,39000 €
P-63 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
29,07 €
BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 2,96000 €
BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 6,07000 €
Altres conceptes 20,04000 €
P-64 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
34,20 €
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 7,82000 €
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma cir 6,05000 €
Altres conceptes 20,33000 €
P-65 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
27,78 €
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 7,82000 €
Altres conceptes 19,96000 €
P-66 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada 10,60 €
BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 9,63000 €
Altres conceptes 0,97000 €
P-67 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm d'alçada clavada 7,33 €
BBC16600 u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària 6,55000 €
Altres conceptes 0,78000 €
P-68 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,55 €
BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,16000 €
Altres conceptes 1,39000 €
P-69 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
133,49 €
BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 125,93000 €
Altres conceptes 7,56000 €
P-70 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
251,33 €
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llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 237,10000 €
Altres conceptes 14,23000 €
P-71 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
151,69 €
BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsi 143,10000 €
Altres conceptes 8,59000 €
P-72 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
175,29 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 165,37000 €
Altres conceptes 9,92000 €
P-73 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
58,97 €
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 51,03000 €
Altres conceptes 7,94000 €
P-74 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 55,58 €
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 46,00000 €
Altres conceptes 9,58000 €
P-75 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 119,82 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 106,60000 €
Altres conceptes 13,22000 €
P-76 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 90,05 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 84,00000 €
Altres conceptes 6,05000 €
P-77 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
55,91 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €
Altres conceptes 5,00000 €
P-78 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 2,82 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,90000 €
BQU2P000 u Penja-robes per a dutxa 0,84000 €
Altres conceptes 1,08000 €
P-79 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
116,39 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 109,80000 €
Altres conceptes 6,59000 €
P-80 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 34,63 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,67000 €
Altres conceptes 1,96000 €
P-81 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,15 €
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BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76000 €
Altres conceptes 11,39000 €
P-82 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 19,49 €
Altres conceptes 19,49000 €
Autora del projecte
Laia Angurell Batiste
Barcelona, juny 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
RESUM DEL PRESSUPOST 
Seguretat i salut Ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines- Sant Quirze Safaja
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 5.461,01
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 4.462,99
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 12.668,32
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 1.292,59
CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 484,82
OBRA 01  Ramal Abastament SS 24.369,73
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
24.369,73
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  Ramal Abastament SS 24.369,73
24.369,73
euros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ULTIM FULL 
Seguretat i salut Ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines- Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 24.369,73
13 % Despeses generals SOBRE 24.369,73....................................................................... 3.168,06
6 % Benefici industrial SOBRE 24.369,73............................................................................ 1.462,18
Subtotal 28.999,97
16 % IVA SOBRE 28.999,97................................................................................................ 4.640,00
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 33.639,97
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( TRENTA-TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS )
Autora del projecte
Laia Angurell Batiste
Barcelona, juny 2009
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1 ASPECTES GENERALS 
En aquest annex es recull el Pla de Control de Qualitat que servirà de base durant 
l’execució de les obres. 
Ha estat desenvolupat d’acord amb els criteris de d’ATLL i de l’ITEC, mitjançant el 
programa informàtic PCQ-2000. 
Per algunes activitats de poca entitat s’ha anul·lat l’associació als corresponents 
àmbits de control, per evitar un excessiu nombre d’assaigs, no justificats. 
Cal assenyalar com a representatius els següents imports: 
 
   PEM del projecte:                                                                                      2.286.579,06 €
   PEM del pla de control de qualitat                                                                  35.800,53 €
  % Control de qualitat sobre el projecte:                                                                   1,56 %
2 CONSIDERACIONS RESPECTE EL PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE 
QUALITAT 
A partir dels amidaments, de les línies de pressupost i dels criteris de control, 
s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus 
general: 
o No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de 
marca de qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials 
que incompleixin aquest supòsit, el Contractista haurà de realitzar, sota el seu 
càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest plec. 
o A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha 
suposat un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, 
s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es 
preveu en aquest plec, a càrrec del Contractista. 
o En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control 
necessari és responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà sense 
estar considerat en aquest pla. 
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o S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament 
de ciment amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs 
d’identificació. En cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord 
a la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a 
tots els ciments utilitzats, a càrrec del Contractista, encara que disposin de 
marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-
97, es podrà rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta. 
o El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant 
l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més 
assaigs dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del Contractista, 
excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes que hagin 
pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 13. CONTROL DE QUALITAT 
AMIDAMENTS 
pla control qualitat
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST QUALITAT
Capítol 01  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 ASPIRACIO
SubCapítol 01  CONDUCCIÓ
Apartat 03  CANONADA
1 JFA19F01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 800 i 1000
mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim,
segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 JFA1G301 U Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material plàstic, segons el plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 JFA19D01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 400 i 600
mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 JFA19E01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 600 i 800
mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 JFA19G01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 1000 i 1500
mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 JZ114E10 U Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de xarxes de tuberies
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 JFV2140C U Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament, segons UNE-EN-805
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 JFG16000 U Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 JFG15000 U Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb determinació del diàmetre interior, longitud,
gruix i desviació màxima respecte la generatriu
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 JFA1H401 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel junt corresponent, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 JFA1H301 U Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua
Euro
pla control qualitat
AMIDAMENTS Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST QUALITAT
Capítol 01  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 ASPIRACIO
SubCapítol 03  EQUIPS
1 JZ128222 U Jornada de control a fábrica de válvules hidràuliques volumètriques, amb supervisió del control de producció
(diàmetre i pressió) per a cada tipus d'element diferent, incloent: proves de pressió (cos), mesurador de cabal,
limitador de cabal, limitador de pressió i redacció de l'informe corresponent
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 JZ113MH0 U Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de revestiment en carrets de desmuntatge
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 JZ128121 U Jornada de control a fábrica de ventoses i purgadors amb supervisió del control de producció (diàmetre i
pressió) per a cada tipus d'element, incloent: proves d'expulsió d'aire (ompliment), adducció d'aire (buidat),
purga d'aire, enclavament (adductor), pressió (cos), estanquitat i redacció d'informe corresponent
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST QUALITAT
Capítol 02  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIO
SubCapítol 01  CONDUCCIÓ
Apartat 03  CANONADA
1 JFG15000 U Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb determinació del diàmetre interior, longitud,
gruix i desviació màxima respecte la generatriu
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 JFA1H401 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel junt corresponent, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 JFA1H301 U Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 JFA1G301 U Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material plàstic, segons el plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 JFG16000 U Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 JFA19G01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 1000 i 1500
mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
Euro
pla control qualitat
AMIDAMENTS Pàg.: 3
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 JFA19F01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 800 i 1000
mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 JFA19E01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 600 i 800
mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9 JFA19D01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 400 i 600
mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim,
segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 JZ114E10 U Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de xarxes de tuberies
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 JFV2140C U Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament, segons UNE-EN-805
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
13 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
933-4
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 JF117101 U Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub metàl·lic, segons el plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades d'abastament d'aigua
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 JF114401 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel junt corresponent, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 JF114101 U Assaig d'estanquitat d'un tub metàl·lic, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE  933-8
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE 83-115-89 experimental
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
19 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 7-133-58
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
20 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE_EN 933-1 1998
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
21 J0305103 U Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
22 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN 1744-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
23 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE 146-507 (1) i (2)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
24 J030F10A U Deteminació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
25 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE_EN 1097-2-99
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
26 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
27 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE 7-134-58
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
28 J03H3L03 U Determinació de la humitat total per assecatge d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 359
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
29 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
30 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
pla control qualitat
AMIDAMENTS Pàg.: 5
31 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
32 J060K10R U Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-8
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
33 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
34 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
35 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1 1999
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST QUALITAT
Capítol 02  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIO
SubCapítol 03  EQUIPS
1 JZ128121 U Jornada de control a fábrica de ventoses i purgadors amb supervisió del control de producció (diàmetre i
pressió) per a cada tipus d'element, incloent: proves d'expulsió d'aire (ompliment), adducció d'aire (buidat),
purga d'aire, enclavament (adductor), pressió (cos), estanquitat i redacció d'informe corresponent
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 JZ128222 U Jornada de control a fábrica de válvules hidràuliques volumètriques, amb supervisió del control de producció
(diàmetre i pressió) per a cada tipus d'element diferent, incloent: proves de pressió (cos), mesurador de cabal,
limitador de cabal, limitador de pressió i redacció de l'informe corresponent
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 JZ113MH0 U Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de revestiment en carrets de desmuntatge
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST QUALITAT
Capítol 03  RAMAL SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01  CONDUCCIÓ
Apartat 03  CANONADA
1 JFV2140C U Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament, segons UNE-EN-805
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim,
segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
Euro
pla control qualitat
AMIDAMENTS Pàg.: 6
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 JFA19D01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 400 i 600
mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 JFA1G301 U Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material plàstic, segons el plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 JFA1H301 U Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 JFA1H401 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel junt corresponent, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 JFG16000 U Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST QUALITAT
Capítol 03  RAMAL SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 03  EQUIPS
1 JZ128222 U Jornada de control a fábrica de válvules hidràuliques volumètriques, amb supervisió del control de producció
(diàmetre i pressió) per a cada tipus d'element diferent, incloent: proves de pressió (cos), mesurador de cabal,
limitador de cabal, limitador de pressió i redacció de l'informe corresponent
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 JZ113MH0 U Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de revestiment en carrets de desmuntatge
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 JZ128121 U Jornada de control a fábrica de ventoses i purgadors amb supervisió del control de producció (diàmetre i
pressió) per a cada tipus d'element, incloent: proves d'expulsió d'aire (ompliment), adducció d'aire (buidat),
purga d'aire, enclavament (adductor), pressió (cos), estanquitat i redacció d'informe corresponent
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST QUALITAT
Capítol 04  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 02  URBANITZACIÓ I ACABATS
Apartat 01  URBANITZACIÓ
1 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
933-4
Euro
pla control qualitat
AMIDAMENTS Pàg.: 7
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE_EN 933-1 1998
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 J0305103 U Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN 1744-1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE 146-507 (1) i (2)
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 J030F10A U Deteminació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 7-133-58
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE  933-8
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE 83-115-89 experimental
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE 7-134-58
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
12 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
pla control qualitat
AMIDAMENTS Pàg.: 8
14 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE_EN 1097-2-99
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
15 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-7
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1 1999
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
19 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
20 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
21 J03H3L03 U Determinació de la humitat total per assecatge d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 359
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST QUALITAT
Capítol 04  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 03  EQUIPS ELECTROMECANICS
Apartat 02  EQUIPS PRINCIPALS
1 JZ113MH0 U Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de revestiment en carrets de desmuntatge
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 JZ128222 U Jornada de control a fábrica de válvules hidràuliques volumètriques, amb supervisió del control de producció
(diàmetre i pressió) per a cada tipus d'element diferent, incloent: proves de pressió (cos), mesurador de cabal,
limitador de cabal, limitador de pressió i redacció de l'informe corresponent
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 JZ113LC0 U Jornada d'inspecció i calibració dels manòmetres un cop instal·lats
Euro
pla control qualitat
AMIDAMENTS Pàg.: 9
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST QUALITAT
Capítol 06  DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 02  CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Apartat 08  EQUIPS PRINCIPALS
1 JZ128222 U Jornada de control a fábrica de válvules hidràuliques volumètriques, amb supervisió del control de producció
(diàmetre i pressió) per a cada tipus d'element diferent, incloent: proves de pressió (cos), mesurador de cabal,
limitador de cabal, limitador de pressió i redacció de l'informe corresponent
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 JZ113MH0 U Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de revestiment en carrets de desmuntatge
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
3 JZ113LC0 U Jornada d'inspecció i calibració dels manòmetres un cop instal·lats
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST QUALITAT
Capítol 06  DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 04  URBANITZACIÓ, JARDINERIA I ACABATS
Apartat 01  URBANITZACIÓ
1 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE_EN 933-1 1998
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 7-133-58
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 JA11TM0N U Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del
pas de malla, segons la norma UNE_EN 10223
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 JA11SM0M U Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE_EN 10-218-1
Euro
pla control qualitat
AMIDAMENTS Pàg.: 10
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J0305103 U Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE 146-507 (1) i (2)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 J060K10R U Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-8
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN 1744-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 J03H3L03 U Determinació de la humitat total per assecatge d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 359
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
933-4
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18 J030F10A U Deteminació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Euro
pla control qualitat
AMIDAMENTS Pàg.: 11
19 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
21 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1 1999
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
22 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE  933-8
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
23 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE 83-115-89 experimental
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
24 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
25 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
26 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE_EN 1097-2-99
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
27 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
28 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-7
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
29 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
30 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE 7-134-58
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Euro
pla control qualitat
AMIDAMENTS Pàg.: 12
Obra 01 PRESSUPOST QUALITAT
Capítol 07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 02  URBANITZACIÓ, JARDINERIA I ACABATS
Apartat 01  URBANITZACIÓ
1 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 7-133-58
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J030F10A U Deteminació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 JA11TM0N U Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del
pas de malla, segons la norma UNE_EN 10223
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE 146-507 (1) i (2)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN 1744-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE_EN 933-1 1998
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 J0305103 U Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
pla control qualitat
AMIDAMENTS Pàg.: 13
12 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE_EN 1097-2-99
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
14 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
15 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17 J060K10R U Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-8
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
19 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE  933-8
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
22 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
23 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
933-4
Euro
pla control qualitat
AMIDAMENTS Pàg.: 14
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
24 J03H3L03 U Determinació de la humitat total per assecatge d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 359
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
25 JA11SM0M U Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE_EN 10-218-1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
26 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE 7-134-58
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
27 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE 83-115-89 experimental
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
28 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1 1999
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
29 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
30 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-7
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST QUALITAT
Capítol 07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 03  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Apartat 02  EQUIPS
1 JZ128222 U Jornada de control a fábrica de válvules hidràuliques volumètriques, amb supervisió del control de producció
(diàmetre i pressió) per a cada tipus d'element diferent, incloent: proves de pressió (cos), mesurador de cabal,
limitador de cabal, limitador de pressió i redacció de l'informe corresponent
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 JZ113MH0 U Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de revestiment en carrets de desmuntatge
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST QUALITAT
Capítol 07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 05  CAMBRA DE CLAUS
Apartat 09  EQUIPS PRINCIPALS
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 15
1 JZ128222 U Jornada de control a fábrica de válvules hidràuliques volumètriques, amb supervisió del control de producció
(diàmetre i pressió) per a cada tipus d'element diferent, incloent: proves de pressió (cos), mesurador de cabal,
limitador de cabal, limitador de pressió i redacció de l'informe corresponent
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 JZ113MH0 U Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de revestiment en carrets de desmuntatge
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST QUALITAT
Capítol 09  DESGUÀS DIPÒSIT SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01  CONDUCCIÓ
Apartat 03  CANONADA
1 JFA1H401 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel junt corresponent, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 JFG16000 U Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 JFA1G301 U Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material plàstic, segons el plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 JFA19D01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 400 i 600
mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim,
segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 JFA1H301 U Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 JFV2140C U Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament, segons UNE-EN-805
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST QUALITAT
Capítol 09  DESGUÀS DIPÒSIT SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 03  EQUIPS
1 JZ128222 U Jornada de control a fábrica de válvules hidràuliques volumètriques, amb supervisió del control de producció
(diàmetre i pressió) per a cada tipus d'element diferent, incloent: proves de pressió (cos), mesurador de cabal,
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 16
limitador de cabal, limitador de pressió i redacció de l'informe corresponent
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Euro
pla control qualitat
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
J0302101 U Determinació del contingut de
terrossos d'argila d'una mostra
de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la
norma UNE 7-133-58
24,95 3,000 0,211 74,85
J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per
tamisatge d'una mostra de
granulat, segons la norma
UNE_EN 933-1 1998
26,46 3,000 0,222 79,38
J0305103 U Determinació del contingut de
fins d'una mostra de granulat
per a elaborar morters i
formigons, segons la norma
UNE-EN 933-1
21,77 3,000 0,183 65,31
J030A10A U Determinació quantitativa dels
compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN
1744-1
157,75 3,000 1,324 473,25
J030BL0Z U Determinació de la reactivitat
alcali-sílice, alcali-silicat i
alcali-carbonat d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE
146-507 (1) i (2)
157,85 3,000 1,325 473,55
J030F10A U Deteminació de l'absència de
sulfurs oxidables d'una mostra
de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1744-1
154,54 3,000 1,306 463,62
J031830J U Determinació de la densitat,
porositat, coeficient
d'absorció i contingut d'aigua
d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-6
52,35 3,000 0,447 157,05
J031C30C U Determinació de l'estabilitat
enfront de dissolucions de
sulfat sòdic o sulfat magnèsic
d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE_EN 1367-2
1999
109,80 3,000 0,928 329,40
J031E30E U Determinació del contingut
aproximat de matèria orgànica
d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE_EN 1744-1
1999
28,12 3,000 0,249 84,36
J031F30F U Determinació de l'equivalent de
sorra d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE  933-8
20,85 3,000 0,1710 62,55
J031H30H U Determinació del coeficient de
friabilitat d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE
83-115-89 experimental
110,93 3,000 0,9311 332,79
J0323202 U Determinació del contingut de
partícules toves d'una mostra
de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE
7-134-58
45,15 3,000 0,3812 135,45
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
J0327206 U Determinació del coeficient de
forma d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4
48,69 3,000 0,4113 146,07
J0328207 U Determinació de la densitat,
porositat, coeficient
d'absorció i contingut d'aigua
d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 1097-6
52,35 3,000 0,4414 157,05
J0329208 U Determinació del coeficient de
Los Ángeles d'una mostra de
grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE_EN
1097-2-99
80,21 3,000 0,6715 240,63
J032C20C U Determinació de l'estabilitat
enfront de dissolucions de
sulfat sòdic o sulfat magnèsic
d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la
norma UNE_EN 1367-2 1999
109,80 3,000 0,9216 329,40
J03H3L03 U Determinació de la humitat
total per assecatge d'una
mostra de granulat, segons la
norma NLT 359
7,48 3,000 0,0617 22,44
J060780A U Mostreig, realització de con
d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie
de sis provetes cilíndriques de
15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2
i UNE-EN 12390-3
106,83 6,000 1,7918 640,98
J060AH00 U Extracció amb determinació del
gruix d'un testimoni de formigó
d'una capa de paviment
59,05 3,000 0,4919 177,15
J060K10R U Determinació de la profunditat
de penetració d'aigua sota
pressió d'un formigó endurit,
segons la norma UNE-EN 12390-8
414,39 3,000 3,4720 1.243,17
J060K201 U Determinació del contingut
d'aire pel mètode de pressió
d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7
77,69 3,000 0,6521 233,07
J060SA09 U Mostreig, realització del con
d'abrams, elaboració de
provetes, cura i assaig a
flexotracció d'una sèrie de
tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2
i UNE-EN 12390-5
99,93 3,000 0,8422 299,79
J0B21103 U Determinació de les
característiques geomètriques
d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
26,69 1,000 0,0723 26,69
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
J0B25101 U Determinació del límit elàstic
per a una deformació romanent
del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons
la norma UNE-EN 10002-1 
39,35 1,000 0,1124 39,35
J0B28103 U Assaig de
doblegament-desdoblegament
d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
14,98 1,000 0,0425 14,98
J89X6602 U Assaig d'adherència d'un
recobriment galvanitzat per
mètodes no destructius, segons
la norma UNE-EN ISO 1461
42,72 1,000 0,1226 42,72
J89XA102 U Determinació de la massa per
unitat de superfície d'una
pel.lícula de galvanitzat,
segons la norma UNE-EN ISO 1461
36,25 1,000 0,1027 36,25
JA11SM0M U Assaig de tracció de filferros
per a malles de tancament i
protecció, segons la norma
UNE_EN 10-218-1
33,88 1,000 0,0928 33,88
JA11TM0N U Comprovació geomètrica de
malles de tancament i
protecció, amb determinació del
diàmetre dels filferros i del
pas de malla, segons la norma
UNE_EN 10223
28,08 1,000 0,0829 28,08
JF114101 U Assaig d'estanquitat d'un tub
metàl·lic, segons el plec de
prescripcions tècniques
generals per a canonades
d'abastament d'aigua
129,51 1,000 0,3630 129,51
JF114401 U Assaig d'estanquitat del
conjunt format per dos troços
de tub units pel junt
corresponent, segons el plec de
prescripcions tècniques
generals per a canonades
d'abastament d'aigua
440,30 1,000 1,2331 440,30
JF117101 U Assaig de ruptura a pressió
hidràulica interior d'un tub
metàl·lic, segons el plec de
prescripcions tècniques
generals per a canonades
d'abastament d'aigua
129,51 1,000 0,3632 129,51
JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió
transversal d'un tub de
material plàstic de 400 mm de
diàmetre, com a màxim, segons
plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades
d'abastament d'aigua del MOPT
177,47 3,000 1,4933 532,41
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
JFA19D01 U Assaig d'aixafament o de flexió
transversal d'un tub de
material plàstic de diàmetre
comprès entre 400 i 600 mm,
segons plec de prescripcions
tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua
del MOPT
221,81 3,000 1,8634 665,43
JFA19E01 U Assaig d'aixafament o de flexió
transversal d'un tub de
material plàstic de diàmetre
comprès entre 600 i 800 mm,
segons plec de prescripcions
tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua
del MOPT
277,27 2,000 1,5535 554,54
JFA19F01 U Assaig d'aixafament o de flexió
transversal d'un tub de
material plàstic de diàmetre
comprès entre 800 i 1000 mm,
segons plec de prescripcions
tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua
del MOPT
346,59 2,000 1,9436 693,18
JFA19G01 U Assaig d'aixafament o de flexió
transversal d'un tub de
material plàstic de diàmetre
comprès entre 1000 i 1500 mm,
segons plec de prescripcions
tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua
del MOPT
433,24 2,000 2,4237 866,48
JFA1G301 U Assaig de ruptura a pressió
hidràulica interior d'un tub de
material plàstic, segons el
plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades
d'abastament d'aigua
259,00 3,000 2,1738 777,00
JFA1H301 U Assaig d'estanquitat d'un tub
de material plàstic, segons el
plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades
d'abastament d'aigua
284,90 3,000 2,3939 854,70
JFA1H401 U Assaig d'estanquitat del
conjunt format per dos troços
de tub units pel junt
corresponent, segons el plec de
prescripcions tècniques
generals per a canonades
d'abastament d'aigua
440,30 3,000 3,6940 1.320,90
JFG15000 U Comprovació de les
característiques geomètriques
d'un tub, amb determinació del
diàmetre interior, longitud,
gruix i desviació màxima
respecte la generatriu
56,25 2,000 0,3141 112,50
JFG16000 U Inspecció visual de l'aspecte
general d'un tub 
25,90 3,000 0,2242 77,70
JFV2140C U Prova de funcionament d'una
xarxa d'abastament, segons
UNE-EN-805
1.365,98 7,000 26,7143 9.561,86
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
JZ113LC0 U Jornada d'inspecció i
calibració dels manòmetres un
cop instal·lats
505,65 2,000 2,8244 1.011,30
JZ113MH0 U Jornada d'inspecció i
comprovació dels gruixos de
revestiment en carrets de
desmuntatge
505,65 16,000 22,6045 8.090,40
JZ114E10 U Jornada d'inspector per a
proves d'estanqueitat i pressió
en trams de xarxes de tuberies
505,65 4,000 5,6546 2.022,60
JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de
formigons o aglomerat
505,65 1,000 1,4147 505,65
JZ128121 U Jornada de control a fábrica de
ventoses i purgadors amb
supervisió del control de
producció (diàmetre i pressió)
per a cada tipus d'element,
incloent: proves d'expulsió
d'aire (ompliment), adducció
d'aire (buidat), purga d'aire,
enclavament (adductor), pressió
(cos), estanquitat i redacció
d'informe corresponent
505,65 1,000 1,4148 505,65
JZ128222 U Jornada de control a fábrica de
válvules hidràuliques
volumètriques, amb supervisió
del control de producció
(diàmetre i pressió) per a cada
tipus d'element diferent,
incloent: proves de pressió
(cos), mesurador de cabal,
limitador de cabal, limitador
de pressió i redacció de
l'informe corresponent
505,65 1,000 1,4149 505,65
TOTAL: 100,0035.800,53
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
J0302101 U Determinació del contingut de
terrossos d'argila d'una mostra
de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la
norma UNE 7-133-58
24,95 3,000 0,211 74,85
J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per
tamisatge d'una mostra de
granulat, segons la norma
UNE_EN 933-1 1998
26,46 3,000 0,222 79,38
J0305103 U Determinació del contingut de
fins d'una mostra de granulat
per a elaborar morters i
formigons, segons la norma
UNE-EN 933-1
21,77 3,000 0,183 65,31
J030A10A U Determinació quantitativa dels
compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN
1744-1
157,75 3,000 1,324 473,25
J030BL0Z U Determinació de la reactivitat
alcali-sílice, alcali-silicat i
alcali-carbonat d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE
146-507 (1) i (2)
157,85 3,000 1,325 473,55
J030F10A U Deteminació de l'absència de
sulfurs oxidables d'una mostra
de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1744-1
154,54 3,000 1,306 463,62
J031830J U Determinació de la densitat,
porositat, coeficient
d'absorció i contingut d'aigua
d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-6
52,35 3,000 0,447 157,05
J031C30C U Determinació de l'estabilitat
enfront de dissolucions de
sulfat sòdic o sulfat magnèsic
d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE_EN 1367-2
1999
109,80 3,000 0,928 329,40
J031E30E U Determinació del contingut
aproximat de matèria orgànica
d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE_EN 1744-1
1999
28,12 3,000 0,249 84,36
J031F30F U Determinació de l'equivalent de
sorra d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE  933-8
20,85 3,000 0,1710 62,55
J031H30H U Determinació del coeficient de
friabilitat d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE
83-115-89 experimental
110,93 3,000 0,9311 332,79
J0323202 U Determinació del contingut de
partícules toves d'una mostra
de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE
7-134-58
45,15 3,000 0,3812 135,45
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
J0327206 U Determinació del coeficient de
forma d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4
48,69 3,000 0,4113 146,07
J0328207 U Determinació de la densitat,
porositat, coeficient
d'absorció i contingut d'aigua
d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 1097-6
52,35 3,000 0,4414 157,05
J0329208 U Determinació del coeficient de
Los Ángeles d'una mostra de
grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE_EN
1097-2-99
80,21 3,000 0,6715 240,63
J032C20C U Determinació de l'estabilitat
enfront de dissolucions de
sulfat sòdic o sulfat magnèsic
d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la
norma UNE_EN 1367-2 1999
109,80 3,000 0,9216 329,40
J03H3L03 U Determinació de la humitat
total per assecatge d'una
mostra de granulat, segons la
norma NLT 359
7,48 3,000 0,0617 22,44
J060780A U Mostreig, realització de con
d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie
de sis provetes cilíndriques de
15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2
i UNE-EN 12390-3
106,83 6,000 1,7918 640,98
J060AH00 U Extracció amb determinació del
gruix d'un testimoni de formigó
d'una capa de paviment
59,05 3,000 0,4919 177,15
J060K10R U Determinació de la profunditat
de penetració d'aigua sota
pressió d'un formigó endurit,
segons la norma UNE-EN 12390-8
414,39 3,000 3,4720 1.243,17
J060K201 U Determinació del contingut
d'aire pel mètode de pressió
d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7
77,69 3,000 0,6521 233,07
J060SA09 U Mostreig, realització del con
d'abrams, elaboració de
provetes, cura i assaig a
flexotracció d'una sèrie de
tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2
i UNE-EN 12390-5
99,93 3,000 0,8422 299,79
J0B21103 U Determinació de les
característiques geomètriques
d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
26,69 1,000 0,0723 26,69
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
J0B25101 U Determinació del límit elàstic
per a una deformació romanent
del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons
la norma UNE-EN 10002-1 
39,35 1,000 0,1124 39,35
J0B28103 U Assaig de
doblegament-desdoblegament
d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
14,98 1,000 0,0425 14,98
J89X6602 U Assaig d'adherència d'un
recobriment galvanitzat per
mètodes no destructius, segons
la norma UNE-EN ISO 1461
42,72 1,000 0,1226 42,72
J89XA102 U Determinació de la massa per
unitat de superfície d'una
pel.lícula de galvanitzat,
segons la norma UNE-EN ISO 1461
36,25 1,000 0,1027 36,25
JA11SM0M U Assaig de tracció de filferros
per a malles de tancament i
protecció, segons la norma
UNE_EN 10-218-1
33,88 1,000 0,0928 33,88
JA11TM0N U Comprovació geomètrica de
malles de tancament i
protecció, amb determinació del
diàmetre dels filferros i del
pas de malla, segons la norma
UNE_EN 10223
28,08 1,000 0,0829 28,08
JF114101 U Assaig d'estanquitat d'un tub
metàl·lic, segons el plec de
prescripcions tècniques
generals per a canonades
d'abastament d'aigua
129,51 1,000 0,3630 129,51
JF114401 U Assaig d'estanquitat del
conjunt format per dos troços
de tub units pel junt
corresponent, segons el plec de
prescripcions tècniques
generals per a canonades
d'abastament d'aigua
440,30 1,000 1,2331 440,30
JF117101 U Assaig de ruptura a pressió
hidràulica interior d'un tub
metàl·lic, segons el plec de
prescripcions tècniques
generals per a canonades
d'abastament d'aigua
129,51 1,000 0,3632 129,51
JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió
transversal d'un tub de
material plàstic de 400 mm de
diàmetre, com a màxim, segons
plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades
d'abastament d'aigua del MOPT
177,47 3,000 1,4933 532,41
Euro
pla control qualitat
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
JFA19D01 U Assaig d'aixafament o de flexió
transversal d'un tub de
material plàstic de diàmetre
comprès entre 400 i 600 mm,
segons plec de prescripcions
tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua
del MOPT
221,81 3,000 1,8634 665,43
JFA19E01 U Assaig d'aixafament o de flexió
transversal d'un tub de
material plàstic de diàmetre
comprès entre 600 i 800 mm,
segons plec de prescripcions
tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua
del MOPT
277,27 2,000 1,5535 554,54
JFA19F01 U Assaig d'aixafament o de flexió
transversal d'un tub de
material plàstic de diàmetre
comprès entre 800 i 1000 mm,
segons plec de prescripcions
tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua
del MOPT
346,59 2,000 1,9436 693,18
JFA19G01 U Assaig d'aixafament o de flexió
transversal d'un tub de
material plàstic de diàmetre
comprès entre 1000 i 1500 mm,
segons plec de prescripcions
tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua
del MOPT
433,24 2,000 2,4237 866,48
JFA1G301 U Assaig de ruptura a pressió
hidràulica interior d'un tub de
material plàstic, segons el
plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades
d'abastament d'aigua
259,00 3,000 2,1738 777,00
JFA1H301 U Assaig d'estanquitat d'un tub
de material plàstic, segons el
plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades
d'abastament d'aigua
284,90 3,000 2,3939 854,70
JFA1H401 U Assaig d'estanquitat del
conjunt format per dos troços
de tub units pel junt
corresponent, segons el plec de
prescripcions tècniques
generals per a canonades
d'abastament d'aigua
440,30 3,000 3,6940 1.320,90
JFG15000 U Comprovació de les
característiques geomètriques
d'un tub, amb determinació del
diàmetre interior, longitud,
gruix i desviació màxima
respecte la generatriu
56,25 2,000 0,3141 112,50
JFG16000 U Inspecció visual de l'aspecte
general d'un tub 
25,90 3,000 0,2242 77,70
JFV2140C U Prova de funcionament d'una
xarxa d'abastament, segons
UNE-EN-805
1.365,98 7,000 26,7143 9.561,86
Euro
pla control qualitat
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
JZ113LC0 U Jornada d'inspecció i
calibració dels manòmetres un
cop instal·lats
505,65 2,000 2,8244 1.011,30
JZ113MH0 U Jornada d'inspecció i
comprovació dels gruixos de
revestiment en carrets de
desmuntatge
505,65 16,000 22,6045 8.090,40
JZ114E10 U Jornada d'inspector per a
proves d'estanqueitat i pressió
en trams de xarxes de tuberies
505,65 4,000 5,6546 2.022,60
JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de
formigons o aglomerat
505,65 1,000 1,4147 505,65
JZ128121 U Jornada de control a fábrica de
ventoses i purgadors amb
supervisió del control de
producció (diàmetre i pressió)
per a cada tipus d'element,
incloent: proves d'expulsió
d'aire (ompliment), adducció
d'aire (buidat), purga d'aire,
enclavament (adductor), pressió
(cos), estanquitat i redacció
d'informe corresponent
505,65 1,000 1,4148 505,65
JZ128222 U Jornada de control a fábrica de
válvules hidràuliques
volumètriques, amb supervisió
del control de producció
(diàmetre i pressió) per a cada
tipus d'element diferent,
incloent: proves de pressió
(cos), mesurador de cabal,
limitador de cabal, limitador
de pressió i redacció de
l'informe corresponent
505,65 1,000 1,4149 505,65
TOTAL: 100,0035.800,53
Euro
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 13. CONTROL DE QUALITAT 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
pla control qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
PARTIDES D'OBRA
P-1 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 7-133-58
Rend.: 1,000 24,95 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-2 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE_EN 933-1 1998
Rend.: 1,000 26,46 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-3 J0305103 U Determinació del contingut de fins d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 933-1
Rend.: 1,000 21,77 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-4 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre
d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1744-1
Rend.: 1,000 157,75 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-5 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat
i alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE 146-507 (1) i (2)
Rend.: 1,000 157,85 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-6 J030F10A U Deteminació de l'absència de sulfurs oxidables d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1
Rend.: 1,000 154,54 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-7 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient
d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de sorra
per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1097-6
Rend.: 1,000 52,35 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-8 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions
de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE_EN 1367-2 1999
Rend.: 1,000 109,80 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-9 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria
orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE_EN
1744-1 1999
Rend.: 1,000 28,12 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-10 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE  933-8
Rend.: 1,000 20,85 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-11 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra
de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE 83-115-89 experimental
Rend.: 1,000 110,93 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-12 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE 7-134-58
Rend.: 1,000 45,15 €
_____________________________________________________________________________________________________________
pla control qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
PARTIDES D'OBRA
P-13 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE-EN 933-4
Rend.: 1,000 48,69 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-14 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient
d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de grava
per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
1097-6
Rend.: 1,000 52,35 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-15 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE_EN 1097-2-99
Rend.: 1,000 80,21 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-16 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions
de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE_EN 1367-2 1999
Rend.: 1,000 109,80 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-17 J03H3L03 U Determinació de la humitat total per assecatge d'una
mostra de granulat, segons la norma NLT 359
Rend.: 1,000 7,48 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-18 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-3
Rend.: 1,000 106,83 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-19 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni
de formigó d'una capa de paviment
Rend.: 1,000 59,05 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-20 J060K10R U Determinació de la profunditat de penetració d'aigua
sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-8
Rend.: 1,000 414,39 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-21 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de
pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-7
Rend.: 1,000 77,69 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-22 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de
provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de
tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons
la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-5
Rend.: 1,000 99,93 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-23 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons
la norma UNE 36-068
Rend.: 1,000 26,69 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-24 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació
romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
Rend.: 1,000 39,35 €
_____________________________________________________________________________________________________________
pla control qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
PARTIDES D'OBRA
P-25 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
Rend.: 1,000 14,98 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-26 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per
mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN
ISO 1461
Rend.: 1,000 42,72 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-27 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície
d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461
Rend.: 1,000 36,25 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-28 JA11SM0M U Assaig de tracció de filferros per a malles de
tancament i protecció, segons la norma UNE_EN
10-218-1
Rend.: 1,000 33,88 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-29 JA11TM0N U Comprovació geomètrica de malles de tancament i
protecció, amb determinació del diàmetre dels
filferros i del pas de malla, segons la norma UNE_EN
10223
Rend.: 1,000 28,08 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-30 JF114101 U Assaig d'estanquitat d'un tub metàl·lic, segons el plec
de prescripcions tècniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua
Rend.: 1,000 129,51 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-31 JF114401 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços
de tub units pel junt corresponent, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua
Rend.: 1,000 440,30 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-32 JF117101 U Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub
metàl·lic, segons el plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades d'abastament d'aigua
Rend.: 1,000 129,51 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-33 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub
de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a
màxim, segons plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades d'abastament d'aigua del
MOPT
Rend.: 1,000 177,47 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-34 JFA19D01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub
de material plàstic de diàmetre comprès entre 400 i
600 mm, segons plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades d'abastament d'aigua del
MOPT
Rend.: 1,000 221,81 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-35 JFA19E01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub
de material plàstic de diàmetre comprès entre 600 i
800 mm, segons plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades d'abastament d'aigua del
MOPT
Rend.: 1,000 277,27 €
_____________________________________________________________________________________________________________
pla control qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
PARTIDES D'OBRA
P-36 JFA19F01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub
de material plàstic de diàmetre comprès entre 800 i
1000 mm, segons plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades d'abastament d'aigua del
MOPT
Rend.: 1,000 346,59 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-37 JFA19G01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub
de material plàstic de diàmetre comprès entre 1000 i
1500 mm, segons plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades d'abastament d'aigua del
MOPT
Rend.: 1,000 433,24 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-38 JFA1G301 U Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub
de material plàstic, segons el plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua
Rend.: 1,000 259,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-39 JFA1H301 U Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic,
segons el plec de prescripcions tècniques generals
per a canonades d'abastament d'aigua
Rend.: 1,000 284,90 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-40 JFA1H401 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços
de tub units pel junt corresponent, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua
Rend.: 1,000 440,30 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-41 JFG15000 U Comprovació de les característiques geomètriques
d'un tub, amb determinació del diàmetre interior,
longitud, gruix i desviació màxima respecte la
generatriu
Rend.: 1,000 56,25 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-42 JFG16000 U Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub Rend.: 1,000 25,90 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-43 JFV2140C U Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament,
segons UNE-EN-805
Rend.: 1,000 1.365,98 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-44 JZ113LC0 U Jornada d'inspecció i calibració dels manòmetres un
cop instal·lats
Rend.: 1,000 505,65 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-45 JZ113MH0 U Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de
revestiment en carrets de desmuntatge
Rend.: 1,000 505,65 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-46 JZ114E10 U Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i
pressió en trams de xarxes de tuberies
Rend.: 1,000 505,65 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-47 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat Rend.: 1,000 505,65 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-48 JZ128121 U Jornada de control a fábrica de ventoses i purgadors
amb supervisió del control de producció (diàmetre i
pressió) per a cada tipus d'element, incloent: proves
d'expulsió d'aire (ompliment), adducció d'aire (buidat),
purga d'aire, enclavament (adductor), pressió (cos),
estanquitat i redacció d'informe corresponent
Rend.: 1,000 505,65 €
_____________________________________________________________________________________________________________
pla control qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5
PARTIDES D'OBRA
P-49 JZ128222 U Jornada de control a fábrica de válvules hidràuliques
volumètriques, amb supervisió del control de
producció (diàmetre i pressió) per a cada tipus
d'element diferent, incloent: proves de pressió (cos),
mesurador de cabal, limitador de cabal, limitador de
pressió i redacció de l'informe corresponent
Rend.: 1,000 505,65 €
_____________________________________________________________________________________________________________
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 13. CONTROL DE QUALITAT 
PRESSUPOST 
pla control qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost QUALITAT
Capítol 01 RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 ASPIRACIO
SubCapítol 01 CONDUCCIÓ
Apartat 03 CANONADA
1 JFA19F01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de diàmetre comprès entre 800 i 1000 mm, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 36)
346,59 2,000 693,18
2 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
(P - 33)
177,47 2,000 354,94
3 JFA1G301 U Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material
plàstic, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua (P - 38)
259,00 2,000 518,00
4 JFA19D01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de diàmetre comprès entre 400 i 600 mm, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 34)
221,81 2,000 443,62
5 JFA19E01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de diàmetre comprès entre 600 i 800 mm, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 35)
277,27 2,000 554,54
6 JFA19G01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de diàmetre comprès entre 1000 i 1500 mm, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 37)
433,24 2,000 866,48
7 JZ114E10 U Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de
xarxes de tuberies (P - 46)
505,65 2,000 1.011,30
8 JFV2140C U Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament, segons
UNE-EN-805 (P - 43)
1.365,98 1,000 1.365,98
9 JFG16000 U Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub  (P - 42) 25,90 1,000 25,90
10 JFG15000 U Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb
determinació del diàmetre interior, longitud, gruix i desviació màxima
respecte la generatriu (P - 41)
56,25 2,000 112,50
11 JFA1H401 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel
junt corresponent, segons el plec de prescripcions tècniques generals
per a canonades d'abastament d'aigua (P - 40)
440,30 2,000 880,60
12 JFA1H301 U Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua (P - 39)
284,90 1,000 284,90
TOTAL Apartat 01.01.01.03 7.111,94
pla control qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 2
Obra 01 Pressupost QUALITAT
Capítol 01 RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 ASPIRACIO
SubCapítol 03 EQUIPS
1 JZ128222 U Jornada de control a fábrica de válvules hidràuliques volumètriques,
amb supervisió del control de producció (diàmetre i pressió) per a
cada tipus d'element diferent, incloent: proves de pressió (cos),
mesurador de cabal, limitador de cabal, limitador de pressió i redacció
de l'informe corresponent (P - 49)
505,65 0,000 0,00
2 JZ113MH0 U Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de revestiment en
carrets de desmuntatge (P - 45)
505,65 1,000 505,65
3 JZ128121 U Jornada de control a fábrica de ventoses i purgadors amb supervisió
del control de producció (diàmetre i pressió) per a cada tipus
d'element, incloent: proves d'expulsió d'aire (ompliment), adducció
d'aire (buidat), purga d'aire, enclavament (adductor), pressió (cos),
estanquitat i redacció d'informe corresponent (P - 48)
505,65 1,000 505,65
TOTAL SubCapítol 01.01.03 1.011,30
pla control qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 3
Obra 01 Pressupost QUALITAT
Capítol 02 RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIO
SubCapítol 01 CONDUCCIÓ
Apartat 03 CANONADA
1 JFG15000 U Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb
determinació del diàmetre interior, longitud, gruix i desviació màxima
respecte la generatriu (P - 41)
56,25 0,000 0,00
2 JFA1H401 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel
junt corresponent, segons el plec de prescripcions tècniques generals
per a canonades d'abastament d'aigua (P - 40)
440,30 0,000 0,00
3 JFA1H301 U Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua (P - 39)
284,90 0,000 0,00
4 JFA1G301 U Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material
plàstic, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua (P - 38)
259,00 0,000 0,00
5 JFG16000 U Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub  (P - 42) 25,90 0,000 0,00
6 JFA19G01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de diàmetre comprès entre 1000 i 1500 mm, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 37)
433,24 0,000 0,00
7 JFA19F01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de diàmetre comprès entre 800 i 1000 mm, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 36)
346,59 0,000 0,00
8 JFA19E01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de diàmetre comprès entre 600 i 800 mm, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 35)
277,27 0,000 0,00
9 JFA19D01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de diàmetre comprès entre 400 i 600 mm, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 34)
221,81 0,000 0,00
10 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
(P - 33)
177,47 0,000 0,00
11 JZ114E10 U Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de
xarxes de tuberies (P - 46)
505,65 2,000 1.011,30
12 JFV2140C U Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament, segons
UNE-EN-805 (P - 43)
1.365,98 3,000 4.097,94
13 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 13)
48,69 1,000 48,69
14 JF117101 U Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub metàl·lic,
segons el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua (P - 32)
129,51 1,000 129,51
15 JF114401 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel
junt corresponent, segons el plec de prescripcions tècniques generals
per a canonades d'abastament d'aigua (P - 31)
440,30 1,000 440,30
16 JF114101 U Assaig d'estanquitat d'un tub metàl·lic, segons el plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua (P - 30)
129,51 1,000 129,51
17 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE  933-8 (P - 10)
20,85 1,000 20,85
18 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 11)
110,93 1,000 110,93
euros
pla control qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 4
19 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)
24,95 1,000 24,95
20 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE_EN 933-1 1998 (P - 2)
26,46 1,000 26,46
21 J0305103 U Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 3)
21,77 1,000 21,77
22 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1744-1 (P - 4)
157,75 1,000 157,75
23 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat
d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146-507 (1) i (2) (P -
5)
157,85 1,000 157,85
24 J030F10A U Deteminació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN
1744-1 (P - 6)
154,54 1,000 154,54
25 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 (P - 15)
80,21 1,000 80,21
26 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 8)
109,80 1,000 109,80
27 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava
per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7-134-58 (P - 12)
45,15 1,000 45,15
28 J03H3L03 U Determinació de la humitat total per assecatge d'una mostra de
granulat, segons la norma NLT 359 (P - 17)
7,48 1,000 7,48
29 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 1097-6 (P - 14)
52,35 1,000 52,35
30 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 16)
109,80 1,000 109,80
31 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
18)
106,83 2,000 213,66
32 J060K10R U Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un
formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8 (P - 20)
414,39 1,000 414,39
33 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 47) 505,65 0,000 0,00
34 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 7)
52,35 1,000 52,35
35 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE_EN 1744-1 1999 (P - 9)
28,12 1,000 28,12
TOTAL Apartat 01.02.01.03 7.645,66
pla control qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 5
Obra 01 Pressupost QUALITAT
Capítol 02 RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIO
SubCapítol 03 EQUIPS
1 JZ128121 U Jornada de control a fábrica de ventoses i purgadors amb supervisió
del control de producció (diàmetre i pressió) per a cada tipus
d'element, incloent: proves d'expulsió d'aire (ompliment), adducció
d'aire (buidat), purga d'aire, enclavament (adductor), pressió (cos),
estanquitat i redacció d'informe corresponent (P - 48)
505,65 0,000 0,00
2 JZ128222 U Jornada de control a fábrica de válvules hidràuliques volumètriques,
amb supervisió del control de producció (diàmetre i pressió) per a
cada tipus d'element diferent, incloent: proves de pressió (cos),
mesurador de cabal, limitador de cabal, limitador de pressió i redacció
de l'informe corresponent (P - 49)
505,65 0,000 0,00
3 JZ113MH0 U Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de revestiment en
carrets de desmuntatge (P - 45)
505,65 1,000 505,65
TOTAL SubCapítol 01.02.03 505,65
pla control qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 6
Obra 01 Pressupost QUALITAT
Capítol 03 RAMAL SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01 CONDUCCIÓ
Apartat 03 CANONADA
1 JFV2140C U Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament, segons
UNE-EN-805 (P - 43)
1.365,98 2,000 2.731,96
2 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
(P - 33)
177,47 1,000 177,47
3 JFA19D01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de diàmetre comprès entre 400 i 600 mm, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 34)
221,81 1,000 221,81
4 JFA1G301 U Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material
plàstic, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua (P - 38)
259,00 1,000 259,00
5 JFA1H301 U Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua (P - 39)
284,90 2,000 569,80
6 JFA1H401 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel
junt corresponent, segons el plec de prescripcions tècniques generals
per a canonades d'abastament d'aigua (P - 40)
440,30 1,000 440,30
7 JFG16000 U Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub  (P - 42) 25,90 2,000 51,80
TOTAL Apartat 01.03.01.03 4.452,14
pla control qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 7
Obra 01 Pressupost QUALITAT
Capítol 03 RAMAL SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 03 EQUIPS
1 JZ128222 U Jornada de control a fábrica de válvules hidràuliques volumètriques,
amb supervisió del control de producció (diàmetre i pressió) per a
cada tipus d'element diferent, incloent: proves de pressió (cos),
mesurador de cabal, limitador de cabal, limitador de pressió i redacció
de l'informe corresponent (P - 49)
505,65 1,000 505,65
2 JZ113MH0 U Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de revestiment en
carrets de desmuntatge (P - 45)
505,65 1,000 505,65
3 JZ128121 U Jornada de control a fábrica de ventoses i purgadors amb supervisió
del control de producció (diàmetre i pressió) per a cada tipus
d'element, incloent: proves d'expulsió d'aire (ompliment), adducció
d'aire (buidat), purga d'aire, enclavament (adductor), pressió (cos),
estanquitat i redacció d'informe corresponent (P - 48)
505,65 0,000 0,00
TOTAL SubCapítol 01.03.03 1.011,30
pla control qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 8
Obra 01 Pressupost QUALITAT
Capítol 04 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 02 URBANITZACIÓ I ACABATS
Apartat 01 URBANITZACIÓ
1 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 13)
48,69 0,000 0,00
2 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE_EN 933-1 1998 (P - 2)
26,46 0,000 0,00
3 J0305103 U Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 3)
21,77 0,000 0,00
4 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1744-1 (P - 4)
157,75 0,000 0,00
5 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat
d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146-507 (1) i (2) (P -
5)
157,85 0,000 0,00
6 J030F10A U Deteminació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN
1744-1 (P - 6)
154,54 0,000 0,00
7 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)
24,95 0,000 0,00
8 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE  933-8 (P - 10)
20,85 0,000 0,00
9 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 11)
110,93 0,000 0,00
10 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava
per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7-134-58 (P - 12)
45,15 0,000 0,00
11 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 8)
109,80 0,000 0,00
12 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 47) 505,65 0,000 0,00
13 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 1097-6 (P - 14)
52,35 1,000 52,35
14 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 (P - 15)
80,21 0,000 0,00
15 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 16)
109,80 1,000 109,80
16 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 19)
59,05 1,000 59,05
17 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 21)
77,69 1,000 77,69
18 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE_EN 1744-1 1999 (P - 9)
28,12 1,000 28,12
19 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 22)
99,93 1,000 99,93
20 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 7)
52,35 1,000 52,35
21 J03H3L03 U Determinació de la humitat total per assecatge d'una mostra de
granulat, segons la norma NLT 359 (P - 17)
7,48 1,000 7,48
euros
pla control qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 9
TOTAL Apartat 01.04.02.01 486,77
pla control qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 10
Obra 01 Pressupost QUALITAT
Capítol 04 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 03 EQUIPS ELECTROMECANICS
Apartat 02 EQUIPS PRINCIPALS
1 JZ113MH0 U Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de revestiment en
carrets de desmuntatge (P - 45)
505,65 4,000 2.022,60
2 JZ128222 U Jornada de control a fábrica de válvules hidràuliques volumètriques,
amb supervisió del control de producció (diàmetre i pressió) per a
cada tipus d'element diferent, incloent: proves de pressió (cos),
mesurador de cabal, limitador de cabal, limitador de pressió i redacció
de l'informe corresponent (P - 49)
505,65 0,000 0,00
3 JZ113LC0 U Jornada d'inspecció i calibració dels manòmetres un cop instal·lats (P -
44)
505,65 1,000 505,65
TOTAL Apartat 01.04.03.02 2.528,25
pla control qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 11
Obra 01 Pressupost QUALITAT
Capítol 06 DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 02 CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Apartat 08 EQUIPS PRINCIPALS
1 JZ128222 U Jornada de control a fábrica de válvules hidràuliques volumètriques,
amb supervisió del control de producció (diàmetre i pressió) per a
cada tipus d'element diferent, incloent: proves de pressió (cos),
mesurador de cabal, limitador de cabal, limitador de pressió i redacció
de l'informe corresponent (P - 49)
505,65 0,000 0,00
2 JZ113MH0 U Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de revestiment en
carrets de desmuntatge (P - 45)
505,65 5,000 2.528,25
3 JZ113LC0 U Jornada d'inspecció i calibració dels manòmetres un cop instal·lats (P -
44)
505,65 1,000 505,65
TOTAL Apartat 01.06.02.08 3.033,90
pla control qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 12
Obra 01 Pressupost QUALITAT
Capítol 06 DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 04 URBANITZACIÓ, JARDINERIA I ACABATS
Apartat 01 URBANITZACIÓ
1 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
18)
106,83 2,000 213,66
2 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)
36,25 1,000 36,25
3 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE_EN 933-1 1998 (P - 2)
26,46 2,000 52,92
4 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)
24,95 1,000 24,95
5 JA11TM0N U Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb
determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la
norma UNE_EN 10223 (P - 29)
28,08 1,000 28,08
6 JA11SM0M U Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció,
segons la norma UNE_EN 10-218-1 (P - 28)
33,88 1,000 33,88
7 J0305103 U Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 3)
21,77 1,000 21,77
8 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 26)
42,72 1,000 42,72
9 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 25)
14,98 1,000 14,98
10 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1  (P - 24)
39,35 1,000 39,35
11 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 23)
26,69 1,000 26,69
12 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat
d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146-507 (1) i (2) (P -
5)
157,85 1,000 157,85
13 J060K10R U Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un
formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8 (P - 20)
414,39 1,000 414,39
14 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1744-1 (P - 4)
157,75 1,000 157,75
15 J03H3L03 U Determinació de la humitat total per assecatge d'una mostra de
granulat, segons la norma NLT 359 (P - 17)
7,48 1,000 7,48
16 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 47) 505,65 0,000 0,00
17 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 13)
48,69 1,000 48,69
18 J030F10A U Deteminació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN
1744-1 (P - 6)
154,54 0,000 0,00
19 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 7)
52,35 0,000 0,00
20 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 8)
109,80 1,000 109,80
21 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE_EN 1744-1 1999 (P - 9)
28,12 1,000 28,12
euros
pla control qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 13
22 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE  933-8 (P - 10)
20,85 2,000 41,70
23 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 11)
110,93 1,000 110,93
24 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 1097-6 (P - 14)
52,35 1,000 52,35
25 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 19)
59,05 1,000 59,05
26 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 (P - 15)
80,21 2,000 160,42
27 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 16)
109,80 1,000 109,80
28 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 21)
77,69 1,000 77,69
29 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 22)
99,93 1,000 99,93
30 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava
per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7-134-58 (P - 12)
45,15 0,000 0,00
TOTAL Apartat 01.06.04.01 2.171,20
pla control qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 14
Obra 01 Pressupost QUALITAT
Capítol 07 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 02 URBANITZACIÓ, JARDINERIA I ACABATS
Apartat 01 URBANITZACIÓ
1 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)
24,95 1,000 24,95
2 J030F10A U Deteminació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN
1744-1 (P - 6)
154,54 2,000 309,08
3 JA11TM0N U Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb
determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la
norma UNE_EN 10223 (P - 29)
28,08 0,000 0,00
4 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat
d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146-507 (1) i (2) (P -
5)
157,85 1,000 157,85
5 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1744-1 (P - 4)
157,75 1,000 157,75
6 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE_EN 933-1 1998 (P - 2)
26,46 0,000 0,00
7 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 19)
59,05 1,000 59,05
8 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 47) 505,65 1,000 505,65
9 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 22)
99,93 1,000 99,93
10 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 7)
52,35 1,000 52,35
11 J0305103 U Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 3)
21,77 1,000 21,77
12 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 16)
109,80 0,000 0,00
13 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 (P - 15)
80,21 0,000 0,00
14 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 25)
14,98 0,000 0,00
15 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1  (P - 24)
39,35 0,000 0,00
16 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 23)
26,69 0,000 0,00
17 J060K10R U Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un
formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8 (P - 20)
414,39 1,000 414,39
18 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
18)
106,83 2,000 213,66
19 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE  933-8 (P - 10)
20,85 0,000 0,00
20 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)
36,25 0,000 0,00
euros
pla control qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 15
21 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 8)
109,80 1,000 109,80
22 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 1097-6 (P - 14)
52,35 0,000 0,00
23 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 13)
48,69 1,000 48,69
24 J03H3L03 U Determinació de la humitat total per assecatge d'una mostra de
granulat, segons la norma NLT 359 (P - 17)
7,48 0,000 0,00
25 JA11SM0M U Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció,
segons la norma UNE_EN 10-218-1 (P - 28)
33,88 0,000 0,00
26 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava
per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7-134-58 (P - 12)
45,15 2,000 90,30
27 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 11)
110,93 1,000 110,93
28 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE_EN 1744-1 1999 (P - 9)
28,12 0,000 0,00
29 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 26)
42,72 0,000 0,00
30 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 21)
77,69 1,000 77,69
TOTAL Apartat 01.07.02.01 2.453,84
pla control qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 16
Obra 01 Pressupost QUALITAT
Capítol 07 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 03 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Apartat 02 EQUIPS
1 JZ128222 U Jornada de control a fábrica de válvules hidràuliques volumètriques,
amb supervisió del control de producció (diàmetre i pressió) per a
cada tipus d'element diferent, incloent: proves de pressió (cos),
mesurador de cabal, limitador de cabal, limitador de pressió i redacció
de l'informe corresponent (P - 49)
505,65 0,000 0,00
2 JZ113MH0 U Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de revestiment en
carrets de desmuntatge (P - 45)
505,65 2,000 1.011,30
TOTAL Apartat 01.07.03.02 1.011,30
pla control qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 17
Obra 01 Pressupost QUALITAT
Capítol 07 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 05 CAMBRA DE CLAUS
Apartat 09 EQUIPS PRINCIPALS
1 JZ128222 U Jornada de control a fábrica de válvules hidràuliques volumètriques,
amb supervisió del control de producció (diàmetre i pressió) per a
cada tipus d'element diferent, incloent: proves de pressió (cos),
mesurador de cabal, limitador de cabal, limitador de pressió i redacció
de l'informe corresponent (P - 49)
505,65 0,000 0,00
2 JZ113MH0 U Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de revestiment en
carrets de desmuntatge (P - 45)
505,65 2,000 1.011,30
TOTAL Apartat 01.07.05.09 1.011,30
pla control qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 18
Obra 01 Pressupost QUALITAT
Capítol 09 DESGUÀS DIPÒSIT SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01 CONDUCCIÓ
Apartat 03 CANONADA
1 JFA1H401 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel
junt corresponent, segons el plec de prescripcions tècniques generals
per a canonades d'abastament d'aigua (P - 40)
440,30 0,000 0,00
2 JFG16000 U Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub  (P - 42) 25,90 0,000 0,00
3 JFA1G301 U Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material
plàstic, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua (P - 38)
259,00 0,000 0,00
4 JFA19D01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de diàmetre comprès entre 400 i 600 mm, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 34)
221,81 0,000 0,00
5 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
(P - 33)
177,47 0,000 0,00
6 JFA1H301 U Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua (P - 39)
284,90 0,000 0,00
7 JFV2140C U Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament, segons
UNE-EN-805 (P - 43)
1.365,98 1,000 1.365,98
TOTAL Apartat 01.09.01.03 1.365,98
pla control qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 19
Obra 01 Pressupost QUALITAT
Capítol 09 DESGUÀS DIPÒSIT SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 03 EQUIPS
1 JZ128222 U Jornada de control a fábrica de válvules hidràuliques volumètriques,
amb supervisió del control de producció (diàmetre i pressió) per a
cada tipus d'element diferent, incloent: proves de pressió (cos),
mesurador de cabal, limitador de cabal, limitador de pressió i redacció
de l'informe corresponent (P - 49)
505,65 0,000 0,00
TOTAL SubCapítol 01.09.03 0,00
pla control qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 20
(*) Branques incompletes
euros
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 13. CONTROL DE QUALITAT 
RESUM DEL PRESSUPOST 
pla control qualitat
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 4: Apartat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Apartat 01.01.01.01  MOVIMENTS DE TERRES 0,00
Apartat 01.01.01.02  FERMS I PAVIMENTS 0,00
Apartat 01.01.01.03  CANONADA 7.111,94
SubCapítol 01.01.01  CONDUCCIÓ 7.111,94
Apartat 01.02.01.01  MOVIMENTS DE TERRES 0,00
Apartat 01.02.01.02  FERMS I PAVIMENTS 0,00
Apartat 01.02.01.03  CANONADA 7.645,66
SubCapítol 01.02.01  CONDUCCIÓ 7.645,66
Apartat 01.03.01.01  MOVIMENTS DE TERRES 0,00
Apartat 01.03.01.02  FERMS I PAVIMENTS 0,00
Apartat 01.03.01.03  CANONADA 4.452,14
SubCapítol 01.03.01  CONDUCCIÓ 4.452,14
Apartat 01.04.01.01  MOVIMENTS DE TERRES 0,00
Apartat 01.04.01.02  DRENATGES 0,00
Apartat 01.04.01.03  ESTRUCTURES 0,00
Apartat 01.04.01.04  TANCAMENTS I DIVISORIES 0,00
Apartat 01.04.01.05  COBERTES 0,00
Apartat 01.04.01.06  FUSTERIA METAL·LICA 0,00
Apartat 01.04.01.07  TREBALLS DE PALETA I OFICI 0,00
SubCapítol 01.04.01  EDIFICI 0,00
Apartat 01.04.02.01  URBANITZACIÓ 486,77
SubCapítol 01.04.02  URBANITZACIÓ I ACABATS 486,77
Apartat 01.04.03.01  CALDERERIA 0,00
Apartat 01.04.03.02  EQUIPS PRINCIPALS 2.528,25
Apartat 01.04.03.03  EQUIPS AUXILIARS 0,00
SubCapítol 01.04.03  EQUIPS ELECTROMECANICS 2.528,25
Apartat 01.06.01.01  MOVIMENTS DE TERRES 0,00
Apartat 01.06.01.02  XARXA DE DESGUÀS I DRENATGES 0,00
Apartat 01.06.01.03  ESTRUCTURA 0,00
Apartat 01.06.01.04  ELEMENTS D'ESTANQUITAT 0,00
Apartat 01.06.01.05  COBERTA 0,00
SubCapítol 01.06.01  DIPÒSIT 0,00
Apartat 01.06.02.01  DRENATGES 0,00
Apartat 01.06.02.02  ESTRUCTURES 0,00
Apartat 01.06.02.03  TANCAMENTS I DIVISORIES 0,00
Apartat 01.06.02.04  COBERTES 0,00
Apartat 01.06.02.05  FUSTERIA METAL·LICA 0,00
Apartat 01.06.02.06  TREBALLS DE PALETA I OFICI 0,00
Apartat 01.06.02.07  CALDERERIA 0,00
Apartat 01.06.02.08  EQUIPS PRINCIPALS 3.033,90
Apartat 01.06.02.09  EQUIPS AUXILIARS 0,00
SubCapítol 01.06.02  CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT 3.033,90
Apartat 01.06.03.01  CALDERERIA 0,00
SubCapítol 01.06.03  EQUIPS ELECTROMECÀNICS 0,00
Apartat 01.06.04.01  URBANITZACIÓ 2.171,20
SubCapítol 01.06.04  URBANITZACIÓ, JARDINERIA I ACABATS 2.171,20
euros
pla control qualitat
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2
Apartat 01.07.01.01  MOVIMENTS DE TERRES 0,00
Apartat 01.07.01.02  XARXA DE DESGUÀS I DRENATGES 0,00
Apartat 01.07.01.03  ESTRUCTURA 0,00
Apartat 01.07.01.04  ELEMENTS D'ESTANQUITAT 0,00
Apartat 01.07.01.05  COBERTA 0,00
SubCapítol 01.07.01  DIPÒSIT 0,00
Apartat 01.07.02.01  URBANITZACIÓ 2.453,84
SubCapítol 01.07.02  URBANITZACIÓ, JARDINERIA I ACABATS 2.453,84
Apartat 01.07.03.01  CALDERERIA 0,00
Apartat 01.07.03.02  EQUIPS 1.011,30
SubCapítol 01.07.03  EQUIPS ELECTROMECÀNICS 1.011,30
Apartat 01.07.05.02   DRENATGE 0,00
Apartat 01.07.05.03  ESTRUCTURA 0,00
Apartat 01.07.05.04  TANCAMENTS I DIVISORIES 0,00
Apartat 01.07.05.05  COBERTES 0,00
Apartat 01.07.05.06  FUSTERIA METÀL·LICA 0,00
Apartat 01.07.05.07  TREBALLS DE PALETA I OFICI 0,00
Apartat 01.07.05.08  CALDERERIA 0,00
Apartat 01.07.05.09  EQUIPS PRINCIPALS 1.011,30
SubCapítol 01.07.05  CAMBRA DE CLAUS 1.011,30
Apartat 01.08.01.01  MOVIMENTS DE TERRES 0,00
Apartat 01.08.01.02  OBRA DE VESSADA 0,00
Apartat 01.08.01.03  CANONADA 0,00
SubCapítol 01.08.01  CONDUCCIÓ 0,00
Apartat 01.09.01.01  MOVIMENTS DE TERRES 0,00
Apartat 01.09.01.03  CANONADA 1.365,98
SubCapítol 01.09.01  CONDUCCIÓ 1.365,98
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33.272,28
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: SubCapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SubCapítol 01.01.01  CONDUCCIÓ 7.111,94
SubCapítol 01.01.02  ARQUETES 0,00
SubCapítol 01.01.03  EQUIPS 1.011,30
Capítol 01.01  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 ASPIRACIO 8.123,24
SubCapítol 01.02.01  CONDUCCIÓ 7.645,66
SubCapítol 01.02.02  ARQUETES 0,00
SubCapítol 01.02.03  EQUIPS 505,65
Capítol 01.02  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIO 8.151,31
SubCapítol 01.03.01  CONDUCCIÓ 4.452,14
SubCapítol 01.03.02  ARQUETES 0,00
SubCapítol 01.03.03  EQUIPS 1.011,30
Capítol 01.03  RAMAL SANT QUIRZE SAFAJA 5.463,44
SubCapítol 01.04.01  EDIFICI 0,00
SubCapítol 01.04.02  URBANITZACIÓ I ACABATS 486,77
SubCapítol 01.04.03  EQUIPS ELECTROMECANICS 2.528,25
Capítol 01.04  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1 3.015,02
SubCapítol 01.06.01  DIPÒSIT 0,00
euros
pla control qualitat
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3
SubCapítol 01.06.02  CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT 3.033,90
SubCapítol 01.06.03  EQUIPS ELECTROMECÀNICS 0,00
SubCapítol 01.06.04  URBANITZACIÓ, JARDINERIA I ACABATS 2.171,20
Capítol 01.06   DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES 5.205,10
SubCapítol 01.07.01  DIPÒSIT 0,00
SubCapítol 01.07.02  URBANITZACIÓ, JARDINERIA I ACABATS 2.453,84
SubCapítol 01.07.03  EQUIPS ELECTROMECÀNICS 1.011,30
SubCapítol 01.07.05  CAMBRA DE CLAUS 1.011,30
Capítol 01.07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA 4.476,44
SubCapítol 01.08.01  CONDUCCIÓ 0,00
Capítol 01.08  DESGUÀS DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES 0,00
SubCapítol 01.09.01  CONDUCCIÓ 1.365,98
SubCapítol 01.09.02  ARQUETES 0,00
SubCapítol 01.09.03  EQUIPS 0,00
SubCapítol 01.09.04  OBRA DE VESSADA 0,00
Capítol 01.09  DESGUÀS DIPÒSIT SANT QUIRZE SAFAJA 1.365,98
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
35.800,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 ASPIRACIO 8.123,24
Capítol 01.02  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIO 8.151,31
Capítol 01.03  RAMAL SANT QUIRZE SAFAJA 5.463,44
Capítol 01.04  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1 3.015,02
Capítol 01.06   DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES 5.205,10
Capítol 01.07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA 4.476,44
Capítol 01.08  DESGUÀS DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES 0,00
Capítol 01.09  DESGUÀS DIPÒSIT SANT QUIRZE SAFAJA 1.365,98
Capítol 01.10  SERVEIS AFECTATS i PARTIDES ALÇADES 0,00
Obra 01 Pressupost QUALITAT 35.800,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
35.800,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost QUALITAT 35.800,53
35.800,53
euros
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 13. CONTROL DE QUALITAT 
ÚLTIM FULL 
pla control qualitat
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 35.800,53
13,00 % Despeses generals SOBRE 35.800,53.................................................................. 4.654,07
6,00 % Benefici industrial SOBRE 35.800,53....................................................................... 2.148,03
Subtotal 42.602,63
16,00 % IVA SOBRE 42.602,63........................................................................................... 6.816,42
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 49.419,05
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( QUARANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB CINC CENTIMS )
Autora del projecte
Laia Angurell Batiste
Juny 2009
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1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
1.1. ANTECEDENTS I SITUACIÓ 
 
El present Annex, es basa en I'Avaluació d'un Estudi d'lmpacte Ambiental durant les 
obres de construcció del ramal d’abastament d’aigua de Sant Feliu de Codines - Sant 
Quirze Safaja a la comarca del Vallès Oriental. 
 
Els objectius perseguits en el present estudi són I'anàlisi del Medi Natural i 
Socioeconòmic per a la valoració dels seus recursos; la determinació de les 
incidències ambientals que I'execució del projecte pot causar en el seu àmbit 
d’influència, així com I'adopció de les mesures preventives, correctores i 
compensatòries pertinents. 
 
1.2. DESCRIPCIÓ DE I'ACTUACIÓ 
• Objecte de I'obra 
 
El projecte contempla l'abastament des de la xarxa d'ATLL a les xarxes de distribució 
en baixa dels municipis de Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja, Castellcir i 
Castellterçol. Les previsions d'increment de població, el desenvolupament industrial i 
l'amenaça de la sequera ha propiciat la connexió a la xarxa d'ATLL deixant a banda les 
antigues fonts de suministrament. Es preveu que dites poblacions augmentin fins a 
20.680 habitants l'any 2025 i es pretén amb aquesta prolongació de la xarxa 
d'abastament donar servei a la totalitat de Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja, 
Castellcir i Castellterçol, ja que actualment no estan connectats a la xarxa d'ATLL i 
s'abasteixen de pous propis i alguns sistemes de camions cisterna. 
 
 
Les obres per a la construcció del ramal comprenen els següents elements: 
• Ramal Sant Feliu de Codines. Tram 1 Aspiració. Longitud 1738m 
• Estació de bombament 1 Sant Feliu de Codines. 
• Ramal Sant Feliu de Codines. Tram 2 Impulsió. Longitud 1462m 
• Dipòsit d’abastament de 3.320 m3 a Sant Feliu de Codines. 
• Estació de bombament 2 Sant Feliu de Codines. 
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• Ramal d’impulsió de Sant Quirze Safaja. Longitud 3220m 
• Dipòsit d’abastament de 2147 m3 a Sant Quirze Safaja. 
 
1.3. IDENTIFICACIÓ DE LES ACCIONS ORIGINADORES D'IMPACTES 
 
Un cop descrit el projecte, es passa a identificar aquelles accions que poden ser origen 
d'impactes sobre el medi. Aquest procés és previ a I'estudi de I'entorn, doncs no depèn 
de les característiques i seguint una metodologia que permeti la seva fàcil identificació, 
es consideren "a priori", dues fases que generaran impactes de diferent tipus: 
a) Construcció 
b) Explotació 
 
a) Construcció 
Les accions generadores de possibles impactes són les següents: 
• Ocupació i expropiació de terrenys. 
• Moviment de terres o l'obertura de rases. 
• Àrees d'aplec de materials. 
• Neteja i esbrossada. 
• Obres auxiliars i d'instal·lació. 
• Transport de materials. 
• Compactacions. 
• Formigonat. 
• Construcció de col·lectors i desguassos. 
• Construcció de l’estació de bombeig 
• Abocaments accidentals. 
• Presencia de ma d'obra. 
 
 b) Funcionament. 
No només és necessari tenir en compte les activitats inherents a la construcció, sinó 
també les accions que suposa el funcionament i manteniment del sistema amb 
I'objecte de regular la seva possible incidència ambiental. 
 
S'han identificat com a possibles accions generadores d'impactes les següents: 
• Desplaçament de vehicles durant les obres. 
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• Treball de la maquinària. 
• Generació de residus durant les obres. 
• Presència d'estacions de bombament. 
• Presència de dipòsits 
2. INVENTARI AMBIENTAL 
 
En aquest apartat es realitza un estudi de les variables ambientals que poden veure’s 
afectades per les accions contemplades en el projecte i que serviran per a definir 
adientment les mesures correctores dels impactes identificats.  
 
2.1. SITUACIÓ 
 
L’ambit de projecte es situa a la comarca del Vallès Oriental als termes municipals de 
Sant Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja. Aquesta comarca s'ha convertit en 
receptora de població i d'activitat econòmica a causa de la progressiva saturació de 
Barcelona i el Barcelonès. Conta amb una superfície de 852,11km2 i una densitat de 
població de 443hab/km2.  
 
Els municipis de Sant Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja limiten amb Caldes de 
Motbui al sud, Bigues i Riells al est, Castellterçol i Castellcir al nord i Gallifa a l’Oest. 
 
Sant Feliu de Codines és un municipi de poc més de 15 Km2  i Sant Quirze Safaja té 
una superfície de 26km2 i tots dos es troben a a l’extrem occidental del Vallès Oriental. 
Es troben situats a uns 500 metres sobre el nivell del mar i gaudeixdn d’un clima molt 
sec típic de les zones de mitja muntanya. 
 
La situació del dos municipis es representa al següent gràfic: 
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Figura 1 
 
 
 
2.2. CLIMA 
 
El clima d’aquesta zona de Catalunya és típicament mediterrani, propi del litoral i 
prelitoral català, és a dir, suau i càlid.  
 
A Sant Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja les temperatures mitjanes de tot l’any 
són d’uns 16,4 ºC. Les temperatures mínimes es donen al gener, 2,73 ºC, i les 
màximes al juliol, 31,7 ºC. Son bastant habituals les nits de glaçades, i es poden 
produir entre el març i novembre. 
 
A la taula següent queden reflectides les dades meteorològiques dels últims anys a 
I'observatori de Caldes de Montbui (alçada:176 m, Lat:41,526º Long:1,805º) a uns 6 
km de la zona d’estudi. (Font: Xarxa Agrometeorològica de Catalunya) 
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PARÀMETRE 2005  2006  
2007   (227 
dies) 
Mitjana de les temperatures (ºC) 14,3 16,3 16,0 
Humitat relativa mitjana (%) 67 70 35,6 
Velocitat mitjana del vent (m/s) 2,3 2,5 2,9 
Radiació global (MJ/m2) 5616,9 5720,7 4190,3 
Precipitació acumulada (mm) 365,0 329,8 511,2 
Dies de pluja 66 65 53 
 
2.3. GEOLOGIA 
 
Segons l’estudi geològic i geotècnic present en l’annex 4, des del punt de vista 
geològic, la zona objecte d’estudi està situada a la part central de la serralada 
Prelitoral Catalana. Aquesta serralada té una orientació estructural NE-SW, paral·lela a 
la costa mediterrània. La seva forma actual es el resultat de la superposició de 
processos compressius durant l’Eocè i l’Oligocè, i d’una distensió posterior d’edad 
Miocena. Les roques que afloren corresponen a un sòcol Paleozoic Hercínic que 
superficialment està alterat. 
 
La zona de projecte es caracteritza per la presència de sediments Tardihercínics, 
formats essencialment per granits àcids que presenten elevats graus de meteorització 
provocant la formació d’un extens mantell de sauló, i per un conjunt de dics de 
composicions variades com pòrfirs leucogranítics i dics de pegmatites i aplites. En 
profunditat, el granit alterat (sauló) es transforma progressivament en granit sa. 
 
Finalment, recolzat sobre els relleus principals apareix un petit recobriment quaternari 
gravós, llimós i sorrenc sense formar acumulacions importants. Aquests sediments 
tenen el seu origen en l’erosió dels materials aflorants en les zones mes elevades de 
la zona de projecte i la seva posterior deposició vessant avall. 
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A les figures següents es pot observar primerament la situació dels municipis i 
finalment la disposició d’aquests materials a la zona objecte d’estudi, així com alguns 
afloraments de la zona: 
 
Figura 2 Mapa topogràfic de la zona d’estudi, extret de la pàgina web de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya 
 
 
2.4. AIGÜES, HIDROLOGIA-HIDROGEOLOGIA 
 
El sector objecte de l’estudi pertany al conjunt de rieres que reguen la comarca del 
Vallès Oriental i pertany a la conca hidrogràfica del Besòs. 
 
Els torrents i rieres principals que es troben a la zona de projecte són: Riera de Tenes i 
els seus afluents, Torrent de Villar, Riera de Vallbona i Riera de Sant Quirze. 
 
Segons el “Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya” a escala 1:250.000 editat pel 
Servei Geològic de Catalunya, la zona d’estudi queda emmarcada dins la unitat 301 
(Paleozoic granític del Montseny-Guilleries). 
 
Aquesta unitat ocupa tota la zona objecte d’estudi on es descriuen els terrenys com a 
zones poc permeables amb aqüífers locals. 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT  D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
ANNEX 14. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
 
 8 
 
Es diferencien tres tipus de materials amb diferents característiques hidrogeològiques. 
El primer fa referència al substrat granític sa que constitueix el massís rocós fracturat, 
amb baixa permeabilitat a causa de la fracturació. En zones on les fractures estan mes 
desenvolupades, existeixen aqüífers amb circulació regional que es comporten 
normalment com a aqüífers lliures i anisòtrops, tot i que en punts determinats 
funcionen com a semiconfinats. El segon tipus de material correspon als dics de pòrfir 
de caràcter impermeable, que constitueixen, en ocasions, barreres hidrogeològiques 
per contrast de permeabilitat. L’últim tipus de material diferenciat correspon al 
recobriment d’alteració (sauló). Es tracta d’un material sorrenc amb un important 
desenvolupament i que presenta una elevada porositat, la qual cosa afavoreix la 
ràpida infiltració de l’aigua de pluja i el seu drenatge cap a les rieres. Constitueixen 
aqüífers soterrats i superficials d’aigua poc mineralitzada que formen surgències als 
contactes amb els dics. 
 
En el traçat per on discorrerà la canonada d’aigua, així com en la zona on 
s’implantaran els dipòsits d’aigua, no s’ha detectat la presència d’aigua en cap de les 
rases ni en cap dels sondeigs realitzats. Per tant, i tenint en compte les cotes del 
terreny i la hidrografia de la zona no es preveu la presència d’aigua procedent del 
nivell freàtic en cap punt del traçat de la xarxa de distribució, així com tampoc en 
l’emplaçament del dipòsit. Puntualment poden existir problemes d’aigua en les rases si 
ha plogut intensament els dies precedents. 
 
2.5. VEGETACIÓ I FAUNA 
 
 
En una determinada àrea, els factors del medi com ara el clima, el sol, la orografia del 
terreny, etc., són, en principi, els responsables del desenvolupament d'un o altre tipus 
d'ecosistemes vegetals, però és I'activitat humana la que decideix, en últim terme, la 
configuració del paisatge actual.  
 
Les unitats forestals estan integrades per boscos densos de pinedes i alzinars que es 
concentren en els àmbits de major pendent. Els alzinars es troben al Serrat del Mòlio, 
mentre que les pinedes resten als boscos de Can Ribes i les Bogues. 
 
Les cobertes que formen part de l’àmbit d’estudi estan integrades per boscos densos 
(no de ribera), amb una alta concentració de pins. S’observen diverses clapes de 
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cobertes vegetals antropitzades, com les urbanitzacions de Sant Feliu de Codines i 
Sant Quirze Safaja. Pel que fa a les zones agràries predominen els camps de conreu 
llenyosos (no vinyes), herbacis (no arrossars) i altres explotacions agràries 
abandonades. 
 
La totalitat de la canonada s’ha projectat de manera que vagi soterrada, pràcticament 
sempre per sota de diferents vials o camins existents. 
 
Així, la vegetació que actualment presenta la zona d'estudi és conseqüència de I'acció 
de I'home, que ha provocat la regressió del clíma, presentant-se avui un paisatge 
vegetal alterat respecte al que correspondria potencialment. En l’àrea d’actuació, les 
terres de conreu no hi son gaire presentes donat que l’orografia es caracteritza per un 
seguit de torrents i vessants amb fort pendent poc aptes per l’agricultura. Aquests 
cultius, principalment vinya i oliveres queden restringits a les zones més planes. 
 
Les franges forestals, principalment de matriu arbòria i matollars, es disposen 
resseguint els torrents i les torrenteres de la zona. 
 
En l’estrat arbori dominen abastament els pins, amb exemplars de pi blanc (Pinus 
halepensis), i arboç (Arbutus unedo) amb presència d’alguns exemplars aïllats d’alzina 
(Quercus ilex) i roure (Quercus petraea), mentre que en el sotabosc es poden observar 
espècies de garric (Quercus Coccifera), romaní (Rosmarinus officinalis), el llentiscle 
(Pistacia lentiscus), marfull (Viburnum tinus), el càdec (Juniperus oxycedrus) o la 
ginesta (Spartium junceum). 
 
En les zones més properes al curs dels torrents i rieres s’hi desenvolupa una densa 
coberta de sotabosc combinació de canyissars (Arundo donax), esbarzers (Rubus 
ulmifolius), heura (Hedera helix), la qual sovint recobreix alguns pins i localment 
lligabosc mediterrani (lonicera implexa) en les zones més tancades. 
 
Pel que fa a la fauna, aquesta és representada, principalment, per les especies 
d'ambients mediterranis. L'acció de I'activitat humana també ha provocat la recessió 
d'una bona part del contingent faunístic, i I'afavoriment d'unes quantes especies que 
han augmentat molt; cas dels conills de camp (Oryctolagus cuniculus). 
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Hi ha una absència de grans mamífers, com per exemple, el senglar (Sus scrofa), del 
qual se n’ha trobat algun exemplar. S’hi troben els talps (Talpa europaea), eriçó comú 
(Erinaceus vulgaris), guineus (Vulpes vulpes), esquirols (Sciurus vulgaris), el ratolí 
boscà (Apodemus sylvaticus), el ratolí Mediterrani (Mus espretus) , la rata cellarda 
(Eliomys quercinus), el talpó comú (Microtus duodecimcostatus), etc. La fauna 
ornitològica és important per la presència d’un mosaïc d’hàbitats: s’hi troben puputs 
(Upupa epops), mussol comú (Athene noctua), estornells (Sturnus vulgaris), 
mallerengues (Aegithalos caudatus), tudons (Columba palumbus), passarells 
(Carduelis cannabina) a les zones boscoses; aus de les zones agrícoles com ara 
pardals (Passer domesticus) i orenetes (Hirundo rustica ). 
 
Pel que fa a amfibis i rèptils s’hi ha citat amb més o menys freqüència les següents 
espècies: 
• Amfibis: gripau comú (Bufo bufo), granota verda (Rana perezi). 
• Rèptils: serp blanca (elaphe scalaris), serp d'aigua (natrix maura), dragó comú 
(tarentola mauritanica) o a sargantana cua-llarga (psammodromus algirus). 
 
La fauna ictiològica és nul·la en la zona de projecte degut a que molts dels torrents 
pateixen llargs períodes de sequera i fins al moment no s’hi ha fet un control estricte 
de abocaments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Heura (Hedera helix) Esbarzer  (Rubus ulmifolius) 
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Pi blanc (Pinus halepensis) 
Granota verda (Rana perezi) Puput (Upupa epops) 
Canya (Arundo donax) 
Sargantana cuallarga (Psammodromus algirus) Ratolí  (Mus espretus) 
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2.6. PAISATGE, USOS DEL SÒL, MEDI FÍSIC 
 
El paisatge és I'element del medi que planteja mes dificultats a I'hora de la seva 
definició i valoració, al tractar-se d'un paràmetre poc objectiu. Per abordar I'estudi del 
paisatge, s'ha de realitzar prèviament I'estudi dels demés elements del medi, donat 
que el paisatge no és més que una impressió produïda per la interacció d'aquests. 
 
Fins al present apartat, no s'han considerat tot un seguit d'elements o factors com la 
diversitat de la vegetació, forma del relleu, aigua, color, etc., i en general tots aquells 
que interaccionats composen allò que s'entén com a paisatge. 
 
Per I'estudi d'aquesta variable es tenen en compte tres qualitats: 
• Qualitat visual 
• Fragilitat. 
• Accessibilitat 
 
De la seva combinació s’obtindrà una valoració estètica del paisatge i la seva capacitat 
per absorbir les diverses actuacions que es realitzin sobre ell. 
 
La fragilitat d'un paisatge defineix la capacitat d'absorció visual de les alteracions. Un 
paisatge fràgil serà aquell que és molt sensible a qualsevol alteració, no essent capaç 
d'integrar-la en I'entorn que I'envolta. 
 
Pel present estudi es tindran en compte diversos factors que condicionaran la fragilitat 
del paisatge: densitat de vegetació, contrast cromàtic sòl-vegetació, alçada de la 
vegetació, diversitat d'extractes, contrast cromàtic entre les unitats de vegetació, 
pendent i accessibilitat, 
 
L'accessibilitat defineix la fragilitat d'un territori en funció de la diversitat de punts 
d'observació i de la intervisibilitat. 
 
La qualitat visual defineix el valor paisatgístic intrínsec de la zona en el moment actual 
sense considerar I'acció causat de I'impacte. 
Entre els diferents valors que es poden combinar a I'hora de valorar a qualitat visual 
d'un territori, s'ha de considerar: 
• Topografia 
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• Coberta vegetal 
• Aigua 
• Actuacions humanes 
 
Pel que respecta a la vegetació, són varis els paràmetres a considerar:  
• Densitat. A major densitat de vegetació, expressada com a percentatge de sòl 
cobert per espècies Ilenyoses, menor fragilitat visual. 
• Alçada. El poder emmascarant de la vegetació augmenta amb la seva densitat i 
alçada. 
• Diversitat d'extractes. Quant major és la complexitat de I'estructura de la 
vegetació, major nombre d'extractes i menor fragilitat visual. 
• Contrast cromàtic. La diversitat cromàtica dins de la pròpia coberta vegetal 
afavoreix el camuflatge de les actuacions humanes. 
 
En la zona d’estudi, hi predomina la vegetació densa, d’alçada variable en les zones 
més tancades i humides com els fons de vall. Les zones de matollars i conreus queden 
restringides a les zones més planes. 
 
 
A continuació es mostra la distribució d’usos i cobertes del sòl (any 2002) en les 
proximitats de la zona d’estudi.  
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Figura 3. Mapa d’usos del sòl. Font: pàgina de mediambient de la Generalitat de Catalunya 
 
A continuació es presenten dades referents a la distribució de la superfície agrària del 
municipi, respecte a la comarca i al total de Catalunya, segons el cens agrari de I'any 
1989 i 1999 ( Font: IDESCAT). 
 
 
Sant Quirze Safaja 
 
 
 
Taula 1. Cens agrari Font: IDESCAT 
T.M Sant Feliu de Codines 
T.M Sant Quirze Safaja 
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Taula 2 Cens agrari Font: IDESCAT 
 
 
Sant Feliu de Codines 
 
 
Taula 3 Cens agrari Font: IDESCAT 
 
 
 
Taula 4 Cens agrari Font: IDESCAT 
 
 
 
Les canonades transcorren en una zona on predomina una vegetació densa, utilitzant 
doncs, com a factors rellevants pera la caracterització del paisatge, el relleu, la 
vegetació i els usos del sòl, es valora la qualitat paisatgística de la zona estudiada com 
de valor mitja, no presentant en general, ni singularitats, ni elements visualment 
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destacables. La fragilitat visual també es valora de magnitud baixa, ja que la vegetació 
ajuda a impedir la visibilitat de les actuacions que es realitzen al territori. 
 
2.7. ESPAIS NATURALS PROTEGITS 
 
L’afecció als espais protegits propers es nul·la ja que l’espai protegit (PEIN) i Xarxa 
Natura 2000 més proper és Gallifa-Cingles de Bertí, pero queden fora de lel traçat del 
projecte 
 
 
Figura 4. Mapa amb zones PEIN, Xarxa Natura i municpis de Catalunya. Font: Generalitat de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
T.M Sant Feliu de Codines 
T.M Sant Quirze Safaja 
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3. ESTUDI DE LA NECESSITAT D’IMPACTE AMBIENTAL 
Per a l’execució del projecte del ramal d’abastament d’aigua a Sant Feliu de Codines-
Sant Quirze Safaja, tal i com es desprèn del “Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 
28 de juny, de evaluación del impacto ambiental”, annexos I i II, així com el “Real 
Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del “Real Decreto Legislativo 
1302/1986”, i el “Decret 114/1988, de 7 d’Abril, d’Avaluació de l’Impacte Ambiental”, 
DOGC núm. 1000, de la Generalitat de Catalunya no és necessari realitzar un estudi 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental, ja que es tracta d’una conducció d’aigua de curta 
distància, no es superen els 40 km de recorregut i la capacitat màxima de conducció 
no supera els 5m3/s. La zona d’obres dista uns 500 m dels espais protegits més 
propers, per tant no afecta la xarxa Natura 2000 ni cap zona dins del Pla Especial 
d’Interès Natural. 
Així doncs, el present document Ambiental i el seu contingut és centra bàsicament en 
avaluar els possibles impactes o afeccions al medi natural durant l’execució de les 
obres i la posterior explotació de l’obra. 
4. IDENTIFICACIÓ DELS FACTORS AMBIENTALS SUSCEPTIBLES DE REBRE 
IMPACTES 
 
Tant a la fase d'execució com durant I'explotació del projecte, es produiran impactes 
sobre els factors que composen el medi físic i socioeconòmic. El grau d’importància 
dels mateixos no només depèn de la magnitud de les accions, sinó que entra en joc la 
fragilitat de I'element considerat i les seves característiques, entenent per fragilitat el 
mèrit que presenta cada factor per ésser conservat. 
 
En funció de la descripció del medi físic i socioeconòmic que s'ha realitzat, s'identifica 
com a factor ambiental més fràgil, el propi ecosistema. Els factors referits de 
I'ecosistema són els següents: 
• Sòl 
• Aigües superficials i subterrànies 
• Vegetació i fauna. 
• Paisatge 
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5. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D’IMPACTES 
 
Un cop identificats els impactes, es procedeix a la seva caracterització i valoració 
emprant criteris referents a la seva naturalesa, magnitud, reversibilitat, etc. 
 
Segons el Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament 
per a I'execució del Reial Decret Legislatiu 1302/86, de 28 de juliol, d'Avaluació 
d'lmpacte Ambiental, s'estableix un sistema per tal d'avaluar els impactes detectats 
seguint la terminologia que s'exposa a continuació: 
 
CARACTERITZACIÓ: 
A (Notable), A1 (Mínim), B (Positiu), B1 (Negatiu), C (Directe), C1 (lndirecte), D 
(Simple), D1 (Acumulatiu), D2 (Sinergètic), E (A curt termini), E1 (A mig termini), E2 (A 
llarg termini), F(Permanent), F1 (Temporal), G (Reversible), G1 (Irreversible), H 
(Recuperable), H1 (Irrecuperable), I (Periodic), I1 (D'aparició irregular), J (Continu), J1 
(Discontinu), NM Són necessàries mesures correctores,  NE Són necessaris estudis 
més detallats 
 
AVALUACIÓ : 
C (Compatible), M (Moderat), S (Sever), CR (Crític) 
6. MESURES PREVENTIVES, COMPENSATÒRIES I CORRECTORES 
RECOMANADES (MATRIU D’IMPACTES) 
 
La matriu d'impactes es un resum de tot el que s'ha exposat fins el moment, identifica 
cadascun dels impactes sobre el medi, la seva categorització i les mesures 
preventives, compensatòries i correctores aplicables. 
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MEDI IMPACTES CARACTERITZACIÓ AVALUACIÓ MESURES
Senyalització de la zona d'actuació, per no ocupar més 
sol del necessari. 
Establiment de les mesures de seguretat i salut en el 
treball per tal d'evitar accidents.
1.        Alteracions sobre la geomorfologia: 
desbrossades, excavacions i replens, elecció de 
zones  d'abocament, acopis temporals i préstecs.
Utilitzar com a zones d'acopi temporal, abocadors i 
préstecs àrees preferentment degradades o camps 
abandonats. Evitar la utilització d'espais propers a cursos 
d'aigua per minimitzar el vessament de contaminants. 
Establir les mateixes  precaucions pel que fa a parcs de 
maquinària i plantes formigoneres (en cas de ser  
necessàries).
Establiment de talussos d'obra d'acord amb les 
característiques geotècniques de la zona. 
Un cop finalitzades les obres, procedir a la neteja de tota 
la zona i a I'establiment de la coberta vegetal sobre les 
superfícies nues, per tal d'evitar problemes d'erosió.
Recuperació i aprofitament de la capa de terra vegetal 
per garantir un correcte desenvolupament de les 
especies vegetals utilitzades en I'ajardinament de la zona.
Compensar econòmicament als propietaris de les finques 
expropiades.
FASE DE CONSTRUCCIÓ
Evitar la utilització d'espais propers a cursos d'aigua com 
a zones d'acopi temporal, abocadors i préstecs, per 
minimitzar el vessament de contaminants. Establir les 
mateixes precaucions pel que fa a parcs de maquinaria i 
plantes formigoneres (en cas de ser necessàries).
4.       Contaminació d'aigües superficials i
subterrànies per I'abocament de substancies de
diferent procedència: restes de formigó, olis,
lubricants, etc. (continua) 
HIDROLOGIA
A, B1, C, D1, E, F1, G, H, I1, J1, 
NM M - S
FASE DE CONSTRUCCIÓ
GEOLOGIA
A, B1, C, D, E, F, G, H, NM M
2.        Risc d’erosió dels talussos generats
A1, B1, C, D1, E, F1, G, H, NM M
3.        Pèrdua de sòl
A, B1, C, D, E, F, G, H, J, NM M
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MEDI IMPACTES CARACTERITZACIÓ AVALUACIÓ MESURES
Extremar les precaucions per tal d’evitar el vessament i la
infiltraciódesubstancies contaminants al medi. En cas de
vessaments accidentals, procedència: restes de formigó,
olis, lubricants, etc. procedir ràpidament a la seva
recollida.
Limitar els creuaments de sèquies i canals de reg als
camins existents actualment, i no dur a terme cap
operació de manteniment de lamaquinaria ni reparacions
d’aparells a zones properes a cursos d'aigua.
Realitzar una correcta planificació de les obres, que
tingui en compte aspectes ambientals.
FASE D’EXPLOTACIÓ
1.      Millora de la qualitat de la xarxa de
sanejament municipal. Eliminació d'aigua no
tractada cap als torrents.
FASE DE CONSTRUCCIÓ
Marcatge de tota I'àrea d'actuació, evitant I'afecció
innecessàriadecomunitats vegetals fora de l’àrea de les
obres. 
2.      Desaparició de la coberta vegetal de la
superfície afectada per les obres 
Revegetació amb material vegetal de lazona d'estudi, de
totes les àrees internes de la depuradora destinades a
I'ajardinament.
FASE DE CONSTRUCCIÓ
3.      Desplaçament de la fauna de la zona
d'influència cap a àrees més tranquil·les.
FAUNA
A1, B1, C, D, E, F1, G, H, I1, J1 C
No precisa de mesures correctores donat que la fauna
desplaçadaes recuperarà per si solaun copfinalitzades
les obres.
S'eviten riscos de contaminació dels torrents i aqüífers,
per abocament d'aigües residuals ja que el col·lector
recollirà totes les aigües residuals urbanes.
VEGETACIÓ
A, B1, C, D, E, F, G, H, NM M
HIDROLOGIA
A, B, C C
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MEDI IMPACTES CARACTERITZACIÓ AVALUACIÓ MESURES
FASE DE CONSTRUCCIÓ
1.      Disminució de la qualitat del paisatge per
les alteracions que suposen les obres en si:
moviments de terres, acopis temporals de
materials, etc.
FASE D’EXPLOTACIÓ
Disseny de les edificacions el mes integrat possibleamb
l’entorn, enespecial l'eleccióde textures i colors adients.
Revegetació, preferentment a base d’espècies
autòctones, dels parterres i talussos, i construcciód'una
barrera vegetal perimetral. 
2.      Presència d’elements i edificis que
configuren l’obra.
Utilització de la capa de terra vegetal correctament
conservada, estenent una capa de 20 cm de gruix.
Instal·lació d'un sistema de reg per facilitar el
desenvolupament i manteniment de les plantacions. 
Recuperació dels espais utilitzats com a abocadors,
aplecs i préstecs, mitjançant restauració topogràfica i, a
ser possible, plantacions per integrar la zona a I'entorn.
FASE DE CONSTRUCCIÓ
3.      Producciódepols pel moviment devehicles
i maquinària d’obra.
4.       Producció de  sorolls durant les obres A, B1, C, D1, E, F1, G, H,  I1, J1 C
Limitar l’horari d’obres de 8:00 a 20:00, els dies
laborables.
QUALITAT DE 
L’AIRE i SOROLLS
A, B1, C, D1, E, F1, G, H,  I1, J1, 
NM C
Reg periòdic dels camins i de les superfícies nues,
especialment en èpoques seques. Control de les
emissions dels motors diesel i revisió periòdica dels
vehicles.
PAISATGE
A1, B1, C, D, E, F1, G, H, NM M
Escollir indrets allunyats de les vistes per l’establiment del
acopis temporals i dels abocadors de materials sobrants.
A1, B1, C, D, E, F, G, H, NM M
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MEDI IMPACTES CARACTERITZACIÓ AVALUACIÓ MESURES
FASE D’EXPLOTACIÓ
1.       Producció d’olors desagradables.
2.      Producció de sorolls pels equips de la
planta de  bombes. A, B1, C, D, E, F1, G, H, NM M
Localització de tots els equips susceptibles de provocar
sorolls a I'interior d'edificis i cambres  ancades. Es limitarà 
la velocitat de circulació de vehicles a 50 km/h. 
FASE DE CONSTRUCCIÓ
Establiment d'unacorrectagestió dels residus generats a
I'obra.
3.       Generació de residus durant les obres. Utilització d'abocadors autoritzats.
FASE D’EXPLOTACIÓ
Evitar la presencia de fuites o esquerdes al llarg del
traçat dels col·lectors. 
4.      Generació de residus al llarg dels
col·lectors Realitzar una correcta unió entre trams de canonada.
Utilització d'abocadors autoritzats.
FASE DE CONSTRUCCIÓ
5.      Molèsties al veïnat proper per motius de
l’obra.
6.       Expropiacions de terrenys. A1, B1, C, D, E, F, NM M
Compensar econòmicament als propietaris de les finques
expropiades.
7.      Creació de llocs de treballs temporals
durant les obres. A, B, C C
FASE D’EXPLOTACIÓ
8.       Creació de llocs de feina permanents.
SOCIO-
ECONÒMICS 
A, B1, C, D, E, F1, G, H, I1, J1, NM M
Mantenir les mateixes mesures preventives definides en
quant al horaris, control del moviments de maquinaria i
personal de laobra per I'àrea d’influència, reg decamins,
etc.
No es preveu la creació de llocs de treball durant la fase d’explotació ja queel sistemafuncionarà automatitzat i
només es requerirà mà d’obra puntual en el cas que hi hagi alguna avaria del sistema.
RESIDUS
A, B1, C, D, E, F1, G, H, I1, J1, NM M
A1, B1, C, D, E, F1, G, H, I1, J1, 
NM M
QUALITAT DE 
L’AIRE i SOROLLS A, B1, C, D, E, F1, G, H,  I1, J1, NM M
Cobriment dels equips susceptibles a provocar olors
desagradables. Tot el traçat dels col·lectors es soterrat,
per tant, no es preveu la producció de males olors.
 
 
AVALUACIÓ  
CARACTERITZACIÓ
A (Notable), A1 (Mínim), B (Positiu), B1 (Negatiu), C (Directe), C1 (lndirecte), D (Simple), 
D1 (Acumulatiu), D2 (Sinergètic), E (A curt termini), E1 (A mig termini), E2 (A llarg termini), 
C (Compatible), M (Moderat), S (Sever), CR (Crític)
NM Són necessàries mesures correctores,  NE Són necessaris estudis més detallats
I (Periodic), I1 (D'aparició irregular), J (Continu), J1 (Discontinu)
F(Permanent), F1 (Temporal), G (Reversible), G1 (Irreversible), H (Recuperable), H1 (Irrecuperable),
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7. CONCLUSIONS 
 
Un cop elaborat el present document Ambiental, i com a resum de I'exposat en els 
diferents apartats, a I'objecte d'optimitzar els resultats que del seu examen puguin 
derivar-se, es pot concloure que: 
 
• No hi ha cap acció concreta del Projecte que origini impacte ambiental crític o 
sever. 
 
• Els impactes negatius de major consideració que s'han identificat són la 
presencia de les edificacions de l’estació de bombament i els dipòsits així com 
el moviment de terres durant les obres. Tot i així, les accions més importants 
derivades del funcionament i execució de les canonades són les que realment 
justifiquen la necessitat de la seva construcció. 
 
• Entre els impactes positius s'han de considerar I'objectiu mateix del projecte, és 
a dir, abastir aquestes poblacions connectant-les a la xarxa d’ATLL. Amb això 
s’aconseguirà que ja no depenguin de les seves fons pròpies sino que se’ls 
garateix el subministrament 
 
Seguint I'exposat a la Metodologia general i responent a la finalitat del present estudi, 
s'han identificat en funció del medi afectat i de les causes originaries dels impactes, 
unes mesures correctores que tendeixen a minimitzar els aspectes negatius o, en 
última instancia, a compensar la carència induïda. 
 
En conseqüència, del present document Ambiental es dedueix que els aspectes 
positius del desenvolupament del projecte són abastir aquestes quatre poblacions 
d’aigua provinent de la xarxa d’ATLL, mentre que els efectes negatius identificats, es 
poden considerar, després d'aplicar les mesures preventives i correctores 
corresponents, ambientalment COMPATIBLES amb I'entorn en que s'inscriuen. 
 
Per això, la incidència ambiental del projecte, no ha de representar cap obstacle per a 
la seva autorització en I'emplacament indicat i amb les característiques que s'ha 
dissenyat. 
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1 ASPECTES GENERALS 
 
1.1 OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS  
 
1.1.1 Objecte 
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte en primer lloc 
estructurar l’organització general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels 
materials a fer servir; com també, establir les condicions que ha de complir el procés 
d'execució de l'obra i, per últim, organitzar com i de quina manera s'han de fer els 
amidaments i l'abonament de les obres. 
 
1.1.2 Àmbit d'aplicació 
 
L’objecte del projecte és la descripció, càlcul, definició i valoració de les obres del 
projecte del ramal d’abastament d’aigua a Sant Feliu de Codines-Sant Quirze Safaja. 
Es pretén amb aquesta prolongació de la xarxa d’abastament donar servei a la totalitat 
de Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja, Castellcir i Castellterçol, ja que 
actualment no estan connectats a la xarxa d’ATLL i s’abasteixen de pous propis i 
alguns sistemes de camions cisterna. 
El Projecte contempla que es connectin a ATLL les xarxes de distribució en baixa tots 
aquests municipis. Les previsions d’increment de població, el desenvolupament 
industrial i l’amenaça de la sequera ha propiciat la connexió a la xarxa d’ATLL. 
D’aquesta manera es preveu que les poblacions de Sant Feliu de Codines, Sant 
Quirze Safaja, Castellcir i Castellterçol augmentin fins a 23.198 habitats l’any 2032. 
 
1.1.3 Instruccions, Normes i Disposicions aplicables 
Seran d'aplicació, si cal, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 
aquest plec, les Disposicions que tot seguit es relacionen, sempre que no modifiquin o 
s'oposin a allò que s'especifica en aquest. 
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• Pliego General de Cláusulas Económico-Administrativas para la Contratación 
de Obra de ATLL. 
• Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas Particulares de ATLL. 
• Plec de Prescripcions Tècniques per a les Obres Civils de ATLL. 
• Plec de Prescripcions Tècniques per a obres de Canonades de ATLL. 
• Plec de Prescripcions Tècniques per a les Instal·lacions de ATLL. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
Puentes del Ministerio de Obras Públicas PG-3, ampliada y corregida el 1 de 
agosto de 2001. 
• Instrucció de formigó estructural (EHE). 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC-
97, aprovat pel RD 776/1997 de 30 de maig. 
• Norma sismorresistent (NCSE-94). 
• Norma del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs 
de materials actualment en vigor. 
• British Standard BS-5337; “Code of practice for the Structural use of concret for 
retaining aqueons liquids”. 
• Mètodes d'Assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
• Normes tecnològiques de l'edificació del “Ministerio de la Vivienda”. 
• Reglament electrònic d'alta i baixa tensió vigent. Instruccions Tècniques 
Complementàries MIBT (ordre de 31-10-1973) i Modificacions aparegudes a les 
ordres de 12-12-1997, 28-7-1989 i 20-9-1980. 
• Normes UNE aplicables a quadres elèctrics de BT (Instituto de Racionalización 
y Normalización). 
• Normes UNE  aplicable a quadres elèctrics de baixa tensió. 
• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament 
d'Energia (Ministeri d'Indústria). 
• Disposicions de Seguretat i Salut al treball. 
 
 
Tots aquests documents obligaran en la seva redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin  com a tals durant el 
termini d'execució de les obres d'aquest projecte. 
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El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 
tota mena promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, Ajuntament o 
d'altres organismes competents, que tinguin aplicació en els treballs a fer, tant si estan 
esmentats com si no ho estan a la relació anterior, quedant a la decisió del director 
d'obra, resoldre qualsevol discrepància que pogués existir entre ells i allò disposat en 
aquest plec.  
 
1.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
1.2.1 Infraestructures projectades 
Els elements bàsics del projecte són: 
 
1) CANONADA RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 ASPIRACIÓ 
Aquest ramal s’inicia on s’acaba la canonada que dóna l’aigua a la Fase 1 a Sant Feliu 
de Codines. Té una longitud de 1738m i s’acaba a l’estació de bombament 1. 
El constitueix una canonada de PEAD de PN10 de DN355 de 1738 m de longitud, al 
final d’aquest ramal es projecta una estació de bombament amb un sistema de 
bombes de 1+1 que bomben un cabal de 331,4 m3/h. 
El primer tram de la canonada transcorre pel poble de Sant Feliu de Codines, i aquest 
tram urbà s’acaba el carrer del països Catalans, a partir d’aquest moment la canonada 
transcorre per camps fins a entrar a l’estació de bombament. 
Les principals característiques són: 
• Altura geomètrica d’aspiració: 
o H geomètrica màxima = (540 – 457) = 83 m 
o H geomètrica mínima = (533 - 457) = 76 m 
• Cabal punta de bombament: 92,05 l/s (bombament durant 10 h) 
• Característiques de la conducció: 
o P.k. 0+000 a p.k. 1+738: PEAD DN 355 PN 10 (ø interior 312,80 
mm) 
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2) CANONADA RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIÓ 
Aquest tram s’inicia a l’estació de bombament 1 i finalitza al nou dipòsit de Sant Feliu 
de Codines. El ramal d’impulsió és la connexió de l’estació de bombament 1 amb el 
dipòsit de Sant Feliu de Codines. 
Els materials de la canonada varien en tres ocasions. Els primers 200 m són de fosa 
dúctil K9 DN 300, es projecta un tram amb canonada aèria amb ACHR (pk 0+200 a 
0+340,14, i pK 0+380 a 0+440) els següents 500 m de PEAD PE 100 DN 355 PN 16 
(pK 0+340 a 0+380, i pK 0+440 a 0+520) i els últims de PEAD PE 100 DN 315 PN 10. 
Pel què fa al traçat, fins al pK0+200 es transcorre per zona rural i el pendent és 
pronunciat de manera que s’haurà de preparar pista d’accés al tall. Seguidament a la 
zona més pròxima al Cim de les Àligues el pendent s’agreuja de manera que és 
necessària la projecció d’un tram de canonada aèria (140 m); es suavitza el pendent i 
es creua el vial Carrer Vilalta de Sant Feliu de Codines, en aquest cas es reposarà el 
paviment afectat per l’execució de la rasa. Es torna a agreujar el pendent, de manera 
que torna a projectar-se canonada aèria en uns 40 m aproximadament. A continuació 
la canonada transcorre per camins existents sense asfaltar, de manera que un cop 
acabada l’obra es deixarà el camí en el seu estat inicial. 
Les principals característiques son: 
• Altura geomètrica de bombament: 
o H geomètrica màxima = (620,1 - 457) = 163,1 m 
o H geomètrica mínima = (612,90 - 457) = 155,9 m 
• Cabal punta de bombament: 92,05 l/s (bombament durant 10 h) 
• Les canonades varien de la següent manera: 
o P.k. 0+000 a p.k. 0+200,0:  FD K9 DN300  (ø exterior 326 mm) 
o P.k. 0+200,0 a p.k 0+340,1: ASHR DN 300. Tram aeri. 
o P.k. 0+340,1 a p.k 0+380,1: PEAD DN 355 PN16 (ø interior 
290,4 mm) 
o P.k. 0+380,1 a p.k 0+440,1: ASHR DN 300. Tram aeri. 
o P.k. 0+440,1 a p.k 0+0+662,0: PEAD DN 355 PN16 (ø interior 
290,4 mm) 
o P.k. 0+662,0 a p.k 1+355: PEAD DN 315 PN10 (ø interior 277,6 
mm) 
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3) CANONADA RAMAL SANT QUIRZE SAFAJA 
El ramal de Sant Feliu de Codines és la connexió del dipòsit de Sant Feliu de Codines i 
el dipòsit de Sant Quirze Safaja. Aquest ramal parteix d’un estació de bombament 
annexa al dipòsit de Sant Feliu de Codines.  
Les principals característiques de la canonada són: 
• Altura geomètrica: 
o H geomètrica màxima dipòsit = 749 m 
o H geomètrica mínima dipòsit = 742 m 
• Cabal punta: 74,5 l/s (funcionament durant 8 h) 
• Característiques de la conducció: 
o P.k. 0+000 a p.k 01+320: PEAD DN315 PN16 (ø interior 257,80 
mm) 
o P.k. 1+320 a p.k 3+220: PEAD DN280 PN10 (ø interior 246,80 
mm) 
 
4) ESTACIÓ DE BOMBAMENT RAMAL SANT FELIU DE CODINES 
L’estació de bombament rep les aigües del “Ramal de Sant Feliu de Codines. Tram 1 
aspiració” i els impulsa cap el “Ramal Sant Feliu de Codines. Tram 2 impulsió” fins els 
dipòsit de nova construcció de Sant Feliu de Codines. 
El cabal d’impulsió és de 92,05 l/s o 331,4 m3/h amb una durada de 10h/dia. 
El funcionament del grup és de 1+1, de manera que funciona una sola bomba, però el 
bombament és alternat.  Les bombes escollides tenen les següents característiques de 
funcionament: 
Potència Hidràuloca 86,50 Kw 
Velocitat 1475 rmp 
Eficiencia (CE=1,00) 78,60% 
NPSH necessari (NPSHr) 2,90 m 
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Potència nominal 110 kW 
Potència màxima 126 kW 
Potència motor 132 kW/177 hp
L’estació de bombament es completa amb un pont grua amb un polipast. 
Després dels grups motobomba però a dintre de l’estació de bombament es col·locarà 
un cabalímetre, i una vàlvula de comporta motoritzada. A la sortida de l’estació de 
bombament es col·locarà el corresponent calderí antiariet de 1,5 m3  
El tancament del recinte de l’estació es realitzarà mitjançant muret de formigó armat i 
tanca metàl·lica tipus Rivisa Classic de 2 m d’alçada. La porta del recinte serà 
corredissa de 4m d’ample. 
El camí d’accés a l’estació de bombament es formigonarà, té una longitud de 40 m i un 
ample de 4m. L’acabat en superfície del recinte de l’estació serà de sauló, que és el 
material propi de la zona. 
 
5) ESTACIÓ DE BOMBAMENT 2 DE SANT FELIU DE CODINES 
 
L’estació de bombament 2 agafa les aigües del dipòsit de nova construcció de Sant 
Feliu de Codines i les impulsa cal el Ramal Sant Quirze Safaja cap al dipòsit de nova 
construcció de Sant Quirze Safaja que abasteix el mateix municipi a Castellcir i 
Castellterçol. 
Per a la definició del número i característiques dels grups motobomba de l’estació es 
parteix del cabal de demanda previst pels municipis de Sant Quirze Safaja, Castellcir i 
Castellterçol. Es considera un bombament de 8 h, amb un cabal unitari de 74,5 l/s o 
268,2 m3/h. 
El funcionament del grup motorbomba és de 1+1, de manera que funciona una sola 
bomba, però el bombament és alternat. Les bombes escollides tenen les següents 
característiques de funcionament: 
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Potència Hidràuloca 102 Kw 
Velocitat 1470 rmp 
Eficiencia (CE=1,00) 78,30% 
NPSH necessari (NPSHr) 3,60 m 
Potència nominal 131 kW 
Potència màxima 137 kW 
Potència motor 160 kW/215 hp 
Característiques de les bombes del sistema 
L’estació de Bombament es completa amb un pont grua amb un polipast. 
Després dels grups motobomba però a dintre de l’estació de bombament es col·locarà 
un cabalímetre. A la sortida de l’estació de bombament es col·locarà el corresponent 
calderí antiariet de 1,5 m3.  
6) DIPÒSITS 
El sistema constructiu del dipòsit és amb formigó projectat. El formigó projectat és una 
tècnica de posada en obra suficientment provada, demostrant que és la millor forma de 
col·locació del formigó, quan allò que es pretén és que serveixi per a la contenció o 
emmagatzematge de líquids, ja que, a causa de la forma d’execució, el formigó 
presenta una relació aigua/ciment inferior a 0,35 així com una gran compacitat, les 
quals coses el fan totalment impermeable. A això s’hi ha d’afegir que, a causa del 
mateix sistema d’execució, no es crea cap junta i es forma un vas totalment estanc. 
El tancament del recinte dels dipòsits es realitzarà mitjançant muret de formigó armat i 
tanca metàl·lica tipus Rivisa Classic de 2 m d’alçada. La porta del recinte serà 
corredissa de 4 m d’ample. 
El camÍ d’accés al dipòsits es formigonarà. L’acabat en superfície serà el sauló que és 
el material propi de la zona. 
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 6.1) DIPÒSIT DE SANT FELIU DE CODINES 
El dipòsit de Sant Feliu de Codines on arriba la canonada té un volum de 3320 m3 i 
està situat a una cota de 613 m.  El dipòsit dóna servei a Sant Feliu de Codines per 
gravetat i mitjançant un bombament s’impulsa l’aigua al dipòsit de regulació de Sant 
Quirze Safaja. Aquest dóna servei a Sant Quirze Safaja, Castellcir i Castellterçol. 
DIPÒSIT DE SANT FELIU DE CODINES 
  
Tipus Circular 
 Formigó Projectat 
  
Capacitat 3320 m3 
Diàmetre Interior 24,57 m 
Diàmetre Exterior 25,17 m 
Alçada aigua 7m 
Alçada total 8,10m 
  
Cota Terreny 612,90m 
Cota Solera 613,10m 
Cota Màx Aigua 620,10m 
Annexa al dipòsit hi ha la cambra de claus junt amb l’estació de bombament. És una 
edificació semisoterrada. En planta té 7,25 m x 13,10 m. Te una alçada lliure interior 
de 5,60 m. L’alçada sobre rasant fins a coronació és de 3,20 m.  
 
 6.2) DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA 
El dipòsit de Sant Quirze Safaja on arriba la canonada té un volum de 2147 m3 i està 
situat a una cota de 742 m. El volum d’aigua que s’emmagatzema al dipòsit ha 
d’abastir a les poblacions de Sant Quirze Safaja, Castellcir i Castellterçol. 
DIPÒSIT SANT QUIRZE SAFAJA 
  
Tipus Circular 
 Formigó Projectat 
  
Capacitat 2147 m3 
Diàmetre Interior 19,76m 
Diàmetre Exterior 20,36m 
Alçada aigua 7m 
Alçada total 8,10m 
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Cota Terreny 742,00m 
Cota Solera 742,21m 
Cota Màx Aigua 749,21m 
 
Annexa al dipòsit hi ha la cambra de claus. És una edificació semisoterrada. En planta 
té 7,54m x 5,62 m. Te una alçada lliure interior de 5,34 m. L’alçada sobre rasant fins a 
coronació és de 3,20m.  
 
7) CANONADES DE DESGUÀS 
• DESGUÀS DEL DIPÒSIT DE SANT FELIU DE CODINES 
La canonada de desguàs del dipòsit té una longitud total de 158,00 m. És una 
canonada de PEAD DN 315 mm PN 10. El traçat no és coincident amb cap altre 
canonada existent o projectada. Aquesta canonada va la Riera de Vallbona que al seu 
torn recull les aigües d’una obra de drenatge de la carretera pròxima, la C-59.  
 
• DESGUÀS DEL DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA 
La canonada de desguàs del dipòsit té una longitud total de 170,00 m. és una 
canonada de PEAD DN 280n mm PN 10. El traçat no és coincident amb cap altre 
canonada existent o projectada. Aquesta canonada va a parar al Torrent de la Font del 
Boix i en el seu traçat transcorre per un drenatge existent a la carretera C-59.  
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1.3 DENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
1.3.1 Replantejos. Acta de comprovació del replanteig 
 
Amb anterioritat a l'inici de les obres el contractista, conjuntament amb la direcció 
d'obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de 
referència que constin al projecte, aixecant-se acta dels resultats. 
A l'acta es farà constar que, el contractista, prèviament a la formulació de la seva 
oferta, va prendre dades sobre el terreny per comprovar la correspondència de les 
obres definides al projecte amb la forma i característiques del terreny esmentat. En cas 
d'haver-hi alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'acta amb caràcter 
d'informació per a la posterior formulació dels plànols d'obra. 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les 
obres a executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar 
terrenys exteriors a la zona de domini o servei existents. Aquestes afeccions es faran 
constar a l'acta, per tal de tenir-les en compte, conjuntament amb els compromisos 
sobre serveis i terrenys afectats. 
Correspondrà al contractista l'execució dels replantejos necessaris per portar a terme 
l'obra. El contractista informarà a la direcció d'obra de la forma i dates en què 
programa portar-los a terme. La direcció d'obra podria fer-li recomanacions al respecte 
i, en cas que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errades en les obres, 
prescriure concretament la forma i temps d'executar-los. 
La direcció d'obra farà, sempre que ho estimi convenient, comprovacions dels 
replantejos fets. 
 
1.3.2 Programa de treballs 
 
Prèviament a la contractació de les obres el contractista haurà de formular un 
programa de treball complet. Aquest programa serà aprovat pel contractista en el seu 
moment i en raó del contracte. 
El programa de treball comprendrà: 
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a) La descripció detallada de la forma en què s'executaran les diverses 
parts de l'obra. 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres 
provisionals, inclosos camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, 
magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per 
assegurar el compliment del programa. 
c) Relació de la maquinària que es farà servir, amb expressió de cada 
una de les seves característiques, d'on es troba cada màquina en el 
moment de formular el programa i de la data que estarà a l'obra, 
com també la justificació d'aquelles característiques per realitzar 
conforme a les condicions les unitats d'obra per a què s'hagin de fer 
servir i les capacitats per assegurar el compliment del programa. 
d) Organització del personal que s'assigna a l'execució de l'obra, amb 
expressió d'on es trobi el personal superior, mitjà i especialista en el 
moment de formular el programa i de les dates en què es trobi a 
l'obra. 
e) Procedència que es proposa per als materials a fer servir en obra, 
ritmes mensuals de subministraments, previsió de la situació i 
quantia dels emmagatzaments. 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions, 
tant per a la seva reposició com per a l'obtenció, si cal, de llicències 
per a això.  
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que 
componen l'obra, establint el pressupost d'obra que es farà cada 
mes concret i tenint en compte explícitament els condicionaments 
que per a l'execució de cada unitat representen les obres, com 
també d'altres particulars no compreses en aquesta. 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats 
programades i del conjunt de l'obra. 
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Durant el curs de l'execució de les obres el contractista haurà d'actualitzar el programa 
establert per a la contractació sempre que, per modificacions de les obres, 
modificacions de les seqüències o processos i/o endarreriments en la realització dels 
treballs, ho cregui convenient. La direcció d'obra tindrà la facultat de prescriure al 
contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i de participar en la seva 
redacció. 
A banda d'això, el contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials 
de detall d'execució que la direcció d'obra cregui convenient. 
El contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals 
com en els parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la direcció d'obra. 
 
1.3.3 Control de qualitat 
La direcció d'obra té la facultat de fer quants reconeixements, comprovacions i assaigs 
cregui convenients en qualsevol moment, havent de prestar el contractista l'assistència 
humana i material que calgui per a això. Les despeses de l'assistència no seran 
d'abonament especial. 
Quan el contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 
qualitat, per raó dels materials o mètodes de treball fets servir, la direcció d'obra 
apreciarà la possibilitat o no de corregir-les, i en funció d'això disposarà: 
Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dintre del 
termini que assenyali. 
Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del 
contractista, bé com a  incorregibles on queda compromesa la seva funcionalitat i 
capacitat de servei, o  bé seran acceptades previ acord amb el contractista, amb una 
penalització econòmica. 
Les incorregibles on quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, 
seran enrunades i reconstruïdes a càrrec del contractista, dintre del termini que 
s'assenyali. 
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Totes aquestes obres no seran d'abonament fins trobar-se en les condicions 
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el contractista 
podrà encarregar el seu arranjament a tercers amb càrrec al contractista. 
La direcció d'obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 
provisional d'aquestes, fer quantes proves cregui convenients per comprovar el 
compliment de les condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
Aquestes proves es faran sempre en presència del contractista que, per la seva 
banda, estarà obligat a donar quantes facilitats calguin per a la seva deguda realització 
i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que calgui per fer-les. 
De les proves que es facin s'aixecarà acta la qual es tindrà en compte per a la 
recepció de l'obra. 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra podrà ser refusat per la direcció d'obra 
sense dret a cap indemnització per al contractista. 
 
1.3.4 Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs 
 
El contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de 
treballs. Designarà, així mateix, les persones que assumeixin, per la seva part, la 
direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les 
obres i tenir facultats per resoldre quantes qüestions depenguin de la direcció d'obra, 
havent de donar compte sempre a aquesta per poder absentar-se de la zona d'obres. 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per al 
direcció d'obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al contractista la substitució 
de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre a 
cap dels danys que al contractista pogués causar-li l'exercici d'aquella facultat. Això no 
obstant, el contractista respon de la capacitat i disciplina de tot el personal assignat a 
l'obra. 
De la maquinària que d'acord amb el programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 
l'obra, no en podrà disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona 
d'obres, llevat de l'expressa autorització de la direcció d'obra. 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
18
 
1.3.5 Informació a preparar pel contractista 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la direcció 
d'obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estan 
encomanats. Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta 
documentació vindrà fixada per la direcció d'obra. 
Serà, també, obligació del contractista deixar constància formal de les dades bàsiques 
de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l'inici de 
les obres, així com dels de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de 
quedar amagades. 
Això últim, a més a més, degudament comprovat i avalat per la direcció d'obra 
prèviament a la seva ocultació. 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les 
obres, a redactar per la direcció d'obra, amb la col·laboració del contractista que 
aquesta estimi convenient. 
El contractista no es fa responsable de l'abonament d'activitat per a les quals no 
existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret que 
qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les obres 
esmentades, sigui a càrrec del contractista. 
 
1.3.6 Execució de les obres no especificades en aquest Plec 
L'execució de les unitats d'obra del present projecte, les especificacions de les quals 
no figuren en aquest plec de prescripcions tècniques particulars, es faran d'acord amb 
allò especificat per a aquestes a la normativa vigent, o si no n'hi ha, amb allò que 
ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
1.4 AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
1.4.1 Amidament de les obres 
La direcció d'obra farà mensualment i de la manera que estableixi el plec de 
prescripcions tècniques particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades 
durant el període de temps anterior. 
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El contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de 
quedar posterior i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar a la 
direcció d'obra amb la suficient antelació, per tal que aquesta pugui fer els 
corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la 
conformitat dels quals subscriurà el contractista o el seu delegat. 
 
1.4.2 Abonament de les obres 
 
a)    Preus unitaris 
 
Els preus unitaris fixats per unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a 
l'execució material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, 
mitjans i materials auxiliars, sempre que expressament no es digui res en contra en 
aquest plec de prescripcions tècniques particulars i figurin al quadre de preus els dels 
elements exclosos com a unitat d'obra independent. 
 
b) Altres despeses a compte del contractista 
 
Seran per compte del contractista, sempre que al contracte no es prevegi 
explícitament res en contra, les despeses següents, a títol indicatiu i sense que 
la relació sigui limitativa. 
 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota mena de 
construccions auxiliars, incloses les d'accés. 
 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipositar maquinària i 
materials. 
 
- Les despeses de protecció d'abassegaments i de la pròpia obra contra tot 
deteriorament, dany o incendi, complint els requisits vigents per a 
l'emmagatzament d'explosius i carburants. 
 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 
 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
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- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de 
trànsit i altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dintre de les 
obres. 
 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 
subministrament d'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres. 
 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
 
- Les despeses de la retirada dels materials refusats i correcció de les 
deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i 
proves. 
 
- Els danys a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 
 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 
 
1.5 SEGURETAT I SALUT 
Es compliran els Reials Decrets 39/97 (Reglament de Servei de Proteccions) i 1627/97 
(Disposicions mínimes de seguretat a les obres de construcció). 
El contractista, tant en els treballs que faci dintre dels límits de l'obra com fora d'ells, 
procedirà adoptant les mesures necessàries per a que les afeccions al medi ambient 
siguin mínimes. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la 
pol·lució fònica. 
El contractista serà l'únic responsable de les agressions que, en els sentits més amunt 
apuntats i qualsevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al 
medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes emprats i reparar els danys 
causats seguint les ordres de la direcció d'obra o dels organismes institucionals 
competents en la matèria. 
 
2 MATERIALS, DISPOSITIUS I INSTAL·LACIONS I LES SEVES 
CARACTERÍSTIQUES   
 
2.1 CONDICIONS GENERALS PER A TOTS ELS MATERIALS 
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2.1.1 Procedències 
 
Cadascun dels materials complirà les condicions que s'especifiquen en els articles 
següents. La posada en obra de qualsevol material no atenuarà de cap manera el 
compliment de les especificacions. Les canonades per a conducció d'aigua potable, 
són objecte dels capítols 4, 5, 6, 7, 8 i 9. 
El Contractista proposarà els llocs de procedència, fàbriques o marques dels materials, 
que hauran de ser aprovats pel Director d'Obra prèviament a la seva utilització.  
 
2.1.2 Examen i assaig 
En tots els casos que el Director d'Obra ho jutgi necessari, es realitzaran proves o 
assaigs dels materials prèviament a l'aprovació a què es refereix l'apartat anterior. El 
tipus i freqüència d'aquests assaigs s'especifica en els articles corresponents a aquest 
Plec.  
 
2.2 MATERIALS A UTILITZAR EN TERRAPLENS 
 
2.2.1 Característiques generals 
Els materials a utilitzar en terraplens seran sòls o materials locals constituïts amb 
productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fem, arrels, terreny 
vegetal o qualsevol altra matèria similar. 
S'ajustaran a allò disposat a l'article 330 del PG3. 
 
2.2.2 Origen dels materials 
Els materials es podran obtenir de les excavacions realitzades en l'obra o dels 
préstecs que, si és necessari, s'autoritzin per la Direcció d'Obra. 
 
2.3 MATERIALS A UTILITZAR EN FARCITS DE RASES PER A CANONADES 
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2.3.1 Característiques generals 
Els materials a utilitzar en farcit de rases per a canonades hauran de ser sòls fins, 
roques o sorres seleccionades i netes exemptes de gespa, arrels, branques o un altre 
tipus de vegetació. 
 
2.3.2 Origen dels materials 
Els materials apropiats es podran obtenir de les excavacions realitzades en l'obra, 
processats o sense processar, o de préstecs que si és necessari autoritzi la Direcció 
d'Obra. 
 
2.3.3 Materials inadequats 
Es consideraran sòls inadequats per a farcits, aquells que classificats d'acord amb el 
“Sistema Unificat de Classificació de Sòls” pertanyin a les classificacions Pt, OH, CH, 
MH u OL, segons la norma ASTM D-2487. 
A més, qualsevol terra que contingui matèria orgànica, que tingui un límit plàstic menor 
del 8% provat d'acord amb la NLT-106/72 i que contingui més del 25% del material, en 
pes, que passi pel tamís UNE 0.080 mm d'acord amb els requisits de la norma NLT-
152/72; o qualsevol terra que no pugui compactar-se el suficient, per obtenir el 
percentatge especificat de densitat màxima per a l'ús al qual se li destina, seran 
classificats com materials inadequats. 
 
2.3.4 Definició i designació de tipus de materials apropiats 
 
1. Tipus A: Barreja de grava o sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 25 
mm i té un valor equivalent de sorra no menor de 50. 
 
2. Tipus B: Barreja de grava o sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 
12,5 mm i té un valor equivalent de sorra no menor de 50. 
 
3. Tipus C: Sorra amb el 100% que passa per un tamís UNE 10 mm i almenys 
el 90% passa pel tamís UNE 5 mm i té un equivalent de sorra no menor de 30. 
 
4. Tipus D: Grava natural o artificial amb el 100% que passa per un tamís UNE 
25 mm i no més del 10% passa per un tamís UNE 5 mm. 
 
5. Tipus E: Grava natural o artificial amb el 100% que passa per un tamís UNE 
12,5 mm i no més del 10% passa per un tamís UNE 5 mm. 
 
6. Tipus I: Qualsevol altre material que no sigui classificat com inadequat. 
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2.4 EMMACAT SOTA SOLERA DEL DIPÒSITS 
 
Els materials a utilitzar per a emmacats sota soleres de dipòsits compliran les 
condicions que s'exigeixen per a el granulat gruixut a l'article 502 de la PG3. La 
composició granulomètrica correspondrà al fus M4 del citat article. 
2.5 ESCULLERA 
 
Es defineix com el conjunt de blocs de pedra sensiblement grans, col·locats uns sobre 
altres. 
La mida dels blocs serà funció del projecte que es tracti. Al material se li exigeix que el 
coeficient de qualitat mesurat per l'assaig de “los Angeles” (NLT-149/72) sigui inferior a 
50. 
 
2.6 GRANULATS PER A MORTERS I FORMIGONS 
 
Compliran l'especificat en la EHE. 
 
2.7 CIMENT 
 
S'utilitzaran els ciments de classe resistent 32,5 Mpa i 42,5 Mpa definits en el "Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos" RC-97 i 
compliran les condicions exigides en el mateix. Es proscriu per als dipòsits la utilització 
de ciments de classe resistent 52,5 Mpa. 
En els casos que s'indiqui expressament en projecte podran usar-se altres tipus de 
ciment. 
Els assaigs es regiran per allò disposat a l'article 81.1 de la Instrucció EHE. 
 
2.8 AIGUA 
 
Es compliran les prescripcions de l'article 27 de la EHE. 
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2.9 ADDITIUS PER A FORMIGONS  
2.9.1 Condicions generals 
 
El Contractista podrà proposar l'ús de tota mena d'additius, quan ho consideri 
oportú per obtenir les característiques exigides als formigons en l'apartat 2.13 
d'aquest Plec, justificant en la seva proposta, mitjançant els oportuns assaigs, 
que la substància agregada en les proporcions previstes i en les condicions 
particulars de tipus de ciment, dosificacions, naturalesa dels granulats, de 
l'obra, produeixen l'efecte desitjat sense pertorbar excessivament les restants 
qualitats del formigó ni representar un perill per a les armadures. 
 
El Director d'Obra podrà acceptar o no les propostes del Contractista i en 
qualsevol cas no podrà utilitzar-se producte additiu algun sense la seva 
autorització escrita. 
 
2.9.2 Assaigs 
 
En el seu cas, es realitzaran els assaigs que ordenarà el Director d'Obra, 
inclosos aquells que permetin jutjar la influència de l'ús d'additius en el temps 
d’adormiment i en la retracció. 
 
 
2.10 FORMIGONS 
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les dosificacions dels 
formigons que pensi utilitzar. Existirà una dosificació per a cada tipus de 
formigó i sistema de posada en obra que es pensi utilitzar. Com ja s'indica en 
l'articulat corresponent de la part 3 d'aquest Plec, els assaigs característics del 
formigó que són preceptius es realitzaran en idèntiques condicions d'obra per a 
les que han estat preparats. Cada fórmula de treball presentada pel 
contractista contindrà almenys: 
 
- Granulometria dels granulats. 
- Composició granulamètrica resultant. 
- Contingut i tipus de ciment. 
- Relació aigua/ciment. 
- Contingut d'additius. 
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2.11 LLOTS BENTONÍTICS 
 
Tenen com funció estabilitzar les parets de l'excavació. Es tracta de 
suspensions elaborades a partir d'aigua i bentonita sòdica. 
 
Les característiques del llot acabat d’elaborat seran: 
Densitat.....................................................  entre 1,05 i 1,1 gr/cm3 
Viscositat (con de Marsh)....................  32-45 
Contingut de sorra..................................  nul 
PH................................................................. entre 7 i 9,5 
 
Les característiques del llot abans del formigonament  del element seran: 
Densitat.....................................................  <1,5 gr/cm2 
Viscositat (con de Marsh)....................  32-45 
Contingut de sorra..................................  <4 
PH................................................................. <11,5 
 
 
2.12 ACER EN RODONS PER A ARMADURES 
 
Es complirà l'especificat en la Instrucció EHE. 
 
 
2.13 ACER PER A ARMADURES ACTIVES 
 
Es complirà l'especificat en la Instrucció EHE. 
 
 
2.14 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
 
Es complirà allò indicat en NBE-EA-95. 
 
 
2.15 ACER INOXIDABLE 
 
Serà del tipus A316-L 
 
 
2.16 TUB DE FORMIGÓ ARMAT SENSE PRESSIÓ 
 
2.16.1 Generalitats 
 
Aquest tub podrà col·locar-se, com conductor dels cabals de sobreeixidor o 
desguàs de fons dels dipòsits, o com allotjament per a canonades de pressió 
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en aquells llocs que vagi a aixecar-se en terraplè després de col·locar-se la 
canonada de pressió. 
 
Serà d'endoll i campana amb junta elàstica de goma lliscant. 
 
Complirà la normativa ASTM-C-76M. 
 
El fabricant haurà de disposar d'un sistema d'assegurament de la qualitat que 
compleix la norma EN-ISO 9001-2000. L'organisme que hagi realitzat les 
certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes EN 45011 o 
EN45012 segons correspongui. 
 
2.16.2 Toleràncies 
 
Les toleràncies en diàmetre interior seran les de la taula següent: 
 
Diàmetre interior 
(mm) 
Valor mínim (mm) Valor màxim (mm) 
300 300 310 
400 400 415 
500 500 520 
600 600 620 
800 800 825 
1000 1000 1030 
1200 1200 1230 
1400 1400 1435 
1500 1500 1540 
1600 1600 1645 
1800 1800 1850 
2000 2000 2050 
2500 2500 2565 
3000 3000 3080 
 
La tolerància en el gruix serà del 5% o de 5 mm qualsevol que sigui el major 
valor.  
 
La tolerància en la llargària interna serà de 10 mm/m amb un màxim de 13 mm. 
 
La tolerància en l’escaire dels extrems serà  
 
Diàmetre fins a 600 mm   16 mm 
Diàmetre de 600 a 2000 mm  10 mm x Vaig donar(m) amb un 
       Màxim de 16 mm 
Diàmetre de 2000 a 3000 mm  10 mm x Vaig donar(mm) amb un 
       Màxim de 19 mm. 
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2.16.3 Marcat de tubs 
 
Els tubs hauran d'incloure en el seu marcat almenys els següents conceptes. 
 
- Marca del fabricant. 
- HA (formigó armat). 
- Diàmetre nominal. 
- Data de fabricació. 
- Classe resistent (I, II, III, IV, o V). 
- Tipus de ciment si és especial. 
- Marca de controls o Marca de Certificació per tercers. 
- Sigles ASTM. 
 
2.16.4 Condicions d'acceptació dels tubs 
 
a) Controls no destructius: 
 
- Comprovació dels requisits de les unions. 
- Comprovació de les característiques dimensionals. 
 
Lot: 
10% dels tubs subministrats. 
Si no apareix cap tub defectuós el lot serà acceptat.  
Si apareix una o més mostres defectuoses, es prendrà un altre lot del 10%, 
i si el nombre de peces defectuoses és més gran que la unitat la partida no 
és acceptable. En aquest cas el fabricant podrà realitzar una inspecció de 
la totalitat de la partida i retirar les peces defectuoses substituint-les per 
peces correctes. Una vegada fet això presentarà de nou la partida per a la 
seva comprovació. 
 
Estanquitat de la unió: 
Aquest assaig si el nombre de tubs és inferior a 100 no es precisa a l'existir 
segell de qualitat. Si el nombre de tubs fora superior a 100 es realitzaran 
les següents proves. 
 
Per a tubs fins a 600 mm de diàmetre un 5‰ dels tubs i com a mínim una 
prova.  
Per a 600 < D ≤ 1200 un 3‰ i com a mínim una prova. 
 
Per a D>1200 mm un 1‰ i com a mínim una prova. 
 
b) Control destructiu: 
 
Aixafament (càrrega de fissuració i trencament). 
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Si el nombre de tubs és inferior a 100 no es precisen assaigs a l'existir 
segell de qualitat.  
 
Si és superior a 100 el nombre de tubs, el nombre d'assaigs serà el mateix 
que per a l'estanquitat.  
 
Els assaigs de: 
 
- Comprovació de l'alcalinitat del formigó 
- Comprovació de quantia i disposició d'armadures 
- Absorció d'aigua 
 
Es faran sobre els tubs que han estat portats a trencament. 
 
2.17 CANONADES DE FORMIGÓ ARMAT A INSTAL·LAR MITJANÇANT 
EMPENTA 
 
El diàmetre nominal mínim a considerar serà de 1200 mm i compliran les 
següents condicions. 
 
1. La llargària màxima serà de 3 metres. 
 
2. Els tubs portaran un cèrcol metàl·lic galvanitzat (virolla) en un dels 
extrems. L'extrem dels tubs es dissenyarà per admetre una junta 
flexible que garanteixi l'estanquitat al fer límit contra la virolla. Entre 
testes de tubs s'intercalaran anells de fusta conglomerada d'un gruix 
mínim de 15 mm per repartir uniformement les càrregues. Les 
superfícies dels frontals estaran lliures d'irregularitats per evitar 
concentracions puntuals de càrrega.  
 
3. Independentment del resultat de càlcul, pertanyeran a la classificació IV 
de la ASTM C-76., i la tensió màxima de treball del formigó no superarà 
el valor de 0,375 vegades la resistència a trencament d'aquest material. 
L'armadura del tub es disposarà a la cara interior i exterior del tub, no 
s’admeten disposicions el·líptiques. L'armadura transversal es reforçarà 
en un 20% en els dos extrems del tub en una llargària de 0,25 D, sent D 
el diàmetre nominal. La quantia de l'armadura llargàriainal serà almenys 
un 10% de la transversal amb una separació màxima entre barres de 
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30 cm. En els extrems del tub es disposaran estreps que connectin les 
armadures interior i exterior.  
 
4. Els tubs no es subministraran fins a 28 dies de la seva fabricació. 
 
5. El contractista haurà de subministrar a la Direcció d'Obra per a la seva 
aprovació els plànols constructius de les canonades, amb la llargària 
total i efectiva, disposició de les armadures, detall del junt, àrea de les 
superfícies d'empenta en els extrems, càrregues d'empenta màxim 
admissible i càlculs estructurals.  
 
6. Els tubs portaran instal·lats uns forats  metàl·lics en les parets per 
facilitar la instal·lació en l'obra, i/o per a injeccions de farcit posteriors al 
clavament.  
 
7. D'acord amb la norma UNE 127010 les toleràncies són  
a) Tolerància en llargària interior 
 + 5 mm 
- 10 mm 
 
b) Tolerància en diàmetre exterior 
D= 1200 mm +/- 7 mm 
        1200<D<1800 +/- 8 mm 
        1800≤D<3000 +/- 10 mm 
         3000≤D  +/- 12 mm 
 
c) Desviació de rectitud a l'exterior del tub 
0,3% de la llargària interior 
 
d) Escairada dels extrems 
D = 1200 mm Diàmetre = 6 mm Paret = 3 mm 
1200<D<1800 '       = 8 mm '=   4 mm 
1800≤D<3000 '       = 9 mm '=   5 mm 
 3000≤D  '       = 10 mm '=   6 mm 
 
2.18 CANONADA DE PVC PER A BAIXANTS DE PLUVIALS 
 
Compliran la Norma UNE-EN 12200. El fabricant disposarà d'un sistema 
d'assegurament de la qualitat que compleix la Norma EN: ISO 9001: 2000. 
L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat 
conforme a les normes EN45011o EN45012 segons correspongui. 
 
2.19 CANONADA DE PVC PER A DRENATGE 
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Serà del tipus P.V.C-U corrugat i paret interior llisa amb ranures a 220º. El 
fabricant disposarà d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleixi la 
Norma EN ISO 9001: 2000. L'organisme que hagi realitzat les certificacions 
haurà d'estar acreditat conforme a les normes EN 45011 o EN 45012 segons 
correspongui. 
 
2.20 CANONADA DE PVC PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
 
Pot ser canonada llisa segons UNE-EN 1401 o de paret estructurada segons pr 
EN 13476. El tipus d'estructura tubular ho definirà el projectista o si no n'hi ha 
el director d'obra. 
 
El fabricant disposarà d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleixi 
la Norma EN ISO 9001: 2000. L'organisme que hagi realitzat les certificacions 
haurà d'estar acreditat conforme a les normes EN 45011 o EN 45012 segons 
correspongui. 
 
2.21 JUNTS D'ESTANQUITAT DE PVC 
 
Les cintes flexibles per a juntes d'estanquitat de clorur de polivinil compliran les 
següents especificacions: 
 
Duresa Shore A  62-75 
Resistència a tracció > 100 kg/cm2  
Allargament en trencament > 250% 
Pressió hidrostàtica a suportar > 1,5 atmosferes 
Moviment de junt  ≥ 2 cm 
(llevat d'una altra condició expressa 
pel projectista) 
 
El fabricant haurà de disposar d'un sistema d'assegurament de la qualitat que 
compleixi la norma EN:ISO 9001: 2000. L'organisme que hagi realitzat les 
certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes EN 45011 o EN 
45012 segons correspongui. Atès que va a estar en contacte amb aigua (cas 
de dipòsits) haurà de complir allò disposat en el Reial decret 140/2003 de 7 de 
febrer. 
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El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida en l'Annex IX del citat 
decret, en el que figurarà el núm. de registre sanitari de l'empresa i el nombre 
de registre sanitari del producte, o la seva autorització per a ús en contacte 
amb aigua per a consum humà. 
 
2.22 PLAQUES ALLEUGERIDES DE FORMIGÓ PRETENSAT 
 
Les plaques seran capaços de suportar el seu pes propi més les 
sobrecàrregues que s'indiquin en el projecte, de tal manera que per al total de 
les càrregues (pes propi + càrregues permanents + sobrecàrregues) i efectuat 
el càlcul a temps infinit la fibra més estesa es troba en estat de tensió nul·la (0 
kg/cm²). S'entén que la resistència l'ha de proporcionar la placa sense comptar 
amb capa de compressió. El fabricant presentarà perfectament explicada la 
justificació de càlcul de la placa.  
 
El recobriment mínim garantit (tolerància 0) serà de 3,5 mm en el cas de 
dipòsits i 2,5 mm en el cas d'estacions de bombament prou airejades, mesures 
al pla de la placa o a l'alvèol més pròxim.  
 
La tolerància en llargària serà de +/- 8 mm per a plaques de llargària igual o 
menor que 6 m; de + 12 mm i – 16 mm quan la llargària està entre 6 i 12 m i de 
+ 16 mm i – 20 mm quan se sobrepassen els 12 m. La mesura s'efectuarà prop 
de cada vora lateral, prenent-se el menor de les dues mesures com 
representativa de la llargària. 
 
La tolerància en amplada serà de +/- 5 mm; es mesurarà en els dos extrems 
prenent-se el més gran com representatiu. 
 
La tolerància al centre de la placa serà de +/- 6 mm per a plaques de cant igual 
o inferior a 600 mm, i de +/- 8 mm per a plaques de cant entre 600 i 1000 mm. 
Es mesurarà de la següent manera: En un dels extrems de la placa es faran 6 
mesurares: tres en els alvèols (una al mig de la secció i una prop de cada 
lateral) i tres en els centres de les ànimes (una cap al mitjà de la secció i una 
prop de cada lateral). Es prendrà com a valor del cant el valor mitjà de les 6 
mesures.  
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La tolerància en el gruix d'un nervi en particular serà del 10% i per al conjunt 
de nervis del 5%. 
 
La tolerància màxima en el conjunt del gruix de les lloses sobre i sota els 
alvèols serà de –4 mm. Es mesurarà de la següent manera: En un dels 
extrems de la placa es faran sis mesures en correspondència amb el centre 
dels alvèols (tres en la superior i tres en l'inferior). Els alvèols elegits seran la 
central i dos laterals. La mitjana de les sis mesures serà el valor a comparar. 
Per a qualsevol de les lloses, considerades individualment la tolerància no 
sobrepassarà els 2,5 mm. 
 
El fora d’escaire  màxima serà de 10 mm. La màxima contrafletxa serà la 
mil·lèsima part de la llargària de la placa.  
 
3 EXECUCIÓ 
3.1 REPLANTEJAMENTS 
 
A partir de la Comprovació del Replantejament de les obres, tots els treballs de 
replantejament necessaris per a l'execució de les mateixes seran realitzats a 
compte i risc del Contractista. 
 
El Director comprovarà els replantejaments executats pel Contractista i aquest 
no podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del 
Director la corresponent aprovació del replantejament.  
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replantejament efectuat pel 
Contractista no disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les 
obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors dels replantejaments realitzats 
pel Contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que 
indiqui el Director. 
 
El Contractista haurà de disposa al seu cost tots els materials, aparells i equips 
de topografia, personal tècnic especialitzat i mà d'obra auxiliar, necessaris per 
efectuar els replantejaments al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, 
punts i senyals anivellades. Tots els mitjans materials i de personal citat tindran 
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la qualificació adequada al grau d'exactitud  dels treballs topogràfics que 
requereixi cadascuna de les fases del replantejament, d'acord amb les 
característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replantejament que la Direcció efectuï, el 
Contractista, a cost seu, prestarà l'assistència i ajuda que el Director 
requereixi, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o 
entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, 
suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap 
indemnització. 
 
El Contractista executarà a cost seu els accessos, camis, escales, passarel·les 
i bastides necessaris per a la realització de tots els replantejaments, tant els 
efectuats pel mateix com per la Direcció d'Obra. 
 
El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència 
del contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals 
anivellades, ha reposar a cost seu, els que per necessitat d'execució de les 
obres o per deteriorament, haguessin estat moguts o eliminats. Els treballs de 
reposició es comunicaran a la Direcció d'Obra per a la seva comprovació.  
 
3.2 ACCÉS A LES OBRES 
Llevat de prescripció específica en algun document contractual, seran de 
compte i risc del Contractista, la construcció i manteniment de totes les vies de 
comunicació i les instal·lacions auxiliars per a transport, com ara carreteres, 
camins, senders, passarel·les, plans inclinats, muntacàrregues per a l'accés de 
persones, transport de materials a l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, 
projectades, construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com 
demolides, desmuntades, retirades, o lliurades per a usos posteriors a compte 
del Contractista. 
 
El Contractista haurà d'obtenir de l'Autoritat competent les oportunes 
autoritzacions i permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions. 
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El contractista es reserva el dret que determinades carreteres, camins, 
sengles, rampes i altres vies de comunicació construïdes per compte del 
Contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament pel seu compte o per altres 
contractistes per a la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, 
reconeixements i tractaments del terreny, sondejos, injeccions, ancoratges, 
fonamentacions indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, 
mecanismes elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 
 
El contractista es reserva el dret que aquelles carreteres, camins, senders i 
infraestructures d'obra civil d'instal·lacions auxiliars de transport, que el Director 
consideri d'utilitat per a l'explotació de l'obra definitiva o per a altres, siguin 
lliurades pel Contractista al terme de la seva utilització per aquest, sense que 
per això hagi de percebre cap abonament.  
 
3.3 ACCÉS ALS FRONTS DE TREBALL 
 
El present article es refereix a aquelles obres auxiliars i instal·lacions que, a 
més de les indicades a l'article 3.4. d'aquest Plec, calguin per a l'accés del 
personal i per al transport de materials i maquinària als fronts de treball, ja sigui 
amb caràcter provisional o permanent, durant el termini d'execució de les 
obres. 
 
La Direcció es reserva el dret per si mateixa i per a les persones autoritzades 
pel Director, d'utilitzar tots els accessos als fronts de treball construïts pel 
Contractista ja sigui per complir les funcions a aquella encomanades, com per 
permetre el pas de persones i materials necessaris per al desenvolupament 
dels treballs. 
 
El Director podrà exigir la millora dels accessos als fronts de treball o l'execució 
d'altres nous, si així ho estima necessari, per poder realitzar degudament la 
inspecció de les obres. 
 
Totes les despeses de Projecte, execució, conservació i retirada dels accessos 
als fronts, seran de compte del Contractista no sent, per tant, d'abonament 
directe. 
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3.4 INSTAL·LACIONS AUXILIARS D'OBRA I OBRES AUXILIARS 
 
Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació, 
explotació, desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions 
auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les 
obres definitives. 
 
El seu cost és de compte del Contractista, pel que no serà objecte 
d'abonament el mateix, excepte en el cas que figurin en el PPTP com unitats 
d'abonament independent. 
 
Es consideren instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, 
s'indiquen a continuació: 
 
• Oficines i laboratoris de la Direcció. 
• Instal·lacions de transport, transformació i distribució d'energia elèctrica 
i d'enllumenat.  
• Instal·lacions de subministrament d'aigua potable i industrial. 
• Instal·lacions per a serveis del personal. 
• Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
• Oficines, laboratoris, magatzems, tallers i parcs del Contractista. 
• Qualsevol altra instal·lació que el Contractista necessiti per a l'execució 
de l'obra. 
 
Durant la vigència del contracte, seran de compte del Contractista el 
funcionament, la conservació i el manteniment de totes les instal·lacions 
auxiliars d'obra.  
 
3.5 MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS 
 
El Contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar 
en obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a 
l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de 
producció i en quantitat suficient per complir totes les condicions del contracte, 
així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i usar-los adequada i 
correctament. 
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La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per a l'execució de 
les obres, la relació figurarà entre les dades necessàries per confeccionar el 
Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient 
antelació al començament del treball corresponent, perquè puguin ser 
examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant es trobin en execució les unitats que ha 
d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no podrà retirar-se sense consentiment 
exprés del Director i devent ser reemplaçats els elements avariats o inutilitzats 
sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el 
Programa de Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les 
condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no 
fossin els idonis al fi proposat i al compliment del Programa de Treballs, hauran 
de ser substituïts o incrementats en número per altres que ho siguin. 
 
Totes les despeses que s'originin pel compliment del present article, es 
consideraran inclosos en els preus de les unitats corresponents i, en 
conseqüència, no seran abonats separadament, llevat d'expressa indicació en 
contrari que figuri en algun document contractual.  
 
3.6 GARANTIA DE QUALITAT 
 
Quan ho estipuli el Plec de Clàusules Econòmic Administratives Particulars del 
contracte, el contractista haurà de presentar un Pla de Control de Qualitat, en 
el que figuraran els assaigs que realitzarà al seu càrrec per verificar el 
compliment de les condicions del present Plec. 
Aquests assaigs els executarà un laboratori homologat que ha de ser aprovat 
per la Direcció d'Obra. 
 
Com a mínim, llevat d'especificació diferent en el Plec de Clàusules Econòmic 
Administratives, els assaigs a efectuar seran els següents: 
 
A. Terres: 
 
A1. Materials: 
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Per als materials a utilitzar en farcits i terraplens, procedents de l'excavació o 
de préstecs: 
- Terraplens: 
 
Per cada 5000 m³, fracció, o canvi de material. 
*1 Assaig Proctor Normal 
*1 Anàlisis Granulomètrica 
*1 Assaig Límits de Atterberg 
Per cada 10000 m³, fracció, o canvi de material 
*1 assaig CBR 
*1 anàlisis de contingut de matèria orgànica 
 
- Reblert de rases en zona de recobriment (EN-805:2000) 
 
Per cada 5000 m³, fracció, o canvi de material 
*1 Assaig Proctor Normal, o 1 Assaig de densitat relativa 
*1 Anàlisis Granulométric 
*1 Equivalent de sorra 
- Llits de granulats 
 
Per cada 2500 m³, o fracció 
*1 Assaig Granulométric 
 
A2. Execució: 
- Terraplens 
 
Per cada 1000 m² o fracció, i tongada 2 densitats in situ i 2 determinacions 
d'humitat. 
 
- Farcits de rasa en zona de recobriment (EN-805:2000) 
1 densitat “in situ” i una determinació d'humitat en el cas de sorra, o una 
determinació de la densitat relativa (ASTM D-4254) en el cas de graveta, cada 
500 ml a la zona de suport. 
 
1densitats in situ i 1 determinacions d'humitat en el cas de sorra, o 1 
determinacions de densitat relativa (ASTM D-4254) en el cas de graveta, cada 
500 ml a la resta de zona de recobriment (EN-805:2000) i en cada tongada. 
 
- Reblert de rases en zona de farcit principal (EN-805:2000) 
En el cas de farcits sota camins o zones pavimentades 1 densitat in situ i 1 
humitat per cada 100 ml i tongada. 
 
B. Formigons: 
 
B1. Assaigs dels components del formigó: 
 
S'atindrà a l'especificat a l'article 81 de la EHE. 
Quan es tracti de la construcció de dipòsits de formigó armat es farà un assaig 
complet dels components del formigó, i cada vegada que durant el transcurs de 
les obres es canviï algun component, aquest serà assajat. 
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B2. Assaigs característics del formigó: 
 
S'atindrà a l'especificat a l'article 87 de la EHE. 
En el cas de dipòsits de formigó armat, murs pantalla o volum superior a 
3000m3, aquests assaigs són preceptius i s'executaran d'idèntica forma a la 
qual va a col·locar-se durant l'execució del dipòsit. Abans de procedir a l'inici 
d'aquests assaigs es comprovaran les bàscules de ciment, granulats i aigua 
així com el dosificador d'additius. 
Al costat d'aquests assaigs es realitzaran els assaigs de control de la 
profunditat de penetració de l'aigua, per al cas de dipòsits. 
 
B3. Assaigs de control del formigó: 
 
El control es realitzarà segons la modalitat 3 (control estadístic del formigó) 
d'acord amb l'article 88.1 de la EHE. 
Els límits màxims per a l'establiment dels lots de control seran els assenyalats 
en la taula 88.4.a de la EHE. 
Per estimar la resistència característica s'atendrà a l'indicat a l'article 88.4 de la 
EHE. 
 
B4. Assaigs de consistència del formigó: 
 
Excepte  en obres d'escassa importància, el control de consistència es farà a 
cada camió que arriba a obra. 
 
C. Acers per a formigó armat o pretensat: 
 
Només s'admetran acers que posseeixin un distintiu reconegut o un CC-EHE i 
es complirà l'especificat a l'article 31.5.1. de la EHE. 
A més es farà un control a nivell normal d'acord amb l'article 90.3.1. de la EHE. 
Per al control de dispositius d'ancoratge i enllaç en armadures postesades es 
complirà amb l'article 91 de la EHE, per al control de beines i accessoris amb 
el 92, per al d'equips de tesat amb el 93 i per al control dels productes 
d'injecció amb el 94. 
 
D. Acers per a estructures: 
 
S'exigirà la ISO 2001 i el segell de qualitat. 
 
E. Canonades: 
 
Els assaigs a efectuar en canonades s'inclouen en els articulats d'aquest plec 
relatius a les mateixes. 
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F. Plaques alleugerides: 
 
Es farà un control al 100% dels recobriments dels filferros. Es rebutjaran les 
plaques que no compleixin les especificacions; una vegada aprovada la placa i 
abans de la seva col·locació es pintaran els extrems vistos dels filferros amb 
pintura epoxi. 
A la primera placa que arribi a obra se li realitzarà un examen geomètric 
complet. Si compleix les especificacions l'examen es repetirà cada 20 plaques; 
quan una no compleixi es rebutjarà i la resta es provarà una a una. Si 
examinades deu plaques seguides totes compleixen, es tornarà al control 
inicial. Qualsevol placa que a simple vista resulti sospitosa de no complir les 
especificacions serà sotmesa a assaig independentment del control general. 
 
3.7 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
Definició: 
 
Consistirà a extreure i retirar de les zones afectades per les obres tots els 
arbres, soques d’arbres, plantes, malesa, brossa, fustes caigudes, runa, 
escombraries o qualsevol altre material indesitjable. 
 
Execució de les obres: 
 
Les operacions s'executaran amb les precaucions necessàries per aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en les construccions 
existents. La Direcció d'Obra, designarà i marcarà els elements que hagin de 
conservar-se intactes. 
 
Els treballs es realitzaran de manera que no produeixin molèsties als ocupants 
de les zones pròximes a l'obra. 
 
Tots els subproductes no susceptibles d'aprofitament, seran retirats a 
abocador. Els restants materials podran ser utilitzats pel Contractista, prèvia 
acceptació per la Direcció d'Obra de la forma i en els llocs que aquell proposi. 
 
3.8 EXCAVACIONS 
3.8.1 Excavació de terra vegetal 
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Consisteix a l'excavació i posterior reposició, de la capa o mantell de terreny 
vegetal o de cultiu, situat en zones afectades per les obres. La seva execució 
inclou les operacions següents: 
- Excavació 
- Càrrega i transport a lloc d'aplec 
- Descàrrega i aplec  en lloc autoritzat pel Director d'Obra 
- Càrrega i transport a la zona de les obres 
- Col·locació de la terra vegetal en la seva posició original 
 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del 
Director d'Obra un pla de treball en el qual figurin les zones que se'n va a 
extreure la terra vegetal i els llocs escollits per a l’aplec. Una vegada aprovat 
l'esmentat pla es començaran els treballs. 
 
A l'excavar la terra vegetal es posarà cura en no convertir-la en fang, per a la 
qual cosa s'utilitzarà maquinària lleugera. 
 
L’aplec de terra vegetal en realitzara en caballons per al seu posterior reposició 
i es mantindrà separada de pedres, runa, escombraries i restes de troncs i 
branques. L'alçaria dels caballons serà d'1,5 m, i tindran la superfície 
lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar 
la seva erosió. 
 
3.8.2 Excavació a cel obert 
 
Definició: 
 
Comprèn el conjunt d'operacions per excavar i anivellar les zones 
d'emplaçament d'obres de fàbrica, dipòsits, estacions de bombament i 
assentament de camins, fins a la cota de explanació general, així com 
l'excavació prèvia en desmunti amb talussos (pretall) fins a la plataforma de 
treball definida en els plans de Projecte. Les esmentades operacions inclouen 
l'excavació, extracció, càrrega i transport a abocador o a lloc d'aplec dels 
productes resultants de l'excavació, així com la refinació i anivellament dels 
talussos i fons. 
 
Classificació: 
 
El material a excavar les excavacions a cel obert es classifiquen en: 
 
- Excavació en terreny solt 
- Excavació en terreny de trànsit o roca 
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S'entén per terreny solt el que pot ser excavat amb mitjans mecànics 
convencionals de potència mitjana. 
 
L'excavació dels terrenys de trànsit o de roca exigirà la utilització de mitjans 
potents d'escarificació, tipus D-8, retroexcavadores de gran potència, i fins i tot 
explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
El Contractista haurà de sotmetre a l'aprovació del Director d'Obra el pla 
d'execució de les excavacions. Aquest pla haurà d'indicar la maquinària i els 
mitjans auxiliars previstos per a l'execució, així com les fases i procediments 
constructius (possible escarificat previ, tall previ, pla de voladures, mesures de 
protecció enfront de les possibles projeccions, control de vibracions en el 
terreny i de l'ona aèria, etc.). 
 
Una vegada acabades les operacions de desbrossament del terreny, s'iniciaran 
les obres d'excavació ajustant-se a les alineacions, pendents i dimensions 
segons plans i/o replantejament o al que indiqui la Direcció d'Obra. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció d'Obra amb l'antelació suficient, el 
començament de qualsevol excavació per poder realitzar les comprovacions 
geomètriques necessàries sobre el terreny. 
 
Durant l'execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per no 
disminuir la resistència del terreny no excavat. En especial, s'adoptaran les 
mesures necessàries per evitar els següents fenòmens: inestabilitat de 
talussos en roca a causa d'excavacions inadequades, esllavissades ocasionats 
pel descalçat del peu de l'excavació, erosions locals i tolls d’aigua deguts a un 
drenatge defectuós de les obres, etc. 
 
Durant les diverses etapes de la realització de la explanació de les obres, 
aquestes es mantindran en perfectes condicions de drenatge. 
 
Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació podran ser utilitzats, si 
compleixen les condicions requerides en aquest Plec, en la formació de 
terraplens i farcits així com en els altres usos fixats en els plànols. 
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Els talussos dels desmunts seran els especificats en els plànols del Projecte o 
els que en el seu cas imposi la Direcció d'Obra. Els talussos hauran de formar-
se començant l'excavació des del cap del mateix amb la seva posició final 
corresponent, de tal manera que durant tot el procés, es mantingui el talús de 
projecte o l'indicat per la direcció d'obra, sense haver de procedir a posteriors 
treballs per donar-li la seva inclinació definitiva. 
 
Si durant l'execució sorgís una anomalia en el terreny respecte d'allò previst en 
el projecte, el contractista paralitzarà els treballs i sol·licitarà de la direcció 
d'obra les oportunes instruccions, sent mentrestant de la seva responsabilitat 
les mesures a adoptar tant per evitar danys a tercers, com per garantir la 
seguretat dels operaris. 
 
Els excessos en les excavacions respecte de l'estipulat en plànols o ordenat 
per la Direcció d'Obra no seran d'abonament. A més tot excés d'excavació en 
les soleres deurà omplir-se amb formigó pobre, llevat d'autorització expressa 
per part de la Direcció per a una altra forma de fer-ho, no sent d'abonament el 
farcit. 
 
En el cas que els talussos presentin desperfectes el contractista eliminarà els 
materials despresos o moguts i realitzarà urgentment les reparacions 
necessàries. Si els esmentats desperfectes són imputables a execució 
inadequada o a incompliment de les instruccions de la Direcció d'Obra, el 
Contractista serà responsable dels danys ocasionats. 
 
Si fora precisa la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció 
d'Obra el programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents 
assaigs, per a la seva aprovació. 
 
En la proposta de programa cal especificar , com a mínim: 
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar 
- Llargària màxima de perforació 
- Diàmetre de les barrinades del tall previ i disposició dels mateixos. 
- Diàmetre dels barrinades de destrossa i disposició dels mateixos 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels 
diferents tipus de barrinades 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues a l'interior de les 
barrinades 
- Esquema de detonació de les voladures 
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- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació 
proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del 
terreny, l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 
 
Així mateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la 
programació de les càrregues de voladura, de manera que els límits de 
velocitat i acceleracions que s'estableixin per a les vibracions en estructures i 
edificis pròxims, a la pròpia obra, no siguin sobrepassats. 
 
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de 
l'obligació d'obtenir els permisos adequats i d'adoptar les mesures de seguretat 
necessàries per evitar danys a la resta de l'obra o a tercers.  
 
Es portarà un registre complet de cada voladura. El gràfic del sismògraf es 
presentarà immediatament després de cada voladura a la Direcció d'obra, per 
si de cas ha lloc a la correcció de l'esquema de voladures. 
 
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser 
reconsiderada per aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho 
fes aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de presentar a 
l'aprovació del Director d'Obra un nou Programa de voladures, encara que 
aquest no sigui objecte d'abonament. 
 
Refinació de l'excavació i toleràncies: 
 
Les excavacions a cel obert per ubicació d'estructures, siguin de dipòsits, 
estacions de bombament, o obres de fàbrica es realitzaran en dues fases. En 
una primera fase l'excavació quedarà situada 0.25 m per damunt del fons 
teòric. En una segona fase es realitzarà l'excavació a cota definitiva i la repàs 
de la mateixa, col·locant-se en el mínim termini necessari la xapa de neteja, o 
el llit granular en el seu cas, quedant prohibida la circulació de vehicles sobre 
el fons de l'excavació durant l'execució i una vegada finalitzades aquestes 
operacions. 
 
3.8.3 Excavació en rasa 
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Consisteix al conjunt d'operacions necessàries per obrir les rases per a la 
instal·lació de canonades i/o canalitzacions, massissos d'ancoratge i arquetes. 
Comprenen les següents operacions: 
 
- Excavació, incloent tots els sistemes i mitjans necessaris per a la 
mateixa: tall previ, voladures, etc. 
- Remoció, extracció i dipòsit dels productes resultants de l'excavació 
que serveixin per al farcit posterior a les proximitats 
- Possibles entrebades i apuntalemants 
- Repàs de talussos i soleres de les excavacions 
 
Les excavacions en rasa per a canonades compliran les següents condicions 
geomètriques llevat de canvi en el projecte. L'amplada en el fons de la rasa 
serà de 0,60 m per a diàmetres exteriors de canonada iguals o menors que 
200 mm. Per a diàmetres exteriors més grans que 200 mm serà de 0,60 m + D 
ext. Els talussos de les rases seran els de projecte. 
Segons el material a excavar les excavacions en rasa es classifiquen en: 
 
- Excavació en terreny solt 
- Excavació en terreny de trànsit o en roca 
 
S'entén per terreny solt els materials fàcilment excavables per qualsevol 
procediment, amb mitjans convencionals de potència mitjana (fins a 145 HP de 
potència). 
 
Deuran estrebar-se aquelles excavacions que sorgeixen variacions en el 
terreny no previstes en projecte, i que  l’estabilitat per raó d'espai o altres 
causes no pugui garantir-se amb un canvi en el talús de l'excavació. 
 
Als terrenys de trànsit o en roca serà precisa la utilització de retroexcavadores 
de gran potència, i fins i tot explosius o martell picador o qualsevol combinació 
d'aquests sistemes. 
 
El Contractista haurà de sotmetre a l'aprovació del Director d'Obra el pla 
d'execució de les excavacions en rasa. Aquest pla haurà d'indicar la 
maquinària i els mitjans auxiliars previstos per a l'execució de les rases, així 
com les fases i procediments constructius. 
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Si fora precisa la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció 
d'Obra el programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents 
estudis, per a la seva aprovació. 
 
 
En la proposta de programa es deurà, com a mínim, especificar: 
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar 
- Llargària màxima de perforació 
- Diàmetre dels barrinades del tall  previ i disposició dels mateixos en el 
seu cas 
- Diàmetre dels barrinades i disposició dels mateixos 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels 
diferents tipus de barrinades 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues a l'interior de les 
barrinades 
- Esquema de detonació de les voladures 
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació 
proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del 
terreny, l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 
 
Així mateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la 
programació de les càrregues de voladura, de manera que els límits de 
velocitat i acceleracions que s'estableixin per a les vibracions en estructures i 
edificis pròxims a la pròpia obra, no siguin sobrepassats. 
 
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de 
l'obligació d'obtenir els permisos adequats i adopció de les mesures de 
seguretat necessàries per evitar danys a la resta de l'obra o a tercers. 
 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada 
per aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fes 
aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de presentar a l'aprovació 
del Director d'Obra un nou Programa de Voladures, sense que aquest sigui 
objecte d'abonament. 
 
Efectuat el replantejament de les rases l'excavació continuarà fins a arribar a la 
profunditat assenyalada en els plànols, i de manera que s'obtingui un fons de 
rasa uniforme. La Direcció d'Obra podrà modificar la rasant del fons de la rasa 
si, en vista de les condicions del terreny, ho considera necessari a fi 
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d'assegurar un suport o assentament satisfactori de les canonades. Aquesta 
sobreexcavació respecte als plànols del projecte s'abonarà als mateixos preus 
existents per a l'excavació projectada. Quan les canonades hagin d'instal·lar-se 
en terraplè, es farà un farcit previ amb el material i la seva compactació indicat 
per la direcció d'obra. Aquest farcit s'executarà fins a un nivell d'almenys 30 cm 
per damunt de la generatriu superior del tub i posteriorment s'excavarà la rasa 
on s'ubicarà la canonada.  
 
Quan aparegui aigua en les rases que s'estan excavant s'utilitzaran els mitjans 
i instal·lacions necessàries per esgotar-la. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves 
esquerdes s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons 
de l'excavació en roca hauran de ser regularitzats. Igualment es refinaran els 
talussos per garantir que no existeixin despreniments durant els treballs de 
muntatge. 
 
En el cas que la regularització del fons de l'excavació impliqui la necessitat de 
realitzar una sobreexcavació, aquesta deurà omplir-se amb el material que 
indiqui la Direcció d'Obra fins a la cota indicada en el projecte. Qualsevol excés 
en les excavacions que s'efectués per sota dels nivells ordenats o que 
sobrepassés l'amplada de la rasa sobre el perfil de projecte haurà de ser 
omplert i compactat amb el material apropiat. Tant l'excés d'excavació com el 
farcit que comporta no seran objecte d'abonament. 
 
El material excavat susceptible de posterior utilització no serà retirat de la zona 
de les obres sense permís del Director d'Obra col·locant-se a una banda de la 
rasa, o en el cas de caldre una selecció posterior en zones d’aplec de manera 
que produeixin el mínim de pertorbació al trànsit de personal i vehicles. 
 
En zones urbanes no es permetrà una llargària de rasa oberta superior a 150 
metres o aquella que permeti la instal·lació de canonada en un sol dia (la que 
sigui més gran de les dues). Les rases en aquest cas hauran de quedar 
farcides i compactades al final de la jornada de treball, o si no n'hi ha es 
cobriran amb planxes d'acer degudament reforçades i capaços de resistir el 
tràfic de vehicles. 
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La tolerància en la rasant de l'excavació serà com a màxim de vint-i-cinc 
mil·límetres (25 mm). 
 
3.8.4 Esgotaments 
 
En aquelles zones que les excavacions en rasa se situïn per sota del nivell 
freàtic, es disposaran els mitjans necessaris per esgotar l'aigua i realitzar el 
muntatge de les canonades en sec. 
 
El Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el sistema d'esgotament, que 
segons la naturalesa del terreny podrà consistir en algun dels indicats a 
continuació: 
 
- Esgotament mitjançant sistema de llances de succió (well-points) 
situats exteriorment a l'excavació, amb rebaix continuat del nivell a cota 
inferior de la rasant de la rasa. 
- Esgotament mitjançant pous i bombes d’esgotament, amb rebaix 
continuat del nivell a cota inferior de la rasant de la rasa. 
 
3.9 REBLERTS 
3.9.1 Reblerts compactats darrera d’obra de fàbrica 
 
Aquesta unitat consisteix a l'extensió i compactació de sòls adequats o 
seleccionats, al voltant de les obres de fàbrica o en el seu darrera, amb unes 
dimensions o condicionats de resistència que no permetin la utilització dels 
mateixos equips de maquinària que es porta a terme l'execució de terraplens. 
 
Execució de les obres en general: 
 
Quan el farcit hagi d'assentar-se sobre un terreny en el qual existeixin corrents 
d'aigua superficials o subterrànies es desviaran les primeres i captaran i 
conduiran les últimes fora de l'àrea on vagi a construir-se el reblert abans de 
començar l'execució. 
 
Si el reblert hagués de construir-se sobre terreny inestable, torba o argila tova, 
s'assegurarà l'eliminació d'aquest material o la seva consolidació. 
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Durant l'execució de les obres, la superfície de les tongades haurà de tenir la 
pendent transversal necessària per assegurar l'evacuació de l'aigua sense 
perill d'erosió. 
 
Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si cal. El 
contingut òptim d'humitat es determinarà en obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats que s'obtinguin dels assaigs realitzats. 
 
Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació 
mecànica de la tongada. 
Les zones que, per la seva forma, poguessin retenir aigua en les seves 
superfícies, es corregiran immediatament pel Contractista. 
 
Els graus de compactació a obtenir es determinaran segons la ubicació del 
farcit localitzat. En el cas d'arquetes serà l’exigit als reblerts de rasa, i en el cas 
de reblerts darrera de dipòsits d'aigua la compactació no serà inferior al 90% 
d'assaig Proctor Normal. Els mitjans proposats per a la compactació han 
d’estar aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
3.9.2 Reblerts  compactats en rases per a canonades 
• Definicions 
 
Prenem les definicions d'EN-805:2000 per a les diferents zones de farcit d'una 
rasa per a allotjament de canonades. 
 
Llit de suport: Zona de farcit entre el fons de la rasa i la generatriu inferior del 
tub. El llit de suport tindrà un gruix de 15 cm per a canonades de diàmetre 
exterior menor de 600mm i de 20cm per a les de diàmetre més gran de 
600mm. 
 
Seient: Llit situada immediatament sobre l'anterior, fins a una altura que una 
línia paral·lela al fons de l'excavació curta al tub segons un angle central de 90º 
o 120º. 
 
Suport: El conjunt de les dues capes. Pot ser de formigó en el cas de 
canonada de formigó armat. 
 
Recobriment: Zona del reblert que envolta al tub fins a una alçària de 15cm per 
sobre de la generatriu superior del tub. El recobriment és el conjunt del suport, 
farcit lateral i farcit inicial. 
 
Reblert inicial: Zona de farcit de 15cm de gruix per sobre de la generatriu 
superior del tub. 
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Reblert lateral: Definit per diferència entre el recobriment i la suma del suport i 
el farcit inicial. 
 
Reblert principal: Zona de rasa situada des de la part superior del reblert inicial 
(15cm per damunt de la generatriu superior del tub) i el nivell del terreny. El 
reblert principal per tant comprèn la terra vegetal o la base de la calçada 
segons el cas. 
 
• Ús dels materials 
 
Per als tubs de formigó armat s'utilitzaran els materials A, B, C, D i E en tota 
la zona de recobriment, excepte si el suport és de formigó, en que  
s'utilitzaran en tota la zona de recobriment menys el suport. 
Si el tub és d'acer recobert amb polietilè o polipropilè s'utilitzaran els tipus 
C,D i E en tota la zona de recobriment. 
Si es tracta de canonades de fosa o polietilè s'utilitzarà en tota la zona de 
recobriment el material C (sorra). 
 
• Generalitats 
 
El material de reblert no s’ha de descarregar directament sobre els tubs. 
S'haura de col·locar i distribuir en capes uniformes, de tal manera que quan 
quedin compactades, el seu gruix no serà superior als 20 cm i han de 
proporcionar al tub tant un bon llit de suport com un adequat suport lateral, 
d'acord amb els càlculs de projecte. 
S'ajustarà la humitat del material de reblert per tal d’aconseguir la compactació 
requerida. Si el material es troba per sota del contingut òptim d'humitat 
s'agregarà aigua; en cas contrari caldrà assecar.  
 
Cap farcit es col·locarà fins que l'aigua (en el seu cas) hagi estat eliminada 
totalment de l'excavació. 
 
Una vegada compactat el llit de suport caldrà realitzar un ajust final de nivells 
utilitzant una corda, de manera que cada secció de tub una vegada dipositat, 
estigui en contacte amb el llit de suport al llarg de tota la generatriu inferior. 
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El reblert de la zona de tub s'efectuarà de manera que en cap cas el 
recobriment pugui quedar afectat. 
• Compactació del material 
 
Les proves de compactació estaran d’acord amb la norma NLT-107/72 (Proctor 
Normal), per als materials tipus A, B, C i I. Per als materials tipus D i E la 
ASTM D 4254 (densitat relativa). Els percentatges de densitat màxima o 
densitat relativa seran els següents: 
 
El 95% del Proctor Normal per als materials A, B i C. El 75% de la densitat 
relativa per als materials D i E. En el cas de canonades de formigó armat 
amb camisa de planxa d’acer, la zona de recobriment que no correspongui 
al llit de suport podrà compactar-se al 85% del PN o al 65% de densitat 
relativa segons sigui el cas. 
 
Per als materials tipus I, el projectista definirà en projecte, segons les 
càrregues que vagi a estar sotmès el reblert. Si es tracta com és usual de 
camps de cultiu, serà suficient el 85% del PN. 
 
En qualsevol cas, els equips de compactació utilitzat seran prou lleugers per no 
fer malbé el tub.  
 
Cal tenir en compte que les càrregues actuants sobre els tubs quan s'efectuen 
els càlculs de projecte, corresponen a una rasa de característiques 
geomètriques determinades i a uns farcits també definits. Si qualsevol de les 
dues dades canviés serà necessari recalcular la canonada.  
 
3.10 TERRAPLENS, PEDRAPLENES I LLITS GRANULARS 
 
3.10.1 Terraplens 
 
Es regiran per allò disposat a l'article 330 del PG3. 
3.10.2 Pedraplenes 
 
Es regiran per allò disposat a l'article 331 del PG3. 
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3.10.3 Llits granulars 
 
Es defineix com a llit granular el material constituït per un conjunt 
d'granulats de granulometria discontínua que se situa sota de les soleres de 
dipòsit per permetre l'adequada evacuació de les possibles filtracions a la 
xarxa de subdrenaje. El seu fus granulométrico serà el M4 definit a l'article 
502.2.1. del PG3. 
 
Execució de l'obra: 
 
L'extensió del llit granular no s'iniciarà fins que s'hagi refinat el fons de 
l'excavació, amb les pendents fixades en Plans que condueixin les aigües a 
la xarxa de subdrenaje. El granulat s'estendrà en tongades de gruix 
uniforme, de entre deu centímetres (10 cm) i vint centímetres (20 cm). 
Després d'estesa la tongada, es  compactarà, fins a aconseguir que el 
granulat quedi perfectament travat, sense que es produeixin corriments, 
ondulacions o desplaçaments per davant del compactador. 
Una vegada estès i compactat el material queda prohibit el pas de vehicles 
sobre la superfície acabada. 
 
3.11 ENCOFRATS, CINDRIS I APUNTALEMENTS 
3.11.1 Encofrats 
Es defineix com a encofrat l'element destinat al modelatge “in situ” de 
formigons. Pot ser recuperable o perdut, entenent-se per això últim el que 
queda embegut dins del formigó. 
Execució d'obra: 
Les cindris i encofrats, així com les unions dels seus diferents elements 
tindran una resistència i rigidesa suficient per resistir, sense asentaments ni 
deformacions perjudicials, les càrregues, i/o accions de qualsevol naturalesa 
que puguin produir-se sobre ells com a conseqüència del procés de 
formigonament i especialment, les degudes a la compactació de la massa. 
Els límits màxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil·límetres 
(5 mm) per als moviments locals i la mil·lèsima de la llum per al conjunt. 
Quan la llum d'un element sobrepassi els sis metres, es disposarà l'encofrat 
de manera que, una vegada desencofrada i carregada la peça, aquesta 
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present una lleugera contrafletxa (de l'ordre del mil·lèsim de la llum), per 
aconseguir un aspecte agradable. 
Els encofrats seran prou estancs per impedir pèrdues apreciables de 
beurada, adequada a la manera de compactació prevista. 
Les superfícies interiors dels encofrats estaran netes en el moment del 
formigonat.  
Els encofrats de fusta s'humitejaran per evitar que absorbeixin l'aigua 
continguda en el formigó.  
El Contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives 
del formigó resultin ben acabades; col·locant, si cal, angulars metàl·lics en 
les arestes exteriors de l'encofrat, o utilitzant un altre procediment similar en 
la seva eficàcia. La Direcció d'Obra podrà autoritzar, no obstant això la 
utilització de llistons bisellats “berenjenos” per a achaflanar les esmentades 
arestes. No es toleraran imperfeccions majors de cinc mil·límetres (5 mm) 
en les línies de les arestes. 
Quan s'encofrin elements de gran alçaria i petit gruix a formigonar d'una 
vegada, s'hauran de preveure en les parets laterals dels encofrats finestres 
de control, de suficient dimensió per permetre des d'elles la compactació del 
formigó. Aquestes obertures es disposaran a una distància vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro (1m) i es tancaran quan el formigó arribi 
a la seva alçada. 
Els elements separadors a utilitzar en els encofrats per tal de mantenir-los 
rígids en la seva posició durant el procés de formigonat seran de dues 
classes. Per a la primera que correspon a dipòsits d'aigua o elements que 
vagin a quedar sota la capa freàtica, seran barres d'acer tipus “Diwidag” o 
similars que quedaran embegudes en el formigó amb els seus extrems a 
una distància del parament no més gran de 25 mm. Posteriorment a la 
retirada de l'encofrat deuen omplir-se els buits que queden amb un morter 
adherent sense retracció. 
Per a la segona classe que correspon a la resta d'elements, els elements 
separadors podran ser com els de la primera classe, o bé elements 
metàl·lics de filferros o platines, però protegits per un element de plàstic 
(“macarró”) de tal manera que després del formigonat l'element metàl·lic es 
pugui retirar completament. Els extrems del forat que queda en la massa de 
formigó s'omplen posteriorment amb un morter adherent.  
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En cap cas es permetrà l'ocupació d'elements separadors de fusta. 
Per tal de facilitar la retirada de les peces que constitueixen els encofrats 
deurà fer-se ús de desencofrants, que cal aplicar-se amb la suficient 
antelació de manera que no escorri quan l'encofrat se situï en posició, i 
pugui afectar a la neteja de l'armadura. A títol d'orientació s'assenyala que 
podran col·locar-se com desencofrante els vernissos antiadherents 
compostos de silicones, o preparats a base d'olis solubles en aigua o greix 
diluïda, evitant l'ús de gas-oil, greix corrent, o qualsevol altre producte 
anàleg. 
 
Desencofrat i desapuntalament: 
Tant els diferents elements que constitueixen l'encofrat (costaners, fons, 
etc.) com els apuntalaments i cindris, es retiraran sense produir sacsejades 
ni xocs a l'estructura, recomanant-se, quan els elements siguin de certa 
importància, l'ús de falques, caixes de sorra, gats o altres dispositius 
anàlegs per aconseguir un descens uniforme  dels suports. 
Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó tingui la 
resistència necessària per suportar amb suficient seguretat i sense 
deformacions excessives, els esforços als quals va a estar sotmès durant i 
després del desencofrat o desapuntalament. Es recomana que la seguretat 
no resulti en cap moment inferior a la prevista per a l'obra en servei. 
Quan es tracti d'obres d'importància i no es posseeixi experiència de casos 
anàlegs o quan els perjudicis que poguessin derivar-se d'una fissuració 
prematura fossin grans, es realitzaran assaigs d'informació (vegeu article 89 
de la Instrucció EHE) per conèixer la resistència real del formigó i poder fixar 
convenientment el moment del desencofrat o desapuntalament. 
En el cas de murs per a dipòsits d'aigua no es desencofrarà abans que 
hagin transcorregut 48 hores des de la posada en obra del formigó. 
Es posarà especial atenció a retirar, tot element d'encofrat que pugui 
impedir el joc de les juntes de retracció o dilatació, així com de les 
articulacions, si n'hi ha. 
A títol orientatiu poden utilitzar-se els terminis de desencofrado o 
desapuntalament donats per la fórmula expressada en la Instrucció EHE. La 
fórmula és només aplicable a formigons fabricats amb ciment Pòrtland i 
suposat que el seu enduriment s'hagi dut a terme en condicions ordinàries. 
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En l'operació de desencofrat és norma de bona pràctica mantenir els fons 
de bigues i elements anàlegs, durant dotze hores, desenganxats del formigó 
i a uns dos o tres centímetres (2-3 cm) del mateix, per evitar els perjudicis 
que pogués ocasionar el trencament, instantània o no, d'una d'aquestes 
peces al caure des de gran altura. 
Igualment útil resulta sovint la mesura de fletxes durant el desapuntalament 
de certs elements, com índex per decidir si s’ha continuar l'operació i fins i 
tot si convé o no disposar assaigs de càrrega de l'estructura. 
Es crida l'atenció sobre el fet que, en formigons joves, no només la seva 
resistència, sinó també el seu mòdul de deformació, presenta un valor 
reduït; el que té una gran influència en les possibles deformacions 
resultants. 
Dins de tot allò indicat anteriorment el desencofrado haurà de realitzar-se 
com més aviat millor, per tal d'iniciar com més aviat millor les operacions de 
curat. 
3.11.2 Apuntalaments i cindris 
 
Es defineix com a apuntalaments i cindris les carcasses provisionals que 
sostenen un element estructural mentre s'està executant fins que s’arriba a 
la resistència pròpia suficient. 
 
Construcció i muntatge: 
Llevat de prescripció en contrari, els cindris  i apuntalaments hauran de ser 
capaços de resistir el pes total propi i el de l'element complet sustentant, així 
com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre elles. 
Els cindris i apuntalaments tindran la resistència i disposició necessàries 
perquè, en cap moment, els moviments locals, sumats en el seu cas als de 
l'encofrat, sobrepassin els cinc mil·límetres (5 mm) ni els de conjunt, la 
mil·lèsima (1/1.000) de la llum. 
Els cindris es construiran d’acord amb els plànols de detall que prepari el 
Contractista; qui ha de presentar-los, amb els seus càlculs justificatius 
detallats, a examen i aprovació del Director d'Obra. 
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Quan l'estructura del cindri sigui metàl·lica estarà constituïda per perfils 
laminats, tubs, etc., subjectes amb cargols o soldats. Per a la utilització 
d'estructures desmuntables, en les que la resistència en els nusos està 
depèn  només al fregament de collarets, cal l'aprovació prèvia del director. 
En tot cas, es comprovarà que el apuntalament o cindri posseeix espai 
suficient per al desapuntalament, així com que les pressions que transmet al 
terreny no produiran asentament perjudicials amb el sistema de 
formigonament previst. 
Una vegada muntada el cindri, si el Director ho creu necessari, es verificarà 
una prova consistent en sobrecarregar-la d'una manera uniforme i pausat, 
en la quantia i amb l'ordre que ho haurà de ser durant l'execució de l'obra. 
Durant la realització de la prova, s'observarà el comportament general del 
cindri, seguint les seves deformacions mitjançant flexímetros o nivells de 
precisió. Arribats a la sobrecàrrega completa, aquesta es mantindrà durant 
vint-i-quatre hores (24 h) amb nova lectura final de fletxes. A continuació, i 
en el cas que la prova oferís dubtes, s'augmentarà la sobrecàrrega en un 
vint per cent (20%) o més si el Director ho considera precís. Després es 
procedirà a descarregar el cindri, en la mesura i amb l'ordre que indiqui el 
Director, observant-se la recuperació de fletxes i els nivells definitius amb 
descàrrega total. 
Si el resultat de les proves és satisfactori, i els descensos reals de la cindri 
haguessin resultat acords amb els teòrics que van servir per fixar la 
contrafletxa es donarà per bona la posició del cindri i es podrà realitzar 
l'obra definitiva. Si fos precís alguna rectificació, el Director notificarà al 
Contractista les correccions en el nivell dels diferents punts. 
Si el cindri pogués veure's afectada per possibles avingudes durant el 
termini d'execució, es prendran les precaucions necessàries perquè no 
afectin a cap dels seus elements. 
En el cas d'obres de formigó pretensat, és important una disposició dels 
cindris per tal de permetre les deformacions que apareixen al tesar les 
armadures actives, i que resisteixin la subsegüent redistribució de pes propi 
de l'element formigonat. En especial, els cindris hauran de permetre, sense 
coartar-los, les minves del formigó sota l'aplicació de l'esforç de pretensat. 
Per allò dit anteriorment es preferiran cindri realitzades amb puntals en 
ventall. Els arriostramientos tindran el menor rigidesa possible, compatible 
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amb l'estabilitat del cindri i es retiraran els que es queden abans del tesat de 
les armadures. 
Descindrat: 
El descindrat podrà realitzar-se quan en vista de les circumstàncies de 
temperatura i del resultat de les proves de resistència, l'element de 
construcció sustentat hagi adquirit la resistència necessària per suportar els 
esforços que apareguin al descindrat. 
El descindrat es farà de manera suau i uniforme recomanant-se l'ocupació 
de falques, gats, caixes de sorra, o altres dispositius, quan l'element 
descindrat sigui de certa importància. Quan el Director ho estimi convenient, 
els cindris es mantindran desenganxats dos o tres centímetres (2 o 3 cm) 
durant dotze hores (12 h) abans de ser retirades completament; devent 
comprovar-se, a més que la sobrecàrrega total actuant sobre l'element que 
es descindra, no superi el valor previst com a màxim en el Projecte. 
En el cas d'obres de formigó pretensat, se seguiran, a més les següents 
prescripcions:  
El descindrat  s'efectuarà d'acord amb allò disposat en el programa previst 
en el Projecte. 
L'esmentat programa haurà d'estar d'acord amb el corresponent al procés 
de tesat, a fi d'evitar que l'estructura quedi sotmesa, encara que només sigui 
temporalment, durant el procés d'execució, a tensions no previstes en el 
Projecte, que puguin resultar perjudicials. 
Tant els elements que constitueixen l'encofrat, com els apuntalaments i 
cindris, es retiraran sense produir sacsejades ni cops al formigó, per a la 
qual cosa, quan els elements siguin de certa importància, s'utilitzaran 
falques, caixes de sorra, gats o altres dispositius anàlegs per aconseguir un 
descens uniforme dels suports. 
De no quedar contraindicat pel sistema estàtic de l'estructura, el descens 
del cindri es començarà pel centre de la llum, i continuarà cap als extrems, 
seguint una llei triangular o parabòlica. 
 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
57
3.12 OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT 
3.12.1 Aspectes generals 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per part de la direcció 
d'obra de la col·locació i subjecció de les armadures, dels separadors i 
rigiditzadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i laterals. El 
contractista està obligat per tant a avisar amb suficient antelació perquè les 
comprovacions es puguin fer sense alterar el ritme constructiu. El 
contractista presentarà un pla de formigonat que haurà de ser aprovat per la 
direcció d'obra.  
3.12.2 Pla de formigonat 
Consisteix a l'explicació de la forma, mitjans i processos que proposa el 
contractista per a l'execució del formigonat. 
Constarà de: 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, grua i cubilot, abocament 
directe, o altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors ( característiques i número, indicant els de recanvi per 
possible avaria). 
- Seqüència d'omplert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes en el formigonat per efecte del moviment de 
les persones (passarel·les, bastides, taulons...). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i del personal de 
control. 
- Sistema de curat. 
 
3.12.3 Dosificació 
Deurà complir-se el que sobre el particular assenyala la Instrucció EHE, i 
l'article corresponent del capítol 2 d'aquest plec. No es permetrà l'ús de 
cendres volants per a la fabricació del formigó. 
3.12.4 Fabricació i transport del formigó a obra 
Es complirà amb l'article 69 de la EHE. 
3.12.5 Posada en obra del formigó 
Com norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora i mitja (1,30h) 
entre la fabricació del formigó i la seva posada en obra i compactació. Podrà 
modificar-se aquest termini si s'utilitzen conglomerantes o additius 
especials, podent-se augmentar, a més, quan s'adoptin les mesures 
necessàries per impedir l'evaporació de l'aigua o quan concorrin favorables 
condicions d'humitat i temperatura. En cap cas es tolerarà la col·locació en 
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obra de masses que acusin un principi d’adormiment, segregació o 
dessecació.  
No es permetrà l'abocament lliure de formigó des d'altures superiors a un 
metre i mig (1,5 m) quedant prohibit el llançar-lo amb la pala a gran 
distància, distribuir-ho amb rasclets, fer-ho avançar més d'un metro (1 m) 
dins dels encofrats, o col·locar-lo en capes o tongades amb un gruix 
superior al qual permeti una compactació completa de la massa.  
Tampoc es permetrà l'ocupació de canaletas i trompes per al transport i 
abocament del formigó, llevat que la Direcció d'Obra ho autoritzi 
expressament en casos particulars. 
3.12.6 Compactació del formigó 
Estalvi en els casos especials, la compactació del formigó es realitzarà 
sempre per vibració, de manera tal que s'eliminin els buits i possibles 
cocons, sobretot en els fons i paraments dels encofrats, especialment en els 
vèrtexs i arestes i s'obtingui un perfecte tancat de la massa, sense que arribi 
a produir-se segregació. 
El procés de compactació deurà prolongar-se fins que reflueix la pasta a la 
superfície. 
La freqüència de treball dels vibradors interns a utilitzar haurà de ser 
superior a sis mil (6.000) cicles per minut. Aquests aparells deuen 
submergir-se ràpida i profundament en la massa, cuidant de retirar l'agulla 
amb lentitud i a velocitat constant. Quan es formigona per tongades, convé 
introduir un vibrador fins que la punta penetri en la capa adjacent, procurant 
mantenir l'aparell vertical o lleugerament inclinat. 
En el cas que s'utilitzin vibradors de superfície, la freqüència de treball dels 
mateixos serà superior a tres mil (3.000) cicles per minut. 
Els valors òptims, tant de la durada del vibrat com de la distància entre els 
successius punts de la immersió, depenen de la consistència de la massa, 
de la forma i dimensions de la peça i del tipus de vibrador utilitzat, no sent 
possible, per tant, establir xifres de validesa general. Com orientació s'indica 
que la distància entre punts d'immersió ha de ser l'adequada per produir en 
tota la superfície de la massa vibrada, una humectació brillant, sent 
preferible vibrar en molts punts per poc temps a vibrar en pocs punts més 
prolongadament. 
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Si s'avaria un dels vibradors empleats i no es pot substituir immediatament, 
es reduirà el ritme del formigonat, o el Contractista procedirà a una 
compactació per piconat aplicat amb barra, suficient per acabar l'element al 
que s'està abocant formigó, no podent-se iniciar el formigonat d'altres 
elements mentre no s'hagi reparat o substituït els vibradors avariats. En tot 
cas sempre es comptarà amb vibradors de reserva abans de començar els 
formigonaments. 
3.12.7 Junts de formigonat 
Els junts de formigonat no previstes en els plànols se situaran en direcció al 
més perpendicular  possible a la de les tensions de compressió i allà on el 
seu efecte sigui menys perjudicial, allunyant-les, amb l'esmentat fi, de les 
zones en les quals l'armadura estigui sotmesa a fortes traccions. Si el pla 
d'una junt resulta mal orientat, es destruirà la part de formigó que calgui 
eliminar per donar a la superfície la direcció apropiada. 
Abans de continuar el formigonat es netejarà la junt de tota brutícia o 
granulat que hagi quedat solt i es retirarà la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert; per a això s'aconsella utilitzar un raig de 
sorra o raspall de filferro, segons que el formigó es trobi més o menys 
endurit, podent col·locar-se també, en aquest últim cas, un raig d'aigua i 
aire. Expressament es prohibeix l'ocupació de productes corrosius en la 
neteja de juntes. 
Realitzada l'operació de neteja, s'humitejarà la superfície de la junt, sense 
arribar a entollar-la, abans d'abocar el nou formigó. 
Es prohibeix formigonar directament sobre el formigó que hagi patit els 
efectes de les gelades. En aquest cas, deuran eliminar-se prèviament les 
parts danyades pel gel. 
En cap cas es posaran en contacte formigons fabricats amb diferents tipus 
de ciment que siguin incompatibles dintre seu. 
En qualsevol cas, el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra, per al seu 
vist-i-plau o inconvenients, la disposició i forma del junts entre tongades o 
de limitació de tall que estimi necessàries per a la correcta execució de les 
diferents obres i estructures previstes, amb suficient antelació a la data en 
què es prevegin realitzar els treballs, antelació que no serà mai inferior a 
quinze (15 dies). 
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En el cas d'interrupcions de formigonat per causes imprevistes, el 
contractista estarà obligat a seguir les instruccions de la Direcció d'Obra per 
a la resolució de la junt creada, o bé a la demolició de la part d'estructura 
formigonada, sense tenir dret a cap abonament per aquest concepte. 
3.12.8 Curat de formigó 
Durant el primer període d'enduriment, el formigó tindrà un procés de curat 
amb la durada que dependrà del tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques. 
Com terme mitjà, el procés de curat tindrà una durada mínima de set dies 
devent augmentar-se aquest termini quan s'utilitzin ciments d'enduriment 
lent o en ambients secs i calorosos. Quan les superfícies de les peces hagin 
d'estar en contacte amb aigües o filtracions salines, alcalines o sulfatades, 
és convenient augmentar l'esmentat termini a quinze dies. 
Es pot estimar la durada del període de curat segons l'article 74 de la EHE, 
però en qualsevol cas no serà inferior als 7 dies abans assenyalats. 
El curat podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements 
de formigó, mitjançant reg directe que no produeixi rentat. L'aigua utilitzada 
en aquestes operacions haurà de posseir les qualitats exigides en la 
Instrucció EHE. 
Un altre bon procediment de curat consisteix a cobrir el formigó amb sacs, 
sorra, palla o altres materials anàlegs i mantenir-los humits mitjançant regs 
freqüents. En aquests casos, deu prestar-se la màxima atenció que aquests 
materials siguin capaços de retenir la humitat i estiguin exempts de sals 
solubles, matèria orgànica (restes de sucre en els sacs, palla en 
descomposició, etc.) o altres substàncies que, dissoltes i arrossegades per 
l'aigua de curat, puguin alterar el forjat i primer enduriment de la superfície 
del formigó. 
No s'autoritza l'ocupació d'aigua de mar en el curat de formigons armats. 
El curat per aportació d'humitat podrà substituir-se per la protecció de les 
superfícies mitjançant recobriments de plàstics o altres tractaments 
adequats, com ara l'aplicació de productes filmógens, sempre que aquests 
mètodes, especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garanties 
que s'estimin necessàries per aconseguir, durant el primer període 
d'enduriment, la retenció de la humitat inicial de la massa. 
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3.12.9 Acabat del formigó 
 
Les superfícies de formigó hauran de quedar acabades de manera que 
presentin bon aspecte, sense defectes ni rugositats. 
Si malgrat totes les precaucions apareguessin defectes o cocons, es picarà i 
omplirà amb morter adherent de qualitat no inferior a la del formigó del 
suport. Queda prohibit arreglar els defectes sense prèvia inspecció de la 
direcció d'obra. 
3.12.10 Observacions generals respecte a l'execució 
 
Durant l'execució s'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica o 
dinàmica que pugui provocar danys en els elements ja formigonats. 
S'adoptaran les mesures necessàries per aconseguir que les disposicions 
constructives i els processos d'execució s'ajustin en tot a l'indicat en el 
Projecte. 
En particular, deurà cuidar-se que les disposicions i processos siguin 
compatibles amb les hipòtesis considerades en el càlcul, especialment en el 
relatiu als enllaços (encastaments, articulacions, suports simples, etc.). 
3.12.11 Prevenció i protecció contra accions físiques i químiques 
 
Quan el formigó hagi d'estar sotmès a accions físiques o químiques que, per 
la seva naturalesa, puguin perjudicar algunes qualitats de l'esmentat 
material, s'adoptaran, en l'execució de l'obra, les mesures oportunes per 
evitar els possibles perjudicis o reduir-los al mínim.  
En el formigó es tindrà en compte no només la durabilitat del formigó enfront 
d'accions físiques a l'atac químic, sinó també la corrosió que pugui afectar a 
les armadures metàl·liques, essent per tant important, prestar especial als 
recobriments de les armadures principals i estreps, per al que cal  complir el 
disposat en l'apartat 37.2.4 de la Instrucció EHE. 
En qualsevol cas, els formigons hauran de ser homogenis, compactes i 
impermeables. 
El Contractista per aconseguir una major homogeneïtat, compacitat, 
impermeabilitat, treballabilitat, etc., dels formigons i morters, podrà sol·licitar 
de la Direcció d'Obra la utilització d'additius adequats d'acord amb les 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
62
prescripcions de la Instrucció EHE, sent opcional per a aquesta l'autorització 
corresponent. 
Les relacions màximes aigua/ciment es complirà l'article 37.3.2 de la 
Instrucció EHE i en l'apartat 2.13.2. del aquest Plec. 
No s'abonaran les operacions que siguin necessàries per netejar, lliscar i 
reparar les superfícies de formigó en les quals s'acusin irregularitats dels 
encofrats superiors a les tolerades o que presentin defectes. Així mateix, 
tampoc serà d'abonament la utilització d'additius en el formigó. 
3.12.12 Formigonat en temps plujós 
 
En temps plujós no es podrà formigonar. 
3.12.13 Formigonat en temps fred 
S'atindrà a l'especificat a l'article 72 de la EHE. 
3.12.14 Formigonat en temps calorós 
S'atindrà a l'especificat a l'article 73 de la EHE. 
 
3.12.15 Formigó de neteja 
Prèviament a la construcció de tota obra de formigó recolzada sobre el 
terreny, es recobrirà aquest amb una capa de formigó de neteja de 0,10m 
de gruix i qualitat HM-15. 
S'evitarà que caigui terra o qualsevol mena de matèria estranya sobre ella 
durant el formigonat. 
3.12.16 Formigonat de soleres 
Les soleres s'abocaran sobre formigó de neteja, el qual haurà de tenir el 
perfil teòric indicat, amb toleràncies no majors d'un centímetre (1 cm) i les 
seves juntes seran les que s'expressen en els plànols. El formigó de neteja 
estarà completament net abans de començar el formigonat. 
Les armadures es col·locaran abans d'abocar el formigó subjectant la 
graella superior amb els suficients suports metàl·lics perquè no pateixi 
deformació i la graella inferior tindrà els separadors convenients per guardar 
els recobriments indicats en els plànols. 
El formigó es vibrarà per mitjà de vibradors d'agulla. 
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La superfície d'acabat s’enrasarà per mitjà de regles metàl·liques, 
corregudes sobre rastrells també metàl·lics perfectament anivellats amb les 
cotes del Projecte. 
Les toleràncies de la superfície acabada no haurà de ser superior a cinc 
mil·límetres (5 mm) quan es comprova per mitjà de regles de tres metres (3 
m) de llargària en qualsevol direcció i la màxima tolerància absoluta de la 
superfície de la solera en tota la seva extensió no serà superior a un 
centímetre (1 cm). 
En el cas de soleres per a dipòsit d'aigua, queda terminantment prohibida la 
circulació de vehicles sobre la superfície formigonada, devent proposar el 
contractista en el programa de treballs la seqüència de formigonat de 
manera que es verifiqui la condició anterior. 
 
3.12.17 Formigó armat en estructures 
Murs de contenció: 
El formigonament en murs de contenció i estructures anàlogues es 
realitzarà de manera contínua entre les juntes de dilatació, retracció i 
construcció assenyalades en els plànols. No es començarà el formigonat 
mentre la Direcció d'Obra no doni la seva aprovació a les armadures i 
encofrats. 
3.12.18 Bigues, pilars, sabates i plaques 
En el cas de sabates i plaques es formigonaran de manera contínua entre 
les juntes de dilatació, retracció i construcció fixades en els plànols. 
No es començarà el formigonat mentre la Direcció d'Obra no doni la seva 
aprovació a les armadures i encofrats. 
3.12.19 Toleràncies 
Hauran de complir l'annex 10, Toleràncies, de la Instrucció EHE. 
 
3.13.20. Obres de formigó pretensat o postensat: 
Es defineix com a obres de formigó pre o postensat aquelles en les quals 
s'utilitza com material fonamental el formigó, sotmès a compressió, per mitjà 
de barres, cables o filferros, o altres mitjans exteriors. 
Els formigons i additius, l'aigua i els encofrats i cindris a utilitzar en les obres 
de formigó pretensat o postensat, hauran de complir les condicions 
establertes en els apartats corresponents d'aquest Plec. 
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3.13 FORMIGONS PROJECTATS 
 
Es defineixen com formigons projectats els materials formats per barreges 
de ciment, aigua, granulat fi, granulat gruixut i additius, que són transportats 
a través de manegues i projectats pneumàticament a gran velocitat sobre 
una superfície, adormint, endurint i adquirint resistència. 
Existeixen dos mètodes bàsics de projecció: 
a) Via seca, que es realitza la barreja de ciment i granulat sec introduint 
l'aigua a la boca de projecció de la manguera. 
 
b) Via humida, en la que l'aigua s'incorpora a una pastera i el material es 
projecta transportat per l'acció d'una bomba mecànica o pneumàtica, amb la 
incorporació d'aire comprimit en la broquet. 
 
Atès que els treballs usuals que s'executen amb formigó projectat són els de 
petits i mitjans dipòsits (fins a 5000m3 de capacitat), aquest plec farà 
exclusivament referència a la via seca. Un treball important en galeria 
portaria a l'elaboració d'un plec adequat per a via humida, que no es 
contempla en el present plec. 
La selecció i tipus de materials (ciment, granulats, aigua) es basa en els 
mateixos principis que el formigó convencional. 
Granulats: Compliran l'especificat en la EHE. La granulometria de la sorra 
ha de ser contínua. La mida màxima de el granulat no superarà els 12mm. 
Ciments: S'utilitzaran els mateixos ciments prescrits per a formigons en el 
present plec. En els casos en els quals s'indiqui expressament  en projecte 
podran usar-se altres tipus de ciment. 
Aigua: Es compliran les prescripcions de l'article 27 de la EHE. 
Additius: El Contractista proposarà el o els additius a utilitzar que hauran de 
ser acceptats pel Director d'Obra. 
No s'han d'utilitzar additius airejants. 
Dosificacions: 
El Contractista proposarà al Director d'Obra les dosificacions (fórmula de 
treball) que  especificarà almenys: 
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- Granulometria dels granulats 
- Composició de el granulat compost 
- Tipus i quantitat de ciment (no inferior a 1Kg de ciment per cada 3Kgs de 
granulat). 
- Tipus i contingut d'additius. 
 
Amb una antelació mínima d'un mes abans de començar els treballs es 
procedirà a efectuar les proves de posada en obra del formigó projectat per 
comprovar la idoneïtat de la fórmula tant en el que es refereix a posada en 
obra del formigó com el que es refereix a resistència. 
Segons la normativa vigent (UNE 83602-97), es fabricaran i trencaran 
provetes del formigó projectat. La resistència característica a 28 dies, una 
vegada efectuada l'equivalència a proveta de 30 x 15 cm no serà inferior a 
35 Mpa. 
Maquinària i equip. 
El subministrament d'aire comprimit ha de ser uniforme, net, sec i a pressió 
suficient. La broquet de projecció ha de produir un raig cònic i un dipòsit 
uniforme. La mescladora de sorra i ciment en sec ha de produir una barreja 
uniforme i el temps de barrejat serà superior a un minut. La mescladora deu 
netejar-se diàriament per evitar acumulacions de material. 
L'equip de personal mínim estarà compost per l'operador de la broquet de 
projecció, l'encarregat de la bomba i l'operador del mesclador. El cap 
d'equip és l'operador de la broquet doncs és de qui depèn en major mesura 
la qualitat del formigó, atès que regula mitjançant una vàlvula l'aportació 
d'aigua. 
Tots els dies deu controlar-se el contingut d'humitat dels granulats. 
Posada en obra. 
La superfície de projecció ha d'estar neta i humida però exempta d'aigua 
lliure. Quan es projecta sobre el terreny o llit granular  (solera) la superfície 
ha d'estar compactada, perfilada i humida però no entollada. 
Els encofrats  han de ser rígids per evitar vibracions que puguin produir 
faltes d'adherència i defectes en la compacitat. 
Quan existeixi en la paret o solera a projectar, les armadures de les capes 
exterior i interior no estaran enfrontades, sinó a portell de manera tal que la 
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de davant o dalt no tapi a la de endarrere o a sota, i es pugui recobrir 
perfectament les armadures més allunyades. 
En particular es procurarà que en una mateixa malla (exterior o interior), la 
distància entre armadures no superi els 100mm. Els recobriments 
respectaran la normativa de la EHE. 
La projecció es realitzarà a una distància de l'ordre de 0,6m a 1,20m en 
funció de les dificultats geomètriques. Encara que la regla general és 
mantenir el raig perpendicular a la superfície, la broquet deu inclinar-se 
lleugerament per assegurar-se un recobriment correcte de l'armadura activa 
o de la passiva. És de summa importància eliminar el rebot de manera que 
no es formin borses d'aquest material. A aquest efecte és recomanable que 
un ajudant s'encarregui de la tasca d'eliminar els rebots; aquest ajudant va 
proveït d'un tub de l'ordre d'1,20m de llargària i almenys 20mm de diàmetre 
equipat amb una vàlvula per eliminar per mitjà de bufat els rebots. El 
material de rebot en cap cas podrà reutilitzar-se. 
Les juntes de construcció deuen definir-se adequadament en el projecte. 
Les juntes de construcció que es produeixen diàriament a l'interrompre els 
treballs formaran una pendent de llarg entre 230 i 300mm per a gruixos de 
fins a 75mm i amb llargàries proporcionals si el gruix és més gran (el màxim 
gruix de capa serà de 15cm). La superfície inclinada es raspalla per treure la 
beurada superficial i el material de rebot. El formigó ni es talla ni s'aplana. 
Quan es reprenen els treballs la junt s'humiteja; tota la superfície inclinada 
es cobreix amb formigó projectat fresc, i quan sigui possible i el gruix  de la 
capa es comença a formar d'aquí d'ara endavant. 
Les superfícies verticals deuen treballar-se des de baix cap a dalt. El curat 
s'efectuarà bé per aspersió contínua i uniforme d'aigua que comença vuit 
hores després de la seva col·locació i durant ben bé 7 dies, o bé aplicant 
una membrana de curat quan sigui possible i no més tard de vuit hores 
després de la projecció. 
Es prendran provetes de formigó projectat tots els dies; el seu número serà 
de 5 i es trencaran 2 a 7 dies i  3 a 28 dies. 
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3.14 EXECUCIÓ DE PANTALLES 
 
Es tracta de modelar una rasa vertical en el terreny, a l'interior de la qual, una 
vegada aconseguida la cota inferior de l’encastament de la pantalla s'introdueix 
una gàbia d'armadura i formigó. En general es precisa l'ocupació de llot 
bentonítics per tal d’estabilitzar les parets de la rasa. 
 
El procés d'execució de la rasa és altern, és a dir el mur final resultant es porta 
a terme per "panells" que són trams de mur discontinus amb unes dimensions 
que en planta i seqüència d'execució s'estableixen amb criteris específics en 
cada cas. Els panells es realitzen amb l'ajuda de juntes creades amb un 
element tubular provisional amb un diàmetre que és l'ample de la rasa. 
 
Fases 
 
La construcció d'un mur executat amb pantalles contempla les següents fases: 
 
a) Replantejament topogràfic 
 
b) Construcció del muret guia, tal com s'indica en els plànols, i establiment 
d'una plataforma de treball, suficient per als moviments de la maquinària. 
No es començarà la perforació fins que el formigó dels murets hagi 
desenvolupat una resistència de 17,5 N/mm2. 
 
c) Marcat dels "panells" sobre el muret guia 
 
d) Seqüència d'execució dels panells. A aquest efecte l'execució d'un panell 
comporta que el panell o panells continus i ja formigonats tingui el formigó 
amb resistència suficient per no ser danyat durant l'excavació. 
 
e) Preparació de llot amb les condicions exposades en el capítol corresponent 
d'aquest Plec 
 
f) Emplaçament de la maquinària. A aquest efecte es mesurarà la verticalitat 
amb un nivell o plomada. 
 
g) Perforació del panell. Com criteri general el nivell de llot bentonítics no ha 
de quedar per sota del peu del muret guia. 
 
h) Control del nivell de llot. Si s'observa pèrdua de fluid cal substituir-lo 
immediatament afegint si es precisa elements enturats. Si això resulta 
insuficient, s'omplirà la rasa amb morter de baixa resistència que es pugui 
excavar posteriorment. 
 
i) Neteja de l'excavació.  
 
Es tindrà especial cura a netejar amb la cullera el fons de l'excavació, 
immediatament abans de procedir a la col·locació de l'armadura. 
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Es regeneraran el llot si el contingut en sorra dels mateixos és superior al 4% 
tal com s'ha indicat en el Capítol corresponent d'aquest Plec. 
 
j) Tub de junt. 
 
Utilitzarà com a junt un tub d'acer, que haurà de ser recte en tota la seva 
llargària i de diàmetre exterior l'ample de la perforació de pantalla. 
 
El tub d'introdueix en el fons de l'excavació i la seva extracció es realitza 
progressivament una vegada que el formigó aconsegueix el seu principi 
d’adromiment. No deuen provocar-se vibracions durant la seva extracció. 
 
k) Col·locació de l'armadura 
 
Es col·loca la gàbia d'armadura prefabricada per mitjà d'una grua. La gàbia 
d'armadura ha de contenir els elements de arriostrament necessaris, com ara 
encreuaments i altres que garanteixin la rigidesa adequada per a la seva 
elevació, desplaçament en suspensió i col·locació. Els elements de penjar 
aniran adequadament soldats a l'armadura de la pantalla; igualment els 
solapaments  que calgui executar, se soldaran d'acord amb la norma EHE. A 
aquest efecte l'acer utilitzat serà B500S. La soldadura l'executarà un soldador 
homologat, de tal manera que es garanteixi l'absència de mossegades i altres 
defectes. 
 
L'armadura en cap cas es recolzarà en el fons de l'excavació, sinó que caldrà 
suspendre del muret guia. 
 
Els separadors seran trossos de tub de PVC amb un diàmetre exterior que 
coincideixi amb el recobriment de l'armadura principal que no serà mai inferior 
a 7cm. 
 
Aquests trossos de tub tindran una llargària suficient perquè puguin ser perfectament 
subjectats amb filferro a dues barres de l'armadura principal i el gruixut de la paret del 
tub serà suficient perquè no es produeixi l'esclafament del mateix. 
 
l) Formigonament 
 
El formigonament s'efectua de manera contínua mitjançant d'un o diversos tubs 
(tremie) que arriben fins al fons de l'excavació. 
 
L'elecció d'un o dos tubs depèn de l'amplada del panell que no passarà en cap 
cas de 5 metres. La canonada de formigonat tindrà un diàmetre igual o 
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superior a 0,15m i 6 vegades la dimensió màxima de el granulat, que no 
superarà els 25mm. La canonada o canonades es lliscaran lliurement entre les 
armadures. El nombre de canonades a utilitzar s'estableix d'acord amb un 
desplaçament màxim horitzontal del formigó de 2,5 metres. 
 
Per evitar la barreja del formigó amb el llot bentonític, s'incorpora un tap 
adequat en l'embut de la canonada de formigonat al començament de la 
mateixa. Aquest tap es desplaça del propi formigó expulsant el llot de l'interior 
de la canonada. 
 
Durant el procés de formigonat la columna de tubs ha d’estar submergida en el 
formigó fresc un mínim de 4 metres. Durant el formigonat i per mitjà de cadena 
proveïda de pes en el seu extrem es controlarà al final de l'abocament de cada 
camió la posició relativa del formigó i fons de canonada, amb la finalitat que en 
els processos de recuperació de canonada es mantingui aquesta amb el mínim 
d'immersió de 4 metres que abans s'ha indicat. 
 
La fluïdesa requerida per a una bona posada del formigó requereix un con 
d'Abrahams comprès entre 16 i 21 cm. Aquest con s'obtindrà principalment pel 
contingut de ciment al menys de 400 kg/m3 i per la naturalesa dels granulats. 
Sense baixar el contingut del ciment es podrà afegir plastificants, però sempre 
que es comprovi que no comença la rigidificació del formigó mentre es 
produeix el formigonat. Convé que la velocitat mitjana de pujada no sigui 
inferior a 3 m/hora. La resistència característica del formigó a 28 dies no serà 
inferior a 25 N/mm2. 
 
Acabat el formigonat, i per a l'execució de la biga de lligat es demolirà el 
formigó superior de la pantalla . 
 
La Direcció Facultativa de les obres haurà d'aprovar els equips abans de l'inici 
dels treballs. La utilització del trepant per aprofundir en la roca només es 
permetrà a les zones allunyades d'estructures que puguin ser danyades per la 
vibració produïda. 
 
3.15 ACERS 
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3.15.1 Armadures per a formigó armat: 
 
Barres aïllades 
Es defineixen com armadures a utilitzar en formigó armat al conjunt de 
barres d'acer que es col·loquen a l'interior de la massa de formigó 
col·laborant a suportar els esforços que es troba sotmès. 
Les armadures es col·locaran netes, exemptes de tota brutícia, greix i òxid 
no adherit. Els especejaments que figuren en els plànols només podran 
modificar-se prèvia acceptació per part del director d'obra. En aquest cas, o 
en aquell en què en el projecte no figuri l’especejament detallat, el 
contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació i amb 
suficient antelació, una proposta de especejaments de les armadures dels 
elements a formigonar. 
Aquest especejament contindrà les formes i dimensions exactes de totes les 
armadures definides en els Plànols indicant clarament el lloc on es 
produeixen els empalmaments i el número i llargària d'aquests. 
També detallarà i especificarà perfectament totes les armadures 
necessàries per impedir el moviment de les armadures durant el formigonat, 
com ara cavallets, rigiditzadors, cèrcols auxiliars etc... Totes i cadascuna de 
les figures aniran numerades en les fulles d’especejament en 
correspondència amb els plànols respectius. En les fulles d’especejament 
s'expressaran els pesos totals de cada figura. Les armadures inferiors dels 
fonaments i llindes se sustentaran mitjançant separadors de morter de 
formigó de mida en planta tal que garanteixi la seva estabilitat i de gruix 
l'assenyalat en plànols per al recobriment.  
Per a les armadures laterals en fonaments, alçats bigues i plaques els 
separadors seran de plàstic adequat al recobriment indicat de plànols i en 
número no inferior a 4 per metre quadrat. 
Les armadures d'arrencada dels fonaments es “enllitaran” perfectament per 
evitar que es moguin durant el formigonament de les soleres. Abans de 
començar les operacions de formigonament, el Contractista haurà d'obtenir 
l'aprovació per part del Director d'Obra.  
Malles electrosoldades 
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Es defineix com a malles electrosoldades als pannells rectangulars formats 
per barres llises o corrugades d'acer trefilat, soldades a màquina dintre seu, 
i disposades a distàncies regulars. 
Es complirà tot l'especificat a l'article anterior. 
 
Toleràncies 
Les toleràncies en les armadures passives compliran amb allò establert a 
l'article 5.1.1. de l'Annex 10 de la EHE que es remet a la norma UNE 
36831:97. 
3.15.2 Armadures per a formigó pretensat: 
Es compliran les especificacions dels articles 32 i 38 de la EHE. Quant a 
toleràncies s'admetran les assenyalades a l'article 5.1.2. de l'Annex 10 de la 
EHE. 
3.15.3 Estructura d'acer 
Es defineix com a estructura d'acer els elements o conjunts d'elements 
d'acer que formen la part resistent  d'una construcció. 
Les obres consistiran en l'execució de les estructures d'acer, i de les parts 
d'acer corresponents a les estructures mixtes d'acer i formigó. 
 
No és aplicable aquest article a les armadures de les obres de formigó, ni a 
les estructures o elements construïts amb perfils lleugers de xapa plegada. 
 
Forma i dimensions 
La forma i dimensions de l'estructura seran les definides en els plans i/o 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, no permetent-se al 
Contractista modificacions dels mateixos sense la prèvia autorització del 
Director de les Obres. 
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Condicions generals d'execució 
Per a l'execució d'aquest tipus d'obres es tindran en compte les 
prescripcions incloses en les Normes NBE-95 referents a estructures 
metàl·liques. 
3.16 JUNT D'ESTANQUITAT DE PVC 
 
Han d'instal·lar-se de tal forma que quedin subjectats fermament mentre 
s'aboca el formigó. Se subjectarà a l'armadura mitjançant grapes especials, o 
si la banda ve proveïda d'orificis metàl·lics mitjançant filferros que passen pels 
mateixos i se subjecten a les armadures. 
 
El bulb central no ha de quedar formigonat perquè pugui exercir la seva funció 
de dilatació; a aquest efecte es farà servir encofrat partit en dues peces. El 
formigó cal col·locar-lo i compactar-lo  de manera adequada perquè no quedin 
buits o zones poroses. En el cas de les soleres un operari acompanyarà el 
formigonat amb la mà assegurant la sortida de l'aire i la perfecta embolcall de 
la cinta, mentre un altre operari vibra el formigó amb cura de no tocar la cinta. 
 
Com ja s'ha indicat a l'article corresponent del Capítol 2 d'aquest Plec, les 
peces especials vindran subministrades de fàbrica de tal manera que les 
soldadures a efectuar en obra siguin els menors possibles. 
 
Sempre ha de ser el mateix operari (homologat o preparat per la casa 
subministradora) qui executi les soldadures d'obra. 
 
3.17 MITJA CANYA EN UNIÓ DE SOLERES I ALÇATS 
 
S'executarà d'acord amb les instruccions donades per l'empresa 
subministradora dels productes que serveixen per a la seva execució. 
 
El Contractista proposarà a l'empresa el producte i la forma d'aplicació, 
realitzant una mitja canya de prova en l'obra per a la seva aprovació si és 
procedent per part del Director d'Obra. 
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3.18 LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMERS PER A COBERTES 
 
Una vegada comprovada la superfície de formació de pendents es procedirà a 
col·locar la làmina. Es farà pel procediment de "no adherida" i complirà allò 
indicat en la “Norma Básica de la Edificación QB-90”. L'ample de solapament 
entre peces no serà inferior a 10 cm. 
 
Es tindrà especial cura en la formació d'una mitja canya de morter en tots els 
llocs que la làmina ha de  doblegar-se, excepte en els blocs siguin perimetrals 
o interiors, que la làmina quedarà immobilitzada entre dos blocs. 
 
3.19 COBERTA 
 
Estarà formada bàsicament per plaques alleugerides de formigó pretensat 
recolzades en tires de E.P.D.M. 
 
Les plaques pretensades compliran amb l'especificat a l'article corresponent 
del Capítol 2 d'aquest Plec. 
 
En el perímetre de l'estructura (dipòsit o estació de bombament) es construirà 
un cèrcol de formigó armat que tanqui completament el conjunt de plaques. 
 
Els buits entre plaques s'ompliran amb formigó de resistència característica no 
inferior a 25 N/mm2. 
 
Els accessos a l'interior del dipòsit requereixen buits que no sempre es poden 
aconseguir amb les plaques alleugerides, per la qual cosa en aquests casos es 
precisa la substitució d'algunes plaques per altres de formigó armat i que 
tinguin un forat. Aquestes plaques s'armaran de tal manera que la màxima 
fissura que es produeixi per al total de la càrrega a suportar sigui inferior a 
0,1mm. 
 
S'han de prendre les precaucions pertinents perquè durant el formigonat per 
formar pendents i construir els cèrcols perimetrals no entre formigó pels alvèols 
que incrementin el pes propi de l'estructura. 
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3.20 PINTURA EN ESTRUCTURES METÀL·LIQUES I CALDERERIA 
 
3.20.1 Preparació de les superfícies despullades 
 
Els graus de preparació que es contemplen són: 
 
? Raig de sorra abrasiu a metall blanc 
SA-3 segons la norma “Swedish Standard SIS”. El raig es passa sobre la 
superfície a fi d'eliminar tota la calamina, rovell i matèries estranyes. Ha de 
prendre un color metàl·lic uniforme. 
 
? Raig de sorra abrasiu a metall gairebé blanc 
SA-2 1/2  segons la “Swedish Standard SIS”. Raig de sorra molt curós. La 
calamina, rovell i matèries estranyes deuen eliminar-se de manera que només 
quedin algunes traces distribuïdes uniformement prenent l'aspecte d'ombres en 
forma de taca o franges. 
 
La rugositat de la superfície tractada no excedirà de 100 micres i en tot cas 
serà inferior a 1/3 del gruix de la pintura protectora. 
 
3.20.2 Aplicació 
 
S'aplicarà la primera capa tan aviat com s'hagi efectuat el raig de sorra i en cap 
cas després de les tres hores següents. 
 
El gruix de pel·lícula especificat per a cada capa de pintura ha de ser 
estrictament observat i s'entén que és gruix de pel·lícula seca. 
 
Les capes de pintura han d'estar lliures de porositats, bombolles i ulls de peix. 
 
Mai s'aplicarà la pintura en les següents condicions climatològiques: 
 
? Temperatura ambient per sota de 5 graus centígrads 
? Si es preveu que la temperatura pot baixar de 0 graus centígrads abans 
que la pintura s'hagi assecat. 
? Quan la temperatura del metall estigui per sota del punt de rosada de l'aire. 
? Temperatura ambient per damunt de quaranta graus centígrads. 
? Humitat relativa superior a 80% 
? Vent 
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Els temps mínims i màxims per repintar es respectaran d'acord amb les 
instruccions del fabricant. 
 
Per determinar les condicions d'aplicació de les pintures deuran observar-se 
les recomanacions del fabricant. 
 
3.20.3 Comportament anticorrosiu 
 
La capacitat de protecció del sistema de pintura una vegada aplicada serà tal 
que al cap de 5 anys de servei la superfície no present un grau de corrosió 
superior a Re3 de l'Escala Europea de Corrosió. 
 
3.20.4 Adherència 
 
En qualsevol de les capes especificades s'exigeix un grau d'adherència classe 
4 de la norma ASTM D-3359-74. 
 
3.20.5 Assaigs 
 
En elements lineals s'executaran 
 
1 Assaig d'adherència cada 3 metres lineals 
1 Assaig de gruix cada 1 metre lineal 
 
Per a elements superficials 
 
1 Assaig d'adherència cada 2 m2 o fracció 
1 Assaig de gruix cada 1 m2 o fracció 
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3.21 PROVA D'ESTANQUITAT DE LA COBERTA 
 
Desenvolupament de la prova. 
 
Les cobertes planes seran estanques i per poder verificar-ho seran sotmeses 
al corresponent assaig. Aquest consisteix a inundar la coberta una vegada que 
aquesta disposi de la làmina d'impermeabilització totalment col·locada i 
rematada a tots els seus costats i abans de posar la capa de grava de la 
protecció pesada.  
 
Sempre que sigui possible la coberta s'inundarà amb una làmina d'aigua que 
tingui una profunditat mínima de 25 mm durant un període de 24 hores. Si això 
no és possible a causa de la pendent i a les dimensions de la coberta, aquesta 
es regarà de manera contínua amb una manega distribuïdora o amb un 
sistema d'aspersors que garanteixin el poder disposar d'una làmina contínua 
d'aigua en tota la superfície de la coberta provada durant un període mínim de 
6 hores. Al final de la prova, tant si aquesta s'ha dut a terme mitjançant 
inundació com si s'ha dut a terme amb reg continu, si no es produeixen 
escapaments o taques d'humitat a la cara inferior de la coberta, podrà fer-se la 
recepció. En cas de no ser així el Contractista haurà de realitzar al seu càrrec 
tots els treballs d'arranjament necessaris per garantir l'estanquitat desitjada. La 
metodologia per a la realització de la prova i el criteri d'acceptació descrits es 
basen en la normativa anglesa BS 8007:1987. 
 
De la prova d'estanquitat de cada coberta s'aixecarà la corresponent acta que 
s'adjuntarà a l'Acta de Recepció global de l'obra. El fet que una coberta hagi 
estat assajada satisfactòriament en estanquitat no eximirà al Contractista del 
seu arranjament si amb motiu de pluges produïdes posteriorment durant el 
període legalment establert per als vicis ocults apareixen entrades d'aigua o 
taques d'humitat a la cara inferior de la coberta.  
 
4 CANONADA DE FOSA DÚCTIL 
 
4.1 GENERALITATS 
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4.1.1 Condicions generals 
 
A. El Contractista haurà de subministrar i instal·lar els tubs de fosa dúctil i tots 
els seus accessoris en obra, d'acord amb les condicions dels Documents del 
Contracte. 
 
4.1.2 Relació de treballs especificats en una altra part del plec 
 
A.  Moviment de terres. 
B. Formigons. 
C. Prova hidrostàtica i desinfecció de canonades d'aigua. 
D. Vàlvules i accessoris. 
E. Peces especials fabricades en acer. 
 
4.1.3 Especificacions, codis i normes de referència 
 
A. Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes 
Especificacions, tot treball aquí determinat haurà de complir amb o excedir les 
condicions dels documents següents, sempre que les esmentades condicions 
no estiguin en contradicció amb les estipulacions d'aquesta Secció. 
 
4.1.4 Normes  
 
UNE-EN 545 (desembre-2002) 
“Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para 
canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”. 
 
EN 681-1 
“Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 
estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 
Parte I: Caucho vulcanizado”. 
 
EN 1092-2 
“Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y 
piezas especiales. Designación PN. Parte 2: Bridas de Fundición”. 
 
EN 10002-2 
“Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte 1: Método de Ensayo a 
temperatura ambiente”. 
 
EN ISO 4016:2000 
“Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999)” 
 
EN ISO 4034:2000 
“Tuercas hexagonales. Productos de clase C. (ISO 4034: 1999)”. 
 
EN ISO 6506-1 
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“Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 1: Método de ensayo. 
(ISO 6506-1: 1999)”. 
 
EN ISO 7091 
“Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091: 2000)” 
 
RC-97 1997 
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos. 
 
4.1.5 Garantia de qualitat 
 
A. INSPECCIÓ. Tots els treballs podran ser inspeccionats en fàbrica, 
d'acord amb allò disposat en les normes de referència, complementades pels 
requisits d'aquesta especificació. El Contractista haurà de notificar a la Direcció 
d'Obra, per escrit, la data de començament de la fabricació dels tubs, amb una 
anterioritat no menor de 14 dies hàbils abans del començament de qualsevol 
fase de fabricació. Durant l'elaboració dels tubs, la Direcció d'Obra haurà de 
tenir accés a totes les àrees on la fabricació estigui en procés i se li permetrà 
fer totes les inspeccions necessàries per ratificar el compliment de les 
especificacions.  
 
B. PROVES. Excepte si es modifica en aquestes especificacions, tots els 
materials usats en la construcció dels tubs hauran de ser sotmesos a prova, 
d'acord amb les condicions de les normes de referència que siguin d'aplicació. 
 
La Direcció d'Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel 
contractista. 
A més d'aquelles proves requerides específicament, la Direcció d'Obra podrà 
sol·licitar mostres addicionals de qualsevol material, incloent barreges de 
formigó i mostres de revestiments tant interior com exterior. Les mostres 
addicionals seran subministrades sense cost addicional pel contractista 
 
C. REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS SUBMINISTRADORS DE 
CANONADA 
 
Hauran de disposar d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleixi 
la norma EN-ISO 9001; 2000. 
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Així mateix, hauran de presentar certificat de conformitat de producte conforme 
a les especificacions de l'Annex F apartats F.1 i F.2 de la norma UNE-EN 545. 
 
L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat 
conforme a les normes EN 45011 o EN45012, segons correspongui. 
 
Tots els productes a subministrar que vagin a estar en contacte amb l'aigua 
hauran de complir allò disposat en el Reial decret 140/2003 de 7 de febrer. 
 
El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida en l'Annex IX del citat 
decret, en la que figurarà el núm. de registre sanitari de l'empresa i el núm. de 
registre sanitari del producte o la seva autorització per a ús en contacte amb 
aigua per a consum humà. 
 
Haurà de presentar escrits d'autorització per a la supervisió del procés de 
fabricació i comprovacions de l'autocontrol. Donat el cas que algun element 
ofert vagi a ser adquirit a un altre fabricant, caldrà presentar autorització de 
cadascuna de les fàbriques, i aquests hauran de disposar a efectes de qualitat 
de producte dels mateixos requisits indicats en els paràgrafs anteriors. 
 
El fabricant haurà de presentar el programa d'autocontrol, que haurà de 
contemplar: 
 
a) Tubs i peces de fosa 
 
Control de recepció de matèries primeres, indicant nivells de qualitat establerts 
i proves de comprovació. 
 
Control del sistema de fabricació. Es considera imprescindible, per contractar 
un subministrament de tubs o peces, que la fàbrica disposi d'un sistema 
mecanitzat de control de la composició química de les colades, que permeti 
assegurar que, en tot moment, s'aconsegueix la composició establerta dins de 
les toleràncies fixades. 
 
Sistema de control que permeti conèixer a quina  correspon cada tub o peça. 
 
Sistema de control de les característiques metal·logràfiques i mecàniques de 
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tubs i peces. El nombre de mostres que es prenguin per a aquestes 
comprovacions haurà de correspondre com a mínim a allò establert en la 
norma UNE-EN 545 Annex F, en la modalitat de sistema de mostreig de la 
taula F.1. Els valors de la citada taula es fan extensius als assaigs de duresa. 
 
Sistema de control de tubs i peces acabades, que hauran de contemplar: 
 
Prova de tots els tubs a pressió. 
 
Control d'estanquitat de les peces. Aquest control haurà de ser total en 
diàmetres iguals o majors de 600 i podrà ser total o estadístic en diàmetres 
menors. 
 
Control de dimensions geomètriques, gruixos, pesos, etc. de tubs i peces. 
Aquest control podrà ser total o estadístic. 
 
Control de la massa del revestiment de zinc i del gruix de pintura. Aquest 
control podrà ser total o estadístic. 
 
Control de composició i esforços de tracció en cargols. Aquest control serà 
estadístic. 
 
b) Gomes 
 
Control de matèries primeres i estudis de composició per aconseguir les 
característiques especificades en l'EN 681-1. 
 
Control de procés de fabricació, en especial de la temperatura, temps i 
condicions de vulcanitzat. 
 
Sistema de control que permeti conèixer quin període de fabricació correspon 
cada goma. 
 
Sistema de control de totes les característiques especificades de les gomes 
fabricades, així com comprovació de les dimensions geomètriques i de la falta 
de defectes de qualsevol tipus. 
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4.2 PRODUCTES 
 
4.2.1 Generalitats 
 
Els tubs de fosa dúctil revestits interiorment amb morter de ciment hauran de 
complir amb les normes UNE-EN545, EN681-1, EN 1092-2, EN ISO 
4016:2000, EN ISO 4034:2000, EN ISO 7091, ANSI/AWWA C-151 i C-111. Els 
tubs hauran de ser del diàmetre i classe assenyalats i se subministraran 
complets amb les seves juntes i unions de la mateixa manera que les peces 
especials i accessoris.  
 
Els tubs hauran de tenir les superfícies interiors compactes, denses i llises i 
estaran exempts de fractures, fissures i asprors. En les peces especials i tubs 
de gran diàmetre es disposaran puntals amb la finalitat d'evitar danys durant el 
seu transport i maneig. S'hauran de proveir peces especials de correcció i 
tancament, segons es requereixi, de tal forma que puguin tancar-se finals de 
canonada durant l'estesa de tubs i es puguin efectuar les correccions 
necessàries per ajustar la col·locació de canonades a la posició indicada en els 
plànols. En el programa d'estesa de tubs a presentar pel contractista se 
situaran aquestes peces. El fabricant presentarà plànols delimitats de tots els 
accessoris i peces especials, i haurà de presentar certificats de compliment de 
tota la normativa de referència, així com els resultats del seu programa 
d'autocontrol.  
 
4.2.2 Dimensions del tubs 
 
a) Gruix de tubs i peces 
 
D'acord amb la norma UNE-EN 545 (art. 4.2.1), el gruix de fosa  de tubs i 
peces es calcularà, en funció del seu diàmetre nominal amb la fórmula 
 
   E = K (0,5 + 0,001 DN) 
 
Essent 
 
e: gruix en mil·límetres 
DN: Diàmetre nominal en mil·límetres 
 
Els valors del coeficient K queden establerts de la manera següent: 
 
K= 9 per a tubs de diàmetre menor de 800 mm 
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K = 7,8,9 per a tubs de diàmetre igual o superior a 800 mm 
K = 12 per a peces sense derivacions 
K = 14 per a peces amb derivacions (Tes) 
 
Podran utilitzar-se tubs de Classe 40, devent complir els seus gruixos nominals 
allò disposat a l'article 4.2.1.3 de la UNE-EN 545. 
 
Els diàmetres exteriors i les seves toleràncies s'indiquen en l'apartat 8 de la 
UNE-EN 545. 
 
b) Toleràncies en gruix 
 
S'atindran a allò disposat en l'art.4.2.1.4 de la UNE-EN 545 
 
c) Toleràncies geomètriques 
 
S'ajustaran als valors indicats en els articles 4.2.2.1, 4.2.2.2 i 4.2.4 de la norma 
UNE-EN 545 
 
d) Llargàries de fabricació i toleràncies 
 
El fabricant haurà d'indicar la llargària dels tubs, així com les seves toleràncies 
que llevat d’un altre acord es compliran  l'art. 4.2.3.1 de la UNE-EN 545. 
 
4.2.3 Dimensions dels accesoris 
 
Els accessoris seran del diàmetre i classes indicats en els plànols del projecte. 
 
4.2.4 Disseny de junts 
 
Els tubs i accessoris de fosa dúctil ha de subministrar-se amb junts 
automàtiques, junts mecàniques i junts de brides, segons s'especifiqui. 
 
 
a) Junts automàtics 
 
Llevat d'indicació expressa en contrari, les unions entre tubs es faran amb junts 
automàtics; aquests consisteixen en un anell de goma que s'encaixa en un 
allotjament del cap del tub i assegura l'estanquitat per la pressió que exerceix 
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l'extrem llis del tub següent. El disseny de l'allotjament, característiques i 
toleràncies hauran de ser facilitades pel fabricant, justificant els seus valors 
amb experiència d'utilització i assaigs. 
 
Les gomes estaran lliures de porositats, materials estranys i defectes visibles. 
Podran ser d'una o dues dureses, i en aquest cas les parts dura i tova es 
vulcanitzaran conjuntament. 
 
Les característiques seran les especificades en l'EN681-1. El fabricant facilitarà 
les desviacions angulars màximes que poden donar-se a la unió de dos tubs, 
mantenint-se l'estanquitat a una pressió doble de la de treball. 
 
El preu de la goma s'inclou en el de preu de metro lineal de tub. 
 
b) Junts mecànics 
 
Són els junts que s'agrupen els extrems de les peces quan no són de brides. 
Cada extrem de la peça acaba en una cap en la qual s'introdueix el tub i es 
col·loca una goma que queda pressionada per una contrabrida entre el tub i la 
cap de la peça. La contrabrida es pitja contra el cap amb uns cargols especials 
que s'ancoren a aquest.  
 
Les contrabrides seran de fosa nodular, i en qualsevol cas s'ajustaran als 
diàmetres exteriors dels tubs. El fabricant haurà de facilitar les desviacions 
màximes que puguin donar-se assegurant l'estanquitat a una pressió doble de 
la de servei. Les contrabrides tindran les mateixes característiques que les 
peces.  
 
Les característiques de les gomes seran les especificades en EN 681-1. 
 
El preu de les gomes, contrabrides, cargols i femelles s'inclou en el de la peça 
corresponent. 
 
c) Junts de brides 
 
Totes les derivacions de la canonada estaran equipades amb brides a fi que 
les vàlvules o peces que es connectin quedin ancorades. També hauran de 
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tenir terminació en brida aquelles peces que s'especifiquin en plànols. Atès que 
el fet usual és que les dimensions de les brides es fabriquin en PN16, caldrà 
especificar clarament en el projecte el PN requerit per evitar confusions.  
 
Els cargols d'unió seran d'acer de rosca mètrica i les seves característiques 
vindran especificades en les normes EN1092-2. Estaran niquelats o 
bicromatats. En general els junts amb brides es col·locaran en pericons de fàcil 
accés per a la seva conservació, però  si alguna ha de quedar enterrada 
aquesta es protegirà empastifant brida i cargols amb massilla anticorrosiva 
hidròfuga i antioxidant a base d'hidrocarburs amb càrregues inerts. Per 
subjectar la massilla a la brida i cargols  s’encintarà la unió amb cinta 
anticorrosiva composta de teixit acrílic imputrescible impregnat amb additius 
antioxidants i resistents als microorganismes, arrels i envelliment complint la 
norma DIN 30672 classe A.  
 
4.2.5 Característiques mecàniques 
 
a) Tracció 
 
Les propietats a tracció dels tubs, racords i accessoris es regiran per allò 
disposat en l'apartat 4.3.1 de la UNE-EN545 Taula 7. 
 
Les provetes per realitzar l'assaig en els tubs s'ajustaran a l'indicat en la norma 
UNE-EN545 apartats 6.3.1, 6.3.1.1, 6.3.2, 6.3.3 i 6.3.4. L'eix de les mateixes 
coincidirà amb el centre de la paret del tub i la mostra es tallarà paral·lelament 
a l'eix del tub. Les provetes per realitzar l'assaig en peces es prepararan 
conforme a l'indicat en l'apartat 6.3.1.2 de la UNE-EN545 sent així mateix de 
compliment obligat allò disposat en els apartats 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 i 6.3.4. 
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b) Duresa 
 
La duresa superficial dels tubs haurà de ser inferior a 200 HB i la de les peces 
a 250. 
 
Els assaigs es realitzaran segons l'especificat en la norma EN-ISO 6506-1 amb 
bola d'acer de 10 o de 5mm de diàmetre. 
 
4.2.6 Estanquitat dels tubs 
 
Tots els tubs es provaran amb aigua a una pressió que produeixi en el material 
tensions de l'ordre del 80% del límit elàstic, durant un temps no inferior a 15 
segons. Durant la prova no deurà haver pèrdues d'aigua de cap tipus. La prova 
de pressió haurà de realitzar-se abans de procedir al recobriment interior de 
morter de ciment. Per al càlcul de la pressió de prova s'utilitzarà la fórmula 
següent, considerant-se el gruix net teòric del tub, és a dir deduint les 
toleràncies de fabricació.  
 
  P = 0.8 x σe x e 
   D/2 
Essent  
P=pressió de prova 
e=gruix net en mm 
D=diàmetre exterior del tub en mm 
σe=270 Mpa 
 
4.2.7 Estanquitat de les peces 
 
Les peces també se sotmetran a proves d'estanquitat, que donades les 
especials dificultats de l'assaig a pressió amb aigua requeriran d'un previ acord 
amb el fabricant. 
 
Si el fabricant posseeix les instal·lacions adequades, s'assajaran totes les 
peces a una pressió igual a 1,5 vegades la pressió del treball. 
 
Si no és aquest el cas, es provaran totes les peces amb aire a una pressió de 
2Kg/cm2 comprovant amb aigua sabonosa l'estanquitat. 
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Totes les despeses que produeixin les proves d'estanquitat així com l'emissió 
de certificats són per compte del contractista. 
 
4.2.8 Revestiment interior de morter de ciment 
 
Els tubs se subministraran revestits interiorment de morter de ciment segons 
l'especificat en UNE-EN545, articles 4.4.3.1 i 4.4.3.2. 
 
Els gruixos mínims i les seves toleràncies seran les que s'indiquen en la taula 8 
art 4.4.4.3 de la UNE EN545 en la que també s'indiquen els amples màxims de 
les fissures i el seu desplaçament radial. Les zones de revestiment que 
presentin defectes o danys per transport o manipulació deuran reparar-se amb 
un procediment que sigui acceptat per la propietat. 
 
4.2.9 Recobriment exterior 
 
El revestiment exterior dels tubs i peces haurà de correspondre a l'indicat en 
l'art 4.4.2 de la UNE-EN545 fixant-se la massa mínima del galvanitzat en 
200gr/m2. En el cas que el revestiment present danys per causa del transport o 
la manipulació les reparacions es realitzaran conforme a allò disposat a l'article 
4.4.2.3 de la citada norma. 
 
4.2.10 Recepció de lots 
 
La recepció de lots, podrà realitzar-se en fàbrica o en obra segons ho determini 
el contractista, qui seleccionarà totes les unitats del lot. 
 
Per a la realització de les proves de recepció sigui en fàbrica o en obra, el 
fabricant o el contractista haurà d'aportar al seu càrrec tots els mitjans i 
personal que es precisi. Els assaigs de laboratori que es realitzin en 
organismes especialitzats aniran a càrrec de la propietat. Quan com a 
conseqüència de resultats incorrectes calgui realitzar nous assaigs les 
despeses corresponents aniran a càrrec del fabricant o contractista. 
 
4.2.11 Tubs  
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El lot estarà format per un màxim de 100 tubs del mateix diàmetre que hauran 
de tenir alguna identificació que faciliti el control, de manera que pugui 
conèixer-se la colada a la qual pertany cada tub del lot. S'analitzarà: 
 
1.1 Assaig de tracció en almenys dos tubs 
1.2 Assaig de duresa en almenys dos tubs 
1.3 Geometria i ovalització en almenys dos tubs 
1.4 Gruix del recobriment de morter en almenys dos tubs 
 
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 
 
Si algun d'ells és incorrecte es realitzaran dos nous assaigs del mateix tipus. 
En cas que tots dos siguin correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els 
dos no ho són. 
 
En els casos que el lot sigui rebutjat podrà admetre's com a alternativa realitzar 
assaigs individuals, admitint-se els tubs en els quals els resultats siguin 
correctes. Donat el caràcter de mostreig molt limitat la recepció està 
condicionada que els tubs es puguin col·locar sense dificultat i que les proves 
en rasa no posin de manifest defectes de fabricació. 
 
4.2.12 Peces 
 
El lot estarà format per un nombre de peces amb un pes total màxim sigui de 
4000 kg i que preferentment siguin del mateix tipus i diàmetre pròxims. 
S'analitza: 
 
1. Dimensions geomètriques d'una peça de cada tipus i diàmetre 
2. Prova d'embocadura d'una peça de cada tipus i diàmetre 
3. Assaig de tracció en deu cargols, arribant a trencament en tres unitats 
4. Per a juntes mecàniques assaig de conjunt de bulons i femelles exigint 
el compliment dels requisits de l'apartat 4.3.5.2 de la norma 
ANSI/AWWA C-111. 
 
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 
Si hi ha algun resultat que no sigui correcte es procedirà com en el cas de tubs.  
 
4.2.13 Gomes 
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El lot estarà format per 100 unitats del mateix diàmetre o al que té de summe 
diàmetres pròxims. S'analitza: 
 
1. Comprovació de les dimensions de dos junts 
2. Tall longitudinal de dos junts, comprovant que no es presenten 
porositats, materials estranys ni defectes de cap tipus. 
3. Duresa en dos junts 
4. Trencament a tracció i allargament en trencament en dos junts. 
5. Envelliment accelerat en dos junts. 
6. Compressió set en dos junts. 
7. Resistències a l'ozó en dos junts. 
 
Donat el cas que el subministrament inclogui junts de dues dureses els assaigs 
3 i 4 es realitzaran en cadascuna de les dues parts de cada junt. 
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 
Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dos similars; posat cas que 
tots dos siguin correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si un dels dos no ho 
són. 
Donat el caràcter destructiu d'aquests assaigs no poden fer-se recepcions 
individuals. 
Donat el caràcter de mostreig molt limitat del control la recepció està 
condicionada que les peces es puguin col·locar sense dificultat i que les proves 
en rasa no posin de manifest defectes de fabricació.  
4.3 INSTAL·LACIÓ DE TUBS 
 
4.3.1 Manipulació i aplec 
 
Tots els tubs, peces i accessoris s'hauran de manipular acuradament per evitar 
deterioraments no només en l'estructura sinó també en els revestiments 
exterior i interior. A aquest efecte es manipilaran amb bragues  amples, tarimes 
encoixinades o qualsevol altre dispositiu acceptat prèviament per la Direcció 
d'Obra; en cap cas es permetrà l'ús de cadenes o ganxos. Els tubs 
s’amuntegaran sobre bressols de fusta dissenyades per a aquesta funció, o bé 
sobre sorra o terra exempta de pedres. Es prendran les mesures necessàries 
per garantir que el tub no rodi, i si el sistema és de falcat, aquest es farà amb 
falques de fusta que no malmetin el revestiment. 
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El contractista inspeccionarà cada tub i accessori abans de baixar-lo a la rasa 
per assegurar l'absència de danys i procedirà a la seva neteja completa 
eliminant qualsevol substància aliena al tub. Si a l'inspeccionar el tub o 
accessori s'observés qualsevol mena de dany s'apartarà i es proposarà el 
possible arranjament a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació o rebuig. Les 
despeses de reparació d'un tub, o en el seu cas el reemplaçament del mateix, 
corren a compte del contractista. 
4.3.2 Estesa de tubs 
 
La llargària màxima dels tubs serà de 8,15 metres. El contractista presentarà 
abans de l'inici dels treballs un programa d’estesa de tubs que contempli 
juntament amb el traçat, la situació dels tubs i la seva cota de rasant en els 
canvis d'alineació vertical, la seva orientació i la localització dels accessoris. 
Els tubs i peces s'hauran de col·locar en l'ordre i posició mostrada en el 
programa. A l'estendre els tubs, es farà amb l'alineació i cota fixats amb una 
aproximació de més o menys 25mm. On calgués aixecar o baixar l'alineació 
vertical del tub, deguda a obstruccions imprevistes o a altres causes, la 
Direcció d'Obra podrà canviar l'alineació  i/o les elevacions. Aquest canvi es 
podrà fer per la desalineació de junts, per l'ús d'adaptadors bisellats o per l'ús 
d'accessoris addicionals. No obstant això, en cap cas la desalineació del junt 
podrà excedir la desalineació màxima recomanada pel fabricant de tubs. Cap 
junt es podrà desalinear en una quantitat tal que vagi en deteriorament de la 
resistència i la impermeabilitat. 
Els tubs s'estendran en sentit ascendent sempre que el pendent excedeixi el 
10%. En casos excepcionals i sempre que la Direcció d'Obra ho permeti podrà 
estendre's en sentit descendent, però llavors cada tub s’haurà de bloquejar i 
subjectar en el seu lloc fins que es proveeixi el suport suficient mitjançant els 
tubs següents per evitar el seu moviment. 
Caldrà estendre el tub directament sobre el material de farcit de suports. No es 
permetrà cap suport estrany sota el tub, i el reblert de suport haurà de ser tal 
que formi un suport portant sòlid i continu en tota la llargària del tub. 
S'efectuaran les operacions que calguin per treure les eines i útils, després de 
l'estès del tub. Es faran nínxol per a les campanes en els extrems del tub, per 
evitar punts de càrrega en campanes i acoblaments. En els junts que es precisi 
la col·locació de cargols es faran les excavacions necessàries sobre la secció 
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normal de la rasa per permetre un espai adequat per efectuar les operacions 
de muntatge i recobriment de protecció posterior. 
4.3.3 Operació d'endollat de junts automàtics 
 
Immediatament abans d'unir els tubs, s'hauran de netejar amb raspall i drap 
l'interior de l'endoll i en especial l'allotjament de l'anell de junt. També es 
netejarà l'extrem llis del tub a unir.  
Es verificarà la presència de xamfrà a l'extrem llis del tub. Verificat l'anell de 
junt, s'introdueix en el seu allotjament dirigint els llavis cap al fons de l'endoll. 
Es verificarà amb una barra metàl·lica que l'anell està comprimit correctament 
en tota la circumferència. Es lubricarà la superfície aparent dels anells de junt i 
també  l'extrem llis. Es marcarà un senyal en la part llisa del tub a unir a una 
distància igual a la profunditat de l'endoll menys 1cm. A continuació s'instal·la 
l'espiga en la campana. No es permetrà inclinar el tub per inserir l'espiga en la 
campana, i l'operació  d'endollat es realitzarà amb tràctel per a diàmetres més 
grans que 125 mm i amb palanqueta per als iguals o menors, i mai amb la 
màquina excavadora.  
Després d'unir els tubs, caldrà inserir a l'espai lliure entre espiga i campana un 
“calibre sensor” al voltant de tota la circumferència del junt per detectar 
qualsevol irregularitat en la posició de l'anell de goma. Si es detecta algun 
defecte ha de desarmar-se el junt. Si segons el parer de la Direcció d'Obra la 
goma no ha estat danyada podrà col·locar-se posteriorment. 
4.3.4 Protecció contra el temps fred 
 
No s’ha d’instal.lar cap tub sobre una base en la qual hagi penetrat el gebre ni 
quan la climatologia indiqui perill de formació de gel o gebre en el fons de 
l'excavació. No s'estendrà cap tub llevat que existeixi certesa que s'omplirà la 
rasa abans de la formació de gel o gebre.  
4.3.5 Neteja i protecció de tubs 
 
A mesura que progressi l'estesa de tubs, el contractista mantindrà el seu 
interior lliure de terra i residus. En acabar cada jornada de treball, les boques 
dels tubs extrems es protegiran amb taps de fusta, plàstic o qualsevol altre 
material que autoritzi la Direcció d'Obra de manera que es garanteixi en cas de 
pluja, o qualsevol altra incidència que no penetrin en la canonada aigua o 
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elements estranys. Aquesta prudència s’ha d’acompanyar de la col·locació de 
suficient reblert sobre la canonada, per evitar la flotació en cas de pluja i 
inundació de la rasa. 
 
 
ANNEX 
 
CRITERIS DE DISSENY DELS TUBS 
 
A. CONDICIONS GENERALS. El tub de fosa dúctil haurà de ser dissenyat 
d'acord amb la norma EN-545, modificada per les condicions d'aquesta Secció. 
 
B. GRUIX DE PARET DEL TUB PER A PRESSIÓ INTERIOR. El tub de fosa 
dúctil es projectarà amb un gruix net que resisteixi la pressió de disseny, 
d'acord amb la fórmula per als tubs de paret prima. 
 
1. Pressions admissibles.  
    La pressió màxima admissible d'un tub de fosa nodular es determina amb la 
fórmula: 
 
 P = 20 ơa e Kg/cm2 
    D 
Essent: 
P: pressió màxima admissible. 
ơa: tensió de treball admissible, que es fixa en el 50% del límit elàstic. 
e: gruix net en mm, deduïdes toleràncies de foneria i marge per a la corrosió. 
D: diàmetre exterior en mm. 
 
Prenem com a límit elàstic mínim de la fosa el valor de 270 Mpa que figura a la 
taula 7 de la UNE-EN 545. 
 
D'acord amb els gruixos nominals de la taula 15 de la UNE-EN 545, i deduint 
les toleràncies màximes de fabricació, s'indiquen els gruixos nets de càlcul, 
d'on resulten les pressions màximes admissibles següents: 
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Diàmetre 
nominal 
Diàmetr
e 
exterior 
Gruix Net 
Classe 40    
K=7,8,9 
Pressió 
Admissible 
                mm Mm Mm Kg/ cm2 
80  98 3,5
0 
4,70 64,0
0 
85,0
0 
100  118 3,5
0 
4,70 64,0
0 
85,0
0 
125  144 3,5
0 
4,70 64,0
0 
85,0
0 
150  170 3,7
0 
4,70 58,7
6 
74,6
5 
200  222 3,9
0 
4,80 47,4
3 
58,3
8 
250  274 4,2
0 
5,20 41,3
9 
51,2
4 
300  326 4,6
0 
5,60 38,1
0 
46,3
8 
350  378 5,3
0 
6,00 37,8
6 
42,8
6 
400  429 6,1
0 
6,40 38,3
9 
40,2
8 
450  480  6,80  38,2
5 
500  532  7,20  36,5
4 
600  635  8,00  34,0
2 
700  738  8,80  32,2
0 
800 K
=
7 
842  7,00  22,4
5 
 K
=
8 
842  8,30  26,6
2 
 K
=
9 
842  9,60  30,7
8 
900 K
=
7 
945  7,60  21,7
1 
 K 945  9,00  25,7
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=
8 
1 
 K
=
9 
945  10,4
0 
 29,7
1 
100
0 
K
=
7 
1048  8,20  21,1
3 
 K
=
8 
1048  9,70  24,9
9 
 K
=
9 
1048  11,2
0 
 28,8
5 
110
0 
K
=
7 
1151  8,80  20,6
4 
 K
=
8 
1151  10,4
0 
 24,4
0 
 K
=
9 
1151  12,0
0 
 28,1
5 
120
0 
K
=
7 
1255  9,40  20,2
2 
 K
=
8 
1255  11,1
0 
 23,8
8 
 K
=
9 
1255  12,8
0 
 27,5
4 
140
0 
K
=
7 
1462  10,6
0 
 19,5
8 
 K
=
8 
1462  12,5
0 
 23,0
8 
 K
=
9 
1462  14,4
0 
 26,5
9 
150
0 
K
=
7 
1565  11,2
0 
 19,3
2 
 K
=
8 
1565  13,2
0 
 22,7
7 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
94
 K
=
9 
1565  15,2
0 
 26,2
2 
160
0 
K
=
7 
1668  11,8
0 
 19,1
0 
 K
=
8 
1668  13,9
0 
 22,5
0 
 K
=
9 
1668  16,0
0 
 22,5
0 
 
 
D'acord amb l'apartat A.2 de l'Annex A de la UNE-EN 545, les pressions 
d'aquesta taula s'han limitat a 64 Kg/cm2 per als tubs de Classe 40, i a 85 Kg/ 
cm2 per als tubs on el seu gruix està determinat per la classe K. 
 
Ovalització 
 
Es calcularà com es determina l'annex G de la norma EN-545. 
 
   Δ = 100K (Pe + Pt)   
    8S + (f.E') 
 
que per a major simplicitat la desenvolupem deixant-la de la següent manera 
              Δx 
Pe+Pt =   D   [   8E    + 0,732E']   
     12K  (D – 1)3 
      e 
 
Pe= pressió deguda a càrregues de terra en    KN 
     m2 
Pt= pressió deguda al trànsit en KN 
                                                   m2 
Δx= escurçament horitzontal del tub en mm 
D= diàmetre exterior del tub en mm 
e= gruix net de càlcul en mm 
E=Mòdul d'elasticitat de la fosa 165,5x108  KN 
      m2 
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E'= Mòdul de reacció del terra  KN 
    m2 
La ovalització admissible dels tubs de fosa  
Δ =  100 Δx estan expressades en la Taula C-1 de l'annex C de l'EN-545 
         D 
 
Les càrregues de terres i les de trànsit es determinaran segons l'annex G de la 
citada norma. En el que respecta al factor K, atès que les canonades han de 
quedar perfectament embolicades en material granular, es prendrà un valor de 
0,09. 
 
Com valor E'es prendrà 2000 KN/m2, llevat que existeixi un estudi geotècnic 
previ que ho determinés. Els gruixos nets e per al càlcul són els indicats en 
l'apartat B d'aquest annex. 
 
5 CANONADES DE POLIETILÈ 
5.1 GENERALITATS 
5.1.1 Condicions generals 
Aquest Plec fa referència a les canonades de polietilè PE-100, de diàmetres 
compresos entre 100 mm i 355 mm, amb pressions nominals entre 6 i 25 
atmosferes. El Contractista haurà de subministrar i instal·lar els tubs i 
accessoris d'acord amb les condicions i documents del Contracte. 
5.1.2 Relació de treballs especificats en una altra part del Plec 
 
A. Moviment de terres 
B. Formigons 
C. Prova hidrostàtica i desinfecció de canonades 
D. Vàlvules i accessoris 
E. Peces especials fabricades en acer 
 
5.1.3 Especificacions, Codis i Normes de Referència 
A.  Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes 
Especificacions, tot treball aquí determinat haurà de complir amb o excedir les 
condicions dels documents següents, sempre que les esmentades condicions 
no estiguin en contradicció amb les estipulacions d'aquesta Secció. 
 
5.1.4 Normes 
UNE-EN 12201-1 
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Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE) Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2 
Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE) Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-3 
Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 3: Accesorios. 
 
UNE-EN 12201-5 
Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 5. Aptitud al uso del sistema. 
UNE-EN ISO 6259-1 
Tubos termoplásticos. Determinación de las propiedades de tracción. 
EN ISO 1133 
Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales termoplásticos en masa 
(IFM) y en volumen (IFV). 
Pr EN ISO 3126 
Sistemas de canalizaciones plásticas. 
Componentes de canalizaciones plásticas. Determinación de dimensiones. 
UNE-EN 1092-1 
Bridas circulares para tuberías, grifos, accesorios y piezas especiales, designación PN 
Parte 1 - Bridas de acero. 
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5.1.5 Garantia de qualitat 
 
A. Inspecció: 
Tots els treballs podran ser inspeccionats en fàbrica, d'acord amb el que es 
disposi a les normes de referència, complementades pels requisits 
d'aquesta especificació. El Contractista haurà de notificar a la Direcció 
d'Obra, per escrit, la data de començament de la fabricació dels tubs, amb 
una anterioritat no menor de 14 dies hàbils abans del començament de 
qualsevol fase de fabricació. Durant l'elaboració dels tubs, la Direcció d'Obra 
haurà de tenir accés a totes les àrees on la fabricació estigui en procés i se 
li permetrà fer totes les inspeccions necessàries per ratificar el compliment 
de les especificacions. 
 
B. Proves: 
Excepte si es modifica en aquestes especificacions, tots els materials usats 
en la construcció dels tubs hauran de ser sotmesos a prova, d'acord amb 
les condicions de les normes de referència que siguin d'aplicació. 
El Contractista haurà d'executar les proves dels materials. La Direcció 
d'Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel contractista. 
A més d'aquelles proves requerides específicament, la Direcció d'Obra 
podrà sol·licitar mostres addicionals de qualsevol material per a ser 
sotmeses a proves. Les mostres addicionals seran subministrades sense 
cost addicional. 
 
C. Requisits que han de complir els subministradors de canonada: 
Hauran de disposar d'un sistema d'assegurament de la qualitat que 
compleixi la norma EN-ISO 9001; 2000. 
L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat 
conforme a les normes EN 45011 o EN45012, segons correspongui. 
Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb l'aigua 
hauran de complir el que disposi el Reial decret 140/2003 de 7 de febrer. 
El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida en l'Annex IX del citat 
decret, en la que figurarà el núm. de registre sanitari de l'empresa i el núm. 
de registre sanitari del producte o la seva autorització per a ús en contacte 
amb aigua per a consum humà. 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
98
Haurà de presentar escrits d'autorització per a la supervisió del procés de 
fabricació i comprovacions de l'autocontrol. En el cas que algun element 
ofertat hagi de  ser adquirit a un altre fabricant, caldrà presentar autorització 
de cadascuna de les fàbriques, i aquests al seu torn hauran de disposar a 
efectes de qualitat de producte dels mateixos requisits indicats en els 
paràgrafs anteriors. 
 
El fabricant haurà de presentar el programa d'autocontrol que haurà de 
contemplar: 
 
Tubs i peces 
Controls que compleixin com a mínim el que s’especifiqui en el projecte de 
norma prCEN/TS 12201-7: 2002 (E). 
 
5.2 PRODUCTES 
5.2.1 Generalitats 
 
Quan s'efectuï un examen visual sense augments, les superfícies interna i 
externa dels tubs han de presentar un aspecte llis, i estar lliures 
d'esquerdes, cavitats o altres defectes superficials que impedeixin la 
conformitat del tub amb la norma UNE-EN 120001. Els tubs han de ser 
blaus o negres amb bandes blaves tal com especifica la norma UNE-EN 
12201-2. 
 
5.2.2 Dimensions dels tubs 
 
a) Gruix de tubs: 
D'acord amb la norma UNE-EN 12201-2 article 6.3 el gruix de paret i les 
seves toleràncies estaran d'acord amb la taula 2 de l’esmentada norma.  
b) Diàmetres exteriors mitjans i ovalació: 
D'acord amb la norma UNE-EN 12201-2 article 6.3 el diàmetre exterior mitjà 
i la ovalació han de ser conformes amb allò establert a la taula 1 de 
l’esmentada norma. 
c) Llargàries: 
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Les llargàrias dels tubs seran en general de 12 m, llevat d'especificació 
contrària en projecte. Les toleràncies en llargària seran de +/- 10 mm. 
 
5.2.3 Unions 
 
Podran ser de tres tipus, tal com s'indica més detalladament a l'apartat 3 
d'aquest Plec. 
Amb soldadura a tocar.  
Amb unió mitjançant maniguets electrosoldables. 
Mitjançant portabrides (valones) de polietilè i brides metàl·liques. 
Els cargols per a les brides seran d'acer de rosca mètrica i les seves 
característiques vénen especificades a les Normes EN 1092-2 i estaran 
cadmiats o bicromatats. 
Les gomes entre brides compliran amb l'EN 681-1. 
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5.2.4 Característiques mecàniques 
 
D'acord amb l'article 7 de la norma EN 12201-2 els mètodes d'assaig i els 
requisits exigits seran els de la taula 3 de l'esmentada norma. 
5.2.5 Característiques físiques 
 
D'acord amb l'article 8 de la norma EN 12201-2 els mètodes d'assaig i els 
requisits exigits seran els de la taula 5 de l'esmentada norma. El requisit 
d'allargament en el trencament que en la norma s'especifica com ≥ 350% es 
fixa en aquest Plec en 600%. 
 
5.2.6 Marcat dels tubs 
 
Es complirà el que s’especifiqui a l'article 11 de la norma UNE-EN 12201-2. 
5.2.7 Accessoris 
 
Es complirà el que s’especifiqui a la UNE-EN 12201-3. 
5.2.8 Recepció de lots 
 
La recepció del producte es farà a fàbrica. Per a la realització de les proves 
el fabricant o el contractista haurà d'aportar a càrrec seu tots els mitjans i 
personal que sigui precís. 
5.2.9 Tubs 
El lot estarà format per la producció de tubs d'una jornada de treball. 
S'analitzarà: 
1.1. Característiques geomètriques (gruix, diàmetres, ovalació, llargària), 
en 12 tubs distribuïts uniformement al llarg de la jornada de treball.  
1.2. Assaig de tracció i allargament en trencament en un tub. El nombre 
de provetes serà el que indiqui la Taula 1 de l'art. 5.2. de la ISO 
6259-1: 1997. 
1.3. Resistència hidrostàtica a 20ºC en tres tubs. 
 
5.2.10 Peces 
2.1. Característiques geomètriques en una de cada 10 peces. 
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5.3 INSTAL·LACIÓ DE TUBS 
 
5.3.1 Emmagatzematge, manipulació i transport 
 
La canonada s'emmagatzemarà protegida dels focus de calor propers 
(temperatures superiors a 45º) i del contacte amb objectes punxants o tallants. 
S'evitarà l'entrada d'elements estranys al seu interior i es procurarà que el 
temps d'emmagatzematge sigui el més petit possible. Igualment les canonades 
emmagatzemades estaran situades de tal manera que no entrin en contacte 
amb combustibles, dissolvents, pintures agressives etc. 
 
Les barres s'emmagatzemaran de tal manera que quedin recolzades en tota la 
seva llargària, disposant-les alternativament en capes sense distanciadors de 
fusta. L'altura màxima de tubs apilats no excedirà d'1,20m i s'asseguraran 
convenientment perquè no es desplacin pels costats.  
 
Cal realitzar la manipulació dels tubs de polietilè amb les eines adequades, de 
tal manera que les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el material, 
estiguin degudament protegides. S'exclou expressament l'ús de cadenes, 
cables o eslingues metàl·liques per al moviment dels tubs. Si s'utilitzen 
carretons elevadors, les zones en contacte amb el tub han d'estar protegides 
amb materials elàstics. S'han d'evitar pràctiques com ara arrossegar els tubs o 
el contacte amb objectes de tall tallant. En el cas que per necessitats de 
muntatge, s’hagi de desplaçar el tub horitzontalment, aquest es recolzarà sobre 
corrons metàl·lics durant el lliscament. 
 
Tot tub malmès haurà de ser reemplaçat pel contractista. Es considera dany al 
tub, qualsevol raspadura, cràter, etc que tingui una profunditat superior al 3% 
del gruix del tub. En cas de produir-se el dany, la part de tub malmesa 
s'eliminarà; la resta del tub podrà col·locar-se. 
 
Abans de col·locar el tub a la rasa, cada tub o accessori es netejarà 
completament de qualsevol substància estranya que s'hagi dipositat i es 
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mantindrà net a partir d'aquest moment. Les obertures dels tubs i accessoris ja 
instal·lats s'hauran de tancar durant qualsevol interrupció dels treballs.  
 
5.3.2 Estesa de tubs 
 
L'estesa de la conducció es realitzarà de manera sinuosa per reduir en part les 
tensions produïdes per variacions tèrmiques. Es respectaran els radis de 
curvatura del projecte i si per alguna causa excepcional no pogués fer-se 
s’utilitzaran colzes. No s'admetran curvatures ni manipulacions realitzades per 
escalfament mitjançant aplicació de flama directa sobre la canonada. Els tubs 
podran muntar-se dins o fora de la rasa, essent el més usual això últim. Quan 
els tubs arriben al lloc d'utilització des de fàbrica es reparteixen al llarg de la 
futura rasa, tenint cura de col·locar-los a la banda oposada a aquella en què es 
dipositaran les terres de l'excavació que serviran de posterior reblert. Els tubs 
s'uneixen fora de la rasa amb la precaució ja advertida de no desplaçar-los per 
sobre del terra en cap cas. Una vegada soldats, amb ajuda d'una petita grua 
dotada d'elements de subjecció que no malmetin al tub, s’anirà instal·lant la 
canonada a la rasa; si cal s'instal·laran travesses transversals sobre la rasa 
que ajudin a subjectar la canonada i que de mica en mica s’aniran eliminant. 
En qualsevol cas el tub es diposita suaument sobre el llit de la rasa. Es tindrà 
especial cura a comprovar que no existeixen punts alts relatius a la canonada 
abans de procedir a tapar-la. Cas d'existir aquests (produïts per la 
temperatura) s'interrompran els treballs fins que la canonada quedi en posició 
correcta. El desfasament entre canonada, estesa i tapada amb una primera 
tongada de terra no ha d'excedir en general els cinquanta metres de llargària, 
variant aquesta amb la temperatura ambient.  
 
5.3.3 Unions 
 
Les unions entre tubs poden fer-se pels següents procediments: 
- Soldadura a tocar 
- Unió mitjançant maneiguets electrosoldables 
- Mitjançant portabrides (valones) de polietilè i brides metàl·liques 
La soldadura a tocar és el procediment generalment utilitzat per a unir tubs. 
Aquest sistema no és recomanable per a la unió de peces de diferent gruix; en 
aquest cas es recomana la unió mitjançant maniguets electrosoldables. Ara bé, 
els maneiguets electrosoldables en el moment de la redacció d'aquest plec no 
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assolien tot el ventall de pressions i/o diàmetre per la qual cosa en determinats 
casos cal recórrer a la unió mecànica mitjançant portabrides de polietilè i brides 
metàl·liques. També cal fer servir aquest procediment en el cas d'unió de la 
canonada de polietilè a canonada metàl·lica. 
 
Soldadura a tocar”: 
 
La unió entre tubs de polietilè del mateix gruix de paret, s'efectuarà mitjançant 
el procediment de soldadura a tocar: 
 
El procediment consisteix a l’escalfament dels extrems dels tubs o accessoris 
per contacte amb una placa calefactora, fins a assolir la temperatura de fusió i 
en la unió posterior per pressió de les dues peces, durant el temps prescrit en 
cada cas particular. La tècnica d'unió per soldadura a límit requereix l'ocupació 
de màquines, per poder controlar la pressió necessària per a la unió. 
 
Les unions les realitzaran operaris homologats per l'empresa que subministra 
els tubs i accessoris. 
 
El fabricant de tubs subministrarà totes les dades de la màquina de soldar, així 
com el diagrama de temps: Temps de formació del cordó inicial, temps 
d'escalfament, temps per retirar la placa, temps per a assolir la pressió de 
soldadura i temps de refredament. 
 
Les pressions de soldadura, del sistema hidràulic i d'escalfament també 
s'expressaran en l'esmentat diagrama. 
 
El fabricant haurà de suministrar la dada referent a l'altura del cordó inicial en 
funció del gruix dels tubs a unir. 
 
S'hauran de tenir les següents precaucions durant les operacions d'unió: 
 
S'han de prendre les mesures oportunes per tal de garantir que el medi extern 
on es vagin a realitzar les soldadures no afecti a la neteja que ha de mantenir-
se durant el procés. 
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Al col·locar i posicionar els tubs a la màquina de soldar, es vigilarà que estiguin 
ben alineats (la tolerància màxima serà del 5% del gruix del tub), i la posició 
respecte de la màquina serà tal que una vegada recapçat el tub quedi com a 
mínim una distància de 20 mm entre la mordassa i l'extrem del mateix. 
 
L'operació de recapçat realitzada per netejar els extrems dels tubs a unir es 
prolongarà fins a aconseguir eliminar totes les zones deteriorades. Una vegada 
finalitzada l'operació de recapçat es netejaran els extrems dels tubs i es 
retiraran els encenalls sense tocar les superfícies a unir.  
 
Es controlarà el paral·lelisme confrontant els extrems dels tubs a soldar (la 
tolerància màxima serà de 0,5 mm). 
 
Abans de començar l'operació d'escalfament es netejaran les superfícies de la 
placa amb alcohol. Si durant l'operació es detecta adhesió de material del tub a 
la placa calefactora, es detindrà l'operació iniciant novament el procés de 
soldadura. 
 
Es comprovarà periòdicament amb el termòmetre que la temperatura de la 
placa està en l'interval prescrit per al material (210ºC +/- 10ºC). 
 
Durant l'operació de soldadura s'utilitzaran dos manòmetres en sèrie per 
garantir el valor de la pressió de soldadura. 
 
Durant el període de refredament no es deixaran anar les mordasses de 
subjecció ni es mourà la màquina. El temps de refredament es controlarà 
mitjançant rellotge amb alarma acústica.  
 
Si per qualsevol raó s'interromp el procés de soldadura, abans de procedir a 
repetir l'operació  es tallaran de cada extrem dels tubs com a mínim 50 mm. 
5.3.4 Instal·lació d'accessoris 
 
a) Els colzes i reduccions es podran construir amb el mateix material que els 
tubs, i la resta de peces en acer inoxidable realitzant l’acoblament amb juntes 
de brides. 
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Les peces d’acer inoxidable compliran els requisits del Plec de Canonades de 
ATLL. En el cas de ventoses i desguassos aquests s’instal·laran amb collaret 
de presa amb sortida amb brida. El collaret serà de fosa nodular amb 
revestiment de pintura epoxi d’almenys 150 micres. Els cargols serà d’acer 
inoxidable. Si per diàmetre i/o pressió no existís al mercat collaret de fosa les 
ventoses i desguassos es faran sobre canonades d’acer inoxidable. 
 
1. Unions amb maniguets electrosoldables: 
 
És el procediment més adequat per a unió de tubs de diferent gruix i per a 
reparacions. 
 
S’executen mitjançant productes comercials. Els tubs a unir han de tallar-se 
perpendicularment a l’eix, evitant un tall irregular que pugui ser causa de 
fallada en la electrofusió. Cal evitar qualsevol moviment dels tubs durant la 
fusió i el temps de refredament. Es comprovarà que la ovalització dels extrems 
compleix els requisits de la normativa. Els tubs a unir han d’estar perfectament 
nets. Atès que es precisa rascar els extrems dels tubs a unir, no es produirà un 
rascat excessiu donat que simplement es tracta d’eliminar la capa superficial, 
però d’altra banda cal assegurar-se que s’ha rascat tota la superfície, per a la 
qual cosa s’utilitzarà un mirall que permeti observar la part inferior del tub. Es 
comprovarà a l’acabar l’operació que han sortit els testimonis de fusió. 
 
2. Unions mitjançant portabrides de polietilè i brida metàl·lica: 
 
El portabrides serà de material PE-100 de la mateixa manera que el material 
del tub al qual se solda. Abans d’acoblar el junt, les cares de les brides s’han 
de netejar completament de tot material estrany mitjançant brotxes de filferro. 
La goma del junt ha d’estar centrada i les brides de connexió hauran de 
garantir la impermeabilitat sense que s’hagin de forçar. Tots els perns s’hauran 
de prémer en una successió progressiva diametralment oposada i ajustada a 
un valor donat de moment torsional (parell de collat) mitjançant una clau 
apropiada, aprovada i calibrada. Els moments de collat s’aplicaran a les 
femelles exclusivament.  
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Les unions mecàniques seran accessibles per poder procedir a la inspecció i 
collat de junt si es precisa, per la qual cosa s’allotjaran en arquetes apropiades 
que permetin el treball còmode i segur als operaris. En el cas excepcional que 
no sigui possible la construcció de l’arqueta i la unió, ha de quedar enterrada, 
aquesta es protegirà reobrint brida i cargols amb massilla anticorrosiva 
hidròfuga i antioxidant a base d’hidrocarburs amb càrregues inerts. Per 
subjectar la massilla a la brida i cargols s’encintarà la unió amb cinta 
anticorrosiva composta de teixit acrílic imputrescible impregnat amb additius 
antioxidants i resistents als microorganismes, arrels i a l’envelliment complint la 
norma DIN 30672 classe A. 
 
Quan la unió es faci entre una canonada de polietilè i una canonada metàl·lica 
(acer o fosa) atès que els cargols de les dues brides s’han d’enfrontar 
perfectament, la diferència de diàmetre interior entre canonades unides resulta 
excessiva. En aquest cas la unió es farà amb una canonada metàl·lica que 
s’acosti en el seu diàmetre interior tant com es pugui al diàmetre interior de la 
canonada de polietilè. La brida per a la canonada metàl·lica es fabricarà a 
partir d’una brida cega de la pressió nominal que correspongui i del diàmetre 
exterior idèntic a la brida de polietilè. En cap cas es permetrà disminuir la 
resistència de cap brida per acoblar-se a les mesures de la unió.  
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ANNEX 
 
CRITERI DE DISSENY DELS TUBS 
3. Les canonades de polietilè es dissenyaran 
d’acord amb la norma UNE 53331: 1997IN. 
Es tindrà en compte el següent: 
a) Únicament es considerarà un únic coeficient de seguretat a flexotracció 
que serà 2 (cas B). 
b) La Norma UNE 53331: 1997IN no contempla el PE100. Per tant les 
dades d’esforç tangencial de disseny a flexotracció tant a curt termini 
com a llarg termini que per al PE50 són de 30 i 14,4 N/mm² 
respectivament, caldrà demanar-los al fabricant. 
c) La deformació admesa serà menor del 5%. 
d) Per al càlcul a pressió interna el coeficient de seguretat és 1,25 
respecte al MRS. És a dir que la tensió de disseny és  S = MRS 
1,25 
 
Les comprovacions a efectuar són les següents: 
4. Estat de deformació: 
Canonada buida 
Càrrega de terra + trànsit 
 
2. Estabilitat: 
 
a) Canonada buida 
Pressió de terres 
b) Canonada buida 
Pressió exterior de l’aigua  
c) Canonada buida 
Pressió exterior de terres + aigua exterior 
3. Esforços: 
 
a) Pressió interior de l’aigua (La pressió de càlcul és la màxima, és a dir 
amb cop d’ariet inclòs). 
b) Canonada buida 
Càrregues exteriors 
c) Càrregues exteriors + pressió interior 
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6 TUB D'ACER AMB REVESTIMENT INTERIOR DE PINTURA EPOXI I 
REVESTIMENT EXTERIOR DE POLIPROPILÈ TRICAPA 
 
6.1 GENERALITATS 
 
 
6.1.1 Condicions generals 
 
A. El Contractista haurà de subministrar i instal·lar tubs d'acer amb revestiment 
interior de pintura epoxi i revestiment exterior de polipropilè tricapa i tots els 
seus accessoris completament acabats en obra, d'acord amb les condicions 
dels Documents del Contracte. Aquests tubs s'utilitzaran únicament per a 
diàmetres més grans que 1300mm. 
 
6.1.2 Especificacions, codis i normes de referència 
 
A. Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes 
Especificacions, tot treball aquí determinat haurà de complir amb o excedir les 
condicions dels documents següents, sempre que les esmentades condicions 
no estiguin en contradicció amb les estipulacions d'aquesta Secció. 
 
Normativa d'aplicació 
 
EN 10224: Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de 
líquidos acuosos, incluido agua para consumo humano. Condiciones técnicas 
de suministro. 
 
AWWA C-208: Standard for dimensions for fabricated steel water pipe fittings 
 
AWWA C-207: Standard for steel pipe flanges for waterworks service - sizes 4 
in. through 144 in. (100mm through 3600mm) 
 
UNE-EN ISO 898-1: Características mecánicas de los elementos de fijación 
fabricados de aceros al carbono y de aceros aleados. 
 
UNE-EN 1092-1 (Julio 2002): Bridas y sus uniones. Bridas circulares para 
tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte I: 
Bridas de acero. 
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UNE-EN ISO 4016: Pernos de cabeza hexagonal. Productos Clase C. 
 
UNE-EN ISO 4034: Tuercas hexagonales. Productos clase C. 
 
EN-681-1 : Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 
estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 
Parte I: Caucho vulcanizado. 
 
UNE-EN 10020 (Febrero 2001): Definición y clasificación de los tipos de acero. 
 
UNE-EN 10021: Acero y productos siderúrgicos - Condiciones generales 
técnicas de suministro. 
 
EN 10204: Productos metálicos - Tipos de documentos de inspección. 
 
EN 287-1: Calificación de soldadores. Soldadura por fusión. Parte I: Aceros. 
 
EN 288-1: Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura 
para los materiales metálicos. Parte I: Reglas generales para la soldadura por 
fusión. 
 
EN 288-2: Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura 
para los materiales metálicos. Parte II: Especificación del procedimiento de 
soldadura de los aceros por arco sumergido. 
 
EN 288-3: Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura 
para los materiales metálicos. Parte III: Ensayo del procedimiento de 
soldadura de los aceros por arco sumergido. 
 
EN-10002-2 
Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte 1: Método de  Ensayo a 
temperatura ambiente. 
 
EN 571-1: Ensayos no destructivos. Ensayos con líquidos penetrantes. Parte I: 
Principios generales. 
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EN 1435: Examen no destructivo de las uniones soldadas. Control radiográfico 
de las uniones soldadas. 
 
M-11  AWWA: Stell Pipe. A Guide for Design and Installation 
 
NFA 49711: Revestimiento de polipropileno. 
 
NFA 49709: Revestimiento de pintura epoxi. 
 
 
6.1.3 Documents a presentar pel contractista 
 
PLÀNOLS.  El Contractista haurà de presentar els plànols detallats del 
fabricant de tubs i accessoris d'acord amb les condicions d'aquesta secció i les 
condicions suplementàries següents que siguin d'aplicació. 
 
 
Plànols delimitats dels tubs, accessoris i peces especials. 
 
Detalls de construcció del junt i dels tubs, toleràncies de fabricació, i tota una 
altra informació necessària per a la fabricació del producte. 
 
Detalls d'accessoris i peces especials com ara colzes, tes, tubs de descàrrega,  
connexions, taps per a proves, broquets i altres peces especials que figurin als 
plànols, amb indicació de la quantitat i posició de tots els reforços. Tots els 
accessoris i peces especials han de ser adequadament reforçats per resistir la 
pressió interna tant circunferencial com longitudinal, i les condicions de 
càrregues externes que s'indiquen als Documents del Contracte. 
 
Es presentaran els càlculs de disseny per a cada secció tipus de tub de les 
quals figuren en el projecte i dels collarets i peces especials amb els detalls 
suficients per verificar el compliment de les condicions de dissenys dels tubs i 
accessoris d'acord amb les Especificacions. 
 
Llista de materials que incloguin i descriguin tots els materials que s'utilitzaran. 
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Traçat de la canonada i diagrama de muntatge que indiqui el número específic 
i localització de cada tub i cada accessori, així com la seva orientació 
definitiva. A més els plànols del traçat hauran d'incloure: la situació del tub i la 
seva cota de rasant en els canvis d'alineació vertical i horitzontal; la situació i 
cota de rasant a la qual cal col·locar l'extrem de campana de cada tub; tots els 
colzes i corbes tant en alineacions verticals com horitzontals i els finals de 
cada tram amb junts soldats de tracció o ancoratges de formigó. 
 
El fabricant indicarà en els plànols els detalls de localització, tipus, mides i 
extensió de totes les soldadures. Els plànols del fabricant distingiran les 
soldadures que es faran a la fàbrica de les que es faran al camp. Els plànols 
del fabricant hauran d'indicar amb símbols de soldadura o esquemes els 
detalls dels junts soldats i la preparació necessària del metall base. Els junts o 
grup de junts en les quals l'ordre consecutiu o la tècnica del soldeig són 
especialment importants, s'han de controlar acuradament per reduir al mínim 
els esforços i distorsió causats per l'escurçament al refredar-se. 
 
B. CERTIFICATS. El Contractista haurà de presentar certificats de compliment 
de les presents Especificacions per a tots els tubs i altres productes o 
materials subministrats, acords a les especificacions d'aquesta Secció, la 
normativa de referència i en particular a les especificacions següents. 
 
ACER 
 
L'acer a utilitzar per a la formació dels cilindres que conformen el tub haurà de 
correspondre's amb algun dels tipus indicats a la Taula 1 de l'article 7.2 de l'EN 
10224. 
 
 
ESPECIFICACIONS DELS ANELLS SEGELLADORS ELASTOMÉRICS 
 
a)  Designació del junt 
 
Els junts d'estanquitat a utilitzar amb els tubs es correspondran amb el tipus 
WA,   subministrament d'aigua potable freda, de les indicades en la Taula 4 de 
la UNE-EN 681-1. 
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b)  Duresa 
 
La duresa nominal Shore del junt haurà de correspondre's amb la categoria 60 
de la Taula 1 de la UNE-EN 681-1.Les variacions de la duresa al llarg del perfil 
del junt no excediran del valor especificat en l'art. 4.2.3 de la citada norma. 
 
c) Resistència, allargament, deformació romanent, envelliment, relaxació, 
resistència a l'ozó, i canvi de volum. 
 
Els valors requerits per a les propietats indicades, així com les seves 
toleràncies s'ajustaran a allò disposat a la Taula 2 i en els articles 
corresponents de la UNE-EN 681-1, per a la categoria de duresa 60. 
 
MATERIALS PER A REVESTIMENT EXTERIOR DEL TUB 
 
Compliran l'especificat en la norma NFA 49711 
 
 
MATERIALS PER A REVESTIMENT EXTERIOR DE PECES 
 
Compliran amb la norma DIN 30672 
 
 
PINTURA EPOXI PER A REVESTIMENT INTERIOR DE TUBS I PECES 
 
Complirà amb allò disposat en la norma NFA-49709 i el Reial decret 140/2003 
de 7 de Febrer. Estarà constituïda per dos components (resina i enduridor). 
 
PECES ESPECIALS 
 
El subministrador de la canonada indicarà, dins de les possibilitats de la seva 
fàbrica, quines de les següents proves hidràuliques de les peces especials 
està en condicions d'executar:  
 
-Realitzar proves de pressió en totes les peces (T, encreuaments, tubs rectes 
,colzes) dotades de broquets o  brides en els seus extrems a 1,5 vegades la 
pressió de treball. 
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-Realitzar proves en totes les peces en colze  T, encreuaments, i tubs rectes 
sense broquets ni brides, amb aire, a una pressió de 2 Kg/cm² i comprovant 
l'estanquitat amb aigua sabonosa. 
 
-Realitzar alguna de les dues proves anteriors en mostres seleccionades 
aleatòriament de cada lot que es rebi. 
 
6.1.4 Garantia de qualitat 
 
A. INSPECCIÓ.  Tots els treballs estaran subjectes a inspecció en fàbrica, 
d'acord amb allò disposat a les normes de referència, complementades pels 
requisits d'aquesta especificació. El Contractista haurà de notificar a la 
Direcció d'Obra, per escrit, la data de començament de la fabricació dels tubs, 
amb una anterioritat no menor de 14 dies hàbils abans del començament de 
qualsevol fase de fabricació dels tubs. Durant l'elaboració dels tubs, la Direcció 
d'Obra haurà de tenir accés a totes les àrees on la fabricació estigui en procés 
i se li permetrà fer totes les inspeccions necessàries per ratificar el compliment 
de les especificacions. 
 
 
B.  PROVES.  Excepte si es modifica en aquestes especificacions, tots els 
materials usats en la construcció dels tubs hauran de ser sotmesos a prova, 
d'acord amb les condicions de les normes de referència que siguin d'aplicació. 
 
El Contractista haurà d'executar les proves dels materials sense cap cost 
addicional. La Direcció d'Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes 
pel contractista. 
 
A més d'aquelles proves requerides específicament, la Direcció d'Obra podrà 
sol·licitar mostres addicionals de qualsevol material, incloent pintures epoxi, 
per ser sotmeses a proves. Les mostres addicionals seran subministrades 
sense cost addicional. 
 
 
C. REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS SUBMINISTRADORS DE 
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CANONADA.  
 
Hauran de disposar d'un sistema que asseguri la qualitat  complint la norma 
EN-ISO 9001; 2000. 
 
Els productes han de subministrar-se amb inspecció específica segons la 
norma EN 10021. 
 
Haurà de facilitar-se un certificat d'inspecció 3.1.B. segons la norma EN 10204. 
 
Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb l'aigua 
hauran de complir allò disposat en el Reial decret 140/2003 de 7 de febrer. 
 
El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida a l'Annex IX de 
l’esmentat decret, en la que figurarà el núm. de registre sanitari de l'empresa i 
el núm. de registre sanitari del producte o la seva autorització per a ús en 
contacte amb aigua per a consum humà. 
 
Hauran de presentar escrits d'autorització per a la supervisió del procés de 
fabricació i comprovacions de l'autocontrol. Si es dona el cas que algun 
element ofertat vagi a ser adquirit a un altre fabricant, caldrà presentar 
autorització de cadascuna de les fàbriques, i aquests al seu torn hauran de 
disposar a efectes de qualitat de producte, dels mateixos requisits indicats als 
paràgrafs anteriors. 
 
El fabricant haurà de presentar el programa d'autocontrol, que haurà de 
contemplar com a mínim: 
 
Control de recepció de matèries primeres. Indicarà els nivells de qualitat 
establerts així com els assaigs a realitzar per a la seva acceptació. Com a 
mínim es realitzaran els següents controls: 
 
Acero. Queda dit anteriorment que els productes han de subministrar-se amb 
inspecció específica. Per tant, i tal com indica la Taula 14 de la norma EN 
10224 s'executarà un anàlisi per colada. La composició química de la colada 
complirà amb el que s’especifica a la Taula 1 de l'article 7.2. de la norma EN 
10224. 
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Pintura. El subministrador de la pintura estarà en possessió de segell o marca 
de qualitat oficialment reconeguda per l'administració competent d'un Estat 
membre de la Unió Europea. 
 
Anells elastomèrics. Control de matèries primeres i estudis de composició per 
aconseguir les característiques especificades a l'EN 681-1. 
 
Control del sistema de fabricació de tubs i peces. Inclourà els certificats de 
qualificació del personal, tant soldadors com operadors, i de calibratge de 
maquinària, indicant en els dos casos la freqüència de renovació, control de 
revestiment de pintura epoxi, anells elastomèrics, proves en el cilindre del tub i 
proves hidràuliques del mateix. Els controls mínims a especificar seran els 
següents: 
 
Requisits de soldadura.  Tots els procediments de soldadura utilitzats per 
fabricar tubs hauran de ser prequalificats d'acord amb els requisits de la norma 
EN 288-1 i EN 288-2. S'especificaran els procediments de soldadura per a 
soldadura longitudinal, circunferencial, o espiral de camises per a tubs, anells 
d'enllaç d'espiga i campana, planxes de reforç, soldadura d'anell de brides i 
planxes per a connexió d’agafadors, sense limitar-se exclusivament a 
aquestes. 
Tota la soldadura s’haurà de fer per soldadors, operadors de soldadura i 
puntejadors hàbils que tinguin experiència adequada en els mètodes i 
materials a usar. Els soldadors hauran de ser qualificats d'acord amb els 
requisits de la norma EN 287-1, dins dels sis mesos abans de començar el 
treball en les canonades. Màquines i elèctrodes similars  als quals s'utilitzaran 
en la fabricació s'usaran en les Proves de Qualificació. El Contractista haurà 
de subministrar tots els materials i assumir les despeses de qualificació dels 
soldadors. 
 
Proves dels tubs. Tal com indica la taula 14 de la norma EN 10224 s'efectuarà 
un assaig de tracció per cada unitat d'inspecció. La unitat d'inspecció es 
defineix en la taula 15 de la l’esmentada  norma. 
Tots els tubs se sotmetran a l'assaig d'estanquitat; aquest assaig serà 
hidrostàtic i se sotmetrà al tub a una pressió de prova tal que produeixi en la 
camisa una tensió del 70% del seu límit elàstic. 
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L'assaig no destructiu de la soldadura també s'efectuarà per a tots els tubs. 
Segons quin sigui el procediment de fabricació, se sotmetrà al tub a l'assaig 
d'esclafament, d'avanç expansiu o de doblat sobre la soldadura. El nombre 
d'assaigs està determinat en la taula 14 de la norma. 
 
Control de fabricació dels anells elastomèrics, en especial de la temperatura, 
temps i condicions de vulcanitzat. S'indicarà el sistema utilitzat que permeti 
conèixer a quin període de fabricació correspon cada goma, així com el 
mostreig de totes les característiques especificades per a les juntes 
d'estanquitat, i la comprovació de les dimensions geomètriques, havent 
d’indicar el fabricant les toleràncies admissibles, i de la falta de defectes de 
qualsevol tipus, indicant les mides dels lots i el nombre d'assaigs a realitzar per 
lot fabricat.  
 
Control de soldadures a les peces especials. El control serà total mitjançant 
líquids penetrants en tots els cordons, i estadístic per radiografies  amb un 
mínim del 15% de la seva llargària. 
 
Proves hidràuliques de les peces especials .El fabricant indicarà quines de les 
proves indicades a l'apartat Certificats està en condicions d'executar. Les 
proves podran ser de totes les peces o de mostres aleatòries, indicant en 
aquest cas la mida del lot. S'hauran de realitzar amb anterioritat a l'execució 
dels revestiments, tant interior com exterior. Les proves es realitzaran amb els 
broquets incorporats. 
 
Control del revestiment exterior.  Es controlarà contínuament la preparació de 
la superfície, la temperatura d'aplicació i els paràmetres d'extrusió. 
Sistemàticament es visualitzarà l'aspecte del revestiment i mitjançant un 
detector de porositat elèctrica a una tensió de 10.000 V/mm es comprovarà en 
continu l'absència de porositat elèctrica. 
 
Control del revestiment interior. Es controlarà l'estat de la superfície granallada 
(grau SA 2,5) i la rugositat resultant (de 40 a 80 Rz). Es controlarà en continu 
la velocitat d'avanç de la turbina, velocitat de rotació del tub i dosificació de la 
pintura. En cada tub es controlarà el gruix i visualment l'aspecte exterior de la 
superfície, així com la temperatura d'assecatge per accelerar la polimerització. 
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Control dels productes acabats. S'executarà un assaig de tracció per cada 
unitat d'inspecció. Dos assaigs de doblat de soldadura per unitat d'inspecció i 
examen visual i verificació dimensional segons els apartats 10.6 i 10.7 de la 
norma EN 10224. 
 
Per a tota mena d'elements (tubs, peces especials i gomes) i en aquells casos 
que no es realitzin controls en totes les unitats, el fabricant haurà de 
subministrar informació dels plantejaments estadístics que tingui adoptats per 
al control per lots de la seva fabricació, assenyalant les normes que segueix, 
mida de lots i de les mostres, criteris d'acceptació i rebuig, programa de punts 
d'inspecció etc. 
 
En particular s'indicaran els controls de resistència a l'arrencament, als xocs, al 
punxonament, allargament al trencament, estabilitat a la calor i resistència al 
desencolat catòdic. 
 
Haurà de presentar informació dels resultats de l'autocontrol, a totes les seves 
fases, indicant els rebutjos que es produeixin, les seves causes i les mesures 
que adopta en aquests casos. 
 
També haurà de presentar el pla de proves que aplicarà als elements objecte 
del subministrament, assenyalant referències de proves realitzades amb 
anterioritat en situacions anàlogues. 
 
6.2 PRODUCTES 
  
6.2.1 Generalitats 
 
Els tubs d'acer amb revestiment interior de pintura epoxi i revestiment exterior 
de polipropilè hauran de complir amb les normes EN 10224, NFA 49709, NFA 
49711, l'articulat PECES ESPECIALS del Plec General de ATLL. i altres 
normes referenciades, sempre que no es modifiquin pel que s’especifiqui a la 
present secció. 
 
Els tubs i peces seran del diàmetre i classe indicats i hauran de ser 
subministrats complets amb paquets de cautxú, o amb juntes soldades segons 
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s'indiqui en els Documents del Contracte, i totes les peces especials i corbes 
s'hauran de subministrar segons s'indiqui en els Documents del Contracte, així 
com totes les peces especials. 
 
MARQUES.  El Contractista haurà de marcar els tubs i peces de manera 
llegible i indeleble, d'acord amb l'article 12 de la norma EN 10224, havent de  
tenir cada tub i peça una referència única que permeti la seva identificació. El 
nombre de referència s'utilitzarà en el “As Built” de les obres per assenyalar 
l'ordre definitiu  que s'han situat els tubs i peces. 
 
MANIPULACIÓ I APLEC.  Els tubs i peces es manipularan a la fàbrica amb 
eslingues amples, dispositius enconxats, o altres acceptats per la Direcció 
d'Obra, dissenyats i construïts per evitar malmetre els revestiments. 
 
No es permetrà l'ús de cadenes, ganxos o altres sistemes en contacte directe 
amb el revestiment sense protecció adequada.  
 
El Contractista serà responsable del cost originat per la substitució o reparació 
dels tubs i peces malmeses. 
 
PUNTALS.  S'han de disposar puntals adequats en totes les peces especials i 
accessoris per tal d'evitar ovalitzacions en el manipulació i transport. Els 
puntals s'han de mantenir fins que s'acabin les operacions de reblert.  
 
6.2.2 Canonades 
 
TOLERÀNCIES EN DIÀMETRE EXTERIOR. Es complirà el que s’especifiqui  
als articles 7.7.1, 7.7.2 i 7.10.2 de la norma EN 10224.  
  
LA LLARGÀRIA DELS TUBS es correspondrà amb allò indicat en els 
documents del contracte. Se subministrarà en llargàrias segons l'opció 6 de 
l'article 7.6 de la norma EN 10224. Les toleràncies s'especifiquen a l'article 
7.7.6 de l'esmentada norma. No se superarà els 18 m de llargària. 
 
RECTITUD. La desviació de rectitud es regirà pel que estipula l'article 7.7.7 de 
la norma EN 10224.  
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OVALITAT.  La ovalitat màxima serà de l'1%. 
 
GRUIX DE PARET. Les toleràncies sobre gruixos s'indiquen a l'article 7.7.4 de 
la norma EN 10224. 
 
REVESTIMENT INTERIOR. Serà pintura epoxídica alimentària sense solvents, 
en conformitat amb la norma NFA-49709. El gruix nominal serà de 400 micres 
amb un mínim aïllat de 300 micres (pintura seca). 
 
CONDICIONS DE DISSENY PER A BROQUETS DE JUNT PER SOLDAR. El 
disseny dels broquets garantirà que es compleixi el que s’especifiqui els 
paràgrafs  5 i  6 de l'article 3.04 d'aquest capítol, relatiu a la instal·lació de 
tubs. 
 
Les corbes de ràdio gran en planta i alçat es poden fer mitjançant anells de 
junts bisellats, o per la deflexió permesa al junt comú, o utilitzant seccions 
curtes de tub, o per una combinació d'aquests mètodes, exceptuant la 
combinació a la mateixa corba de la deflexió al junt, amb els bisells. L'angle 
total màxim permès per a junts bisellats serà de 5° per junt de tub. El fabricant 
dissenyarà i garantirà que els junts permetin construir les corbes amb el radi 
mínim que figura als plànols. 
 
CONDICIONS DE DISSENY PER A BROQUETS DE JUNT ELÀSTICA. El 
fabricant proposarà el tipus de broquet, així com les dimensions de l'anell 
elastomèric. Els gruixos que figuren en l'annex C, taula C-3, de la norma EN 
10224 són un mínim. La deflexió màxima recomanada serà facilitada pel 
fabricant. La franquícia màxima permesa entre la superfície de contacte de 
l'exterior de l'espiga i la superfície de contacte de l'interior de la campana serà 
com a màxim de 3,25 mm per a anells de diàmetre de 17 mm i superiors i de 
2,5 mm en els altres casos. El fabricant presentarà els resultats d'un programa 
de proves. 
 
CONDICIONS DE DISSENY PER A TUBS SOLDATS A TOCAR. Es complirà 
el que s’especifiqui als articles 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, i 7.10.4 de la norma EN 
10224. 
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PECES DE TANCAMENT I CORRECCIÓ.  S'hauran de subministrar peces de 
tancament quan calgui, de manera que permeti connectar trams de canonada 
ja instal·lada amb el que es troba en execució. El disseny d'aquestes peces 
haurà de ser aprovat per la Direcció d'obra. Per als collarets la llargària estarà 
entre 200 i 250 mm i el gruix serà el mateix que el dels tubs a unir. El 
solapament mínim dels tubs adjacents serà 5 vegades el gruix de paret dels 
tubs a unir. El collaret se centrarà respecte dels tubs a soldar quedant una 
franquícia màxima de 3,2 mm. Es procurarà col·locar els collarets en llocs 
allunyats de treball longitudinal del tub. Si no fos possible s'estudiaran les 
dimensions per col·locar filet doble (exterior i interior) sempre que ho permeti el 
diàmetre del tub.  
 
6.2.3 Peces especials 
 
Llevat que s'indiqui d'una altra manera en els Documents del Contracte la 
fabricació de totes les peces especials i accessoris es regiran per allò disposat 
en les Normes AWWA C-208, el manual M11, i allò disposat en l'articulat 
PECES ESPECIALS del Plec General de ATLL.  
 
Colzes.  Llevat que s'indiqui d'una altra manera als plànols, el radi mínim dels 
colzes serà de 2,5 vegades el diàmetre nominal per a tubs de diàmetre més 
gran o igual d'1 m, i d'1,5 vegades per a tubs menors d'1 m, i l'angle mitrat 
màxim permès a cada secció del colze fabricat no haurà d'excedir d'11-1/4 
graus. 
 
6.2.4 Accessoris 
 
BRIDES.  Les brides es dissenyaran per a les diferents pressions de servei 
d'acord amb la norma UNE EN 1092-1. La pressió mínima de disseny serà d'1 
Mpa. Hauran de tenir les cares planes corresponent als tipus 01 i 05 de la 
norma, i llevat que s'indiqui d'una altra manera se subministraran perforades i 
amb el seu cargols. El Contractista presentarà a aprovació del Director d'Obra 
el detall de les brides així com el de la seva unió al tub. El tipus d'acer a 
utilitzar serà el S235JR de la taula 5ª de l’esmentada norma. Les brides se 
subministraran amb la cara mecanitzada protegida mitjançant oli anticorrosiu, i 
les cares posterior i laterals tindran un tractament de 15 micres d'imprimació 
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fosfatant exempta de plom, i acabat  mitjançant  dues capes d’epoxi de dos 
components, sense dissolvent, de 175 micres cadascuna. 
 
Les unions embridades que vagin enterrades es protegiran recobrint els 
cargols i les brides amb massilla anticorrosiva a base d'hidrocarburs amb 
càrregues inerts. L'esmentada massilla no ha d’endurir-se ni esquerdar-se a 
baixes temperatures, ha de ser hidròfuga, impermeable i antioxidant. Per 
subjectar la massilla a les brides i a la cargols s’encintarà la unió amb cinta 
anticorrosiva, composta de teixit acrílic imputrescible impregnat amb additius 
antioxidants i resistents als microorganismes, les arrels i l'envelliment, complint 
amb la norma DIN 30672 classe A. La col·locació d'aquesta protecció serà 
posterior a la realització de la prova hidràulica, per tal de poder detectar 
possibles fugues. Una vegada col·locada, i abans de procedir al reblert, es 
protegirà mecànicament mitjançant morter de baixa dosificació. 
 
El gruix de les brides tipus 05(brides cegues) per a DN> 1200 i pressions de 
disseny d'1Mpa i 1.6 Mpa es regirà per allò disposat en la norma AWWA C-207 
taula 7.Per als casos que no estiguin recollits a la norma UNE EN 1092-1 o en 
la citada AWWA C-207, el contractista proposarà altres normes que cobreixin 
aquests casos, o presentarà els càlculs que avalin el gruix de brida proposat. 
 
Els cargols a utilitzar hauran de tenir un acabat amb tractament bicapa; una 
capa serà mitjançant zincado i una altra de passivat bicromatitzat, amb color 
final groc, essent el gruix total de 6 micres com a mínim. La resistència a la 
corrosió del tractament serà de 200 hores en C.N.S. Els cargols i espàrrecs 
portaran femella amb volandera plana, i hauran de tenir una llargària tal que 
sobresurtin com a mínim 6mm de les femelles. 
 
Els junts entre brides seran de polietilè flexible per a DN <= 600mm. Per a 
diàmetres superiors els junts seran elàstics de E.P.D.M. alimentari, amb ànima 
d'acer de perfil tipus G-St, adaptades a les mesures de diàmetre i la pressió de 
disseny, per facilitar el seu centrat entre cargols. 
 
JUNTS SOLDATS PER A CONTENCIÓ D'ESFORÇOS LONGITUDINALS. On 
s'indiqui als plànols, en els casos que les empentes produides pels colzes, 
caps extrems, reduccions i claus, siguin suportats mitjançant fregament en els 
tubs adjacents, la tracció longitudinal generada no superarà el valor del 50% 
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del límit elàstic de l'acer de la camisa de xapa, o els 116 Mpa, el que sigui 
menor. En els llocs que ho indiquin els plans les juntes seran de filet doble.  
 
REVESTIMENT EXTERIOR: 
 
És de poliprolipè tres capes i complirà el que s’especifiqui en la norma NFA 
49711. Els gruixos totals seran: 
 
Capa 1ª : pel·lícula de resina epoxídica en pols. Gruix mínim 60 micres. 
 
Capa 2ª: capa d'adhesiu. Gruix mínim 200 micres. 
 
Capa 3ª: poliprolipè. 
 
Gruixos totals: 
273 < D ≤ 508 mm     1,8 mm 
508 < D ≤ 762 mm     2,0 mm 
762 < D            2,5 mm 
 
A la part de regruix del cordó de soldadura, aquests gruixos es redueixen un 
10%.  
 
Quan per causes especials no es vagi a protegir la canonada catòdicament, 
s'estudiaran gruixos més grans que els indicats. Per facilitar les operacions de 
muntatge i soldadura, el revestiment es finalitzarà abans dels extrems en una 
llargària d'acord amb el tipus d'unió. 
 
JUNTS D'AÏLLAMENT ELÈCTRIC 
 
On ho indiqui l'estudi de protecció catòdica es col·locaran junts aïllants 
monoblock.  
 
6.2.5 Recepció de lots 
 
La recepció de lots es realitzarà en obra. 
 
Totes les unitats de cada lot seran seleccionades per ATLL. 
 
Per a la realització de les proves de recepció, en obra, el contractista haurà 
d'aportar al seu càrrec tots els mitjans i personal que es precisi. Els assaigs de 
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laboratori que es realitzin en organismes especialitzats aniran a càrrec de la 
propietat. Quan, com a conseqüència de resultats incorrectes, calgui realitzar 
nous assaigs, les despeses corresponents hauran de ser abonades pel 
contractista. 
 
6.2.6 Tubs 
El lot estarà format per un màxim de 40 tubs que hauran d'estar marcats 
conforme s'ha indicat a l'article 2.01 d'aquest Plec. S'assajarà i comprovarà: 
 
Dimensions, rectitud, ovalitat i broquets en almenys dos tubs. 
 
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 
 
Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dues comprovacions en 
dos tubs diferents. Donat el cas que els resultats en els dos tubs siguin 
correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si en un o en els dos no ho són. El 
contractista podrà proposar realitzar comprovacions tub a tub per a la seva 
acceptació. Per a aquest supòsit, i realitzades les proves, el contractista podrà 
proposar per als tubs rebutjats les mesures correctores que solucionin 
l'incompliment, podent ser acceptades per la Direcció d'Obra. La producció de 
la fàbrica de canonades quedarà suspesa fins que s'adoptin les mesures 
necessàries que garanteixin la no repetició dels defectes observats. 
 
Revestiment exterior amb mesurador de porositat elèctrica a 10.000 V/mm en 
almenys dos tubs:  
Si algun resultat no és correcte es realitzaran dues comprovacions més en dos 
tubs diferents. Donat el cas que els resultats en els dos tubs siguin correctes 
s'acceptarà el lot, rebutjant-se si en un o en  els dos no ho són. El contractista 
podrà proposar realitzar comprovacions tub a tub per a la seva acceptació. Per 
a aquest supòsit, i realitzades les proves, el contractista podrà proposar per als 
tubs rebutjats les mesures correctores que solucionin l'incompliment, podent 
ser acceptades per la Direcció d'Obra. La producció de la fàbrica de 
canonades quedarà suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que 
garanteixin la no repetició dels defectes observats. 
 
Gruixos i uniformitat del revestiment interior en almenys dos tubs: 
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Si algun resultat no és correcte es realitzaran dues comprovacions més en dos 
tubs diferents. Donat el cas que els resultats en els dos tubs siguin correctes 
s'acceptarà el lot, rebutjant-se si en un o en els dos no ho són. El contractista 
podrà proposar realitzar comprovacions tub a tub per a la seva acceptació. Per 
a aquest supòsit, i realitzades les proves, el contractista podrà proposar per als 
tubs rebutjats les mesures correctores que solucionin l'incompliment, podent 
ser acceptades per la Direcció d'Obra. La producció de la fàbrica de 
canonades quedarà suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que 
garanteixin la no repetició dels defectes observats. 
 
Donat el caràcter de mostreig molt limitat del control, la recepció està 
condicionada a que els tubs es puguin col·locar sense dificultats i que les 
proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació. 
 
6.2.7 Peces 
El lot estarà format per un màxim de 10 peces, que hauran de tenir alguna 
identificació que faciliti el control. S'assajarà i comprovarà: 
 
a)  Dimensions i toleràncies en almenys dues peces.  
 
b) Estat dels revestiments interiors i exteriors en almenys dues peces. 
 
c)  Prova d'embocadura en almenys dues peces.  
 
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 
 
Si algun resultat no és correcte es rebutjarà el lot. El contractista podrà 
proposar realitzar comprovacions peça a peça per a la seva acceptació. Per a 
aquest supòsit, i realitzades les proves, el contractista podrà proposar per a les 
peces rebutjades les mesures correctores que solucionin l'incompliment, 
podent ser acceptades per la Direcció d'Obra. La producció de la fàbrica de 
peces quedarà suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que 
garanteixin la no repetició dels defectes observats. 
Donat el caràcter de mostreig molt limitat del control la recepció està 
condicionada a que les peces es puguin col·locar sense dificultat i que les 
proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació. 
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6.2.8 Gomes 
El lot estarà format per 100 unitats del mateix diàmetre o, com a molt, de 
diàmetres pròxims. S'analitzarà: 
 
a) Comprovació de les dimensions de dues juntes. 
 
b) Tall longitudinal de dos junts, comprovant que no es presenten porositates, 
materials estranys ni defectes de cap tipus. 
 
c) Duresa en dos junts. 
 
d) Trencament a tracció i allargament en trencament en dos junts. 
 
e) Envelliment accelerat en dos junts. 
 
f) Compressió set en dos junts. 
 
• Resistència a l'ozó en dos junts. 
 
Donat el cas que el subministrament inclogui junts de dues dureses, els 
assaigs d) i e) es realitzaran en cadascuna de les dues parts de cada junt. 
 
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 
 
Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dos similars; donat el cas 
que tots dos siguin correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els dos no 
ho són. 
 
Donat el caràcter destructiu d'aquests assaigs no s’han de fer recepcions 
individuals, excepte per als assaigs de dimensions, que el contractista podrà 
proposar realitzar-lo goma a goma. 
 
Donat el caràcter de mostreig molt limitat del control, la recepció està 
condicionada a que els tubs i peces es puguin col·locar sense dificultat i que 
les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació. 
 
6.3 INSTAL·LACIÓ DE TUBS 
  
6.3.1 Transport, manipulació i aplec 
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Per al transport els tubs es col·locaran en posició horitzontal sobre bressols o 
llistons, i de manera que es garanteixi la seva immobilitat. Si s'utilitzen cables 
d'acer, aquests han d'estar enconxats per evitar danys. 
 
Com a mesura de precaució, es procurarà un bon condicionament dels 
accessos als talls. 
La descàrrega s'efectuarà amb eines apropiades seguint les instruccions 
del fabricant. Els equips de manipulació han de ser autoritzats pel director 
d'obra. Tots els elements en contacte amb el tub tindran proteccions 
elàstiques. 
Els tubs s'inspeccionaran a la seva arribada a obra i els malmesos es 
retiraran; el director d'obra decidirà si poden ser reparats o es rebutgen 
definitivament. La reparació efectuada d’acord amb les instruccions del 
director d'obra o en el seu cas la substitució del tub, no suposaran cap cost 
addicional per a la propietat. 
L'aplec es farà en posició horitzontal. Els tubs només podran aplegar-se en 
una filada. El terreny de suport estarà anivellat i cada tub estarà calçat en 
almenys quatre punts. 
Els tubs de les filades superiors es recolzaran exclusivament sobre els 
fusts, evitant d'aquesta manera malmetre les campanes. El temps d'aplec 
en obra serà el menor possible. 
Per als tubs de junt flexible, els junts de goma s'emmagatzemaran a cobert i 
en envasos tancats fins a la seva ocupació; es complirà allò indicat a l’UNE-
EN 681-1. 
 
6.3.2 Estesa de tubs 
 
Abans de col·locar el tub a la rasa, s'inspeccionarà detalladament cada tub 
o accessori per a assegurar-se que no hi ha seccions danyades i 
s'eliminaran protuberàncies, restes de soldadura i qualsevol altre petit 
defecte. Una de les inspeccions a efectuar és amb l'aparell de detecció de 
porositat elèctrica a alta tensió (10.000 V/mm) per comprovar que el folro no 
ha estat danyat. A més s’haurà de netejar completament de qualsevol 
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substància estranya que s'hagi dipositat i caldrà mantenir-lo net a partir 
d'aquest moment. 
El tub s’haurà d'estendre directament sobre el material del llit de suport. No 
es permetrà cap suport estrany sota el tub i el reblert de suport garantirà 
que el tub recolzi al llarg de tota la seva generatriu inferior, per a la qual 
cosa ha d'estar perfectament anivellat i enrasat; a aquest efecte es 
comprovarà l'anivellament amb una corda tensada entre els extrems on ha 
de col·locar-se el tub, o per un altre procediment d'igual o major efectivitat. 
Es faran sobreexcavacions a les campanes prou àmplies perquè el tub no 
recolzi als extrems i perquè es puguin executar còmodament tots els 
treballs necessaris en la unió. També es prepararan les excavacions 
necessàries en les mateixes per retirar els dispositius de manipulació una 
vegada s’ha realitzat l’estesa del tub. 
Si es donés la circumstància que el suport del tub, per qüestió de disseny, 
fora de formigó, s'instal·larà el tub sobre solera recta de formigó mitjançant 
suport de peces prefabricades del mateix material i una vegada col·locat el 
tub sobre els esmentats suports es procedeix al formigonat complet amb un 
formigó prou fluid per poder formigonar des d'un únic costat, garantint així la 
completa expulsió de l'aire i el suport total del tub sobre el llit de formigó. En 
el cas que el desnivell fora més gran del 10% es podrà col·locar el tub sobre 
la solera recta de formigó donant-li suport en la seva generatriu i deixant 
lliure la campana, confiant la sortida de l'aire al pendent existent. 
Cal estendre cada tub en l'ordre i posició indicats en el programa d'estesa. 
Es tindrà especial cura en comprovar amb nivell de bombolla que es 
respecti el pendent mínim en els trams gairebé horitzontals. Excepte en els 
trams curts que autoritzi la direcció d'obra, els tubs s'estendran cap a dalt 
en desnivells que excedeixin el 10% de pendent. 
Els tubs que s'estenguin en terrenys descendents hauran de ser bloquejats 
i fixats fins que es col·loqui el tub següent. 
On calgués modificar l'alineació del tub a causa d'obstacles imprevistos o 
altres causes, el director d'obra podrà canviar l'alineació i/o rasant. Tal canvi 
es podrà fer per la deflexió dels junts, però en cap cas la deflexió podrà 
superar la màxima indicada pel fabricant de tubs. 
No s'instal·larà cap tub sobre un suport en el que hagi penetrat el gebre ni 
quan hagi perill de formació de gel o penetració de gebre. No es permetrà el 
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muntatge de tubs llevat que es pugui garantir que la rasa s'omplirà abans 
que es formi gel o gebre. 
A mida que avanci l'estesa de tubs el contractista mantindrà el seu interior 
lliure de runa, restes de morter, pedres, branques, etc. Les obertures dels 
tubs i accessoris ja instal·lats s'hauran de tancar durant qualsevol 
interrupció dels treballs, però garantint que davant una eventual inundació 
de la rasa el tub no pugui flotar. La canonada haurà d'estar perfectament 
neta de qualsevol resta abans de procedir a la prova hidrostàtica. 
6.3.3 Unions amb junts elastomèrics 
 
Cada tub s'ha de centrar i alinear perfectament amb l'adjacent i han d’unir-
se mitjançant una força axial progressivament, usant les eines apropiades 
que varien en funció del diàmetre dels tubs. Per al correcte enllaç i 
estanquitat de la unió cal que el tub entrant es trobi suspès i concèntric amb 
el tub ja instal·lat. La separació mesurada radialment entre l'interior de la 
campana i l'exterior de l'espiga no haurà de ser superior a 3,25 mm per a 
anells de junt de diàmetre igual o superior a 17mm, i 2,5 mm en els altres 
casos. 
Per a vèncer l'esforç de connexió es poden utilitzar tiradors o palanques 
mecàniques o bé tiradors hidràulics fins on permeti la potència d'aquests. 
Poden col·locar-se tràctels sempre que es prengui la precaució que la 
tracció no desviï o impedeixi la concentricitat i alineació del tub. A partir de 
800mm de diàmetre es poden utilitzar màquines juntatubs especialment 
dissenyades per unir tubs de gran diàmetre. En qualsevol cas, el 
contractista presentarà al director d'obra la seva aprovació al sistema d'unió 
de tubs. 
En cap cas es permetrà inclinar el tub per inserir l'espiga a la campana; està 
prohibit l'ús de la màquina excavadora per suspendre i empènyer el tub 
simultàniament. 
Els passos a seguir per executar la unió són: 
La part femella del tub col·locat es netejarà acuradament i es lubricarà amb 
un lubricant de base vegetal indicat pel fabricant. 
 
Netejar completament l'extrem d'espiga del tub i lubricar-lo, en particular 
l'allotjament de l'espiga. 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
129
 
Col·locar acuradament l'anell de junt lubrificat. 
 
“Igualar” la tensió del junt recorrent la circumferència sencera diverses 
vegades amb un objecte rodó llis entre la zona d’empalmament i el junt. 
 
Una vegada emplamats els tubs, cal inserir un “calibre sensor” o galga a 
l'espai lliure i cal moure’l al voltant de la perifèria del junt per a detectar 
qualsevol irregularitat en la posició de l'anell de cautxú. Si no es pot “sentir” 
el junt en tot el perímetre cal desencaixar la unió. Si a criteri del director 
d'obra el junt no s'ha malmès, es pot usar de nou, però tornant a lubricar 
tots els elements com si fos l'operació inicial. 
 
Un cop comprovat el junt es donarà la deflexió necessària per a ajustar el 
tub a la seva posició definitiva, repetint l'operació amb el "calibre sensor". 
 
6.3.4 Unions amb junts soldats d'endoll i campana 
Abans del començament dels treballs es procedirà a homologar tant al 
procés de soldadura com els soldadors, d'acord amb les normes EN 288-1 i 
EN 287-1. 
El procediment de soldadura serà el de soldadura per arc amb elèctrodes 
revestits. El contractista proposarà la seqüència d'execució del junt, el 
nombre de passades i el diàmetre dels elèctrodes. En qualsevol cas, el 
nombre de passades no serà inferior a 3; els elèctrodes seran E-7018 
(classificació AWS), atès que els gruixos resultants per a tubs de diàmetre 
més gran de 1300 mm són idonis per a aquest elèctrode. 
No se soldarà quan la temperatura ambient sigui inferior a –18ºC o quan les 
superfícies a soldar estiguin humitejades per pluja, condensació o gel, o 
durant períodes de vent fort, llevat que el soldador i els elements a soldar 
estiguin convenientment protegits. 
A part de les condicions ambientals, la temperatura del metall en una 
distància de 75 mm o 4 vegades el gruix de l'element més gruixut a soldar 
(el més gran de tots dos) a cada costat de la unió serà almenys 10ºC; per la 
qual cosa caldrà preescalfar el metall a la zona esmentada abans de 
procedir a la soldadura; la temperatura que s'exigeix haurà de mantenir-se 
durant tota l'operació de soldadura. 
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Abans de començar la soldadura qualsevol punt auxiliar utilitzat en 
l'operació d'estesa haurà de ser eliminat. Cal distribuir uniformement al 
voltant de la circumferència l'espai anul·lar entre les superfícies d'unió de 
campana i espiga. Aquest espai no excedirà de 3,2 mm en qualsevol punt al 
llarg de tota la circumferència. 
El solapament normal en alineació recta serà de 70 mm. El solapament 
mínim serà de 25 mm o tres vegades el gruix de la campana (el més gran 
de tots dos) i la distància entre l'extrem de l'espiga i la tangent més pròxima 
a la corba de la campana serà d'almenys 25 mm. Quan existeixi soldadura 
de filet doble, la distància entre filets (exterior i interior) serà la menys de 5 
vegades el grui més prim a soldar. 
La soldadura s'executarà sempre amb el tipus d'elèctrode i les mides 
utilitzats en el procés d'homologació. Cada pas es martellejarà per alleujar 
tensions i cal eliminar tota l'escòria del procés de soldadura abans 
d'executar la passada següent. Els elèctrodes es protegiran perfectament 
de la intempèrie usant recipients adequats perquè no absorbeixin humitat. 
Llevat que els plànolss indiquin soldadures de filet doble, les soldadures "in 
situ" es faran preferentment per l'exterior del tub, per evitar en la mesura del 
possible el deteriorament del recobriment d’epoxi. El calçat dels operaris 
que accedeixin a l'interior del tub per a les operacions de centrat, anirà 
protegit amb feltre que eviti les raspadures. Quan s’hagi d’executar filet 
doble, es prendran mesures especials a més del calçat per evitar 
desperfectes per xocs o raspadures de cables o restes d'elèctrode. 
Tan aviat com sigui possible tots els junts soldats “in situ” s'han de provar 
pel procediment d'inspecció de líquids penetrants. Independentment del 
nombre de passades amb el qual s'hagi realitzat el cordó, no s'admetrà 
qualsevol senyal indicadora que aparegui en la prova. Tots els defectes 
hauran de ser retirats a cisell, soldats i provats de nou. Immediatament 
després de comprovada el junt, els espais exteriors d'aquesta es recobriran 
d'acord amb les especificacions d'aquest Plec. 
 
6.3.5 Unions soldades A tocar 
 
Els tubs a soldar s'alinearan acuradament i es mantindran en posició durant 
la soldadura mitjançant mecanismes adequats, de tal manera que la falta 
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d'alineació no excedeixi el 20% de la paret més gruixuda o 3,2 mm (la que 
sigui menor). Es radiografiaran el 10% de les juntes al 100%. El bisell de 
soldadura estarà preparat per a soldar per l'exterior. 
6.3.6 Unions amb junts de brides 
 
Abans d'acoblar el junt, les cares de les brides s'han de netejar 
completament de tot material estrany mitjançant brotxes de filferro mogudes 
a motor. 
La goma haurà d'estar centrada i les brides de connexió hauran de garantir 
la impermeabilitat sense que s’hagin de forçar. Tots els perns s’han de 
prémer en una successió progressiva diametralment oposada i ajustades a 
un valor donat de moment torsional, mitjançant una clau de torsió 
apropiada, aprovada i calibrada. Els moments de collat s'aplicaran a les 
femelles exclusivament. 
6.3.7 Recobriment exterior de junts 
 
Una vegada comprovada favorablement la unió (soldada o flexible) l'espai 
anul·lar exterior cal recobrir d'una de les dues maneres següents. 
A. amb polietilè en bandes sistema tricapa en conformitat amb la norma DIN 
30672. 
El sistema tricapa consta de: 
 
Imprimació adherent per a la cinta anticorrosiva 
Cinta de polietilè anticorrosiva amb adhesiu per adherir a l'acer amb 
imprimació 
Cinta de polietilè de protecció mecànica, autoadhesiva per a aplicar sobre la 
cinta de protecció anticorrosiva. 
 
El gruix total del sistema no serà inferior a 2,5 mm. Per a la seva aplicació se 
seguiran els següents passos: 
 
Preparació de la superfície: amb raig al SA 2 1/2. La superfície ha de quedar 
lliure d'humitat 
 
Aplicar una fina capa d'imprimació amb brotxa o corró. 
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Aplicar la cinta anticorrosiva sobre la peça amb imprimació sense esperar que 
hagi assecat la imprimació.  S’enrotllarà en espiral amb el solapament que 
s'especifiqui (funció del gruix a aconseguir) però no  inferior a 25 mm o el que 
especifiqui el fabricant. Durant l'operació d'enrotllat es mantindrà la tensió i 
angle precisos per afavorir l'adherència i evitar plecs. 
 
Aplicar la cinta de protecció mecànica. S'enrotllarà en espiral sobre la cinta 
anticorrosiva en el mateix sentit i amb el solapament que s'especifiqui, 
mantenint també la tensió i l'angle  precisos per a afavorir l'adherència i evitar 
plecs. 
 
B.Instal·lació de maniguet termoretràctil 
 
El maniguet és de polietilè i complirà almenys els següents requeriments 
segons els assaigs ASTM que s'enumeren. 
 
Característiques físiques       
     Prova 
 
Resistència a la tracció  ASTM D-638   2500 psi 
Elongació   ASTM D-638   580% 
Resistència al despreniment ASTM C-1000   14 pli 
sobre acer, polietilè i epoxi 
Resistència a la penetració ASTM G-17  Sense fallades amb 
detector a 10.000 V 
Resistència a l'impacte  ASTM G-14   33 in-lb 
 
Característiques químiques 
 
Transmissió de vapor a aigua  ASTM E-398  0,05 g/24 
hores/100 in² 
Despreniment catòdic (30 dies) ASTM G-8  20 mm 
 
Característiques elèctriques 
 
Resistivitat volumètrica   ASTM D-257  5 x 1015 ohm 
- cm 
Resistència dielèctrica   ASTM D-149  27 KV 
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El maniguet termoretràctil es pot subministrar com un cilindre o bé com una 
cinta, sent aquesta segona modalitat la més usual ja que permet l’ús per a 
reparacions. Vegem la manera d'operar en el supòsit d'utilitzar cinta, encara 
que per al cas del cilindre és similar. 
Les bandes tenen uns amples estàndard. S'escollirà en funció de l'ample a 
recobrir tenint en compte que el maniguet ha de solapar 50 mm sobre el 
polipropilè dels tubs adjacents. 
La cinta es tallarà de tal manera que la seva llargària sigui d'1,03 vegades 
el desenvolupament exterior de la circumferència més 100 mm. 
Preparar la superfície d'acer a recobrir almenys fins a un grau ST-3 segons 
SIS 055 900. 
Polir 100 mm el polipropilè dels tubs adjacents. Preescalfar a 50 ºC l'acer a 
recobrir i el revestiment polit.  
Retirar parcialment la pel·lícula de protecció a partir de l'extrem del 
maniguet i escalfar lleugerament aquesta part de l'adhesiu. Centrar el 
maniguet sobre la unió de tal manera que el solapament quedi en la part 
superior (més o menys dins d'un angle de 120º). Escalfar el maniguet 
desplaçant contínuament la flama del bufador per no cremar el material. 
Començar aquesta operació al centre avançant cap als extrems. Tenir 
especial cura a escalfar correctament el solapament. 
Ajudar-se amb la mà (protegida amb guant) i amb un corró per evitar que 
quedin plecs. 
Quan el diàmetre del tub sigui més gran que 450 mm han d'haver-hi dos 
operaris per col·locar correctament el maniguet. 
L'operació queda acabada  quan el maniguet s'ajusta perfectament al tub, i 
l'adhesiu surt pels extrems. 
Finalitzada i comprovada la unió, no es procedirà a la seva cobertura amb 
terres fins a deixar-lo refredar almenys durant 2 hores. 
Es comprovarà el maniguet amb el mateix detector de porositat elèctrica 
que s'utilitza per comprovar el tub. 
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6.3.8 Recobriment interior de junts 
 
L'espai interior del junt es pintarà amb una pintura epoxi sense dissolvent. 
Aquesta pintura ha de ser indicada pel fabricant, així com el seu gruix i 
nombre de capes d'aplicació, ja que ha de superposar-se a la pintura del 
revestiment interior dels tubs adjacents al junt. En qualsevol cas, la 
preparació de la superfície no tindrà una qualificació inferior al ST-3, i els 
extrems de la pintura epoxi dels tubs adjacents es poliran o se sotmetran a 
un tractament indicat pel fabricant en un ample de 50mm aproximadament. 
Les condicions d'execució hauran de ser: 
 
Temperatura ambient entre 5 i 40 graus centígrads 
No es pintarà si està previst que la temperatura baixi de 0ºC en el temps 
d'assecatge propi de la pintura. 
Si la temperatura del metall està sota del punt de rosada de l'aire, no es 
pintarà. 
Tampoc es pintarà amb humitat relativa superior al 80%. 
 
Es prendran les mesures oportunes per a pintar en les condicions 
indicades. Amb la finalitat de no perjudicar al revestiment i de poder 
executar la pintura en condicions de la millor manera possible, la pintura 
s'aplicarà com més aviat millor, una vegada aprovada la soldadura. Es 
comprovarà si la pintura ha endurit. Els operaris que executin les 
operacions descrites aniran proveïts de calçat protegit amb feltres per evitar 
deterioraments al recobriment. 
 
6.3.9 Connexions per a continuïtat elèctrica 
Hauran de connectar-se tots els junts no soldats de tubs per assegurar la 
continuïtat elèctrica, d'acord amb els detalls assenyalats en els plànols. Cal 
netejar el tub fins a deixar el metall nu i brillant on s'instal·li la connexió. 
 
CRITERI DE DISSENY DELS TUBS ENTERRATS 
 
A. Gruix del cilindre per a pressió interna: 
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El gruix del cilindre serà el més gran que resulti d'utilitzar les següents 
fórmules. 
 
T (1) = Pw x D/2       T (2) = Pt x 
D/2 
  I/Sw        I/St 
 
Essent T = gruix de la paret del cilindre en mm  
D = diàmetre exterior del cilindre d'acer en mm 
I = límit elàstic de l'acer en Mpa 
Sw = Factor de seguretat de valor 2,15 
St = Factor de seguretat de valor 1.875 
Pw = Pressió de servei 
Dt = Pressió màxima de treball inclòs cop d'ariet 
 
En cap cas: 
 
I/2,15 serà més gran que 120 Mpa 
Ni I/1.875 serà més gran que 150 Mpa 
 
En cap cas els gruixos seran menors que els indicats a continuació 
 
DN ≤ 600 mm   T = 5 mm 
 600 < DN ≤ 1200 mm   T = 7 mm 
1200<DN ≤  1600mm    T = 8 mm 
1600<DN ≤  1800mm    T = 10 mm 
1800<DN ≤  2000mm    T = 12 mm 
 
A. Gruix de cilindre per a càrrega externa: 
 
Una vegada determinat el gruix del cilindre, es calcularà la deflexió per la 
fórmula. 
 
Deflex = d1  K (We + Wt) r3m 
     EI + 0.061 E'r3m 
 
Que haurà de ser inferior a 5 x OD 
   100 
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On 
 
Dflex = increment del diàmetre horitzontal del tub (m) 
d1 = Coeficient 1,2 
K = 0,09 
We = Càrregues degudes al pes de terres (KN/m) 
Wt = Càrregues degudes al trànsit (KN/m) 
E = Mòdul d'elasticitat de l'acer (2,1 x 108 KN/m2) 
I = moment d'inèrcia de la paret del tub [I=e3/12 m3] 
 
Esent:  
e = gruix total de la paret del tub (m) 
E'= Mòdul de reacció del terra (KN/m2) 
E'= 5000 KN/m2 
rm = radi mitjà de la canonada d'acer (m) 
OD = diàmetre exterior del tub (m). 
 
NOTES: E'= 5000 KN/m2 és un valor que es basa en l'ocupació de grava o 
sorra compactada en el reblert de tot el tub. Si es compleixen les condicions 
del Plec de ATLL és un valor conservador. 
Per a la determinació de We i Wt, s'utilitzarà la Instrucció de l'Institut 
Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o pretensat. (Juny 1980) 
 
B. Comprovació a accions externes i pressió interna negativa 
 
Es defineix en primer lloc la càrrega crítica de pandeig 
 
Pcrit = √ 32 ff B'E'EI      sent 
   Dm3 
 
Pcrit = càrrega crítica de pandeig   N/mm2 
E = mòdul d'elasticitat de l'acer   N/mm2 
I = moment d'inèrcia de la paret   I = e3 (mm3) 
 de la canonada             12 
E'= mòdul de reacció del terra   N/mm2 
 
B'= coeficient de valor 
  
   1 
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B'=  
  1 + 4 e (-0,065 H/DN) 
 
H = altura de terres per sobre 
       de la clau del tub   mm 
 
Dm = diàmetre mitjà del tub  mm 
ff = factor de flotació 
 ff = 1 - 0,33 Hw 
       H 
 
Hw = altura de nivell freàtic sobre el tub  mm 
DN = diàmetre nominal del tub  mm 
 
 
Accions totals sobre el tub 
 
qe = γw Hw + ff We + Wt + Pv 
           DN     DN 
Essent 
qe = càrrega total    N/mm2 
γw = pes específic de l'aigua   N/mm3 
We = càrregues verticals totals degudes N/mm 
         al pes de terres 
Wt = càrregues verticals totals degudes N/mm2 
  a sobrecàrregues concentrades fixes 
  o mòbils (trànsit) 
 
Pv = diferència entre la pressió atmosfèrica i la pressió absoluta a l'interior 
del tub N/mm2 
Cal verificar  
 
C = Pcrit ≥ 2,5    si   H >2 
       qe       DN 
 
C = Pcrit ≥ 3    si  H < 2 
       qe       DN 
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El projectista raonarà les probabilitats que es produeixi depressió i 
càrregues de trànsit alhora. 
Canonades aèries 
Poden calcular-se amb el manual M-11 de la AWWA (Capítol 7). 
La fórmula que s'utilitzarà en aquest cas per a la pressió de col·lapse és la 
de l'article 4.5 del Capítol 4. L'esforç longitudinal en el tub es limitarà a 70 
Mpa. 
 
7 TUBS D'ACER. FABRICACIÓ DE PECES ESPECIALS 
 
7.1 GENERALITATS 
 
7.1.1 Condicions generals 
 
El contractista haurà de fabricar, instal·lar i sotmetre a prova tots els colzes, 
corbes, reductors, tés, encreuaments, boques, tubs diversos i altres peces 
especials fabricades de planxa d'acer, d'acord amb els requisits dels 
Documents del Contracte. 
 
7.1.2 Especificacions, codis i normes de referència 
 
Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes 
Especificacions, tot treball aquí determinat haurà de complir amb o excedir els 
requisits dels documents següents, sempre que les esmentades condicions 
no estiguin en contradicció amb les estipulacions d'aquesta Secció. 
 
Normes 
 
ANSI-AWWA C-208: Dimensiones y fabricación de accesorios para tuberías 
de agua. 
 
AWWA M-11: Tubos de acero para agua. Normas para diseño y instalación. 
 
ASME B31.3: Process piping. 
 
UNE-EN 571: Ensayos no destructivos. Ensayos para líquidos penetrantes. 
Parte 1: principios generales. 
 
DIN 30672: 2000: External organic coatings for the corrosion protection of 
buried and immersed pipelines for continuous operating temperatures up to 
50ºC. Tapis and shrinkable materials. 
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7.1.3 Documents a presentar pel contractista 
  
Tant la canonada com les peces especials les subministrarà el mateix 
fabricant. Per tant els documents a presentar es troben especificats a les 
corresponents seccions per a canonades d'acer del present Plec. 
 
 
7.1.4 Requisits que han de complir els subministradors de peces especials 
 
Igual que per a l'article anterior, és d'aplicació tot el que s’exigeix a les 
seccions corresponents per a canonades d'acer del present Plec. 
 
 
7.1.5 Garantia de qualitat 
 
PROVES A LA FÀBRICA DE LES PECES ESPECIALS FABRICADES. 
 
Al completar les soldadures, però abans del revestiment interior i el 
recobriment exterior, cada peça recta especial d'acer es taponarà amb brides 
cegues i es provarà a 1,5 vegades la pressió de disseny, llevat que la peça 
estigui fabricada amb tub que ja ha estat comprovat. 
 
El fabricant podrà optar per realitzar les proves amb aire a pressió (2 Kg/cm2), 
comprovant l'estanquitat amb aigua sabonosa. 
 
Podrà realitzar-se també qualsevol de les proves indicades en mostres 
seleccionades aleatòriament de cada lot establert, previ acord del fabricant 
amb el contractista. 
 
No es permetrà aplicar el revestiment exterior de morter sobre un junt soldat 
abans d'efectuar la prova hidrostàtica; no obstant això, el folro interior de 
morter es pot aplicar sobre un junt soldat abans de la prova de pressió 
hidrostàtica, però en tals condicions, cal mantenir el tub o peça especial a les 
proves de pressió especificades per un període no menor de 30 minuts. 
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7.2 PRODUCTES 
 
7.2.1 Generalitats 
 
A més del que s’especifica a les seccions corresponents de canonades del 
present Plec es tindrà en compte el que segueix. 
 
Les peces especials hauran de tenir el mateix folro interior que els tubs 
adjacents. En el que respecta al recobriment exterior, en el cas de canonades 
de formigó armat amb camisa de xapa el recobriment exterior també serà 
idèntic al dels tubs adjacents. 
 
Pel que respecta a les canonades metàl·liques, el recobriment és similar però 
no idèntic, ja que el recobriment del tub és de polipropilè i el de les peces 
especials de polietilè. 
 
Les peces que no es puguin folrar mecànicament, es folraran a mà. Les peces 
es podran fabricar de tubs que ja han estat revestits mecànicament, i les 
àrees que resultin danyades en el procés de fabricació de la peça es 
repararan a mà. El fabricant especificarà detalladament tots els procediments 
que utilitzarà per a aquestes operacions. 
 
Els colzes i les peces especials de canonada d'acer que no provinguin de tub 
fabricat han de ser revestits amb polietilè en bandes sistema tricapa en 
conformitat amb la norma DIN 30672. 
 
El sistema tricapa consta de: 
 
Imprimació adherent per a la cinta anticorrosiva. 
 
Cinta de polietilè anticorrosiva amb adhesiu per adherir a l'acer amb 
imprimació. 
 
Cinta de polietilè de protecció mecànica, autoadhesiva per aplicar sobre la 
cinta de protecció anticorrosiva. 
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El gruix total del sistema no serà inferior a 2,5mm. Per a la seva aplicació se 
seguiran els següents passos: 
 
Preparació de la superfície: camb raig al SA 2 1/2. La superfície ha de quedar 
lliure d'humitat 
 
Aplicar una fina capa d'imprimació amb brotxa o corró. 
 
Aplicar la cinta anticorrosiva sobre la peça imprimada sense esperar que hagi 
assecat la imprimació. S'atenrotllarà en espiral amb el solapament que 
s'especifiqui (funció del gruix a aconseguir) però no inferior a 25mm o el que 
especifiqui el fabricant. Durant l'operació d'enrotllat es mantindrà la tensió i 
angle precisos per afavorir l'adherència i evitar plecs. 
 
Aplicar la cinta de protecció mecànica. S'enrotllarà en espiral sobre la cinta 
anticorrosiva en el mateix sentit i amb el solapament que s'especifiqui, 
mantenint també la tensió i l'angle precisos per afavorir l'adherència i evitar 
arrugues. 
 
En les superfícies irregulars de les peces, s'utilitzaran cintes adequades 
complementant el sistema tricapa perquè facin un efecte de màstic que 
afavoreixi l'aplicació del sistema. 
 
Totes les soldadures que no han estat assajades prèviament en la condició de 
tub han de ser assajades segons l'apartat 10.5 de la norma EN 10224 tal com 
indica l'apartat 8.4 de l’esmentada norma. 
 
S'assajaran pel procediment de líquids penetrants excepte el 15% que 
s'efectuarà per assaig radiogràfic conforme a la norma EN 1435. 
 
Igualment es verificaran els controls dels articles 10.6 i 10.7 de la mateixa. 
 
Tal com s'indica als articles corresponents de les seccions per a canonades, 
el radi mínim dels colzes serà 2,5 vegades el diàmetre nominal per a tubs de 
diàmetre igual o més gran que 1m. i 1,5 vegades per als menors d'1m. L'angle 
unitari màxim permés no haurà d'excedir d'11-1/4 graus. 
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Els extrems de les peces seran com els tubs als quals s'uneixen. L'encaix 
entre tub i peça ha de ser igual a l'existent entre tubs. 
 
7.3 EXECUCIÓ 
 
 
Són d'aplicació totes les mesures especificades als articles corresponents de 
les seccions per a canonades del present Plec. 
 
7.3.1 Disseny 
 
 
Quan la peça especial es fabriqui a partir d'un tub, el gruix mínim de la paret 
del mateix serà el major valor determinat per les següents fórmules. 
 
 
 
  Pw  D/2      Pt . D/2 
T (1)  =    -----------   T (2)  =    ---------- 
  I / Sw      I / St 
 
 
Sent T = gruix de la paret del cilindre en mm 
D = diàmetre exterior del cilindre d'acer en mm 
I = Límit elàstic de l'acer en Mpa 
Sw = Factor de seguretat de valor 2,15 
St = Factor de seguretat de valor 1,875 
Pw = pressió de servei 
Pt = pressió màxima de treball inclòs cop d'ariet 
 
 
En cap cas: 
 
     I/2,15 serà més gran que 120 Mpa 
ni  I/1,875 serà més gran que 150 Mpa 
 
 
En cap cas els gruixos seran menors que els indicats a continuació: 
 
   DN ≤ 600mm  T = 5mm 
  600 < DN ≤1200mm  T = 7mm 
1200 < DN ≤1600mm T = 8mm 
1600 < DN ≤1800mm           T = 10mm 
1800 < DN ≤2000mm           T = 12mm 
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El càlcul dels reforços per a les peces especials es farà d'acord amb el 
manual M-11 de la AWWA (Capítol 13), tenint en compte el següent: 
 
El valor de P utilitzat serà el més gran d'1,25 Pw o 0,9375 Pt 
Quan resulti el PDV més gran que 6000, amb la finalitat d'evitar 
l'ocupació de "Crotch Plate" es podrà dimensionar segons el codi 
ASME B 31.3, article 304.3.3. 
 
 
Quan un tub s'instal·li sobre suports de pilars, haurà de dissenyar-se de 
manera que es limiti l'esforç longitudinal a 70 Mpa i es dissenyarà d'acord 
amb el Capítol 7 del manual AWWA M-11. 
 
8 PROVA DE PRESSIÓ DE LA CANONADA: 
 
 
Es farà bàsicament d'acord amb la norma EN 805:2000. 
 
Pressió de prova 
 
Partim de la base que en tots els projectes d’ATLL es calcula el cop d'ariet. 
 
Essent STP = Pressió de prova (Kpa) 
 
MDPc = Pressió màxima de disseny (Kpa) amb cop d'ariet calculat 
 
STP = MDPc + 100 Kpa 
 
Prova principal de pressió 
 
Després de l'etapa preliminar que més endavant es descriurà, es procedeix a 
augmentar la pressió d'una manera constant i gradual amb increments de 
pressió que no superin els 0,1 N/mm2 per minut. 
 
Un cop assolida la pressió de prova (STP), es desconnecta el sistema de 
bombeig, no permetent l'entrada d'aigua durant 1 hora. En acabar aquest 
període es mesura el descens de pressió. 
 
Cal complir que: 
 
ΔP < 0,02 N/mm2 
 
Assolit aquest requisit, a continuació s'injecta aigua fins a assolir la pressió de 
prova (STP), mesurant el volum injectat. Cal verificar: 
 
ΔV ≤1,2 VΔp (1/Ew + D/eEr) 
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Esssent: 
 
ΔV = pèrdua d'aigua admissible en litres 
V = volum del tram que es prova en litres 
ΔP = 0,02 N/mm2 
Ew = mòdul de compressibilitat de l'aigua 2,1 x 103 N/mm2 
Er = mòdul d'elasticitat del material de la canonada 
Fosa 1,70 x 105 N/mm2 
Acer 2,1 x 105 N/mm2 
Formigó 2 a 4 x 104 N/mm2 
PE 1000 N/mm2  (curt termini) 
 
D= diàmetre del tub en mm 
e = gruix del tub en mm 
 
Si no es compleix qualsevol dels dos requisits, es tornaran a repassar tots els 
elements de la canonada, en els que pugui haver acumulació d'aire o pèrdua 
d'aigua. Segons el tipus de material que es tracti (revestiment de formigó o 
morter) s'incrementarà el temps de la prova preliminar per si no s'hagués 
saturat prou el revestiment. Una vegada preses aquestes mesures es torna a 
realitzar l'assaig. En el cas que no sigui satisfactori, el director de l'obra 
indicarà les mesures a adoptar. 
 
 
Aquestes poden ser: 
 
Optar en el cas de la canonada de PE pel mètode alternatiu segons A.27 de la 
norma EN 805. 
Per a qualsevol mena de canonada disminuir la llargària dels trams de prova, 
intentant delimitar el problema, estudiant a consciència el perfil per veure 
els punts més probables on s'hagin format punts alts relatius. 
 
 
Cal advertir que el procediment de prova es basa en què no es permet cap 
fuga en la canonada. El factor 1,2 de la fórmula contempla precisament la 
possibilitat de bosses d'aire. 
 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
145
 
Prova preliminar 
 
Té per objecte 
 
Estabilitzar la part de la conducció a assajar permetent la major part dels 
moviments dependents del temps 
Expulsar l'aire 
Aconseguir la saturació apropiada en els materials absorbents (formigó, 
morter) 
Permetre l'increment de volum en canonades flexibles. 
 
En aquesta etapa la pressió ha de portar-se fins a la pressió normal de 
funcionament sense sobrepassar la STP. 
 
La durada de la prova depèn de la llargària del tram, del diàmetre de la 
canonada i del material. Serà el director d'obra qui en faci l’estimació, però 
com ja s'ha indicat en l'apartat de la prova principal, aquesta estimació pot 
resultar insuficient, per la qual cosa en cas que els resultats de la prova 
principal no siguin satisfactoris és prudent prolongar-la abans d'efectuar una 
segona prova. La conducció ha de revisar-se perfectament abans del 
començament de la prova preliminar (ventoses, desguàs, junts, ancoratges, 
etc.). 
 
L’emplenat es farà lentament i si és possible a partir del punt més baix del 
tram de prova. Una vegada plena d'aigua la canonada, els increments de 
pressió no superaran els 0,1 N/mm2 per minut. 
 
Durant la prova es recorrerà constantment la traça del tram per si de cas 
s'observa fuga d'aigua. També es controlaran constantment les ventoses, 
desguassos i juntes. 
 
El director del projecte decidirà els trams de prova atenent als múltiples 
factors que condicionen la seva elecció, pel que és impossible especificar la 
seva llargària en aquest plec, però el factor més condicionant és la facilitat de 
subministrar aigua a la canonada de la manera més senzilla possible. 
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9 POSADA EN SERVEI DE LA CANONADA 
 
D'acord amb el que s'estableix pel RD 140/2003 abans de la posada en 
funcionament de la conducció es realitzarà un rentat i desinfecció del tram 
afectat amb alguna de les substàncies que preveu el Reial decret. 
 
Prèviament a la desinfecció s'efectuarà un rentat de la conducció per eliminar 
pels punts baixos restes de terra que hagin pogut quedar a la canonada. 
Aquest rentat s'efectuarà amb aigua potable. 
 
La desinfecció de la xarxa es farà d'acord amb l'article 12 de la norma EN 
805:2000. 
 
L'elecció del desinfectant es farà d'acord amb la taula A.3 de l’esmentada 
norma. 
 
En principi i d'entre els tres procediments indicats a la norma, s'escollirà el 
procediment estàtic (article 12.4.3), que permet simultaniejar la desinfecció 
amb la prova principal de pressió de la conducció. 
 
En qualsevol cas, i en funció de la llargària, diàmetre i material de la 
canonada a desinfectar i de les característiques de l'aigua (pH, duresa, etc.) el 
director de l'obra, d'acord amb els serveis responsables de la xarxa de ATLL 
escollirà el tipus de desinfectant, la seva concentració i el temps de contacte 
necessari. 
 
Després de l'operació de desinfecció i tal com indica l'article 12.5 de la norma, 
es realitzaran els assaigs necessaris per comprovar la conformitat 
microbiològica de l'aigua. 
 
A la fi, es compliran les especificacions complementàries indicades a l'article 
13 de la norma. 
 
10 EQUIPS 
10.1 GENERALITATS 
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10.1.1 Condicions generals 
 
El contractista serà responsable del subministrament, transport, 
construcció, posada en servei i garantia de les instal·lacions així com del 
seu funcionament durant els períodes de Posada a Punt i Proves de 
Funcionament; a més serà obligació del contractista aportar l'assistència 
tècnica i els serveis de conservació durant el Període de Garantia. 
La designació o acceptació d'una marca comercial i model no exclou la 
responsabilitat del contractista quant a la garantia del producte. 
Els fabricants d'equips hauran de disposar d'un sistema que asseguri la 
qualitat complint la norma EN-ISO 9001 o 9002 segons procedeixi. 
L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat 
conforme a les normes EN45011 o EN45012, segons correspongui. 
Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb aigua 
potable hauran de complir allò disposat en el Reial decret 140/2003 de 7 de 
Febrer. El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida en l'Annex IX 
de l’esmentat decret, en el que figurarà el núm. de registre sanitari de 
l'empresa i el núm. del registre sanitari del producte o la seva autorització 
per a ús en contacte amb aigua per a consum humà. 
10.1.2 Especificacions, codis i normes de referència 
 
Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes 
especificacions, tot treball aquí determinat haurà de complir amb o excedir 
les condicions dels documents següents, sempre que les esmentades 
condicions no estiguin en contradicció amb les estipulacions d'aquesta 
Secció. 
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10.1.3 Normativa d'aplicació 
 
EN 736-1 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de 
válvulas. 
EN 736-2 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes 
de las válvulas. 
EN 736-3 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos. 
EN 1074-1 Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al 
uso y ensayos de verificación apropiados. Parte 1: Requisitos generales. 
EN 1074-2 Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al 
uso y ensayos de verificación apropiados. Parte 2: Válvulas de 
seccionamiento. 
UNE-EN 1074-3 Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud 
al uso y ensayos de verificación apropiados. Parte 3: Válvulas antirretorno. 
EN 1074-4 Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al 
uso y ensayos de verificación apropiados. Parte 4: Purgadores y ventosas. 
UNE-EN 1074-5 Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud 
al uso y ensayos de verificación apropiados. Parte 5: Válvulas de control. 
Swedish Standard SIS 05.59.00. Pictorial Surface. Preparation Standard for 
Painting Steel Surfaces (última edición). Swedish Standard Institution. 
Escala Europea de Corrosión. 
UNE 48103: 2002. Pinturas y barnices: colores normalizados. 
Reglamentos de Recipientes a Presión: 
UNE-EN 10088 Aceros Inoxidables. Parte 1: Relación de aceros 
inoxidables. 
UNE-EN 1092-1: Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, 
grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de 
acero. 
Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de ATLL. 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Ministerio de Industria). 
Reglamento Electrotécnico para Alta Tensión. 
Instrucciones Complementarias, denominadas Instrucciones MIBT, con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 
Energía (Ministerio de Industria). 
Recomendaciones IEC (International Electrotechnical Comission). 
Normas UNE, aplicables a las instalaciones eléctricas en general (Instituto 
Nacional de Racionalización y Normalización). 
Normas CENELEC (Comité Europeo para la Normalización Electrónica). 
EN 60204-1 del CETOP (Comité Europeo de las transmisiones 
oleohidráulicas y neumáticas). 
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10.2 INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES I EQUIPS 
 
10.2.1 Generalitats 
 
Tal i com s'ha indicat al Capítol I d'aquesta Secció, els equips compliran 
amb el Reial decret 140/2003 de 7 de Febrer. 
Les parts mecanitzades i no pintades vindran de fàbrica amb una protecció 
de compost anticorrosiu fins que s'instal·lin. 
Les bombes vindran equipades amb tancaments mecànics. El fabricant 
indicarà el tipus de proves a efectuar, tenint en compte que com a mínim 
s'efectuaran les DIN1994 per a assaigs de recepció i rendiment. Amb vistes 
al manteniment es preveurà que tots els equips de la instal·lació vagin 
entrant en servei alternativament de manera que tinguin un envelliment 
similar. 
La capacitat dels compressors serà tal que la relació entre temps de 
funcionament en càrrega i temps de funcionament total (càrrega més buit) 
sigui superior a 0,6, inclús en els moments de màxim consum. 
Tots els elements primaris d'instrumentació, com sensors, transductors, 
indicadors, etc. portaran vàlvula d'aïllament per facilitar el manteniment. 
La instrumentació de nivell en dipòsits d'aigua dels usuaris serà de dos 
tipus i independents dintre seu; a saber: 
 
Analògica per a tenir la informació 
Digital per a les alarmes de seguretat de baix-molt baix i alt-molt alt nivell 
 
Els colors d'identificació de canonades i altres elements seran segons UNE 
48103:2002 
La simbologia dels esquemes hidràulics i d'instrumentació es representaran 
segons normes UNE. 
La simbologia d'instrumentació serà segons recomanacions de la norma 
ISA-S 5.1 (The Instrumentation, Systems and Automation Society) 
La simbologia dels esquemes pneumàtics seran segons normes CETOP 
(Comitè Europeu de les Transmissions oleohidráuliques i pneumàtiques). 
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10.2.2 Canonades i peces especials 
 
En general es complirà amb el que especifiqui el Plec de Prescripcions per 
a canonades de ATLL, secció canonades d'acer i peces especials. 
Per a diàmetres menors o iguals de 800 mm s'utilitzarà canonada d'acer 
inoxidable AISI-316 amb un gruix mínim de 4 mm. Per a canonades de 
diàmetres iguals o majors de 1000 mm, seran d'acer amb revestiment 
interior de morter de ciment en els diàmetres que sigui factible i amb 
revestiment de pintura epoxi a la resta. 
La pressió mínima de servei a contemplar serà d'1 Mpa. 
Les unions seran embridades o soldades a tocar, excepte en canonades 
de diàmetre igual o menor a 50mm que seran roscades. Les soldadures 
s'assajaran al 85% mitjançant líquids penetrants, i el 15% es radiografiaran 
(Normes EN 571-1 i EN 1435). La qualificació de les soldadures per 
radiografia serà blau o negre segons la UNE 14-011. 
Les brides compliran la norma EN 1092-1 (Brides i les seves unions). Els 
tipus a utilitzar seran tipus 01 (brida plana per soldar) i tipus 05 (brides 
cegues). Encara que s'utilitzi acer inoxidable, podran col·locar-se brides EN 
1092-1 (Acero 235JR), tenint la prudència d'utilitzar un elèctrode apropiat, 
atès que l'acer inoxidable és 316, serà un elèctrode 316-15 en la 
nomenclatura AISI. 
De la mateixa manera que per a les canonades, la pressió nominal mínima 
per a les brides serà PN10. 
Tots els elements embridats posseiran un pont de massa entre brides per 
evitar la diferència de potencial entre equips. Quan les brides s'hagin soldat 
al tub, les zones no mecanitzades es pintaran. Els junts entre brides seran 
de polietilè flexible per a DN< 600mm. 
Per a diàmetres superiors les juntes seran elàstiques de E.P.D.M. 
alimentari, amb ànima d'acer de perfil tipus G-St adaptades a les mesures 
de diàmetre i la pressió de disseny, per facilitar el seu centrat entre cargols, 
tal com s'indica en el Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades de 
ATLL. 
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10.2.3 Connexions a bombes 
 
Les connexions a bombes aniran proveïdes de drenatges. 
 
Les bombes es podran aïllar mitjançant vàlvula de seccionament, una 
col·locada en l'aspiració i una altra en la impulsió. 
 
A la canonada d'impulsió s'instal·larà una vàlvula de retenció entre la bomba i 
la vàlvula de seccionament. 
 
Les connexions a la bomba han de dissenyar-se de tal forma que els esforços 
donats per les dilatacions de les canonades i els esforços en la cadena no es 
transmetin a les brides de la bomba. 
 
Les canonades d'aspiració i impulsió tindran els adequats suports per evitar 
que el seu pes graviti sobre les brides de la bomba. 
 
Les vàlvules no s'uniran directament a la bomba. Entre totes dues caldrà 
preveure un tram de canonada per facilitar el desmuntatge de la bomba. 
 
Les canonades d'aspiració tindran un pendent continu cap a la bomba. En 
aquestes canonades no han d'existir punts alts en els quals es puguin formar 
borses d'aire, i tindran un traçat el més curt i recte possible. Quan s'utilitzi una 
reducció en l'aspiració de la bomba i aquesta sigui horitzontal, la reducció serà 
excèntrica i amb la cara llisa adalt per evitar la formació de bosses d'aire. 
 
El canvi de diàmetre a les canonades d'aspiració o impulsió es realitzarà 
sempre per mitjà de reduccions. No es permet l'ocupació de brides 
reductores, ja que origina pèrdues de càrrega i pertorben la normal circulació 
del fluid. Pel mateix motiu, els elements a instal·lar en l'aspiració es posaran el 
més allunyats possible de la boca per facilitar que el flux sigui laminar i no 
turbulent. 
 
Els manòmetres s'instal·laran a la canonada d'impulsió o aspiració evitant 
col·locar-los a la mateixa bomba. 
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Quan dues o més bombes tenen una línia d'aspiració o impulsió comuna, 
totes les vàlvules estaran dissenyades per a la mateixa pressió i aquesta ha 
de ser igual a la que correspongui a la vàlvula de major pressió. 
 
En un conjunt de bombes, cal procurar que les connexions verticals quedin 
alineades i les vàlvules d'accionament estiguin a un mateix nivell. 
 
La llum lliure entre el punt més exterior de dues bombes contigües haurà de 
ser com a mínim de 1000 mm. 
 
En un grup de bombeig, les bombes quedaran alineades pel costat de la 
impulsió. 
 
Si les línies d'impulsió o aspiració de la bomba tenen un diàmetre dues o més 
vegades superior al de les boques de la bomba, la reducció del diàmetre es 
realitzarà en dues fases quedant la vàlvula de bloqueig intercalada entre elles. 
Si les línies tenen el diàmetre superior a les boques de la bomba, les vàlvules 
seran del mateix diàmetre que la línia d'aspiració o impulsió. La reducció de 
diàmetre es realitzarà entre la vàlvula i la bomba. 
 
10.2.4 Connexions a compressors 
 
Per als compressors és vàlid tot allò especificat al capítol anterior per a 
bombes. 
 
En els compressors es prestarà especial atenció al sistema d'ancoratge de les 
canonades que a ells connexionen, a causa de les notables vibracions que 
s'originen. 
 
En la canonada d'impulsió s'instal·larà una vàlvula de retenció entre el 
compressor i les vàlvules de bloqueig per a evitar que els cops d'ariet el 
puguin malmetre. 
 
Les vàlvules no s'uniran directament al compressor. La connexió es realitzarà 
a través d'un tram de canonada més o menys llarg segons les necessitats del 
traçat per facilitar les operacions de manteniment del compressor. 
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L'aspiració dels compressors tindrà un filtre adequat de manera permanent 
per evitar que les petites partícules sòlides que pugui arrossegar el fluid 
danyin el delicat mecanisme. 
 
Es reduiran al mínim els canvis de direcció de les canonades per tal de reduir 
els problemes de vibració. 
 
Es procurarà que el recorregut de la canonada en el seu costat més llarg 
estigui a prop del paviment per obtenir la millor fixació de la mateixa. 
 
Es tindrà especial cura en l'estudi del suport i flexibilitat de les canonades per 
tal d'evitar excessius esforços sobre les boques del compressor. Es poden 
utilitzar junts d'expansió per alleujar aquestes càrregues i així també evitar la 
uilització de lires. 
10.2.5 Connexions d'indicadors i transmissors de pressió 
 
Aquestes es connexionaran mitjançant una tubuladora o maniguet soldat a la 
canonada o equip. 
 
Com a norma general, aquestes connexions aniran instal·lades en punts 
accessibles i si la lectura és directa seran ben visibles i de fàcil interpretació. 
 
Estaran proveïts de vàlvula d'aïllament de primera qualitat i amb sistemes 
antivibratoris i esmorteïts de polsos de pressió. 
10.2.6 Connexions de drenatge 
 
Per tal de buidar les línies en cas de reparació, manteniment o desmuntatge 
d'algun element, s'instal·laran connexions per a drenatge als punts baixos de 
les línies. Quan a les instal·lacions no existeixi tram recte de canonada per 
instal·lar-la, es farà a la part més baixa del colze i al més a prop possible de la 
brida immediata, guardant una separació mínima entre la soldadura d'unió del 
tub de drenatge i la soldadura d'unió del colze de 25 mm. 
 
10.2.7 By-pass de les vàlvules reguladores de cabal 
 
Les vàlvules reguladores de pressió o cabal s'instal·laran preferentment amb 
un by-pass. 
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El conjunt del by-pass es composarà de: 
 
a)   Vàlvula papallona manual abans de la reguladora 
b)   Vàlvula reguladora automàtica 
c)   Vàlvula papallona manual després de la reguladora 
d)   Vàlvula de papallona elèctrica amb accionament a distància del 
by-pass pròpiament dita 
0e) Tes, canonades i accessoris a connectar el by-pass abans de la 
vàlvula "a" i després de la vàlvula "c" 
 
On les vàlvules reguladores siguin automàtiques del tipus sense energia 
elèctrica, la vàlvula de papallona del by-pass (d) serà manual. 
10.2.8 Ponts-grua. Polipasts 
 
El fabricant proveirà les dades necessàries perquè el projectista pugui 
calcular el camí de rodadura i els efectes del carro sobre l'estructura que el 
sustenta. 
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10.2.9 Vàlvules 
 Generalitats 
 
Serà obligada la utilització de sistemes d'accionament motoritzat en 
comportes, vàlvules de papallona o qualsevol altre element d'obturació o 
regulació, quan estigui previst l’ús de comandament a distància; també 
quan la carrera total de l'obturador exigeixi un nombre de voltes del volant 
superior a 100 (llevat d'emergències o manteniment). 
 
La motorització dels sistemes de tancament serà elèctric, esent possible 
l'accionament manual sense necessitat de muntar cap peça al mecanisme. 
La carcassa serà estanca al raig d'aigua i a la pols fina. El motor tindrà una 
protecció mínima IP-55 i aïllament classe F. 
 
Com a elements de seguretat incorporaran els següents sistemes: 
Contacte limitador de parell (els dos sentits) 
Contacte fi de carrera regulables 
Interruptor de protecció tèrmica del motor 
Resistència de caldejament a la caixa de contactes. 
 
Les vàlvules compliran com a mínim amb el que especifiquin les normes 
EN 1074-1; EN 1074-2, EN 1074-3, EN 1074-4 i EN 1074-5. No s'admetran 
materials antifricció de coure enlloc de la vàlvula, ni palanques o claus 
d'accionament de material plàstic. En particular es tindrà en compte. 
 
 Vàlvules de Comporta 
 
S'utilitzaran per a diàmetres inferiors a 450 mm. El disseny serà tal que es 
pugui desmuntar i retirar l'obturador sense necessitat de separar el cos de 
la vàlvula de la canonada. Igualment ha de ser possible substituir o separar 
els elements d'estanquitat del mecanisme de maniobra amb la conducció 
en servei, sense necessitat de desmuntar la vàlvula ni l'obturador. La part 
inferior de l'interior del cos no ha de tenir acanaladures, de manera que una 
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vegada oberta la vàlvula no hi hagi cap obstacle pel pas d'aigua ni buits en 
els que puguin dipositar-se sòlids. La secció de pas ha de ser com a mínim 
el 90% de la corresponent al DN. Les unions a les canonades seran amb 
brides i amb rodet de desmuntatge. 
Aquestes especificacions són vàlides per a qualsevol instal·lació, fins i tot 
les arquetes existents al llarg de la conducció. Les comportes per a 
desguassos, fins i tot en canonades de petit diàmetre, no seran d'un DN 
menor que 80 mm. 
Les vàlvules seran metàl·liques per a qualsevol DN. 
 
Materials 
Les comportes que no van en canonada, sinó en instal·lacions com ara 
estacions depuradores, connexions entre dipòsits, preses en rius, 
requereixen un estudi particularitzat i no són objecte d'aquest Plec. 
Vàlvula de comporta disposaran de brides. Seran amb volant, cos i tapa en 
fosa dúctil ggg 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix 
inox aisi 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, 
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa ggg 50 totalment revestida 
amb EPDM, tornilleria din-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament 
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu 
muntatge, completament instal·lada i provada. 
 
 Vàlvules de papallona 
 
Es defineix el coeficient de cabal Kv com el cabal d'aigua (m3/hora) a una 
temperatura entre 5º i 40º que passa a través de la vàlvula amb l'obturador 
totalment obert creant una pèrdua de pressió estàtica de 0,1 N/mm2. El 
fabricant haurà de subministrar aquesta dada. 
Els materials seran metàl·lics i han de ser conformes amb la norma UNE-
EN 593:1998. 
Seran bidireccionals i es podran usar tant en seccionament com en 
regulació. El fabricant indicarà la màxima velocitat de passada permesa, 
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així com la diferència de pressió admissible aigües adalt i aigües a baix per 
a evitar la cavitació quan executi funcions de trencament de càrrega. 
Portarà indicador visual directe de la posició de la papallona. 
L'accionament serà per volant i desmultiplicador. 
Les vàlvules seran sempre embridades, amb reductor manual, cos en fosa 
dúctil ggg 40, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox 
aisi 420, disc inox aisi 316 sobre junta EPDM, amb tots els seus accesoris i 
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 
 Vàlvules antiretorn o retenció 
 
Compliran amb la norma UNE-EN 1074-3. 
El sentit normal de l'aigua haurà d'estar estampat al cos de la vàlvula. 
 
 Vàlvules reductores de pressió 
 
Es tindrà especial cura als efectes de cavitació. 
La vàlvula tindrà incorporat un filtre amb pas de malla igual o inferior a 
4mm. La velocitat de pas per la vàlvula no superarà els 5m/sg. Abans i 
després de les vàlvules reductores de pressió es col·locaran vàlvules de 
tancament (comporta o papallona), així com un manòmetre aigües adalt i 
un altre aigües abaix. 
10.2.10 Ventoses i purgadors 
 
Compliran la norma UNE-EN 1074-4. 
El fabricant proporcionarà en els catàlegs les corbes de capacitats d'aireció 
corresponents a cada diàmetre i orifici d'admissió/expulsió d'aire. 
La connexió de la ventosa no es farà directament a la canonada, sinó a 
una vàlvula de comporta que s'instal·la entre canonada i ventosa, amb la 
finalitat de poder substituir-la o aïllar-la sense suprimir el servei. 
El cos serà de  fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 
micres. 
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10.3 EQUIPS ELÈCTRICS 
  
10.3.1 Generalitats  
 
El Contractista serà el responsable del subministrament dels equips i 
elements elèctrics. 
 
Una vegada estiguin tots els equips instal·lats i connexionats amb els armaris 
elèctrics es realitzaran les proves exigides a la Norma Europea EN60204-1, 
CEI 17/13-1, estenent-se el certificat amb els resultats obtinguts quant a: 
 
1.  Continuïtat del circuit de protecció, Article 20.2 
2.  Resistència d'aïllament, Article 20.3 
3.  Tensió aplicada, Article 20.4 
4.  Protecció contra les tensions residuals, Article 20.5 i 6,2,3 
 
Tant els equips com els armaris vindran marcats amb les sigles CE. 
 
La mínima protecció serà IP-54, segons DIN-40050, garantint-se una 
protecció contra dipòsits nocius de pols i esquitxades d'aigua; garantia de 
protecció contra derivacions. 
 
Per tal de no deixar descendir la temperatura a l'interior dels quadres elèctrics 
per sota de la condensació, es preveurà calefacció amb termòstat 30ºC amb 
potència calorífica aproximada de 300 W/m;, garantint-se una distribució 
correcta de la calor en aquells de gran volum. Mínima temperatura 20ºC. 
 
Es preveuran premsaestopa d'airejament a les parts inferiors dels armaris. Als 
armaris grans, a la part inferior i superior, per garantir millor la circulació de 
l'aire. 
 
Així mateix no es deixarà pujar la temperatura a la zona dels quadres elèctrics 
i d'instrumentació per damunt dels 35 graus C., per la qual cosa el 
Contractista haurà d'estudiar l'esmentada condició i els mitjans indicats al 
projecte, ventilació forçada i termòstat ambiental, perquè si no els considera 
suficients, ofereixi una variant amb condicionament d'aire per refrigeració 
integrada en els quadres, o ambiental per a la zona on estan situats. 
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Així doncs tots els armaris incorporaran a més com a elements auxiliars 
propis, els següents accessoris: 
 
-  Ventilació forçada i independent de l'exterior. 
-  Resistència d'escalfament. 
-  Refrigeració, en el cas que es requereixi. 
-  Dispositiu químic-passiu d'absorció de la humitat. 
-  Il·luminació interior. 
-  Seguretat d'intrusisme i vandalisme. 
-  Accessibilitat a tots els seus mòduls i elements. 
 
Es tindran en compte les condicions ambientals d'ús. Per això, s'aplicarà la 
classificació 721-2 de pols, sorra, boira salina, vent, etc., segons norma IEC-
721. 
 
Per determinar els dispositius de protecció en cada punt de la instal·lació 
caldrà calcular i conèixer: 
 
a) La intensitat d'ocupació en funció del cos. fi, simultaneïtat, utilització 
i factors d'aplicació previstos i imprevistos. D'aquest últim es fixarà 
un factor. 
b)   La intensitat del curtcircuit. 
c)   El poder de tall del dispositiu de protecció, que haurà de ser 
més gran que la ICC (intensitat de curtcircuit) del punt en el 
qual està instal·lat. 
d)   La coordinació del dispositiu de protecció amb l’aparellatge 
situat aigües avall. 
e)   La selectivitat a considerar en cada cas, amb altres dispositius 
de protecció situats aigües adalt. 
 
Es determinarà la secció de fases i la secció de neutre en funció de 
protegir-los contra sobrecàrregues, verificant: 
 
a)   La intensitat que pugui suportar la instal·lació serà més gran 
que la intensitat d'ocupació, prèviament subministrada al 
Contractista per ATLL. 
b)   La caiguda de tensió en el punt més desfavorable de la 
instal·lació serà inferior a la caiguda de tensió permesa, 
considerats els casos més desfavorables, com per exemple 
tenir tots els equips en marxa amb les condicions ambientals 
extremes. 
c)   Les seccions dels cables d'alimentació general i particulars 
tindran en compte els consums de les futures ampliacions si 
així ho ha projectat ATLL.  
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Es verificarà la relació de seguretat (Vc / VL), tensió de contacte menor o 
igual a la tensió límit permesa segons els locals MI-BT-021, protecció 
contra contactes directes i indirectes. 
 
La protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits es farà, preferentment, 
amb disjuntors d'alt poder de curtcircuit, amb un poder de tall aproximat 
de 50 KA, i temps de tall inferior a 10 min Quan es prevegin intensitats 
de curtcircuit superiors a les 50 KA, es col·locaran limitadors de poder de 
tall més gran que 100 KA i temps de tall inferior a 5 min. 
 
Aquests disjuntors tindran la possibilitat de rearmament a distància al ser 
ordenats pels PLC del telecomandament. Així mateix posseiran blocs de 
contactes auxiliars que discriminin i senyalitzin el tret per curtcircuit del 
tèrmic, així com posicions del comandament manual. 
 
Idèntica possibilitat de rearmament a distància tindran els detectors de 
defecte a terra. 
 
Les corbes de tret magnètic dels disjuntors, L-V-D, s'adaptaran a les 
diferents proteccions dels receptors. 
 
Quan s'utilitzin fusibles com limitadors de corrent, aquests s'adaptaran a 
les diferents classes de receptors, utilitzant-se els més adequats, ja 
siguin am, gf, gl o gt, segons la norma UNE 21-103. 
 
Tots els relés auxiliars seran del tipus endollable a la base tipus undecal, 
de tres contactes inversors, equipats amb contactes de potència (10 A 
per a càrrega resistiva, cos. fi=1), aprovats per UL. 
 
Estarà prevista la protecció contra xoc elèctric, i complirà amb les 
normes UNE-20383 i MI-BT-021. 
 
La determinació del corrent admissible a les canalitzacions i el seu 
emplaçament serà, com a mínim, segons allò establert al MI-BT-004. El 
corrent de les canalitzacions serà 1,5 vegades el corrent admissible. 
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Les caigudes de tensió màximes autoritzades seran segons MI-BT-017, 
essent el màxim, al punt més desfavorable, del 3% en il·luminació i del 
5% en força. Aquesta caiguda de tensió es calcularà considerant que 
tots els aparells d'utilització susceptibles de funcionar simultàniament es 
troben en funcionament, en les condicions atmosfèriques més 
desfavorables. 
 
Les instal·lacions als equips s'efectuarà amb tubs metàl·lics rígids i 
galvanitzats qualitat St-35 amb un grau de protecció 7 a 9 S/UNE-20324. 
 
La connexió als equips s'efectuarà amb ràcors premsaestopa i tubs 
flexibles amb una estanquitat mínima IP-54 i no admitint-se 
direccionaments verticals per a evitar l'efecte "embut". Es connectaran 
per sota preferiblement o per dalt i pels laterals formant una "U" en els 
casos que no ha pogut fer-se per sota. 
 
Els conductors elèctrics usaran els colors distintius segons normes UNE, 
i seran etiquetats i numerats per facilitar la seva localització i 
interpretació en els plànols i en la instal·lació. 
 
El sistema d'instal·lació serà segons la instrucció MI-BT-018 i altres per 
interiors i receptors, tenint en compte les característiques especials dels 
locals i tipus d'indústria. 
 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
162
 
10.3.2 Quadres elèctrics 
 
Compliran amb la norma EN60204-1, havent-se de realitzar les proves 
pertinents a taller de manera que serveixin com a referència al provar 
tota la instal·lació tal com s'han exposat anteriorment. 
 
Als quadres elèctrics s'inclouran polsadors frontals de marxa i parada, 
amb senyalització de l'estat de cada aparell (funcionament i avaria). 
 
Cas de no estar prou detallat en el projecte, el Contractista presentarà el 
tipus elegit, indicant les següents característiques: 
 
Estructura dels quadres, amb dimensions, materials utilitzats (perfils, 
xapes, etc.), amb les seves seccions o gruixos, protecció antioxidant, 
pintures, etc. 
 
Compartiments en que es divideixen. 
 
Elements que s'allotgen en els quadres (enfangats, aïlladors, etc.), 
detallant els mateixos. 
 
Interruptors automàtics. 
 
Sortida de cables, relés de protecció, aparells de mesura i elements 
auxiliars. 
 
Proteccions que, com a mínim, seran: 
 
*  Sobrecàrrega a cada receptor 
*  Curtcircuits, a cada receptor 
*  Defecte a terra, a cada receptor 
*  Desequilibri, a cada motor 
 
Es projectaran i raonaran els enclavaments en els quadres, destinats a 
evitar falses maniobres i per a protecció contra accidents del personal, 
així com el sistema de posada a terra del conjunt de les cabines. 
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La distribució del quadre serà de tal forma que l'alimentació sigui la cel·la 
central i als dos costats es vagin situant les cel·les o sortides quan 
calgui. 
 
A les tapes frontals s'inclourà un sinòptic amb l'esquema unipolar 
plastificat incloent els aparells d'indicació, marxa, protecció i títol de cada 
element amb rètols també plastificats. 
 
S'indicaran els fabricants de cadascun dels elements que componen els 
quadres i el tipus dels mateixos. 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
Fabricant:  A determinar pel contractista. 
Tensió nominal d'ocupació:  380 V 
Tensió nominal d'aïllament:  750 V 
Tensió d'assaig:  2.500 V, durant 1 seg 
Intensitats nominals a l'embarrat horitzontal:  500, 800, 1.000, 1.250, 
2.500 A 
Resistència els esforços electrodinàmics de curtcircuits:  50 KA 
Protecció contra agents exteriors:  IP-54, segons IEC, UNE, UTE i DIN. 
Dimensions:  Diverses, amb llargària màxima de 2000 mm. 
 
10.3.3 Motors elèctrics 
 
a     El  contractista serà responsable del subministrament dels 
motors. 
Els motors seran del tipus d'inducció amb rotor de gàbia 
d'esquirol, velocitat constant, auto-ventilats, dissenyats per a 
arrencada a plena tensió amb baixa intensitat (I arrencada màx. 
= 6 vegades I nominal). 
Els motors estaran previstos per a funcionament continu a una 
temperatura ambient de 40ºC. Així mateix estaran previstos per 
poder entrar en servei sense precaucions especials, amb una 
temperatura ambient de -10ºC. 
 
b        Els motors hauran de ser fabricats d'acord amb el que estableix 
les últimes revisions vigents de les normes (Comissió Elèctrica 
Internacional). L'aïllament per a tots els motors serà com a 
mínim classe F. 
 
c            Tots els motors en B.T. hauran de ser de construcció tancada 
(IP-54, segons CEI-34-5), amb aïllament classe F i màxima 
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elevació de temperatura de 68ºC (mesurats per resistència) o 
60ºC (mesurats per termòmetre) sobre ambient de 40 ºC, per a 
qualsevol variació de freqüència i tensió que excedeixi els límits 
fixats en el punt 3.6., a la potència nominal de funcionament 
continu (Fs = 1). Els de tensió mitjana seran IP-23. 
 
d          Els motors hauran de funcionar amb les següents tensions 
nominals: 
- Motors de 300 Kw i superiors  6.000 V, trifàsics, 50 cicles 
- Motors menors de 300 Kw       380 V, trifàsics, 50 cicles 
 
e         Els motors hauran de funcionar satisfactòriament amb les 
següents variacions en la tensió: 
 
10% de la tensió nominal, amb càrrega i freqüència nominals 
5% de la freqüència nominal, amb càrrega i freqüència nominals 
En cap cas la suma de variacions simultànies de tensió i 
freqüència excedirà del 10%, no variant la freqüència en més 
del 5%. 
 
f        Els motors hauran de mantenir la seva estabilitat a partir d'un 
valor mínim de la tensió igual a 0,7 Un. 
 
g        Els motors hauran de suportar sense dany una sobrevelocitat 
del 25% durant 1 minut. 
 
h        Tots els motors hauran de ser capaços d'arrencar i accelerar 
amb la seva càrrega amb el 80% de la tensió nominal aplicada 
als seus borns terminals. El parell d'arrencada del motor no serà 
inferior a 1,6 vegades el valor del parell resistent d'arrencada de 
l'equip accionat a la tensió i freqüència nominals. 
 
i          El parell màxim no serà inferior a 2,1 vegades el parell 
nominal, per complir l'estipulat en el punt 2.12.6. 
 
j Els motors estaran equipats amb caixes de borns de tamany 
ampli i adequats per a la connexió de cables elèctrics en tubs, 
disposat de manera que puguin girar 360Ε en passos de 90Ε. El 
grau de protecció serà igual, com a mínim, al del motor. Les 
caixes de borns tindran un grau de protecció de IP-545 de la 
norma UNE 20324. 
 
  k Els motors de 6.000 V, hauran de disposar de caixes de borns 
independents per a: la connexió dels cables de potència 
mitjançant les corresponents terminals de pressió, preveient la 
utilització de cables apantallats del tipus i secció que s'indiquin; 
una altra per a tots els cables auxiliars del motor, com ara 
resistències d'escalfament i detectors de temperatura; i una altra 
per als termopars. En els motors de 380 V, es podran disposar 
els terminals principals i auxiliars a la mateixa caixa; els motors 
que porten termopars tindran una caixa independents per a 
aquest fi. 
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l Tots els motors majors de 55 Kw hauràn d’equipar-se, almenys, 
amb tres (3) elements detectors de temperatura en els 
debanats, amb un contacte normalment obert que tancarà quan 
la temperatura assoleixi un valor perillós i iniciarà una alarma. El 
contacte serà adequat per a 125 Vcc. 
 
m Tots els motors de potència superior a 90 Kw, se subministraran 
amb dos (2) termoresistències a cada coixinet. 
 
n Tots els motors de potència igual o superior a 55 Kw estaran 
equipats amb escalfadors per evitar la condensació de la 
humitat sobre els debanats a les parades. Aquests escalfadors 
es quedaran connectats en les parades i s'alimentaran a 220 
Vcc monofàsica. 
 
o Cada motor portarà una placa de característiques en la que 
anirà indicada com a mínim la següent informació: 
 
1) Nom del fabricant 
2) Tipus de motor 
3) N1 de fabricació o de sèrie 
4) Potència nominal en CV o Kw 
5) Tensió nominal i nombre de fases 
6) Freqüència 
7) Intensitat nominal en Ampers 
8) Intensitat d'arrencada 
9) Velocitat 
10) Factor de servei indicant "per a funcionament a ........ºC" 
d'elevació de temperatura 
11) Factor de potència 
12) Elevació de temperatura amb càrrega nominal 
13) Freqüència i condicions d'arrencada 
14) Classe d'aïllament 
15) Grau de protecció 
16) Sentit de rotació 
17) Tipus de coixinets i fabricació 
18) Característiques dels detectors de temperatura 
19) Esquema de connexió 
20) Moment d'inèrcia 
21) Pes 
 
p Els motors se subministraran pintats contra ambient 
summament corrosiu. El Contractista presentarà el sistema de 
pintura utilitzada. 
 
q Tots els motors seran subministrats amb terminals del tipus de 
pressió, del calibre convenient per als borns de potència i els 
cables exteriors de connexió. 
 
r          Els motors en BT se subministraran en potències 
normalitzades segons la següent taula: 
0,75 Kw (1   CV)     15  Kw (20 CV)    90 Kw 
(125 CV) 
18,5 Kw (25 CV) 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
166
1,5  Kw (2   CV)    22  Kw (30 CV)    110 Kw (150 
CV) 
132 Kw (180 CV) 
2,2  Kw (3   CV)    30  Kw (40 CV)    160 Kw (218 
CV) 
3   Kw (4   CV)     37  Kw (50 CV) 
5,5  Kw (7,5CV)    45  Kw (60 CV)    200 Kw (270 
CV) 
55  Kw (75 CV) 
7,5  Kw (10 CV) 
11  Kw (15 CV)     75  Kw (100 CV)   250 Kw 
(340 CV) 
 
No s'admetran potències intermèdies de la segona sèrie (CEI-
72-1971). 
 
10.3.3.1 Proves de recepció motors 380 v 
 
A la fàbrica s'efectuaran com a mínim les següents comprovacions: 
-  Assaig de curtcircuit 
-  Assaig de buit 
-  Assaig d'escalfament 
-  Rendiments a 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega 
-  Factor de potència a 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega 
-  Pèrdues globals 
-  Parell màxim 
-  Parell inicial 
 
10.3.3.2 Proves de recepció motors 6 kv 
 
Abans de l’entrega, hauran de realitzar-se les següents proves: 
Mesura de la resistència dels debanats en estat fred. 
Mesura de la resistència dels accessoris de mesura. 
Mesura de la resistència d'aïllament dels debanats i dels 
accessoris. 
Proves de tensió. 
Mesura del factor de pèrdues. 
Traçat de la corba de marxa en buit. 
Prova centrífuga. 
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Mesura de les vibracions. 
Mesura de la temperatura dels rodaments. 
Comprovació que els rodaments no estan exposats al perill 
de corrents electromagnètics. 
Mesura de sorolls.Traçat de la corba característica de 
curtcircuit. 
Control d'execució mecànica. 
Determinació del moment d'inèrcia. 
Determinació de la corba característica de marxa 
accelerada. (Parell de gir i Intensitat). 
Prova sota càrrega i determinació del rendiment segons el 
sistema de pèrdues individuals. 
Proves d'escalfament. 
 
10.3.3.3 Documentació 
 
El fabricant després de les proves lliurarà la següent documentació de 
tots els motors: 
 
Documentació Plànols 
-   Plànol de dimensions. 
-   Plànol de seccions longitudinals i transversals del motor. 
-   Plànol dels debanats amb dades sobre els mateixos. 
-   Plànol del rotor. 
-   Plànol de l'eix amb dades sobre els materials i del moment 
d'inèrcia individual. 
 
Altres documents 
-   Corba característica de marxa accelerada. 
-   Pèrdues en l'entreferro i en el parell de gir en casos de 
curtcircuits homopolars i tripolars. 
-   Plànols de circuits amperimètrics i de connexionat de 
dispositius de mesura. 
-   Llista de materials dels mateixos. 
-   Protocol de proves, inclòs anàlisi dels diagrames. 
-   Protocol de posada en marxa. 
-   Instruccions de muntatge i manteniment. 
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-   Llista de recanvis recomanats. 
 
 
10.3.4 Centres de transformació  
10.3.4.1 Generalitats 
 
La potència de transformació correspondrà a la potència màxima 
simultània de funcionament de tots els equips instal·lats incrementada 
com a mínim en un 25%. L'esmentada potència serà calculada i definida 
pel contractista. 
 
Estaran protegits contra descàrregues atmosfèriques amb parallamps 
autovalvulars. 
 
En general, la instal·lació complirà les normes vigents i les pròpies de la 
companyia subministradora, el mateix que el aparelltge i disposició dels 
centres. 
 
A més compliran amb les Condicions Tècniques i garanties de seguretat 
sobre centres de transformació segons el Reial decret 3275/ 1982 del 12 
de Novembre i publicat en el BOE de l'1 de Desembre de 1982 i les 
Instruccions Tècniques Complementàries i altres disposicions que es  
deriven del desenvolupament i aplicació del Reglament que s'inclou com 
annex de l’esmentat Reial decret. 
 
10.3.4.2 Interruptors automàtics i seccionadors 
 
Les estacions de transformació hauran d'anar protegides en AT per 
interruptors automàtics, llevat de prescripció contrària de la Companyia 
subministradora. 
 
Es definiran el número i situació dels interruptors generals de línia que, 
llevat de justificació raonada, seran un general de línia i un per cada 
transformador. 
 
La maniobra dels interruptors automàtics d'AT s'efectuarà amb 
comandament a distància. 
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S'hauran de definir les marques i característiques dels interruptors i 
seccionadors, així com el seu aïllament i els assaigs proposats. 
 
10.3.4.3 Mesura de consum 
 
El sistema de transformació comptarà amb el corresponent equip de 
mesura en AT, amb comptador activa amb emissor d'impulsos, sistema 
estacional i reactiva, independent de l'enllumenat, seguint les normes de 
la Companyia subministradora. 
 
Es col·locarà un maxímetre d'energia activa i una regleta de verificació. 
 
Els comptadors tindran indicació local i sortida digitalitzada per a 
transmissió a distància, homologada per la companyia. 
 
Per a cada transformador principal, s'oferiran tres relés de protecció de 
sobreintensitat. 
 
De tot això s'indicaran les marques i característiques. 
 
Els comptadors seran verificats i precintats per l'organisme d'indústria 
corresponent. 
 
10.3.4.4 Proteccions 
 
Es definiran raonadament les proteccions del centre de transformació, 
que com a mínim han d'incloure: 
-  Contra sobre tensió. 
-  Contra descàrregues atmosfèriques. 
-  De línies interiors: màxima intensitat. 
 
El transformador haurà de disposar de protecció de màxima intensitat. 
 
S'indicarà el tipus d’enclavament existent entre el disjuntor d'alta i el de 
mitjana o baixa tensió, especificant el nom del fabricant. 
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Es definirà i justificarà amb càlculs la xarxa de terres i l'enllumenat de la 
caseta de transformació. 
 
10.3.4.5 Transformadors 
 
El transformador complirà les normes CEI i les pròpies de la companyia 
subministradora. 
 
S’indicaran, com a mínim, les següents característiques: 
 
Marca, relació de transformació, sistema de refrigeració, potència 
nominal en règim continu, tensió, grup de connexió, freqüència, bany 
d’oli o sec, tensió de  curtcircuit, característiques i dimensions de les 
cabines metàl·liques, en el seu cas. 
 
Serà sec per a potència inferior a 630 Kwa, per a iguals o superiors en 
bany de silicona.  
 
Les característiques dels transformadors secs seran: 
Transformadors trifàsics amb  l’aïllament en resina colada 
autorefrigerada. 
Tensions de curtcircuit entre el 4% i 6%, freqüència nominal 50 Hz. 
Per a instal·lació interior compliran s/DIN amb IPOO. 
Per a instal·lació exterior compliran s/DIN amb IP-23. 
 
Segons DIN-42523 i prescripcions VDE-0532 i recomanacions IEC-76 
les tensions d’assaig seran de: 
 
75 Kv  per a tensió màxima de servei 12 Kv. 
95 Kv  125 Kv per a tensió màxima de servei 24 Kv.  
145 Kv  per a tensió màxima de servei 36 Kv. 
 
L’enrotllament serà exempt de manteniment. 
 
La resina serà inflamable i no produirà gasos tòxics. 
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Posseirà derivacions per adaptar-se a les condicions de la xarxa tant en 
alta com en baixa tensió. 
 
L’aïllament serà classe B en la banda d’alta tensió i F en la banda de 
baixa tensió. 
 
Posseirà un sistema de control complet de temperatura que com a mínim 
constarà de: 
 
3 palpadors i un desenganxament en la banda alta tensió. 
1 alarma i 1 desconnexió en costat baixa tensió. 
 
Si així ho exigeix el projecte, ventilació forçada de debanats per 
ventilador. 
 
10.3.5 Instal·lacions de connexió de 6 kv  
 
10.3.5.1 Dades nominals 
 
Tensió de servei    6.0 Kv 
Sèrie de tensions    10  N 
 
10.3.5.2 Prescripcions 
 
Les instal·lacions de connexió de 6 Kv han de realitzar-se i provar-se 
d'acord amb les últimes prescripcions VDE, normes DIN i les 
corresponents prescripcions locals. 
 
10.3.5.3 Cel·les de connexió 
 
Sistema de barres col-lectores aïllades, sense peces intermèdies, per a 
evitar arcs elèctrics. Adequades per acollir unitats extraïbles 
intercanviables. 
 
Construcció a base de cel·les individuals. Porta frontal de xapa d'acer 
amb espiell de vidre inastellable. 
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Blindades per la part inferior. Terminals de connexió de cables a l'interior 
de la cel·la. Altura de connexió major a 350 mm des del fons de la 
mateixa. 
 
Imprimació i dues capes de pintura. Seccionador de posada a terra 
enclavat mecànicament amb l'interruptor de potència. Bloqueig magnètic 
en la posada a terra de les barres de l'alimentació. Posició de prova de 
l'interruptor, sense sobresortir del perfil de la cel·la. 
 
Cel·les de connexió blindades amb xapa d'acer i aïllades en 
compartiments individuals les barres col.lectores, l'interruptor de potència 
i el recinte de connexió de cables. 
 
Descàrrega de pressions cap a dalt. 
10.3.5.4 Carros de connexió 
 
Contactes d'entrada daurats. 
 
Interruptor introduït sense provocar arcs elèctrics. 
 
Accionament de tensat de molles motoritzat i adequat per a realitzar la 
seqüència "Desconnexió-connexió-desconnexió". 
 
Tensat de molles després de la connexió. 
 
Amb comptador de maniobres incorporat. 
 
Carros de connexió intercanviables. 
10.3.5.5 Armari de comandament i control 
 
Armari per a la instal·lació dels aparells de comandament, alarmes, 
mesurament i protecció. 
 
Regleta de borns de prova per a instruments de mesures i relès de 
protecció. 
 
Tensió de comandament en corrent continu. 
 
Mesures aproximades de cada mòdul de comandament 2.200 x 800 x 
400 mm. 
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En el frontal: sinòptic, amperímetres, voltímetres, llums de senyalització i 
polsadors de maniobra. 
 
Imprimació i dues capes de pintura. 
10.3.5.6 Comandament 
 
El comandament dels interruptors per a motor es realitzarà des de 
l'exterior de la instal·lació de 6 Kv. A la mateixa, només dispositius de 
desconnexió. 
 
L'accionament dels interruptors de xarxa, mitjançant comandament a 
distància i des de la instal·lació de connexió o des de l'armari de 
comandament. 
10.3.5.7 Qualitat dels contactes 
 
Els contactes de tots els aparells de comandament i de protecció seran 
daurats o, si no és possible, de Plata-Paladio. 
10.3.5.8 Proves de tensió 
 
Després del muntatge a taller s'efectuaran les següents proves: 
 
a)  Prova de l'embarrat i de l'interruptor de potència. 
Carro de connexió introduït. Interruptor desconnectat, amb els 
borns de sortida curtcircuitats i posats a terra. 
Tensió de prova en l'embarrat: 35 Kv, 50 Hz (VDE 0III, paràgraf 
13, taula 1, grup F). 
Fase R:  1 min.   S+T Posades a terra. 
Fase S:  1 min.   R+T Posades a terra. 
Fase T:  1 min.   R+S Posades a terra. 
L'inici de la descàrrega audible hauria d’efectuar-se per damunt 
dels 20 Kv. 
 
b)  Prova dels debanats dels transformadors de tensió i d'intensitat 
Carro de connexió introduït. Interruptor connectat. 
Transformadors de tensió, aïllats unipolarment, i desembornats. 
Tensió en les barres. 
Tensió de prova: 28 Kv= 0,8 x 35 Kv, 50 Hz ( VDE 0414, part l, 
paràgraf 5/1.6 i taula 3, grup F). 
Fases R+S+T - 1 min. 
L'inici de la descàrrega audible, hauria d’efectuar-se per sobre 
dels 20 Kv. 
 
c) Prova d'aïllament a terra i entre fases de la instal·lació de 
connexió amb aïllament unipolar dels transformadors de tensió 
(VDE 0414/ 12.70, part 2 i 3). 
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Carro de connexió introduït, interruptor connectat, tots els 
transformadors de tensió connectats i els instruments dels 
mateixos desembornats. 
Debanat E-N obert. Tensió en les barres. 
Tensió de prova: 8,3 Kv = 2 x (6 Kv x 1,2): 1,73, 50 Hz 
Fase R:  1 min.   S+T Posades a terra 
Fase S:  1 min.   R+T Posades a terra 
Fase T:  1 min.   R+S Posades a terra 
 
d) Prova de les espires dels transformadors de tensió, aïllats de 
forma omnipolar 
Com el punt C, no obstant això un pol dels transformadors aïllat i 
desembornat, o bé el carro de mesurament desconnectat. 
Tensió de prova 10,8 Kv = 1,5 x (6 Kv x 1,2), 50 Hz. 
 
e) Prova de funcionament dels transformadors de tensió i dels 
voltímetres 
Carro de connexió introduït, interruptor connectat, instruments 
embornats.  
Debanat E-N obert. Tensió a les barres. 
Tensió de prova 7,2 Kv, 50 Hz. 
Fase R:   S+T Posades a terra 
Fase S:   R+T Posades a terra 
Fase T:   R+S Posades a terra 
10.3.5.9 Llista d'aparells 
 
Seran indicats pel licitador. 
 
10.3.6 Enllumenat 
 
10.3.6.1 Generalitats 
 
Les lluminàries seran estanques, amb reactàncies d'arrencada ràpida i 
amb condensador corrector del factor de potència incorporat. 
 
S'efectuarà un estudi complet d'il·luminació tant per a interiors i exteriors 
justificant els luxs obtinguts en cada cas. 
 
Abans de la recepció provisional aquests luxs seran verificats amb un 
luxòmetre per a tota l'àrea il·luminada, que tindrà una il·luminació 
uniforme. 
 
10.3.6.2 Enllumenat interior 
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Proporcionarà un nivell d'il·luminació suficient per desenvolupar l'activitat 
prevista a cada instal·lació que com a mínim complirà: 
 
Emmagatzematge, embalatge i zones de poca activitat 150 Lx. 
 
Zones d'activitat mitjana, manteniment esporàdic 325 Lx. 
 
Zones de gran activitat, manteniment mitjà 
(perforat, tornejat, soldadura, etc.) 600 Lx. 
 
Zones de precisió, ajust, polit, etc. 1000 Lx. 
 
En qualsevol cas i davant del dubte, estaran per damunt de les 
intensitats mínimes d'il·luminació segons l'ordenança general de 
seguretat i higiene a la feina en una proporció del 50%. 
 
A més de la quantitat es determinarà la qualitat de la il·luminació que 
en línies generals complirà amb : 
 
1) Eliminació o disminució de les causes d'enlluernament 
que puguin provocar una sensació d'incomoditat i fins i tot 
una reducció de la capacitat visual. 
 
2) Elecció del dispositiu d'il·luminació i el seu emplaçament 
de tal forma que la direcció de la llum, la seva uniformitat, 
el seu grau de difusió i el tipus d'ombres s'adaptin tan bé 
com es pugui a la tasca visual i a la finalitat del local 
il·luminat. 
 
3) Adaptar una llum que tingui una composició espectral amb 
un bon rendiment en color. 
 
4) La reproducció cromàtica serà de qualitat molt bona índex 
Ra entre 85 i 100). 
 
5) La temperatura de color dels punts de llum estarà entre 
3000 i 5500 graus Kelvin. 
 
6) Es calcularà  un coeficient de manteniment baix, de l'ordre 
de 0,7.  
 
7) Es procurarà que els coeficients d'utilització i rendiment de 
la il·luminació siguin els més grans possibles. 
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10.3.6.3 Enllumenat exterior 
 
Les lluminàries exteriors seran de tipus antivandàlic i inastellables. 
 
Els suports, fanals, braços murals, bàculs i altres elements  mecànics 
seran galvanitzats en calent. 
 
Les làmpades seran de vapor de sodi d'alta pressió i vapor de mercuri. 
 
Quan siguin de vapor de mercuri seran de color corregit. 
 
Tindran incorporat el condensador corrector del cosinus de fi. 
 
Per projectar el tipus de lluminària es tindrà en compte: 
 
     La naturalesa de l'entorn per utilitzar d'un o dos hemisferis. 
-   Les característiques geomètriques de l'àrea a il·luminar. 
-   El nivell mitjà d'il·luminació, que mai sigui inferior a 15 lux. 
-   L'altura del punt de llum serà l'adequat als lúmens. 
-   El factor de conservació serà de l'ordre de 0,6. 
-   El rendiment de la instal·lació i de la il·luminació segons el 
projecte i el fabricant, tendint al més gran possible. 
 
10.3.6.4 Il·luminació de seguretat 
 
Estarà formada per aparells autònoms automàtics que compleixin amb 
les normes UNE 20-062-73 i 20-392-75 i altres disposicions vigents de 
seguretat. 
 
Seran del tipus fluorescent amb preferència. 
 
En les instal·lacions electromecàniques amb un grau de protecció 
mínim de IP-54. En oficines IP-22. 
 
 
10.3.7 Xarxa de posada a terra 
 
 
A cada instal·lació s'efectuarà una xarxa de terra. 
 
El conjunt de línies i preses de terra tindran unes característiques tals, 
que les masses metàl·liques no podran posar-se a una tensió superior 
a 24 V, respecte de la terra. 
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Totes les carcasses d'aparells d'enllumenat, així com endolls, etc., 
disposaran de la seva presa de terra, connectada a una xarxa general 
independent de la dels centres de transformació i d'acord amb el 
reglament de BT.  
 
Les instal·lacions de presa de terra, seguiran les normes establertes 
en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions 
complementàries. 
 
Els materials que compondran la xarxa de terra estaran formats per 
plaques, elèctrodes, terminals, caixes de proves amb els seus 
terminals d'aïllament i mesurament, etc.      
 
On es prevegi falta d'humitat o terreny de poca resistència es 
col·locaran tubs d'humidificació a més de reforçar la xarxa amb 
additius químics. 
 
La resistència mínima a corregir no assolirà els 20 ohms. 
 
Tots els elements metàl·lics estaran connectats a terra. 
 
Tots els enllaços seran tipus soldadura aluminotèrmica sistema 
CADWELL o similar. 
 
Les brides de les canonades seran puntejades amb un cable de terra. 
 
10.3.8 Instal·lacions d’escomeses  
 
A totes les estacions de bombament s'efectuarà una escomesa 
elèctrica de Companyia.  
 
Als dipòsits d'usuaris es prendrà una escomesa de les instal·lacions 
del mateix, i si no n'hi ha s'efectuarà una escomesa de companyia. 
Aquesta serà de 5 Kw trifàsica més neutre. 
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El contractista contactarà amb la corresponent companyia elèctrica o 
usuari de manera que tècnicament les instal·lacions es realitzin 
d'acord amb les normes de la companyia o les normes de l'usuari. 
 
Així mateix els projectes d'instal·lacions seran presentats a indústria 
amb la màxima celeritat per obtenir els permisos corresponents. 
 
Totes les despeses ocasionats per l'escomesa i pels permisos 
d'indústria estaran inclosos en els preus del pressupost. 
 
 
10.3.9 Protecció contra descàrregues atmosfèriques  
 
Haurà d’estudiar-se i ofertar-se un sistema de protecció total de les 
instal·lacions d'acord amb les normes vigents en conformitat amb la 
resistència de terra i les àrees geogràfiques. 
 
Haurà de lliurar-se un memoràndum de càlculs sobre el mètode seguit 
per a cada cas. 
 
Aquest sistema englobarà tant la protecció general de cada instal·lació 
com la particular d'elements ja sigui aquesta última amb separadors 
galvànics, circuits RC, varistors, etc. 
 
10.3.10 Llums senyalització 
 
Tots els llums de senyalització seran del tipus Led estandarditzades i 
normalitzades. 
 
Els colors que s'utilitzaran seran els següents: 
-  Verda indicació de marxa. 
-  Groc    indicació d'avaria lleu. Intermitent alarma lleu. 
-  Vermell     indicació d'avaria greu. Intermitent alarma greu. 
-  Blanc     indicació informativa, d'estat, de posició, etc. 
 
Tots els llums de senyalització es verificaran a través d'un polsador de 
prova. 
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10.4 GRUPS MOTOBOMBA 
10.4.1 Característiques Estació de bombament 1 
Característiques del servei: 
• Cabal : 331,4 m3/h 
• Altura manomètrica: 105,61 m. 
 
Tipus de bomba 152 NM L de 6 fases marca Flowserve o similar 
Grup de motobomba horitzontal, compost per: 
• Bombes multicel·lulars tipus NM 
• Material: Ferro fos 
• Rodets de bronze 
• Eix i camises d’acer 13% de Cr. 
• Motor elèctric ABB de 3 fases de 50 Hz 400/690V. B3. IP55 
• Execució estàndard amb PT100 en debanat  + PT100 en rodaments  
• Resistència a inclinació. Connexió SPM 
• Bancada de perfils, comú bomba-motor 
• Acoblament flexible, sense espaiador 
• Pintura segons plec general 
• Motor : 132 Kw a 1475 r.p.m.  
 
Prova de característiques presenciada segons ISO 9906 classe II en una bomba 
 
10.4.2 Característiques Estació de bombament 2 
Característiques del servei: 
• Cabal : 268,2m3/h 
• Altura manomètrica: 159,54 m. 
 
Tipus de bomba 122 NM L de 6 fases marca Flowserve o similar 
Grup de motobomba horitzontal, compost per: 
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• Bombes multicel·lulars tipus NM 
• Material: Ferro fos 
• Rodets de bronze 
• Eix i camises d’acer 13% de Cr. 
• Motor elèctric ABB de 3 fases de 50 Hz 400/690V. B3. IP55 
• Execució estàndard amb PT100 en debanat  + PT100 en rodaments  
• Resistència a inclinació. Connexió SPM 
• Bancada de perfils, comú bomba-motor 
• Acoblament flexible, sense espaiador 
• Pintura segons plec general 
• Motor : 160 Kw a 1470 r.p.m.  
 
Prova de característiques presenciada segons ISO 9906 classe II en una bomba 
10.5 CABALIMETRE 
10.5.1 Model 
Optiflux 2000/4000/5000 
• Principals característiques de muntatge i funcionament 
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11 CALDERÍ ANTI-ARIET HIDRONEUMÀTIC 
11.1 MODEL 
Model AAV 1.500 25 Dn 150 PN 25 
11.2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES  
Volum:  1500 L 
Cabal: 91.7 m/s 
Pressió màxima de servei: 25 Kg/cm2 
Pressió de prova hidràulica:  37.5 Kg/cm2 
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Pressió d’inflament:  9.3 Kg/cm2 
Cos: Acer Soldat 
Vejiga: Cautxú butílic.  Qualitat alimentaria 
Acabat interior: Capa anticorrosió de 10micres, epoxi qualitat alimentaria 
Acabat exterior: Capa de resina acrílica de 50micres. Color groc Ral 1003. 
Connexió: Amb brida DN150 PN25.  
 
11.3 DIMENSIONS 
Alçada geomètrica: 154m 
Diàmetre: 300mm 
Longitud: 2759mm 
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11.4 ESPESEJAMENT 
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11.5 INSTRUCCIONS GENERALS 
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12 PONT GRUA 
12.1 CARACTERÍSTIQUES  
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12.2 DIMENSIONS 
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13 MESURAMENT I ABONAMENT D'OBRA CIVIL 
 
13.1 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY FINS I TOT CÀRREGA I 
TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA DELS 
PRODUCTES SOBRANTS 
 
La unitat d'obra es mesura i abona per metres quadrats (m2) de la 
superfície esbrossada; comprèn totes les operacions definides a 
l'article corresponent del Capítol 3 d'aquest Plec. En particular va 
inclòs en el preu el transport dels productes a abocador, i si algun 
material resultés aprofitable, als llocs que indiqui la Direcció d'Obra. És 
responsabilitat del Contractista la recerca d'abocador i l'eventual 
pagament del cànon que correspongui. 
 
13.2 M3 DEMOLICIÓ 
 
Les unitats es mesuraran per metres cúbics (m3). Serè el que 
s’especifiqui a l'article 301 del PG-3. La unitat d'obra inclou la càrrega i 
transport a abocador dels productes de la demolició. És objecte 
d'abonament a part el pagament del cànon requerit per la gestió de 
residus. 
 
13.3 M3 EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL, FINS I TOT CÀRREGA I 
TRANSPORT AL LLOC D'APLEC I POSTERIOR REPOSICIÓ, MESURAT 
SOBRE PERFIL 
 
La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3); comprèn 
totes les operacions definides a l'article corresponent del Capítol 3 
d'aquest Plec. La nedició es dedueix de multiplicar l'ample excavat per 
la profunditat a les diferents zones afectades. És responsabilitat del 
contractista la recerca d'abocador en el seu cas i l'eventual pagament 
del cànon que correspongui. 
 
13.4 M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN TERRES FINS I TOT CÀRREGA I 
TRANSPORT A ABOCADOR O A LLOC D'ÚS MESURAT SOBRE PERFIL 
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La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) i comprèn 
totes les operacions definides a l'article corresponent del Capítol 3 
d'aquest Plec, on també s'especifica el que s'entén per terres. 
La medició es dedueix per diferència entre les seccions reals del 
terreny una vegada retirada la terra vegetal i les que en resulten dels 
plànols corresponents o d'allò ordenat al seu moment per la Direcció 
d'Obra. No són objecte d'abonament els excessos respecte les 
medicions així deduïdes. És responsabilitat del contractista la recerca 
d'abocador en el seu cas i l'eventual pagament del cànon que 
correspongui. 
 
13.5 M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN TERRES DE TRÀNSIT O ROCA FINS I 
TOT CÀRREGA I TRANSPORT -A ABOCADOR O A LLOC D'ÚS MESURAT 
SOBRE PERFIL 
 
La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) i comprèn 
totes les operacions definides a l'article corresponent del Capítol 3 
d'aquest Plec, on també s'especifica el que s'entén per terreny de 
trànsit o roca. 
La medició es dedueix per diferència entre les seccions reals del 
terreny una vegada retirada la terra vegetal i les que en resulten dels 
plànols corresponents o d'allò ordenat al seu moment per la Direcció 
d'Obra. No són objecte d'abonament els excessos respecte les 
medicions així deduïdes; tampoc són d'abonament a part el control de 
voladures ni el cost de les mesures de protecció necessàries. És 
responsabilitat del contractista la recerca d'abocador en el seu cas i 
l'eventual pagament del cànon que correspongui. 
 
 
13.6 M3 EXCAVACIÓ EN RASA EN TERRES, INCLÒS APLEC A PEU DE RASA, 
MESURAT SOBRE PERFIL 
 
La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) i comprèn 
totes les operacions definides a l'article corresponent del Capítol 3 
d'aquest Plec, on també s'especifica el que s'entén per terres. 
La medició es dedueix per diferència entre les seccions reals del 
terreny una vegada retirada la terra vegetal i les que en resulten dels 
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plànols corresponents o d'allò ordenat al seu moment per la Direcció 
d'Obra. 
Els excessos d'excavacions sobre la medició deduïda d'aquesta 
manera no seran objecte d'abonament, així com tampoc els reblerts 
que hagi d'efectuar el contractista per haver excedit l'excavació. Els 
esgotaments d'aigua que puguin aparèixer a la rasa no són objecte 
d'abonament llevat que part o tota la rasa se situïn sota el nivell freàtic, 
la qual cosa és objecte d'una altra unitat d'obra. És responsabilitat del 
contractista la recerca d'abocador en el seu cas i l'eventual pagament 
del cànon que correspongui. 
 
13.7 M3 EXCAVACIÓ EN RASA EN TERRENY DE TRÀNSIT O ROCA, INCLÒS 
APLEC A PEU DE RASA, MESURAT SOBRE PERFIL 
 
La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) i comprèn 
totes les operacions definides a l'article corresponent del Capítol 3 
d'aquest Plec, on també s'especifica el que s'entén per terreny de 
trànsit o roca. 
La medició es dedueix per diferència entre les seccions reals del 
terreny una vegada retirada la terra vegetal i les que en resulten 
dels plànols corresponents o d'allò ordenat al seu moment per la 
Direcció d'Obra. 
Els excessos d'excavacions sobre la medició deduïda d'aquesta 
manera no seran objecte d'abonament, així com tampoc els reblerts 
que hagi d'efectuar el contractista per haver excedit l'excavació. Els 
esgotaments d'aigua que puguin aparèixer a la rasa no són objecte 
d'abonament llevat que part o tota la rasa se situïn sota el nivell freàtic, 
la qual cosa és objecte d'una altra unitat d'obra. 
Tampoc és objecte d'abonament el control de voladures ni el cost de 
les mesures de protecció necessàries. És responsabilitat del 
contractista la recerca d'abocador en el seu cas i l'eventual pagament 
del cànon que correspongui. 
13.8 M3 CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA 
DELS PRODUCTES SOBRANTS DE L'EXCAVACIÓ MESURATS SOBRE 
PERFIL 
 
PROJECTE DEL RAMAL D’ABASTAMENT D’AIGUA A SANT FELIU DE CODINES – SANT QUIRZE SAFAJA 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
200
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). El volum s'obté com la 
diferència entre el volum de l'excavació i el dels productes utilitzats per 
al reblert de la rasa (canonada inclosa). És responsabilitat del 
contractista la recerca d'abocador en el seu cas i l'eventual pagament 
del cànon que correspongui. 
No es considera esponjament. 
 
13.9 M3 REBLERT DE SORRA PROCEDENT DE PRÉSTECS A LA ZONA DE 
RECOBRIMENT DE CANONADES MESURAT SOBRE PERFIL 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); la unitat d'obra 
comprèn el subministrament dels materials i totes les operacions 
descrites a l'article corresponent del Capítol 3 d'aquest Plec. El 
mesurament es farà sobre perfil, llevat que el director d'obra hagués 
donat prèviament l'ordre d'ampliar la rasa. El preu fa referència a un 
material procedent de préstec; si el propi material d'excavació complís 
les especificacions requerides amb selecció prèvia del mateix o sense 
ella el preu a aplicar seria diferent. 
 
13.10 M3 REBLERT AMB GRAVETA 5MM – 12,5M O 5MM – 25MM PROCEDENT 
DE PRÉSTECS A LA ZONA DE RECOBRIMENT DE CANONADES MESURAT 
SOBRE PERFIL 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); la unitat d'obra 
comprèn el subministrament dels materials i totes les operacions 
descrites a l'article corresponent del Capítol 3 d'aquest Plec. La 
medició es farà sobre perfil, llevat que el director d'obra hagués donat 
prèviament l'ordre d'ampliar la rasa. 
 
13.11 M3 REBLERT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ 
A LA ZONA DE RECOBRIMENT DE CANONADES MESURAT SOBRE 
PERFIL 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); la unitat d'obra 
comprèn la preparació del material mitjançant garbellament o altres 
procediments i totes les operacions descrites a l'article corresponent 
del Capítol 3 d'aquest Plec. La medició es farà sobre perfil, llevat que 
el director d'obra hagués donat prèviament l'ordre d'ampliar la rasa. 
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13.12 M3 REBLERT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ 
A LA ZONA DE REBLERT PRINCIPAL 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); la unitat d'obra 
comprèn els treballs de selecció del material i totes les operacions 
descrites a l'article corresponent del Capítol 3 d'aquest Plec. La 
medició es farà sobre perfil, llevat que el director d'obra hagués donat 
prèviament l'ordre d'ampliar la rasa. 
 
13.13 M3 REBLERT AMB MATERIAL PROCEDENT DE PRÉSTECS A LA ZONA DE 
REBLERT PRINCIPAL 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); la unitat d'obra 
comprèn el subministrament dels materials i totes les operacions 
descrites a l'article corresponent del Capítol 3 d'aquest Plec. La 
medició es farà sobre perfil, llevat que el director d'obra hagués donat 
prèviament l'ordre d'ampliar la rasa. 
 
13.14 M3 REBLERT AMB MATERIALS SELECCIONATS DE LA PRÒPIA OBRA EN 
TRASDÓS D'OBRES DE FÀBRICA 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); la unitat d'obra 
comprèn els treballs de selecció del material si es precisés i les 
operacions descrites a l'article corresponent del Capítol 3 d'aquest 
Plec. La medició es farà sobre perfil, i no s'abonaran excessos llevat 
que el director d'obra hagués ordenat expressament l'increment en 
l'excavació. 
 
13.15 M3 REBLERT AMB MATERIALS DE PRÉSTEC EN TRASDÓS D'OBRES DE 
FÀBRICA 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); la unitat d'obra 
comprèn el subministrament del material i les operacions descrites a 
l'article corresponent del Capítol 3 d'aquest Plec. La medició es farà 
sobre perfil, i no s'abonaran excessos llevat que el director d'obra 
hagués ordenat expressament l'increment en l'excavació. 
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13.16 M3 REBLERT AMB GRAVETA 5MM – 25MM EN TRASDÓS D'OBRES DE 
FÀBRICA 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); la unitat d'obra 
comprèn el subministrament del material i totes les operacions 
descrites a l'article corresponent del Capítol 3 d'aquest Plec. La 
medició es farà sobre perfil, i no s'abonaran excessos llevat que el 
director d'obra hagués ordenat expressament l'increment en 
l'excavació. 
 
13.17 TM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCULLERA 
 
Es mesura i abona per tona mètrica (Tm) col·locada. El pes s'obtindrà 
per mesura sobre camió en una bàscula oficial. S'entén que no hi ha 
limitació a la distància de transport, i que és responsabilitat del 
contractista les taxes o cànons que calgués satisfer. 
 
13.18 M3 SOBREPREU A L'EXCAVACIÓ AMB ESGOTAMENT DEL TERRENY 
SITUAT SOTA LA CAPA FREÀTICA 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); la medició s'aplica 
exclusivament a la part de terreny situada sota la capa freàtica, 
mesurada sobre perfil. 
 
13.19 M2 ENCOFRATS 
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de 
formigó a contenir, mesurats sobre plànols. S'inclou a la unitat d'obra 
tots els materials, maquinària i mà d'obra necessaris per a una 
correcta execució de l'encofrat i del desencofrat; tal com s'indica en el 
capítol 3 d'aquest Plec. 
En particular, per a les estructures que quedin sota el nivell de l'aigua, 
com ara dipòsits i altres, s'inclou en el preu el separador tipus Diwidag 
o similar. Es consideren inclosos en el preu les bastides, escales, etc. i 
altres mitjans utilitzats per a l'execució de l'encofrat, independentment 
de les unitats previstes i abonades en el Pla de Seguretat i Salut. 
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No obstant això seran objecte d'abonament diferenciat el reblert dels 
buits dels Diwidag amb un morter adherent sense retracció. 
 
13.20 M3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); la medició serà la que 
en resulti dels plànols de projecte. Al preu s'inclouen tots els materials, 
transport, maquinària, mà d'obra necessaris per executar la unitat 
d'obra conforme a allò requerit en els capítols 2 i 3 d'aquest Plec. En 
particular dins de la unitat d'obra es contempla el fluidificant que 
eventualment pugui afegir-se al formigó en el tall d'obra, així com els 
productes de curat. 
 
13.21 KG ACERS EN RODONS PER ARMAR 
 
Es mesurarà i abonarà en Kilograms (Kg). La medició és la deduïda 
de l’especejament que ha estat aprovat pel director d'obra o que 
figurava als plànols del Projecte. Aquest especejament s'elabora tenint 
en compte la llargària real de les barres (és a dir, s'abonen els 
solapaments), així com tots els elements auxiliars per mantenir en la 
seva posició correctament l'acer durant el formigonament (rigidizadors, 
suports, etc.). No obstant això no són d'abonament, minves ni 
despuntades, així com tampoc els filferros de lligat de les armadures. 
Les soldadures que calgués efectuar eventualment tampoc són 
objecte d'abonament a part. 
 
13.22 KG ACER PER A PRETENSAR 
 
Es mesurarà i abonarà en Kilograms (Kg), aplicant a cada tipus de 
tendó les llargàrias deduïdes dels plànols amb els seus pesos unitaris 
corresponents. En el preu estaran inclosos minves i despuntats, així 
com les beines, beurada d'injecció, elements d'ancoratge i totes les 
operacions necessàries de col·locació, tesat, ancoratge i injecció. 
 
13.23 KG ACER EN PERFILS LAMINATS 
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Es mesurarà i abonarà en Kilograms (Kg) d'acer deduït de la medició 
teòrica, a partir de les dimensions indicades als plànols. Al preu aniran 
inclosos tots els elements d'unió (soldadures, cargols, tapajunts, etc.) 
així com la pintura de protecció o el galvanitzat en el seu cas. 
 
13.24 M2 PALPLANXAT METÀL·LIC 
 
Es mesurarà i abonarà per metre quadrat (m2). La medició s'efectuarà 
considerant tota la llargària de palplanxa des de l'extrem clavat sota el 
terreny fins al nivell de la rasa. 
S'inclou en el preu de la unitat d'obra, tots els materials i treballs per a 
dur a terme la unitat d'obra tal com s'indica al Capítol 3 d'aquest Plec. 
En particular s'inclouen el subministrament i col·locació de puntals 
entre palplanxes de parets oposades o col·laterals, així com la retirada 
dels mateixos abans de recuperar les palplanxes. S'inclou en el preu 
la part proporcional de palplanxa que no es pot recuperar. 
 
13.25 ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADA 
 
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) de 
llargària útil de la seva generatriu superior.  S'entén per llargària útil la 
deduïda de la distància entre els eixos de dos junts consecutius. Es 
deduiran les llargàrias corresponents a peces especials, colzes, 
vàlvules, rodets, etc. que siguin d'abonament independent. A 
l'esmentada medició se li aplicarà el preu unitari que correspongui 
segons el material, diàmetre i classe dels tubs. 
El preu inclou el subministrament de tubs, col·locació, execució dels 
junts complets, connexions per a protecció catòdica si és el cas, 
enllaços amb altres canonades, així com el reblert, prova hidràulica, 
col·locació i neteja de la canonada. 
S'aplicaran sobrepreus a cada metro lineal de canonada instal·lada en 
interiors de túnel, interiors de canonada i trams de rasa que superin el 
35% de pendent. El sobrepreu inclou els mitjans auxiliars necessaris 
(carretons, corrons, etc.) per a la correcta instal·lació de la canonada. 
També a les zones entibadas s'abonarà un sobrepreu. 
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13.26 ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADES EMPESES 
 
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) de 
canonada empesa mesurats entre les cares interiors dels pous d'atac i 
sortida. Els preus inclouen el subministrament de la canonada, la 
perforació en qualsevol classe de terreny, fins i tot roca, extracció, 
càrrega i transport dels productes de l'excavació a abocador, els junts 
entre tubs, injecció de beurada entre tubs empesos i terreny, així com 
la ventilació forçada en cas d'excavacions manuals. No serà objecte 
d'abonament independent el transport a obra dels equips d'empenta. 
El pou d'atac serà objecte d'abonament a part. 
 
13.27 M2 COBERTA 
 
Es mesurarà i abonarà per metre quadrat (m2). La unitat d'obra 
comprèn el subministrament i col·locació de les plaques alleugerides 
de formigó pretensat, les de formigó armat, els suports de E.P.D.M., 
l'execució dels cèrcols perimetrals i el reblert amb formigó entre lloses. 
En la medició es tindrà en compte les mesures exteriors del cèrcol 
perimetral i no es descomptaran buits de ventilació, arquetes de 
sondes o accessos al dipòsit de la mida d'home. Si l'accés a dipòsit es 
fes per escala d'esglaons de formigó es descomptaria el forat d'escala 
no cobert per les plaques. 
 
13.28 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA BITUMINOSA AMB 
ELASTÒMERS DE SUPERFÍCIE AUTOPROTEGIDA AMB GRÀNULS 
MINERALS DEL TIPUS LBM (SBS) 40/G-FP SEGONS NORMA UNE 104-
242/1, FINS I TOT LÀMINA DE GEOTÈXTIL PER REBRE LA GRAVETA 
 
Es mesurarà i abonarà per metre quadrat (m2). ELa medició es farà 
sense descomptar els buits de ventilació, ni entrada d'home a dipòsits 
però tampoc es comptarà la part que es col·loca en els blocs de 
sustentació d'aquests elements. Per contra es tindrà en compte la 
superfície de làmina col·locada al llarg del perímetre de la coronació 
del dipòsit. En el cas que l'entrada a dipòsit es fes per escala 
d'esglaons de formigó es descomptaria el forat d'escala no cobert per 
les plaques. No és d'abonament el solapament de les làmines 
bituminoses, ni la mitja canya que s’ executa als punts angulosos. 
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13.29 M3 MORTER PER A FORMACIÓ DE PENDENTS 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). En la medició es tindrà 
en compte les mesures interiors del cèrcol perimetral i no es 
descomptaran buits de ventilació, arquetes de sondes o accessos al 
dipòsit de la mida d'home. Si l'accés es fes per escala d'esglaons de 
formigó es descomptaria el forat d'escala no cobert per les plaques. 
 
13.30 M3 GRAVETA EN LES COBERTES 
 
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic (m3). En la medició es tindrà 
en compte les mesures interiors del cèrcol perimetral i no es 
descomptaran buits de ventilació, arquetes de sondes o accessos al 
dipòsit de la mida d'home. Si l'accés es fes per escala d'esglaons de 
formigó es descomptaria el forat d'escala no cobert per les plaques. 
 
13.31 ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ JUNT D'ESTANQUITAT DE PVC 
 
Es mesurarà en metres lineals (ml). En el preu s'inclou el material inert 
(porexpan, suro, ..), col·locació, mitjans auxiliars i encofrat especial si 
es precisa. El subministrament i col·locació de la banda inclou la part 
proporcional de peces especials (T, peces de cantonada, diedres, 
peces en creu, etc.), que no són objecte d'abonament a part. 
 
14 MEDICIÓ I ABONAMENT D'EQUIPS 
  
14.1 GENERALITATS 
 
Llevat d'indicació contrària desglossada en els quadres de preus i 
pressupostos, els equips i materials es mesuraran per al seu 
abonament com unitats completes i indivisibles disposades per 
funcionar, i tindran inclosos: 
 
Tots els accessoris indicats en els plecs i en les especificacions 
tècniques. 
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Tots els accessoris que encara que no siguin indicats, sí calguin per a 
un total i bon funcionament de l'equip segons les prescripcions i 
requeriments dels fabricants. 
 
Acabats superficials i pintura segons els colors indicats en plecs i en la 
seva absència segons els colors del fabricant. 
 
Els retocs de pintura una vegada acabat el muntatge i la posada en 
marxa. 
 
El muntatge, la posada en marxa, les proves, el calibratge, 
ajustaments, greixatges, alineaments, collat de cargols, i totes 
aquelles operacions necessàries perquè l’explotació disposi de l'ús 
dels equips. 
 
Els cargols, junts, suports, elements de fixació i altres accessoris 
necessaris per a un total acoblament i fixació dels equips. 
 
Els manuals d'explotació i manteniment dels equips amb plànols 
d'acabat, especejament, esquemes i llistat de components. 
 
Els cables des dels equips en camp fins als armaris, passant per les 
caixes intermèdies, amb l'etiquetatge de senyalització, grapes, 
terminals, borns i altres accessoris d'instal·lació fins al seu total 
connexionat i posada en marxa de tots els equips. 
 
Els cables d'alimentació i de senyal apantallats per a connexionar els 
equips de mesura analògica des de camp fins als armaris passant per 
les caixes de connexió intermèdia, connexionat, etiquetatge de 
senyalització, grapes, terminals, borns i altres accessoris d'instal·lació 
fins al seu total connexionat i posada en marxa dels esmentats equips 
de mesura. 
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14.2 EQUIPS 
14.2.1 Generalitats 
Totes les canonades, equips hidràulics, elèctrics i instrumentació a 
instal·lar es mesuraran i abonaran en general, mitjançant l'aplicació 
dels preus corresponents del Quadre de Preus núm. 1 de 
subministrament dels diferents equips. 
 
14.2.2 Aïllament acústic 
Es mesurarà com unitat completa, segons el desglossament dels 
diferents equips especificats, muntat en paret, porta o forat de finestra, 
incloent els perfils, suports i cargols. 
 
14.2.3 Antiariet hidropneumàtic amb cambra d’aire 
Es mesurarà com unitat completa, disposada a funcionar, fixada a 
terra amb ancoratge i subjectada a la canonada d'impulsió amb els 
seus corresponents junts i cargols. 
 
14.2.4 Armari usuari 
Es mesurarà com unitat completa, incloent tapa de registre, armari 
metàl·lic, comptador totalitzador, indicador de nivell, cablejat intern i 
extern, terminals i accessoris fins a la seva total instal·lació i 
funcionament. 
 
14.2.5 Rodets dilatació 
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanquitat, 
cargols, femelles, volanderes, ajust i posada en marxa. 
 
14.2.6 Caudalímetre electromagnètic 
Es mesurarà com unitat completa, incloent els junts d'estanquitat, 
cargols, femelles, volanderes, cablejat de senyal, alimentació i terra 
fins a l'armari, pont de terres entre brides, indicador instantani i 
totalitzador de cabal a l'armari, instal·lació, calibratge al cabal nominal 
que s'especifiqui i la seva total posada en marxa. 
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14.2.7 Compensadors d'acer 
Es mesurarà com unitat completa, incloent junts d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, tirants, ajust i posada en marxa. 
 
14.2.8 Compensadors de goma 
Es mesurarà com unitat completa, incloent cargols, femelles, 
volanderes, tirants, ajust i posada en marxa. 
 
14.2.9 Cabalímetre ultrasònic 
Es mesurarà com unitat completa, incloent les portasondes amb 
vàlvules d'aïllament, cablejat de senyal, alimentació i terra, instal·lació 
mecànica i elèctrica, transmissor de cabal, integrador, indicador de 
cabal instantani, totalitzador de cabal, cablejat general, instal·lació, 
calibratge al cabal nominal que s'especifiqui i la seva total posada en 
marxa. 
 
14.2.10 Comptador de cabal d'hèlix 
Es mesurarà com unitat completa, incloent els junts d'estanquitat, 
cargols, femelles, volanderes, instal·lació, trapa usuari on es requereixi 
i la seva total posada en marxa. 
 
14.2.11 Junts de desmuntatge 
Es mesurarà com unitat completa, incloent junts d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, ajust i posada en marxa. 
 
14.2.12 Manòmetre 
Es mesurarà com unitat completa, incloent vàlvula d'aïllament, 
amortidor, i vàlvula amb brida de comprovació, glicerina i la seva 
connexió al punt de canonada. 
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14.2.13 Medició de nivell en part superior dipòsits 
Es mesurarà com unitat completa, incloent el transmissor de pressió 
inductiu, el seu suport, indicador de nivell digital en armari, bulb de 
pressió amb els seus accessoris de mesura i cadena, cablejat general 
fins a l'armari, accessoris d'instal·lació, calibratge i la seva total 
posada en marxa. 
 
14.2.14 Medició de nivell en drenatge dipòsit 
Es mesurarà com unitat completa, incloent el transmissor de pressió 
inductiu, indicador de nivell digital en quadre, vàlvula d'aïllament, 
amortidor, vàlvula amb brida de comprovació, connexió a la canonada 
de drenatge, cablejat general fins a l'armari, accessoris d'instal·lació, 
calibratge i la seva total posada en marxa. 
 
14.2.15 Control de nivell digital 
Es mesurarà com unitat completa, incloent el cable, caixes 
d'interconnexió, material accessori d'instal·lació i tot el necessari fins a 
arribar a l'armari elèctric i la seva total posada en marxa. 
 
14.2.16 Obturador de disc sota capota 
Es mesurarà com unitat completa, incloent flotador, tub guia flotador, 
biga suport, suports junts d'estanquitat, cargols, femelles i volanderes i 
tots els accessoris necessaris fins a la seva total posada en 
funcionament. No s'inclou la part d'obra civil. 
 
14.2.17 Obturador de disc sota capota servo-assistit 
Es mesurarà com unitat completa, incloent servomotor amb tot el seu 
cablejat fins a l'armari elèctric, suports, junts estanquitat, cargols, 
femelles i volanderes, accessoris d'instal·lació, reglatge de finals de 
carrera i limitadors de parell i la seva total posada en marxa. No 
s'inclou la part d'obra civil. 
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14.2.18 Passamurs 
Es mesurarà com unitat completa, incloent junts d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, anell estanc de fixació al mur i la seva total 
posada en funcionament. 
 
14.2.19 Polispast elèctric 
Es mesurarà com unitat completa, incloent mecanisme d'elevació i 
translació elèctric, sistema d'alimentació, armari elèctric, camí de 
rodament, botonera de comandament, cable d'alimentació fins a 
l'armari elèctric i tots els accessoris necessaris fins a la seva posada 
en funcionament. 
 
14.2.20 Pont grua 
Es mesurarà com unitat completa, incloent mecanisme d'elevació i 
translació elèctric, sistema d'alimentació, armari elèctric, camí de 
rodament, botonera de comandament, cable d'alimentació fins a 
armari elèctric i tots els accessoris necessaris fins a la seva posada en 
funcionament. 
 
14.2.21 Polispast manual 
Es mesurarà com unitat completa, incloent camí de rodament, 
aparellament, cadena d'elevació i la seva total posada en 
funcionament. 
 
14.2.22 Bulb de pressió 
Es mesurarà com unitat completa, incloent la cadena de subjecció, tub 
transmissor, ràcors de connexió i la seva total posada en 
funcionament. 
 
14.2.23 Control de pressió 
Es mesurarà com unitat completa, incloent el transmissor de pressió, 
el seu suport, vàlvula d'aïllament amortidor, vàlvula amb brida de 
comprovació, connexió a la canonada, indicador digital en panell 
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armari, cablejat fins a quadre, accessoris d'instal·lació i tot el necessari 
fins a la seva regulació, calibratge i total posada en marxa. 
 
14.2.24 Presòstats 
Es mesurarà com unitat completa, incloent vàlvula d'aïllament, 
amortidor, vàlvula amb brida de comprovació, connexió a la canonada, 
cablejat fins a l'armari, caixes d'interconnexió, grapes, suports, 
etiquetatge, ajust i la total posada en marxa. 
 
14.2.25 Protecció de la instrumentació de nivell 
Es mesurarà com unitat completa, incloent tota la ferramenta, tela 
mosquitera, suports, tub PVC, protecció sondes amb la seva brida i 
tots els accessoris segons annexos de les especificacions tècniques 
fins a la  seva total posada en marxa. 
 
14.2.26 Vàlvula adductora d'aire 
Es mesurarà com unitat completa, incloent junt d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, repintat i la seva total posada en marxa. 
 
14.2.27 Vàlvula d'altitud 
Es mesurarà com unitat completa, incloent junt d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, tubs de control, vàlvula d'aïllament i collaret en 
el drenatge del dipòsit, pilot de regulació i tots els accessoris 
necessaris per a la seva posada en marxa, inclòs la seva regulació i 
control de funcionament assegurat antisobreeiximent. 
 
14.2.28 Vàlvula reductora de pressió proporcional 
Es mesurarà com unitat completa, incloent junts d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, tub de control manòmetre i tots els accessoris 
necessaris per a la seva posada en marxa incloent el control de 
funcionament. 
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14.2.29 Vàlvula d'altitud i limitadora de cabal 
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanquitat, 
cargols, femelles, volanderes, tubs de control, tub pitot, vàlvula 
d'aïllament i collaret en el drenatge del dipòsit, pilots de regulació 
cabal i altitud, i tots els accessoris necessaris per a la seva posada en 
marxa inclosa la seva regulació i control de funcionament assegurat 
antisobreeiximent. 
 
14.2.30 Vàlvula de comporta 
Es mesurarà com unitat completa, incloent junts d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes i la seva posada en funcionament. 
 
14.2.31 Vàlvula de descàrrega 
Es mesurarà com unitat completa, incloent junts d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes i la seva posada en funcionament. 
 
14.2.32 Vàlvula de papallona elèctrica 
Es mesurarà com unitat completa, incloent junts d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, servomotor, el cable des de tots els elements de 
la vàlvula, potència i control, fins a l'armari elèctric, l'ajust dels finals de 
carrera i limitadors de parell i tots els accessoris necessaris per al seu 
total funcionament. 
 
14.2.33 Vàlvules de papallona manual 
Es mesurarà com unitat completa, incloent junts d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, el cable dels finals de carrera fins a l'armari 
elèctric, l'ajust dels finals de carrera i tots els accessoris necessaris 
per al seu total funcionament. 
 
14.2.34 Vàlvula de retenció 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent junts d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, i la seva posada en funcionament. 
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14.2.35 Vàlvula reguladora multiraig 
Es mesurarà com unitat completa, incloent junts d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, servomotor, el cable des de tots els elements de 
la vàlvula, potència i control, fins a l'armari elèctric, l'ajust dels finals de 
carrera i limitadors de parell, l'ajust i comprovació de la funció de 
realitzar, regulació de pressió o cabal i tots els accessoris necessaris 
per al seu total funcionament. 
 
14.2.36 Vàlvula ventosa-purgador 
Es mesurarà com unitat completa, incloent junt d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, cons reductors si en precisa i tots els accessoris 
necessaris per a la seva posada en funcionament. 
 
14.2.37 Ventiladors-extractors 
Es mesurarà com unitat completa, incloent persiana de sobrepressió, 
cable fins a l'armari elèctric i la seva total posada en marxa. 
 
14.2.38 Termòstat 
Es mesurarà com unitat completa, incloent el cable fins a l'armari 
elèctric, els accessoris d'instal·lació, el seu ajust i posada en 
funcionament. 
 
14.3 MATERIAL ELÈCTRIC 
 
14.3.1 Escomesa de companyia elèctrica 
Es mesurarà com unitat completa, incloent-hi la petició escrita a la 
companyia, drets d'escomesa, drets d'extensió i verificació, 
comptadors d'energia activa i reactiva, borns de connexionat i 
verificació, caixes de doble aïllament, curtcircuits de seguretat, 
interruptor general automàtic rearmable a distància, protecció 
diferencial rearmable, caixa general de protecció, femelles d'orelles 
d'enganxament o armari metàl·lic, butlletí d'instal·lació, certificat de 
direcció i acabat d'obra, legalització en els serveis d'indústria de 
l'escomesa i de tots els equips que alimenta, cables de potència i 
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control senyals a PLC fins a l'armari de distribució i tot el necessari fins 
a la seva total posada en marxa. 
 
14.3.2 Escomesa elèctrica d'usuari 
Es mesurarà com unitat completa, incloent la petició formal a l'usuari 
consorciat, borns de connexionat, caixes d'aïllament, curtcircuits de 
seguretat, interruptor general automàtic rearmable a distància, 
protecció diferencial rearmable, cable de potència i control des de 
l'escomesa fins a l'armari amb tots els accessoris d'instal·lació i tot el 
necessari fins a la seva total posada  en marxa. 
 
14.3.3 Armaris elèctrics 
Es mesuraran com una unitat completa, incloent-hi tot el necessari per 
complir les especificacions de funcionament i/o adaptant-se als 
esquemes que s'adjunten, per tant inclouran: contactors, relès, 
interruptors, commutadors, proteccions tèrmiques, magnètiques, 
diferencials i curtcircuit, cablejat interior, borns d'entrada i sortida, 
indicadors de tensió i d'intensitat amb els seus commutadors, 
toroidals, transformadors de control, dispositius de rearmament, 
temporitzadors, polsadors, llums de control, sinòptic, comptadors 
horaris, comptadors de maniobres, resistències i termòstat de 
caldejament, roturació i tots els ajustaments i posada a punt necessari 
fins al total funcionament dels equips que alimenta i protegeix. 
 
14.3.4 Bateria de condensadors baixa tensió 
Es mesurarà com unitat completa, comprenent l'interruptor automàtic 
d'alimentació inclòs a l'armari elèctric de baixa tensió, la bateria 
automàtica de condensadors amb el seu regulador i contactors, el 
cablejat de tot l'equip, l'ajustament del factor de potència i tots els 
accessoris necessaris fins a la seva total posada en marxa. 
 
14.3.5 Armari enllumenat 
Es mesurarà com unitat completa, incloent-hi els interruptors 
tetrapolars automàtics magnetotèrmics, les proteccions diferencials 
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tetrapolars, el cablejat, borns i tots els accessoris fins a la seva total 
posada en marxa. 
 
14.3.6 Llums de paret 
Es mesuraran com unitat completa, incloent llum, suport, cablejat fins 
a l'armari d'enllumenat, interruptor d'encesa, accessoris d'instal·lació i 
la seva posada en funcionament. 
 
14.3.7 Bàculs 
Es mesuraran com unitat completa, incloent-hi perns d'ancoratge i la 
seva col·locació, interruptor d'encesa, la lluminària completa amb llum, 
reactància i accessoris, cable fins a l'armari d'enllumenat, accessoris 
d'instal·lació i tot el necessari fins a la seva total posada en 
funcionament. No s'inclou la part que pugui haver d'obra civil. 
 
14.3.8 Bases endoll 
Es mesuraran com unitat completa, incloent cablejat fins a l'armari 
d'enllumenat, accessoris d'instal·lació i la seva posada en 
funcionament. 
 
14.3.9 Braç mural 
Es mesurarà com unitat completa, incloent el braç, la lluminària, llum, 
reactància, interruptor d'encesa, accessoris d'instal·lació, cablejat fins 
a l'armari elèctric i la seva posada en funcionament. 
 
14.3.10 Columna 
Es mesurarà com unitat completa, incloent la columna, la lluminària, 
llum, reactància, interruptor d'encesa, accessoris d'instal·lació, cablejat 
fins a l'armari elèctric i la seva posada en funcionament. 
 
14.3.11 Equip autònom d'emergència 
Es mesurarà com unitat completa, incloent el cable fins a l'armari 
d'enllumenat i accessoris d'instal·lació. 
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14.3.12 Lluminària de suspensió 
Es mesurarà com unitat completa, incloent la lluminària, perns de 
suspensió, llum, reactància, interruptor d'encesa, accessoris 
d'instal·lació, cable fins a l'armari elèctric i la seva posada en 
funcionament. 
 
14.3.13 Instal·lació presa de terra 
Es mesurarà com unitat completa, incloent cable, piquetes, 
soldadures, connexions, registres, caixes preses de mesurament de 
terra i tots els accessoris necessaris fins a aconseguir la resistència 
mínima exigida en plecs. 
 
 
 
14.4 MATERIAL ELÈCTRIC ALTA TENSIÓ 
14.4.1 Projecte i diversos d'escomesa elèctrica en alta tensió 
Es mesurarà com unitat completa, incloent el projecte, la seva 
legalització, visat i actualització al final de l'obra; la coordinació i 
relació amb els Organismes Oficials; aprovacions, dictàmens i 
permisos oficials; connexionat dels comptadors d'energia activa, 
reactiva, tarifador i altres accessoris, i els butlletins d'instal·lació amb 
la corresponent autorització de posada en marxa i tot el necessari fins 
a la posada en funcionament. 
 
14.4.2 Edifici prefabricat 
Es mesurarà com unitat completa, incloent la cimentació, excavació, 
sorra de reblert, portes i finestres, reixetes de ventilació, mòduls 
prefabricats amb el seu acoblament i pintura, i tot el necessari fins a 
estar condicionat adequadament per a contenir els equips especificats 
en el projecte amb les seves entrades i sortides de cable. 
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14.4.3 Conjunt cel·les d'alta tensió 
Es mesurarà com unitat completa, incloent-hi totes les cel·les 
especificades al projecte, degudament acoblades i connexionades 
disposades per funcionar fins a la seva total posada en marxa. 
  
14.4.4 Transformador 
Es mesurarà com unitat completa, incloent-hi elements d'elevació i 
arrossegament, borns presaterra, rodes, equip de control i protecció 
per temperatura, buchlolz; assaigs de rutina, cablejat de potència i 
control, i tot el necessari fins a la seva total posada en marxa. 
 
15 REVESTIMENT INTERIOR “IN SITU” DE CANONADES D’ACER AMB MORTER 
DE CIMENT 
15.1 GENERALITATS 
 
Aquest articulat és d’aplicació únicament en canonades d’acer de diàmetre 
superior a 1300 mm, que transportaran aigua potable i que no tenen 
revestiment interior. 
15.2 REQUISITS DE L’EMPRESA QUE EXECUTA EL TREBALL 
 
L’empresa que hagi d’executar els treballs, presentarà la documentació en la 
que s’acrediti la seva experiència en treballs similars en els darrers tres anys, 
respecte a la data de licitació de les obres. En cas que l’empresa estigui 
establerta en un pais amb normativa específica per a la qualificació de les 
empreses que executin aquest tipus de treballs, haurà de presentar la 
qualificació corresponent.  
15.3 NETEJA DE LA CANONADA PRÈVIA AL REVESTIMENT 
 
Es tracta en aquest articulat d’una canonada d’acer nu. S’haurà d’eliminar tota brutícia,  
rovells , pellofes , i gotes de soldadura. Cal que no hi hagin greixos ni olis. El 
procediment de neteja pot ser manual o mecànic i aquest s’establirà en funció de 
l’estat de la canonada, abans de l’aplicació del morter. 
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15.4 PROCEDIMENT DE REVESTIMENT 
 
El procediment a emprar serà el centrifugat. En aquest procediment de projecció es 
llança el morter de ciment mitjançant  un capçal de projecció rotativa contra la paret 
interior de la canonada. No s’intentarà d’allisar la superfície amb posterioritat a aquest 
tractament, ateses les posibles ovalitzacions del tub és de molt dubtosa efectivitat. 
 
El procediment de centrifugat compren entre d’altres, els següents procesos : 
 
Col·locació i centrat de la màquina de centrifugat en el punt escollit per al seu 
començament. Arrencada de la màquina de centrifugat en l’exterior de la canonada 
fins que el morter adquireixi  la  consistencia requerida. Pas de la màquina de 
centrifugat a velocitat constant. 
 
Projecció  del morter contra la paret interior de la canonada amb avanç homogeni de la 
màquina de centrifugat. 
 
Tancament dels extrems del tram de canonada revestits, un cop finalitzat el 
revestiment.  
 
Les parts de canonada que no es puguin revestir mitjançant màquines, es revesteixen 
manualment. El morter de ciment haurà de tenir la mateixa composició que el morter 
del revestiment mecanitzat. El revestiment manual s’efectuarà un cop el revestiment 
manual sigui transitable. 
 
15.5 MATERIALS 
 
15.5.1 Ciment 
S’utilitzarà el CEMI 32.5N. 
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15.5.2 Sorra 
Sorra silicia i secada al foc, que acompleixi l’EHE. La fracció que passa per la mida de 
la malla de 0,15 mm no serà superior al 10%. La mida màxima no serà superior a 1 
mm. 
 
15.5.3 Aigua 
Serà potable. 
 
15.5.4 Additius 
No s’han d’utilitzar. 
 
 
 
 
15.6 MORTER 
 
15.6.1 Execució 
Els materials es mesclaran segons les proporcions  de la fórmula de treball amb una 
exactitud de ±  3%, en mescladors de circulació forçada. 
 
15.6.2 Relació aigua/ ciment 
No superarà el valor de 0,35. 
 
15.6.3 Relació ciment/ sorra 
La relació en pes serà de 1/1. 
 
15.6.4 Consistència de la mescla 
La requerida per a una correcta projecció. El revestiment no presentarà acanaladures 
ni ondulacions. 
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15.6.5 Gruix 
El gruix mínim serà de 10 mm amb una tolerància en més de 3 mm. Aquests requisits 
s’entenen respecte una canonada llisa i recta. Sobre els cordons de soldadura que 
resulten del procés de construcció de la canonada pot donar-se un gruix inferior.  
Existint ovalitzacions a la canonada també es podran admetre tolerancias superiors, 
en més, però mai en menys. 
 
15.6.6 Fisuració 
Són admisibles fisures aïllades l’amplada de les quals no superi 1,5 mm. 
 
15.7 CONTROL DE QUALITAT 
 
15.7.1 Personal 
El manejament de l’equip haurà d’efectuar-lo personal especialitzat en aquests tipus 
de treball. 
 
15.7.2 Control dels materials 
Es verificaran les característiques dels materials que arribin a obra. En funció del tram i 
del pla d’obra s’ajustarà el número d’assaigs. 
 
15.7.3 Emmgatzematge 
Els materials hauran d’emmagatzemar-se protegint-los contra les inclemències 
climàtiques. 
 
15.7.4 Control de procediment 
Les màquines hauran d’oferir un cabal i una velocitat de desplaçament constants. En 
el moment d’arrencada de la màquina haurà de comprobar-se el gruix de la capa, així 
com al final del tram. 
 
15.7.5 Verificacions 
En funció del tram i pla d’obra s’ajustaran el número de vegades que es verificaran els 
següents paràmetres: 
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Relació de mescla. 
Relació aigua / ciment. 
Consistència del revestiment. 
Resistència del morter. 
Gruix de la capa. 
 
La longitud mínima de tram amb un sol procés de centrifugació serà de 500 metres 
línials, llevat de casos especials. 
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Amidaments 
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 01  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 ASPIRACIO
SubCapítol 01  CONDUCCIÓ
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRES
1 G219UA10 M2 DEMOLICIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA D'AGLOMERAT
ASFÀLTIC DE FINS A 10CM DE GRUIX INCLÒS TALL AMB DISC DE LES BORES DE LA DEMOLICIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Secció tipus 2 T Longitud Amplada
2 Paviment 1.400,000 1,850 2.590,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.590,000
2 G22DU510 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA DELS PRODUCTES SOBRANTS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Esbrossada Seccio tipus 5 T PK inicial PK Final Amplada M
2 1.400,000 1.720,000 8,000 2.560,000 (-C#+D#)*E#
TOTAL AMIDAMENT 2.560,000
3 G22TZ150 M APERTURA I MANTENIMENT DE PISTA PRÈVIA I RESTITUCIÓ DEL TERRENY A LA MORFOLOGIA
ORIGINAL, PER PERMETRE L'EXCAVACIÓ DE RASA, EL PAS DE MAQUINÀRIA I TRANSPORT DE
MATERIALS, LA RETIRADA DE 20 CM DE TERRA VEGETAL I EL SEU MANTENIMENT, ELS MOVIMENTS
DE TERRES NECESSARIS EN DESMUNT I TERRAPLÈ D'ALÇADA INFERIOR O IGUAL A 2 M, LA
RESTITUCIÓ DE MURS DE PEDRA, LA RESTITUCIÓ L'ESTAT ORIGINAL I LA REPOSICIÓ DE LA TERRA
VEGETA, MESURAT SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T PK INICIAL PK FINAL
2 1.400,000 1.720,000 320,000 D#-C#
TOTAL AMIDAMENT 320,000
4 G222U520 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE MAJOR DE 0,60M I IGUAL O MENOR QUE 0,90M, EN
TERRES, INCLÒS APLEC A LA VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T m3/ml Longitud
2 Tram 1 2,240 1.738,000 3.893,120 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.893,120
5 G228U620 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SORRA PROCEDENT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, PER A RASES
D'AMPLADA A LA BASE MAJOR A 0,60 M I IGUAL O MENOR A 0,90 M MESURADA SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
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1 T LLARG AMPLADA ALÇADA
2 1.738,000 0,800 0,150 208,560 C#*D#*E#*F#
3 voltant canonada T VOLUM
4 secció 2 1.099,560 1.099,560 C#*D#*E#*F#
5 secció 4 134,246 134,246 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.442,366
6 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL PN AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ EN LA ZONA DE REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE MAJOR QUE
0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M MESURADA SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T VOLUM
3 SECCIÓ TIPUS 2 1.665,440 1.665,440 C#*D#*E#*F#
4 SECCIÓ TIPUS 4 316,928 316,928 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.982,368
7 G221UA10 M3 COL.LOCACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC D'APLEC A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, CÀRREGA EN L'APLEC I TRANSPORT I COL.LOCACIÓ EN LA SEVA POSICIÓ ORIGINAL,
MESURADA SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 Seccio tipus 4 295,680 295,680 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 295,680
8 E242B035 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS A 5 KM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 1.950,000 1.950,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.950,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 01  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 ASPIRACIO
SubCapítol 01  CONDUCCIÓ
Apartat 02  FERMS I PAVIMENTS
1 G9H1U010 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ S-20 AMB ÀRID GRANÍTIC I BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Secció tipus 2 T Longitud Amplada Gruix t/m3
2 Paviment Vial 1.400,000 1,850 0,060 1,890 293,706 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 293,706
2 G450U0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-20/B/20 PER A REBLIMENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Secció tipus 2 T Longitud Amplada M Gruix
2 Paviment Vial 1.400,000 1,280 0,200 358,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 358,400
3 GD57U010 M CUNETA TRANSITABLE TIPUS TTR-10, D'1,00 M D'AMPLADA I 0,15 M DE FONDÀRIA, AMB UN
REVESTIMENT MÍNIM DE 15 CM DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A
COMPRESSIÓ, INCLÒS EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT
A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Secció tipus 2 T Longitud Unitats
2 Cuenta 1.400,000 2,000 2.800,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.800,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 4
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 01  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 ASPIRACIO
SubCapítol 01  CONDUCCIÓ
Apartat 03  CANONADA
1 GFB1R635 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 355 MM PER A PN 10 BAR, AMB UNIONS
TERMOSOLDADES, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ,
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Pk Inicial Pk Final
2 0,000 1.720,000 1.720,000 -C#+D#
TOTAL AMIDAMENT 1.720,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 5
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 01  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 ASPIRACIO
SubCapítol 02  ARQUETES
1 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN SOLERES DE NETEJA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Capa formió de neteja T Amplada Longitud Gruix arquetes
2 VENTOSES 2,650 2,650 0,100 6,000 4,214 C#*D#*E#*F#
3 DESGUASSOS 3,650 2,650 0,100 4,000 3,869 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,083
2 G4D0U050 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS INCLÒS DESENCOFRAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta V-1  PK. 0+000,0 T
2 T x y unitats
3 LLOSA BASE 2,450 0,300 4,000 2,940 C#*D#*E#*F#
5 MURS LATERAL 1,450 1,500 4,000 8,700 C#*D#*E#*F#
6 2,050 1,500 4,000 12,300 C#*D#*E#*F#
8 LLOSA SUPERIOR 2,050 0,300 4,000 2,460 C#*D#*E#*F#
10 Arqueta V-2  PK. 0+536,62 T
11 T x y unitats
12 LLOSA BASE 2,450 0,300 4,000 2,940 C#*D#*E#*F#
14 MURS LATERAL 1,450 1,540 4,000 8,932 C#*D#*E#*F#
15 2,050 1,540 4,000 12,628 C#*D#*E#*F#
17 LLOSA SUPERIOR 2,050 0,300 4,000 2,460 C#*D#*E#*F#
19 Arqueta V-3  PK. 1+004,40 T
20 T x y unitats
21 LLOSA BASE 2,450 0,300 4,000 2,940 C#*D#*E#*F#
23 MURS LATERAL 1,450 1,630 4,000 9,454 C#*D#*E#*F#
24 2,050 1,630 4,000 13,366 C#*D#*E#*F#
26 LLOSA SUPERIOR 2,050 0,300 4,000 2,460 C#*D#*E#*F#
28 Arqueta V-4  PK. 1+400,00 T
29 T x y unitats
30 LLOSA BASE 2,450 0,300 4,000 2,940 C#*D#*E#*F#
32 MURS LATERAL 1,450 1,540 4,000 8,932 C#*D#*E#*F#
33 2,050 1,540 4,000 12,628 C#*D#*E#*F#
35 LLOSA SUPERIOR 2,050 0,300 4,000 2,460 C#*D#*E#*F#
36 2,050 0,300 2,000 1,230 C#*D#*E#*F#
38 Arqueta V-5  PK. 1+519,40 T
39 T x y unitats
40 LLOSA BASE 2,450 0,300 4,000 2,940 C#*D#*E#*F#
42 MURS LATERAL 1,450 1,900 4,000 11,020 C#*D#*E#*F#
43 2,050 1,900 4,000 15,580 C#*D#*E#*F#
Euro
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45 LLOSA SUPERIOR 2,050 0,300 4,000 2,460 C#*D#*E#*F#
47 Arqueta V-6  PK. 1+620,00 T
48 T x y unitats
49 LLOSA BASE 2,450 0,300 4,000 2,940 C#*D#*E#*F#
51 MURS LATERAL 1,450 2,150 4,000 12,470 C#*D#*E#*F#
52 2,050 2,150 4,000 17,630 C#*D#*E#*F#
54 LLOSA SUPERIOR 2,050 0,300 4,000 2,460 C#*D#*E#*F#
56 Desguàs pk 0+660 T x y unitats
57 LLOSA BASE 3,500 0,300 4,000 4,200 C#*D#*E#*F#
59 MURS LATERAL 3,100 1,550 2,000 9,610 C#*D#*E#*F#
60 2,500 1,550 2,000 7,750 C#*D#*E#*F#
61 2,050 1,550 2,000 6,355 C#*D#*E#*F#
62 1,450 1,550 2,000 4,495 C#*D#*E#*F#
64 LLOSA SUPERIOR 3,100 0,300 2,000 1,860 C#*D#*E#*F#
65 2,050 0,300 2,000 1,230 C#*D#*E#*F#
67 Desguàs pk 0+884,90 T x y unitats
68 LLOSA BASE 3,500 0,300 4,000 4,200 C#*D#*E#*F#
70 MURS LATERAL 3,100 2,000 2,000 12,400 C#*D#*E#*F#
71 2,500 2,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
72 2,050 2,000 2,000 8,200 C#*D#*E#*F#
73 1,450 2,000 2,000 5,800 C#*D#*E#*F#
75 LLOSA SUPERIOR 3,100 0,300 2,000 1,860 C#*D#*E#*F#
76 2,050 0,300 2,000 1,230 C#*D#*E#*F#
78 Desguàs pk 1+445,30 T x y unitats
79 LLOSA BASE 3,500 0,300 4,000 4,200 C#*D#*E#*F#
81 MURS LATERAL 3,100 1,540 2,000 9,548 C#*D#*E#*F#
82 2,500 1,540 2,000 7,700 C#*D#*E#*F#
83 2,050 1,540 2,000 6,314 C#*D#*E#*F#
84 1,450 1,540 2,000 4,466 C#*D#*E#*F#
86 LLOSA SUPERIOR 3,100 0,300 2,000 1,860 C#*D#*E#*F#
87 2,050 0,300 2,000 1,230 C#*D#*E#*F#
89 Desguàs pk 1+591,98 T x y unitats
90 LLOSA BASE 3,500 0,300 4,000 4,200 C#*D#*E#*F#
92 MURS LATERAL 3,100 1,560 2,000 9,672 C#*D#*E#*F#
93 2,500 1,560 2,000 7,800 C#*D#*E#*F#
94 2,050 1,560 2,000 6,396 C#*D#*E#*F#
95 1,450 1,560 2,000 4,524 C#*D#*E#*F#
97 LLOSA SUPERIOR 3,100 0,300 2,000 1,860 C#*D#*E#*F#
98 2,050 0,300 2,000 1,230 C#*D#*E#*F#
101 Suports T x y cares arquetes
102 0,500 0,200 2,000 10,000 2,000 C#*D#*E#*F#
103 0,300 0,500 2,000 10,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 332,460
3 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arquetes de ventoses T Unitats Kg
2 6,000 288,910 1.733,460 C#*D#*E#*F#
4 Arquetes desguassos T Unitats Kg
5 4,000 416,120 1.664,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.397,940
4 G450U0C0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA EN ALÇATS DE MURS,
INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta V-1  PK. 0+000,0 T
2 T x y GRUIX unitats
3 MURS LATERAL 1,450 1,500 0,300 2,000 1,305 C#*D#*E#*F#
4 2,050 1,500 0,300 2,000 1,845 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta V-2  PK. 0+536,62 T
6 T x y GRUIX unitats
7 MURS LATERAL 1,450 1,540 0,300 2,000 1,340 C#*D#*E#*F#
8 2,050 1,540 0,300 2,000 1,894 C#*D#*E#*F#
9 Arqueta V-3  PK. 1+004,40 T
10 T x y GRUIX unitats
11 MURS LATERAL 1,450 1,630 0,300 2,000 1,418 C#*D#*E#*F#
12 2,050 1,630 0,300 2,000 2,005 C#*D#*E#*F#
13 Arqueta V-4  PK. 1+400,00 T
14 T x y GRUIX unitats
15 MURS LATERAL 1,450 1,540 0,300 2,000 1,340 C#*D#*E#*F#
16 2,050 1,540 0,300 2,000 1,894 C#*D#*E#*F#
17 Arqueta V-5  PK. 1+519,40 T
18 T x y GRUIX unitats
19 MURS LATERAL 1,450 1,900 0,300 2,000 1,653 C#*D#*E#*F#
20 2,050 1,900 0,300 2,000 2,337 C#*D#*E#*F#
21 Arqueta V-6  PK. 1+620,00 T
22 T x y GRUIX unitats
23 MURS LATERAL 1,450 2,150 0,300 2,000 1,871 C#*D#*E#*F#
24 2,050 2,150 0,300 2,000 2,645 C#*D#*E#*F#
25 Desguàs pk 0+660 T x y GRUIX unitats
26 MURS LATERAL 3,100 1,550 0,300 1,000 1,442 C#*D#*E#*F#
27 2,500 1,550 0,300 1,000 1,163 C#*D#*E#*F#
28 2,050 1,550 0,300 1,000 0,953 C#*D#*E#*F#
29 1,450 1,550 0,300 1,000 0,674 C#*D#*E#*F#
30 Desguàs pk 0+884,90 T x y GRUIX unitats
31 MURS LATERAL 3,100 2,000 0,300 1,000 1,860 C#*D#*E#*F#
32 2,500 2,000 0,300 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
33 2,050 2,000 0,300 1,000 1,230 C#*D#*E#*F#
Euro
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
AMIDAMENTS Pàg.: 8
34 1,450 2,000 0,300 1,000 0,870 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,239
5 G450U0A0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA PER SABATES I
SOLERES, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta V-1  PK. 0+000 T
2 T x y gruix unitats
3 LLOSA BASE 2,450 2,450 0,300 1,000 1,801 C#*D#*E#*F#
4 LLOSA SUPERIOR 2,050 2,050 0,300 1,000 1,261 C#*D#*E#*F#
6 Arqueta V-2  PK. 0+536,62 T
7 T x y gruix unitats
8 LLOSA BASE 2,450 2,450 0,300 1,000 1,801 C#*D#*E#*F#
9 LLOSA SUPERIOR 2,050 2,050 0,300 1,000 1,261 C#*D#*E#*F#
11 Arqueta V-3  PK. 1+004,40 T
12 T x y gruix unitats
13 LLOSA BASE 2,450 2,450 0,300 1,000 1,801 C#*D#*E#*F#
14 LLOSA SUPERIOR 2,050 2,050 0,300 1,000 1,261 C#*D#*E#*F#
16 Arqueta V-4  PK.1+400,00 T
17 T x y gruix unitats
18 LLOSA BASE 2,450 2,450 0,300 1,000 1,801 C#*D#*E#*F#
19 LLOSA SUPERIOR 2,050 2,050 0,300 1,000 1,261 C#*D#*E#*F#
21 Arqueta V-5  PK.1+519,40 T
22 T x y gruix unitats
23 LLOSA BASE 2,450 2,450 0,300 1,000 1,801 C#*D#*E#*F#
24 LLOSA SUPERIOR 2,050 2,050 0,300 1,000 1,261 C#*D#*E#*F#
26 Arqueta V-6  PK.1+620,00 T
27 T x y gruix unitats
28 LLOSA BASE 2,450 2,450 0,300 1,000 1,801 C#*D#*E#*F#
29 LLOSA SUPERIOR 2,050 2,050 0,300 1,000 1,261 C#*D#*E#*F#
31 Desguàs   PK. 0+660 T
32 T x y gruix unitats
33 LLOSA BASE 2,450 3,500 0,300 1,000 2,573 C#*D#*E#*F#
34 LLOSA SUPERIOR 3,100 2,050 0,300 1,000 1,907 C#*D#*E#*F#
36 Desguàs   PK. 0+884,90 T
37 T x y gruix unitats
38 LLOSA BASE 2,450 3,500 0,300 1,000 2,573 C#*D#*E#*F#
39 LLOSA SUPERIOR 3,100 2,050 0,300 1,000 1,907 C#*D#*E#*F#
41 Desguàs   PK. 1+445,30 T
42 T x y gruix unitats
43 LLOSA BASE 2,450 3,500 0,300 1,000 2,573 C#*D#*E#*F#
44 LLOSA SUPERIOR 3,100 2,050 0,300 1,000 1,907 C#*D#*E#*F#
46 Desguàs   PK. 1+591,98 T
47 T x y gruix unitats
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48 LLOSA BASE 2,450 3,500 0,300 1,000 2,573 C#*D#*E#*F#
49 LLOSA SUPERIOR 3,100 2,050 0,300 1,000 1,907 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,292
6 G21YD320 U PERFORACIÓ EN FÀBRICA DE FORMIGÓ ARMAT PER A FORMACIÓ DE PASSAMURS FINS A 400 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL AMB UN GRUIX DE PARET ENTRE 30 I 40 CM AMB BROCA DE DIAMANT
INTERCAMBIABLE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Arquetes Nombre
2 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
7 GDDZU100 U GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT, SEGONS PLÀNOLS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta V-1  PK. 0+000,0 T
2 T n
3 Graons 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta V-2  PK. 0+536,62 T
6 T n
7 Graons 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
9 Arqueta V-3  PK. 1+004,40 T
10 T n
11 Graons 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
13 Arqueta V-4  PK. 1+400,00 T
14 T n
15 Graons 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
17 Arqueta V-5  PK. 1+519,40 T
18 T n
19 Graons 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
21 Arqueta V-6  PK. 1+620,00 T
22 T n
23 Graons 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
25 Desguàs pk 0+660 T n
26 Graons 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
28 Desguàs pk 0+884,90 T n
29 Graons 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
31 Desguàs pk 1+445,30 T n
32 Graons 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
34 Desguàs pk 1+591,98 T n
35 Graons 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,000
8 GDDZ5DD4 U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE
600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arquetes T Unitats
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
9 GFB1X010 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 110 MM PER A PN 6 BAR, AMB UNIONS
TERMOSOLDADES, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ,
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Canonada de desguàs T Longitud
2 Arqueta pk 0+660 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta pk 0+884,90 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta gravetat pk 1+445,30 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta gravetat pk 1+591,98 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
10 F781U100 M2 PINTAT SOBRE FORMIGO EN PARAMENTS VERTICALS AMB 2 KG/M2 D'EMULSIO BITUMINOSA
CATIONICA TIPUS ECR-1
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta V-1  PK. 0+000,0 T
2 T x y unitats
3 MURS LATERAL 1,450 1,850 2,000 5,365 C#*D#*E#*F#
4 2,050 1,850 2,000 7,585 C#*D#*E#*F#
6 Arqueta V-2  PK. 0+536,62 T
7 T x y
8 MURS LATERAL 1,450 1,890 2,000 5,481 C#*D#*E#*F#
9 2,050 1,890 2,000 7,749 C#*D#*E#*F#
11 Arqueta V-3  PK. 1+004,40 T
12 T x y unitats
13 MURS LATERAL 1,450 1,980 2,000 5,742 C#*D#*E#*F#
14 2,050 1,980 2,000 8,118 C#*D#*E#*F#
16 Arqueta V-4  PK. 1+400,00 T
17 T x y unitats
18 MURS LATERAL 1,450 1,890 2,000 5,481 C#*D#*E#*F#
19 2,050 1,890 2,000 7,749 C#*D#*E#*F#
21 Arqueta V-5  PK. 1+519,40 T
22 T x y unitats
23 MURS LATERAL 1,450 2,250 2,000 6,525 C#*D#*E#*F#
24 2,050 2,250 2,000 9,225 C#*D#*E#*F#
26 Arqueta V-6  PK. 1+620,00 T
27 T x y unitats
28 MURS LATERAL 1,450 2,500 2,000 7,250 C#*D#*E#*F#
29 2,050 2,500 2,000 10,250 C#*D#*E#*F#
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31 Desguàs pk 0+660 T x y unitats
32 MURS LATERAL 3,100 1,900 2,000 11,780 C#*D#*E#*F#
33 2,050 1,900 2,000 7,790 C#*D#*E#*F#
35 Desguàs pk 0+884,90 T x y unitats
36 MURS LATERAL 3,100 2,000 2,000 12,400 C#*D#*E#*F#
37 2,500 2,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
39 Desguàs pk 1+445,30 T x y unitats
40 MURS LATERAL 3,100 2,000 2,000 12,400 C#*D#*E#*F#
41 2,500 2,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
43 Desguàs pk 1+591,98 T x y unitats
44 MURS LATERAL 3,100 2,000 2,000 12,400 C#*D#*E#*F#
45 2,500 2,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 173,290
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 01  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 ASPIRACIO
SubCapítol 03  EQUIPS
1 GS1BR110 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 50 MM; PN 1,6 MPA
TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR COMPOSAT PER VENTOSA
TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES , COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PK Instal·lació T Unitats
2 Arqueta V-3  0+536,62 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta V-5  1+519,40 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta V-6  1+620,00 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
2 GS1BR120 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 80 MM; PN 1,6 MPA
TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR COMPOSAT PER VENTOSA
TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES. ACCESSORIS I COMPLEMETENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT
I PROVAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PK Instal·lació T Unitats
2 Arqueta V-1  0+000,00 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta V-2  0+536,62 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta V-4  1+400,00 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
3 GFBAX010 U DERIVACIÓ MANIPULADA DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 355 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE 53131, AMB RAMAL A 90 ° DE 80 MM DE DN, SOLDADA I COL.LOCADA AL FONS
DE LA RASA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Instal·lació T Unitats
2 Desguassos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Ventoses 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
4 GS5BR130 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.47 O EQUIVALENT DN 80 MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES
EXTRUIDES I COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA
DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
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2 Ventoses 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Desguassos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
5 GF3BX010 U COLZE DE FOSA DE 135° AMB 2 UNIONS DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA PER A AIGUA I
CONTRABRIDA D'ESTANQUITAT, DE 80 MM DE DN, COL.LOCAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Desguassos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
6 GS5TX080 U CARRET EXTENSIBLE DE MUNTATGE, D'ACER, PER A VÀLVULES DE 80MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PN I MUNTAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Desguassos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 02  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIO
SubCapítol 01  CONDUCCIÓ
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRES
1 G22DU510 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA DELS PRODUCTES SOBRANTS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Esbrossada Seccio tipus 4 T PK inicial PK Final Amplada M
2 0,000 200,000 8,000 1.600,000 (-C#+D#)*E#
3 980,000 1.260,000 8,000 2.240,000 (-C#+D#)*E#
TOTAL AMIDAMENT 3.840,000
2 G22TZ150 M APERTURA I MANTENIMENT DE PISTA PRÈVIA I RESTITUCIÓ DEL TERRENY A LA MORFOLOGIA
ORIGINAL, PER PERMETRE L'EXCAVACIÓ DE RASA, EL PAS DE MAQUINÀRIA I TRANSPORT DE
MATERIALS, LA RETIRADA DE 20 CM DE TERRA VEGETAL I EL SEU MANTENIMENT, ELS MOVIMENTS
DE TERRES NECESSARIS EN DESMUNT I TERRAPLÈ D'ALÇADA INFERIOR O IGUAL A 2 M, LA
RESTITUCIÓ DE MURS DE PEDRA, LA RESTITUCIÓ L'ESTAT ORIGINAL I LA REPOSICIÓ DE LA TERRA
VEGETA, MESURAT SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T PK INICIAL PK FINAL
2 0,000 200,000 200,000 D#-C#
3 980,000 1.260,000 280,000 D#-C#
TOTAL AMIDAMENT 480,000
3 G219UA10 M2 DEMOLICIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA D'AGLOMERAT
ASFÀLTIC DE FINS A 10CM DE GRUIX INCLÒS TALL AMB DISC DE LES BORES DE LA DEMOLICIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T PK INICIAL PK FINAL AMPLADA
2 340,000 380,000 1,850 74,000 (D#-C#)*E#
3 440,000 520,000 1,850 148,000 (D#-C#)*E#
TOTAL AMIDAMENT 222,000
4 G222U520 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE MAJOR DE 0,60M I IGUAL O MENOR QUE 0,90M, EN
TERRES, INCLÒS APLEC A LA VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud
2 Tram 2 2,240 1.462,000 3.274,880 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.274,880
5 G228U620 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SORRA PROCEDENT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, PER A RASES
D'AMPLADA A LA BASE MAJOR A 0,60 M I IGUAL O MENOR A 0,90 M MESURADA SOBRE PERFIL
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LLARG AMPLADA ALÇADA
2 1.462,000 0,800 0,150 175,440 C#*D#*E#*F#
3 voltant canonada T Longitud Secció
4 secció 1 662,000 0,333 220,446 C#*D#*E#*F#
5 secció 2 120,000 0,419 50,280 C#*D#*E#*F#
6 secció 4 480,000 0,784 376,320 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 822,486
6 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL PN AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ EN LA ZONA DE REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE MAJOR QUE
0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M MESURADA SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T VOLUM
2 SECCIO TIPUS 1 752,900 752,900 C#*D#*E#*F#
3 SECCIO TIPUS 2 142,752 142,752 C#*D#*E#*F#
4 SECCIO TIPUS 4 475,392 475,392 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.371,044
7 E242B035 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS A 5 KM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 1.640,000 1.640,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.640,000
8 G221UA10 M3 COL.LOCACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC D'APLEC A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, CÀRREGA EN L'APLEC I TRANSPORT I COL.LOCACIÓ EN LA SEVA POSICIÓ ORIGINAL,
MESURADA SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 Seccio tipus 4 443,520 443,520 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 443,520
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 02  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIO
SubCapítol 01  CONDUCCIÓ
Apartat 02  FERMS I PAVIMENTS
1 G9H1U010 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ S-20 AMB ÀRID GRANÍTIC I BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Secció tipus 2 T Longitud Amplada M Gruix t/m3
2 40,000 1,850 0,060 1,890 8,392 C#*D#*E#*F#
3 80,000 1,850 0,060 1,890 16,783 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,175
2 G450U0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-20/B/20 PER A REBLIMENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Secció tipus 2 T Longitud Amplada M Gruix
2 40,000 1,850 0,200 14,800 C#*D#*E#*F#
3 80,000 1,850 0,200 29,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 44,400
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 02  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIO
SubCapítol 01  CONDUCCIÓ
Apartat 03  CANONADA
1 GF32S030 M TUB DE FOSA DÚCTIL DE DN 300 MM, SEGONS LA NORMA ISO 2531, TIPUS K9, AMB REVESTIMENT
INTERIOR I EXTERIOR SEGONS NORMES NFA 48-901 I 48-852, UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT TIPUS STANDARD, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS TIPUS K12, COL.LOCAT I PROVAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T PK INICIAL PK FINAL
2 0,000 200,000 200,000 D#-C#
TOTAL AMIDAMENT 200,000
2 GF13U020 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA D'ACER DE LÍMIT ELÀSTIC NO INFERIOR A
235MPA, DE DN300 I 5MM DE GRUIX, REVESTIDA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT I
EXTERIORMENT AMB POLIPROPILÈ TRICAPA DE 1,8MM DE GRUIX TOTAL, INCLÒS PART
PROPORCIONAL D'UNIÓ SOLDADA I REVESTIMENT EXTERIOR DE JUNTA AMB MANIGUET
TERMORETRÀCTIL DE POLIETILÈ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T PK INICIAL PK FINAL
2 200,000 340,140 140,140 D#-C#
3 380,114 440,114 60,000 D#-C#
TOTAL AMIDAMENT 200,140
3 GFB1R735 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 355 MM PER A PN 16 BAR, AMB UNIONS
TERMOSOLDADES, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ,
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T PK INICIAL PK FINAL
2 340,140 440,140 100,000 D#-C#
3 440,114 520,000 79,886 D#-C#
4 580,000 662,000 82,000 D#-C#
TOTAL AMIDAMENT 261,886
4 GFB1R731 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 315 MM PER A PN 16 BAR, AMB UNIONS
TERMOSOLDADES, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ,
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T PK INICIAL PK FINAL
2 662,000 980,000 318,000 -C#+D#
3 1.260,000 1.462,000 202,000 -C#+D#
4 980,000 1.260,000 280,000 -C#+D#
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TOTAL AMIDAMENT 800,000
5 GFBBZ360 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 90° DE POLIETILÈ PE100 DE 355MM DE DIÀMETRE,
PN10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 GFB1UB70 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 315MM DE DIÀMETRE, PN10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T PK INICIAL PK FINAL
2 662,000 1.355,000 693,000 D#-C#
TOTAL AMIDAMENT 693,000
7 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Daus de formigó de canonada aèria T Unitats Kg
2 18,000 35,600 640,800 C#*D#*E#*F#
4 Suports de la canonada aèria T Unitats Kg
5 18,000 50,000 900,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.540,800
8 G450R4F8 M3 FORMIGÓ PER A SOLERES, FONAMENTS I ENCEPATS, HA-30/F/20/IIA, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T x y z unitats
2 Daus de formigó canonada aeria 1,000 1,000 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
9 G4D0U050 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS INCLÒS DESENCOFRAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T x y unitats
2 Encofrat per daus de formigó 1,000 1,000 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 72,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 02  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIO
SubCapítol 02  ARQUETES
1 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN SOLERES DE NETEJA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Capa formió de neteja T Amplada Longitud Gruix arquetes
2 VENTOSES 2,650 2,650 0,100 5,000 3,511 C#*D#*E#*F#
3 DESGUASSOS 3,650 2,650 0,100 3,000 2,902 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,413
2 G4D0U050 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS INCLÒS DESENCOFRAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta V-7  PK. 0+000,0 T
2 T x y unitats
3 LLOSA BASE 2,450 0,300 4,000 2,940 C#*D#*E#*F#
5 MURS LATERAL 1,450 1,550 4,000 8,990 C#*D#*E#*F#
6 2,050 1,550 4,000 12,710 C#*D#*E#*F#
8 LLOSA SUPERIOR 2,050 0,300 4,000 2,460 C#*D#*E#*F#
10 Arqueta V-8  PK. 0+357,50 T
11 T x y unitats
12 LLOSA BASE 2,450 0,300 4,000 2,940 C#*D#*E#*F#
14 MURS LATERAL 1,450 1,600 4,000 9,280 C#*D#*E#*F#
15 2,050 1,600 4,000 13,120 C#*D#*E#*F#
17 LLOSA SUPERIOR 2,050 0,300 4,000 2,460 C#*D#*E#*F#
19 Arqueta V-9  PK. 0+620,00 T
20 T x y unitats
21 LLOSA BASE 2,450 0,300 4,000 2,940 C#*D#*E#*F#
23 MURS LATERAL 1,450 1,600 4,000 9,280 C#*D#*E#*F#
24 2,050 1,600 4,000 13,120 C#*D#*E#*F#
26 LLOSA SUPERIOR 2,050 0,300 4,000 2,460 C#*D#*E#*F#
28 Arqueta V-10  PK. 0+950,00 T
29 T x y unitats
30 LLOSA BASE 2,450 0,300 4,000 2,940 C#*D#*E#*F#
32 MURS LATERAL 1,450 1,660 4,000 9,628 C#*D#*E#*F#
33 2,050 1,660 4,000 13,612 C#*D#*E#*F#
35 LLOSA SUPERIOR 2,050 0,300 4,000 2,460 C#*D#*E#*F#
37 Arqueta V-11  PK. 1+340,00 T
38 T x y unitats
39 LLOSA BASE 2,450 0,300 4,000 2,940 C#*D#*E#*F#
41 MURS LATERAL 1,450 1,880 4,000 10,904 C#*D#*E#*F#
42 2,050 1,880 4,000 15,416 C#*D#*E#*F#
44 LLOSA SUPERIOR 2,050 0,300 4,000 2,460 C#*D#*E#*F#
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46 Arqueta V-6  PK. 1+620,00 T
47 T x y unitats
48 LLOSA BASE 2,450 0,300 4,000 2,940 C#*D#*E#*F#
50 MURS LATERAL 1,450 2,150 4,000 12,470 C#*D#*E#*F#
51 2,050 2,150 4,000 17,630 C#*D#*E#*F#
53 LLOSA SUPERIOR 2,050 0,300 4,000 2,460 C#*D#*E#*F#
55 Desguàs pk 0+025,70 T x y unitats
56 LLOSA BASE 3,500 0,300 4,000 4,200 C#*D#*E#*F#
58 MURS LATERAL 3,100 1,410 2,000 8,742 C#*D#*E#*F#
59 2,500 1,410 2,000 7,050 C#*D#*E#*F#
60 2,050 1,410 2,000 5,781 C#*D#*E#*F#
61 1,450 1,410 2,000 4,089 C#*D#*E#*F#
63 LLOSA SUPERIOR 3,100 0,300 2,000 1,860 C#*D#*E#*F#
64 2,050 0,300 2,000 1,230 C#*D#*E#*F#
66 Desguàs pk 0+900 T x y unitats
67 LLOSA BASE 3,500 0,300 4,000 4,200 C#*D#*E#*F#
69 MURS LATERAL 3,100 1,590 2,000 9,858 C#*D#*E#*F#
70 2,500 1,590 2,000 7,950 C#*D#*E#*F#
71 2,050 1,590 2,000 6,519 C#*D#*E#*F#
72 1,450 1,590 2,000 4,611 C#*D#*E#*F#
74 LLOSA SUPERIOR 3,100 0,300 2,000 1,860 C#*D#*E#*F#
75 2,050 0,300 2,000 1,230 C#*D#*E#*F#
77 Desguàs pk 1+020,00 T x y unitats
78 LLOSA BASE 3,500 0,300 4,000 4,200 C#*D#*E#*F#
80 MURS LATERAL 3,100 1,260 2,000 7,812 C#*D#*E#*F#
81 2,500 1,260 2,000 6,300 C#*D#*E#*F#
82 2,050 1,260 2,000 5,166 C#*D#*E#*F#
83 1,450 1,260 2,000 3,654 C#*D#*E#*F#
85 LLOSA SUPERIOR 3,100 0,300 2,000 1,860 C#*D#*E#*F#
86 2,050 0,300 2,000 1,230 C#*D#*E#*F#
89 Suports T x y cares arquetes
90 0,500 0,200 2,000 8,000 1,600 C#*D#*E#*F#
91 0,300 0,500 2,000 8,000 2,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 281,962
3 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arquetes de ventoses T Unitats Kg
2 5,000 288,910 1.444,550 C#*D#*E#*F#
4 Arquetes desguassos T Unitats Kg
5 3,000 416,120 1.248,360 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.692,910
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4 G450U0C0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA EN ALÇATS DE MURS,
INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta V-7  PK. 0+000,0 T
2 T x y GRUIX UNITATS
3 MURS LATERAL 1,450 1,550 0,300 2,000 1,349 C#*D#*E#*F#
4 2,050 1,550 0,300 2,000 1,907 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta V-8  PK. 0+357,50 T
6 T x y
7 MURS LATERAL 1,450 1,600 0,300 2,000 1,392 C#*D#*E#*F#
8 2,050 1,600 0,300 2,000 1,968 C#*D#*E#*F#
9 Arqueta V-9  PK. 0+620,00 T
10 T x y
11 MURS LATERAL 1,450 1,600 0,300 2,000 1,392 C#*D#*E#*F#
12 2,050 1,600 0,300 2,000 1,968 C#*D#*E#*F#
13 Arqueta V-10  PK. 0+950,00 T
14 T x y
15 MURS LATERAL 1,450 1,660 0,300 2,000 1,444 C#*D#*E#*F#
16 2,050 1,660 0,300 2,000 2,042 C#*D#*E#*F#
17 Arqueta V-11  PK. 1+340,00 T
18 T x y
19 MURS LATERAL 1,450 1,880 0,300 2,000 1,636 C#*D#*E#*F#
20 2,050 1,880 0,300 2,000 2,312 C#*D#*E#*F#
21 Arqueta V-6  PK. 1+620,00 T
22 T x y
23 MURS LATERAL 1,450 2,150 0,300 2,000 1,871 C#*D#*E#*F#
24 2,050 2,150 0,300 2,000 2,645 C#*D#*E#*F#
25 Desguàs pk 0+025,70 T x y
26 MURS LATERAL 3,100 1,410 0,300 1,000 1,311 C#*D#*E#*F#
27 2,500 1,410 0,300 1,000 1,058 C#*D#*E#*F#
28 2,050 1,410 0,300 1,000 0,867 C#*D#*E#*F#
29 1,450 1,410 0,300 1,000 0,613 C#*D#*E#*F#
31 Desguàs pk 0+900 T x y
32 MURS LATERAL 3,100 1,590 0,300 1,000 1,479 C#*D#*E#*F#
33 2,500 1,590 0,300 1,000 1,193 C#*D#*E#*F#
34 2,050 1,590 0,300 1,000 0,978 C#*D#*E#*F#
35 1,450 1,590 0,300 1,000 0,692 C#*D#*E#*F#
37 Desguàs pk 1+020,00 T x y
38 MURS LATERAL 3,100 1,260 0,300 1,000 1,172 C#*D#*E#*F#
39 2,500 1,260 0,300 1,000 0,945 C#*D#*E#*F#
40 2,050 1,260 0,300 1,000 0,775 C#*D#*E#*F#
41 1,450 1,260 0,300 1,000 0,548 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,557
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5 G450U0A0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA PER SABATES I
SOLERES, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta V-7  PK. 0+000,0 T
2 T x y GRUIX unitats
3 LLOSA BASE 2,450 2,450 0,300 1,000 1,801 C#*D#*E#*F#
4 LLOSA SUPERIOR 2,050 2,050 0,300 1,000 1,261 C#*D#*E#*F#
6 Arqueta V-8  PK. 0+357,50 T
7 T x y
8 LLOSA BASE 2,450 2,450 0,300 1,000 1,801 C#*D#*E#*F#
9 LLOSA SUPERIOR 2,050 2,050 0,300 1,000 1,261 C#*D#*E#*F#
11 Arqueta V-9  PK. 0+620,00 T
12 T x y
13 LLOSA BASE 2,450 2,450 0,300 1,000 1,801 C#*D#*E#*F#
14 LLOSA SUPERIOR 2,050 2,050 0,300 1,000 1,261 C#*D#*E#*F#
16 Arqueta V-10  PK. 0+950,00 T
17 T x y
18 LLOSA BASE 2,450 2,450 0,300 1,000 1,801 C#*D#*E#*F#
19 LLOSA SUPERIOR 2,050 2,050 0,300 1,000 1,261 C#*D#*E#*F#
21 Arqueta V-11  PK. 1+340,00 T
22 T x y
23 LLOSA BASE 2,450 2,450 0,300 1,000 1,801 C#*D#*E#*F#
24 LLOSA SUPERIOR 2,050 2,050 0,300 1,000 1,261 C#*D#*E#*F#
26 Arqueta V-6  PK. 1+620,00 T
27 T x y
28 LLOSA BASE 2,450 2,450 0,300 1,000 1,801 C#*D#*E#*F#
29 LLOSA SUPERIOR 2,050 2,050 0,300 1,000 1,261 C#*D#*E#*F#
31 Desguàs pk 0+025,70 T x y
32 LLOSA BASE 2,450 3,500 0,300 1,000 2,573 C#*D#*E#*F#
33 LLOSA SUPERIOR 3,100 2,050 0,300 1,000 1,907 C#*D#*E#*F#
35 Desguàs pk 0+900 T x y
36 LLOSA BASE 2,450 3,500 0,300 1,000 2,573 C#*D#*E#*F#
37 LLOSA SUPERIOR 3,100 2,050 0,300 1,000 1,907 C#*D#*E#*F#
39 Desguàs pk 1+020,00 T x y
40 LLOSA BASE 2,450 3,500 0,300 1,000 2,573 C#*D#*E#*F#
41 LLOSA SUPERIOR 3,100 2,050 0,300 1,000 1,907 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,812
6 G450U0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-20/B/20 PER A REBLIMENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Suport canonada T x y amplada arquetes
2 0,500 0,300 0,200 8,000 0,240 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,240
7 G21YD320 U PERFORACIÓ EN FÀBRICA DE FORMIGÓ ARMAT PER A FORMACIÓ DE PASSAMURS FINS A 400 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL AMB UN GRUIX DE PARET ENTRE 30 I 40 CM AMB BROCA DE DIAMANT
INTERCAMBIABLE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Arquetes Nombre
2 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
8 GDDZU100 U GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT, SEGONS PLÀNOLS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta V-7  PK. 0+000,0 T
2 T N
3 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta V-8  PK. 0+357,50 T
6 T N
7 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 0,000
9 T N
10 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
12 Arqueta V-10  PK. 0+950,00 T
13 T N
14 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
15 0,000
16 Arqueta V-11  PK. 1+340,00 T
17 T N
18 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
19 0,000
20 Arqueta V-6  PK. 1+620,00 T
21 T N
22 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
23 0,000
24 Desguàs pk 0+025,70 T N
25 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
27 Desguàs pk 0+900 T N
28 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
29 0,000
30 Desguàs pk 1+020,00 T N
31 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 72,000
9 GDDZ5DD4 U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE
600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arquetes T Unitats
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
10 F781U100 M2 PINTAT SOBRE FORMIGO EN PARAMENTS VERTICALS AMB 2 KG/M2 D'EMULSIO BITUMINOSA
CATIONICA TIPUS ECR-1
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta V-7  PK. 0+000,0 T
2 T x y unitats
3 MURS LATERAL 1,450 1,900 2,000 5,510 C#*D#*E#*F#
4 2,050 1,900 2,000 7,790 C#*D#*E#*F#
6 Arqueta V-8  PK. 0+536,62 T
7 T x y
8 MURS LATERAL 1,450 1,950 2,000 5,655 C#*D#*E#*F#
9 2,050 1,950 2,000 7,995 C#*D#*E#*F#
11 Arqueta V-9  PK. 1+004,40 T
12 T x y unitats
13 MURS LATERAL 1,450 1,950 2,000 5,655 C#*D#*E#*F#
14 2,050 1,950 2,000 7,995 C#*D#*E#*F#
16 Arqueta V-10  PK. 1+400,00 T
17 T x y unitats
18 MURS LATERAL 1,450 2,010 2,000 5,829 C#*D#*E#*F#
19 2,050 2,010 2,000 8,241 C#*D#*E#*F#
21 Arqueta V-11  PK. 1+519,40 T
22 T x y unitats
23 MURS LATERAL 1,450 2,230 2,000 6,467 C#*D#*E#*F#
24 2,050 2,230 2,000 9,143 C#*D#*E#*F#
26 Desguàs pk 0+025,70 T x y unitats
27 MURS LATERAL 3,100 1,760 2,000 10,912 C#*D#*E#*F#
28 2,500 1,760 2,000 8,800 C#*D#*E#*F#
30 Desguàs pk 0+900 T x y unitats
31 MURS LATERAL 3,100 1,940 2,000 12,028 C#*D#*E#*F#
32 2,500 1,940 2,000 9,700 C#*D#*E#*F#
34 Desguàs pk 1+020 T x y unitats
35 MURS LATERAL 3,100 1,610 2,000 9,982 C#*D#*E#*F#
36 2,500 1,610 2,000 8,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 129,752
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 02  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIO
SubCapítol 03  EQUIPS
1 GS1BR120 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 80 MM; PN 1,6 MPA
TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR COMPOSAT PER VENTOSA
TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES. ACCESSORIS I COMPLEMETENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT
I PROVAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PK Instal·lació T Unitats
2 Arqueta V-7  0+000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta V-11 1+340,00 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 GS1BR110 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 50 MM; PN 1,6 MPA
TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR COMPOSAT PER VENTOSA
TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES , COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PK Instal·lació T Unitats
2 Arqueta V-10  0+950 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 GS1BR030 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 100 MM; PN 1,6 MPA
TIPUS ARI SHELEF O EQUIVALENT MUNTADA SOBRE CANONADA COMPOSAT PER VENTOSA
TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES I VÀLVULA COMPORTA AMB BRIDES I FUSELL EXTERIOR TIPUS BELGICAST O
EQUIVALENT, AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I CONFORMADES PER
LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8.8 AMB TRACTAMENT
ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESSORIS I COMPLEMETENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PK Instal·lació T Unitats
2 Arqueta V-8 0+357,50 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta V-9 0+620,00 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 GS5BR130 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.47 O EQUIVALENT DN 80 MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES
EXTRUIDES I COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA
DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Ventoses 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Desguassos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
5 GFBAX010 U DERIVACIÓ MANIPULADA DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 355 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE 53131, AMB RAMAL A 90 ° DE 80 MM DE DN, SOLDADA I COL.LOCADA AL FONS
DE LA RASA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Instal·lació T Unitats
2 Desguassos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Ventoses 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
6 GF3BX010 U COLZE DE FOSA DE 135° AMB 2 UNIONS DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA PER A AIGUA I
CONTRABRIDA D'ESTANQUITAT, DE 80 MM DE DN, COL.LOCAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Desguassos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
7 GS5TX080 U CARRET EXTENSIBLE DE MUNTATGE, D'ACER, PER A VÀLVULES DE 80MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PN I MUNTAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Desguassos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 03  RAMAL SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01  CONDUCCIÓ
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRES
1 G22DU510 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA DELS PRODUCTES SOBRANTS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Esbrossada Seccio tipus 4 T PK inicial PK Final Amplada M
2 1.020,000 1.480,000 8,000 3.680,000 (-C#+D#)*E#
3 1.940,000 2.180,000 8,000 1.920,000 (-C#+D#)*E#
TOTAL AMIDAMENT 5.600,000
2 G22TZ150 M APERTURA I MANTENIMENT DE PISTA PRÈVIA I RESTITUCIÓ DEL TERRENY A LA MORFOLOGIA
ORIGINAL, PER PERMETRE L'EXCAVACIÓ DE RASA, EL PAS DE MAQUINÀRIA I TRANSPORT DE
MATERIALS, LA RETIRADA DE 20 CM DE TERRA VEGETAL I EL SEU MANTENIMENT, ELS MOVIMENTS
DE TERRES NECESSARIS EN DESMUNT I TERRAPLÈ D'ALÇADA INFERIOR O IGUAL A 2 M, LA
RESTITUCIÓ DE MURS DE PEDRA, LA RESTITUCIÓ L'ESTAT ORIGINAL I LA REPOSICIÓ DE LA TERRA
VEGETA, MESURAT SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T PK INICIAL PK FINAL
2 1.020,000 1.480,000 460,000 D#-C#
3 1.940,000 2.180,000 240,000 D#-C#
TOTAL AMIDAMENT 700,000
3 G219UA10 M2 DEMOLICIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA D'AGLOMERAT
ASFÀLTIC DE FINS A 10CM DE GRUIX INCLÒS TALL AMB DISC DE LES BORES DE LA DEMOLICIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T PK INICIAL PK FINAL AMPLADA
2 SECCIÓ 2 2.180,000 2.300,000 1,850 222,000 (D#-C#)*E#
TOTAL AMIDAMENT 222,000
4 G222U520 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE MAJOR DE 0,60M I IGUAL O MENOR QUE 0,90M, EN
TERRES, INCLÒS APLEC A LA VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud
2 Ramal Sant Quirze 2,240 3.220,000 7.212,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7.212,800
5 G228U620 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SORRA PROCEDENT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, PER A RASES
D'AMPLADA A LA BASE MAJOR A 0,60 M I IGUAL O MENOR A 0,90 M MESURADA SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T LLARG AMPLADA ALÇADA
2 3.220,000 0,800 0,150 386,400 C#*D#*E#*F#
3 voltant canonada T Longitud Secció
4 secció 1 2.400,000 0,333 799,200 C#*D#*E#*F#
5 secció 2 120,000 0,419 50,280 C#*D#*E#*F#
6 secció 4 700,000 0,784 548,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.784,680
6 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL PN AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ EN LA ZONA DE REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE MAJOR QUE
0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M MESURADA SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 Secció tipus 1 3.480,000 3.480,000 C#*D#*E#*F#
3 Secció tipus 2 142,750 142,750 C#*D#*E#*F#
4 Secció tipus 4 693,280 693,280 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.316,030
7 E242B035 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS A 5 KM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 2.404,300 2.404,300 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.404,300
8 G221UA10 M3 COL.LOCACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC D'APLEC A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, CÀRREGA EN L'APLEC I TRANSPORT I COL.LOCACIÓ EN LA SEVA POSICIÓ ORIGINAL,
MESURADA SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 Seccio tipus 4 646,800 646,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 646,800
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 03  RAMAL SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01  CONDUCCIÓ
Apartat 02  FERMS I PAVIMENTS
1 G9H1U010 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ S-20 AMB ÀRID GRANÍTIC I BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Secció tipus 2 T Longitud Amplada M Gruix t/m3
2 120,000 1,850 0,060 1,890 25,175 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,175
2 G450U0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-20/B/20 PER A REBLIMENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Secció tipus 2 T Longitud Amplada M Gruix
2 120,000 1,850 0,200 44,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 44,400
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 03  RAMAL SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01  CONDUCCIÓ
Apartat 03  CANONADA
1 GFB1R731 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 315 MM PER A PN 16 BAR, AMB UNIONS
TERMOSOLDADES, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ,
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T PK INICIAL PK FINAL
2 0,000 1.322,000 1.322,000 -C#+D#
TOTAL AMIDAMENT 1.322,000
2 GFB1R624 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 280 MM PER A PN 10 BAR, AMB UNIONS
TERMOSOLDADES, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ,
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T PK INICIAL PK FINAL
2 1.322,000 3.220,000 1.898,000 -C#+D#
TOTAL AMIDAMENT 1.898,000
3 GFBBZ360 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 90° DE POLIETILÈ PE100 DE 355MM DE DIÀMETRE,
PN10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Colzes Tram Desguas 1,000 1,000 C#*0+D#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 G251U060 M CLAVAMENT HORITZONTAL DE TUB DE 400 MM DE DIÀMETRE DE FORMIGÓ ARMAT AMB CAMISA
D'ACER, PEL PROCEDIMENT D'EMPENTA DE CRICS HIDRÀULICS, INCLOENT PERFORACIÓ EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, EXTRACCIÓ DE MATERIAL, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, TUB
AMB PART PROPORCIONAL DE SOLDADURA CONTÍNUA ENTRE TUBS, ELEMENTS I FEINES ADIENTS
NECESSÀRIES PER A L'EMPENTA SEGONS INDICACIONS EN PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T pk iniciaL pk final
2 1.500,000 1.600,000 100,000 -C#+D#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 03  RAMAL SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 02  ARQUETES
1 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN SOLERES DE NETEJA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Capa formió de neteja T Amplada Longitud Gruix arquetes
2 VENTOSES 2,650 2,650 0,100 6,000 4,214 C#*D#*E#*F#
3 DESGUASSOS 3,650 2,650 0,100 6,000 5,804 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,018
2 G4D0U050 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS INCLÒS DESENCOFRAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta V-12  PK. 0+379 T
2 T x y unitats
3 LLOSA BASE 2,450 0,300 4,000 2,940 C#*D#*E#*F#
5 MURS LATERAL 1,450 1,690 4,000 9,802 C#*D#*E#*F#
6 2,050 1,690 4,000 13,858 C#*D#*E#*F#
8 LLOSA SUPERIOR 2,050 0,300 4,000 2,460 C#*D#*E#*F#
10 Arqueta V-13  PK. 0+841,80 T
11 T x y unitats
12 LLOSA BASE 2,450 0,300 4,000 2,940 C#*D#*E#*F#
14 MURS LATERAL 1,450 1,570 4,000 9,106 C#*D#*E#*F#
15 2,050 1,570 4,000 12,874 C#*D#*E#*F#
17 LLOSA SUPERIOR 2,050 0,300 4,000 2,460 C#*D#*E#*F#
19 Arqueta V-14  PK.1+400,00 T
20 T x y unitats
21 LLOSA BASE 2,450 0,300 4,000 2,940 C#*D#*E#*F#
23 MURS LATERAL 1,450 2,110 4,000 12,238 C#*D#*E#*F#
24 2,050 2,110 4,000 17,302 C#*D#*E#*F#
26 LLOSA SUPERIOR 2,050 0,300 4,000 2,460 C#*D#*E#*F#
28 Arqueta V-15  PK. 2+250,00 T
29 T x y unitats
30 LLOSA BASE 2,450 0,300 4,000 2,940 C#*D#*E#*F#
32 MURS LATERAL 1,450 1,510 4,000 8,758 C#*D#*E#*F#
33 2,050 1,510 4,000 12,382 C#*D#*E#*F#
35 LLOSA SUPERIOR 2,050 0,300 4,000 2,460 C#*D#*E#*F#
37 Arqueta V-16  PK. 2+580,00 T
38 T x y unitats
39 LLOSA BASE 2,450 0,300 4,000 2,940 C#*D#*E#*F#
41 MURS LATERAL 1,450 1,850 4,000 10,730 C#*D#*E#*F#
42 2,050 1,850 4,000 15,170 C#*D#*E#*F#
44 LLOSA SUPERIOR 2,050 0,300 4,000 2,460 C#*D#*E#*F#
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46 Arqueta V-17 PK.3+146,60 T
47 T x y unitats
48 LLOSA BASE 2,450 0,300 4,000 2,940 C#*D#*E#*F#
50 MURS LATERAL 1,450 1,740 4,000 10,092 C#*D#*E#*F#
51 2,050 1,740 4,000 14,268 C#*D#*E#*F#
53 LLOSA SUPERIOR 2,050 0,300 4,000 2,460 C#*D#*E#*F#
55 Desguàs pk 0+020,00 T x y unitats
56 LLOSA BASE 3,500 0,300 4,000 4,200 C#*D#*E#*F#
58 MURS LATERAL 3,100 1,510 2,000 9,362 C#*D#*E#*F#
59 2,500 1,510 2,000 7,550 C#*D#*E#*F#
60 2,050 1,510 2,000 6,191 C#*D#*E#*F#
61 1,450 1,510 2,000 4,379 C#*D#*E#*F#
63 LLOSA SUPERIOR 3,100 0,300 2,000 1,860 C#*D#*E#*F#
64 2,050 0,300 2,000 1,230 C#*D#*E#*F#
66 Desguàs pk 0+470 T x y unitats
67 LLOSA BASE 3,500 0,300 4,000 4,200 C#*D#*E#*F#
69 MURS LATERAL 3,100 1,490 2,000 9,238 C#*D#*E#*F#
70 2,500 1,490 2,000 7,450 C#*D#*E#*F#
71 2,050 1,490 2,000 6,109 C#*D#*E#*F#
72 1,450 1,490 2,000 4,321 C#*D#*E#*F#
74 LLOSA SUPERIOR 3,100 0,300 2,000 1,860 C#*D#*E#*F#
75 2,050 0,300 2,000 1,230 C#*D#*E#*F#
77 Desguàs pk 1+059 T x y unitats
78 LLOSA BASE 3,500 0,300 4,000 4,200 C#*D#*E#*F#
80 MURS LATERAL 3,100 1,520 2,000 9,424 C#*D#*E#*F#
81 2,500 1,520 2,000 7,600 C#*D#*E#*F#
82 2,050 1,520 2,000 6,232 C#*D#*E#*F#
83 1,450 1,520 2,000 4,408 C#*D#*E#*F#
85 LLOSA SUPERIOR 3,100 0,300 2,000 1,860 C#*D#*E#*F#
86 2,050 0,300 2,000 1,230 C#*D#*E#*F#
88 Desguàs pk 1+590 T x y unitats
89 LLOSA BASE 3,500 0,300 4,000 4,200 C#*D#*E#*F#
91 MURS LATERAL 3,100 1,740 2,000 10,788 C#*D#*E#*F#
92 2,500 1,740 2,000 8,700 C#*D#*E#*F#
93 2,050 1,740 2,000 7,134 C#*D#*E#*F#
94 1,450 1,740 2,000 5,046 C#*D#*E#*F#
96 LLOSA SUPERIOR 3,100 0,300 2,000 1,860 C#*D#*E#*F#
97 2,050 0,300 2,000 1,230 C#*D#*E#*F#
99 Desguàs pk 2+493,60 T x y unitats
100 LLOSA BASE 3,500 0,300 4,000 4,200 C#*D#*E#*F#
102 MURS LATERAL 3,100 1,630 2,000 10,106 C#*D#*E#*F#
103 2,500 1,630 2,000 8,150 C#*D#*E#*F#
104 2,050 1,630 2,000 6,683 C#*D#*E#*F#
105 1,450 1,630 2,000 4,727 C#*D#*E#*F#
107 LLOSA SUPERIOR 3,100 0,300 2,000 1,860 C#*D#*E#*F#
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108 2,050 0,300 2,000 1,230 C#*D#*E#*F#
110 Desguàs pk 2+721,70 T x y unitats
111 LLOSA BASE 3,500 0,300 4,000 4,200 C#*D#*E#*F#
113 MURS LATERAL 3,100 1,650 2,000 10,230 C#*D#*E#*F#
114 2,500 1,650 2,000 8,250 C#*D#*E#*F#
115 2,050 1,650 2,000 6,765 C#*D#*E#*F#
116 1,450 1,650 2,000 4,785 C#*D#*E#*F#
118 LLOSA SUPERIOR 3,100 0,300 2,000 1,860 C#*D#*E#*F#
119 2,050 0,300 2,000 1,230 C#*D#*E#*F#
121 Suports T x y cares arquetes
122 0,500 0,200 2,000 12,000 2,400 C#*D#*E#*F#
123 0,300 0,500 2,000 12,000 3,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 402,348
3 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arquetes de ventoses T Unitats Kg
2 6,000 288,910 1.733,460 C#*D#*E#*F#
4 Arquetes desguassos T Unitats Kg
5 6,000 416,120 2.496,720 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.230,180
4 G450U0C0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA EN ALÇATS DE MURS,
INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta V-12  PK. 0+379.80 T
2 T x y GRUIX UNITATS
3 MURS LATERAL 1,450 1,690 0,300 2,000 1,470 C#*D#*E#*F#
4 2,050 1,690 0,300 2,000 2,079 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta V-13  PK. 0+841.80 T
6 T x y
7 MURS LATERAL 1,450 1,570 0,300 2,000 1,366 C#*D#*E#*F#
8 2,050 1,570 0,300 2,000 1,931 C#*D#*E#*F#
9 Arqueta V-14  PK. 1+400.00 T
10 T x y
11 MURS LATERAL 1,450 2,110 0,300 2,000 1,836 C#*D#*E#*F#
12 2,050 2,110 0,300 2,000 2,595 C#*D#*E#*F#
13 Arqueta V-15  PK. 2+250.00 T
14 T x y
15 MURS LATERAL 1,450 1,510 0,300 2,000 1,314 C#*D#*E#*F#
16 2,050 1,510 0,300 2,000 1,857 C#*D#*E#*F#
17 Arqueta V-16  PK. 2+580.00 T
18 T x y
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19 MURS LATERAL 1,450 1,850 0,300 2,000 1,610 C#*D#*E#*F#
20 2,050 1,850 0,300 2,000 2,276 C#*D#*E#*F#
21 Arqueta V-17  PK. 3+146.60 T
22 T x y
23 MURS LATERAL 1,450 1,740 0,300 2,000 1,514 C#*D#*E#*F#
24 2,050 1,740 0,300 2,000 2,140 C#*D#*E#*F#
26 Desguàs pk 0+020 T x y
27 MURS LATERAL 3,100 1,510 0,300 1,000 1,404 C#*D#*E#*F#
28 2,500 1,510 0,300 1,000 1,133 C#*D#*E#*F#
29 2,050 1,510 0,300 1,000 0,929 C#*D#*E#*F#
30 1,450 1,510 0,300 1,000 0,657 C#*D#*E#*F#
32 Desguàs pk 0+740 T x y
33 MURS LATERAL 3,100 1,490 0,300 1,000 1,386 C#*D#*E#*F#
34 2,500 1,490 0,300 1,000 1,118 C#*D#*E#*F#
35 2,050 1,490 0,300 1,000 0,916 C#*D#*E#*F#
36 1,450 1,490 0,300 1,000 0,648 C#*D#*E#*F#
38 Desguàs pk 1+059 T x y
39 MURS LATERAL 3,100 1,470 0,300 1,000 1,367 C#*D#*E#*F#
40 2,500 1,470 0,300 1,000 1,103 C#*D#*E#*F#
41 2,050 1,470 0,300 1,000 0,904 C#*D#*E#*F#
42 1,450 1,470 0,300 1,000 0,639 C#*D#*E#*F#
44 Desguàs pk 1+590 T x y
45 MURS LATERAL 3,100 1,740 0,300 1,000 1,618 C#*D#*E#*F#
46 2,500 1,740 0,300 1,000 1,305 C#*D#*E#*F#
47 2,050 1,740 0,300 1,000 1,070 C#*D#*E#*F#
48 1,450 1,740 0,300 1,000 0,757 C#*D#*E#*F#
50 Desguàs pk 2+493.60 T x y
51 MURS LATERAL 3,100 1,630 0,300 1,000 1,516 C#*D#*E#*F#
52 2,500 1,630 0,300 1,000 1,223 C#*D#*E#*F#
53 2,050 1,630 0,300 1,000 1,002 C#*D#*E#*F#
54 1,450 1,630 0,300 1,000 0,709 C#*D#*E#*F#
56 Desguàs pk 2+721.70 T x y
57 MURS LATERAL 3,100 1,650 0,300 1,000 1,535 C#*D#*E#*F#
58 2,500 1,650 0,300 1,000 1,238 C#*D#*E#*F#
59 2,050 1,650 0,300 1,000 1,015 C#*D#*E#*F#
60 1,450 1,650 0,300 1,000 0,718 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 47,898
5 G450U0A0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA PER SABATES I
SOLERES, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta V-12  PK. 0+000,0 T
2 T x y GRUIX unitats
3 LLOSA BASE 2,450 2,450 0,300 1,000 1,801 C#*D#*E#*F#
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4 LLOSA SUPERIOR 2,050 2,050 0,300 1,000 1,261 C#*D#*E#*F#
6 Arqueta V-13  PK. 0+357,50 T
7 T x y GRUIX
8 LLOSA BASE 2,450 2,450 0,300 1,000 1,801 C#*D#*E#*F#
9 LLOSA SUPERIOR 2,050 2,050 0,300 1,000 1,261 C#*D#*E#*F#
11 Arqueta V-14  PK. 0+620,00 T
12 T x y GRUIX
13 LLOSA BASE 2,450 2,450 0,300 1,000 1,801 C#*D#*E#*F#
14 LLOSA SUPERIOR 2,050 2,050 0,300 1,000 1,261 C#*D#*E#*F#
16 Arqueta V-15  PK. 0+950,00 T
17 T x y GRUIX unitats
18 LLOSA BASE 2,450 2,450 0,300 1,000 1,801 C#*D#*E#*F#
19 LLOSA SUPERIOR 2,050 2,050 0,300 1,000 1,261 C#*D#*E#*F#
21 Arqueta V-16  PK. 1+340,00 T
22 T x y GRUIX unitats
23 LLOSA BASE 2,450 2,450 0,300 1,000 1,801 C#*D#*E#*F#
24 LLOSA SUPERIOR 2,050 2,050 0,300 1,000 1,261 C#*D#*E#*F#
26 Arqueta V-17  PK. 1+620,00 T
27 T x y GRUIX unitats
28 LLOSA BASE 2,450 2,450 0,300 1,000 1,801 C#*D#*E#*F#
29 LLOSA SUPERIOR 2,050 2,050 0,300 1,000 1,261 C#*D#*E#*F#
31 Desguàs pk 0+020 T x y GRUIX unitats
32 LLOSA BASE 2,450 3,500 0,300 1,000 2,573 C#*D#*E#*F#
33 LLOSA SUPERIOR 3,100 2,050 0,300 1,000 1,907 C#*D#*E#*F#
35 Desguàs pk 0+740.00 T x y GRUIX unitats
36 LLOSA BASE 2,450 3,500 0,300 1,000 2,573 C#*D#*E#*F#
37 LLOSA SUPERIOR 3,100 2,050 0,300 1,000 1,907 C#*D#*E#*F#
39 Desguàs pk 1+059.00 T x y GRUIX unitats
40 LLOSA BASE 2,450 3,500 0,300 1,000 2,573 C#*D#*E#*F#
41 LLOSA SUPERIOR 3,100 2,050 0,300 1,000 1,907 C#*D#*E#*F#
43 Desguàs pk 1+590.00 T x y GRUIX unitats
44 LLOSA BASE 2,450 3,500 0,300 1,000 2,573 C#*D#*E#*F#
45 LLOSA SUPERIOR 3,100 2,050 0,300 1,000 1,907 C#*D#*E#*F#
47 Desguàs pk 2+493.60 T x y GRUIX unitats
48 LLOSA BASE 2,450 3,500 0,300 1,000 2,573 C#*D#*E#*F#
49 LLOSA SUPERIOR 3,100 2,050 0,300 1,000 1,907 C#*D#*E#*F#
51 Desguàs pk 2+721.70 T x y GRUIX unitats
52 LLOSA BASE 2,450 3,500 0,300 1,000 2,573 C#*D#*E#*F#
53 LLOSA SUPERIOR 3,100 2,050 0,300 1,000 1,907 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,252
6 G450U0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-20/B/20 PER A REBLIMENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Suport canonada T x y amplada arquetes
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2 0,500 0,300 0,200 12,000 0,360 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,360
7 G21YD320 U PERFORACIÓ EN FÀBRICA DE FORMIGÓ ARMAT PER A FORMACIÓ DE PASSAMURS FINS A 400 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL AMB UN GRUIX DE PARET ENTRE 30 I 40 CM AMB BROCA DE DIAMANT
INTERCAMBIABLE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Arquetes Nombre
2 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
8 GDDZU100 U GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT, SEGONS PLÀNOLS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta V-12  PK. 0+379.80 T
2 T N
3 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta V-13  PK. 0+841.80 T
6 T N
7 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
9 Arqueta V-14  PK. 1+400 T
10 T N
11 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
13 Arqueta V-15  PK. 2+250 T
14 T N
15 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
17 Arqueta V-16  PK. 2+580 T
18 T N
19 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
21 Arqueta V-17  PK. 3+146.60 T
22 T N
23 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
25 Desguàs pk 0+020 T N
26 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
28 Desguàs pk 0+740 T N
29 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
31 Desguàs pk 1+059 T N
32 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
34 Desguàs pk 1+590 T N
35 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
37 Desguàs pk 2+493.60 T N
38 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
40 Desguàs pk 2+721.70 T N
41 GRAONS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 96,000
9 GDDZ5DD4 U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE
600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arquetes T Unitats
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
10 F781U100 M2 PINTAT SOBRE FORMIGO EN PARAMENTS VERTICALS AMB 2 KG/M2 D'EMULSIO BITUMINOSA
CATIONICA TIPUS ECR-1
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta V-12  PK. 0+379.80 T
2 T x y UNITATS
3 MURS LATERAL 1,450 2,040 2,000 5,916 C#*D#*E#*F#
4 2,050 2,040 2,000 8,364 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta V-13  PK. 0+841.80 T
6 T x y
7 MURS LATERAL 1,450 1,920 2,000 5,568 C#*D#*E#*F#
8 2,050 1,920 2,000 7,872 C#*D#*E#*F#
9 Arqueta V-14  PK. 1+400.00 T
10 T x y
11 MURS LATERAL 1,450 2,460 2,000 7,134 C#*D#*E#*F#
12 2,050 2,460 2,000 10,086 C#*D#*E#*F#
13 Arqueta V-15  PK. 2+250.00 T
14 T x y
15 MURS LATERAL 1,450 1,860 2,000 5,394 C#*D#*E#*F#
16 2,050 1,860 2,000 7,626 C#*D#*E#*F#
17 Arqueta V-16  PK. 2+580.00 T
18 T x y
19 MURS LATERAL 1,450 2,200 2,000 6,380 C#*D#*E#*F#
20 2,050 2,200 2,000 9,020 C#*D#*E#*F#
21 Arqueta V-17  PK. 3+146.60 T
22 T x y
23 MURS LATERAL 1,450 2,090 2,000 6,061 C#*D#*E#*F#
24 2,050 2,090 2,000 8,569 C#*D#*E#*F#
26 Desguàs pk 0+020 T x y
27 MURS LATERAL 3,100 1,860 1,000 5,766 C#*D#*E#*F#
28 2,500 1,860 1,000 4,650 C#*D#*E#*F#
29 2,050 1,860 1,000 3,813 C#*D#*E#*F#
30 1,450 1,860 1,000 2,697 C#*D#*E#*F#
32 Desguàs pk 0+740 T x y
33 MURS LATERAL 3,100 1,840 1,000 5,704 C#*D#*E#*F#
Euro
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
AMIDAMENTS Pàg.: 38
34 2,500 1,840 1,000 4,600 C#*D#*E#*F#
35 2,050 1,840 1,000 3,772 C#*D#*E#*F#
36 1,450 1,840 1,000 2,668 C#*D#*E#*F#
38 Desguàs pk 1+059 T x y
39 MURS LATERAL 3,100 1,820 1,000 5,642 C#*D#*E#*F#
40 2,500 1,820 1,000 4,550 C#*D#*E#*F#
41 2,050 1,820 1,000 3,731 C#*D#*E#*F#
42 1,450 1,820 1,000 2,639 C#*D#*E#*F#
44 Desguàs pk 1+590 T x y
45 MURS LATERAL 3,100 2,090 1,000 6,479 C#*D#*E#*F#
46 2,500 2,090 1,000 5,225 C#*D#*E#*F#
47 2,050 2,090 1,000 4,285 C#*D#*E#*F#
48 1,450 2,090 1,000 3,031 C#*D#*E#*F#
50 Desguàs pk 2+493.60 T x y
51 MURS LATERAL 3,100 1,980 1,000 6,138 C#*D#*E#*F#
52 2,500 1,980 1,000 4,950 C#*D#*E#*F#
53 2,050 1,980 1,000 4,059 C#*D#*E#*F#
54 1,450 1,980 1,000 2,871 C#*D#*E#*F#
56 Desguàs pk 2+721.70 T x y
57 MURS LATERAL 3,100 2,000 1,000 6,200 C#*D#*E#*F#
58 2,500 2,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
59 2,050 2,000 1,000 4,100 C#*D#*E#*F#
60 1,450 2,000 1,000 2,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 193,460
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 03  RAMAL SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 03  EQUIPS
1 GS1BR110 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 50 MM; PN 1,6 MPA
TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR COMPOSAT PER VENTOSA
TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES , COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PK Instal·lació T Unitats
2 Arqueta V-13  0+841.80 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta V-15  2+250 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta V-16  2+580 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
2 GS1BR120 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 80 MM; PN 1,6 MPA
TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR COMPOSAT PER VENTOSA
TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES. ACCESSORIS I COMPLEMETENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT
I PROVAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PK Instal·lació T Unitats
2 Arqueta V-12 0+379.80 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta V-14  1+400,00 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta V - 17 3+146.60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
3 GS5BR130 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.47 O EQUIVALENT DN 80 MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES
EXTRUIDES I COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA
DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Ventoses 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Desguassos 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
4 GFBAX010 U DERIVACIÓ MANIPULADA DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 355 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE 53131, AMB RAMAL A 90 ° DE 80 MM DE DN, SOLDADA I COL.LOCADA AL FONS
DE LA RASA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Instal·lació T Unitats
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2 Desguassos 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Ventoses 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
5 GF3BX010 U COLZE DE FOSA DE 135° AMB 2 UNIONS DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA PER A AIGUA I
CONTRABRIDA D'ESTANQUITAT, DE 80 MM DE DN, COL.LOCAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Desguassos 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
6 GS5TX080 U CARRET EXTENSIBLE DE MUNTATGE, D'ACER, PER A VÀLVULES DE 80MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PN I MUNTAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Desguassos 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 01  EDIFICI
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRES
1 G22DU510 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA DELS PRODUCTES SOBRANTS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T superficie
2 recinte Estació acceleradora 361,000 361,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 361,000
2 G221UA20 M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN TERRES, PER MITJANS MECÀNICS, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR O A LLOC D'ÚS, MESURADA SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T x y z
2 Estació 13,900 8,300 2,400 276,888 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 276,888
3 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL PN AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ EN LA ZONA DE REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE MAJOR QUE
0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M MESURADA SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T x y z Unitats
2 8,300 1,000 2,400 2,000 39,840 C#*D#*E#*F#
3 11,900 1,000 2,400 2,000 57,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 96,960
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 01  EDIFICI
Apartat 02  DRENATGES
1 FD15B771 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 150 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Alçada Unitats
2 4,600 1,000 4,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,600
2 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN COLOR DE PERFIL TRAPEZOIDAL
40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE MUNTATGE I
ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Alçada Amplada Unitats
2 4,600 1,600 1,000 7,360 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,360
3 GFB1UA40 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE, PN25
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desguas T Longitud
2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
4 GFBBX085 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 90° DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE,
PN25
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desguas T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 GFBBX310 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 45° DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE,
PN25
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desguas T Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 01  EDIFICI
Apartat 03  ESTRUCTURES
1 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN SOLERES DE NETEJA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cambra bombament T Amplada Longitud Gruix
2 11,900 6,300 0,100 70,033 ((C#/2)^2)*3.14*D
#*E#
TOTAL AMIDAMENT 70,033
2 G4D0U030 M2 ENCOFRAT PLA EN FONAMENTS, INCLÒS DESENCOFRAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T x y Unitats
2 Solera 11,900 0,400 2,000 9,520 C#*D#*E#*F#
3 6,300 0,400 2,000 5,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,560
3 G4D0U050 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS INCLÒS DESENCOFRAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Murs Cambra Bombament T x y Unitats
2 13,100 4,600 2,000 120,520 C#*D#*E#*F#
3 6,300 4,600 2,000 57,960 C#*D#*E#*F#
4 Mensula 0,400 0,400 3,000 0,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 178,960
4 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cambra Bombament T Kg
2 5.143,860 5.143,860 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.143,860
5 G450U0A0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA PER SABATES I
SOLERES, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cambra Bombament T x y gruix
2 Solera Cambra 11,100 5,500 0,400 24,420 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,420
Euro
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6 G450U0C0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA EN ALÇATS DE MURS,
INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cambra Bombament T Alçada Longitud Unitats
2 MURS LATERALS 4,600 11,900 2,000 109,480 C#*D#*E#*F#
3 4,600 5,500 2,000 50,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 160,080
7 G21YD320 U PERFORACIÓ EN FÀBRICA DE FORMIGÓ ARMAT PER A FORMACIÓ DE PASSAMURS FINS A 400 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL AMB UN GRUIX DE PARET ENTRE 30 I 40 CM AMB BROCA DE DIAMANT
INTERCAMBIABLE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Nombre
2 Passamurs DN300mm Arqueta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Passamurs DN150mm 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
8 G720Z001 M2 IMPERMEABILITZACIÓ, SEGELLAT DE SOLERA, MURS I PILARS AMB XYPEX CONCENTRAT O SIMILAR,
APLICAT AMB EQUIP POLVORITZADOR I DOTACIÓ 1 KG / M2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cambra Bombament T x y
2 Solera Cambra 11,100 5,500 61,050 C#*D#*E#*F#
4 T Alçada Longitud unitats
5 Paraments verticals 4,600 6,300 2,000 57,960 C#*D#*E#*F#
6 4,600 11,100 2,000 102,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 221,130
9 FDK2UC30 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS, DE 60X60 CM I 65 CM DE FONDÀRIA,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 15
CM DE GRUIX
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arquetes de registre d'intal·lació electri T Nombre
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
AMIDAMENTS Pàg.: 46
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 01  EDIFICI
Apartat 04  TANCAMENTS I DIVISORIES
1 GA01ZP04 U PORTA DE PAS DE DOBLE XAPA GALVANITZADA UNA FULLA, 900 MM D'AMPLE, 1950 MM D'ALÇADA
AMB REIXA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 GAF3Z010 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT DE 4 LAMEL.LES FIXES
HORITZONTALS DE 290 MM D'ALÇÀRIA I BASTIMENT D'ALUMINI, SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB LA
REALITZACIÓ DEL BUIT D'OBRA DE 0,5*0,5M, TELA MOSQUITERA METÀL.LICA DE CARACTERÍSTIQUES
0.514MM DE LLUM DE MALLA, 0.28MM DE DIÀMTETRE DEL FIL, 41.3% DE SUPERFICIE LLIURE I DE PES
1.23KG/M2.
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 01  EDIFICI
Apartat 05  COBERTES
1 E4LGF757 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SOSTRE ALT AMB PLACA ALVEOLADA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ
DE 1,10 M D'AMPLE I UN CANTELL DE 20 CM, AMB BIGA TIPUS R DE 30 X45 CM, AMB RECOBRIMENT
D'ARMADURES MÍNIM GARANTIT DE 4 CM, PER UNA SOBRECÀRREGA DE 6 KN/M2, CLASSE
D'EXPOSICIÓ TIPUS IV, INCLOU BANDA CONTÍNUA DE NEOPRÈ DE 50X10 MM, PER A RECOLZAMENT
DE PLAQUES, NEOPRÈ DE 200X150X28 MM PER RECOLZAMENT DE JÀSSERES, REBLIMENT ENTRE
PLAQUES, TOTALMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sostre T
2 11,900 6,300 74,970 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 74,970
2 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN COLOR DE PERFIL TRAPEZOIDAL
40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE MUNTATGE I
ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Amplada Alçada Unitats Sobre amidam
2 Coronació 11,900 0,500 1,000 1,500 8,925 C#*D#*E#*F#
3 6,300 0,500 2,000 1,500 9,450 C#*D#*E#*F#
4 T Amplada Alçada Unitats
5 Placa de desaigua 11,900 0,500 1,000 5,950 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,325
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 01  EDIFICI
Apartat 06  FUSTERIA METAL·LICA
1 G440U110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT AL TALLER, GALVANITZAT EN CALENT I
COL.LOCAT A L'OBRA, INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O SOLDADURA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Suports interiors T Longitud Kg / m Unitats
2 UPN 200 6,000 25,300 4,000 607,200 C#*D#*E#*F#
3 HEB 160 0,420 42,600 2,000 35,784 C#*D#*E#*F#
4 IPE 270 11,100 42,200 2,000 936,840 C#*D#*E#*F#
5 UPN 120 Perimetral 26,800 13,400 1,000 359,120 C#*D#*E#*F#
6 L50.5 Perimetral 26,800 3,770 1,000 101,036 C#*D#*E#*F#
8 C LxA Gruix Unitats Densitat
9 Suports Entramat 0,030 0,010 4,000 7.850,000 9,420 C#*D#*E#*F#
10 Suports Pilars 0,122 0,010 2,000 7.850,000 19,154 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.068,554
2 GB30Z003 M2 PLATAFORMA TRAMEX PER ESCALES I REPLANS. INCLOU ESTRUCTURA DE SUPORT I FIXACIÓ I
COL·LOCACIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats llarg Ample
2 escala 18,000 0,700 0,250 3,150 C#*D#*E#*F#
3 replans 1,000 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,000 0,800 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,150
3 GB13U55 M BARANA EN ALUMINI AMB MUNTANT EN TUB ESPECIAL DE 50*20 MM, PASSAMÀ SUPERIOR EN TUB
ESPECIAL DE 65 MM DE DIÀMETRE, PASSAMÀ INTERMIG LATERAL SUBJECTAT AMB GRAPA, EN TUB
DE 40 MM DE DIÀMETRE PEANA EN FUNDICIÓ DE 140 MM, DISTÀNCIA MITJANA ENTRE PALS DE 1500
MM, ALÇADA MITJANA DE LA BARANA, 1000 MM, AMB MARXAPEU EN PERFIL ESPECIAL DE 135 MM EN
ALÇADA, SUBJECTAT AMB GRAPA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T longitud
2 14,800 14,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,800
4 G4B0X050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER A PERNS D'ANCORATGE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Diàmetre Unitats Densitat
2 Base entramat 0,300 0,010 24,000 7.850,000 4,439 C#*PI*(D#/2)^2*E
#*F#
Euro
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3 Base Pilars pont grua 0,500 0,016 24,000 7.850,000 18,940 C#*PI*(D#/2)^2*E
#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,379
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 01  EDIFICI
Apartat 07  TREBALLS DE PALETA I OFICI
1 GDDZ5DD4 U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE
600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 GDDZU100 U GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT, SEGONS PLÀNOLS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
3 GDKZX400 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 800X800 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL.LOCAT AMB MORTER
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 02  URBANITZACIÓ I ACABATS
Apartat 01  URBANITZACIÓ
1 G222U520 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE MAJOR DE 0,60M I IGUAL O MENOR QUE 0,90M, EN
TERRES, INCLÒS APLEC A LA VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Amplada Fondària
2 Muret Perimetral tanca 82,000 0,900 0,900 66,420 C#*D#*E#*F#
3 Passacables 30,000 0,750 1,100 24,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 91,170
2 G4D0U030 M2 ENCOFRAT PLA EN FONAMENTS, INCLÒS DESENCOFRAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats Longitud Alçada
2 Mur Perimetral 2,000 82,000 0,600 98,400 C#*D#*E#*F#
3 2,000 82,000 0,200 32,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 131,200
3 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN SOLERES DE NETEJA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T llarg ample gruix
2 Mur Perimetral 82,000 0,800 0,100 6,560 C#*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT 6,560
4 G450U0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-20/B/20 PER A REBLIMENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Amplada Fondària
2 muret perimetral tanca 82,000 0,800 0,300 19,680 C#*D#*E#*F#
3 82,000 0,250 0,600 12,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,980
5 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitut barra Unitat/ml ml total Pes barra (Kg/
2 diàmetre 12 1,000 10,000 82,000 0,890 729,800 C#*D#*E#*F#
3 diàmetre 10 1,250 8,000 82,000 0,620 508,400 C#*D#*E#*F#
4 diàmetre 10 1,050 8,000 82,000 0,620 427,056 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 1.665,256
6 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL PN AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ EN LA ZONA DE REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE MAJOR QUE
0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M MESURADA SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Amplada Fondària
2 Rasa muret 82,000 0,750 0,600 36,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,900
7 FDK2A4D3 U PERICO DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 GG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Passatubs per a instal·lació elèctrica T L Unitats
2 30,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 90,000
9 G898UA10 M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I HORITZONTALS AMB DUES MANS DE PINTURA PLÀSTICA AMB
COLOR RAL A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Alçada
2 3,000 11,900 5,000 178,500 C#*D#*E#
3 4,000 6,300 5,000 126,000 C#*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT 304,500
10 G6A1ZT05 M COL·LOCACIÓ DE REIXA DE TIPUS VERJA CLASSIC O SIMILAR DE 2M D'ALÇÀRIA DE REIXA , D'ACER
GALVANITZAT. PLASTIFICAT DE GRAN ADHERENCIA AMB POLIESTER. DE DURESA BUCHHOLZ, DE
COLOR VERD RAL 6005, AMB BASTIDOR DE PERFILS 40*40*15MM I TUB DE 50*30*2MM I MALLA
ELECTROSOLDADA DE 300X50 MM DE DIÀMETRE 5MM I PALS DE TUB DE 50X 30X2MM ANCLATS EN
SÒCOL O MURET DE FORMIGÓ O DE FÀBRICA DE BLOCS, COL·LOCATS CADA 2,8M. MUNTATGE
INCLÒS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Perimetre tanca 1,000 82,000 82,000 C#*D#*E#*F#
3 Porta d'accés -1,000 4,000 -4,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 78,000
11 GAC1Z015 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA CORREDISSA DE 2M D'ALÇADA I 4M D'AMPLE , D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT I ACABAT DE COLOR VERD RAL 6005. BASTIDOR DE TUB DE 80*100MM I
MONTANT DE 100X100MM. INCLOS LES RODES PROVISTES DE COIXINETS DE FRICCIÓ, EL PONT GUIA
AMB L'AJUST LATERAL, EL CARRIL DE RODADURA I LA COLUMNA DE TANCAMENT.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 G9GAR110 M3 PAVIMENT PER A EXTERIORS DE FORMIGÓ HM-25/P/20/IIB+E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE QUALSEVOL GRUIX, AMB MITJANS MANUALS,
INCLOENT ESTESA, VIBRATGE, FORMACIÓ DE JUNTS EN FRESC I ACABAT REGLEJAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paviment formigó entrada T Superficie Gruix
2 Segons planols 137,500 0,200 27,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,500
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 03  EQUIPS ELECTROMECANICS
Apartat 01  CALDERERIA
1 G0060005 KG ACER ST 37.0 SEGONS NORMA DIN 1629/84 PROCEDENT DE TUB SENSE SOLDADURA DIN 2448/81 O
BÉ DE BRIDES NORMA DIN, EMPRAT EN LA CALDERERIA-CONDUCCIONS I SUPORTS- DE LES
ARQUETES I CAMBRA DE CLAUS DEL DIPÒSIT. EL PREU INCLOU LA FABRICACIÓ DE LES PECES A
TALLER, LA SEVA GALVANITZACIÓ EN CALENT SEGONS LA NORMA EN/ISO 1461, TRANSPORT I
MUNTATGE A OBRA AMB EL MENOR NOMBRE POSSIBLE DE SOLDADURES A FER SOBRE PECES JA
GALVANITZADES, SOLDADURES QUE ES GALVANITZARAN EN FRED AMB L'APLICACIÓ D'UNA PINTURA
RICA EN ZENC COM LA 'EPCHROM RICH ZINC' DE LA CASA CROS O UNA ALTRA SIMILAR DE MAJOR
QUALITAT. TAMBÉ INCLOU EL PREU LA P.P. DE LA CARGOLERIA D'ACER ACABADA AMB ZENC I DELS
JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM NECESSARIS PER A LES UNIONS EMBRIDADES. L'AMIDAMENT SERÀ
EL CORRESPONENT AL PES DE L'ACER ESPECIFICAT A PLÀNOLS I REALMENT COL·LOCAT EN OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Kg
2 2.638,690 2.638,690 C#*D#*E#*F#
4 Cargoleria i retalls T %
5 Percentatge "A Origen" P 5,000 131,935 PERORIGEN(G1:
G4,C5)
TOTAL AMIDAMENT 2.770,625
2 G440U110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT AL TALLER, GALVANITZAT EN CALENT I
COL.LOCAT A L'OBRA, INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O SOLDADURA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Pes Untiats
2 Suports tipus 50,060 10,000 500,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 500,600
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 03  EQUIPS ELECTROMECANICS
Apartat 02  EQUIPS PRINCIPALS
1 GS5AR400 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.2CB O EQUIVALENT DN 400 MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL
GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC INOX AISI
316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 GS5TV400 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I
JUNTA PIRAMIDAL DE DN 400 MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER
AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 GS5AR300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.2CB O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN
FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420,
DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 GS5TX325 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE TIPUS BELGICAST O
SIMILAR, DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300 MM; PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR
I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES,
AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
5 EF1KX010 U COMPENSADOR DE DILATACIÓ DE LLAUTÓ, DE 125 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 25 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, AMB ACORDIÓ MULTILÀMINA
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 GS5NX250 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC CONCÈNTRIC, DE DN 80 MM I PN 10 ATM, TIPUS BV-05-39 CLASAR DE
BELGICAST O EQUIVALENT, INCLÒS JUNTES ESTANQUES I CARGOLERIA, MUNTADA EN CANONADA I
PROVADA
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 GS5TX155 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I
JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150 MM; PN 2.5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER
AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 GS5BX155 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150 MM; PN 2.5 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES
EXTRUIDES I COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA
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DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 GS5BX055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.47 O EQUIVALENT DN 50MM; PN 2.5 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES
EXTRUIDES I COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA
DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10 GS1BX055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 50 MM; PN 2,5 MPA
TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR COMPOSAT PER VENTOSA
TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 GS95U010 U MANÒMETRE D'ESFERA 100 MM, TIPUS MOLLA TUBULAR DE RANG DE MESURA 0-1 KG/CM2,
CONNEXIÓ INFERIOR ROSCADA DE 1/2'' A LES IMPULSIONS DE LES BOMBES, AMB VÀLVULA
D'AILLAMENT , MUNTAT A LA CANONADA AMB TOTS ELS ACCESSORIS NECESARIS, INSTAL.LATS I
PROVAT
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 GS95X010 U PICATGE 1'' AMB VÀLVULA DE DE BOLA DE PN16 PER PRESA D'AIGUA, MUNTAT A LA CANONADA AMB
TOTS ELS ACCESSORIS NECESARIS, INSTAL.LATS I PROVAT
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 GS1AX010 U CALDERO HIDROPNEUMATIC DE MEMBRANA DE QUALITAT ALIMENTARIA, AMB UN VOLUM DE 15.000
L, AMB UNA TEMPERATURA MAXIMA DE SERVEI DE 60ºC, AMB BRIDA DE CONNEXIO DE DN 250 I PN
10, AMB UNA QUALITAT DE XAPA A-42 CP I/O A-48 CP, AMB UN PROGRAMA ESPECÍFIC DE PINTURES
PER LA PROTECCIÓ CONTRA LA CORROSIÓ, TANT A L'INTERIOR COM A L'EXTERIOR, QUE COMPLEIX
LA NORMATIVA VIGENT, EL PPT GENERALS I PARTICULARS, INCLOSOS TOTS ELS MATERIALS
NECESSARIS PEL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 GS5AX205 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS
KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN 200 MM; PN 2,5 MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN
FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420,
DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 GS5TX205 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I
JUNTA PIRAMIDAL DE DN 200 MM; PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER
AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 GS6AX012 U SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ DE GRUP MOTOBOMBA TRIFÀSICA HORITZONTAL FLOWSERVE
MODEL 152 NML DE 3 ETAPES. EN FERR OFOS. RODETS DE BRONCE. EIX I CAMISES EN ACER INOX
13% CR. MOTOR ELECTRIC ABB DE 3 FASES DE 132KW A 1475 RPM. DE 50 HZ 230/400V. EXECUCIO
ESTANDARD AMB PT100 EN DEVANADES + PT100 EN RODAMENTS. CONNEXIÓ SPM. ACOPLAMENT
FLEXIBLE SENSE ESPAIADOR. PINTURA ESTANDARD DE FLOWSERVE. AMB CABAL DE 309 M3/H I HM
DE 102,93M. S'INCLOU LA PROVA DE CARACTERISTIQUES PRESENCIADA SEGONS ISO 9906 CLASSE
II EN UNA BOMBA. INCLOSOS TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS PER AL SEU TRANSPORT,
MUNTATGE I COL·LOCACIÓ; COMPLETAMENT INSTAL·LADA
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 03  EQUIPS ELECTROMECANICS
Apartat 03  EQUIPS AUXILIARS
1 GQ01X010 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PONT GRUA MONORRAIL DE 2000KG, AMB UNA DISTÀNCIA ENTRE
CENTRE DE CARRILS DE 6,2M. DE 380 V/ 50 HZ, AMB CONTROL AMB COMANDAMENT AMB BOTONERA.
ESTRUCTURA METAL·LICA VIGA HEA. I FLETXA VERTICA 1/777. AMB UN PES TOTAL DE 811 KG. EL
POLIAPST DE CADENA DE RECORREGUT DE 9000MM I AMB LIMITADOR DE CÀRREGA ELECTRONIC.
VELOCITAT D'ELEVACIÓ DE D'ENTRE 4 I 1 M/MIN I UNA VELOCITAT DE TRASLACIÓ D'ETNRE 12 I 4
M/MIN
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06  DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 01  DIPÒSIT
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRES
1 G22DU510 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA DELS PRODUCTES SOBRANTS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T superficie
2 recinte dipòsit i EB 1.834,000 1.834,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.834,000
2 G221UA20 M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN TERRES, PER MITJANS MECÀNICS, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR O A LLOC D'ÚS, MESURADA SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 dipòsit 905,000 905,000 C#*D#*E#*F#
4 T x y z
5 Estació bombament i cambra claus 13,900 8,300 2,400 276,888 C#*D#*E#*F#
6 0,000
TOTAL AMIDAMENT 1.181,888
3 G222U510 M3 EXCAVACIÓ DE RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE IGUAL O MENOR DE 0,60M, EN TERRES, INCLÒS APLEC
A LA VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Base sup Profunditat Unitats
2 Drenatge inferior dipòsit 18,500 0,530 0,200 2,000 3,071 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
3 Drenatge exterior dipòsit 12,700 1,220 0,800 2,000 15,443 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
4 Col·lector lateral baixants 20,000 1,220 0,800 2,000 24,320 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
5 Connexió baixant - pou 14,000 1,220 0,800 2,000 17,024 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
6 Connexió cambra - pou 10,500 1,220 0,800 1,000 6,384 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
7 Col·lector entre pous 9,300 1,220 0,800 1,000 5,654 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
8 Col·lector sortida 16,800 1,220 0,800 1,000 10,214 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
TOTAL AMIDAMENT 82,110
4 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL PN AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ EN LA ZONA DE REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE MAJOR QUE
0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M MESURADA SOBRE PERFIL
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Dipòsit T Volum
2 136,680 136,680 C#*D#*E#*F#
4 EB i cambra de claus T x y z Unitats
5 8,300 1,000 2,400 2,000 39,840 C#*D#*E#*F#
6 11,900 1,000 2,400 2,000 57,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 233,640
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06  DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 01  DIPÒSIT
Apartat 02  XARXA DE DESGUÀS I DRENATGES
1 G7B1U510 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GEOTÈXTIL DE 200GR/M2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Perímetre Unitats
2 Drenatge inferior dipòsit 18,500 1,400 2,000 51,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 51,800
2 G228U700 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAVETA 5-12 O 5-25 MM A LA ZONA DE RECOBRIMENT DE
CANONADES, MESURAT SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Base sup Profunditat Unitats
2 Drenatge inferior dipòsit 18,500 0,530 0,200 2,000 3,071 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
4 Descompte T Longitud Diàmetre Unitats
5 Secció Tub drenatge 18,500 0,110 -2,000 -0,351 C#*((D#/2)^2)*3.1
4*E#
TOTAL AMIDAMENT 2,720
3 GD5A1205 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D 110 MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50
CM PER SOBRE DEL DREN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Unitats
2 Drenatge inferior dipòsit 18,500 2,000 37,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 37,000
4 FFB1E425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Unitats
2 Drenatge dipòsit 12,700 2,000 25,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,400
5 GFB1UA90 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 250MM DE DIÀMETRE, PN10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Unitats
2 Col·lector Connexió Pous 9,300 1,000 9,300 C#*D#*E#*F#
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3 Sortida al vessador 16,800 1,000 16,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,100
6 GFB1X150 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 150MM DE DIÀMETRE, PN10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Unitats
2 Col·lector connexió baixants 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió baixant - pou 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexio cambra - pou 10,500 1,000 10,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 78,500
7 FDK2X050 U PERICÓ DE REGISTRE PER REG DE 0,50 X 0,50 X 1.00 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE
MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE
FOSA
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
8 FD15B771 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 150 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Alçada Unitats
2 7,500 4,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 3,300 1,000 3,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,300
9 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN COLOR DE PERFIL TRAPEZOIDAL
40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE MUNTATGE I
ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Alçada Amplada Unitats
2 7,500 1,600 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 48,000
10 ODD1U012 U POU DE REGISTRE DE 100 CM DE DIÀMETRE I 1,80 M D'ALÇÀRIA, INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ DE 15
N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, ANELL D'ENTRONCAMENT AMB TUBS,
CON SUPERIOR, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL I GRAONS, SEGONS PLÀNOLS
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 ODD1U112 M SUPLEMENT PER MAJOR ALÇÀRIA DE 1,80 M DE POU DE REGISTRE DE 100 CM DE DIÀMETRE, AMB
ANELLS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE GRAONS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Increment alça Unitats
2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
12 GDK20002 U ELEMENTS AUXILIARS A LA SORTIDA DE CANALITZACIONS AMB UNA FONDARIA MITJA DE 1,5 M.
ALETES DE 20 CM DE GRUIX AMB LLOSA DE 0,2 M DE GRUIX DE FORMIGÓ DE 25 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT I  COMPACTACIÓ.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 G3J21610 M3 ESCULLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA DE 100 A 400 KG DE PES, COL.LOCATS AMB PALA
CARREGADORA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 Obra de sortida del drenatges 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
14 GFB1UA40 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE, PN25
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desguas T Longitud
2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
15 GFBBX085 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 90° DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE,
PN25
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desguas T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
16 GFBBX310 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 45° DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE,
PN25
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desguas T Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06  DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 01  DIPÒSIT
Apartat 03  ESTRUCTURA
1 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN SOLERES DE NETEJA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Capa formió de neteja Dipòsit T Diàmetre gruix Capes
2 Dipòsit 24,570 0,100 2,000 94,779 ((C#/2)^2)*3.14*D
#*E#
TOTAL AMIDAMENT 94,779
2 G228U700 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAVETA 5-12 O 5-25 MM A LA ZONA DE RECOBRIMENT DE
CANONADES, MESURAT SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Diàmetre Gruix
2 Capa entre formigons solera dipòsit 24,570 0,250 118,473 (C#/2)^2*3.14*D#
TOTAL AMIDAMENT 118,473
3 G4D1U010 M2 ENCOFRAT PLA VIST EN PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR I D'ALÇÀRIA MENOR O IGUAL QUE 6M,
INCLÒS DESENCOFRAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pilars T Perímetre Alçada Unitats
2 1,800 7,500 12,000 162,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 162,000
4 R1200002 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ENCOFRAT I DESENCOFRAT EN SUPERFICIES DE DIRECTRIU RECTA
O POLIGONAL EN QUALSEVOL TIPUS DE PARAMENT VIST, AMB PANELLS METÀL.LICS DE 2,50X0,50 M,
O DE 3,00X0,50 M, INCLOENT IMPERMEABILITZACIO DELS FORATS PER A CONNEXIO DELS PANELS I
APLICACIÓ DE DESENCOFRANT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Diàmetre Alçada Unitats
2 24,570 7,500 1,000 578,624 ((C#/2)*2)*D#*E#*
3.14
TOTAL AMIDAMENT 578,624
5 G450X010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-35/B/20/VI-QB PER SABATES I
SOLERES, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera T Diàmetre Gruix
2 24,570 0,200 94,779 (C#/2)^2*3.14*D#
4 Pilars T Amplada Longitud Alçada Unitats
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5 0,450 0,450 7,500 12,000 18,225 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 113,004
6 G3L5X001 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ PROJECTAT EN SEC, DE 35 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA  COL·LOCAT EN 2 PASSADES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Murs T Diàmetre Gruix Alçada
2 Formigonat Inferior 24,570 0,220 4,000 67,892 (C#/2)*2*3.14*D#*
E#
3 Formigonat superior 24,570 0,200 3,500 54,005 (C#/2)*2*3.14*D#*
E#
TOTAL AMIDAMENT 121,897
7 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Armat Pilars T m acer/m alçada pilars Kg/m
2 4,000 7,500 12,000 1,578 568,080 C#*D#*E#*F#
3 10,700 7,500 12,000 0,395 380,385 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 948,465
8 R110PSEP M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SEPARADORS DE FORMIGÓ, PER LA CORRECTA COL.LOCACIÓ
D'ARMADURES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Diàmetre Alçada Unitats
2 24,570 7,500 2,000 1.157,247 ((C#/2)*2)*D#*E#*
3.14
TOTAL AMIDAMENT 1.157,247
9 R110PO06 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS D'ACER B
500 T DE 6X2,20 M , PER A L'ARMADURA DE SOLERES I MURS, TIPUS ME 15X15 A/10.0-10.0, SEGONS
UNE-36092.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARET 1,000 6,280 12,000 7,500 565,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,280 12,000 7,500 565,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.130,400
10 R1100006 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS D'ACER B
500 T DE 6X2,20 M , PER A L'ARMADURA DE SOLERES I MURS, TIPUS ME 15X15 A/8.0-8.0, SEGONS
UNE-36092.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Diàmetre Unitats
2 Solera 24,570 2,000 948,266 (C#/2)^2*D#*PI
Euro
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3 T Ample Llarg Unitats
4 Pilars 1,500 1,500 24,000 54,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.002,266
11 G4G71171 U ANCORATGE ACTIU DE PLANXA D'ACER, PER A TENDONS AMB TESAT DE 350 T DE FORÇA, COM A
MÀXIM, COL.LOCAT
AMIDAMENT DIRECTE 38,000
12 R1100007 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TENDÓ DE MONOCORDÓ NO ADHERENT D'ACER
SUPERESTABILITZAT TIPUS Y-1860-ST DE 15,2 MM PER A UNA CÀRREGA UNITARIA MÀXIMA DE 1860
N/MM2, SEGONS UNE-36094.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cable de tesat T
2 C Diàmetre Unitats
3 24,570 14,000 1.080,645 C#*D#*PI
TOTAL AMIDAMENT 1.080,645
13 K8B2U002 M2 REVESTIMENT ANTICARBONATACIÓ DE FORMIGÓ VIST, AMB TRES CAPES DE PINTURA DE RESINES
ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ AQUOSA DE COLOR BLANC O GRIS, APLICADES MANUALMENT O PER
PROJECCIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 C Diàmetre Alçada
3 24,570 7,500 578,917 C#*D#*PI
TOTAL AMIDAMENT 578,917
14 G898UA10 M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I HORITZONTALS AMB DUES MANS DE PINTURA PLÀSTICA AMB
COLOR RAL A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 C Diàmetre Alçada
3 24,570 7,500 578,917 C#*D#*PI
TOTAL AMIDAMENT 578,917
15 G7B11T0L M2 LÀMINA SEPARADORA DE FELTRE DE POLIPROPILÈ AMB UN PES DE 400 A 500 G/M2, COL.LOCADA NO
ADHERIDA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 C Diàmetre
3 24,570 474,133 (C#/2)^2*PI
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 474,133
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06  DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 01  DIPÒSIT
Apartat 04  ELEMENTS D'ESTANQUITAT
1 G75135B1 M2 IMPERMEABILITZACIO DE COBERTA PLANA, AMB UNA LAMINA IMPERMEABILITZANT AMB EBE
(ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO) DE 4 MM., AMB PROTECCIÓ DE LÁMINA GEOTEXTIL I ACABAT AMB
GRAVA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 C Diàmetre
3 24,570 474,133 (C#/2)^2*PI
TOTAL AMIDAMENT 474,133
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
AMIDAMENTS Pàg.: 69
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06  DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 01  DIPÒSIT
Apartat 05  COBERTA
1 E4LGF757 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SOSTRE ALT AMB PLACA ALVEOLADA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ
DE 1,10 M D'AMPLE I UN CANTELL DE 20 CM, AMB BIGA TIPUS R DE 30 X45 CM, AMB RECOBRIMENT
D'ARMADURES MÍNIM GARANTIT DE 4 CM, PER UNA SOBRECÀRREGA DE 6 KN/M2, CLASSE
D'EXPOSICIÓ TIPUS IV, INCLOU BANDA CONTÍNUA DE NEOPRÈ DE 50X10 MM, PER A RECOLZAMENT
DE PLAQUES, NEOPRÈ DE 200X150X28 MM PER RECOLZAMENT DE JÀSSERES, REBLIMENT ENTRE
PLAQUES, TOTALMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Diàmetre
2 Plaques 1 m d'ample longitud variable 24,570 474,133 (C#/2)^2*PI
TOTAL AMIDAMENT 474,133
2 G511Z002 M3 FORMACIÓ DE LA CAPA DE COMPRESIÓ I FORMACIÓ DE PENDENT DEL 2 % AMB FORMIGÓ HA-30 DE
CONSISTÈNCIA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10MM, ABOCAT AMB CUBILOT O INCLÒS AMB
BOMBA EN CAS NECESSARI. INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 C Radi Gruix
3 12,280 0,050 23,687 C#*C#*D#*3.1415
926
TOTAL AMIDAMENT 23,687
3 GB152AEE M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ AISI 316, AMB PASSAMÀ,
TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM, DE 120 A 140 CM
D'ALÇÀRIA, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
4 GDKZU030 U REALITZACIÓ D'ACCÉS AL DIPÒSIT, DE 80*80 AMB SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TAPA DE
XAPA D'ALUMINI ESTRIADA DE 3MM DE GRUIX, AMB EL MARC PROPORCIONAL D'ACER GALVANITZAT
EN CALENT, INCLOSA BARRA DE SEGURETAT D'ACER I CANDAU, I RECOLZADA SOBRE ARQUETA DE
TOTXANA ARREBOSSADA AMB MORTER LLISCAT A INTERIOR I EXTERIOR, 10 CM PER SOBRE LA
COBERTA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 GDKZU031 U REALITZACIÓ D'ACCÉS AL DIPÒSIT, DE 120*80 AMB SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TAPA DE
XAPA D'ALUMINI ESTRIADA DE 3MM DE GRUIX, AMB EL MARC PROPORCIONAL D'ACER GALVANITZAT
EN CALENT, INCLOSA BARRA DE SEGURETAT D'ACER I CANDAU, I RECOLZADA SOBRE ARQUETA DE
TOTXANA ARREBOSSADA AMB MORTER LLISCAT A INTERIOR I EXTERIOR, 10 CM PER SOBRE LA
COBERTA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 G5ZZZ003 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TRONETA 60*60*60 DE BLOC DE FORMIGÓ, PINTADA DE COLOR
VERD, AMB MARC D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE 60*60, DUES FINESTRES DE VENTILACIÓ DE
15*15 AMB LAMES D'ACER AMB TELA MOSQUITERA METÀLLICA, TAPA D'ALUMINI ESTRIAT SENSE
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FRONTISSES, AMB BARRA DE SEGURETAT D'ACER I CANDAU I COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ DE L'EQUIP DE
MESURA TIPUS T2, CONECTAT ALS MÒDULS PER AL SEU BON FUNCIONAMENT
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 GQ01Z001 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA DE GAT EN PRFV DE 7,00 M D'ALÇADA I 450 MM D'AMPLADA,
AMB SUPORTS TRANSVERSALS DE 300 MM AMB ANCORATGES QUÍMICS DE PVC, CARGOLS DE PVC,
DEL MUR AMB GUARDA COS FORMAT PER ANELLES DE PROTECCIÓ DE RADI 375 MM ANCORADES
AMB CARGOLS DE NYLON, SITUAT A 2200 MM DE LA SOLERA DEL DIPÒSIT I RECOLZADA SOBRE UN
DAU DE FORMIGÓ; 1 M D'ESCALA DE GAT FIXADA A LA COBERTA, A 10 CM DE L'ACCÉS, EN ALUMINI ,
AMB UN AMPLE DE GRAÓ DE 420 MM INTERIOR, LATERALS TUBULARS DE 80*40*4 MM, ALÇADA
ENTRE GRAONS DE 300/350 MM
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 GQ01Z003 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA DE GAT EN ACER GALVANITZAT DE 5,00 M D'ALÇADA I 450
MM D'AMPLADA, AMB SUPORTS TRANSVERSALS DE 300 MM AMB ANCORATGES QUÍMICS DE PVC,
CARGOLS DE PVC, DEL MUR AMB GUARDA COS FORMAT PER ANELLES DE PROTECCIÓ DE RADI 375
MM ANCORADES AMB CARGOLS DE NYLON, SITUAT A 2200 MM DE LA SOLERA DEL DIPÒSIT I
RECOLZADA SOBRE UN DAU DE FORMIGÓ; 1 M D'ESCALA DE GAT FIXADA A LA COBERTA, A 10 CM DE
L'ACCÉS, EN ALUMINI , AMB UN AMPLE DE GRAÓ DE 420 MM INTERIOR, LATERALS TUBULARS DE
80*40*4 MM, ALÇADA ENTRE GRAONS DE 300/350 MM
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 GEM0X010 U COL.LOCACIÓ D'ASPIRADORS TIPUS ¨AERASPIRATOS¨ ESTÀTIC MOD. I DE 100 M3 I DN 156 MM.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
10 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN COLOR DE PERFIL TRAPEZOIDAL
40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE MUNTATGE I
ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Diàmetre
2 Xapa Coronació 24,570 77,189 C#*PI
TOTAL AMIDAMENT 77,189
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06  DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 02  CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Apartat 01  DRENATGES
1 FD15B771 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 150 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Alçada Unitats
2 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
2 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN COLOR DE PERFIL TRAPEZOIDAL
40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE MUNTATGE I
ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Alçada Amplada Unitats
2 5,000 1,600 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
3 GFB1UA40 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE, PN25
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desguas T Longitud
2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
4 GFBBX085 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 90° DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE,
PN25
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desguas T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 GFBBX310 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 45° DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE,
PN25
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desguas T Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06  DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 02  CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Apartat 02  ESTRUCTURES
1 G4D0U030 M2 ENCOFRAT PLA EN FONAMENTS, INCLÒS DESENCOFRAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cambra Bombament T x y Unitats
2 Solera 13,100 0,400 1,000 5,240 C#*D#*E#*F#
3 7,750 0,400 2,000 6,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,440
2 G4D0U050 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS INCLÒS DESENCOFRAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Murs Cambra Bombament T x y Unitats
2 13,100 6,000 1,000 78,600 C#*D#*E#*F#
3 9,000 6,000 1,000 54,000 C#*D#*E#*F#
4 2,500 6,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 7,750 6,000 2,000 93,000 C#*D#*E#*F#
6 Mensula 0,400 0,400 3,000 0,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 241,080
3 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Cambra Bombament T Kg
3 8.000,000 8.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8.000,000
4 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN SOLERES DE NETEJA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Estació de bombament i cambra de cla T Longitud Amplada gruix
2 13,100 7,750 0,100 10,153 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,153
5 G450U0A0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA PER SABATES I
SOLERES, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cambra Bombament T x y gruix
2 Solera Cambra 12,660 7,250 0,400 36,714 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 36,714
6 G450U0C0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA EN ALÇATS DE MURS,
INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cambra Bombament T Alçada Longitud Amplada Unitats
2 MURS LATERALS 6,000 13,100 0,250 2,000 39,300 C#*D#*E#*F#
3 6,000 7,750 0,250 2,000 23,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 62,550
7 G21YD320 U PERFORACIÓ EN FÀBRICA DE FORMIGÓ ARMAT PER A FORMACIÓ DE PASSAMURS FINS A 400 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL AMB UN GRUIX DE PARET ENTRE 30 I 40 CM AMB BROCA DE DIAMANT
INTERCAMBIABLE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 entrada EB i dipòsit T Nombre
2 Passamurs DN355mm 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Passamurs DN300mm Arqueta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Passamurs DN150mm 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
8 G720Z001 M2 IMPERMEABILITZACIÓ, SEGELLAT DE SOLERA, MURS I PILARS AMB XYPEX CONCENTRAT O SIMILAR,
APLICAT AMB EQUIP POLVORITZADOR I DOTACIÓ 1 KG / M2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cambra Bombament T x y
2 Solera Cambra 12,660 7,250 91,785 C#*D#*E#*F#
4 T Alçada Longitud unitats
5 Paraments verticals 6,000 7,250 2,000 87,000 C#*D#*E#*F#
6 6,000 12,660 2,000 151,920 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 330,705
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06  DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 02  CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Apartat 03  TANCAMENTS I DIVISORIES
1 GA01ZP04 U PORTA DE PAS DE DOBLE XAPA GALVANITZADA UNA FULLA, 900 MM D'AMPLE, 1950 MM D'ALÇADA
AMB REIXA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 GAF3Z010 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT DE 4 LAMEL.LES FIXES
HORITZONTALS DE 290 MM D'ALÇÀRIA I BASTIMENT D'ALUMINI, SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB LA
REALITZACIÓ DEL BUIT D'OBRA DE 0,5*0,5M, TELA MOSQUITERA METÀL.LICA DE CARACTERÍSTIQUES
0.514MM DE LLUM DE MALLA, 0.28MM DE DIÀMTETRE DEL FIL, 41.3% DE SUPERFICIE LLIURE I DE PES
1.23KG/M2.
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06  DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 02  CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Apartat 04  COBERTES
1 E4LGF757 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SOSTRE ALT AMB PLACA ALVEOLADA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ
DE 1,10 M D'AMPLE I UN CANTELL DE 20 CM, AMB BIGA TIPUS R DE 30 X45 CM, AMB RECOBRIMENT
D'ARMADURES MÍNIM GARANTIT DE 4 CM, PER UNA SOBRECÀRREGA DE 6 KN/M2, CLASSE
D'EXPOSICIÓ TIPUS IV, INCLOU BANDA CONTÍNUA DE NEOPRÈ DE 50X10 MM, PER A RECOLZAMENT
DE PLAQUES, NEOPRÈ DE 200X150X28 MM PER RECOLZAMENT DE JÀSSERES, REBLIMENT ENTRE
PLAQUES, TOTALMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sostre T Superficie
2 Segons planols 101,530 101,530 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 101,530
2 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN COLOR DE PERFIL TRAPEZOIDAL
40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE MUNTATGE I
ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Amplada Alçada Unitats Sobre amidam
2 Coronació 13,100 0,500 1,000 1,500 9,825 C#*D#*E#*F#
3 7,750 0,500 2,000 1,500 11,625 C#*D#*E#*F#
4 T Amplada Alçada Unitats
5 Placa de desaigua 13,100 0,500 1,000 6,550 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06  DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 02  CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Apartat 05  FUSTERIA METAL·LICA
1 G440U110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT AL TALLER, GALVANITZAT EN CALENT I
COL.LOCAT A L'OBRA, INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O SOLDADURA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Suports interiors T Longitud Kg / m Unitats
2 UPN 200 7,250 25,300 3,000 550,275 C#*D#*E#*F#
3 HEB 160 0,420 42,600 2,000 35,784 C#*D#*E#*F#
4 IPE 300 13,100 42,200 2,000 1.105,640 C#*D#*E#*F#
5 UPN 120 Perimetral 40,000 13,400 1,000 536,000 C#*D#*E#*F#
6 L50.5 Perimetral 40,000 3,770 1,000 150,800 C#*D#*E#*F#
7 UPN 120 Suport Entramat 4,000 13,400 3,000 160,800 C#*D#*E#*F#
9 C LxA Gruix Unitats Densitat
10 Suports Entramat 0,030 0,010 3,000 7.850,000 7,065 C#*D#*E#*F#
11 Suports Pilars 0,122 0,010 3,000 7.850,000 28,731 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.575,095
2 GB30Z003 M2 PLATAFORMA TRAMEX PER ESCALES I REPLANS. INCLOU ESTRUCTURA DE SUPORT I FIXACIÓ I
COL·LOCACIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats llarg Ample
2 escala 22,000 0,700 0,250 3,850 C#*D#*E#*F#
3 replans 1,000 17,000 4,000 68,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 71,850
3 GB13U55 M BARANA EN ALUMINI AMB MUNTANT EN TUB ESPECIAL DE 50*20 MM, PASSAMÀ SUPERIOR EN TUB
ESPECIAL DE 65 MM DE DIÀMETRE, PASSAMÀ INTERMIG LATERAL SUBJECTAT AMB GRAPA, EN TUB
DE 40 MM DE DIÀMETRE PEANA EN FUNDICIÓ DE 140 MM, DISTÀNCIA MITJANA ENTRE PALS DE 1500
MM, ALÇADA MITJANA DE LA BARANA, 1000 MM, AMB MARXAPEU EN PERFIL ESPECIAL DE 135 MM EN
ALÇADA, SUBJECTAT AMB GRAPA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T longitud
2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
4 G4B0X050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER A PERNS D'ANCORATGE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Diàmetre Unitats Densitat
2 Base entramat 0,300 0,010 24,000 7.850,000 4,439 C#*PI*(D#/2)^2*E
#*F#
Euro
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3 Base Pilars pont grua 0,500 0,016 24,000 7.850,000 18,940 C#*PI*(D#/2)^2*E
#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,379
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06  DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 02  CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Apartat 06  TREBALLS DE PALETA I OFICI
1 GDDZ5DD4 U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE
600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 GDDZU100 U GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT, SEGONS PLÀNOLS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
3 GDKZX400 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 800X800 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL.LOCAT AMB MORTER
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06  DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 02  CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Apartat 07  CALDERERIA
1 G0060005 KG ACER ST 37.0 SEGONS NORMA DIN 1629/84 PROCEDENT DE TUB SENSE SOLDADURA DIN 2448/81 O
BÉ DE BRIDES NORMA DIN, EMPRAT EN LA CALDERERIA-CONDUCCIONS I SUPORTS- DE LES
ARQUETES I CAMBRA DE CLAUS DEL DIPÒSIT. EL PREU INCLOU LA FABRICACIÓ DE LES PECES A
TALLER, LA SEVA GALVANITZACIÓ EN CALENT SEGONS LA NORMA EN/ISO 1461, TRANSPORT I
MUNTATGE A OBRA AMB EL MENOR NOMBRE POSSIBLE DE SOLDADURES A FER SOBRE PECES JA
GALVANITZADES, SOLDADURES QUE ES GALVANITZARAN EN FRED AMB L'APLICACIÓ D'UNA PINTURA
RICA EN ZENC COM LA 'EPCHROM RICH ZINC' DE LA CASA CROS O UNA ALTRA SIMILAR DE MAJOR
QUALITAT. TAMBÉ INCLOU EL PREU LA P.P. DE LA CARGOLERIA D'ACER ACABADA AMB ZENC I DELS
JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM NECESSARIS PER A LES UNIONS EMBRIDADES. L'AMIDAMENT SERÀ
EL CORRESPONENT AL PES DE L'ACER ESPECIFICAT A PLÀNOLS I REALMENT COL·LOCAT EN OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Kg
2 4.503,000 4.503,000 C#*D#*E#*F#
4 Cargoleria i retalls T %
5 Percentatge "A Origen" P 5,000 225,150 PERORIGEN(G1:
G4,C5)
TOTAL AMIDAMENT 4.728,150
2 G440U110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT AL TALLER, GALVANITZAT EN CALENT I
COL.LOCAT A L'OBRA, INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O SOLDADURA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Pes Untiats
2 Suport 50,060 8,000 400,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 400,480
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06  DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 02  CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Apartat 08  EQUIPS PRINCIPALS
1 GS9BX010 U CABALÍMETRE ELECTROMAGNETIC DE D 300MM, PN 16, MARCA KROHNE, MODEL OPTIFLUX 4000 IFC
110 AMB ELECTRÒNICA SEPARADA INCLOSOS P.P DE MATERIALS AUXILIARS, COMPLETAMENT
INSTAL.LAT I PROVAT
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 GS5AR300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.2CB O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN
FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420,
DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
3 GS5TX325 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE TIPUS BELGICAST O
SIMILAR, DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300 MM; PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR
I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES,
AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 EF1KX010 U COMPENSADOR DE DILATACIÓ DE LLAUTÓ, DE 125 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 25 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, AMB ACORDIÓ MULTILÀMINA
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 GS5NX250 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC CONCÈNTRIC, DE DN 80 MM I PN 10 ATM, TIPUS BV-05-39 CLASAR DE
BELGICAST O EQUIVALENT, INCLÒS JUNTES ESTANQUES I CARGOLERIA, MUNTADA EN CANONADA I
PROVADA
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 GS5TX225 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I
JUNTA PIRAMIDAL DE DN 400 MM; PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER
AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 GS5AX225 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS
KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN 250 MM; PN 2,5 MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN
FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420,
DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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8 GS1BX055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 50 MM; PN 2,5 MPA
TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR COMPOSAT PER VENTOSA
TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 GS5TX155 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I
JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150 MM; PN 2.5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER
AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10 GS5BX155 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150 MM; PN 2.5 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES
EXTRUIDES I COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA
DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 GS95U010 U MANÒMETRE D'ESFERA 100 MM, TIPUS MOLLA TUBULAR DE RANG DE MESURA 0-1 KG/CM2,
CONNEXIÓ INFERIOR ROSCADA DE 1/2'' A LES IMPULSIONS DE LES BOMBES, AMB VÀLVULA
D'AILLAMENT , MUNTAT A LA CANONADA AMB TOTS ELS ACCESSORIS NECESARIS, INSTAL.LATS I
PROVAT
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 GS95X010 U PICATGE 1'' AMB VÀLVULA DE DE BOLA DE PN16 PER PRESA D'AIGUA, MUNTAT A LA CANONADA AMB
TOTS ELS ACCESSORIS NECESARIS, INSTAL.LATS I PROVAT
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 GS1AX010 U CALDERO HIDROPNEUMATIC DE MEMBRANA DE QUALITAT ALIMENTARIA, AMB UN VOLUM DE 15.000
L, AMB UNA TEMPERATURA MAXIMA DE SERVEI DE 60ºC, AMB BRIDA DE CONNEXIO DE DN 250 I PN
10, AMB UNA QUALITAT DE XAPA A-42 CP I/O A-48 CP, AMB UN PROGRAMA ESPECÍFIC DE PINTURES
PER LA PROTECCIÓ CONTRA LA CORROSIÓ, TANT A L'INTERIOR COM A L'EXTERIOR, QUE COMPLEIX
LA NORMATIVA VIGENT, EL PPT GENERALS I PARTICULARS, INCLOSOS TOTS ELS MATERIALS
NECESSARIS PEL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 GS5TX205 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I
JUNTA PIRAMIDAL DE DN 200 MM; PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER
AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 GS5AX205 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS
KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN 200 MM; PN 2,5 MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN
FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420,
DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 GS6AX011 U SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ DE GRUP MOTOBOMBA TRIFÀSICA HORITZONTAL FLOWSERVE
MODEL 122 NML DE 6 ETAPES. EN FERR OFOS. RODETS DE BRONCE. EIX I CAMISES EN ACER INOX
13% CR. MOTOR ELECTRIC ABB DE 3 FASES DE 160KW A 1470 RPM. DE 50 HZ 230/400V. EXECUCIO
ESTANDARD AMB PT100 EN DEVANADES + PT100 EN RODAMENTS. CONNEXIÓ SPM. ACOPLAMENT
FLEXIBLE SENSE ESPAIADOR. PINTURA ESTANDARD DE FLOWSERVE. AMB CABAL DE 240 M3/H I HM
DE 156,57M. S'INCLOU LA PROVA DE CARACTERISTIQUES PRESENCIADA SEGONS ISO 9906 CLASSE
II EN UNA BOMBA. INCLOSOS TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS PER AL SEU TRANSPORT,
MUNTATGE I COL·LOCACIÓ; COMPLETAMENT INSTAL·LADA
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
17 GS5BR160 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150 MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES
EXTRUIDES I COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA
DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18 GS1BX010 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 150 MM; PN 1,6 MPA
TIPUS IRUA MUNTADA SOBRE CANONADA COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA
AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES , TORNILLERIA
DIN-912 D'ACER QUALITAT 8.8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESSORIS I COMPLEMETENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
19 GS5AX3M0 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA D'EIX CENTRAL AMB
BRIDES TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR
MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES,
EIX INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
20 GS5BR130 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.47 O EQUIVALENT DN 80 MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES
EXTRUIDES I COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA
DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
21 GS5TX300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE TIPUS BELGICAST O
SIMILAR, DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300 MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR
I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES,
AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
22 GELP2U01 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MANÒMETRE LOCAL, RANG 3 DE BAS RELATIUS, AMB CAIXA
D'ACER INOX, AMB GLICERINA I ESFERA DE 100 MM, CONNEXIÓ 1/2 GAS, PN16, INCLOU ACCESSORIS
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DE MUNTATGE (PICATGE, T, PURGADOR, VÀLVULA DE BOLA, ETC.) SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES.
(P-70)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06  DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 02  CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Apartat 09  EQUIPS AUXILIARS
1 GQ01X010 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PONT GRUA MONORRAIL DE 2000KG, AMB UNA DISTÀNCIA ENTRE
CENTRE DE CARRILS DE 6,2M. DE 380 V/ 50 HZ, AMB CONTROL AMB COMANDAMENT AMB BOTONERA.
ESTRUCTURA METAL·LICA VIGA HEA. I FLETXA VERTICA 1/777. AMB UN PES TOTAL DE 811 KG. EL
POLIAPST DE CADENA DE RECORREGUT DE 9000MM I AMB LIMITADOR DE CÀRREGA ELECTRONIC.
VELOCITAT D'ELEVACIÓ DE D'ENTRE 4 I 1 M/MIN I UNA VELOCITAT DE TRASLACIÓ D'ETNRE 12 I 4
M/MIN
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06  DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 03  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Apartat 01  CALDERERIA
1 G0060005 KG ACER ST 37.0 SEGONS NORMA DIN 1629/84 PROCEDENT DE TUB SENSE SOLDADURA DIN 2448/81 O
BÉ DE BRIDES NORMA DIN, EMPRAT EN LA CALDERERIA-CONDUCCIONS I SUPORTS- DE LES
ARQUETES I CAMBRA DE CLAUS DEL DIPÒSIT. EL PREU INCLOU LA FABRICACIÓ DE LES PECES A
TALLER, LA SEVA GALVANITZACIÓ EN CALENT SEGONS LA NORMA EN/ISO 1461, TRANSPORT I
MUNTATGE A OBRA AMB EL MENOR NOMBRE POSSIBLE DE SOLDADURES A FER SOBRE PECES JA
GALVANITZADES, SOLDADURES QUE ES GALVANITZARAN EN FRED AMB L'APLICACIÓ D'UNA PINTURA
RICA EN ZENC COM LA 'EPCHROM RICH ZINC' DE LA CASA CROS O UNA ALTRA SIMILAR DE MAJOR
QUALITAT. TAMBÉ INCLOU EL PREU LA P.P. DE LA CARGOLERIA D'ACER ACABADA AMB ZENC I DELS
JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM NECESSARIS PER A LES UNIONS EMBRIDADES. L'AMIDAMENT SERÀ
EL CORRESPONENT AL PES DE L'ACER ESPECIFICAT A PLÀNOLS I REALMENT COL·LOCAT EN OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments Auxiliars T Kg
2 4.887,300 4.887,300 C#*D#*E#*F#
4 Cargoleria i retalls T %
5 Percentatge "A Origen" P 5,000 244,365 PERORIGEN(G1:
G4,C5)
TOTAL AMIDAMENT 5.131,665
2 G440U110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT AL TALLER, GALVANITZAT EN CALENT I
COL.LOCAT A L'OBRA, INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O SOLDADURA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Pes UnITATS
2 Suport tipus 43,160 15,000 647,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 647,400
3 GS1EX100 U REIXA CILÍNDRICA DE CAPTACIÓ D'AIGUA D'ACER INOXIDABLE, DE DIMENSIONS 0,75 M D'ALÇADA I
0,37 METRES DE DIÀMETRE, AMB UN PAS DE MALLA DE 10 MM, TOTALMENT COL.LOCADA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06  DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 04  URBANITZACIÓ, JARDINERIA I ACABATS
Apartat 01  URBANITZACIÓ
1 G222U520 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE MAJOR DE 0,60M I IGUAL O MENOR QUE 0,90M, EN
TERRES, INCLÒS APLEC A LA VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Amplada Fondària
2 Muret Perimetral tanca 158,000 0,900 0,900 127,980 C#*D#*E#*F#
3 Passacables 30,000 0,750 1,100 24,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 152,730
2 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN SOLERES DE NETEJA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T llarg ample gruix
2 muret tanca 158,000 0,800 0,100 12,640 C#*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT 12,640
3 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Armadura per fonament T Longitud barra Unidad/ml ml total Pes barra (Kg/ C#*D#*E#*F#
2 DIÁMETRE 12 1,000 10,000 158,000 0,890 1.406,200 C#*D#*E#*F#
3 DIÁMETRE 10 1,250 8,000 158,000 0,620 979,600 C#*D#*E#*F#
4 DIÁMETRE 10 1,050 8,000 158,000 0,620 822,864 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.208,664
4 G4D0U030 M2 ENCOFRAT PLA EN FONAMENTS, INCLÒS DESENCOFRAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats Longitud Alçada
2 Mur Perimetral 2,000 158,000 0,600 189,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 158,000 0,200 63,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 252,800
5 G450Z0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-20/B/20 PER FONAMENTS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Amplada Profunditat
2 Formigó per fonament 158,000 0,800 0,200 25,280 C#*D#*E#*F#
3 T Longitud Amplada Profunditat
4 Formigó muret 158,000 0,250 0,600 23,700 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 48,980
6 G6A1ZT05 M COL·LOCACIÓ DE REIXA DE TIPUS VERJA CLASSIC O SIMILAR DE 2M D'ALÇÀRIA DE REIXA , D'ACER
GALVANITZAT. PLASTIFICAT DE GRAN ADHERENCIA AMB POLIESTER. DE DURESA BUCHHOLZ, DE
COLOR VERD RAL 6005, AMB BASTIDOR DE PERFILS 40*40*15MM I TUB DE 50*30*2MM I MALLA
ELECTROSOLDADA DE 300X50 MM DE DIÀMETRE 5MM I PALS DE TUB DE 50X 30X2MM ANCLATS EN
SÒCOL O MURET DE FORMIGÓ O DE FÀBRICA DE BLOCS, COL·LOCATS CADA 2,8M. MUNTATGE
INCLÒS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Perimetre tanca 1,000 158,000 158,000 C#*D#*E#*F#
3 Porta d'accés -1,000 4,000 -4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 154,000
7 G9GAR110 M3 PAVIMENT PER A EXTERIORS DE FORMIGÓ HM-25/P/20/IIB+E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE QUALSEVOL GRUIX, AMB MITJANS MANUALS,
INCLOENT ESTESA, VIBRATGE, FORMACIÓ DE JUNTS EN FRESC I ACABAT REGLEJAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paviment formigó entrada T Llarg Ample gruix
2 12,000 13,000 0,200 31,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,200
8 GAR5R030 U PORTA METÀL.LICA DE DUES FULLES DE 2X2 M, AMB BASTIDOR DE TUB DE 80X50 MM I MALLA DE
TRIPLE TORSIÓ DE 50 MM DE PAS I MALLA D'ACER GALVANITZAT I DE D 1,5 MM, MUNTANTS DE
100X100 MM, PASSADOR, PANY I POM, INCLOENT EXCAVACIO DE POUS PER A FONAMENTS DE
60X60X60 CM, FORMIGONAT DELS POUS AMB FORMIGÓ HA-25, ENCOFRAT I FORMIGONAT DELS
PILARS DE SUPORT DE 30X30 CM AMB FORMIGÓ HA-25
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01  DIPÒSIT
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRES
1 G22DU510 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA DELS PRODUCTES SOBRANTS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Superficie
2 1.667,000 1.667,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.667,000
2 G221UA20 M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN TERRES, PER MITJANS MECÀNICS, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR O A LLOC D'ÚS, MESURADA SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments mecanitzats T radi alçada
2 Excavació per implantació dipòsit 9,880 0,900 PI*C#*C#*D#*E#
3 T x y z
4 Excavació cambra de claus 7,930 7,620 0,900 54,384 C#*D#*E#
6 T Amplada Llargada Profunditat Unitats
7 Excavació Pericó de desguas 0,600 0,600 1,000 9,000 3,240 C#*D#*E#*F#
8 Exvacació Pou de recollida 1,200 2,000 2,261 (C#/2)^2*3.14*F#
TOTAL AMIDAMENT 59,885
3 G226U100 M3 FORMACIÓ DE TERRAPLÈ AMB TERRES SELECCIONATS PROCEDENTS DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ,
INCLÒS EXTENSIÓ, REG I COMPACTACIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 Terraplenat 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment 96,350 96,350 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 101,550
4 G222U510 M3 EXCAVACIÓ DE RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE IGUAL O MENOR DE 0,60M, EN TERRES, INCLÒS APLEC
A LA VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Base sup Profunditat Unitats
2 Drenatge inferior dipòsit 18,500 0,530 0,200 2,000 3,071 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
3 Drenatge exterior dipòsit 12,700 1,220 0,800 2,000 15,443 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
4 Col·lector lateral baixants 20,000 1,220 0,800 2,000 24,320 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
5 Connexió baixant - pou 14,000 1,220 0,800 2,000 17,024 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
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6 Connexió cambra - pou 10,500 1,220 0,800 1,000 6,384 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
7 Col·lector entre pous 9,300 1,220 0,800 1,000 5,654 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
8 Col·lector sortida 16,800 1,220 0,800 1,000 10,214 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
TOTAL AMIDAMENT 82,110
5 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL PN AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ EN LA ZONA DE REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE MAJOR QUE
0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M MESURADA SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Base sup Profunditat Unitats
2 Drenatge exterior dipòsit 12,700 1,220 0,800 2,000 15,443 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
3 Col·lector lateral baixants 20,000 1,220 0,800 2,000 24,320 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
4 Connexió baixant - pou 14,000 1,220 0,800 2,000 17,024 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
5 Connexió cambra - pou 10,500 1,220 0,800 1,000 6,384 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
6 Col·lector entre pous 9,300 1,220 0,800 1,000 5,654 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
7 Col·lector sortida 16,800 1,220 0,800 1,000 10,214 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
9 Canonades T Longitud Canonada Unitats
10 Drenatge exterior dipòsit 12,700 0,110 -2,000 -0,241 C#*(PI*(D#/2)^2)*
E#
11 Col·lector lateral baixants 20,000 0,150 -2,000 -0,707 C#*(PI*(D#/2)^2)*
E#
12 Connexió baixant - pou 14,000 0,150 -2,000 -0,495 C#*(PI*(D#/2)^2)*
E#
13 Connexió cambra - pou 10,500 0,150 -1,000 -0,186 C#*(PI*(D#/2)^2)*
E#
14 Col·lector entre pous 9,300 0,250 -1,000 -0,457 C#*(PI*(D#/2)^2)*
E#
15 Col·lector sortida 16,800 0,250 -1,000 -0,825 C#*(PI*(D#/2)^2)*
E#
TOTAL AMIDAMENT 76,128
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01  DIPÒSIT
Apartat 02  XARXA DE DESGUÀS I DRENATGES
1 G7B1U510 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GEOTÈXTIL DE 200GR/M2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Perímetre Unitats
2 Drenatge inferior dipòsit 18,500 1,400 2,000 51,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 51,800
2 G228U700 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAVETA 5-12 O 5-25 MM A LA ZONA DE RECOBRIMENT DE
CANONADES, MESURAT SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Base sup Profunditat Unitats
2 Drenatge inferior dipòsit 18,500 0,530 0,200 2,000 3,071 C#*((D#+0.3)/2)*E
#*F#
4 Descompte T Longitud Diàmetre Unitats
5 Secció Tub drenatge 18,500 0,110 -2,000 -0,351 C#*((D#/2)^2)*3.1
4*E#
TOTAL AMIDAMENT 2,720
3 GD5A1205 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D 110 MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50
CM PER SOBRE DEL DREN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Unitats
2 Drenatge inferior dipòsit 18,500 2,000 37,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 37,000
4 FFB1E425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Unitats
2 Drenatge dipòsit 12,700 2,000 25,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,400
5 GFB1UA90 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 250MM DE DIÀMETRE, PN10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Unitats
2 Col·lector Connexió Pous 9,300 1,000 9,300 C#*D#*E#*F#
Euro
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
AMIDAMENTS Pàg.: 92
3 Sortida al vessador 16,800 1,000 16,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,100
6 GFB1X150 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 150MM DE DIÀMETRE, PN10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Unitats
2 Col·lector connexió baixants 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió baixant - pou 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexio cambra - pou 10,500 1,000 10,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 78,500
7 FD15B771 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 150 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Alçada Unitats
2 7,500 4,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
8 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN COLOR DE PERFIL TRAPEZOIDAL
40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE MUNTATGE I
ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Alçada Amplada Unitats
2 7,500 1,600 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 48,000
9 ODD1U012 U POU DE REGISTRE DE 100 CM DE DIÀMETRE I 1,80 M D'ALÇÀRIA, INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ DE 15
N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, ANELL D'ENTRONCAMENT AMB TUBS,
CON SUPERIOR, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL I GRAONS, SEGONS PLÀNOLS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 ODD1U112 M SUPLEMENT PER MAJOR ALÇÀRIA DE 1,80 M DE POU DE REGISTRE DE 100 CM DE DIÀMETRE, AMB
ANELLS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE GRAONS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Increment alça Unitats
2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
11 GDK20002 U ELEMENTS AUXILIARS A LA SORTIDA DE CANALITZACIONS AMB UNA FONDARIA MITJA DE 1,5 M.
ALETES DE 20 CM DE GRUIX AMB LLOSA DE 0,2 M DE GRUIX DE FORMIGÓ DE 25 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT I  COMPACTACIÓ.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 G3J21610 M3 ESCULLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA DE 100 A 400 KG DE PES, COL.LOCATS AMB PALA
CARREGADORA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 Obra de sortida del drenatges 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01  DIPÒSIT
Apartat 03  ESTRUCTURA
1 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN SOLERES DE NETEJA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Capa formió de neteja Dipòsit T Diàmetre gruix Capes
2 Dipòsit 19,760 0,100 2,000 61,302 ((C#/2)^2)*3.14*D
#*E#
4 Elements singulars (drenatge) T Longitud Longitud Gruix Unitats
5 18,500 0,950 0,100 1,758 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 63,060
2 G228U700 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAVETA 5-12 O 5-25 MM A LA ZONA DE RECOBRIMENT DE
CANONADES, MESURAT SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Diàmetre Gruix
2 Capa entre formigons solera dipòsit 19,760 0,250 76,627 (C#/2)^2*3.14*D#
TOTAL AMIDAMENT 76,627
3 G4D1U010 M2 ENCOFRAT PLA VIST EN PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR I D'ALÇÀRIA MENOR O IGUAL QUE 6M,
INCLÒS DESENCOFRAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pilars T Perímetre Alçada Unitats
2 1,800 7,500 12,000 162,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 162,000
4 R1200002 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ENCOFRAT I DESENCOFRAT EN SUPERFICIES DE DIRECTRIU RECTA
O POLIGONAL EN QUALSEVOL TIPUS DE PARAMENT VIST, AMB PANELLS METÀL.LICS DE 2,50X0,50 M,
O DE 3,00X0,50 M, INCLOENT IMPERMEABILITZACIO DELS FORATS PER A CONNEXIO DELS PANELS I
APLICACIÓ DE DESENCOFRANT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Diàmetre Alçada Unitats
2 19,760 7,500 1,000 465,348 ((C#/2)*2)*D#*E#*
3.14
TOTAL AMIDAMENT 465,348
5 G450X010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-35/B/20/VI-QB PER SABATES I
SOLERES, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera T Diàmetre Gruix
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2 19,760 0,200 61,302 (C#/2)^2*3.14*D#
4 Pilars T Amplada Longitud Alçada Unitats
5 0,450 0,450 7,500 12,000 18,225 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 79,527
6 G3L5X001 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ PROJECTAT EN SEC, DE 35 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA  COL·LOCAT EN 2 PASSADES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Murs T Diàmetre Gruix Alçada
2 Formigonat Inferior 19,760 0,220 4,000 54,601 (C#/2)*2*3.14*D#*
E#
3 Formigonat superior 19,760 0,200 3,500 43,432 (C#/2)*2*3.14*D#*
E#
TOTAL AMIDAMENT 98,033
7 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Armat Pilars T m acer/m alçada pilars Kg/m
2 4,000 7,500 10,000 1,578 473,400 C#*D#*E#*F#
3 10,700 7,500 10,000 0,395 316,988 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 790,388
8 R110PSEP M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SEPARADORS DE FORMIGÓ, PER LA CORRECTA COL.LOCACIÓ
D'ARMADURES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Diàmetre Alçada Unitats
2 19,760 7,500 2,000 930,696 ((C#/2)*2)*D#*E#*
3.14
TOTAL AMIDAMENT 930,696
9 R110PO06 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS D'ACER B
500 T DE 6X2,20 M , PER A L'ARMADURA DE SOLERES I MURS, TIPUS ME 15X15 A/10.0-10.0, SEGONS
UNE-36092.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARET 1,000 6,280 12,000 7,500 565,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,280 12,000 7,500 565,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.130,400
10 R1100006 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS D'ACER B
500 T DE 6X2,20 M , PER A L'ARMADURA DE SOLERES I MURS, TIPUS ME 15X15 A/8.0-8.0, SEGONS
UNE-36092.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Diàmetre Unitats
2 Solera 19,760 2,000 613,329 (C#/2)^2*D#*PI
3 T Ample Llarg Unitats
4 Pilars 19,760 1,500 20,000 592,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.206,129
11 G4G71171 U ANCORATGE ACTIU DE PLANXA D'ACER, PER A TENDONS AMB TESAT DE 350 T DE FORÇA, COM A
MÀXIM, COL.LOCAT
AMIDAMENT DIRECTE 32,000
12 R1100007 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TENDÓ DE MONOCORDÓ NO ADHERENT D'ACER
SUPERESTABILITZAT TIPUS Y-1860-ST DE 15,2 MM PER A UNA CÀRREGA UNITARIA MÀXIMA DE 1860
N/MM2, SEGONS UNE-36094.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cable de tesat T
2 C Diàmetre Unitats
3 19,760 14,000 869,090 C#*D#*PI
TOTAL AMIDAMENT 869,090
13 K8B2U002 M2 REVESTIMENT ANTICARBONATACIÓ DE FORMIGÓ VIST, AMB TRES CAPES DE PINTURA DE RESINES
ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ AQUOSA DE COLOR BLANC O GRIS, APLICADES MANUALMENT O PER
PROJECCIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 C Diàmetre Alçada
3 19,760 7,500 465,584 C#*D#*PI
TOTAL AMIDAMENT 465,584
14 G898UA10 M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I HORITZONTALS AMB DUES MANS DE PINTURA PLÀSTICA AMB
COLOR RAL A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 C Diàmetre Alçada
3 19,760 7,500 465,584 C#*D#*PI
TOTAL AMIDAMENT 465,584
15 G7B11T0L M2 LÀMINA SEPARADORA DE FELTRE DE POLIPROPILÈ AMB UN PES DE 400 A 500 G/M2, COL.LOCADA NO
ADHERIDA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 C Diàmetre
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3 19,760 306,665 (C#/2)^2*PI
TOTAL AMIDAMENT 306,665
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01  DIPÒSIT
Apartat 04  ELEMENTS D'ESTANQUITAT
1 G75135B1 M2 IMPERMEABILITZACIO DE COBERTA PLANA, AMB UNA LAMINA IMPERMEABILITZANT AMB EBE
(ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO) DE 4 MM., AMB PROTECCIÓ DE LÁMINA GEOTEXTIL I ACABAT AMB
GRAVA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 C Diàmetre
3 19,760 306,665 (C#/2)^2*PI
TOTAL AMIDAMENT 306,665
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01  DIPÒSIT
Apartat 05  COBERTA
1 E4LGF757 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SOSTRE ALT AMB PLACA ALVEOLADA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ
DE 1,10 M D'AMPLE I UN CANTELL DE 20 CM, AMB BIGA TIPUS R DE 30 X45 CM, AMB RECOBRIMENT
D'ARMADURES MÍNIM GARANTIT DE 4 CM, PER UNA SOBRECÀRREGA DE 6 KN/M2, CLASSE
D'EXPOSICIÓ TIPUS IV, INCLOU BANDA CONTÍNUA DE NEOPRÈ DE 50X10 MM, PER A RECOLZAMENT
DE PLAQUES, NEOPRÈ DE 200X150X28 MM PER RECOLZAMENT DE JÀSSERES, REBLIMENT ENTRE
PLAQUES, TOTALMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Diàmetre
2 Plaques 1 m d'ample longitud variable 19,760 306,665 (C#/2)^2*PI
TOTAL AMIDAMENT 306,665
2 G511Z002 M3 FORMACIÓ DE LA CAPA DE COMPRESIÓ I FORMACIÓ DE PENDENT DEL 2 % AMB FORMIGÓ HA-30 DE
CONSISTÈNCIA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10MM, ABOCAT AMB CUBILOT O INCLÒS AMB
BOMBA EN CAS NECESSARI. INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 C Radi Gruix
3 9,880 0,050 15,333 C#*C#*D#*3.1415
926
TOTAL AMIDAMENT 15,333
3 GB152AEE M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ AISI 316, AMB PASSAMÀ,
TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM, DE 120 A 140 CM
D'ALÇÀRIA, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
4 GDKZU030 U REALITZACIÓ D'ACCÉS AL DIPÒSIT, DE 80*80 AMB SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TAPA DE
XAPA D'ALUMINI ESTRIADA DE 3MM DE GRUIX, AMB EL MARC PROPORCIONAL D'ACER GALVANITZAT
EN CALENT, INCLOSA BARRA DE SEGURETAT D'ACER I CANDAU, I RECOLZADA SOBRE ARQUETA DE
TOTXANA ARREBOSSADA AMB MORTER LLISCAT A INTERIOR I EXTERIOR, 10 CM PER SOBRE LA
COBERTA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 GDKZU031 U REALITZACIÓ D'ACCÉS AL DIPÒSIT, DE 120*80 AMB SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TAPA DE
XAPA D'ALUMINI ESTRIADA DE 3MM DE GRUIX, AMB EL MARC PROPORCIONAL D'ACER GALVANITZAT
EN CALENT, INCLOSA BARRA DE SEGURETAT D'ACER I CANDAU, I RECOLZADA SOBRE ARQUETA DE
TOTXANA ARREBOSSADA AMB MORTER LLISCAT A INTERIOR I EXTERIOR, 10 CM PER SOBRE LA
COBERTA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 G5ZZZ003 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TRONETA 60*60*60 DE BLOC DE FORMIGÓ, PINTADA DE COLOR
VERD, AMB MARC D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE 60*60, DUES FINESTRES DE VENTILACIÓ DE
15*15 AMB LAMES D'ACER AMB TELA MOSQUITERA METÀLLICA, TAPA D'ALUMINI ESTRIAT SENSE
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FRONTISSES, AMB BARRA DE SEGURETAT D'ACER I CANDAU I COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ DE L'EQUIP DE
MESURA TIPUS T2, CONECTAT ALS MÒDULS PER AL SEU BON FUNCIONAMENT
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 GQ01Z001 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA DE GAT EN PRFV DE 7,00 M D'ALÇADA I 450 MM D'AMPLADA,
AMB SUPORTS TRANSVERSALS DE 300 MM AMB ANCORATGES QUÍMICS DE PVC, CARGOLS DE PVC,
DEL MUR AMB GUARDA COS FORMAT PER ANELLES DE PROTECCIÓ DE RADI 375 MM ANCORADES
AMB CARGOLS DE NYLON, SITUAT A 2200 MM DE LA SOLERA DEL DIPÒSIT I RECOLZADA SOBRE UN
DAU DE FORMIGÓ; 1 M D'ESCALA DE GAT FIXADA A LA COBERTA, A 10 CM DE L'ACCÉS, EN ALUMINI ,
AMB UN AMPLE DE GRAÓ DE 420 MM INTERIOR, LATERALS TUBULARS DE 80*40*4 MM, ALÇADA
ENTRE GRAONS DE 300/350 MM
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 GQ01Z003 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA DE GAT EN ACER GALVANITZAT DE 5,00 M D'ALÇADA I 450
MM D'AMPLADA, AMB SUPORTS TRANSVERSALS DE 300 MM AMB ANCORATGES QUÍMICS DE PVC,
CARGOLS DE PVC, DEL MUR AMB GUARDA COS FORMAT PER ANELLES DE PROTECCIÓ DE RADI 375
MM ANCORADES AMB CARGOLS DE NYLON, SITUAT A 2200 MM DE LA SOLERA DEL DIPÒSIT I
RECOLZADA SOBRE UN DAU DE FORMIGÓ; 1 M D'ESCALA DE GAT FIXADA A LA COBERTA, A 10 CM DE
L'ACCÉS, EN ALUMINI , AMB UN AMPLE DE GRAÓ DE 420 MM INTERIOR, LATERALS TUBULARS DE
80*40*4 MM, ALÇADA ENTRE GRAONS DE 300/350 MM
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 GEM0X010 U COL.LOCACIÓ D'ASPIRADORS TIPUS ¨AERASPIRATOS¨ ESTÀTIC MOD. I DE 100 M3 I DN 156 MM.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
10 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN COLOR DE PERFIL TRAPEZOIDAL
40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE MUNTATGE I
ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Diàmetre
2 Xapa Coronació 19,760 62,078 C#*PI
TOTAL AMIDAMENT 62,078
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 02  URBANITZACIÓ, JARDINERIA I ACABATS
Apartat 01  URBANITZACIÓ
1 G222U520 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE MAJOR DE 0,60M I IGUAL O MENOR QUE 0,90M, EN
TERRES, INCLÒS APLEC A LA VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Amplada Fondària
2 158,000 0,900 0,900 127,980 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 127,980
2 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN SOLERES DE NETEJA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T llarg ample gruix
2 158,000 0,800 0,100 12,640 C#*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT 12,640
3 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Armadura per fonament T Longitud barra Unidad/ml ml total Pes barra (Kg/ C#*D#*E#*F#
2 DIÁMETRE 12 1,000 10,000 158,000 0,890 1.406,200 C#*D#*E#*F#
3 DIÁMETRE 10 1,250 8,000 158,000 0,620 979,600 C#*D#*E#*F#
4 DIÁMETRE 10 1,050 8,000 158,000 0,620 822,864 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.208,664
4 G4D0U030 M2 ENCOFRAT PLA EN FONAMENTS, INCLÒS DESENCOFRAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats Longitud Alçada
2 Encofrat a 2 cares 1,000 158,000 0,600 94,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 94,800
5 G450Z0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-20/B/20 PER FONAMENTS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Amplada Profunditat
2 Formigó per fonament 158,000 0,800 0,200 25,280 C#*D#*E#*F#
3 T Longitud Amplada Profunditat
4 Formigó muret 158,000 0,250 0,600 23,700 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 48,980
6 G6A1ZT05 M COL·LOCACIÓ DE REIXA DE TIPUS VERJA CLASSIC O SIMILAR DE 2M D'ALÇÀRIA DE REIXA , D'ACER
GALVANITZAT. PLASTIFICAT DE GRAN ADHERENCIA AMB POLIESTER. DE DURESA BUCHHOLZ, DE
COLOR VERD RAL 6005, AMB BASTIDOR DE PERFILS 40*40*15MM I TUB DE 50*30*2MM I MALLA
ELECTROSOLDADA DE 300X50 MM DE DIÀMETRE 5MM I PALS DE TUB DE 50X 30X2MM ANCLATS EN
SÒCOL O MURET DE FORMIGÓ O DE FÀBRICA DE BLOCS, COL·LOCATS CADA 2,8M. MUNTATGE
INCLÒS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Perimetre tanca 1,000 158,000 158,000 C#*D#*E#*F#
3 Porta d'accés -1,000 4,000 -4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 154,000
7 G9GAR110 M3 PAVIMENT PER A EXTERIORS DE FORMIGÓ HM-25/P/20/IIB+E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE QUALSEVOL GRUIX, AMB MITJANS MANUALS,
INCLOENT ESTESA, VIBRATGE, FORMACIÓ DE JUNTS EN FRESC I ACABAT REGLEJAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paviment formigó entrada T Superficie Gruix
2 248,000 0,200 49,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 49,600
8 GAR5R030 U PORTA METÀL.LICA DE DUES FULLES DE 2X2 M, AMB BASTIDOR DE TUB DE 80X50 MM I MALLA DE
TRIPLE TORSIÓ DE 50 MM DE PAS I MALLA D'ACER GALVANITZAT I DE D 1,5 MM, MUNTANTS DE
100X100 MM, PASSADOR, PANY I POM, INCLOENT EXCAVACIO DE POUS PER A FONAMENTS DE
60X60X60 CM, FORMIGONAT DELS POUS AMB FORMIGÓ HA-25, ENCOFRAT I FORMIGONAT DELS
PILARS DE SUPORT DE 30X30 CM AMB FORMIGÓ HA-25
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 03  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Apartat 01  CALDERERIA
1 G0060005 KG ACER ST 37.0 SEGONS NORMA DIN 1629/84 PROCEDENT DE TUB SENSE SOLDADURA DIN 2448/81 O
BÉ DE BRIDES NORMA DIN, EMPRAT EN LA CALDERERIA-CONDUCCIONS I SUPORTS- DE LES
ARQUETES I CAMBRA DE CLAUS DEL DIPÒSIT. EL PREU INCLOU LA FABRICACIÓ DE LES PECES A
TALLER, LA SEVA GALVANITZACIÓ EN CALENT SEGONS LA NORMA EN/ISO 1461, TRANSPORT I
MUNTATGE A OBRA AMB EL MENOR NOMBRE POSSIBLE DE SOLDADURES A FER SOBRE PECES JA
GALVANITZADES, SOLDADURES QUE ES GALVANITZARAN EN FRED AMB L'APLICACIÓ D'UNA PINTURA
RICA EN ZENC COM LA 'EPCHROM RICH ZINC' DE LA CASA CROS O UNA ALTRA SIMILAR DE MAJOR
QUALITAT. TAMBÉ INCLOU EL PREU LA P.P. DE LA CARGOLERIA D'ACER ACABADA AMB ZENC I DELS
JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM NECESSARIS PER A LES UNIONS EMBRIDADES. L'AMIDAMENT SERÀ
EL CORRESPONENT AL PES DE L'ACER ESPECIFICAT A PLÀNOLS I REALMENT COL·LOCAT EN OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments Auxiliars T Kg
2 4.887,300 4.887,300 C#*D#*E#*F#
4 Cargoleria i retalls T %
5 Percentatge "A Origen" P 5,000 244,365 PERORIGEN(G1:
G4,C5)
TOTAL AMIDAMENT 5.131,665
2 G440U110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT AL TALLER, GALVANITZAT EN CALENT I
COL.LOCAT A L'OBRA, INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O SOLDADURA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Pes Untiats
2 Suport tipus 1 43,160 15,000 647,400 C#*D#*E#*F#
3 Suport tipus 2 23,180 1,000 23,180 C#*D#*E#*F#
4 Suport tipus 3 42,310 8,000 338,480 C#*D#*E#*F#
5 Suport tipus 4 3,860 15,000 57,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.066,960
3 GS1EX100 U REIXA CILÍNDRICA DE CAPTACIÓ D'AIGUA D'ACER INOXIDABLE, DE DIMENSIONS 0,75 M D'ALÇADA I
0,37 METRES DE DIÀMETRE, AMB UN PAS DE MALLA DE 10 MM, TOTALMENT COL.LOCADA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 03  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Apartat 02  EQUIPS
1 GS5AX300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS
KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN
FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420,
DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
2 GS5BR160 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150 MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES
EXTRUIDES I COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA
DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 GS5TV150 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I
JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150 MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER
AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 GS1BX010 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 150 MM; PN 1,6 MPA
TIPUS IRUA MUNTADA SOBRE CANONADA COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA
AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES , TORNILLERIA
DIN-912 D'ACER QUALITAT 8.8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESSORIS I COMPLEMETENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 GS5AX3M0 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA D'EIX CENTRAL AMB
BRIDES TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR
MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES,
EIX INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 GS5BR130 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.47 O EQUIVALENT DN 80 MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES
EXTRUIDES I COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA
DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 GS5TX300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE TIPUS BELGICAST O
SIMILAR, DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300 MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR
Euro
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
AMIDAMENTS Pàg.: 105
I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES,
AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
8 GELP2U01 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MANÒMETRE LOCAL, RANG 3 DE BAS RELATIUS, AMB CAIXA
D'ACER INOX, AMB GLICERINA I ESFERA DE 100 MM, CONNEXIÓ 1/2 GAS, PN16, INCLOU ACCESSORIS
DE MUNTATGE (PICATGE, T, PURGADOR, VÀLVULA DE BOLA, ETC.) SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES.
(P-70)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 GS9BX010 U CABALÍMETRE ELECTROMAGNETIC DE D 300MM, PN 16, MARCA KROHNE, MODEL OPTIFLUX 4000 IFC
110 AMB ELECTRÒNICA SEPARADA INCLOSOS P.P DE MATERIALS AUXILIARS, COMPLETAMENT
INSTAL.LAT I PROVAT
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 05  CAMBRA DE CLAUS
Apartat 02  DRENATGE
1 FD15B771 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 150 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Alçada Unitats
2 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
2 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN COLOR DE PERFIL TRAPEZOIDAL
40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE MUNTATGE I
ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Alçada Amplada Unitats
2 7,000 1,600 1,000 11,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,200
3 GFB1UA40 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE, PN25
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desguas T Longitud
2 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,000
4 GFBBX085 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 90° DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE,
PN25
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desguas T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 GFBBX310 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 45° DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE,
PN25
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desguas T Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 05  CAMBRA DE CLAUS
Apartat 03  ESTRUCTURA
1 G4D0U030 M2 ENCOFRAT PLA EN FONAMENTS, INCLÒS DESENCOFRAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cambra Bombament T x y Unitats
2 Solera 5,120 0,400 2,000 4,096 C#*D#*E#*F#
3 6,680 0,400 1,000 2,672 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,768
2 G4D0U050 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS INCLÒS DESENCOFRAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 paraments verticals cambra claus T x y Unitats
2 6,000 6,000 1,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 5,500 6,000 1,000 33,000 C#*D#*E#*F#
4 7,540 6,000 1,000 45,240 C#*D#*E#*F#
5 7,000 6,000 1,000 42,000 C#*D#*E#*F#
6 5,120 6,000 1,000 30,720 C#*D#*E#*F#
7 5,620 6,000 1,000 33,720 C#*D#*E#*F#
8 Mensula 0,400 0,400 3,000 0,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 221,160
3 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Cambra Bombament T Kg
3 8.000,000 8.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8.000,000
4 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN SOLERES DE NETEJA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 cambra de claus T Longitud Amplada gruix
2 7,290 5,120 0,100 3,732 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,732
5 G450U0A0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA PER SABATES I
SOLERES, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T x y gruix
Euro
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
AMIDAMENTS Pàg.: 109
2 Solera Cambra 7,290 5,120 0,400 14,930 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,930
6 G450U0C0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA EN ALÇATS DE MURS,
INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud amplada Alçada unitats
2 MURS LATERALS 6,680 0,250 6,000 1,000 10,020 C#*D#*E#*F#
3 7,540 0,250 6,000 1,000 11,310 C#*D#*E#*F#
4 5,120 0,250 6,000 1,000 7,680 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29,010
7 G21YD320 U PERFORACIÓ EN FÀBRICA DE FORMIGÓ ARMAT PER A FORMACIÓ DE PASSAMURS FINS A 400 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL AMB UN GRUIX DE PARET ENTRE 30 I 40 CM AMB BROCA DE DIAMANT
INTERCAMBIABLE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Nombre
2 Passamurs DN250mm 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Passamurs DN150mm 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Passamurs DN280mm 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
8 G720Z001 M2 IMPERMEABILITZACIÓ, SEGELLAT DE SOLERA, MURS I PILARS AMB XYPEX CONCENTRAT O SIMILAR,
APLICAT AMB EQUIP POLVORITZADOR I DOTACIÓ 1 KG / M2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cambra Bombament T x y
2 Solera Cambra 7,290 5,620 40,970 C#*D#*E#*F#
4 T Alçada Longitud unitats
5 Paraments verticals 6,000 7,290 1,000 43,740 C#*D#*E#*F#
6 6,000 6,680 1,000 40,080 C#*D#*E#*F#
7 6,000 5,120 1,000 30,720 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 155,510
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 05  CAMBRA DE CLAUS
Apartat 04  TANCAMENTS I DIVISORIES
1 GA01ZP04 U PORTA DE PAS DE DOBLE XAPA GALVANITZADA UNA FULLA, 900 MM D'AMPLE, 1950 MM D'ALÇADA
AMB REIXA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 GAF3Z010 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT DE 4 LAMEL.LES FIXES
HORITZONTALS DE 290 MM D'ALÇÀRIA I BASTIMENT D'ALUMINI, SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB LA
REALITZACIÓ DEL BUIT D'OBRA DE 0,5*0,5M, TELA MOSQUITERA METÀL.LICA DE CARACTERÍSTIQUES
0.514MM DE LLUM DE MALLA, 0.28MM DE DIÀMTETRE DEL FIL, 41.3% DE SUPERFICIE LLIURE I DE PES
1.23KG/M2.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 111
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 05  CAMBRA DE CLAUS
Apartat 05  COBERTES
1 E4LGF757 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SOSTRE ALT AMB PLACA ALVEOLADA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ
DE 1,10 M D'AMPLE I UN CANTELL DE 20 CM, AMB BIGA TIPUS R DE 30 X45 CM, AMB RECOBRIMENT
D'ARMADURES MÍNIM GARANTIT DE 4 CM, PER UNA SOBRECÀRREGA DE 6 KN/M2, CLASSE
D'EXPOSICIÓ TIPUS IV, INCLOU BANDA CONTÍNUA DE NEOPRÈ DE 50X10 MM, PER A RECOLZAMENT
DE PLAQUES, NEOPRÈ DE 200X150X28 MM PER RECOLZAMENT DE JÀSSERES, REBLIMENT ENTRE
PLAQUES, TOTALMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sostre T x y
2 7,540 5,620 42,375 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 42,375
2 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN COLOR DE PERFIL TRAPEZOIDAL
40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE MUNTATGE I
ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Amplada Alçada Unitats Sobre amidam
2 Coronació 13,100 0,500 1,000 1,500 9,825 C#*D#*E#*F#
3 7,750 0,500 2,000 1,500 11,625 C#*D#*E#*F#
4 T Amplada Alçada Unitats
5 Placa de desaigua 13,100 0,500 1,000 6,550 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,000
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
AMIDAMENTS Pàg.: 112
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 05  CAMBRA DE CLAUS
Apartat 06  FUSTERIA METÀL·LICA
1 G440U110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT AL TALLER, GALVANITZAT EN CALENT I
COL.LOCAT A L'OBRA, INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O SOLDADURA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Suports interiors T Longitud Kg / m Unitats
2 UPN 120 Perimetral 9,000 13,400 1,000 120,600 C#*D#*E#*F#
3 L50.5 Perimetral 9,000 3,770 1,000 33,930 C#*D#*E#*F#
4 UPN 120 Suport Entramat 2,000 13,400 2,000 53,600 C#*D#*E#*F#
6 C LxA Gruix Unitats Densitat
7 Suports Entramat 0,030 0,010 2,000 7.850,000 4,710 C#*D#*E#*F#
8 Suports Pilars 0,122 0,010 2,000 7.850,000 19,154 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 231,994
2 GB30Z003 M2 PLATAFORMA TRAMEX PER ESCALES I REPLANS. INCLOU ESTRUCTURA DE SUPORT I FIXACIÓ I
COL·LOCACIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats llarg Ample
2 escala 18,000 0,700 0,250 3,150 C#*D#*E#*F#
3 replans 1,000 3,400 0,900 3,060 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,210
3 GB13U55 M BARANA EN ALUMINI AMB MUNTANT EN TUB ESPECIAL DE 50*20 MM, PASSAMÀ SUPERIOR EN TUB
ESPECIAL DE 65 MM DE DIÀMETRE, PASSAMÀ INTERMIG LATERAL SUBJECTAT AMB GRAPA, EN TUB
DE 40 MM DE DIÀMETRE PEANA EN FUNDICIÓ DE 140 MM, DISTÀNCIA MITJANA ENTRE PALS DE 1500
MM, ALÇADA MITJANA DE LA BARANA, 1000 MM, AMB MARXAPEU EN PERFIL ESPECIAL DE 135 MM EN
ALÇADA, SUBJECTAT AMB GRAPA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T longitud
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
4 G4B0X050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER A PERNS D'ANCORATGE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Diàmetre Unitats Densitat
2 Base entramat 0,300 0,010 24,000 7.850,000 4,439 C#*PI*(D#/2)^2*E
#*F#
3 Base Pilars pont grua 0,500 0,016 24,000 7.850,000 18,940 C#*PI*(D#/2)^2*E
#*F#
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 113
TOTAL AMIDAMENT 23,379
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AMIDAMENTS Pàg.: 114
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 05  CAMBRA DE CLAUS
Apartat 07  TREBALLS DE PALETA I OFICI
1 GDDZ5DD4 U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE
600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 GDDZU100 U GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT, SEGONS PLÀNOLS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
3 GDKZX400 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 800X800 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL.LOCAT AMB MORTER
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 115
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 05  CAMBRA DE CLAUS
Apartat 08  CALDERERIA
1 G0060005 KG ACER ST 37.0 SEGONS NORMA DIN 1629/84 PROCEDENT DE TUB SENSE SOLDADURA DIN 2448/81 O
BÉ DE BRIDES NORMA DIN, EMPRAT EN LA CALDERERIA-CONDUCCIONS I SUPORTS- DE LES
ARQUETES I CAMBRA DE CLAUS DEL DIPÒSIT. EL PREU INCLOU LA FABRICACIÓ DE LES PECES A
TALLER, LA SEVA GALVANITZACIÓ EN CALENT SEGONS LA NORMA EN/ISO 1461, TRANSPORT I
MUNTATGE A OBRA AMB EL MENOR NOMBRE POSSIBLE DE SOLDADURES A FER SOBRE PECES JA
GALVANITZADES, SOLDADURES QUE ES GALVANITZARAN EN FRED AMB L'APLICACIÓ D'UNA PINTURA
RICA EN ZENC COM LA 'EPCHROM RICH ZINC' DE LA CASA CROS O UNA ALTRA SIMILAR DE MAJOR
QUALITAT. TAMBÉ INCLOU EL PREU LA P.P. DE LA CARGOLERIA D'ACER ACABADA AMB ZENC I DELS
JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM NECESSARIS PER A LES UNIONS EMBRIDADES. L'AMIDAMENT SERÀ
EL CORRESPONENT AL PES DE L'ACER ESPECIFICAT A PLÀNOLS I REALMENT COL·LOCAT EN OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Kg
2 2.120,000 2.120,000 C#*D#*E#*F#
4 Cargoleria i retalls T %
5 Percentatge "A Origen" P 5,000 106,000 PERORIGEN(G1:
G4,C5)
TOTAL AMIDAMENT 2.226,000
2 G440U110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT AL TALLER, GALVANITZAT EN CALENT I
COL.LOCAT A L'OBRA, INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O SOLDADURA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Pes Untiats
2 Suport 50,060 3,000 150,180 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 150,180
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AMIDAMENTS Pàg.: 116
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 05  CAMBRA DE CLAUS
Apartat 09  EQUIPS PRINCIPALS
1 GS5AX3M0 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA D'EIX CENTRAL AMB
BRIDES TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR
MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES,
EIX INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 GS5TX225 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I
JUNTA PIRAMIDAL DE DN 400 MM; PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER
AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 GS5BR160 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150 MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES
EXTRUIDES I COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA
DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 GS5TV150 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I
JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150 MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER
AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 GS1BX055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 50 MM; PN 2,5 MPA
TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR COMPOSAT PER VENTOSA
TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 117
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 08  DESGUÀS DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 01  CONDUCCIÓ
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRES
1 G22DU510 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA DELS PRODUCTES SOBRANTS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Esbrossada Seccio tipus 4 T PK inicial PK Final Amplada M
2 0,000 155,010 8,000 1.240,080 (-C#+D#)*E#
TOTAL AMIDAMENT 1.240,080
2 G22TZ150 M APERTURA I MANTENIMENT DE PISTA PRÈVIA I RESTITUCIÓ DEL TERRENY A LA MORFOLOGIA
ORIGINAL, PER PERMETRE L'EXCAVACIÓ DE RASA, EL PAS DE MAQUINÀRIA I TRANSPORT DE
MATERIALS, LA RETIRADA DE 20 CM DE TERRA VEGETAL I EL SEU MANTENIMENT, ELS MOVIMENTS
DE TERRES NECESSARIS EN DESMUNT I TERRAPLÈ D'ALÇADA INFERIOR O IGUAL A 2 M, LA
RESTITUCIÓ DE MURS DE PEDRA, LA RESTITUCIÓ L'ESTAT ORIGINAL I LA REPOSICIÓ DE LA TERRA
VEGETA, MESURAT SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T PK INICIAL PK FINAL
2 0,000 155,010 155,010 D#-C#
TOTAL AMIDAMENT 155,010
3 G222U520 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE MAJOR DE 0,60M I IGUAL O MENOR QUE 0,90M, EN
TERRES, INCLÒS APLEC A LA VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 347,220 347,220 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 347,220
4 G228U620 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SORRA PROCEDENT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, PER A RASES
D'AMPLADA A LA BASE MAJOR A 0,60 M I IGUAL O MENOR A 0,90 M MESURADA SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LLARG AMPLADA ALÇADA
2 155,010 0,800 0,150 18,601 C#*D#*E#*F#
3 voltant canonada T VOLUM
4 secció 4 121,530 121,530 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 140,131
5 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL PN AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ EN LA ZONA DE REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE MAJOR QUE
0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M MESURADA SOBRE PERFIL
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 118
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T VOLUM
3 SECCIÓ TIPUS 4 153,520 153,520 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 153,520
6 G221UA10 M3 COL.LOCACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC D'APLEC A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, CÀRREGA EN L'APLEC I TRANSPORT I COL.LOCACIÓ EN LA SEVA POSICIÓ ORIGINAL,
MESURADA SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 Seccio tipus 4 143,230 143,230 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 143,230
7 E242B035 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS A 5 KM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 119
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 08  DESGUÀS DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 01  CONDUCCIÓ
Apartat 02  OBRA DE VESSADA
1 GDK20002 U ELEMENTS AUXILIARS A LA SORTIDA DE CANALITZACIONS AMB UNA FONDARIA MITJA DE 1,5 M.
ALETES DE 20 CM DE GRUIX AMB LLOSA DE 0,2 M DE GRUIX DE FORMIGÓ DE 25 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT I  COMPACTACIÓ.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 G3J21610 M3 ESCULLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA DE 100 A 400 KG DE PES, COL.LOCATS AMB PALA
CARREGADORA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 Obra de sortida del drenatges 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 120
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 08  DESGUÀS DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 01  CONDUCCIÓ
Apartat 03  CANONADA
1 GFB1UB70 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 315MM DE DIÀMETRE, PN10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T PK INICIAL PK FINAL
2 0,000 155,010 155,010 D#-C#
TOTAL AMIDAMENT 155,010
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AMIDAMENTS Pàg.: 121
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 09  DESGUÀS DIPÒSIT SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01  CONDUCCIÓ
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRES
1 G22DU510 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA DELS PRODUCTES SOBRANTS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Esbrossada Seccio tipus 5 T PK inicial PK Final Amplada M
2 0,000 182,210 8,000 1.457,680 (-C#+D#)*E#
TOTAL AMIDAMENT 1.457,680
2 G22TZ150 M APERTURA I MANTENIMENT DE PISTA PRÈVIA I RESTITUCIÓ DEL TERRENY A LA MORFOLOGIA
ORIGINAL, PER PERMETRE L'EXCAVACIÓ DE RASA, EL PAS DE MAQUINÀRIA I TRANSPORT DE
MATERIALS, LA RETIRADA DE 20 CM DE TERRA VEGETAL I EL SEU MANTENIMENT, ELS MOVIMENTS
DE TERRES NECESSARIS EN DESMUNT I TERRAPLÈ D'ALÇADA INFERIOR O IGUAL A 2 M, LA
RESTITUCIÓ DE MURS DE PEDRA, LA RESTITUCIÓ L'ESTAT ORIGINAL I LA REPOSICIÓ DE LA TERRA
VEGETA, MESURAT SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T PK INICIAL PK FINAL
2 0,000 182,210 182,210 D#-C#
TOTAL AMIDAMENT 182,210
3 G222U520 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE MAJOR DE 0,60M I IGUAL O MENOR QUE 0,90M, EN
TERRES, INCLÒS APLEC A LA VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 408,200 408,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 408,200
4 G228U620 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SORRA PROCEDENT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, PER A RASES
D'AMPLADA A LA BASE MAJOR A 0,60 M I IGUAL O MENOR A 0,90 M MESURADA SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LLARG AMPLADA ALÇADA
2 182,210 0,800 0,150 21,865 C#*D#*E#*F#
3 voltant canonada T VOLUM
4 secció 4 143,110 143,110 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 164,975
5 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL PN AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ EN LA ZONA DE REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE MAJOR QUE
0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M MESURADA SOBRE PERFIL
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 122
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T VOLUM
2 SECCIÓ TIPUS 4 180,460 180,460 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 180,460
6 G221UA10 M3 COL.LOCACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC D'APLEC A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, CÀRREGA EN L'APLEC I TRANSPORT I COL.LOCACIÓ EN LA SEVA POSICIÓ ORIGINAL,
MESURADA SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 Seccio tipus 4 168,360 168,360 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 168,360
7 E242B035 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS A 5 KM
AMIDAMENT DIRECTE 350,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 123
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 09  DESGUÀS DIPÒSIT SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01  CONDUCCIÓ
Apartat 03  CANONADA
1 GFB1R624 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 280 MM PER A PN 10 BAR, AMB UNIONS
TERMOSOLDADES, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ,
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T pk inicial pk final
2 0,000 182,210 182,210 -C#+D#
TOTAL AMIDAMENT 182,210
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AMIDAMENTS Pàg.: 124
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 09  DESGUÀS DIPÒSIT SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 02  ARQUETES
1 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN SOLERES DE NETEJA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Capa formió de neteja T Amplada Longitud Gruix arquetes
2 VENTOSES 2,650 2,650 0,100 1,000 0,702 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,702
2 G4D0U050 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS INCLÒS DESENCOFRAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta V-18  PK. 0+038.97 T
2 T x y unitats
3 LLOSA BASE 2,450 0,300 4,000 2,940 C#*D#*E#*F#
5 MURS LATERAL 1,450 1,500 4,000 8,700 C#*D#*E#*F#
6 2,050 1,500 4,000 12,300 C#*D#*E#*F#
8 LLOSA SUPERIOR 2,050 0,300 4,000 2,460 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,400
3 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arquetes de ventoses T Unitats Kg
2 1,000 288,910 288,910 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 288,910
4 G450U0C0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA EN ALÇATS DE MURS,
INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta V-18  PK. 0+038.97 T
2 T x y GRUIX unitats
3 MURS LATERAL 1,450 1,720 0,300 2,000 1,496 C#*D#*E#*F#
4 2,050 1,720 0,300 2,000 2,116 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,612
5 G450U0A0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA PER SABATES I
SOLERES, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta V-18  PK. 0+038.97 T
2 T x y gruix unitats
Euro
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3 LLOSA BASE 2,450 2,450 0,300 1,000 1,801 C#*D#*E#*F#
4 LLOSA SUPERIOR 2,050 2,050 0,300 1,000 1,261 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,062
6 G21YD320 U PERFORACIÓ EN FÀBRICA DE FORMIGÓ ARMAT PER A FORMACIÓ DE PASSAMURS FINS A 400 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL AMB UN GRUIX DE PARET ENTRE 30 I 40 CM AMB BROCA DE DIAMANT
INTERCAMBIABLE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Arquetes Nombre
2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 GDDZU100 U GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT, SEGONS PLÀNOLS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta V-18  PK. 0+038.97 T
2 T n
3 Graons 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
8 GDDZ5DD4 U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE
600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arquetes T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 F781U100 M2 PINTAT SOBRE FORMIGO EN PARAMENTS VERTICALS AMB 2 KG/M2 D'EMULSIO BITUMINOSA
CATIONICA TIPUS ECR-1
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta V-18  PK. 0+038.97 T
2 T x y unitats
3 MURS LATERAL 1,450 1,850 2,000 5,365 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,365
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 09  DESGUÀS DIPÒSIT SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 03  EQUIPS
1 GS1BR120 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 80 MM; PN 1,6 MPA
TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR COMPOSAT PER VENTOSA
TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES. ACCESSORIS I COMPLEMETENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT
I PROVAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PK Instal·lació T Unitats
2 Arqueta V-18  0+038.97 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 GFBAX010 U DERIVACIÓ MANIPULADA DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 355 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE 53131, AMB RAMAL A 90 ° DE 80 MM DE DN, SOLDADA I COL.LOCADA AL FONS
DE LA RASA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Instal·lació T Unitats
2 Ventoses 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 GS5BR130 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.47 O EQUIVALENT DN 80 MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES
EXTRUIDES I COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA
DE FOSA GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Ventoses 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 09  DESGUÀS DIPÒSIT SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 04  OBRA DE VESSADA
1 GDK20002 U ELEMENTS AUXILIARS A LA SORTIDA DE CANALITZACIONS AMB UNA FONDARIA MITJA DE 1,5 M.
ALETES DE 20 CM DE GRUIX AMB LLOSA DE 0,2 M DE GRUIX DE FORMIGÓ DE 25 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT I  COMPACTACIÓ.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 G3J21610 M3 ESCULLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA DE 100 A 400 KG DE PES, COL.LOCATS AMB PALA
CARREGADORA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 Obra de sortida del drenatges 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 10  SERVEIS AFECTATS I PARTIDES ALÇADES
1 XPA000SS PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI I EL PLA
DE SEGURETAT I SALUT. AQUESTA PARTIDA NO POT SER OBJECTE DE BAIXA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 K1AX0010 ML ESTUDI DE GEORADAR PER DETECCIÓ DE SERVEIS AFECTATS
AMIDAMENT DIRECTE 3.000,000
3 K16X0010 U CALA D'INSPECCIÓ PER A DETECCIÓ DE SERVEIS AFECTATS AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T L total
2 Realització d'una cala cada 100m 5.000,000 100,000 50,000 C#/D#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
E242B035 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES, AMB CAMIÓ
DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 2 I FINS A 5 KM
4,05 6.444,300 1,141 26.099,42
E4LGF757 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
SOSTRE ALT AMB PLACA ALVEOLADA,
PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 1,10
M D'AMPLE I UN CANTELL DE 20
CM, AMB BIGA TIPUS R DE 30 X45
CM, AMB RECOBRIMENT D'ARMADURES
MÍNIM GARANTIT DE 4 CM, PER
UNA SOBRECÀRREGA DE 6 KN/M2,
CLASSE D'EXPOSICIÓ TIPUS IV,
INCLOU BANDA CONTÍNUA DE NEOPRÈ
DE 50X10 MM, PER A RECOLZAMENT
DE PLAQUES, NEOPRÈ DE
200X150X28 MM PER RECOLZAMENT
DE JÀSSERES, REBLIMENT ENTRE
PLAQUES, TOTALMENT ACABAT.
75,92 999,673 3,322 75.895,17
EF1KX010 U COMPENSADOR DE DILATACIÓ DE
LLAUTÓ, DE 125 DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 25 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, AMB ACORDIÓ
MULTILÀMINA
136,14 4,000 0,023 544,56
F781U100 M2 PINTAT SOBRE FORMIGO EN
PARAMENTS VERTICALS AMB 2 KG/M2
D'EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA
TIPUS ECR-1
2,98 501,867 0,074 1.495,56
FD15B771 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE
PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA
UNE-EN 1329-1, DE DN 150 MM,
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I
FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES
21,67 79,900 0,085 1.731,43
FDK2A4D3 U PERICO DE 57X57X125 CM, AMB
PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT
SOBRE LLIT DE SORRA
62,48 1,000 0,006 62,48
FDK2UC30 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS, DE
60X60 CM I 65 CM DE FONDÀRIA,
PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, COL·LOCADA SOBRE
SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I
DE 15 CM DE GRUIX
75,77 3,000 0,017 227,31
FDK2X050 U PERICÓ DE REGISTRE PER REG DE
0,50 X 0,50 X 1.00 M DE MIDES
ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ
CALAT DE 29 X 14 X 10 CM.
ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA,
INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA
152,46 9,000 0,068 1.372,14
FFB1E425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ
PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL
FONS DE LA RASA
35,36 50,800 0,089 1.796,29
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G0060005 KG ACER ST 37.0 SEGONS NORMA DIN
1629/84 PROCEDENT DE TUB SENSE
SOLDADURA DIN 2448/81 O BÉ DE
BRIDES NORMA DIN, EMPRAT EN LA
CALDERERIA-CONDUCCIONS I
SUPORTS- DE LES ARQUETES I
CAMBRA DE CLAUS DEL DIPÒSIT. EL
PREU INCLOU LA FABRICACIÓ DE
LES PECES A TALLER, LA SEVA
GALVANITZACIÓ EN CALENT SEGONS
LA NORMA EN/ISO 1461, TRANSPORT
I MUNTATGE A OBRA AMB EL MENOR
NOMBRE POSSIBLE DE SOLDADURES A
FER SOBRE PECES JA
GALVANITZADES, SOLDADURES QUE
ES GALVANITZARAN EN FRED AMB
L'APLICACIÓ D'UNA PINTURA RICA
EN ZENC COM LA 'EPCHROM RICH
ZINC' DE LA CASA CROS O UNA
ALTRA SIMILAR DE MAJOR
QUALITAT. TAMBÉ INCLOU EL PREU
LA P.P. DE LA CARGOLERIA D'ACER
ACABADA AMB ZENC I DELS JUNTS
D'ESTANQUITAT D'EPDM NECESSARIS
PER A LES UNIONS EMBRIDADES.
L'AMIDAMENT SERÀ EL
CORRESPONENT AL PES DE L'ACER
ESPECIFICAT A PLÀNOLS I
REALMENT COL·LOCAT EN OBRA. 
6,00 19.988,105 5,2410 119.928,63
G219UA10 M2 DEMOLICIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT
A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA D'AGLOMERAT ASFÀLTIC
DE FINS A 10CM DE GRUIX INCLÒS
TALL AMB DISC DE LES BORES DE
LA DEMOLICIÓ
11,93 3.034,000 1,5811 36.195,62
G21YD320 U PERFORACIÓ EN FÀBRICA DE
FORMIGÓ ARMAT PER A FORMACIÓ DE
PASSAMURS FINS A 400 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL AMB UN GRUIX
DE PARET ENTRE 30 I 40 CM AMB
BROCA DE DIAMANT INTERCAMBIABLE
768,73 80,000 2,6912 61.498,40
G221UA10 M3 COL.LOCACIÓ DE TERRA VEGETAL,
INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT AL
LLOC D'APLEC A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, CÀRREGA EN L'APLEC I
TRANSPORT I COL.LOCACIÓ EN LA
SEVA POSICIÓ ORIGINAL, MESURADA
SOBRE PERFIL
4,29 1.697,590 0,3213 7.282,66
G221UA20 M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN
TERRES, PER MITJANS MECÀNICS,
INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR O A LLOC D'ÚS,
MESURADA SOBRE PERFIL
5,64 1.518,661 0,3714 8.565,25
G222U510 M3 EXCAVACIÓ DE RASA D'AMPLÀRIA A
LA BASE IGUAL O MENOR DE 0,60M,
EN TERRES, INCLÒS APLEC A LA
VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE
PERFIL
2,61 164,220 0,0215 428,61
G222U520 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A
LA BASE MAJOR DE 0,60M I IGUAL
O MENOR QUE 0,90M, EN TERRES,
INCLÒS APLEC A LA VORA DE LA
RASA, MESURAT SOBRE PERFIL
2,14 15.508,100 1,4516 33.187,33
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G226U100 M3 FORMACIÓ DE TERRAPLÈ AMB TERRES
SELECCIONATS PROCEDENTS DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, INCLÒS
EXTENSIÓ, REG I COMPACTACIÓ
4,81 101,550 0,0217 488,46
G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL
95% DEL PN AMB MATERIAL
PROCEDENT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ EN LA ZONA DE
REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES
D'AMPLADA A LA BASE MAJOR QUE
0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90
M MESURADA SOBRE PERFIL
4,68 8.447,050 1,7318 39.532,19
G228U620 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE SORRA PROCEDENT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, PER A RASES
D'AMPLADA A LA BASE MAJOR A
0,60 M I IGUAL O MENOR A 0,90 M
MESURADA SOBRE PERFIL
5,79 4.354,638 1,1019 25.213,35
G228U700 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE GRAVETA 5-12 O 5-25 MM A LA
ZONA DE RECOBRIMENT DE
CANONADES, MESURAT SOBRE PERFIL
23,31 200,540 0,2020 4.674,59
G22DU510 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL
TERRENY, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT A ABOCADOR A
QUALSEVOL DISTÀNCIA DELS
PRODUCTES SOBRANTS
0,33 18.559,760 0,2721 6.124,72
G22TZ150 M APERTURA I MANTENIMENT DE PISTA
PRÈVIA I RESTITUCIÓ DEL TERRENY
A LA MORFOLOGIA ORIGINAL, PER
PERMETRE L'EXCAVACIÓ DE RASA,
EL PAS DE MAQUINÀRIA I
TRANSPORT DE MATERIALS, LA
RETIRADA DE 20 CM DE TERRA
VEGETAL I EL SEU MANTENIMENT,
ELS MOVIMENTS DE TERRES
NECESSARIS EN DESMUNT I
TERRAPLÈ D'ALÇADA INFERIOR O
IGUAL A 2 M, LA RESTITUCIÓ DE
MURS DE PEDRA, LA RESTITUCIÓ
L'ESTAT ORIGINAL I LA REPOSICIÓ
DE LA TERRA VEGETA, MESURAT
SEGONS PLÀNOLS.
18,01 1.837,220 1,4522 33.088,33
G251U060 M CLAVAMENT HORITZONTAL DE TUB DE
400 MM DE DIÀMETRE DE FORMIGÓ
ARMAT AMB CAMISA D'ACER, PEL
PROCEDIMENT D'EMPENTA DE CRICS
HIDRÀULICS, INCLOENT PERFORACIÓ
EN TERRENY NO CLASSIFICAT,
EXTRACCIÓ DE MATERIAL, CÀRREGA
I TRANSPORT A L'ABOCADOR, TUB
AMB PART PROPORCIONAL DE
SOLDADURA CONTÍNUA ENTRE TUBS,
ELEMENTS I FEINES ADIENTS
NECESSÀRIES PER A L'EMPENTA
SEGONS INDICACIONS EN PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
529,08 100,000 2,3123 52.908,00
G3J21610 M3 ESCULLERA AMB BLOCS DE PEDRA
GRANÍTICA DE 100 A 400 KG DE
PES, COL.LOCATS AMB PALA
CARREGADORA
47,74 12,000 0,0324 572,88
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G3L5X001 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FORMIGÓ PROJECTAT EN SEC, DE
35 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA COL·LOCAT EN 2
PASSADES. 
222,17 219,930 2,1425 48.861,85
G440U110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS
O XAPA, PREPARAT AL TALLER,
GALVANITZAT EN CALENT I
COL.LOCAT A L'OBRA, INCLÒS
ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O
SOLDADURA
2,98 7.641,263 1,0026 22.770,96
G450R4F8 M3 FORMIGÓ PER A SOLERES,
FONAMENTS I ENCEPATS,
HA-30/F/20/IIA, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA, INCLÒS
COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT
108,81 18,000 0,0927 1.958,58
G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN
SOLERES DE NETEJA
71,09 298,813 0,9328 21.242,62
G450U0A0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
AMB BOMBA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIIA PER SABATES I
SOLERES, INCLÒS
SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN
OBRA
102,57 192,482 0,8629 19.742,88
G450U0C0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
AMB BOMBA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIIA EN ALÇATS DE
MURS, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT
AFEGIT EN OBRA
109,38 367,946 1,7630 40.245,93
G450U0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FORMIGÓ HM-20/B/20 PER A
REBLIMENT
71,32 479,780 1,5031 34.217,91
G450X010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
AMB BOMBA DE FORMIGÓ
HA-35/B/20/VI-QB PER SABATES I
SOLERES, INCLÒS
SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN
OBRA
125,55 192,531 1,0632 24.172,27
G450Z0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FORMIGÓ HM-20/B/20 PER
FONAMENTS
71,32 97,960 0,3133 6.986,51
G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS
PER ARMAR, INCLÒS ELABORACIÓ I
COL.LOCACIÓ
1,19 43.116,037 2,2434 51.308,08
G4B0X050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS
PER A PERNS D'ANCORATGE
1,19 70,137 0,0035 83,46
G4D0U030 M2 ENCOFRAT PLA EN FONAMENTS,
INCLÒS DESENCOFRAT
20,56 511,568 0,4636 10.517,84
G4D0U050 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS
INCLÒS DESENCOFRAT
24,93 1.756,370 1,9137 43.786,30
G4D1U010 M2 ENCOFRAT PLA VIST EN PILARS DE
SECCIÓ RECTANGULAR I D'ALÇÀRIA
MENOR O IGUAL QUE 6M, INCLÒS
DESENCOFRAT
25,25 324,000 0,3638 8.181,00
G4G71171 U ANCORATGE ACTIU DE PLANXA
D'ACER, PER A TENDONS AMB TESAT
DE 350 T DE FORÇA, COM A MÀXIM,
COL.LOCAT
212,60 70,000 0,6539 14.882,00
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G511Z002 M3 FORMACIÓ DE LA CAPA DE
COMPRESIÓ I FORMACIÓ DE PENDENT
DEL 2 % AMB FORMIGÓ HA-30 DE
CONSISTÈNCIA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10MM, ABOCAT AMB
CUBILOT O INCLÒS AMB BOMBA EN
CAS NECESSARI. INCLOU MALLA
ELECTROSOLDADA.
120,08 39,020 0,2040 4.685,52
G5ZZZ003 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE
TRONETA 60*60*60 DE BLOC DE
FORMIGÓ, PINTADA DE COLOR VERD,
AMB MARC D'ACER GALVANITZAT EN
CALENT DE 60*60, DUES FINESTRES
DE VENTILACIÓ DE 15*15 AMB
LAMES D'ACER AMB TELA
MOSQUITERA METÀLLICA, TAPA
D'ALUMINI ESTRIAT SENSE
FRONTISSES, AMB BARRA DE
SEGURETAT D'ACER I CANDAU I
COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ DE
L'EQUIP DE MESURA TIPUS T2,
CONECTAT ALS MÒDULS PER AL SEU
BON FUNCIONAMENT
570,01 4,000 0,1041 2.280,04
G6A1ZT05 M COL·LOCACIÓ DE REIXA DE TIPUS
VERJA CLASSIC O SIMILAR DE 2M
D'ALÇÀRIA DE REIXA , D'ACER
GALVANITZAT. PLASTIFICAT DE
GRAN ADHERENCIA AMB POLIESTER.
DE DURESA BUCHHOLZ, DE COLOR
VERD RAL 6005, AMB BASTIDOR DE
PERFILS 40*40*15MM I TUB DE
50*30*2MM I MALLA
ELECTROSOLDADA DE 300X50 MM DE
DIÀMETRE 5MM I PALS DE TUB DE
50X 30X2MM ANCLATS EN SÒCOL O
MURET DE FORMIGÓ O DE FÀBRICA
DE BLOCS, COL·LOCATS CADA 2,8M.
MUNTATGE INCLÒS
96,92 386,000 1,6442 37.411,12
G720Z001 M2 IMPERMEABILITZACIÓ, SEGELLAT DE
SOLERA, MURS I PILARS AMB XYPEX
CONCENTRAT O SIMILAR, APLICAT
AMB EQUIP POLVORITZADOR I
DOTACIÓ 1 KG / M2
78,02 707,345 2,4143 55.187,06
G75135B1 M2 IMPERMEABILITZACIO DE COBERTA
PLANA, AMB UNA LAMINA
IMPERMEABILITZANT AMB EBE
(ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO)
DE 4 MM., AMB PROTECCIÓ DE
LÁMINA GEOTEXTIL I ACABAT AMB
GRAVA.
20,69 780,798 0,7144 16.154,71
G7B11T0L M2 LÀMINA SEPARADORA DE FELTRE DE
POLIPROPILÈ AMB UN PES DE 400 A
500 G/M2, COL.LOCADA NO
ADHERIDA
3,50 780,798 0,1245 2.732,79
G7B1U510 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE GEOTÈXTIL DE 200GR/M2
3,16 103,600 0,0146 327,38
G898UA10 M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I
HORITZONTALS AMB DUES MANS DE
PINTURA PLÀSTICA AMB COLOR RAL
A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA 
12,00 1.349,001 0,7147 16.188,01
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G9GAR110 M3 PAVIMENT PER A EXTERIORS DE
FORMIGÓ HM-25/P/20/IIB+E DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, DE QUALSEVOL GRUIX, AMB
MITJANS MANUALS, INCLOENT
ESTESA, VIBRATGE, FORMACIÓ DE
JUNTS EN FRESC I ACABAT
REGLEJAT
119,62 108,300 0,5748 12.954,85
G9H1U010 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
EN CALENT DE COMPOSICIÓ S-20
AMB ÀRID GRANÍTIC I BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ ESTESA I
COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG
MARSHALL
57,55 344,056 0,8749 19.800,42
GA01ZP04 U PORTA DE PAS DE DOBLE XAPA
GALVANITZADA UNA FULLA, 900 MM
D'AMPLE, 1950 MM D'ALÇADA AMB
REIXA.
332,82 3,000 0,0450 998,46
GAC1Z015 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE PORTA CORREDISSA DE 2M
D'ALÇADA I 4M D'AMPLE , D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT I ACABAT
DE COLOR VERD RAL 6005.
BASTIDOR DE TUB DE 80*100MM I
MONTANT DE 100X100MM. INCLOS
LES RODES PROVISTES DE
COIXINETS DE FRICCIÓ, EL PONT
GUIA AMB L'AJUST LATERAL, EL
CARRIL DE RODADURA I LA COLUMNA
DE TANCAMENT.
2.825,71 1,000 0,1251 2.825,71
GAF3Z010 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT
DE 4 LAMEL.LES FIXES
HORITZONTALS DE 290 MM
D'ALÇÀRIA I BASTIMENT
D'ALUMINI, SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB LA REALITZACIÓ DEL
BUIT D'OBRA DE 0,5*0,5M, TELA
MOSQUITERA METÀL.LICA DE
CARACTERÍSTIQUES 0.514MM DE
LLUM DE MALLA, 0.28MM DE
DIÀMTETRE DEL FIL, 41.3% DE
SUPERFICIE LLIURE I DE PES
1.23KG/M2. 
112,13 19,000 0,0952 2.130,47
GAR5R030 U PORTA METÀL.LICA DE DUES FULLES
DE 2X2 M, AMB BASTIDOR DE TUB
DE 80X50 MM I MALLA DE TRIPLE
TORSIÓ DE 50 MM DE PAS I MALLA
D'ACER GALVANITZAT I DE D 1,5
MM, MUNTANTS DE 100X100 MM,
PASSADOR, PANY I POM, INCLOENT
EXCAVACIO DE POUS PER A
FONAMENTS DE 60X60X60 CM,
FORMIGONAT DELS POUS AMB
FORMIGÓ HA-25, ENCOFRAT I
FORMIGONAT DELS PILARS DE
SUPORT DE 30X30 CM AMB FORMIGÓ
HA-25
704,24 2,000 0,0653 1.408,48
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GB13U55 M BARANA EN ALUMINI AMB MUNTANT
EN TUB ESPECIAL DE 50*20 MM,
PASSAMÀ SUPERIOR EN TUB
ESPECIAL DE 65 MM DE DIÀMETRE,
PASSAMÀ INTERMIG LATERAL
SUBJECTAT AMB GRAPA, EN TUB DE
40 MM DE DIÀMETRE PEANA EN
FUNDICIÓ DE 140 MM, DISTÀNCIA
MITJANA ENTRE PALS DE 1500 MM,
ALÇADA MITJANA DE LA BARANA,
1000 MM, AMB MARXAPEU EN PERFIL
ESPECIAL DE 135 MM EN ALÇADA,
SUBJECTAT AMB GRAPA
187,48 66,800 0,5554 12.523,66
GB152AEE M BARANA D'ACER INOXIDABLE
AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE
DESIGNACIÓ AISI 316, AMB
PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR,
MUNTANTS CADA 100 CM I
BRÈNDOLES CADA 12 CM, DE 120 A
140 CM D'ALÇÀRIA, ANCORADA AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L
218,52 10,000 0,1055 2.185,20
GB30Z003 M2 PLATAFORMA TRAMEX PER ESCALES I
REPLANS. INCLOU ESTRUCTURA DE
SUPORT I FIXACIÓ I COL·LOCACIÓ.
651,61 91,210 2,6056 59.433,35
GD57U010 M CUNETA TRANSITABLE TIPUS
TTR-10, D'1,00 M D'AMPLADA I
0,15 M DE FONDÀRIA, AMB UN
REVESTIMENT MÍNIM DE 15 CM DE
FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A
COMPRESSIÓ, INCLÒS EXCAVACIÓ DE
TERRENY NO CLASSIFICAT,
REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS
21,63 2.800,000 2,6557 60.564,00
GD5A1205 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC
DE D 110 MM I REBLERT AMB
MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM
PER SOBRE DEL DREN
18,44 74,000 0,0658 1.364,56
GDDZ5DD4 U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA
DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I
TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE
600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE
D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER
99,76 34,000 0,1559 3.391,84
GDDZU100 U GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA
D'ACER DE 20 MM DE DIÀMETRE,
COL·LOCAT, SEGONS PLÀNOLS
9,76 292,000 0,1260 2.849,92
GDK20002 U ELEMENTS AUXILIARS A LA SORTIDA
DE CANALITZACIONS AMB UNA
FONDARIA MITJA DE 1,5 M. ALETES
DE 20 CM DE GRUIX AMB LLOSA DE
0,2 M DE GRUIX DE FORMIGÓ DE 25
N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA, INCLÒS
EXCAVACIÓ, REBLERT I
COMPACTACIÓ. 
609,71 4,000 0,1161 2.438,84
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GDKZU030 U REALITZACIÓ D'ACCÉS AL DIPÒSIT,
DE 80*80 AMB SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ DE TAPA DE XAPA
D'ALUMINI ESTRIADA DE 3MM DE
GRUIX, AMB EL MARC PROPORCIONAL
D'ACER GALVANITZAT EN CALENT,
INCLOSA BARRA DE SEGURETAT
D'ACER I CANDAU, I RECOLZADA
SOBRE ARQUETA DE TOTXANA
ARREBOSSADA AMB MORTER LLISCAT
A INTERIOR I EXTERIOR, 10 CM
PER SOBRE LA COBERTA.
265,46 2,000 0,0262 530,92
GDKZU031 U REALITZACIÓ D'ACCÉS AL DIPÒSIT,
DE 120*80 AMB SUBMINISTRAMENT
I COL.LOCACIÓ DE TAPA DE XAPA
D'ALUMINI ESTRIADA DE 3MM DE
GRUIX, AMB EL MARC PROPORCIONAL
D'ACER GALVANITZAT EN CALENT,
INCLOSA BARRA DE SEGURETAT
D'ACER I CANDAU, I RECOLZADA
SOBRE ARQUETA DE TOTXANA
ARREBOSSADA AMB MORTER LLISCAT
A INTERIOR I EXTERIOR, 10 CM
PER SOBRE LA COBERTA.
333,01 2,000 0,0363 666,02
GDKZX400 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE
DE 800X800 MM I CLASSE D400
SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL.LOCAT AMB MORTER
166,55 3,000 0,0264 499,65
GELP2U01 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE MANÒMETRE LOCAL, RANG 3 DE
BAS RELATIUS, AMB CAIXA D'ACER
INOX, AMB GLICERINA I ESFERA DE
100 MM, CONNEXIÓ 1/2 GAS, PN16,
INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE
(PICATGE, T, PURGADOR, VÀLVULA
DE BOLA, ETC.) SEGONS
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES.
(P-70)
275,40 4,000 0,0565 1.101,60
GEM0X010 U COL.LOCACIÓ D'ASPIRADORS TIPUS
¨AERASPIRATOS¨ ESTÀTIC MOD. I
DE 100 M3 I DN 156 MM.
269,45 8,000 0,0966 2.155,60
GF13U020 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE CANONADA D'ACER DE LÍMIT
ELÀSTIC NO INFERIOR A 235MPA,
DE DN300 I 5MM DE GRUIX,
REVESTIDA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT I EXTERIORMENT
AMB POLIPROPILÈ TRICAPA DE
1,8MM DE GRUIX TOTAL, INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'UNIÓ
SOLDADA I REVESTIMENT EXTERIOR
DE JUNTA AMB MANIGUET
TERMORETRÀCTIL DE POLIETILÈ
86,21 200,140 0,7567 17.254,07
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GF32S030 M TUB DE FOSA DÚCTIL DE DN 300
MM, SEGONS LA NORMA ISO 2531,
TIPUS K9, AMB REVESTIMENT
INTERIOR I EXTERIOR SEGONS
NORMES NFA 48-901 I 48-852,
UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT
TIPUS STANDARD, INCLÒS PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS TIPUS K12,
COL.LOCAT I PROVAT
69,57 200,000 0,6168 13.914,00
GF3BX010 U COLZE DE FOSA DE 135° AMB 2
UNIONS DE CAMPANA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA PER A AIGUA I
CONTRABRIDA D'ESTANQUITAT, DE
80 MM DE DN, COL.LOCAT.
152,22 13,000 0,0969 1.978,86
GFB1R624 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN
280 MM PER A PN 10 BAR, AMB
UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
I PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ,
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I
PROVAT
36,82 2.080,210 3,3570 76.593,33
GFB1R635 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN
355 MM PER A PN 10 BAR, AMB
UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
I PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ,
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I
PROVAT
72,14 1.720,000 5,4371 124.080,80
GFB1R731 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN
315 MM PER A PN 16 BAR, AMB
UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
I PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ,
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I
PROVAT
79,26 2.122,000 7,3672 168.189,72
GFB1R735 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN
355 MM PER A PN 16 BAR, AMB
UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
I PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ,
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I
PROVAT
104,24 261,886 1,1973 27.299,00
GFB1UA40 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE
160MM DE DIÀMETRE, PN25
26,11 102,000 0,1274 2.663,22
GFB1UA90 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE
250MM DE DIÀMETRE, PN10
29,90 52,200 0,0775 1.560,78
GFB1UB70 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE
315MM DE DIÀMETRE, PN10
46,26 848,010 1,7276 39.228,94
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GFB1X010 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN
110 MM PER A PN 6 BAR, AMB
UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
I PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ,
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I
PROVAT
7,12 40,000 0,0177 284,80
GFB1X150 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE
150MM DE DIÀMETRE, PN10
13,49 157,000 0,0978 2.117,93
GFBAX010 U DERIVACIÓ MANIPULADA DE
POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE
355 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE
53131, AMB RAMAL A 90 ° DE 80
MM DE DN, SOLDADA I COL.LOCADA
AL FONS DE LA RASA
138,22 31,000 0,1979 4.284,82
GFBBX085 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE COLZE DE 90° DE POLIETILÈ
PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE,
PN25
146,92 4,000 0,0380 587,68
GFBBX310 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE COLZE DE 45° DE POLIETILÈ
PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE,
PN25
162,78 8,000 0,0681 1.302,24
GFBBZ360 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE COLZE DE 90° DE POLIETILÈ
PE100 DE 355MM DE DIÀMETRE,
PN10
321,29 3,000 0,0482 963,87
GG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE
POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA
LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA
3,20 90,000 0,0183 288,00
GQ01X010 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE
PONT GRUA MONORRAIL DE 2000KG,
AMB UNA DISTÀNCIA ENTRE CENTRE
DE CARRILS DE 6,2M. DE 380 V/
50 HZ, AMB CONTROL AMB
COMANDAMENT AMB BOTONERA.
ESTRUCTURA METAL·LICA VIGA HEA.
I FLETXA VERTICA 1/777. AMB UN
PES TOTAL DE 811 KG. EL
POLIAPST DE CADENA DE
RECORREGUT DE 9000MM I AMB
LIMITADOR DE CÀRREGA
ELECTRONIC. VELOCITAT
D'ELEVACIÓ DE D'ENTRE 4 I 1
M/MIN I UNA VELOCITAT DE
TRASLACIÓ D'ETNRE 12 I 4 M/MIN
16.467,18 2,000 1,4484 32.934,36
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GQ01Z001 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ
D'ESCALA DE GAT EN PRFV DE 7,00
M D'ALÇADA I 450 MM D'AMPLADA,
AMB SUPORTS TRANSVERSALS DE 300
MM AMB ANCORATGES QUÍMICS DE
PVC, CARGOLS DE PVC, DEL MUR
AMB GUARDA COS FORMAT PER
ANELLES DE PROTECCIÓ DE RADI
375 MM ANCORADES AMB CARGOLS DE
NYLON, SITUAT A 2200 MM DE LA
SOLERA DEL DIPÒSIT I RECOLZADA
SOBRE UN DAU DE FORMIGÓ; 1 M
D'ESCALA DE GAT FIXADA A LA
COBERTA, A 10 CM DE L'ACCÉS, EN
ALUMINI , AMB UN AMPLE DE GRAÓ
DE 420 MM INTERIOR, LATERALS
TUBULARS DE 80*40*4 MM, ALÇADA
ENTRE GRAONS DE 300/350 MM
1.836,10 2,000 0,1685 3.672,20
GQ01Z003 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ
D'ESCALA DE GAT EN ACER
GALVANITZAT DE 5,00 M D'ALÇADA
I 450 MM D'AMPLADA, AMB SUPORTS
TRANSVERSALS DE 300 MM AMB
ANCORATGES QUÍMICS DE PVC,
CARGOLS DE PVC, DEL MUR AMB
GUARDA COS FORMAT PER ANELLES
DE PROTECCIÓ DE RADI 375 MM
ANCORADES AMB CARGOLS DE NYLON,
SITUAT A 2200 MM DE LA SOLERA
DEL DIPÒSIT I RECOLZADA SOBRE
UN DAU DE FORMIGÓ; 1 M D'ESCALA
DE GAT FIXADA A LA COBERTA, A
10 CM DE L'ACCÉS, EN ALUMINI ,
AMB UN AMPLE DE GRAÓ DE 420 MM
INTERIOR, LATERALS TUBULARS DE
80*40*4 MM, ALÇADA ENTRE GRAONS
DE 300/350 MM
1.915,42 2,000 0,1786 3.830,84
GS1AX010 U CALDERO HIDROPNEUMATIC DE
MEMBRANA DE QUALITAT
ALIMENTARIA, AMB UN VOLUM DE
15.000 L, AMB UNA TEMPERATURA
MAXIMA DE SERVEI DE 60ºC, AMB
BRIDA DE CONNEXIO DE DN 250 I
PN 10, AMB UNA QUALITAT DE XAPA
A-42 CP I/O A-48 CP, AMB UN
PROGRAMA ESPECÍFIC DE PINTURES
PER LA PROTECCIÓ CONTRA LA
CORROSIÓ, TANT A L'INTERIOR COM
A L'EXTERIOR, QUE COMPLEIX LA
NORMATIVA VIGENT, EL PPT
GENERALS I PARTICULARS,
INCLOSOS TOTS ELS MATERIALS
NECESSARIS PEL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL.LAT I
PROVAT
12.475,07 2,000 1,0987 24.950,14
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GS1BR030 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES
DN 100 MM; PN 1,6 MPA TIPUS ARI
SHELEF O EQUIVALENT MUNTADA
SOBRE CANONADA COMPOSAT PER
VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA
AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA
EPOXI DE 150 MICRES I VÀLVULA
COMPORTA AMB BRIDES I FUSELL
EXTERIOR TIPUS BELGICAST O
EQUIVALENT, AMB VOLANT, COS I
TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA
EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX
AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES
I CONFORMADES PER LAMINACIÓ EN
FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB
LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50
TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM,
TORNILLERIA DIN-912 D'ACER
QUALITAT 8.8 AMB TRACTAMENT
ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS
SEUS ACCESSORIS I COMPLEMETENTS
PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
PROVAT.
768,51 2,000 0,0788 1.537,02
GS1BR110 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES
DN 50 MM; PN 1,6 MPA TIPUS
IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA
SOBRE CARRET ELEVADOR COMPOSAT
PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB
BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA
EPOXI DE 150 MICRES ,
COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
PROVAT.
246,07 7,000 0,0889 1.722,49
GS1BR120 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES
DN 80 MM; PN 1,6 MPA TIPUS
IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA
SOBRE CARRET ELEVADOR COMPOSAT
PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB
BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA
EPOXI DE 150 MICRES. ACCESSORIS
I COMPLEMETENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LAT I PROVAT.
391,01 9,000 0,1590 3.519,09
GS1BX010 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES
DN 150 MM; PN 1,6 MPA TIPUS
IRUA MUNTADA SOBRE CANONADA
COMPOSAT PER VENTOSA
TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS
DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES , TORNILLERIA DIN-912
D'ACER QUALITAT 8.8 AMB
TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESSORIS I
COMPLEMETENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LAT I PROVAT.
1.376,03 2,000 0,1291 2.752,06
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GS1BX055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES
DN 50 MM; PN 2,5 MPA TIPUS
IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA
SOBRE CARRET ELEVADOR COMPOSAT
PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB
BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA
EPOXI DE 150 MICRES,
COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
PROVAT.
257,90 5,000 0,0692 1.289,50
GS1EX100 U REIXA CILÍNDRICA DE CAPTACIÓ
D'AIGUA D'ACER INOXIDABLE, DE
DIMENSIONS 0,75 M D'ALÇADA I
0,37 METRES DE DIÀMETRE, AMB UN
PAS DE MALLA DE 10 MM,
TOTALMENT COL.LOCADA
773,20 2,000 0,0793 1.546,40
GS5AR300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX
CENTRAL AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.2CB O
EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6
MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN
FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC
INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM,
AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA. 
752,20 11,000 0,3694 8.274,20
GS5AR400 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE VÀLVULA D'EIX CENTRAL AMB
BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.2CB O EQUIVALENT DN 400
MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR
MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG
40, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES,
EIX INOX AISI 420, DISC INOX
AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA. 
1.587,87 1,000 0,0795 1.587,87
GS5AX205 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX
CENTRAL AMB BRIDES TIPUS
KSB-AMVI AQUISORIA O
EQUIVALENT DN 200 MM; PN 2,5
MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN
FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC
INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM,
AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA. 
700,44 2,000 0,0696 1.400,88
Euro
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GS5AX225 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX
CENTRAL AMB BRIDES TIPUS
KSB-AMVI AQUISORIA O
EQUIVALENT DN 250 MM; PN 2,5
MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN
FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC
INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM,
AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA. 
1.133,88 2,000 0,1097 2.267,76
GS5AX300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX
CENTRAL AMB BRIDES TIPUS
KSB-AMVI AQUISORIA O
EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6
MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN
FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC
INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM,
AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA. 
752,20 5,000 0,1698 3.761,00
GS5AX3M0 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE VÀLVULA DE PAPALLONA
MOTORITZADA D'EIX CENTRAL AMB
BRIDES TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA
O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6
MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN
FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC
INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM,
AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA. 
1.364,53 6,000 0,3699 8.187,18
GS5BR130 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB
BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47
O EQUIVALENT DN 80 MM; PN 1.6
MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN
FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB
ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES
PER LAMINACIÓ EN FRED,
TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA
GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA
DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8 AMB
TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA. 
149,85 33,000 0,22100 4.945,05
Euro
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GS5BR160 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB
BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47
O EQUIVALENT DN 150 MM; PN 1.6
MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN
FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB
ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES
PER LAMINACIÓ EN FRED,
TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA
GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA
DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8 AMB
TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA. 
294,90 3,000 0,04101 884,70
GS5BX055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB
BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47
O EQUIVALENT DN 50MM; PN 2.5
MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN
FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB
ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES
PER LAMINACIÓ EN FRED,
TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA
GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA
DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8 AMB
TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA. 
112,59 2,000 0,01102 225,18
GS5BX155 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB
BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47
O EQUIVALENT DN 150 MM; PN 2.5
MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN
FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB
ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES
PER LAMINACIÓ EN FRED,
TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA
GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA
DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8 AMB
TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA. 
506,94 2,000 0,04103 1.013,88
GS5NX250 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC
CONCÈNTRIC, DE DN 80 MM I PN 10
ATM, TIPUS BV-05-39 CLASAR DE
BELGICAST O EQUIVALENT, INCLÒS
JUNTES ESTANQUES I CARGOLERIA,
MUNTADA EN CANONADA I PROVADA
1.375,23 4,000 0,24104 5.500,92
Euro
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GS5TV150 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE CARRET TELESCÒPIC DE
DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I
JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150 MM;
PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA
INTERIOR I VIROLA EXTERIOR
D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA. 
169,87 2,000 0,01105 339,74
GS5TV400 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE CARRET TELESCÒPIC DE
DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I
JUNTA PIRAMIDAL DE DN 400 MM;
PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA
INTERIOR I VIROLA EXTERIOR
D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA. 
687,15 1,000 0,03106 687,15
GS5TX080 U CARRET EXTENSIBLE DE MUNTATGE,
D'ACER, PER A VÀLVULES DE 80MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PN I MUNTAT 
147,62 13,000 0,08107 1.919,06
GS5TX155 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE CARRET TELESCÒPIC DE
DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I
JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150 MM;
PN 2.5 MPA, BRIDES, VIROLA
INTERIOR I VIROLA EXTERIOR
D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA. 
299,98 3,000 0,04108 899,94
GS5TX205 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE CARRET TELESCÒPIC DE
DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I
JUNTA PIRAMIDAL DE DN 200 MM;
PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA
INTERIOR I VIROLA EXTERIOR
D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA. 
585,46 2,000 0,05109 1.170,92
GS5TX225 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE CARRET TELESCÒPIC DE
DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I
JUNTA PIRAMIDAL DE DN 400 MM;
PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA
INTERIOR I VIROLA EXTERIOR
D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA. 
749,55 5,000 0,16110 3.747,75
Euro
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GS5TX300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE CARRET TELESCÒPIC DE
DESMUNTATGE TIPUS BELGICAST O
SIMILAR, DE SIMPLE BRIDA I
JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300 MM;
PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA
INTERIOR I VIROLA EXTERIOR
D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA. 
447,41 17,000 0,33111 7.605,97
GS5TX325 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE CARRET TELESCÒPIC DE
DESMUNTATGE TIPUS BELGICAST O
SIMILAR, DE SIMPLE BRIDA I
JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300 MM;
PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA
INTERIOR I VIROLA EXTERIOR
D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT
MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL
SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA. 
805,35 6,000 0,21112 4.832,10
GS6AX011 U SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ DE
GRUP MOTOBOMBA TRIFÀSICA
HORITZONTAL FLOWSERVE MODEL 122
NML DE 6 ETAPES. EN FERR OFOS.
RODETS DE BRONCE. EIX I CAMISES
EN ACER INOX 13% CR. MOTOR
ELECTRIC ABB DE 3 FASES DE
160KW A 1470 RPM. DE 50 HZ
230/400V. EXECUCIO ESTANDARD
AMB PT100 EN DEVANADES + PT100
EN RODAMENTS. CONNEXIÓ SPM.
ACOPLAMENT FLEXIBLE SENSE
ESPAIADOR. PINTURA ESTANDARD DE
FLOWSERVE. AMB CABAL DE 240
M3/H I HM DE 156,57M.
S'INCLOU LA PROVA DE
CARACTERISTIQUES PRESENCIADA
SEGONS ISO 9906 CLASSE II EN
UNA BOMBA. INCLOSOS TOTS ELS
MATERIALS NECESSARIS PER AL SEU
TRANSPORT, MUNTATGE I
COL·LOCACIÓ; COMPLETAMENT
INSTAL·LADA
65.250,00 2,000 5,71113 130.500,00
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GS6AX012 U SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ DE
GRUP MOTOBOMBA TRIFÀSICA
HORITZONTAL FLOWSERVE MODEL 152
NML DE 3 ETAPES. EN FERR OFOS.
RODETS DE BRONCE. EIX I CAMISES
EN ACER INOX 13% CR. MOTOR
ELECTRIC ABB DE 3 FASES DE
132KW A 1475 RPM. DE 50 HZ
230/400V. EXECUCIO ESTANDARD
AMB PT100 EN DEVANADES + PT100
EN RODAMENTS. CONNEXIÓ SPM.
ACOPLAMENT FLEXIBLE SENSE
ESPAIADOR. PINTURA ESTANDARD DE
FLOWSERVE. AMB CABAL DE 309
M3/H I HM DE 102,93M.
S'INCLOU LA PROVA DE
CARACTERISTIQUES PRESENCIADA
SEGONS ISO 9906 CLASSE II EN
UNA BOMBA. INCLOSOS TOTS ELS
MATERIALS NECESSARIS PER AL SEU
TRANSPORT, MUNTATGE I
COL·LOCACIÓ; COMPLETAMENT
INSTAL·LADA
70.210,00 2,000 6,14114 140.420,00
GS95U010 U MANÒMETRE D'ESFERA 100 MM,
TIPUS MOLLA TUBULAR DE RANG DE
MESURA 0-1 KG/CM2, CONNEXIÓ
INFERIOR ROSCADA DE 1/2'' A LES
IMPULSIONS DE LES BOMBES, AMB
VÀLVULA D'AILLAMENT , MUNTAT A
LA CANONADA AMB TOTS ELS
ACCESSORIS NECESARIS,
INSTAL.LATS I PROVAT
102,46 4,000 0,02115 409,84
GS95X010 U PICATGE 1'' AMB VÀLVULA DE DE
BOLA DE PN16 PER PRESA D'AIGUA,
MUNTAT A LA CANONADA AMB TOTS
ELS ACCESSORIS NECESARIS,
INSTAL.LATS I PROVAT
30,56 4,000 0,01116 122,24
GS9BX010 U CABALÍMETRE ELECTROMAGNETIC DE
D 300MM, PN 16, MARCA KROHNE,
MODEL OPTIFLUX 4000 IFC 110 AMB
ELECTRÒNICA SEPARADA INCLOSOS
P.P DE MATERIALS AUXILIARS,
COMPLETAMENT INSTAL.LAT I
PROVAT
4.237,18 6,000 1,11117 25.423,08
K16X0010 U CALA D'INSPECCIÓ PER A DETECCIÓ
DE SERVEIS AFECTATS AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CONTENIDOR
180,00 50,000 0,39118 9.000,00
K1AX0010 ML ESTUDI DE GEORADAR PER DETECCIÓ
DE SERVEIS AFECTATS 
11,80 3.000,000 1,55119 35.400,00
K8B2U002 M2 REVESTIMENT ANTICARBONATACIÓ DE
FORMIGÓ VIST, AMB TRES CAPES DE
PINTURA DE RESINES ACRÍLIQUES
EN DISPERSIÓ AQUOSA DE COLOR
BLANC O GRIS, APLICADES
MANUALMENT O PER PROJECCIÓ
9,21 1.044,501 0,42120 9.619,85
Euro
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 19Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
ODD1U012 U POU DE REGISTRE DE 100 CM DE
DIÀMETRE I 1,80 M D'ALÇÀRIA,
INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ DE 15
N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
ANELL D'ENTRONCAMENT AMB TUBS,
CON SUPERIOR, BASTIMENT I TAPA
DE FOSA DÚCTIL I GRAONS, SEGONS
PLÀNOLS
540,42 3,000 0,07121 1.621,26
ODD1U112 M SUPLEMENT PER MAJOR ALÇÀRIA DE
1,80 M DE POU DE REGISTRE DE
100 CM DE DIÀMETRE, AMB ANELLS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE GRAONS
170,45 4,000 0,03122 681,80
R1100006 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
MALLA ELECTROSOLDADA DE
FILFERROS CORRUGATS D'ACER B
500 T DE 6X2,20 M , PER A
L'ARMADURA DE SOLERES I MURS,
TIPUS ME 15X15 A/8.0-8.0,
SEGONS UNE-36092.
5,63 2.208,395 0,54123 12.433,26
R1100007 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO
DE TENDÓ DE MONOCORDÓ NO
ADHERENT D'ACER
SUPERESTABILITZAT TIPUS
Y-1860-ST DE 15,2 MM PER A UNA
CÀRREGA UNITARIA MÀXIMA DE 1860
N/MM2, SEGONS UNE-36094.
5,95 1.949,735 0,51124 11.600,92
R110PO06 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
MALLA ELECTROSOLDADA DE
FILFERROS CORRUGATS D'ACER B
500 T DE 6X2,20 M , PER A
L'ARMADURA DE SOLERES I MURS,
TIPUS ME 15X15 A/10.0-10.0,
SEGONS UNE-36092.
8,70 2.260,800 0,86125 19.668,96
R110PSEP M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
SEPARADORS DE FORMIGÓ, PER LA
CORRECTA COL.LOCACIÓ
D'ARMADURES
1,14 2.087,943 0,10126 2.380,26
R1200002 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ
D'ENCOFRAT I DESENCOFRAT EN
SUPERFICIES DE DIRECTRIU RECTA
O POLIGONAL EN QUALSEVOL TIPUS
DE PARAMENT VIST, AMB PANELLS
METÀL.LICS DE 2,50X0,50 M, O DE
3,00X0,50 M, INCLOENT
IMPERMEABILITZACIO DELS FORATS
PER A CONNEXIO DELS PANELS I
APLICACIÓ DE DESENCOFRANT.
16,89 1.043,972 0,77127 17.632,69
R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO
DE XAPA PRELACADA EN COLOR DE
PERFIL TRAPEZOIDAL 40/183, AMB
GRUIX DE 0,6 MM, INCLOS PART
PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS
DE MUNTATGE I ANCORATGE. TOT
INCLOS I ACABAT.
38,10 342,152 0,57128 13.035,99
XPA000SS PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER
LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA,
EN BASE A L'ESTUDI I EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT. AQUESTA
PARTIDA NO POT SER OBJECTE DE
BAIXA. 
24.369,73 1,000 1,07129 24.369,73
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TOTAL: 100,002.286.579,06
Euro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupost 
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 01 RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 ASPIRACIO
SubCapítol 01 CONDUCCIÓ
Apartat 01 MOVIMENTS DE TERRES
1 G219UA10 M2 DEMOLICIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR A
QUALSEVOL DISTÀNCIA D'AGLOMERAT ASFÀLTIC DE FINS A
10CM DE GRUIX INCLÒS TALL AMB DISC DE LES BORES DE LA
DEMOLICIÓ (P - 11)
11,93 2.590,000 30.898,70
2 G22DU510 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA DELS
PRODUCTES SOBRANTS (P - 21)
0,33 2.560,000 844,80
3 G22TZ150 M APERTURA I MANTENIMENT DE PISTA PRÈVIA I RESTITUCIÓ DEL
TERRENY A LA MORFOLOGIA ORIGINAL, PER PERMETRE
L'EXCAVACIÓ DE RASA, EL PAS DE MAQUINÀRIA I TRANSPORT
DE MATERIALS, LA RETIRADA DE 20 CM DE TERRA VEGETAL I
EL SEU MANTENIMENT, ELS MOVIMENTS DE TERRES
NECESSARIS EN DESMUNT I TERRAPLÈ D'ALÇADA INFERIOR O
IGUAL A 2 M, LA RESTITUCIÓ DE MURS DE PEDRA, LA
RESTITUCIÓ L'ESTAT ORIGINAL I LA REPOSICIÓ DE LA TERRA
VEGETA, MESURAT SEGONS PLÀNOLS. (P - 22)
18,01 320,000 5.763,20
4 G222U520 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE MAJOR DE 0,60M I
IGUAL O MENOR QUE 0,90M, EN TERRES, INCLÒS APLEC A LA
VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE PERFIL (P - 16)
2,14 3.893,120 8.331,28
5 G228U620 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SORRA PROCEDENT DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE
MAJOR A 0,60 M I IGUAL O MENOR A 0,90 M MESURADA SOBRE
PERFIL (P - 19)
5,79 1.442,366 8.351,30
6 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL PN AMB
MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ EN LA ZONA
DE REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE
MAJOR QUE 0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M MESURADA
SOBRE PERFIL (P - 18)
4,68 1.982,368 9.277,48
7 G221UA10 M3 COL.LOCACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT AL LLOC D'APLEC A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
CÀRREGA EN L'APLEC I TRANSPORT I COL.LOCACIÓ EN LA
SEVA POSICIÓ ORIGINAL, MESURADA SOBRE PERFIL (P - 13)
4,29 295,680 1.268,47
8 E242B035 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES,
AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS
A 5 KM (P - 1)
4,05 1.950,000 7.897,50
TOTAL Apartat 01.01.01.01 72.632,73
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 2
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 01 RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 ASPIRACIO
SubCapítol 01 CONDUCCIÓ
Apartat 02 FERMS I PAVIMENTS
1 G9H1U010 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE
COMPOSICIÓ S-20 AMB ÀRID GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG
MARSHALL (P - 49)
57,55 293,706 16.902,78
2 G450U0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-20/B/20
PER A REBLIMENT (P - 31)
71,32 358,400 25.561,09
3 GD57U010 M CUNETA TRANSITABLE TIPUS TTR-10, D'1,00 M D'AMPLADA I 0,15
M DE FONDÀRIA, AMB UN REVESTIMENT MÍNIM DE 15 CM DE
FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A
COMPRESSIÓ, INCLÒS EXCAVACIÓ DE TERRENY NO
CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR
DELS MATERIALS RESULTANTS (P - 57)
21,63 2.800,000 60.564,00
TOTAL Apartat 01.01.01.02 103.027,87
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 3
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 01 RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 ASPIRACIO
SubCapítol 01 CONDUCCIÓ
Apartat 03 CANONADA
1 GFB1R635 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 355
MM PER A PN 10 BAR, AMB UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS DE
POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT (P - 71)
72,14 1.720,000 124.080,80
TOTAL Apartat 01.01.01.03 124.080,80
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 4
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 01 RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 ASPIRACIO
SubCapítol 02 ARQUETES
1 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN
SOLERES DE NETEJA (P - 28)
71,09 8,083 574,62
2 G4D0U050 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS INCLÒS DESENCOFRAT (P - 37) 24,93 332,460 8.288,23
3 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS
ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ (P - 34)
1,19 3.397,940 4.043,55
4 G450U0C0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIIA EN ALÇATS DE MURS, INCLÒS
SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA (P - 30)
109,38 31,239 3.416,92
5 G450U0A0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIIA PER SABATES I SOLERES, INCLÒS
SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA (P - 29)
102,57 36,292 3.722,47
6 G21YD320 U PERFORACIÓ EN FÀBRICA DE FORMIGÓ ARMAT PER A
FORMACIÓ DE PASSAMURS FINS A 400 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL AMB UN GRUIX DE PARET ENTRE 30 I 40 CM AMB
BROCA DE DIAMANT INTERCAMBIABLE (P - 12)
768,73 20,000 15.374,60
7 GDDZU100 U GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20 MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCAT, SEGONS PLÀNOLS (P - 60)
9,76 80,000 780,80
8 GDDZ5DD4 U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER (P - 59)
99,76 10,000 997,60
9 GFB1X010 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 110
MM PER A PN 6 BAR, AMB UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS DE
POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT (P - 77)
7,12 40,000 284,80
10 F781U100 M2 PINTAT SOBRE FORMIGO EN PARAMENTS VERTICALS AMB 2
KG/M2 D'EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1 (P - 4)
2,98 173,290 516,40
TOTAL SubCapítol 01.01.02 37.999,99
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 5
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 01 RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 ASPIRACIO
SubCapítol 03 EQUIPS
1 GS1BR110 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA
AMB BRIDES DN 50 MM; PN 1,6 MPA TIPUS IRUA O
EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR
COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS
DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES , COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT. (P - 89)
246,07 3,000 738,21
2 GS1BR120 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA
AMB BRIDES DN 80 MM; PN 1,6 MPA TIPUS IRUA O
EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR
COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS
DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES. ACCESSORIS I COMPLEMETENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT. (P - 90)
391,01 3,000 1.173,03
3 GFBAX010 U DERIVACIÓ MANIPULADA DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE
355 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE
53131, AMB RAMAL A 90 ° DE 80 MM DE DN, SOLDADA I
COL.LOCADA AL FONS DE LA RASA (P - 79)
138,22 10,000 1.382,20
4 GS5BR130 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA
AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 80
MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL
GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT
ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 100)
149,85 10,000 1.498,50
5 GF3BX010 U COLZE DE FOSA DE 135° AMB 2 UNIONS DE CAMPANA AMB
ANELLA ELASTOMÈRICA PER A AIGUA I CONTRABRIDA
D'ESTANQUITAT, DE 80 MM DE DN, COL.LOCAT. (P - 69)
152,22 4,000 608,88
6 GS5TX080 U CARRET EXTENSIBLE DE MUNTATGE, D'ACER, PER A VÀLVULES
DE 80MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I MUNTAT
(P - 107)
147,62 4,000 590,48
TOTAL SubCapítol 01.01.03 5.991,30
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 6
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 02 RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIO
SubCapítol 01 CONDUCCIÓ
Apartat 01 MOVIMENTS DE TERRES
1 G22DU510 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA DELS
PRODUCTES SOBRANTS (P - 21)
0,33 3.840,000 1.267,20
2 G22TZ150 M APERTURA I MANTENIMENT DE PISTA PRÈVIA I RESTITUCIÓ DEL
TERRENY A LA MORFOLOGIA ORIGINAL, PER PERMETRE
L'EXCAVACIÓ DE RASA, EL PAS DE MAQUINÀRIA I TRANSPORT
DE MATERIALS, LA RETIRADA DE 20 CM DE TERRA VEGETAL I
EL SEU MANTENIMENT, ELS MOVIMENTS DE TERRES
NECESSARIS EN DESMUNT I TERRAPLÈ D'ALÇADA INFERIOR O
IGUAL A 2 M, LA RESTITUCIÓ DE MURS DE PEDRA, LA
RESTITUCIÓ L'ESTAT ORIGINAL I LA REPOSICIÓ DE LA TERRA
VEGETA, MESURAT SEGONS PLÀNOLS. (P - 22)
18,01 480,000 8.644,80
3 G219UA10 M2 DEMOLICIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR A
QUALSEVOL DISTÀNCIA D'AGLOMERAT ASFÀLTIC DE FINS A
10CM DE GRUIX INCLÒS TALL AMB DISC DE LES BORES DE LA
DEMOLICIÓ (P - 11)
11,93 222,000 2.648,46
4 G222U520 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE MAJOR DE 0,60M I
IGUAL O MENOR QUE 0,90M, EN TERRES, INCLÒS APLEC A LA
VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE PERFIL (P - 16)
2,14 3.274,880 7.008,24
5 G228U620 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SORRA PROCEDENT DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE
MAJOR A 0,60 M I IGUAL O MENOR A 0,90 M MESURADA SOBRE
PERFIL (P - 19)
5,79 822,486 4.762,19
6 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL PN AMB
MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ EN LA ZONA
DE REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE
MAJOR QUE 0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M MESURADA
SOBRE PERFIL (P - 18)
4,68 1.371,044 6.416,49
7 E242B035 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES,
AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS
A 5 KM (P - 1)
4,05 1.640,000 6.642,00
8 G221UA10 M3 COL.LOCACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT AL LLOC D'APLEC A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
CÀRREGA EN L'APLEC I TRANSPORT I COL.LOCACIÓ EN LA
SEVA POSICIÓ ORIGINAL, MESURADA SOBRE PERFIL (P - 13)
4,29 443,520 1.902,70
TOTAL Apartat 01.02.01.01 39.292,08
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 7
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 02 RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIO
SubCapítol 01 CONDUCCIÓ
Apartat 02 FERMS I PAVIMENTS
1 G9H1U010 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE
COMPOSICIÓ S-20 AMB ÀRID GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG
MARSHALL (P - 49)
57,55 25,175 1.448,82
2 G450U0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-20/B/20
PER A REBLIMENT (P - 31)
71,32 44,400 3.166,61
TOTAL Apartat 01.02.01.02 4.615,43
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 8
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 02 RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIO
SubCapítol 01 CONDUCCIÓ
Apartat 03 CANONADA
1 GF32S030 M TUB DE FOSA DÚCTIL DE DN 300 MM, SEGONS LA NORMA ISO
2531, TIPUS K9, AMB REVESTIMENT INTERIOR I EXTERIOR
SEGONS NORMES NFA 48-901 I 48-852, UNIÓ DE CAMPANA AMB
ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT TIPUS STANDARD,
INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS TIPUS K12, COL.LOCAT I PROVAT (P - 68)
69,57 200,000 13.914,00
2 GF13U020 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA D'ACER DE
LÍMIT ELÀSTIC NO INFERIOR A 235MPA, DE DN300 I 5MM DE
GRUIX, REVESTIDA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT I
EXTERIORMENT AMB POLIPROPILÈ TRICAPA DE 1,8MM DE
GRUIX TOTAL, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'UNIÓ SOLDADA
I REVESTIMENT EXTERIOR DE JUNTA AMB MANIGUET
TERMORETRÀCTIL DE POLIETILÈ (P - 67)
86,21 200,140 17.254,07
3 GFB1R735 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 355
MM PER A PN 16 BAR, AMB UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS DE
POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT (P - 73)
104,24 261,886 27.299,00
4 GFB1R731 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 315
MM PER A PN 16 BAR, AMB UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS DE
POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT (P - 72)
79,26 800,000 63.408,00
5 GFBBZ360 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 90° DE
POLIETILÈ PE100 DE 355MM DE DIÀMETRE, PN10 (P - 82)
321,29 2,000 642,58
6 GFB1UB70 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ
PE100 DE 315MM DE DIÀMETRE, PN10 (P - 76)
46,26 693,000 32.058,18
7 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS
ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ (P - 34)
1,19 1.540,800 1.833,55
8 G450R4F8 M3 FORMIGÓ PER A SOLERES, FONAMENTS I ENCEPATS,
HA-30/F/20/IIA, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA, INCLÒS
COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT (P - 27)
108,81 18,000 1.958,58
9 G4D0U050 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS INCLÒS DESENCOFRAT (P - 37) 24,93 72,000 1.794,96
TOTAL Apartat 01.02.01.03 160.162,92
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 9
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 02 RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIO
SubCapítol 02 ARQUETES
1 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN
SOLERES DE NETEJA (P - 28)
71,09 6,413 455,90
2 G4D0U050 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS INCLÒS DESENCOFRAT (P - 37) 24,93 281,962 7.029,31
3 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS
ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ (P - 34)
1,19 2.692,910 3.204,56
4 G450U0C0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIIA EN ALÇATS DE MURS, INCLÒS
SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA (P - 30)
109,38 33,557 3.670,46
5 G450U0A0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIIA PER SABATES I SOLERES, INCLÒS
SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA (P - 29)
102,57 31,812 3.262,96
6 G450U0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-20/B/20
PER A REBLIMENT (P - 31)
71,32 0,240 17,12
7 G21YD320 U PERFORACIÓ EN FÀBRICA DE FORMIGÓ ARMAT PER A
FORMACIÓ DE PASSAMURS FINS A 400 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL AMB UN GRUIX DE PARET ENTRE 30 I 40 CM AMB
BROCA DE DIAMANT INTERCAMBIABLE (P - 12)
768,73 16,000 12.299,68
8 GDDZU100 U GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20 MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCAT, SEGONS PLÀNOLS (P - 60)
9,76 72,000 702,72
9 GDDZ5DD4 U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER (P - 59)
99,76 8,000 798,08
10 F781U100 M2 PINTAT SOBRE FORMIGO EN PARAMENTS VERTICALS AMB 2
KG/M2 D'EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1 (P - 4)
2,98 129,752 386,66
TOTAL SubCapítol 01.02.02 31.827,45
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 10
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 02 RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIO
SubCapítol 03 EQUIPS
1 GS1BR120 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA
AMB BRIDES DN 80 MM; PN 1,6 MPA TIPUS IRUA O
EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR
COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS
DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES. ACCESSORIS I COMPLEMETENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT. (P - 90)
391,01 2,000 782,02
2 GS1BR110 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA
AMB BRIDES DN 50 MM; PN 1,6 MPA TIPUS IRUA O
EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR
COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS
DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES , COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT. (P - 89)
246,07 1,000 246,07
3 GS1BR030 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA
AMB BRIDES DN 100 MM; PN 1,6 MPA TIPUS ARI SHELEF O
EQUIVALENT MUNTADA SOBRE CANONADA COMPOSAT PER
VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA
DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES I VÀLVULA COMPORTA AMB BRIDES I FUSELL
EXTERIOR TIPUS BELGICAST O EQUIVALENT, AMB VOLANT,
COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB
ROSQUES EXTRUIDES I CONFORMADES PER LAMINACIÓ EN
FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA
GGG 50 TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA
DIN-912 D'ACER QUALITAT 8.8 AMB TRACTAMENT
ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESSORIS I
COMPLEMETENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LAT I PROVAT. (P - 88)
768,51 2,000 1.537,02
4 GS5BR130 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA
AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 80
MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL
GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT
ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 100)
149,85 8,000 1.198,80
5 GFBAX010 U DERIVACIÓ MANIPULADA DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE
355 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE
53131, AMB RAMAL A 90 ° DE 80 MM DE DN, SOLDADA I
COL.LOCADA AL FONS DE LA RASA (P - 79)
138,22 8,000 1.105,76
6 GF3BX010 U COLZE DE FOSA DE 135° AMB 2 UNIONS DE CAMPANA AMB
ANELLA ELASTOMÈRICA PER A AIGUA I CONTRABRIDA
D'ESTANQUITAT, DE 80 MM DE DN, COL.LOCAT. (P - 69)
152,22 3,000 456,66
7 GS5TX080 U CARRET EXTENSIBLE DE MUNTATGE, D'ACER, PER A VÀLVULES
DE 80MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I MUNTAT
(P - 107)
147,62 3,000 442,86
TOTAL SubCapítol 01.02.03 5.769,19
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 11
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 03 RAMAL SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01 CONDUCCIÓ
Apartat 01 MOVIMENTS DE TERRES
1 G22DU510 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA DELS
PRODUCTES SOBRANTS (P - 21)
0,33 5.600,000 1.848,00
2 G22TZ150 M APERTURA I MANTENIMENT DE PISTA PRÈVIA I RESTITUCIÓ DEL
TERRENY A LA MORFOLOGIA ORIGINAL, PER PERMETRE
L'EXCAVACIÓ DE RASA, EL PAS DE MAQUINÀRIA I TRANSPORT
DE MATERIALS, LA RETIRADA DE 20 CM DE TERRA VEGETAL I
EL SEU MANTENIMENT, ELS MOVIMENTS DE TERRES
NECESSARIS EN DESMUNT I TERRAPLÈ D'ALÇADA INFERIOR O
IGUAL A 2 M, LA RESTITUCIÓ DE MURS DE PEDRA, LA
RESTITUCIÓ L'ESTAT ORIGINAL I LA REPOSICIÓ DE LA TERRA
VEGETA, MESURAT SEGONS PLÀNOLS. (P - 22)
18,01 700,000 12.607,00
3 G219UA10 M2 DEMOLICIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR A
QUALSEVOL DISTÀNCIA D'AGLOMERAT ASFÀLTIC DE FINS A
10CM DE GRUIX INCLÒS TALL AMB DISC DE LES BORES DE LA
DEMOLICIÓ (P - 11)
11,93 222,000 2.648,46
4 G222U520 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE MAJOR DE 0,60M I
IGUAL O MENOR QUE 0,90M, EN TERRES, INCLÒS APLEC A LA
VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE PERFIL (P - 16)
2,14 7.212,800 15.435,39
5 G228U620 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SORRA PROCEDENT DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE
MAJOR A 0,60 M I IGUAL O MENOR A 0,90 M MESURADA SOBRE
PERFIL (P - 19)
5,79 1.784,680 10.333,30
6 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL PN AMB
MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ EN LA ZONA
DE REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE
MAJOR QUE 0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M MESURADA
SOBRE PERFIL (P - 18)
4,68 4.316,030 20.199,02
7 E242B035 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES,
AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS
A 5 KM (P - 1)
4,05 2.404,300 9.737,42
8 G221UA10 M3 COL.LOCACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT AL LLOC D'APLEC A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
CÀRREGA EN L'APLEC I TRANSPORT I COL.LOCACIÓ EN LA
SEVA POSICIÓ ORIGINAL, MESURADA SOBRE PERFIL (P - 13)
4,29 646,800 2.774,77
TOTAL Apartat 01.03.01.01 75.583,36
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 12
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 03 RAMAL SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01 CONDUCCIÓ
Apartat 02 FERMS I PAVIMENTS
1 G9H1U010 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE
COMPOSICIÓ S-20 AMB ÀRID GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG
MARSHALL (P - 49)
57,55 25,175 1.448,82
2 G450U0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-20/B/20
PER A REBLIMENT (P - 31)
71,32 44,400 3.166,61
TOTAL Apartat 01.03.01.02 4.615,43
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 13
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 03 RAMAL SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01 CONDUCCIÓ
Apartat 03 CANONADA
1 GFB1R731 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 315
MM PER A PN 16 BAR, AMB UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS DE
POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT (P - 72)
79,26 1.322,000 104.781,72
2 GFB1R624 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 280
MM PER A PN 10 BAR, AMB UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS DE
POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT (P - 70)
36,82 1.898,000 69.884,36
3 GFBBZ360 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 90° DE
POLIETILÈ PE100 DE 355MM DE DIÀMETRE, PN10 (P - 82)
321,29 1,000 321,29
4 G251U060 M CLAVAMENT HORITZONTAL DE TUB DE 400 MM DE DIÀMETRE
DE FORMIGÓ ARMAT AMB CAMISA D'ACER, PEL PROCEDIMENT
D'EMPENTA DE CRICS HIDRÀULICS, INCLOENT PERFORACIÓ EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, EXTRACCIÓ DE MATERIAL,
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, TUB AMB PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURA CONTÍNUA ENTRE TUBS,
ELEMENTS I FEINES ADIENTS NECESSÀRIES PER A L'EMPENTA
SEGONS INDICACIONS EN PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES (P - 23)
529,08 100,000 52.908,00
TOTAL Apartat 01.03.01.03 227.895,37
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 14
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 03 RAMAL SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 02 ARQUETES
1 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN
SOLERES DE NETEJA (P - 28)
71,09 10,018 712,18
2 G4D0U050 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS INCLÒS DESENCOFRAT (P - 37) 24,93 402,348 10.030,54
3 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS
ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ (P - 34)
1,19 4.230,180 5.033,91
4 G450U0C0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIIA EN ALÇATS DE MURS, INCLÒS
SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA (P - 30)
109,38 47,898 5.239,08
5 G450U0A0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIIA PER SABATES I SOLERES, INCLÒS
SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA (P - 29)
102,57 45,252 4.641,50
6 G450U0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-20/B/20
PER A REBLIMENT (P - 31)
71,32 0,360 25,68
7 G21YD320 U PERFORACIÓ EN FÀBRICA DE FORMIGÓ ARMAT PER A
FORMACIÓ DE PASSAMURS FINS A 400 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL AMB UN GRUIX DE PARET ENTRE 30 I 40 CM AMB
BROCA DE DIAMANT INTERCAMBIABLE (P - 12)
768,73 24,000 18.449,52
8 GDDZU100 U GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20 MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCAT, SEGONS PLÀNOLS (P - 60)
9,76 96,000 936,96
9 GDDZ5DD4 U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER (P - 59)
99,76 12,000 1.197,12
10 F781U100 M2 PINTAT SOBRE FORMIGO EN PARAMENTS VERTICALS AMB 2
KG/M2 D'EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1 (P - 4)
2,98 193,460 576,51
TOTAL SubCapítol 01.03.02 46.843,00
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 15
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 03 RAMAL SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 03 EQUIPS
1 GS1BR110 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA
AMB BRIDES DN 50 MM; PN 1,6 MPA TIPUS IRUA O
EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR
COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS
DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES , COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT. (P - 89)
246,07 3,000 738,21
2 GS1BR120 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA
AMB BRIDES DN 80 MM; PN 1,6 MPA TIPUS IRUA O
EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR
COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS
DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES. ACCESSORIS I COMPLEMETENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT. (P - 90)
391,01 3,000 1.173,03
3 GS5BR130 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA
AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 80
MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL
GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT
ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 100)
149,85 12,000 1.798,20
4 GFBAX010 U DERIVACIÓ MANIPULADA DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE
355 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE
53131, AMB RAMAL A 90 ° DE 80 MM DE DN, SOLDADA I
COL.LOCADA AL FONS DE LA RASA (P - 79)
138,22 12,000 1.658,64
5 GF3BX010 U COLZE DE FOSA DE 135° AMB 2 UNIONS DE CAMPANA AMB
ANELLA ELASTOMÈRICA PER A AIGUA I CONTRABRIDA
D'ESTANQUITAT, DE 80 MM DE DN, COL.LOCAT. (P - 69)
152,22 6,000 913,32
6 GS5TX080 U CARRET EXTENSIBLE DE MUNTATGE, D'ACER, PER A VÀLVULES
DE 80MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I MUNTAT
(P - 107)
147,62 6,000 885,72
TOTAL SubCapítol 01.03.03 7.167,12
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 16
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 01 EDIFICI
Apartat 01 MOVIMENTS DE TERRES
1 G22DU510 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA DELS
PRODUCTES SOBRANTS (P - 21)
0,33 361,000 119,13
2 G221UA20 M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN TERRES, PER MITJANS
MECÀNICS, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR O A
LLOC D'ÚS, MESURADA SOBRE PERFIL (P - 14)
5,64 276,888 1.561,65
3 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL PN AMB
MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ EN LA ZONA
DE REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE
MAJOR QUE 0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M MESURADA
SOBRE PERFIL (P - 18)
4,68 96,960 453,77
TOTAL Apartat 01.04.01.01 2.134,55
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 17
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 01 EDIFICI
Apartat 02 DRENATGES
1 FD15B771 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 150 MM,
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB
BRIDES (P - 5)
21,67 4,600 99,68
2 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN
COLOR DE PERFIL TRAPEZOIDAL 40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE
MUNTATGE I ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT. (P - 128)
38,10 7,360 280,42
3 GFB1UA40 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ
PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE, PN25 (P - 74)
26,11 25,000 652,75
4 GFBBX085 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 90° DE
POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE, PN25 (P - 80)
146,92 1,000 146,92
5 GFBBX310 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 45° DE
POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE, PN25 (P - 81)
162,78 2,000 325,56
TOTAL Apartat 01.04.01.02 1.505,33
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PRESSUPOST Pàg.: 18
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 01 EDIFICI
Apartat 03 ESTRUCTURES
1 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN
SOLERES DE NETEJA (P - 28)
71,09 70,033 4.978,65
2 G4D0U030 M2 ENCOFRAT PLA EN FONAMENTS, INCLÒS DESENCOFRAT (P - 36) 20,56 14,560 299,35
3 G4D0U050 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS INCLÒS DESENCOFRAT (P - 37) 24,93 178,960 4.461,47
4 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS
ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ (P - 34)
1,19 5.143,860 6.121,19
5 G450U0A0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIIA PER SABATES I SOLERES, INCLÒS
SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA (P - 29)
102,57 24,420 2.504,76
6 G450U0C0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIIA EN ALÇATS DE MURS, INCLÒS
SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA (P - 30)
109,38 160,080 17.509,55
7 G21YD320 U PERFORACIÓ EN FÀBRICA DE FORMIGÓ ARMAT PER A
FORMACIÓ DE PASSAMURS FINS A 400 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL AMB UN GRUIX DE PARET ENTRE 30 I 40 CM AMB
BROCA DE DIAMANT INTERCAMBIABLE (P - 12)
768,73 3,000 2.306,19
8 G720Z001 M2 IMPERMEABILITZACIÓ, SEGELLAT DE SOLERA, MURS I PILARS
AMB XYPEX CONCENTRAT O SIMILAR, APLICAT AMB EQUIP
POLVORITZADOR I DOTACIÓ 1 KG / M2 (P - 43)
78,02 221,130 17.252,56
9 FDK2UC30 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE
FONS, DE 60X60 CM I 65 CM DE FONDÀRIA, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE
FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 15 CM DE GRUIX (P - 7)
75,77 3,000 227,31
TOTAL Apartat 01.04.01.03 55.661,03
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 19
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 01 EDIFICI
Apartat 04 TANCAMENTS I DIVISORIES
1 GA01ZP04 U PORTA DE PAS DE DOBLE XAPA GALVANITZADA UNA FULLA, 900
MM D'AMPLE, 1950 MM D'ALÇADA AMB REIXA. (P - 50)
332,82 1,000 332,82
2 GAF3Z010 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA D'ALUMINI
ANODITZAT DE 4 LAMEL.LES FIXES HORITZONTALS DE 290 MM
D'ALÇÀRIA I BASTIMENT D'ALUMINI, SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB LA REALITZACIÓ DEL BUIT D'OBRA DE 0,5*0,5M, TELA
MOSQUITERA METÀL.LICA DE CARACTERÍSTIQUES 0.514MM DE
LLUM DE MALLA, 0.28MM DE DIÀMTETRE DEL FIL, 41.3% DE
SUPERFICIE LLIURE I DE PES 1.23KG/M2.  (P - 52)
112,13 8,000 897,04
TOTAL Apartat 01.04.01.04 1.229,86
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 20
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 01 EDIFICI
Apartat 05 COBERTES
1 E4LGF757 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SOSTRE ALT AMB PLACA
ALVEOLADA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 1,10 M D'AMPLE I
UN CANTELL DE 20 CM, AMB BIGA TIPUS R DE 30 X45 CM, AMB
RECOBRIMENT D'ARMADURES MÍNIM GARANTIT DE 4 CM, PER
UNA SOBRECÀRREGA DE 6 KN/M2, CLASSE D'EXPOSICIÓ TIPUS
IV, INCLOU BANDA CONTÍNUA DE NEOPRÈ DE 50X10 MM, PER A
RECOLZAMENT DE PLAQUES, NEOPRÈ DE 200X150X28 MM PER
RECOLZAMENT DE JÀSSERES, REBLIMENT ENTRE PLAQUES,
TOTALMENT ACABAT. (P - 2)
75,92 74,970 5.691,72
2 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN
COLOR DE PERFIL TRAPEZOIDAL 40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE
MUNTATGE I ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT. (P - 128)
38,10 24,325 926,78
TOTAL Apartat 01.04.01.05 6.618,50
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 21
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 01 EDIFICI
Apartat 06 FUSTERIA METAL·LICA
1 G440U110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT AL
TALLER, GALVANITZAT EN CALENT I COL.LOCAT A L'OBRA,
INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O SOLDADURA (P - 26)
2,98 2.068,554 6.164,29
2 GB30Z003 M2 PLATAFORMA TRAMEX PER ESCALES I REPLANS. INCLOU
ESTRUCTURA DE SUPORT I FIXACIÓ I COL·LOCACIÓ.  (P - 56)
651,61 13,150 8.568,67
3 GB13U55 M BARANA EN ALUMINI AMB MUNTANT EN TUB ESPECIAL DE
50*20 MM, PASSAMÀ SUPERIOR EN TUB ESPECIAL DE 65 MM DE
DIÀMETRE, PASSAMÀ INTERMIG LATERAL SUBJECTAT AMB
GRAPA, EN TUB DE 40 MM DE DIÀMETRE PEANA EN FUNDICIÓ
DE 140 MM, DISTÀNCIA MITJANA ENTRE PALS DE 1500 MM,
ALÇADA MITJANA DE LA BARANA, 1000 MM, AMB MARXAPEU EN
PERFIL ESPECIAL DE 135 MM EN ALÇADA, SUBJECTAT AMB
GRAPA (P - 54)
187,48 14,800 2.774,70
4 G4B0X050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER A PERNS
D'ANCORATGE (P - 35)
1,19 23,379 27,82
TOTAL Apartat 01.04.01.06 17.535,48
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PRESSUPOST Pàg.: 22
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 01 EDIFICI
Apartat 07 TREBALLS DE PALETA I OFICI
1 GDDZ5DD4 U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER (P - 59)
99,76 1,000 99,76
2 GDDZU100 U GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20 MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCAT, SEGONS PLÀNOLS (P - 60)
9,76 12,000 117,12
3 GDKZX400 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ
DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 800X800 MM I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL.LOCAT AMB
MORTER (P - 64)
166,55 1,000 166,55
TOTAL Apartat 01.04.01.07 383,43
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PRESSUPOST Pàg.: 23
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 02 URBANITZACIÓ I ACABATS
Apartat 01 URBANITZACIÓ
1 G222U520 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE MAJOR DE 0,60M I
IGUAL O MENOR QUE 0,90M, EN TERRES, INCLÒS APLEC A LA
VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE PERFIL (P - 16)
2,14 91,170 195,10
2 G4D0U030 M2 ENCOFRAT PLA EN FONAMENTS, INCLÒS DESENCOFRAT (P - 36) 20,56 131,200 2.697,47
3 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN
SOLERES DE NETEJA (P - 28)
71,09 6,560 466,35
4 G450U0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-20/B/20
PER A REBLIMENT (P - 31)
71,32 31,980 2.280,81
5 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS
ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ (P - 34)
1,19 1.665,256 1.981,65
6 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL PN AMB
MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ EN LA ZONA
DE REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE
MAJOR QUE 0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M MESURADA
SOBRE PERFIL (P - 18)
4,68 36,900 172,69
7 FDK2A4D3 U PERICO DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO
CALAT SOBRE LLIT DE SORRA (P - 6)
62,48 1,000 62,48
8 GG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 83)
3,20 90,000 288,00
9 G898UA10 M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I HORITZONTALS AMB
DUES MANS DE PINTURA PLÀSTICA AMB COLOR RAL A
DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
(P - 47)
12,00 304,500 3.654,00
10 G6A1ZT05 M COL·LOCACIÓ DE REIXA DE TIPUS VERJA CLASSIC O SIMILAR
DE 2M D'ALÇÀRIA DE REIXA , D'ACER GALVANITZAT.
PLASTIFICAT DE GRAN ADHERENCIA AMB POLIESTER. DE
DURESA BUCHHOLZ, DE COLOR VERD RAL 6005, AMB
BASTIDOR DE PERFILS 40*40*15MM I TUB DE 50*30*2MM I MALLA
ELECTROSOLDADA DE 300X50 MM DE DIÀMETRE 5MM I PALS DE
TUB DE 50X 30X2MM ANCLATS EN SÒCOL O MURET DE
FORMIGÓ O DE FÀBRICA DE BLOCS, COL·LOCATS CADA 2,8M.
MUNTATGE INCLÒS (P - 42)
96,92 78,000 7.559,76
11 GAC1Z015 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA CORREDISSA DE
2M D'ALÇADA I 4M D'AMPLE , D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I
ACABAT DE COLOR VERD RAL 6005. BASTIDOR DE TUB DE
80*100MM I MONTANT DE 100X100MM. INCLOS LES RODES
PROVISTES DE COIXINETS DE FRICCIÓ, EL PONT GUIA AMB
L'AJUST LATERAL, EL CARRIL DE RODADURA I LA COLUMNA DE
TANCAMENT. (P - 51)
2.825,71 1,000 2.825,71
12 G9GAR110 M3 PAVIMENT PER A EXTERIORS DE FORMIGÓ HM-25/P/20/IIB+E DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, DE QUALSEVOL GRUIX, AMB MITJANS MANUALS,
INCLOENT ESTESA, VIBRATGE, FORMACIÓ DE JUNTS EN FRESC
I ACABAT REGLEJAT (P - 48)
119,62 27,500 3.289,55
TOTAL Apartat 01.04.02.01 25.473,57
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 24
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 03 EQUIPS ELECTROMECANICS
Apartat 01 CALDERERIA
1 G0060005 KG ACER ST 37.0 SEGONS NORMA DIN 1629/84 PROCEDENT DE TUB
SENSE SOLDADURA DIN 2448/81 O BÉ DE BRIDES NORMA DIN,
EMPRAT EN LA CALDERERIA-CONDUCCIONS I SUPORTS- DE
LES ARQUETES I CAMBRA DE CLAUS DEL DIPÒSIT. EL PREU
INCLOU LA FABRICACIÓ DE LES PECES A TALLER, LA SEVA
GALVANITZACIÓ EN CALENT SEGONS LA NORMA EN/ISO 1461,
TRANSPORT I MUNTATGE A OBRA AMB EL MENOR NOMBRE
POSSIBLE DE SOLDADURES A FER SOBRE PECES JA
GALVANITZADES, SOLDADURES QUE ES GALVANITZARAN EN
FRED AMB L'APLICACIÓ D'UNA PINTURA RICA EN ZENC COM LA
'EPCHROM RICH ZINC' DE LA CASA CROS O UNA ALTRA SIMILAR
DE MAJOR QUALITAT. TAMBÉ INCLOU EL PREU LA P.P. DE LA
CARGOLERIA D'ACER ACABADA AMB ZENC I DELS JUNTS
D'ESTANQUITAT D'EPDM NECESSARIS PER A LES UNIONS
EMBRIDADES. L'AMIDAMENT SERÀ EL CORRESPONENT AL PES
DE L'ACER ESPECIFICAT A PLÀNOLS I REALMENT COL·LOCAT
EN OBRA.  (P - 10)
6,00 2.770,625 16.623,75
2 G440U110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT AL
TALLER, GALVANITZAT EN CALENT I COL.LOCAT A L'OBRA,
INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O SOLDADURA (P - 26)
2,98 500,600 1.491,79
TOTAL Apartat 01.04.03.01 18.115,54
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 03 EQUIPS ELECTROMECANICS
Apartat 02 EQUIPS PRINCIPALS
1 GS5AR400 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA D'EIX CENTRAL
AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.2CB O EQUIVALENT DN
400 MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA
DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE
JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 95)
1.587,87 1,000 1.587,87
2 GS5TV400 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC
DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
400 MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA
EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 106)
687,15 1,000 687,15
3 GS5AR300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE
PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.2CB O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA AMB
REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX
INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 94)
752,20 4,000 3.008,80
4 GS5TX325 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC
DE DESMUNTATGE TIPUS BELGICAST O SIMILAR, DE SIMPLE
BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300 MM; PN 2,5 MPA, BRIDES,
VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 112)
805,35 4,000 3.221,40
5 EF1KX010 U COMPENSADOR DE DILATACIÓ DE LLAUTÓ, DE 125 DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 25 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB
ACORDIÓ MULTILÀMINA (P - 3)
136,14 2,000 272,28
6 GS5NX250 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC CONCÈNTRIC, DE DN 80 MM I
PN 10 ATM, TIPUS BV-05-39 CLASAR DE BELGICAST O
EQUIVALENT, INCLÒS JUNTES ESTANQUES I CARGOLERIA,
MUNTADA EN CANONADA I PROVADA (P - 104)
1.375,23 2,000 2.750,46
7 GS5TX155 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC
DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
150 MM; PN 2.5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA
EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 108)
299,98 1,000 299,98
8 GS5BX155 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA
AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150
MM; PN 2.5 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL
GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT
ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 103)
506,94 1,000 506,94
9 GS5BX055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA
AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN
50MM; PN 2.5 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL
112,59 2,000 225,18
euros
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GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT
ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 102)
10 GS1BX055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA
AMB BRIDES DN 50 MM; PN 2,5 MPA TIPUS IRUA O
EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR
COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS
DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT. (P - 92)
257,90 2,000 515,80
11 GS95U010 U MANÒMETRE D'ESFERA 100 MM, TIPUS MOLLA TUBULAR DE
RANG DE MESURA 0-1 KG/CM2, CONNEXIÓ INFERIOR ROSCADA
DE 1/2'' A LES IMPULSIONS DE LES BOMBES, AMB VÀLVULA
D'AILLAMENT , MUNTAT A LA CANONADA AMB TOTS ELS
ACCESSORIS NECESARIS, INSTAL.LATS I PROVAT (P - 115)
102,46 2,000 204,92
12 GS95X010 U PICATGE 1'' AMB VÀLVULA DE DE BOLA DE PN16 PER PRESA
D'AIGUA, MUNTAT A LA CANONADA AMB TOTS ELS ACCESSORIS
NECESARIS, INSTAL.LATS I PROVAT (P - 116)
30,56 2,000 61,12
13 GS1AX010 U CALDERO HIDROPNEUMATIC DE MEMBRANA DE QUALITAT
ALIMENTARIA, AMB UN VOLUM DE 15.000 L, AMB UNA
TEMPERATURA MAXIMA DE SERVEI DE 60ºC, AMB BRIDA DE
CONNEXIO DE DN 250 I PN 10, AMB UNA QUALITAT DE XAPA
A-42 CP I/O A-48 CP, AMB UN PROGRAMA ESPECÍFIC DE
PINTURES PER LA PROTECCIÓ CONTRA LA CORROSIÓ, TANT A
L'INTERIOR COM A L'EXTERIOR, QUE COMPLEIX LA NORMATIVA
VIGENT, EL PPT GENERALS I PARTICULARS, INCLOSOS TOTS
ELS MATERIALS NECESSARIS PEL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT (P - 87)
12.475,07 1,000 12.475,07
14 GS5AX205 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE
PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI
AQUISORIA O EQUIVALENT DN 200 MM; PN 2,5 MPA AMB
REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX
INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 96)
700,44 1,000 700,44
15 GS5TX205 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC
DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
200 MM; PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA
EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 109)
585,46 1,000 585,46
16 GS6AX012 U SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ DE GRUP MOTOBOMBA
TRIFÀSICA HORITZONTAL FLOWSERVE MODEL 152 NML DE 3
ETAPES. EN FERR OFOS. RODETS DE BRONCE. EIX I CAMISES
EN ACER INOX 13% CR. MOTOR ELECTRIC ABB DE 3 FASES DE
132KW A 1475 RPM. DE 50 HZ 230/400V. EXECUCIO ESTANDARD
AMB PT100 EN DEVANADES + PT100 EN RODAMENTS.
CONNEXIÓ SPM. ACOPLAMENT FLEXIBLE SENSE ESPAIADOR.
PINTURA ESTANDARD DE FLOWSERVE. AMB CABAL DE 309
M3/H I HM DE 102,93M. S'INCLOU LA PROVA DE
CARACTERISTIQUES PRESENCIADA SEGONS ISO 9906 CLASSE
II EN UNA BOMBA. INCLOSOS TOTS ELS MATERIALS
NECESSARIS PER AL SEU TRANSPORT, MUNTATGE I
COL·LOCACIÓ; COMPLETAMENT INSTAL·LADA (P - 114)
70.210,00 2,000 140.420,00
TOTAL Apartat 01.04.03.02 167.522,87
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 04 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1
SubCapítol 03 EQUIPS ELECTROMECANICS
Apartat 03 EQUIPS AUXILIARS
1 GQ01X010 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PONT GRUA MONORRAIL DE
2000KG, AMB UNA DISTÀNCIA ENTRE CENTRE DE CARRILS DE
6,2M. DE 380 V/ 50 HZ, AMB CONTROL AMB COMANDAMENT AMB
BOTONERA. ESTRUCTURA METAL·LICA VIGA HEA. I FLETXA
VERTICA 1/777. AMB UN PES TOTAL DE 811 KG. EL POLIAPST DE
CADENA DE RECORREGUT DE 9000MM I AMB LIMITADOR DE
CÀRREGA ELECTRONIC. VELOCITAT D'ELEVACIÓ DE D'ENTRE 4
I 1 M/MIN I UNA VELOCITAT DE TRASLACIÓ D'ETNRE 12 I 4 M/MIN
(P - 84)
16.467,18 1,000 16.467,18
TOTAL Apartat 01.04.03.03 16.467,18
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06 DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 01 DIPÒSIT
Apartat 01 MOVIMENTS DE TERRES
1 G22DU510 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA DELS
PRODUCTES SOBRANTS (P - 21)
0,33 1.834,000 605,22
2 G221UA20 M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN TERRES, PER MITJANS
MECÀNICS, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR O A
LLOC D'ÚS, MESURADA SOBRE PERFIL (P - 14)
5,64 1.181,888 6.665,85
3 G222U510 M3 EXCAVACIÓ DE RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE IGUAL O MENOR
DE 0,60M, EN TERRES, INCLÒS APLEC A LA VORA DE LA RASA,
MESURAT SOBRE PERFIL (P - 15)
2,61 82,110 214,31
4 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL PN AMB
MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ EN LA ZONA
DE REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE
MAJOR QUE 0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M MESURADA
SOBRE PERFIL (P - 18)
4,68 233,640 1.093,44
TOTAL Apartat 01.06.01.01 8.578,82
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06 DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 01 DIPÒSIT
Apartat 02 XARXA DE DESGUÀS I DRENATGES
1 G7B1U510 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GEOTÈXTIL DE
200GR/M2 (P - 46)
3,16 51,800 163,69
2 G228U700 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAVETA 5-12 O 5-25
MM A LA ZONA DE RECOBRIMENT DE CANONADES, MESURAT
SOBRE PERFIL (P - 20)
23,31 2,720 63,40
3 GD5A1205 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D 110 MM I REBLERT
AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN
(P - 58)
18,44 37,000 682,28
4 FFB1E425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 9)
35,36 25,400 898,14
5 GFB1UA90 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ
PE100 DE 250MM DE DIÀMETRE, PN10 (P - 75)
29,90 26,100 780,39
6 GFB1X150 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ
PE100 DE 150MM DE DIÀMETRE, PN10 (P - 78)
13,49 78,500 1.058,97
7 FDK2X050 U PERICÓ DE REGISTRE PER REG DE 0,50 X 0,50 X 1.00 M DE
MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X
10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA (P - 8)
152,46 9,000 1.372,14
8 FD15B771 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 150 MM,
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB
BRIDES (P - 5)
21,67 33,300 721,61
9 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN
COLOR DE PERFIL TRAPEZOIDAL 40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE
MUNTATGE I ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT. (P - 128)
38,10 48,000 1.828,80
10 ODD1U012 U POU DE REGISTRE DE 100 CM DE DIÀMETRE I 1,80 M D'ALÇÀRIA,
INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, ANELL
D'ENTRONCAMENT AMB TUBS, CON SUPERIOR, BASTIMENT I
TAPA DE FOSA DÚCTIL I GRAONS, SEGONS PLÀNOLS (P - 121)
540,42 2,000 1.080,84
11 ODD1U112 M SUPLEMENT PER MAJOR ALÇÀRIA DE 1,80 M DE POU DE
REGISTRE DE 100 CM DE DIÀMETRE, AMB ANELLS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, INCLÒS PART PROPORCIONAL
DE GRAONS (P - 122)
170,45 2,000 340,90
12 GDK20002 U ELEMENTS AUXILIARS A LA SORTIDA DE CANALITZACIONS AMB
UNA FONDARIA MITJA DE 1,5 M. ALETES DE 20 CM DE GRUIX
AMB LLOSA DE 0,2 M DE GRUIX DE FORMIGÓ DE 25 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT
I  COMPACTACIÓ.  (P - 61)
609,71 1,000 609,71
13 G3J21610 M3 ESCULLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA DE 100 A 400 KG
DE PES, COL.LOCATS AMB PALA CARREGADORA (P - 24)
47,74 3,000 143,22
14 GFB1UA40 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ
PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE, PN25 (P - 74)
26,11 25,000 652,75
15 GFBBX085 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 90° DE
POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE, PN25 (P - 80)
146,92 1,000 146,92
16 GFBBX310 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 45° DE
POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE, PN25 (P - 81)
162,78 2,000 325,56
TOTAL Apartat 01.06.01.02 10.869,32
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06 DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 01 DIPÒSIT
Apartat 03 ESTRUCTURA
1 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN
SOLERES DE NETEJA (P - 28)
71,09 94,779 6.737,84
2 G228U700 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAVETA 5-12 O 5-25
MM A LA ZONA DE RECOBRIMENT DE CANONADES, MESURAT
SOBRE PERFIL (P - 20)
23,31 118,473 2.761,61
3 G4D1U010 M2 ENCOFRAT PLA VIST EN PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR I
D'ALÇÀRIA MENOR O IGUAL QUE 6M, INCLÒS DESENCOFRAT (P
- 38)
25,25 162,000 4.090,50
4 R1200002 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ENCOFRAT I DESENCOFRAT EN
SUPERFICIES DE DIRECTRIU RECTA O POLIGONAL EN
QUALSEVOL TIPUS DE PARAMENT VIST, AMB PANELLS
METÀL.LICS DE 2,50X0,50 M, O DE 3,00X0,50 M, INCLOENT
IMPERMEABILITZACIO DELS FORATS PER A CONNEXIO DELS
PANELS I APLICACIÓ DE DESENCOFRANT. (P - 127)
16,89 578,624 9.772,96
5 G450X010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ
HA-35/B/20/VI-QB PER SABATES I SOLERES, INCLÒS
SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA (P - 32)
125,55 113,004 14.187,65
6 G3L5X001 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ PROJECTAT
EN SEC, DE 35 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA
COL·LOCAT EN 2 PASSADES.  (P - 25)
222,17 121,897 27.081,86
7 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS
ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ (P - 34)
1,19 948,465 1.128,67
8 R110PSEP M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SEPARADORS DE FORMIGÓ,
PER LA CORRECTA COL.LOCACIÓ D'ARMADURES (P - 126)
1,14 1.157,247 1.319,26
9 R110PO06 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA DE
FILFERROS CORRUGATS D'ACER B 500 T DE 6X2,20 M , PER A
L'ARMADURA DE SOLERES I MURS, TIPUS ME 15X15 A/10.0-10.0,
SEGONS UNE-36092. (P - 125)
8,70 1.130,400 9.834,48
10 R1100006 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA DE
FILFERROS CORRUGATS D'ACER B 500 T DE 6X2,20 M , PER A
L'ARMADURA DE SOLERES I MURS, TIPUS ME 15X15 A/8.0-8.0,
SEGONS UNE-36092. (P - 123)
5,63 1.002,266 5.642,76
11 G4G71171 U ANCORATGE ACTIU DE PLANXA D'ACER, PER A TENDONS AMB
TESAT DE 350 T DE FORÇA, COM A MÀXIM, COL.LOCAT (P - 39)
212,60 38,000 8.078,80
12 R1100007 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TENDÓ DE
MONOCORDÓ NO ADHERENT D'ACER SUPERESTABILITZAT
TIPUS Y-1860-ST DE 15,2 MM PER A UNA CÀRREGA UNITARIA
MÀXIMA DE 1860 N/MM2, SEGONS UNE-36094. (P - 124)
5,95 1.080,645 6.429,84
13 K8B2U002 M2 REVESTIMENT ANTICARBONATACIÓ DE FORMIGÓ VIST, AMB
TRES CAPES DE PINTURA DE RESINES ACRÍLIQUES EN
DISPERSIÓ AQUOSA DE COLOR BLANC O GRIS, APLICADES
MANUALMENT O PER PROJECCIÓ (P - 120)
9,21 578,917 5.331,83
14 G898UA10 M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I HORITZONTALS AMB
DUES MANS DE PINTURA PLÀSTICA AMB COLOR RAL A
DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
(P - 47)
12,00 578,917 6.947,00
15 G7B11T0L M2 LÀMINA SEPARADORA DE FELTRE DE POLIPROPILÈ AMB UN
PES DE 400 A 500 G/M2, COL.LOCADA NO ADHERIDA (P - 45)
3,50 474,133 1.659,47
TOTAL Apartat 01.06.01.03 111.004,53
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06 DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 01 DIPÒSIT
Apartat 04 ELEMENTS D'ESTANQUITAT
1 G75135B1 M2 IMPERMEABILITZACIO DE COBERTA PLANA, AMB UNA LAMINA
IMPERMEABILITZANT AMB EBE
(ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO) DE 4 MM., AMB PROTECCIÓ
DE LÁMINA GEOTEXTIL I ACABAT AMB GRAVA. (P - 44)
20,69 474,133 9.809,81
TOTAL Apartat 01.06.01.04 9.809,81
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06 DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 01 DIPÒSIT
Apartat 05 COBERTA
1 E4LGF757 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SOSTRE ALT AMB PLACA
ALVEOLADA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 1,10 M D'AMPLE I
UN CANTELL DE 20 CM, AMB BIGA TIPUS R DE 30 X45 CM, AMB
RECOBRIMENT D'ARMADURES MÍNIM GARANTIT DE 4 CM, PER
UNA SOBRECÀRREGA DE 6 KN/M2, CLASSE D'EXPOSICIÓ TIPUS
IV, INCLOU BANDA CONTÍNUA DE NEOPRÈ DE 50X10 MM, PER A
RECOLZAMENT DE PLAQUES, NEOPRÈ DE 200X150X28 MM PER
RECOLZAMENT DE JÀSSERES, REBLIMENT ENTRE PLAQUES,
TOTALMENT ACABAT. (P - 2)
75,92 474,133 35.996,18
2 G511Z002 M3 FORMACIÓ DE LA CAPA DE COMPRESIÓ I FORMACIÓ DE
PENDENT DEL 2 % AMB FORMIGÓ HA-30 DE CONSISTÈNCIA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10MM, ABOCAT AMB
CUBILOT O INCLÒS AMB BOMBA EN CAS NECESSARI. INCLOU
MALLA ELECTROSOLDADA. (P - 40)
120,08 23,687 2.844,33
3 GB152AEE M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE
DESIGNACIÓ AISI 316, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR,
MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM, DE 120 A
140 CM D'ALÇÀRIA, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 55)
218,52 5,000 1.092,60
4 GDKZU030 U REALITZACIÓ D'ACCÉS AL DIPÒSIT, DE 80*80 AMB
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TAPA DE XAPA
D'ALUMINI ESTRIADA DE 3MM DE GRUIX, AMB EL MARC
PROPORCIONAL D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, INCLOSA
BARRA DE SEGURETAT D'ACER I CANDAU, I RECOLZADA
SOBRE ARQUETA DE TOTXANA ARREBOSSADA AMB MORTER
LLISCAT A INTERIOR I EXTERIOR, 10 CM PER SOBRE LA
COBERTA. (P - 62)
265,46 1,000 265,46
5 GDKZU031 U REALITZACIÓ D'ACCÉS AL DIPÒSIT, DE 120*80 AMB
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TAPA DE XAPA
D'ALUMINI ESTRIADA DE 3MM DE GRUIX, AMB EL MARC
PROPORCIONAL D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, INCLOSA
BARRA DE SEGURETAT D'ACER I CANDAU, I RECOLZADA
SOBRE ARQUETA DE TOTXANA ARREBOSSADA AMB MORTER
LLISCAT A INTERIOR I EXTERIOR, 10 CM PER SOBRE LA
COBERTA. (P - 63)
333,01 1,000 333,01
6 G5ZZZ003 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TRONETA 60*60*60 DE BLOC
DE FORMIGÓ, PINTADA DE COLOR VERD, AMB MARC D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT DE 60*60, DUES FINESTRES DE
VENTILACIÓ DE 15*15 AMB LAMES D'ACER AMB TELA
MOSQUITERA METÀLLICA, TAPA D'ALUMINI ESTRIAT SENSE
FRONTISSES, AMB BARRA DE SEGURETAT D'ACER I CANDAU I
COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ DE L'EQUIP DE MESURA TIPUS T2,
CONECTAT ALS MÒDULS PER AL SEU BON FUNCIONAMENT (P -
41)
570,01 2,000 1.140,02
7 GQ01Z001 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA DE GAT EN PRFV DE
7,00 M D'ALÇADA I 450 MM D'AMPLADA, AMB SUPORTS
TRANSVERSALS DE 300 MM AMB ANCORATGES QUÍMICS DE
PVC, CARGOLS DE PVC, DEL MUR AMB GUARDA COS FORMAT
PER ANELLES DE PROTECCIÓ DE RADI 375 MM ANCORADES
AMB CARGOLS DE NYLON, SITUAT A 2200 MM DE LA SOLERA
DEL DIPÒSIT I RECOLZADA SOBRE UN DAU DE FORMIGÓ; 1 M
D'ESCALA DE GAT FIXADA A LA COBERTA, A 10 CM DE L'ACCÉS,
EN ALUMINI , AMB UN AMPLE DE GRAÓ DE 420 MM INTERIOR,
LATERALS TUBULARS DE 80*40*4 MM, ALÇADA ENTRE GRAONS
DE 300/350 MM (P - 85)
1.836,10 1,000 1.836,10
8 GQ01Z003 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA DE GAT EN ACER
GALVANITZAT DE 5,00 M D'ALÇADA I 450 MM D'AMPLADA, AMB
SUPORTS TRANSVERSALS DE 300 MM AMB ANCORATGES
1.915,42 1,000 1.915,42
euros
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QUÍMICS DE PVC, CARGOLS DE PVC, DEL MUR AMB GUARDA
COS FORMAT PER ANELLES DE PROTECCIÓ DE RADI 375 MM
ANCORADES AMB CARGOLS DE NYLON, SITUAT A 2200 MM DE
LA SOLERA DEL DIPÒSIT I RECOLZADA SOBRE UN DAU DE
FORMIGÓ; 1 M D'ESCALA DE GAT FIXADA A LA COBERTA, A 10
CM DE L'ACCÉS, EN ALUMINI , AMB UN AMPLE DE GRAÓ DE 420
MM INTERIOR, LATERALS TUBULARS DE 80*40*4 MM, ALÇADA
ENTRE GRAONS DE 300/350 MM (P - 86)
9 GEM0X010 U COL.LOCACIÓ D'ASPIRADORS TIPUS ¨AERASPIRATOS¨ ESTÀTIC
MOD. I DE 100 M3 I DN 156 MM. (P - 66)
269,45 4,000 1.077,80
10 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN
COLOR DE PERFIL TRAPEZOIDAL 40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE
MUNTATGE I ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT. (P - 128)
38,10 77,189 2.940,90
TOTAL Apartat 01.06.01.05 49.441,82
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06 DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 02 CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Apartat 01 DRENATGES
1 FD15B771 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 150 MM,
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB
BRIDES (P - 5)
21,67 5,000 108,35
2 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN
COLOR DE PERFIL TRAPEZOIDAL 40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE
MUNTATGE I ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT. (P - 128)
38,10 8,000 304,80
3 GFB1UA40 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ
PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE, PN25 (P - 74)
26,11 25,000 652,75
4 GFBBX085 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 90° DE
POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE, PN25 (P - 80)
146,92 1,000 146,92
5 GFBBX310 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 45° DE
POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE, PN25 (P - 81)
162,78 2,000 325,56
TOTAL Apartat 01.06.02.01 1.538,38
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06 DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 02 CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Apartat 02 ESTRUCTURES
1 G4D0U030 M2 ENCOFRAT PLA EN FONAMENTS, INCLÒS DESENCOFRAT (P - 36) 20,56 11,440 235,21
2 G4D0U050 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS INCLÒS DESENCOFRAT (P - 37) 24,93 241,080 6.010,12
3 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS
ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ (P - 34)
1,19 8.000,000 9.520,00
4 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN
SOLERES DE NETEJA (P - 28)
71,09 10,153 721,78
5 G450U0A0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIIA PER SABATES I SOLERES, INCLÒS
SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA (P - 29)
102,57 36,714 3.765,75
6 G450U0C0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIIA EN ALÇATS DE MURS, INCLÒS
SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA (P - 30)
109,38 62,550 6.841,72
7 G21YD320 U PERFORACIÓ EN FÀBRICA DE FORMIGÓ ARMAT PER A
FORMACIÓ DE PASSAMURS FINS A 400 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL AMB UN GRUIX DE PARET ENTRE 30 I 40 CM AMB
BROCA DE DIAMANT INTERCAMBIABLE (P - 12)
768,73 8,000 6.149,84
8 G720Z001 M2 IMPERMEABILITZACIÓ, SEGELLAT DE SOLERA, MURS I PILARS
AMB XYPEX CONCENTRAT O SIMILAR, APLICAT AMB EQUIP
POLVORITZADOR I DOTACIÓ 1 KG / M2 (P - 43)
78,02 330,705 25.801,60
TOTAL Apartat 01.06.02.02 59.046,02
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06 DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 02 CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Apartat 03 TANCAMENTS I DIVISORIES
1 GA01ZP04 U PORTA DE PAS DE DOBLE XAPA GALVANITZADA UNA FULLA, 900
MM D'AMPLE, 1950 MM D'ALÇADA AMB REIXA. (P - 50)
332,82 1,000 332,82
2 GAF3Z010 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA D'ALUMINI
ANODITZAT DE 4 LAMEL.LES FIXES HORITZONTALS DE 290 MM
D'ALÇÀRIA I BASTIMENT D'ALUMINI, SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB LA REALITZACIÓ DEL BUIT D'OBRA DE 0,5*0,5M, TELA
MOSQUITERA METÀL.LICA DE CARACTERÍSTIQUES 0.514MM DE
LLUM DE MALLA, 0.28MM DE DIÀMTETRE DEL FIL, 41.3% DE
SUPERFICIE LLIURE I DE PES 1.23KG/M2.  (P - 52)
112,13 7,000 784,91
TOTAL Apartat 01.06.02.03 1.117,73
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06 DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 02 CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Apartat 04 COBERTES
1 E4LGF757 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SOSTRE ALT AMB PLACA
ALVEOLADA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 1,10 M D'AMPLE I
UN CANTELL DE 20 CM, AMB BIGA TIPUS R DE 30 X45 CM, AMB
RECOBRIMENT D'ARMADURES MÍNIM GARANTIT DE 4 CM, PER
UNA SOBRECÀRREGA DE 6 KN/M2, CLASSE D'EXPOSICIÓ TIPUS
IV, INCLOU BANDA CONTÍNUA DE NEOPRÈ DE 50X10 MM, PER A
RECOLZAMENT DE PLAQUES, NEOPRÈ DE 200X150X28 MM PER
RECOLZAMENT DE JÀSSERES, REBLIMENT ENTRE PLAQUES,
TOTALMENT ACABAT. (P - 2)
75,92 101,530 7.708,16
2 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN
COLOR DE PERFIL TRAPEZOIDAL 40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE
MUNTATGE I ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT. (P - 128)
38,10 28,000 1.066,80
TOTAL Apartat 01.06.02.04 8.774,96
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06 DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 02 CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Apartat 05 FUSTERIA METAL·LICA
1 G440U110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT AL
TALLER, GALVANITZAT EN CALENT I COL.LOCAT A L'OBRA,
INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O SOLDADURA (P - 26)
2,98 2.575,095 7.673,78
2 GB30Z003 M2 PLATAFORMA TRAMEX PER ESCALES I REPLANS. INCLOU
ESTRUCTURA DE SUPORT I FIXACIÓ I COL·LOCACIÓ.  (P - 56)
651,61 71,850 46.818,18
3 GB13U55 M BARANA EN ALUMINI AMB MUNTANT EN TUB ESPECIAL DE
50*20 MM, PASSAMÀ SUPERIOR EN TUB ESPECIAL DE 65 MM DE
DIÀMETRE, PASSAMÀ INTERMIG LATERAL SUBJECTAT AMB
GRAPA, EN TUB DE 40 MM DE DIÀMETRE PEANA EN FUNDICIÓ
DE 140 MM, DISTÀNCIA MITJANA ENTRE PALS DE 1500 MM,
ALÇADA MITJANA DE LA BARANA, 1000 MM, AMB MARXAPEU EN
PERFIL ESPECIAL DE 135 MM EN ALÇADA, SUBJECTAT AMB
GRAPA (P - 54)
187,48 40,000 7.499,20
4 G4B0X050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER A PERNS
D'ANCORATGE (P - 35)
1,19 23,379 27,82
TOTAL Apartat 01.06.02.05 62.018,98
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06 DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 02 CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Apartat 06 TREBALLS DE PALETA I OFICI
1 GDDZ5DD4 U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER (P - 59)
99,76 1,000 99,76
2 GDDZU100 U GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20 MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCAT, SEGONS PLÀNOLS (P - 60)
9,76 12,000 117,12
3 GDKZX400 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ
DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 800X800 MM I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL.LOCAT AMB
MORTER (P - 64)
166,55 1,000 166,55
TOTAL Apartat 01.06.02.06 383,43
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06 DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 02 CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Apartat 07 CALDERERIA
1 G0060005 KG ACER ST 37.0 SEGONS NORMA DIN 1629/84 PROCEDENT DE TUB
SENSE SOLDADURA DIN 2448/81 O BÉ DE BRIDES NORMA DIN,
EMPRAT EN LA CALDERERIA-CONDUCCIONS I SUPORTS- DE
LES ARQUETES I CAMBRA DE CLAUS DEL DIPÒSIT. EL PREU
INCLOU LA FABRICACIÓ DE LES PECES A TALLER, LA SEVA
GALVANITZACIÓ EN CALENT SEGONS LA NORMA EN/ISO 1461,
TRANSPORT I MUNTATGE A OBRA AMB EL MENOR NOMBRE
POSSIBLE DE SOLDADURES A FER SOBRE PECES JA
GALVANITZADES, SOLDADURES QUE ES GALVANITZARAN EN
FRED AMB L'APLICACIÓ D'UNA PINTURA RICA EN ZENC COM LA
'EPCHROM RICH ZINC' DE LA CASA CROS O UNA ALTRA SIMILAR
DE MAJOR QUALITAT. TAMBÉ INCLOU EL PREU LA P.P. DE LA
CARGOLERIA D'ACER ACABADA AMB ZENC I DELS JUNTS
D'ESTANQUITAT D'EPDM NECESSARIS PER A LES UNIONS
EMBRIDADES. L'AMIDAMENT SERÀ EL CORRESPONENT AL PES
DE L'ACER ESPECIFICAT A PLÀNOLS I REALMENT COL·LOCAT
EN OBRA.  (P - 10)
6,00 4.728,150 28.368,90
2 G440U110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT AL
TALLER, GALVANITZAT EN CALENT I COL.LOCAT A L'OBRA,
INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O SOLDADURA (P - 26)
2,98 400,480 1.193,43
TOTAL Apartat 01.06.02.07 29.562,33
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06 DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 02 CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Apartat 08 EQUIPS PRINCIPALS
1 GS9BX010 U CABALÍMETRE ELECTROMAGNETIC DE D 300MM, PN 16, MARCA
KROHNE, MODEL OPTIFLUX 4000 IFC 110 AMB ELECTRÒNICA
SEPARADA INCLOSOS P.P DE MATERIALS AUXILIARS,
COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT (P - 117)
4.237,18 3,000 12.711,54
2 GS5AR300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE
PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS BELGICAST
BV.05.2CB O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA AMB
REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX
INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 94)
752,20 7,000 5.265,40
3 GS5TX325 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC
DE DESMUNTATGE TIPUS BELGICAST O SIMILAR, DE SIMPLE
BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300 MM; PN 2,5 MPA, BRIDES,
VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 112)
805,35 2,000 1.610,70
4 EF1KX010 U COMPENSADOR DE DILATACIÓ DE LLAUTÓ, DE 125 DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 25 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB
ACORDIÓ MULTILÀMINA (P - 3)
136,14 2,000 272,28
5 GS5NX250 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC CONCÈNTRIC, DE DN 80 MM I
PN 10 ATM, TIPUS BV-05-39 CLASAR DE BELGICAST O
EQUIVALENT, INCLÒS JUNTES ESTANQUES I CARGOLERIA,
MUNTADA EN CANONADA I PROVADA (P - 104)
1.375,23 2,000 2.750,46
6 GS5TX225 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC
DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
400 MM; PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA
EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 110)
749,55 2,000 1.499,10
7 GS5AX225 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE
PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI
AQUISORIA O EQUIVALENT DN 250 MM; PN 2,5 MPA AMB
REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX
INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 97)
1.133,88 2,000 2.267,76
8 GS1BX055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA
AMB BRIDES DN 50 MM; PN 2,5 MPA TIPUS IRUA O
EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR
COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS
DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT. (P - 92)
257,90 2,000 515,80
9 GS5TX155 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC
DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
150 MM; PN 2.5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA
EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 108)
299,98 2,000 599,96
10 GS5BX155 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA
AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150
MM; PN 2.5 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL
506,94 1,000 506,94
euros
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GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT
ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 103)
11 GS95U010 U MANÒMETRE D'ESFERA 100 MM, TIPUS MOLLA TUBULAR DE
RANG DE MESURA 0-1 KG/CM2, CONNEXIÓ INFERIOR ROSCADA
DE 1/2'' A LES IMPULSIONS DE LES BOMBES, AMB VÀLVULA
D'AILLAMENT , MUNTAT A LA CANONADA AMB TOTS ELS
ACCESSORIS NECESARIS, INSTAL.LATS I PROVAT (P - 115)
102,46 2,000 204,92
12 GS95X010 U PICATGE 1'' AMB VÀLVULA DE DE BOLA DE PN16 PER PRESA
D'AIGUA, MUNTAT A LA CANONADA AMB TOTS ELS ACCESSORIS
NECESARIS, INSTAL.LATS I PROVAT (P - 116)
30,56 2,000 61,12
13 GS1AX010 U CALDERO HIDROPNEUMATIC DE MEMBRANA DE QUALITAT
ALIMENTARIA, AMB UN VOLUM DE 15.000 L, AMB UNA
TEMPERATURA MAXIMA DE SERVEI DE 60ºC, AMB BRIDA DE
CONNEXIO DE DN 250 I PN 10, AMB UNA QUALITAT DE XAPA
A-42 CP I/O A-48 CP, AMB UN PROGRAMA ESPECÍFIC DE
PINTURES PER LA PROTECCIÓ CONTRA LA CORROSIÓ, TANT A
L'INTERIOR COM A L'EXTERIOR, QUE COMPLEIX LA NORMATIVA
VIGENT, EL PPT GENERALS I PARTICULARS, INCLOSOS TOTS
ELS MATERIALS NECESSARIS PEL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT (P - 87)
12.475,07 1,000 12.475,07
14 GS5TX205 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC
DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
200 MM; PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA
EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 109)
585,46 1,000 585,46
15 GS5AX205 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE
PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI
AQUISORIA O EQUIVALENT DN 200 MM; PN 2,5 MPA AMB
REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX
INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 96)
700,44 1,000 700,44
16 GS6AX011 U SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ DE GRUP MOTOBOMBA
TRIFÀSICA HORITZONTAL FLOWSERVE MODEL 122 NML DE 6
ETAPES. EN FERR OFOS. RODETS DE BRONCE. EIX I CAMISES
EN ACER INOX 13% CR. MOTOR ELECTRIC ABB DE 3 FASES DE
160KW A 1470 RPM. DE 50 HZ 230/400V. EXECUCIO ESTANDARD
AMB PT100 EN DEVANADES + PT100 EN RODAMENTS.
CONNEXIÓ SPM. ACOPLAMENT FLEXIBLE SENSE ESPAIADOR.
PINTURA ESTANDARD DE FLOWSERVE. AMB CABAL DE 240
M3/H I HM DE 156,57M. S'INCLOU LA PROVA DE
CARACTERISTIQUES PRESENCIADA SEGONS ISO 9906 CLASSE
II EN UNA BOMBA. INCLOSOS TOTS ELS MATERIALS
NECESSARIS PER AL SEU TRANSPORT, MUNTATGE I
COL·LOCACIÓ; COMPLETAMENT INSTAL·LADA (P - 113)
65.250,00 2,000 130.500,00
17 GS5BR160 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA
AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150
MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL
GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT
ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 101)
294,90 1,000 294,90
euros
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18 GS1BX010 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA
AMB BRIDES DN 150 MM; PN 1,6 MPA TIPUS IRUA MUNTADA
SOBRE CANONADA COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL
AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM
AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES , TORNILLERIA DIN-912
D'ACER QUALITAT 8.8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESSORIS I COMPLEMETENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT. (P - 91)
1.376,03 1,000 1.376,03
19 GS5AX3M0 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE
PAPALLONA MOTORITZADA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS
KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA
AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX
INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 99)
1.364,53 2,000 2.729,06
20 GS5BR130 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA
AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 80
MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL
GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT
ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 100)
149,85 1,000 149,85
21 GS5TX300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC
DE DESMUNTATGE TIPUS BELGICAST O SIMILAR, DE SIMPLE
BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300 MM; PN 1,6 MPA, BRIDES,
VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 111)
447,41 9,000 4.026,69
22 GELP2U01 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MANÒMETRE LOCAL,
RANG 3 DE BAS RELATIUS, AMB CAIXA D'ACER INOX, AMB
GLICERINA I ESFERA DE 100 MM, CONNEXIÓ 1/2 GAS, PN16,
INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE (PICATGE, T, PURGADOR,
VÀLVULA DE BOLA, ETC.) SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES.
(P-70)
(P - 65)
275,40 2,000 550,80
TOTAL Apartat 01.06.02.08 181.654,28
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06 DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 02 CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Apartat 09 EQUIPS AUXILIARS
1 GQ01X010 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PONT GRUA MONORRAIL DE
2000KG, AMB UNA DISTÀNCIA ENTRE CENTRE DE CARRILS DE
6,2M. DE 380 V/ 50 HZ, AMB CONTROL AMB COMANDAMENT AMB
BOTONERA. ESTRUCTURA METAL·LICA VIGA HEA. I FLETXA
VERTICA 1/777. AMB UN PES TOTAL DE 811 KG. EL POLIAPST DE
CADENA DE RECORREGUT DE 9000MM I AMB LIMITADOR DE
CÀRREGA ELECTRONIC. VELOCITAT D'ELEVACIÓ DE D'ENTRE 4
I 1 M/MIN I UNA VELOCITAT DE TRASLACIÓ D'ETNRE 12 I 4 M/MIN
(P - 84)
16.467,18 1,000 16.467,18
TOTAL Apartat 01.06.02.09 16.467,18
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 45
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06 DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 03 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Apartat 01 CALDERERIA
1 G0060005 KG ACER ST 37.0 SEGONS NORMA DIN 1629/84 PROCEDENT DE TUB
SENSE SOLDADURA DIN 2448/81 O BÉ DE BRIDES NORMA DIN,
EMPRAT EN LA CALDERERIA-CONDUCCIONS I SUPORTS- DE
LES ARQUETES I CAMBRA DE CLAUS DEL DIPÒSIT. EL PREU
INCLOU LA FABRICACIÓ DE LES PECES A TALLER, LA SEVA
GALVANITZACIÓ EN CALENT SEGONS LA NORMA EN/ISO 1461,
TRANSPORT I MUNTATGE A OBRA AMB EL MENOR NOMBRE
POSSIBLE DE SOLDADURES A FER SOBRE PECES JA
GALVANITZADES, SOLDADURES QUE ES GALVANITZARAN EN
FRED AMB L'APLICACIÓ D'UNA PINTURA RICA EN ZENC COM LA
'EPCHROM RICH ZINC' DE LA CASA CROS O UNA ALTRA SIMILAR
DE MAJOR QUALITAT. TAMBÉ INCLOU EL PREU LA P.P. DE LA
CARGOLERIA D'ACER ACABADA AMB ZENC I DELS JUNTS
D'ESTANQUITAT D'EPDM NECESSARIS PER A LES UNIONS
EMBRIDADES. L'AMIDAMENT SERÀ EL CORRESPONENT AL PES
DE L'ACER ESPECIFICAT A PLÀNOLS I REALMENT COL·LOCAT
EN OBRA.  (P - 10)
6,00 5.131,665 30.789,99
2 G440U110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT AL
TALLER, GALVANITZAT EN CALENT I COL.LOCAT A L'OBRA,
INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O SOLDADURA (P - 26)
2,98 647,400 1.929,25
3 GS1EX100 U REIXA CILÍNDRICA DE CAPTACIÓ D'AIGUA D'ACER INOXIDABLE,
DE DIMENSIONS 0,75 M D'ALÇADA I 0,37 METRES DE DIÀMETRE,
AMB UN PAS DE MALLA DE 10 MM, TOTALMENT COL.LOCADA (P
- 93)
773,20 1,000 773,20
TOTAL Apartat 01.06.03.01 33.492,44
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 06 DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 04 URBANITZACIÓ, JARDINERIA I ACABATS
Apartat 01 URBANITZACIÓ
1 G222U520 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE MAJOR DE 0,60M I
IGUAL O MENOR QUE 0,90M, EN TERRES, INCLÒS APLEC A LA
VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE PERFIL (P - 16)
2,14 152,730 326,84
2 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN
SOLERES DE NETEJA (P - 28)
71,09 12,640 898,58
3 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS
ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ (P - 34)
1,19 3.208,664 3.818,31
4 G4D0U030 M2 ENCOFRAT PLA EN FONAMENTS, INCLÒS DESENCOFRAT (P - 36) 20,56 252,800 5.197,57
5 G450Z0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-20/B/20
PER FONAMENTS (P - 33)
71,32 48,980 3.493,25
6 G6A1ZT05 M COL·LOCACIÓ DE REIXA DE TIPUS VERJA CLASSIC O SIMILAR
DE 2M D'ALÇÀRIA DE REIXA , D'ACER GALVANITZAT.
PLASTIFICAT DE GRAN ADHERENCIA AMB POLIESTER. DE
DURESA BUCHHOLZ, DE COLOR VERD RAL 6005, AMB
BASTIDOR DE PERFILS 40*40*15MM I TUB DE 50*30*2MM I MALLA
ELECTROSOLDADA DE 300X50 MM DE DIÀMETRE 5MM I PALS DE
TUB DE 50X 30X2MM ANCLATS EN SÒCOL O MURET DE
FORMIGÓ O DE FÀBRICA DE BLOCS, COL·LOCATS CADA 2,8M.
MUNTATGE INCLÒS (P - 42)
96,92 154,000 14.925,68
7 G9GAR110 M3 PAVIMENT PER A EXTERIORS DE FORMIGÓ HM-25/P/20/IIB+E DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, DE QUALSEVOL GRUIX, AMB MITJANS MANUALS,
INCLOENT ESTESA, VIBRATGE, FORMACIÓ DE JUNTS EN FRESC
I ACABAT REGLEJAT (P - 48)
119,62 31,200 3.732,14
8 GAR5R030 U PORTA METÀL.LICA DE DUES FULLES DE 2X2 M, AMB BASTIDOR
DE TUB DE 80X50 MM I MALLA DE TRIPLE TORSIÓ DE 50 MM DE
PAS I MALLA D'ACER GALVANITZAT I DE D 1,5 MM, MUNTANTS
DE 100X100 MM, PASSADOR, PANY I POM, INCLOENT
EXCAVACIO DE POUS PER A FONAMENTS DE 60X60X60 CM,
FORMIGONAT DELS POUS AMB FORMIGÓ HA-25, ENCOFRAT I
FORMIGONAT DELS PILARS DE SUPORT DE 30X30 CM AMB
FORMIGÓ HA-25 (P - 53)
704,24 1,000 704,24
TOTAL Apartat 01.06.04.01 33.096,61
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01 DIPÒSIT
Apartat 01 MOVIMENTS DE TERRES
1 G22DU510 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA DELS
PRODUCTES SOBRANTS (P - 21)
0,33 1.667,000 550,11
2 G221UA20 M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN TERRES, PER MITJANS
MECÀNICS, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR O A
LLOC D'ÚS, MESURADA SOBRE PERFIL (P - 14)
5,64 59,885 337,75
3 G226U100 M3 FORMACIÓ DE TERRAPLÈ AMB TERRES SELECCIONATS
PROCEDENTS DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, INCLÒS EXTENSIÓ,
REG I COMPACTACIÓ (P - 17)
4,81 101,550 488,46
4 G222U510 M3 EXCAVACIÓ DE RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE IGUAL O MENOR
DE 0,60M, EN TERRES, INCLÒS APLEC A LA VORA DE LA RASA,
MESURAT SOBRE PERFIL (P - 15)
2,61 82,110 214,31
5 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL PN AMB
MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ EN LA ZONA
DE REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE
MAJOR QUE 0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M MESURADA
SOBRE PERFIL (P - 18)
4,68 76,128 356,28
TOTAL Apartat 01.07.01.01 1.946,91
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01 DIPÒSIT
Apartat 02 XARXA DE DESGUÀS I DRENATGES
1 G7B1U510 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GEOTÈXTIL DE
200GR/M2 (P - 46)
3,16 51,800 163,69
2 G228U700 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAVETA 5-12 O 5-25
MM A LA ZONA DE RECOBRIMENT DE CANONADES, MESURAT
SOBRE PERFIL (P - 20)
23,31 2,720 63,40
3 GD5A1205 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D 110 MM I REBLERT
AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN
(P - 58)
18,44 37,000 682,28
4 FFB1E425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 9)
35,36 25,400 898,14
5 GFB1UA90 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ
PE100 DE 250MM DE DIÀMETRE, PN10 (P - 75)
29,90 26,100 780,39
6 GFB1X150 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ
PE100 DE 150MM DE DIÀMETRE, PN10 (P - 78)
13,49 78,500 1.058,97
7 FD15B771 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 150 MM,
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB
BRIDES (P - 5)
21,67 30,000 650,10
8 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN
COLOR DE PERFIL TRAPEZOIDAL 40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE
MUNTATGE I ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT. (P - 128)
38,10 48,000 1.828,80
9 ODD1U012 U POU DE REGISTRE DE 100 CM DE DIÀMETRE I 1,80 M D'ALÇÀRIA,
INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, ANELL
D'ENTRONCAMENT AMB TUBS, CON SUPERIOR, BASTIMENT I
TAPA DE FOSA DÚCTIL I GRAONS, SEGONS PLÀNOLS (P - 121)
540,42 1,000 540,42
10 ODD1U112 M SUPLEMENT PER MAJOR ALÇÀRIA DE 1,80 M DE POU DE
REGISTRE DE 100 CM DE DIÀMETRE, AMB ANELLS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, INCLÒS PART PROPORCIONAL
DE GRAONS (P - 122)
170,45 2,000 340,90
11 GDK20002 U ELEMENTS AUXILIARS A LA SORTIDA DE CANALITZACIONS AMB
UNA FONDARIA MITJA DE 1,5 M. ALETES DE 20 CM DE GRUIX
AMB LLOSA DE 0,2 M DE GRUIX DE FORMIGÓ DE 25 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT
I  COMPACTACIÓ.  (P - 61)
609,71 1,000 609,71
12 G3J21610 M3 ESCULLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA DE 100 A 400 KG
DE PES, COL.LOCATS AMB PALA CARREGADORA (P - 24)
47,74 3,000 143,22
TOTAL Apartat 01.07.01.02 7.760,02
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01 DIPÒSIT
Apartat 03 ESTRUCTURA
1 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN
SOLERES DE NETEJA (P - 28)
71,09 63,060 4.482,94
2 G228U700 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAVETA 5-12 O 5-25
MM A LA ZONA DE RECOBRIMENT DE CANONADES, MESURAT
SOBRE PERFIL (P - 20)
23,31 76,627 1.786,18
3 G4D1U010 M2 ENCOFRAT PLA VIST EN PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR I
D'ALÇÀRIA MENOR O IGUAL QUE 6M, INCLÒS DESENCOFRAT (P
- 38)
25,25 162,000 4.090,50
4 R1200002 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ENCOFRAT I DESENCOFRAT EN
SUPERFICIES DE DIRECTRIU RECTA O POLIGONAL EN
QUALSEVOL TIPUS DE PARAMENT VIST, AMB PANELLS
METÀL.LICS DE 2,50X0,50 M, O DE 3,00X0,50 M, INCLOENT
IMPERMEABILITZACIO DELS FORATS PER A CONNEXIO DELS
PANELS I APLICACIÓ DE DESENCOFRANT. (P - 127)
16,89 465,348 7.859,73
5 G450X010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ
HA-35/B/20/VI-QB PER SABATES I SOLERES, INCLÒS
SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA (P - 32)
125,55 79,527 9.984,61
6 G3L5X001 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ PROJECTAT
EN SEC, DE 35 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA
COL·LOCAT EN 2 PASSADES.  (P - 25)
222,17 98,033 21.779,99
7 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS
ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ (P - 34)
1,19 790,388 940,56
8 R110PSEP M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SEPARADORS DE FORMIGÓ,
PER LA CORRECTA COL.LOCACIÓ D'ARMADURES (P - 126)
1,14 930,696 1.060,99
9 R110PO06 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA DE
FILFERROS CORRUGATS D'ACER B 500 T DE 6X2,20 M , PER A
L'ARMADURA DE SOLERES I MURS, TIPUS ME 15X15 A/10.0-10.0,
SEGONS UNE-36092. (P - 125)
8,70 1.130,400 9.834,48
10 R1100006 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA DE
FILFERROS CORRUGATS D'ACER B 500 T DE 6X2,20 M , PER A
L'ARMADURA DE SOLERES I MURS, TIPUS ME 15X15 A/8.0-8.0,
SEGONS UNE-36092. (P - 123)
5,63 1.206,129 6.790,51
11 G4G71171 U ANCORATGE ACTIU DE PLANXA D'ACER, PER A TENDONS AMB
TESAT DE 350 T DE FORÇA, COM A MÀXIM, COL.LOCAT (P - 39)
212,60 32,000 6.803,20
12 R1100007 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TENDÓ DE
MONOCORDÓ NO ADHERENT D'ACER SUPERESTABILITZAT
TIPUS Y-1860-ST DE 15,2 MM PER A UNA CÀRREGA UNITARIA
MÀXIMA DE 1860 N/MM2, SEGONS UNE-36094. (P - 124)
5,95 869,090 5.171,09
13 K8B2U002 M2 REVESTIMENT ANTICARBONATACIÓ DE FORMIGÓ VIST, AMB
TRES CAPES DE PINTURA DE RESINES ACRÍLIQUES EN
DISPERSIÓ AQUOSA DE COLOR BLANC O GRIS, APLICADES
MANUALMENT O PER PROJECCIÓ (P - 120)
9,21 465,584 4.288,03
14 G898UA10 M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I HORITZONTALS AMB
DUES MANS DE PINTURA PLÀSTICA AMB COLOR RAL A
DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
(P - 47)
12,00 465,584 5.587,01
15 G7B11T0L M2 LÀMINA SEPARADORA DE FELTRE DE POLIPROPILÈ AMB UN
PES DE 400 A 500 G/M2, COL.LOCADA NO ADHERIDA (P - 45)
3,50 306,665 1.073,33
TOTAL Apartat 01.07.01.03 91.533,15
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01 DIPÒSIT
Apartat 04 ELEMENTS D'ESTANQUITAT
1 G75135B1 M2 IMPERMEABILITZACIO DE COBERTA PLANA, AMB UNA LAMINA
IMPERMEABILITZANT AMB EBE
(ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO) DE 4 MM., AMB PROTECCIÓ
DE LÁMINA GEOTEXTIL I ACABAT AMB GRAVA. (P - 44)
20,69 306,665 6.344,90
TOTAL Apartat 01.07.01.04 6.344,90
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01 DIPÒSIT
Apartat 05 COBERTA
1 E4LGF757 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SOSTRE ALT AMB PLACA
ALVEOLADA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 1,10 M D'AMPLE I
UN CANTELL DE 20 CM, AMB BIGA TIPUS R DE 30 X45 CM, AMB
RECOBRIMENT D'ARMADURES MÍNIM GARANTIT DE 4 CM, PER
UNA SOBRECÀRREGA DE 6 KN/M2, CLASSE D'EXPOSICIÓ TIPUS
IV, INCLOU BANDA CONTÍNUA DE NEOPRÈ DE 50X10 MM, PER A
RECOLZAMENT DE PLAQUES, NEOPRÈ DE 200X150X28 MM PER
RECOLZAMENT DE JÀSSERES, REBLIMENT ENTRE PLAQUES,
TOTALMENT ACABAT. (P - 2)
75,92 306,665 23.282,01
2 G511Z002 M3 FORMACIÓ DE LA CAPA DE COMPRESIÓ I FORMACIÓ DE
PENDENT DEL 2 % AMB FORMIGÓ HA-30 DE CONSISTÈNCIA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10MM, ABOCAT AMB
CUBILOT O INCLÒS AMB BOMBA EN CAS NECESSARI. INCLOU
MALLA ELECTROSOLDADA. (P - 40)
120,08 15,333 1.841,19
3 GB152AEE M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE
DESIGNACIÓ AISI 316, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR,
MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM, DE 120 A
140 CM D'ALÇÀRIA, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 55)
218,52 5,000 1.092,60
4 GDKZU030 U REALITZACIÓ D'ACCÉS AL DIPÒSIT, DE 80*80 AMB
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TAPA DE XAPA
D'ALUMINI ESTRIADA DE 3MM DE GRUIX, AMB EL MARC
PROPORCIONAL D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, INCLOSA
BARRA DE SEGURETAT D'ACER I CANDAU, I RECOLZADA
SOBRE ARQUETA DE TOTXANA ARREBOSSADA AMB MORTER
LLISCAT A INTERIOR I EXTERIOR, 10 CM PER SOBRE LA
COBERTA. (P - 62)
265,46 1,000 265,46
5 GDKZU031 U REALITZACIÓ D'ACCÉS AL DIPÒSIT, DE 120*80 AMB
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TAPA DE XAPA
D'ALUMINI ESTRIADA DE 3MM DE GRUIX, AMB EL MARC
PROPORCIONAL D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, INCLOSA
BARRA DE SEGURETAT D'ACER I CANDAU, I RECOLZADA
SOBRE ARQUETA DE TOTXANA ARREBOSSADA AMB MORTER
LLISCAT A INTERIOR I EXTERIOR, 10 CM PER SOBRE LA
COBERTA. (P - 63)
333,01 1,000 333,01
6 G5ZZZ003 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TRONETA 60*60*60 DE BLOC
DE FORMIGÓ, PINTADA DE COLOR VERD, AMB MARC D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT DE 60*60, DUES FINESTRES DE
VENTILACIÓ DE 15*15 AMB LAMES D'ACER AMB TELA
MOSQUITERA METÀLLICA, TAPA D'ALUMINI ESTRIAT SENSE
FRONTISSES, AMB BARRA DE SEGURETAT D'ACER I CANDAU I
COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ DE L'EQUIP DE MESURA TIPUS T2,
CONECTAT ALS MÒDULS PER AL SEU BON FUNCIONAMENT (P -
41)
570,01 2,000 1.140,02
7 GQ01Z001 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA DE GAT EN PRFV DE
7,00 M D'ALÇADA I 450 MM D'AMPLADA, AMB SUPORTS
TRANSVERSALS DE 300 MM AMB ANCORATGES QUÍMICS DE
PVC, CARGOLS DE PVC, DEL MUR AMB GUARDA COS FORMAT
PER ANELLES DE PROTECCIÓ DE RADI 375 MM ANCORADES
AMB CARGOLS DE NYLON, SITUAT A 2200 MM DE LA SOLERA
DEL DIPÒSIT I RECOLZADA SOBRE UN DAU DE FORMIGÓ; 1 M
D'ESCALA DE GAT FIXADA A LA COBERTA, A 10 CM DE L'ACCÉS,
EN ALUMINI , AMB UN AMPLE DE GRAÓ DE 420 MM INTERIOR,
LATERALS TUBULARS DE 80*40*4 MM, ALÇADA ENTRE GRAONS
DE 300/350 MM (P - 85)
1.836,10 1,000 1.836,10
8 GQ01Z003 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA DE GAT EN ACER
GALVANITZAT DE 5,00 M D'ALÇADA I 450 MM D'AMPLADA, AMB
SUPORTS TRANSVERSALS DE 300 MM AMB ANCORATGES
1.915,42 1,000 1.915,42
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QUÍMICS DE PVC, CARGOLS DE PVC, DEL MUR AMB GUARDA
COS FORMAT PER ANELLES DE PROTECCIÓ DE RADI 375 MM
ANCORADES AMB CARGOLS DE NYLON, SITUAT A 2200 MM DE
LA SOLERA DEL DIPÒSIT I RECOLZADA SOBRE UN DAU DE
FORMIGÓ; 1 M D'ESCALA DE GAT FIXADA A LA COBERTA, A 10
CM DE L'ACCÉS, EN ALUMINI , AMB UN AMPLE DE GRAÓ DE 420
MM INTERIOR, LATERALS TUBULARS DE 80*40*4 MM, ALÇADA
ENTRE GRAONS DE 300/350 MM (P - 86)
9 GEM0X010 U COL.LOCACIÓ D'ASPIRADORS TIPUS ¨AERASPIRATOS¨ ESTÀTIC
MOD. I DE 100 M3 I DN 156 MM. (P - 66)
269,45 4,000 1.077,80
10 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN
COLOR DE PERFIL TRAPEZOIDAL 40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE
MUNTATGE I ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT. (P - 128)
38,10 62,078 2.365,17
TOTAL Apartat 01.07.01.05 35.148,78
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 02 URBANITZACIÓ, JARDINERIA I ACABATS
Apartat 01 URBANITZACIÓ
1 G222U520 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE MAJOR DE 0,60M I
IGUAL O MENOR QUE 0,90M, EN TERRES, INCLÒS APLEC A LA
VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE PERFIL (P - 16)
2,14 127,980 273,88
2 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN
SOLERES DE NETEJA (P - 28)
71,09 12,640 898,58
3 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS
ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ (P - 34)
1,19 3.208,664 3.818,31
4 G4D0U030 M2 ENCOFRAT PLA EN FONAMENTS, INCLÒS DESENCOFRAT (P - 36) 20,56 94,800 1.949,09
5 G450Z0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-20/B/20
PER FONAMENTS (P - 33)
71,32 48,980 3.493,25
6 G6A1ZT05 M COL·LOCACIÓ DE REIXA DE TIPUS VERJA CLASSIC O SIMILAR
DE 2M D'ALÇÀRIA DE REIXA , D'ACER GALVANITZAT.
PLASTIFICAT DE GRAN ADHERENCIA AMB POLIESTER. DE
DURESA BUCHHOLZ, DE COLOR VERD RAL 6005, AMB
BASTIDOR DE PERFILS 40*40*15MM I TUB DE 50*30*2MM I MALLA
ELECTROSOLDADA DE 300X50 MM DE DIÀMETRE 5MM I PALS DE
TUB DE 50X 30X2MM ANCLATS EN SÒCOL O MURET DE
FORMIGÓ O DE FÀBRICA DE BLOCS, COL·LOCATS CADA 2,8M.
MUNTATGE INCLÒS (P - 42)
96,92 154,000 14.925,68
7 G9GAR110 M3 PAVIMENT PER A EXTERIORS DE FORMIGÓ HM-25/P/20/IIB+E DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, DE QUALSEVOL GRUIX, AMB MITJANS MANUALS,
INCLOENT ESTESA, VIBRATGE, FORMACIÓ DE JUNTS EN FRESC
I ACABAT REGLEJAT (P - 48)
119,62 49,600 5.933,15
8 GAR5R030 U PORTA METÀL.LICA DE DUES FULLES DE 2X2 M, AMB BASTIDOR
DE TUB DE 80X50 MM I MALLA DE TRIPLE TORSIÓ DE 50 MM DE
PAS I MALLA D'ACER GALVANITZAT I DE D 1,5 MM, MUNTANTS
DE 100X100 MM, PASSADOR, PANY I POM, INCLOENT
EXCAVACIO DE POUS PER A FONAMENTS DE 60X60X60 CM,
FORMIGONAT DELS POUS AMB FORMIGÓ HA-25, ENCOFRAT I
FORMIGONAT DELS PILARS DE SUPORT DE 30X30 CM AMB
FORMIGÓ HA-25 (P - 53)
704,24 1,000 704,24
TOTAL Apartat 01.07.02.01 31.996,18
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 03 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Apartat 01 CALDERERIA
1 G0060005 KG ACER ST 37.0 SEGONS NORMA DIN 1629/84 PROCEDENT DE TUB
SENSE SOLDADURA DIN 2448/81 O BÉ DE BRIDES NORMA DIN,
EMPRAT EN LA CALDERERIA-CONDUCCIONS I SUPORTS- DE
LES ARQUETES I CAMBRA DE CLAUS DEL DIPÒSIT. EL PREU
INCLOU LA FABRICACIÓ DE LES PECES A TALLER, LA SEVA
GALVANITZACIÓ EN CALENT SEGONS LA NORMA EN/ISO 1461,
TRANSPORT I MUNTATGE A OBRA AMB EL MENOR NOMBRE
POSSIBLE DE SOLDADURES A FER SOBRE PECES JA
GALVANITZADES, SOLDADURES QUE ES GALVANITZARAN EN
FRED AMB L'APLICACIÓ D'UNA PINTURA RICA EN ZENC COM LA
'EPCHROM RICH ZINC' DE LA CASA CROS O UNA ALTRA SIMILAR
DE MAJOR QUALITAT. TAMBÉ INCLOU EL PREU LA P.P. DE LA
CARGOLERIA D'ACER ACABADA AMB ZENC I DELS JUNTS
D'ESTANQUITAT D'EPDM NECESSARIS PER A LES UNIONS
EMBRIDADES. L'AMIDAMENT SERÀ EL CORRESPONENT AL PES
DE L'ACER ESPECIFICAT A PLÀNOLS I REALMENT COL·LOCAT
EN OBRA.  (P - 10)
6,00 5.131,665 30.789,99
2 G440U110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT AL
TALLER, GALVANITZAT EN CALENT I COL.LOCAT A L'OBRA,
INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O SOLDADURA (P - 26)
2,98 1.066,960 3.179,54
3 GS1EX100 U REIXA CILÍNDRICA DE CAPTACIÓ D'AIGUA D'ACER INOXIDABLE,
DE DIMENSIONS 0,75 M D'ALÇADA I 0,37 METRES DE DIÀMETRE,
AMB UN PAS DE MALLA DE 10 MM, TOTALMENT COL.LOCADA (P
- 93)
773,20 1,000 773,20
TOTAL Apartat 01.07.03.01 34.742,73
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 03 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Apartat 02 EQUIPS
1 GS5AX300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE
PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI
AQUISORIA O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA AMB
REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX
INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 98)
752,20 5,000 3.761,00
2 GS5BR160 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA
AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150
MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL
GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT
ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 101)
294,90 1,000 294,90
3 GS5TV150 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC
DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
150 MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA
EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 105)
169,87 1,000 169,87
4 GS1BX010 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA
AMB BRIDES DN 150 MM; PN 1,6 MPA TIPUS IRUA MUNTADA
SOBRE CANONADA COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL
AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM
AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES , TORNILLERIA DIN-912
D'ACER QUALITAT 8.8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESSORIS I COMPLEMETENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT. (P - 91)
1.376,03 1,000 1.376,03
5 GS5AX3M0 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE
PAPALLONA MOTORITZADA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS
KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA
AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX
INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 99)
1.364,53 2,000 2.729,06
6 GS5BR130 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA
AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 80
MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL
GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT
ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 100)
149,85 1,000 149,85
7 GS5TX300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC
DE DESMUNTATGE TIPUS BELGICAST O SIMILAR, DE SIMPLE
BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300 MM; PN 1,6 MPA, BRIDES,
VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB
447,41 8,000 3.579,28
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TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA. (P -
111)
8 GELP2U01 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MANÒMETRE LOCAL,
RANG 3 DE BAS RELATIUS, AMB CAIXA D'ACER INOX, AMB
GLICERINA I ESFERA DE 100 MM, CONNEXIÓ 1/2 GAS, PN16,
INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE (PICATGE, T, PURGADOR,
VÀLVULA DE BOLA, ETC.) SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES.
(P-70)
(P - 65)
275,40 2,000 550,80
9 GS9BX010 U CABALÍMETRE ELECTROMAGNETIC DE D 300MM, PN 16, MARCA
KROHNE, MODEL OPTIFLUX 4000 IFC 110 AMB ELECTRÒNICA
SEPARADA INCLOSOS P.P DE MATERIALS AUXILIARS,
COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT (P - 117)
4.237,18 3,000 12.711,54
TOTAL Apartat 01.07.03.02 25.322,33
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 05 CAMBRA DE CLAUS
Apartat 02 DRENATGE
1 FD15B771 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 150 MM,
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB
BRIDES (P - 5)
21,67 7,000 151,69
2 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN
COLOR DE PERFIL TRAPEZOIDAL 40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE
MUNTATGE I ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT. (P - 128)
38,10 11,200 426,72
3 GFB1UA40 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ
PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE, PN25 (P - 74)
26,11 27,000 704,97
4 GFBBX085 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 90° DE
POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE, PN25 (P - 80)
146,92 1,000 146,92
5 GFBBX310 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 45° DE
POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE, PN25 (P - 81)
162,78 2,000 325,56
TOTAL Apartat 01.07.05.02 1.755,86
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 05 CAMBRA DE CLAUS
Apartat 03 ESTRUCTURA
1 G4D0U030 M2 ENCOFRAT PLA EN FONAMENTS, INCLÒS DESENCOFRAT (P - 36) 20,56 6,768 139,15
2 G4D0U050 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS INCLÒS DESENCOFRAT (P - 37) 24,93 221,160 5.513,52
3 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS
ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ (P - 34)
1,19 8.000,000 9.520,00
4 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN
SOLERES DE NETEJA (P - 28)
71,09 3,732 265,31
5 G450U0A0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIIA PER SABATES I SOLERES, INCLÒS
SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA (P - 29)
102,57 14,930 1.531,37
6 G450U0C0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIIA EN ALÇATS DE MURS, INCLÒS
SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA (P - 30)
109,38 29,010 3.173,11
7 G21YD320 U PERFORACIÓ EN FÀBRICA DE FORMIGÓ ARMAT PER A
FORMACIÓ DE PASSAMURS FINS A 400 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL AMB UN GRUIX DE PARET ENTRE 30 I 40 CM AMB
BROCA DE DIAMANT INTERCAMBIABLE (P - 12)
768,73 7,000 5.381,11
8 G720Z001 M2 IMPERMEABILITZACIÓ, SEGELLAT DE SOLERA, MURS I PILARS
AMB XYPEX CONCENTRAT O SIMILAR, APLICAT AMB EQUIP
POLVORITZADOR I DOTACIÓ 1 KG / M2 (P - 43)
78,02 155,510 12.132,89
TOTAL Apartat 01.07.05.03 37.656,46
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PRESSUPOST Pàg.: 59
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 05 CAMBRA DE CLAUS
Apartat 04 TANCAMENTS I DIVISORIES
1 GA01ZP04 U PORTA DE PAS DE DOBLE XAPA GALVANITZADA UNA FULLA, 900
MM D'AMPLE, 1950 MM D'ALÇADA AMB REIXA. (P - 50)
332,82 1,000 332,82
2 GAF3Z010 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA D'ALUMINI
ANODITZAT DE 4 LAMEL.LES FIXES HORITZONTALS DE 290 MM
D'ALÇÀRIA I BASTIMENT D'ALUMINI, SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB LA REALITZACIÓ DEL BUIT D'OBRA DE 0,5*0,5M, TELA
MOSQUITERA METÀL.LICA DE CARACTERÍSTIQUES 0.514MM DE
LLUM DE MALLA, 0.28MM DE DIÀMTETRE DEL FIL, 41.3% DE
SUPERFICIE LLIURE I DE PES 1.23KG/M2.  (P - 52)
112,13 4,000 448,52
TOTAL Apartat 01.07.05.04 781,34
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PRESSUPOST Pàg.: 60
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 05 CAMBRA DE CLAUS
Apartat 05 COBERTES
1 E4LGF757 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SOSTRE ALT AMB PLACA
ALVEOLADA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 1,10 M D'AMPLE I
UN CANTELL DE 20 CM, AMB BIGA TIPUS R DE 30 X45 CM, AMB
RECOBRIMENT D'ARMADURES MÍNIM GARANTIT DE 4 CM, PER
UNA SOBRECÀRREGA DE 6 KN/M2, CLASSE D'EXPOSICIÓ TIPUS
IV, INCLOU BANDA CONTÍNUA DE NEOPRÈ DE 50X10 MM, PER A
RECOLZAMENT DE PLAQUES, NEOPRÈ DE 200X150X28 MM PER
RECOLZAMENT DE JÀSSERES, REBLIMENT ENTRE PLAQUES,
TOTALMENT ACABAT. (P - 2)
75,92 42,375 3.217,11
2 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN
COLOR DE PERFIL TRAPEZOIDAL 40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE
MUNTATGE I ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT. (P - 128)
38,10 28,000 1.066,80
TOTAL Apartat 01.07.05.05 4.283,91
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PRESSUPOST Pàg.: 61
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 05 CAMBRA DE CLAUS
Apartat 06 FUSTERIA METÀL·LICA
1 G440U110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT AL
TALLER, GALVANITZAT EN CALENT I COL.LOCAT A L'OBRA,
INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O SOLDADURA (P - 26)
2,98 231,994 691,34
2 GB30Z003 M2 PLATAFORMA TRAMEX PER ESCALES I REPLANS. INCLOU
ESTRUCTURA DE SUPORT I FIXACIÓ I COL·LOCACIÓ.  (P - 56)
651,61 6,210 4.046,50
3 GB13U55 M BARANA EN ALUMINI AMB MUNTANT EN TUB ESPECIAL DE
50*20 MM, PASSAMÀ SUPERIOR EN TUB ESPECIAL DE 65 MM DE
DIÀMETRE, PASSAMÀ INTERMIG LATERAL SUBJECTAT AMB
GRAPA, EN TUB DE 40 MM DE DIÀMETRE PEANA EN FUNDICIÓ
DE 140 MM, DISTÀNCIA MITJANA ENTRE PALS DE 1500 MM,
ALÇADA MITJANA DE LA BARANA, 1000 MM, AMB MARXAPEU EN
PERFIL ESPECIAL DE 135 MM EN ALÇADA, SUBJECTAT AMB
GRAPA (P - 54)
187,48 12,000 2.249,76
4 G4B0X050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER A PERNS
D'ANCORATGE (P - 35)
1,19 23,379 27,82
TOTAL Apartat 01.07.05.06 7.015,42
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PRESSUPOST Pàg.: 62
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 05 CAMBRA DE CLAUS
Apartat 07 TREBALLS DE PALETA I OFICI
1 GDDZ5DD4 U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER (P - 59)
99,76 1,000 99,76
2 GDDZU100 U GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20 MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCAT, SEGONS PLÀNOLS (P - 60)
9,76 12,000 117,12
3 GDKZX400 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ
DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 800X800 MM I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL.LOCAT AMB
MORTER (P - 64)
166,55 1,000 166,55
TOTAL Apartat 01.07.05.07 383,43
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 05 CAMBRA DE CLAUS
Apartat 08 CALDERERIA
1 G0060005 KG ACER ST 37.0 SEGONS NORMA DIN 1629/84 PROCEDENT DE TUB
SENSE SOLDADURA DIN 2448/81 O BÉ DE BRIDES NORMA DIN,
EMPRAT EN LA CALDERERIA-CONDUCCIONS I SUPORTS- DE
LES ARQUETES I CAMBRA DE CLAUS DEL DIPÒSIT. EL PREU
INCLOU LA FABRICACIÓ DE LES PECES A TALLER, LA SEVA
GALVANITZACIÓ EN CALENT SEGONS LA NORMA EN/ISO 1461,
TRANSPORT I MUNTATGE A OBRA AMB EL MENOR NOMBRE
POSSIBLE DE SOLDADURES A FER SOBRE PECES JA
GALVANITZADES, SOLDADURES QUE ES GALVANITZARAN EN
FRED AMB L'APLICACIÓ D'UNA PINTURA RICA EN ZENC COM LA
'EPCHROM RICH ZINC' DE LA CASA CROS O UNA ALTRA SIMILAR
DE MAJOR QUALITAT. TAMBÉ INCLOU EL PREU LA P.P. DE LA
CARGOLERIA D'ACER ACABADA AMB ZENC I DELS JUNTS
D'ESTANQUITAT D'EPDM NECESSARIS PER A LES UNIONS
EMBRIDADES. L'AMIDAMENT SERÀ EL CORRESPONENT AL PES
DE L'ACER ESPECIFICAT A PLÀNOLS I REALMENT COL·LOCAT
EN OBRA.  (P - 10)
6,00 2.226,000 13.356,00
2 G440U110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT AL
TALLER, GALVANITZAT EN CALENT I COL.LOCAT A L'OBRA,
INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O SOLDADURA (P - 26)
2,98 150,180 447,54
TOTAL Apartat 01.07.05.08 13.803,54
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 07 DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 05 CAMBRA DE CLAUS
Apartat 09 EQUIPS PRINCIPALS
1 GS5AX3M0 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE
PAPALLONA MOTORITZADA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS
KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA
AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX
INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 99)
1.364,53 2,000 2.729,06
2 GS5TX225 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC
DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
400 MM; PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA
EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 110)
749,55 3,000 2.248,65
3 GS5BR160 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA
AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150
MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL
GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT
ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 101)
294,90 1,000 294,90
4 GS5TV150 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC
DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN
150 MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA
EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 105)
169,87 1,000 169,87
5 GS1BX055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA
AMB BRIDES DN 50 MM; PN 2,5 MPA TIPUS IRUA O
EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR
COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS
DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT. (P - 92)
257,90 1,000 257,90
TOTAL Apartat 01.07.05.09 5.700,38
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 08 DESGUÀS DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 01 CONDUCCIÓ
Apartat 01 MOVIMENTS DE TERRES
1 G22DU510 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA DELS
PRODUCTES SOBRANTS (P - 21)
0,33 1.240,080 409,23
2 G22TZ150 M APERTURA I MANTENIMENT DE PISTA PRÈVIA I RESTITUCIÓ DEL
TERRENY A LA MORFOLOGIA ORIGINAL, PER PERMETRE
L'EXCAVACIÓ DE RASA, EL PAS DE MAQUINÀRIA I TRANSPORT
DE MATERIALS, LA RETIRADA DE 20 CM DE TERRA VEGETAL I
EL SEU MANTENIMENT, ELS MOVIMENTS DE TERRES
NECESSARIS EN DESMUNT I TERRAPLÈ D'ALÇADA INFERIOR O
IGUAL A 2 M, LA RESTITUCIÓ DE MURS DE PEDRA, LA
RESTITUCIÓ L'ESTAT ORIGINAL I LA REPOSICIÓ DE LA TERRA
VEGETA, MESURAT SEGONS PLÀNOLS. (P - 22)
18,01 155,010 2.791,73
3 G222U520 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE MAJOR DE 0,60M I
IGUAL O MENOR QUE 0,90M, EN TERRES, INCLÒS APLEC A LA
VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE PERFIL (P - 16)
2,14 347,220 743,05
4 G228U620 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SORRA PROCEDENT DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE
MAJOR A 0,60 M I IGUAL O MENOR A 0,90 M MESURADA SOBRE
PERFIL (P - 19)
5,79 140,131 811,36
5 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL PN AMB
MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ EN LA ZONA
DE REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE
MAJOR QUE 0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M MESURADA
SOBRE PERFIL (P - 18)
4,68 153,520 718,47
6 G221UA10 M3 COL.LOCACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT AL LLOC D'APLEC A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
CÀRREGA EN L'APLEC I TRANSPORT I COL.LOCACIÓ EN LA
SEVA POSICIÓ ORIGINAL, MESURADA SOBRE PERFIL (P - 13)
4,29 143,230 614,46
7 E242B035 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES,
AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS
A 5 KM (P - 1)
4,05 100,000 405,00
TOTAL Apartat 01.08.01.01 6.493,30
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PRESSUPOST Pàg.: 66
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 08 DESGUÀS DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 01 CONDUCCIÓ
Apartat 02 OBRA DE VESSADA
1 GDK20002 U ELEMENTS AUXILIARS A LA SORTIDA DE CANALITZACIONS AMB
UNA FONDARIA MITJA DE 1,5 M. ALETES DE 20 CM DE GRUIX
AMB LLOSA DE 0,2 M DE GRUIX DE FORMIGÓ DE 25 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT
I  COMPACTACIÓ.  (P - 61)
609,71 1,000 609,71
2 G3J21610 M3 ESCULLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA DE 100 A 400 KG
DE PES, COL.LOCATS AMB PALA CARREGADORA (P - 24)
47,74 3,000 143,22
TOTAL Apartat 01.08.01.02 752,93
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PRESSUPOST Pàg.: 67
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 08 DESGUÀS DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES
SubCapítol 01 CONDUCCIÓ
Apartat 03 CANONADA
1 GFB1UB70 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ
PE100 DE 315MM DE DIÀMETRE, PN10 (P - 76)
46,26 155,010 7.170,76
TOTAL Apartat 01.08.01.03 7.170,76
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 68
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 09 DESGUÀS DIPÒSIT SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01 CONDUCCIÓ
Apartat 01 MOVIMENTS DE TERRES
1 G22DU510 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA DELS
PRODUCTES SOBRANTS (P - 21)
0,33 1.457,680 481,03
2 G22TZ150 M APERTURA I MANTENIMENT DE PISTA PRÈVIA I RESTITUCIÓ DEL
TERRENY A LA MORFOLOGIA ORIGINAL, PER PERMETRE
L'EXCAVACIÓ DE RASA, EL PAS DE MAQUINÀRIA I TRANSPORT
DE MATERIALS, LA RETIRADA DE 20 CM DE TERRA VEGETAL I
EL SEU MANTENIMENT, ELS MOVIMENTS DE TERRES
NECESSARIS EN DESMUNT I TERRAPLÈ D'ALÇADA INFERIOR O
IGUAL A 2 M, LA RESTITUCIÓ DE MURS DE PEDRA, LA
RESTITUCIÓ L'ESTAT ORIGINAL I LA REPOSICIÓ DE LA TERRA
VEGETA, MESURAT SEGONS PLÀNOLS. (P - 22)
18,01 182,210 3.281,60
3 G222U520 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE MAJOR DE 0,60M I
IGUAL O MENOR QUE 0,90M, EN TERRES, INCLÒS APLEC A LA
VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE PERFIL (P - 16)
2,14 408,200 873,55
4 G228U620 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SORRA PROCEDENT DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE
MAJOR A 0,60 M I IGUAL O MENOR A 0,90 M MESURADA SOBRE
PERFIL (P - 19)
5,79 164,975 955,21
5 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL PN AMB
MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ EN LA ZONA
DE REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE
MAJOR QUE 0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M MESURADA
SOBRE PERFIL (P - 18)
4,68 180,460 844,55
6 G221UA10 M3 COL.LOCACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT AL LLOC D'APLEC A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
CÀRREGA EN L'APLEC I TRANSPORT I COL.LOCACIÓ EN LA
SEVA POSICIÓ ORIGINAL, MESURADA SOBRE PERFIL (P - 13)
4,29 168,360 722,26
7 E242B035 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES,
AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS
A 5 KM (P - 1)
4,05 350,000 1.417,50
TOTAL Apartat 01.09.01.01 8.575,70
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PRESSUPOST Pàg.: 69
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 09 DESGUÀS DIPÒSIT SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 01 CONDUCCIÓ
Apartat 03 CANONADA
1 GFB1R624 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 280
MM PER A PN 10 BAR, AMB UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS DE
POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT (P - 70)
36,82 182,210 6.708,97
TOTAL Apartat 01.09.01.03 6.708,97
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 09 DESGUÀS DIPÒSIT SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 02 ARQUETES
1 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN
SOLERES DE NETEJA (P - 28)
71,09 0,702 49,91
2 G4D0U050 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS INCLÒS DESENCOFRAT (P - 37) 24,93 26,400 658,15
3 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS
ELABORACIÓ I COL.LOCACIÓ (P - 34)
1,19 288,910 343,80
4 G450U0C0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIIA EN ALÇATS DE MURS, INCLÒS
SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA (P - 30)
109,38 3,612 395,08
5 G450U0A0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIIA PER SABATES I SOLERES, INCLÒS
SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA (P - 29)
102,57 3,062 314,07
6 G21YD320 U PERFORACIÓ EN FÀBRICA DE FORMIGÓ ARMAT PER A
FORMACIÓ DE PASSAMURS FINS A 400 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL AMB UN GRUIX DE PARET ENTRE 30 I 40 CM AMB
BROCA DE DIAMANT INTERCAMBIABLE (P - 12)
768,73 2,000 1.537,46
7 GDDZU100 U GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20 MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCAT, SEGONS PLÀNOLS (P - 60)
9,76 8,000 78,08
8 GDDZ5DD4 U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER (P - 59)
99,76 1,000 99,76
9 F781U100 M2 PINTAT SOBRE FORMIGO EN PARAMENTS VERTICALS AMB 2
KG/M2 D'EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1 (P - 4)
2,98 5,365 15,99
TOTAL SubCapítol 01.09.02 3.492,30
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 09 DESGUÀS DIPÒSIT SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 03 EQUIPS
1 GS1BR120 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA
AMB BRIDES DN 80 MM; PN 1,6 MPA TIPUS IRUA O
EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR
COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS
DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES. ACCESSORIS I COMPLEMETENTS PER AL SEU
MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT. (P - 90)
391,01 1,000 391,01
2 GFBAX010 U DERIVACIÓ MANIPULADA DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE
355 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE
53131, AMB RAMAL A 90 ° DE 80 MM DE DN, SOLDADA I
COL.LOCADA AL FONS DE LA RASA (P - 79)
138,22 1,000 138,22
3 GS5BR130 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA
AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 80
MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL
GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I
COMFORMADES PER LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT
ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50 TOTALMENT
REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT
8,8 AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.  (P - 100)
149,85 1,000 149,85
TOTAL SubCapítol 01.09.03 679,08
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Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 09 DESGUÀS DIPÒSIT SANT QUIRZE SAFAJA
SubCapítol 04 OBRA DE VESSADA
1 GDK20002 U ELEMENTS AUXILIARS A LA SORTIDA DE CANALITZACIONS AMB
UNA FONDARIA MITJA DE 1,5 M. ALETES DE 20 CM DE GRUIX
AMB LLOSA DE 0,2 M DE GRUIX DE FORMIGÓ DE 25 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT
I  COMPACTACIÓ.  (P - 61)
609,71 1,000 609,71
2 G3J21610 M3 ESCULLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA DE 100 A 400 KG
DE PES, COL.LOCATS AMB PALA CARREGADORA (P - 24)
47,74 3,000 143,22
TOTAL SubCapítol 01.09.04 752,93
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 73
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT
Capítol 10 SERVEIS AFECTATS i PARTIDES ALÇADES
1 XPA000SS PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT A
L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT.
AQUESTA PARTIDA NO POT SER OBJECTE DE BAIXA.  (P - 0)
24.369,73 1,000 24.369,73
2 K1AX0010 ML ESTUDI DE GEORADAR PER DETECCIÓ DE SERVEIS AFECTATS
(P - 119)
11,80 3.000,000 35.400,00
3 K16X0010 U CALA D'INSPECCIÓ PER A DETECCIÓ DE SERVEIS AFECTATS
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR (P - 118)
180,00 50,000 9.000,00
TOTAL Capítol 01.10 68.769,73
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST Pàg.: 74
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QUADRES DE PREUS NÚM.1 
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1
E242B035P-1 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES, AMB CAMIÓ DE 7 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS A 5 KM
4,05 €
(QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)
E4LGF757P-2 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SOSTRE ALT AMB PLACA ALVEOLADA,
PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 1,10 M D'AMPLE I UN CANTELL DE 20 CM, AMB BIGA
TIPUS R DE 30 X45 CM, AMB RECOBRIMENT D'ARMADURES MÍNIM GARANTIT DE 4
CM, PER UNA SOBRECÀRREGA DE 6 KN/M2, CLASSE D'EXPOSICIÓ TIPUS IV,
INCLOU BANDA CONTÍNUA DE NEOPRÈ DE 50X10 MM, PER A RECOLZAMENT DE
PLAQUES, NEOPRÈ DE 200X150X28 MM PER RECOLZAMENT DE JÀSSERES,
REBLIMENT ENTRE PLAQUES, TOTALMENT ACABAT.
75,92 €
(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
EF1KX010P-3 U COMPENSADOR DE DILATACIÓ DE LLAUTÓ, DE 125 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 25
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB ACORDIÓ MULTILÀMINA
136,14 €
(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
F781U100P-4 M2 PINTAT SOBRE FORMIGO EN PARAMENTS VERTICALS AMB 2 KG/M2 D'EMULSIO
BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1
2,98 €
(DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
FD15B771P-5 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS
NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 150 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES
21,67 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
FDK2A4D3P-6 U PERICO DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA
62,48 €
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
FDK2UC30P-7 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS, DE 60X60 CM I 65
CM DE FONDÀRIA, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCADA SOBRE
SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 15 CM DE GRUIX
75,77 €
(SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
FDK2X050P-8 U PERICÓ DE REGISTRE PER REG DE 0,50 X 0,50 X 1.00 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET
DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA,
INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA
152,46 €
(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
FFB1E425P-9 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
35,36 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
G0060005P-10 KG ACER ST 37.0 SEGONS NORMA DIN 1629/84 PROCEDENT DE TUB SENSE
SOLDADURA DIN 2448/81 O BÉ DE BRIDES NORMA DIN, EMPRAT EN LA
CALDERERIA-CONDUCCIONS I SUPORTS- DE LES ARQUETES I CAMBRA DE CLAUS
DEL DIPÒSIT. EL PREU INCLOU LA FABRICACIÓ DE LES PECES A TALLER, LA SEVA
GALVANITZACIÓ EN CALENT SEGONS LA NORMA EN/ISO 1461, TRANSPORT I
MUNTATGE A OBRA AMB EL MENOR NOMBRE POSSIBLE DE SOLDADURES A FER
SOBRE PECES JA GALVANITZADES, SOLDADURES QUE ES GALVANITZARAN EN
FRED AMB L'APLICACIÓ D'UNA PINTURA RICA EN ZENC COM LA 'EPCHROM RICH
ZINC' DE LA CASA CROS O UNA ALTRA SIMILAR DE MAJOR QUALITAT. TAMBÉ
INCLOU EL PREU LA P.P. DE LA CARGOLERIA D'ACER ACABADA AMB ZENC I DELS
JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM NECESSARIS PER A LES UNIONS EMBRIDADES.
L'AMIDAMENT SERÀ EL CORRESPONENT AL PES DE L'ACER ESPECIFICAT A
PLÀNOLS I REALMENT COL·LOCAT EN OBRA.
6,00 €
(SIS EUROS)
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2
G219UA10P-11 M2 DEMOLICIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA
D'AGLOMERAT ASFÀLTIC DE FINS A 10CM DE GRUIX INCLÒS TALL AMB DISC DE LES
BORES DE LA DEMOLICIÓ
11,93 €
(ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
G21YD320P-12 U PERFORACIÓ EN FÀBRICA DE FORMIGÓ ARMAT PER A FORMACIÓ DE PASSAMURS
FINS A 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB UN GRUIX DE PARET ENTRE 30 I 40 CM
AMB BROCA DE DIAMANT INTERCAMBIABLE
768,73 €
(SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
G221UA10P-13 M3 COL.LOCACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC
D'APLEC A QUALSEVOL DISTÀNCIA, CÀRREGA EN L'APLEC I TRANSPORT I
COL.LOCACIÓ EN LA SEVA POSICIÓ ORIGINAL, MESURADA SOBRE PERFIL
4,29 €
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
G221UA20P-14 M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN TERRES, PER MITJANS MECÀNICS, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT A ABOCADOR O A LLOC D'ÚS, MESURADA SOBRE PERFIL
5,64 €
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
G222U510P-15 M3 EXCAVACIÓ DE RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE IGUAL O MENOR DE 0,60M, EN
TERRES, INCLÒS APLEC A LA VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE PERFIL
2,61 €
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
G222U520P-16 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE MAJOR DE 0,60M I IGUAL O MENOR
QUE 0,90M, EN TERRES, INCLÒS APLEC A LA VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE
PERFIL
2,14 €
(DOS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
G226U100P-17 M3 FORMACIÓ DE TERRAPLÈ AMB TERRES SELECCIONATS PROCEDENTS DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, INCLÒS EXTENSIÓ, REG I COMPACTACIÓ
4,81 €
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
G228U390P-18 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL PN AMB MATERIAL PROCEDENT DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ EN LA ZONA DE REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES
D'AMPLADA A LA BASE MAJOR QUE 0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M MESURADA
SOBRE PERFIL
4,68 €
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
G228U620P-19 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SORRA PROCEDENT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE MAJOR A 0,60 M I IGUAL O MENOR
A 0,90 M MESURADA SOBRE PERFIL
5,79 €
(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
G228U700P-20 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAVETA 5-12 O 5-25 MM A LA ZONA DE
RECOBRIMENT DE CANONADES, MESURAT SOBRE PERFIL
23,31 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
G22DU510P-21 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA DELS PRODUCTES SOBRANTS
0,33 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
G22TZ150P-22 M APERTURA I MANTENIMENT DE PISTA PRÈVIA I RESTITUCIÓ DEL TERRENY A LA
MORFOLOGIA ORIGINAL, PER PERMETRE L'EXCAVACIÓ DE RASA, EL PAS DE
MAQUINÀRIA I TRANSPORT DE MATERIALS, LA RETIRADA DE 20 CM DE TERRA
VEGETAL I EL SEU MANTENIMENT, ELS MOVIMENTS DE TERRES NECESSARIS EN
DESMUNT I TERRAPLÈ D'ALÇADA INFERIOR O IGUAL A 2 M, LA RESTITUCIÓ DE MURS
DE PEDRA, LA RESTITUCIÓ L'ESTAT ORIGINAL I LA REPOSICIÓ DE LA TERRA
VEGETA, MESURAT SEGONS PLÀNOLS.
18,01 €
(DIVUIT EUROS AMB UN CENTIMS)
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G251U060P-23 M CLAVAMENT HORITZONTAL DE TUB DE 400 MM DE DIÀMETRE DE FORMIGÓ ARMAT
AMB CAMISA D'ACER, PEL PROCEDIMENT D'EMPENTA DE CRICS HIDRÀULICS,
INCLOENT PERFORACIÓ EN TERRENY NO CLASSIFICAT, EXTRACCIÓ DE MATERIAL,
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, TUB AMB PART PROPORCIONAL DE
SOLDADURA CONTÍNUA ENTRE TUBS, ELEMENTS I FEINES ADIENTS NECESSÀRIES
PER A L'EMPENTA SEGONS INDICACIONS EN PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
529,08 €
(CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)
G3J21610P-24 M3 ESCULLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA DE 100 A 400 KG DE PES,
COL.LOCATS AMB PALA CARREGADORA
47,74 €
(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
G3L5X001P-25 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ PROJECTAT EN SEC, DE 35 N/MM2
DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA  COL·LOCAT EN 2 PASSADES.
222,17 €
(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)
G440U110P-26 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT AL TALLER, GALVANITZAT
EN CALENT I COL.LOCAT A L'OBRA, INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O SOLDADURA
2,98 €
(DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
G450R4F8P-27 M3 FORMIGÓ PER A SOLERES, FONAMENTS I ENCEPATS, HA-30/F/20/IIA, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT
108,81 €
(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
G450U010P-28 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN SOLERES DE
NETEJA
71,09 €
(SETANTA-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)
G450U0A0P-29 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA PER
SABATES I SOLERES, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
102,57 €
(CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
G450U0C0P-30 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA EN
ALÇATS DE MURS, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
109,38 €
(CENT NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
G450U0M0P-31 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-20/B/20 PER A REBLIMENT 71,32 €
(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
G450X010P-32 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-35/B/20/VI-QB PER
SABATES I SOLERES, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
125,55 €
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
G450Z0M0P-33 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-20/B/20 PER FONAMENTS 71,32 €
(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
G4B0U050P-34 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS ELABORACIÓ I
COL.LOCACIÓ
1,19 €
(UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)
G4B0X050P-35 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER A PERNS D'ANCORATGE 1,19 €
(UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)
G4D0U030P-36 M2 ENCOFRAT PLA EN FONAMENTS, INCLÒS DESENCOFRAT 20,56 €
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4
G4D0U050P-37 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS INCLÒS DESENCOFRAT 24,93 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
G4D1U010P-38 M2 ENCOFRAT PLA VIST EN PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR I D'ALÇÀRIA MENOR O
IGUAL QUE 6M, INCLÒS DESENCOFRAT
25,25 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
G4G71171P-39 U ANCORATGE ACTIU DE PLANXA D'ACER, PER A TENDONS AMB TESAT DE 350 T DE
FORÇA, COM A MÀXIM, COL.LOCAT
212,60 €
(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
G511Z002P-40 M3 FORMACIÓ DE LA CAPA DE COMPRESIÓ I FORMACIÓ DE PENDENT DEL 2 % AMB
FORMIGÓ HA-30 DE CONSISTÈNCIA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10MM,
ABOCAT AMB CUBILOT O INCLÒS AMB BOMBA EN CAS NECESSARI. INCLOU MALLA
ELECTROSOLDADA.
120,08 €
(CENT VINT EUROS AMB VUIT CENTIMS)
G5ZZZ003P-41 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TRONETA 60*60*60 DE BLOC DE FORMIGÓ,
PINTADA DE COLOR VERD, AMB MARC D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE 60*60,
DUES FINESTRES DE VENTILACIÓ DE 15*15 AMB LAMES D'ACER AMB TELA
MOSQUITERA METÀLLICA, TAPA D'ALUMINI ESTRIAT SENSE FRONTISSES, AMB
BARRA DE SEGURETAT D'ACER I CANDAU I COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ DE L'EQUIP DE
MESURA TIPUS T2, CONECTAT ALS MÒDULS PER AL SEU BON FUNCIONAMENT
570,01 €
(CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB UN CENTIMS)
G6A1ZT05P-42 M COL·LOCACIÓ DE REIXA DE TIPUS VERJA CLASSIC O SIMILAR DE 2M D'ALÇÀRIA DE
REIXA , D'ACER GALVANITZAT. PLASTIFICAT DE GRAN ADHERENCIA AMB
POLIESTER. DE DURESA BUCHHOLZ, DE COLOR VERD RAL 6005, AMB BASTIDOR DE
PERFILS 40*40*15MM I TUB DE 50*30*2MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 300X50 MM
DE DIÀMETRE 5MM I PALS DE TUB DE 50X 30X2MM ANCLATS EN SÒCOL O MURET DE
FORMIGÓ O DE FÀBRICA DE BLOCS, COL·LOCATS CADA 2,8M. MUNTATGE INCLÒS
96,92 €
(NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
G720Z001P-43 M2 IMPERMEABILITZACIÓ, SEGELLAT DE SOLERA, MURS I PILARS AMB XYPEX
CONCENTRAT O SIMILAR, APLICAT AMB EQUIP POLVORITZADOR I DOTACIÓ 1 KG / M2
78,02 €
(SETANTA-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)
G75135B1P-44 M2 IMPERMEABILITZACIO DE COBERTA PLANA, AMB UNA LAMINA IMPERMEABILITZANT
AMB EBE (ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO) DE 4 MM., AMB PROTECCIÓ DE LÁMINA
GEOTEXTIL I ACABAT AMB GRAVA.
20,69 €
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
G7B11T0LP-45 M2 LÀMINA SEPARADORA DE FELTRE DE POLIPROPILÈ AMB UN PES DE 400 A 500 G/M2,
COL.LOCADA NO ADHERIDA
3,50 €
(TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
G7B1U510P-46 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GEOTÈXTIL DE 200GR/M2 3,16 €
(TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)
G898UA10P-47 M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I HORITZONTALS AMB DUES MANS DE PINTURA
PLÀSTICA AMB COLOR RAL A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
12,00 €
(DOTZE EUROS)
G9GAR110P-48 M3 PAVIMENT PER A EXTERIORS DE FORMIGÓ HM-25/P/20/IIB+E DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE QUALSEVOL GRUIX, AMB
MITJANS MANUALS, INCLOENT ESTESA, VIBRATGE, FORMACIÓ DE JUNTS EN FRESC
I ACABAT REGLEJAT
119,62 €
(CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
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G9H1U010P-49 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ S-20 AMB ÀRID
GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE
L'ASSAIG MARSHALL
57,55 €
(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
GA01ZP04P-50 U PORTA DE PAS DE DOBLE XAPA GALVANITZADA UNA FULLA, 900 MM D'AMPLE, 1950
MM D'ALÇADA AMB REIXA.
332,82 €
(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
GAC1Z015P-51 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA CORREDISSA DE 2M D'ALÇADA I 4M
D'AMPLE , D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I ACABAT DE COLOR VERD RAL 6005.
BASTIDOR DE TUB DE 80*100MM I MONTANT DE 100X100MM. INCLOS LES RODES
PROVISTES DE COIXINETS DE FRICCIÓ, EL PONT GUIA AMB L'AJUST LATERAL, EL
CARRIL DE RODADURA I LA COLUMNA DE TANCAMENT.
2.825,71 €
(DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
GAF3Z010P-52 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT DE 4
LAMEL.LES FIXES HORITZONTALS DE 290 MM D'ALÇÀRIA I BASTIMENT D'ALUMINI,
SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB LA REALITZACIÓ DEL BUIT D'OBRA DE 0,5*0,5M,
TELA MOSQUITERA METÀL.LICA DE CARACTERÍSTIQUES 0.514MM DE LLUM DE
MALLA, 0.28MM DE DIÀMTETRE DEL FIL, 41.3% DE SUPERFICIE LLIURE I DE PES
1.23KG/M2.
112,13 €
(CENT DOTZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
GAR5R030P-53 U PORTA METÀL.LICA DE DUES FULLES DE 2X2 M, AMB BASTIDOR DE TUB DE 80X50
MM I MALLA DE TRIPLE TORSIÓ DE 50 MM DE PAS I MALLA D'ACER GALVANITZAT I
DE D 1,5 MM, MUNTANTS DE 100X100 MM, PASSADOR, PANY I POM, INCLOENT
EXCAVACIO DE POUS PER A FONAMENTS DE 60X60X60 CM, FORMIGONAT DELS
POUS AMB FORMIGÓ HA-25, ENCOFRAT I FORMIGONAT DELS PILARS DE SUPORT
DE 30X30 CM AMB FORMIGÓ HA-25
704,24 €
(SET-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
GB13U55P-54 M BARANA EN ALUMINI AMB MUNTANT EN TUB ESPECIAL DE 50*20 MM, PASSAMÀ
SUPERIOR EN TUB ESPECIAL DE 65 MM DE DIÀMETRE, PASSAMÀ INTERMIG
LATERAL SUBJECTAT AMB GRAPA, EN TUB DE 40 MM DE DIÀMETRE PEANA EN
FUNDICIÓ DE 140 MM, DISTÀNCIA MITJANA ENTRE PALS DE 1500 MM, ALÇADA
MITJANA DE LA BARANA, 1000 MM, AMB MARXAPEU EN PERFIL ESPECIAL DE 135 MM
EN ALÇADA, SUBJECTAT AMB GRAPA
187,48 €
(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
GB152AEEP-55 M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ AISI 316,
AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES
CADA 12 CM, DE 120 A 140 CM D'ALÇÀRIA, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
218,52 €
(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
GB30Z003P-56 M2 PLATAFORMA TRAMEX PER ESCALES I REPLANS. INCLOU ESTRUCTURA DE SUPORT
I FIXACIÓ I COL·LOCACIÓ.
651,61 €
(SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
GD57U010P-57 M CUNETA TRANSITABLE TIPUS TTR-10, D'1,00 M D'AMPLADA I 0,15 M DE FONDÀRIA,
AMB UN REVESTIMENT MÍNIM DE 15 CM DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A COMPRESSIÓ, INCLÒS EXCAVACIÓ DE TERRENY NO
CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS
21,63 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
GD5A1205P-58 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D 110 MM I REBLERT AMB MATERIAL
FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN
18,44 €
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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GDDZ5DD4P-59 U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE,
PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER
99,76 €
(NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
GDDZU100P-60 U GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT,
SEGONS PLÀNOLS
9,76 €
(NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
GDK20002P-61 U ELEMENTS AUXILIARS A LA SORTIDA DE CANALITZACIONS AMB UNA FONDARIA
MITJA DE 1,5 M. ALETES DE 20 CM DE GRUIX AMB LLOSA DE 0,2 M DE GRUIX DE
FORMIGÓ DE 25 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA, INCLÒS EXCAVACIÓ,
REBLERT I  COMPACTACIÓ.
609,71 €
(SIS-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
GDKZU030P-62 U REALITZACIÓ D'ACCÉS AL DIPÒSIT, DE 80*80 AMB SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ DE TAPA DE XAPA D'ALUMINI ESTRIADA DE 3MM DE GRUIX, AMB EL
MARC PROPORCIONAL D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, INCLOSA BARRA DE
SEGURETAT D'ACER I CANDAU, I RECOLZADA SOBRE ARQUETA DE TOTXANA
ARREBOSSADA AMB MORTER LLISCAT A INTERIOR I EXTERIOR, 10 CM PER SOBRE
LA COBERTA.
265,46 €
(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
GDKZU031P-63 U REALITZACIÓ D'ACCÉS AL DIPÒSIT, DE 120*80 AMB SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ DE TAPA DE XAPA D'ALUMINI ESTRIADA DE 3MM DE GRUIX, AMB EL
MARC PROPORCIONAL D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, INCLOSA BARRA DE
SEGURETAT D'ACER I CANDAU, I RECOLZADA SOBRE ARQUETA DE TOTXANA
ARREBOSSADA AMB MORTER LLISCAT A INTERIOR I EXTERIOR, 10 CM PER SOBRE
LA COBERTA.
333,01 €
(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB UN CENTIMS)
GDKZX400P-64 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 800X800 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL.LOCAT AMB MORTER
166,55 €
(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
GELP2U01P-65 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MANÒMETRE LOCAL, RANG 3 DE BAS
RELATIUS, AMB CAIXA D'ACER INOX, AMB GLICERINA I ESFERA DE 100 MM,
CONNEXIÓ 1/2 GAS, PN16, INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE (PICATGE, T,
PURGADOR, VÀLVULA DE BOLA, ETC.) SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES.
(P-70)
275,40 €
(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
GEM0X010P-66 U COL.LOCACIÓ D'ASPIRADORS TIPUS ¨AERASPIRATOS¨ ESTÀTIC MOD. I DE 100 M3 I
DN 156 MM.
269,45 €
(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
GF13U020P-67 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA D'ACER DE LÍMIT ELÀSTIC NO
INFERIOR A 235MPA, DE DN300 I 5MM DE GRUIX, REVESTIDA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT I EXTERIORMENT AMB POLIPROPILÈ TRICAPA DE 1,8MM DE
GRUIX TOTAL, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'UNIÓ SOLDADA I REVESTIMENT
EXTERIOR DE JUNTA AMB MANIGUET TERMORETRÀCTIL DE POLIETILÈ
86,21 €
(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
GF32S030P-68 M TUB DE FOSA DÚCTIL DE DN 300 MM, SEGONS LA NORMA ISO 2531, TIPUS K9, AMB
REVESTIMENT INTERIOR I EXTERIOR SEGONS NORMES NFA 48-901 I 48-852, UNIÓ
DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT TIPUS STANDARD,
INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS K12,
COL.LOCAT I PROVAT
69,57 €
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
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GF3BX010P-69 U COLZE DE FOSA DE 135° AMB 2 UNIONS DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
PER A AIGUA I CONTRABRIDA D'ESTANQUITAT, DE 80 MM DE DN, COL.LOCAT.
152,22 €
(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
GFB1R624P-70 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 280 MM PER A PN 10 BAR,
AMB UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT
36,82 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
GFB1R635P-71 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 355 MM PER A PN 10 BAR,
AMB UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT
72,14 €
(SETANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
GFB1R731P-72 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 315 MM PER A PN 16 BAR,
AMB UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT
79,26 €
(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
GFB1R735P-73 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 355 MM PER A PN 16 BAR,
AMB UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT
104,24 €
(CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
GFB1UA40P-74 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE
DIÀMETRE, PN25
26,11 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)
GFB1UA90P-75 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 250MM DE
DIÀMETRE, PN10
29,90 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
GFB1UB70P-76 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 315MM DE
DIÀMETRE, PN10
46,26 €
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
GFB1X010P-77 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 110 MM PER A PN 6 BAR,
AMB UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT
7,12 €
(SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
GFB1X150P-78 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 150MM DE
DIÀMETRE, PN10
13,49 €
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
GFBAX010P-79 U DERIVACIÓ MANIPULADA DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 355 MM DE DN I 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53131, AMB RAMAL A 90 ° DE 80 MM DE
DN, SOLDADA I COL.LOCADA AL FONS DE LA RASA
138,22 €
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
GFBBX085P-80 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 90° DE POLIETILÈ PE100 DE
160MM DE DIÀMETRE, PN25
146,92 €
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
GFBBX310P-81 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 45° DE POLIETILÈ PE100 DE
160MM DE DIÀMETRE, PN25
162,78 €
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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GFBBZ360P-82 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 90° DE POLIETILÈ PE100 DE
355MM DE DIÀMETRE, PN10
321,29 €
(TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
GG22TK1KP-83 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
3,20 €
(TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)
GQ01X010P-84 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PONT GRUA MONORRAIL DE 2000KG, AMB UNA
DISTÀNCIA ENTRE CENTRE DE CARRILS DE 6,2M. DE 380 V/ 50 HZ, AMB CONTROL
AMB COMANDAMENT AMB BOTONERA. ESTRUCTURA METAL·LICA VIGA HEA. I
FLETXA VERTICA 1/777. AMB UN PES TOTAL DE 811 KG. EL POLIAPST DE CADENA DE
RECORREGUT DE 9000MM I AMB LIMITADOR DE CÀRREGA ELECTRONIC. VELOCITAT
D'ELEVACIÓ DE D'ENTRE 4 I 1 M/MIN I UNA VELOCITAT DE TRASLACIÓ D'ETNRE 12 I 4
M/MIN
16.467,18 €
(SETZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
GQ01Z001P-85 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA DE GAT EN PRFV DE 7,00 M D'ALÇADA I 450
MM D'AMPLADA, AMB SUPORTS TRANSVERSALS DE 300 MM AMB ANCORATGES
QUÍMICS DE PVC, CARGOLS DE PVC, DEL MUR AMB GUARDA COS FORMAT PER
ANELLES DE PROTECCIÓ DE RADI 375 MM ANCORADES AMB CARGOLS DE NYLON,
SITUAT A 2200 MM DE LA SOLERA DEL DIPÒSIT I RECOLZADA SOBRE UN DAU DE
FORMIGÓ; 1 M D'ESCALA DE GAT FIXADA A LA COBERTA, A 10 CM DE L'ACCÉS, EN
ALUMINI , AMB UN AMPLE DE GRAÓ DE 420 MM INTERIOR, LATERALS TUBULARS DE
80*40*4 MM, ALÇADA ENTRE GRAONS DE 300/350 MM
1.836,10 €
(MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)
GQ01Z003P-86 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA DE GAT EN ACER GALVANITZAT DE 5,00 M
D'ALÇADA I 450 MM D'AMPLADA, AMB SUPORTS TRANSVERSALS DE 300 MM AMB
ANCORATGES QUÍMICS DE PVC, CARGOLS DE PVC, DEL MUR AMB GUARDA COS
FORMAT PER ANELLES DE PROTECCIÓ DE RADI 375 MM ANCORADES AMB
CARGOLS DE NYLON, SITUAT A 2200 MM DE LA SOLERA DEL DIPÒSIT I RECOLZADA
SOBRE UN DAU DE FORMIGÓ; 1 M D'ESCALA DE GAT FIXADA A LA COBERTA, A 10 CM
DE L'ACCÉS, EN ALUMINI , AMB UN AMPLE DE GRAÓ DE 420 MM INTERIOR,
LATERALS TUBULARS DE 80*40*4 MM, ALÇADA ENTRE GRAONS DE 300/350 MM
1.915,42 €
(MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
GS1AX010P-87 U CALDERO HIDROPNEUMATIC DE MEMBRANA DE QUALITAT ALIMENTARIA, AMB UN
VOLUM DE 15.000 L, AMB UNA TEMPERATURA MAXIMA DE SERVEI DE 60ºC, AMB
BRIDA DE CONNEXIO DE DN 250 I PN 10, AMB UNA QUALITAT DE XAPA A-42 CP I/O
A-48 CP, AMB UN PROGRAMA ESPECÍFIC DE PINTURES PER LA PROTECCIÓ CONTRA
LA CORROSIÓ, TANT A L'INTERIOR COM A L'EXTERIOR, QUE COMPLEIX LA
NORMATIVA VIGENT, EL PPT GENERALS I PARTICULARS, INCLOSOS TOTS ELS
MATERIALS NECESSARIS PEL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL.LAT I
PROVAT
12.475,07 €
(DOTZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)
GS1BR030P-88 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 100 MM;
PN 1,6 MPA TIPUS ARI SHELEF O EQUIVALENT MUNTADA SOBRE CANONADA
COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES I VÀLVULA COMPORTA
AMB BRIDES I FUSELL EXTERIOR TIPUS BELGICAST O EQUIVALENT, AMB VOLANT,
COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I CONFORMADES PER
LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50
TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8.8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESSORIS I
COMPLEMETENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
768,51 €
(SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
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GS1BR110P-89 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 50 MM;
PN 1,6 MPA TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR
COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES , COMPLETAMENT
INSTAL·LAT I PROVAT.
246,07 €
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SET CENTIMS)
GS1BR120P-90 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 80 MM;
PN 1,6 MPA TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR
COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES. ACCESSORIS I
COMPLEMETENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
391,01 €
(TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB UN CENTIMS)
GS1BX010P-91 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 150 MM;
PN 1,6 MPA TIPUS IRUA MUNTADA SOBRE CANONADA COMPOSAT PER VENTOSA
TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES , TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8.8 AMB
TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESSORIS I
COMPLEMETENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
1.376,03 €
(MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)
GS1BX055P-92 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 50 MM;
PN 2,5 MPA TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR
COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, COMPLETAMENT
INSTAL·LAT I PROVAT.
257,90 €
(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
GS1EX100P-93 U REIXA CILÍNDRICA DE CAPTACIÓ D'AIGUA D'ACER INOXIDABLE, DE DIMENSIONS 0,75
M D'ALÇADA I 0,37 METRES DE DIÀMETRE, AMB UN PAS DE MALLA DE 10 MM,
TOTALMENT COL.LOCADA
773,20 €
(SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)
GS5AR300P-94 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL
AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.2CB O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA
AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA
EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
752,20 €
(SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)
GS5AR400P-95 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.2CB O EQUIVALENT DN 400 MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR
MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI
DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1.587,87 €
(MIL CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
GS5AX205P-96 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL
AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN 200 MM; PN 2,5 MPA
AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA
EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
700,44 €
(SET-CENTS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
GS5AX225P-97 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL
AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN 250 MM; PN 2,5 MPA
AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA
1.133,88 €
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EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
(MIL  CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
GS5AX300P-98 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL
AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA
AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA
EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
752,20 €
(SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)
GS5AX3M0P-99 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA
D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN 300
MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC
INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1.364,53 €
(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
GS5BR130P-100 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 80 MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I
TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES PER
LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50
TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
149,85 €
(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
GS5BR160P-101 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150 MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I
TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES PER
LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50
TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
294,90 €
(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
GS5BX055P-102 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 50MM; PN 2.5 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA
EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES PER
LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50
TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
112,59 €
(CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
GS5BX155P-103 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150 MM; PN 2.5 MPA AMB VOLANT, COS I
TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES PER
LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50
TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
506,94 €
(CINC-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
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GS5NX250P-104 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC CONCÈNTRIC, DE DN 80 MM I PN 10 ATM, TIPUS
BV-05-39 CLASAR DE BELGICAST O EQUIVALENT, INCLÒS JUNTES ESTANQUES I
CARGOLERIA, MUNTADA EN CANONADA I PROVADA
1.375,23 €
(MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
GS5TV150P-105 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150 MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA
INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
169,87 €
(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
GS5TV400P-106 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 400 MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA
INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
687,15 €
(SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
GS5TX080P-107 U CARRET EXTENSIBLE DE MUNTATGE, D'ACER, PER A VÀLVULES DE 80MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I MUNTAT
147,62 €
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
GS5TX155P-108 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150 MM; PN 2.5 MPA, BRIDES, VIROLA
INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
299,98 €
(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
GS5TX205P-109 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 200 MM; PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA
INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
585,46 €
(CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
GS5TX225P-110 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 400 MM; PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA
INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
749,55 €
(SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
GS5TX300P-111 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE
TIPUS BELGICAST O SIMILAR, DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300 MM;
PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
447,41 €
(QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
GS5TX325P-112 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE
TIPUS BELGICAST O SIMILAR, DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300 MM;
PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
805,35 €
(VUIT-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
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GS6AX011P-113 U SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ DE GRUP MOTOBOMBA TRIFÀSICA
HORITZONTAL FLOWSERVE MODEL 122 NML DE 6 ETAPES. EN FERR OFOS. RODETS
DE BRONCE. EIX I CAMISES EN ACER INOX 13% CR. MOTOR ELECTRIC ABB DE 3
FASES DE 160KW A 1470 RPM. DE 50 HZ 230/400V. EXECUCIO ESTANDARD AMB
PT100 EN DEVANADES + PT100 EN RODAMENTS. CONNEXIÓ SPM. ACOPLAMENT
FLEXIBLE SENSE ESPAIADOR. PINTURA ESTANDARD DE FLOWSERVE. AMB CABAL
DE 240 M3/H I HM DE 156,57M. S'INCLOU LA PROVA DE CARACTERISTIQUES
PRESENCIADA SEGONS ISO 9906 CLASSE II EN UNA BOMBA. INCLOSOS TOTS ELS
MATERIALS NECESSARIS PER AL SEU TRANSPORT, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ;
COMPLETAMENT INSTAL·LADA
65.250,00 €
(SEIXANTA-CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)
GS6AX012P-114 U SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ DE GRUP MOTOBOMBA TRIFÀSICA
HORITZONTAL FLOWSERVE MODEL 152 NML DE 3 ETAPES. EN FERR OFOS. RODETS
DE BRONCE. EIX I CAMISES EN ACER INOX 13% CR. MOTOR ELECTRIC ABB DE 3
FASES DE 132KW A 1475 RPM. DE 50 HZ 230/400V. EXECUCIO ESTANDARD AMB
PT100 EN DEVANADES + PT100 EN RODAMENTS. CONNEXIÓ SPM. ACOPLAMENT
FLEXIBLE SENSE ESPAIADOR. PINTURA ESTANDARD DE FLOWSERVE. AMB CABAL
DE 309 M3/H I HM DE 102,93M. S'INCLOU LA PROVA DE CARACTERISTIQUES
PRESENCIADA SEGONS ISO 9906 CLASSE II EN UNA BOMBA. INCLOSOS TOTS ELS
MATERIALS NECESSARIS PER AL SEU TRANSPORT, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ;
COMPLETAMENT INSTAL·LADA
70.210,00 €
(SETANTA MIL DOS-CENTS DEU EUROS)
GS95U010P-115 U MANÒMETRE D'ESFERA 100 MM, TIPUS MOLLA TUBULAR DE RANG DE MESURA 0-1
KG/CM2, CONNEXIÓ INFERIOR ROSCADA DE 1/2'' A LES IMPULSIONS DE LES
BOMBES, AMB VÀLVULA D'AILLAMENT , MUNTAT A LA CANONADA AMB TOTS ELS
ACCESSORIS NECESARIS, INSTAL.LATS I PROVAT
102,46 €
(CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
GS95X010P-116 U PICATGE 1'' AMB VÀLVULA DE DE BOLA DE PN16 PER PRESA D'AIGUA, MUNTAT A LA
CANONADA AMB TOTS ELS ACCESSORIS NECESARIS, INSTAL.LATS I PROVAT
30,56 €
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
GS9BX010P-117 U CABALÍMETRE ELECTROMAGNETIC DE D 300MM, PN 16, MARCA KROHNE, MODEL
OPTIFLUX 4000 IFC 110 AMB ELECTRÒNICA SEPARADA INCLOSOS P.P DE
MATERIALS AUXILIARS, COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT
4.237,18 €
(QUATRE MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
K16X0010P-118 U CALA D'INSPECCIÓ PER A DETECCIÓ DE SERVEIS AFECTATS AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR
180,00 €
(CENT VUITANTA EUROS)
K1AX0010P-119 ML ESTUDI DE GEORADAR PER DETECCIÓ DE SERVEIS AFECTATS 11,80 €
(ONZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
K8B2U002P-120 M2 REVESTIMENT ANTICARBONATACIÓ DE FORMIGÓ VIST, AMB TRES CAPES DE
PINTURA DE RESINES ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ AQUOSA DE COLOR BLANC O
GRIS, APLICADES MANUALMENT O PER PROJECCIÓ
9,21 €
(NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
ODD1U012P-121 U POU DE REGISTRE DE 100 CM DE DIÀMETRE I 1,80 M D'ALÇÀRIA, INCLÒS SOLERA DE
FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
ANELL D'ENTRONCAMENT AMB TUBS, CON SUPERIOR, BASTIMENT I TAPA DE FOSA
DÚCTIL I GRAONS, SEGONS PLÀNOLS
540,42 €
(CINC-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
ODD1U112P-122 M SUPLEMENT PER MAJOR ALÇÀRIA DE 1,80 M DE POU DE REGISTRE DE 100 CM DE
DIÀMETRE, AMB ANELLS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, INCLÒS PART
PROPORCIONAL DE GRAONS
170,45 €
(CENT SETANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
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R1100006P-123 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS
CORRUGATS D'ACER B 500 T DE 6X2,20 M , PER A L'ARMADURA DE SOLERES I
MURS, TIPUS ME 15X15 A/8.0-8.0, SEGONS UNE-36092.
5,63 €
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
R1100007P-124 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TENDÓ DE MONOCORDÓ NO ADHERENT
D'ACER SUPERESTABILITZAT TIPUS Y-1860-ST DE 15,2 MM PER A UNA CÀRREGA
UNITARIA MÀXIMA DE 1860 N/MM2, SEGONS UNE-36094.
5,95 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
R110PO06P-125 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS
CORRUGATS D'ACER B 500 T DE 6X2,20 M , PER A L'ARMADURA DE SOLERES I
MURS, TIPUS ME 15X15 A/10.0-10.0, SEGONS UNE-36092.
8,70 €
(VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
R110PSEPP-126 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SEPARADORS DE FORMIGÓ, PER LA CORRECTA
COL.LOCACIÓ D'ARMADURES
1,14 €
(UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
R1200002P-127 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ENCOFRAT I DESENCOFRAT EN SUPERFICIES DE
DIRECTRIU RECTA O POLIGONAL EN QUALSEVOL TIPUS DE PARAMENT VIST, AMB
PANELLS METÀL.LICS DE 2,50X0,50 M, O DE 3,00X0,50 M, INCLOENT
IMPERMEABILITZACIO DELS FORATS PER A CONNEXIO DELS PANELS I APLICACIÓ
DE DESENCOFRANT.
16,89 €
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
R1600024P-128 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN COLOR DE PERFIL
TRAPEZOIDAL 40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE
PECES ESPECIALS DE MUNTATGE I ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT.
38,10 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)
Autora del projecte
Laia Angurell Batiste
Barcelona, juny 2009
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P-1 E242B035 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES, AMB CAMIÓ DE 7 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS A 5 KM
4,05 €
Altres conceptes 4,05000 €
P-2 E4LGF757 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SOSTRE ALT AMB PLACA ALVEOLADA,
PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 1,10 M D'AMPLE I UN CANTELL DE 20 CM, AMB BIGA
TIPUS R DE 30 X45 CM, AMB RECOBRIMENT D'ARMADURES MÍNIM GARANTIT DE 4
CM, PER UNA SOBRECÀRREGA DE 6 KN/M2, CLASSE D'EXPOSICIÓ TIPUS IV,
INCLOU BANDA CONTÍNUA DE NEOPRÈ DE 50X10 MM, PER A RECOLZAMENT DE
PLAQUES, NEOPRÈ DE 200X150X28 MM PER RECOLZAMENT DE JÀSSERES,
REBLIMENT ENTRE PLAQUES, TOTALMENT ACABAT.
75,92 €
Sense descomposició 75,92000 €
P-3 EF1KX010 U COMPENSADOR DE DILATACIÓ DE LLAUTÓ, DE 125 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 25
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB ACORDIÓ MULTILÀMINA
136,14 €
BF1KX010 U COMPENSADOR DE DILATACIÓ DE LLAUTÓ, DE 125 DE DIÀMETRE NOMINAL, D 118,20000 €
Altres conceptes 17,94000 €
P-4 F781U100 M2 PINTAT SOBRE FORMIGO EN PARAMENTS VERTICALS AMB 2 KG/M2 D'EMULSIO
BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1
2,98 €
B0552420 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1 0,64000 €
Altres conceptes 2,34000 €
P-5 FD15B771 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS
NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 150 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES
21,67 €
BDY3X010 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=150 MM 0,11000 €
BDW3X010 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=150 MM 1,95360 €
BD1ZX010 U BRIDA PER A TUB DE PVC DE DIÀMETRE ENTRE 110 I 150 MM 0,89780 €
BD13X010 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA U 5,88000 €
Altres conceptes 12,82860 €
P-6 FDK2A4D3 U PERICO DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA
62,48 €
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON 1,68000 €
B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5 MM 0,46200 €
B0DF8H0A U MOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ DE REGISTRE DE 57X57X125 1,44000 €
B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 22,11220 €
Altres conceptes 36,78580 €
P-7 FDK2UC30 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS, DE 60X60 CM I 65
CM DE FONDÀRIA, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCADA SOBRE
SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 15 CM DE GRUIX
75,77 €
BDK2UC30 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS, DE 60X60 C 32,69000 €
B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 5,61024 €
Altres conceptes 37,46976 €
P-8 FDK2X050 U PERICÓ DE REGISTRE PER REG DE 0,50 X 0,50 X 1.00 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET
DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA,
INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA
152,46 €
Sense descomposició 152,46000 €
P-9 FFB1E425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
35,36 €
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2
BFB1E400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINA 5,11020 €
BFWB1E42 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀ 14,56800 €
BFYB1E42 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 0,57000 €
Altres conceptes 15,11180 €
P-10 G0060005 KG ACER ST 37.0 SEGONS NORMA DIN 1629/84 PROCEDENT DE TUB SENSE
SOLDADURA DIN 2448/81 O BÉ DE BRIDES NORMA DIN, EMPRAT EN LA
CALDERERIA-CONDUCCIONS I SUPORTS- DE LES ARQUETES I CAMBRA DE CLAUS
DEL DIPÒSIT. EL PREU INCLOU LA FABRICACIÓ DE LES PECES A TALLER, LA SEVA
GALVANITZACIÓ EN CALENT SEGONS LA NORMA EN/ISO 1461, TRANSPORT I
MUNTATGE A OBRA AMB EL MENOR NOMBRE POSSIBLE DE SOLDADURES A FER
SOBRE PECES JA GALVANITZADES, SOLDADURES QUE ES GALVANITZARAN EN
FRED AMB L'APLICACIÓ D'UNA PINTURA RICA EN ZENC COM LA 'EPCHROM RICH
ZINC' DE LA CASA CROS O UNA ALTRA SIMILAR DE MAJOR QUALITAT. TAMBÉ
INCLOU EL PREU LA P.P. DE LA CARGOLERIA D'ACER ACABADA AMB ZENC I DELS
JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM NECESSARIS PER A LES UNIONS EMBRIDADES.
L'AMIDAMENT SERÀ EL CORRESPONENT AL PES DE L'ACER ESPECIFICAT A
PLÀNOLS I REALMENT COL·LOCAT EN OBRA.
6,00 €
Sense descomposició 6,00000 €
P-11 G219UA10 M2 DEMOLICIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA
D'AGLOMERAT ASFÀLTIC DE FINS A 10CM DE GRUIX INCLÒS TALL AMB DISC DE LES
BORES DE LA DEMOLICIÓ
11,93 €
Altres conceptes 11,93000 €
P-12 G21YD320 U PERFORACIÓ EN FÀBRICA DE FORMIGÓ ARMAT PER A FORMACIÓ DE PASSAMURS
FINS A 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB UN GRUIX DE PARET ENTRE 30 I 40 CM
AMB BROCA DE DIAMANT INTERCAMBIABLE
768,73 €
Altres conceptes 768,73000 €
P-13 G221UA10 M3 COL.LOCACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC
D'APLEC A QUALSEVOL DISTÀNCIA, CÀRREGA EN L'APLEC I TRANSPORT I
COL.LOCACIÓ EN LA SEVA POSICIÓ ORIGINAL, MESURADA SOBRE PERFIL
4,29 €
Altres conceptes 4,29000 €
P-14 G221UA20 M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN TERRES, PER MITJANS MECÀNICS, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT A ABOCADOR O A LLOC D'ÚS, MESURADA SOBRE PERFIL
5,64 €
Altres conceptes 5,64000 €
P-15 G222U510 M3 EXCAVACIÓ DE RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE IGUAL O MENOR DE 0,60M, EN
TERRES, INCLÒS APLEC A LA VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE PERFIL
2,61 €
Altres conceptes 2,61000 €
P-16 G222U520 M3 EXCAVACIÓ EN RASA D'AMPLÀRIA A LA BASE MAJOR DE 0,60M I IGUAL O MENOR
QUE 0,90M, EN TERRES, INCLÒS APLEC A LA VORA DE LA RASA, MESURAT SOBRE
PERFIL
2,14 €
Altres conceptes 2,14000 €
P-17 G226U100 M3 FORMACIÓ DE TERRAPLÈ AMB TERRES SELECCIONATS PROCEDENTS DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, INCLÒS EXTENSIÓ, REG I COMPACTACIÓ
4,81 €
B0111000 M3 AIGUA 0,05050 €
Altres conceptes 4,75950 €
P-18 G228U390 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ FINS EL 95% DEL PN AMB MATERIAL PROCEDENT DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ EN LA ZONA DE REBLIMENT PRINCIPAL PER A RASES
D'AMPLADA A LA BASE MAJOR QUE 0,60 M I MENOR O IGUAL QUE 0,90 M MESURADA
SOBRE PERFIL
4,68 €
Altres conceptes 4,68000 €
P-19 G228U620 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SORRA PROCEDENT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, PER A RASES D'AMPLADA A LA BASE MAJOR A 0,60 M I IGUAL O MENOR
5,79 €
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A 0,90 M MESURADA SOBRE PERFIL
Altres conceptes 5,79000 €
P-20 G228U700 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAVETA 5-12 O 5-25 MM A LA ZONA DE
RECOBRIMENT DE CANONADES, MESURAT SOBRE PERFIL
23,31 €
B033U510 M3 GRAVA 5-25 MM 17,93000 €
Altres conceptes 5,38000 €
P-21 G22DU510 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA DELS PRODUCTES SOBRANTS
0,33 €
Altres conceptes 0,33000 €
P-22 G22TZ150 M APERTURA I MANTENIMENT DE PISTA PRÈVIA I RESTITUCIÓ DEL TERRENY A LA
MORFOLOGIA ORIGINAL, PER PERMETRE L'EXCAVACIÓ DE RASA, EL PAS DE
MAQUINÀRIA I TRANSPORT DE MATERIALS, LA RETIRADA DE 20 CM DE TERRA
VEGETAL I EL SEU MANTENIMENT, ELS MOVIMENTS DE TERRES NECESSARIS EN
DESMUNT I TERRAPLÈ D'ALÇADA INFERIOR O IGUAL A 2 M, LA RESTITUCIÓ DE MURS
DE PEDRA, LA RESTITUCIÓ L'ESTAT ORIGINAL I LA REPOSICIÓ DE LA TERRA
VEGETA, MESURAT SEGONS PLÀNOLS.
18,01 €
Altres conceptes 18,01000 €
P-23 G251U060 M CLAVAMENT HORITZONTAL DE TUB DE 400 MM DE DIÀMETRE DE FORMIGÓ ARMAT
AMB CAMISA D'ACER, PEL PROCEDIMENT D'EMPENTA DE CRICS HIDRÀULICS,
INCLOENT PERFORACIÓ EN TERRENY NO CLASSIFICAT, EXTRACCIÓ DE MATERIAL,
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, TUB AMB PART PROPORCIONAL DE
SOLDADURA CONTÍNUA ENTRE TUBS, ELEMENTS I FEINES ADIENTS NECESSÀRIES
PER A L'EMPENTA SEGONS INDICACIONS EN PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
529,08 €
BFG2U040 M TUB DE FORMIGÓ ARMAT, AMB CAMISA D'ACER, DE 400 MM DE DIÀMETRE NO 108,53820 €
Altres conceptes 420,54180 €
P-24 G3J21610 M3 ESCULLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA DE 100 A 400 KG DE PES,
COL.LOCATS AMB PALA CARREGADORA
47,74 €
B0441600 T BLOC DE PEDRA PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES DE PEDRA GRANÍTICA DE 1 22,78500 €
Altres conceptes 24,95500 €
P-25 G3L5X001 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ PROJECTAT EN SEC, DE 35 N/MM2
DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA  COL·LOCAT EN 2 PASSADES.
222,17 €
B038U020 M3 MESCLA DE CIMENT, ÀRID I ADDITIU PER A FORMIGÓ PROJECTAT 68,52800 €
B06EX020 M3 FORMIGÓ PER A PROJECTAR DE 35 N/MM2 DE RESISTÈNCIA, AMBIENT IV, DE 86,11000 €
B0111000 M3 AIGUA 0,10100 €
Altres conceptes 67,43100 €
P-26 G440U110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT AL TALLER, GALVANITZAT
EN CALENT I COL.LOCAT A L'OBRA, INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ I/O SOLDADURA
2,98 €
B44ZU110 KG ACER S275JR EN PERFILS LAMINATS O XAPA, PREPARAT A TALLER, GALVANIT 1,98000 €
Altres conceptes 1,00000 €
P-27 G450R4F8 M3 FORMIGÓ PER A SOLERES, FONAMENTS I ENCEPATS, HA-30/F/20/IIA, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT
108,81 €
B060R3F8 M3 FORMIGÓ HA-30/F/20/IIA, CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, A 93,35550 €
Altres conceptes 15,45450 €
P-28 G450U010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-15/B/20 EN SOLERES DE
NETEJA
71,09 €
B064U010 M3 FORMIGÓ HM-15/B/20 60,51150 €
Altres conceptes 10,57850 €
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P-29 G450U0A0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA PER
SABATES I SOLERES, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
102,57 €
B065EH0F M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 80,43360 €
B081U010 L SUPERFLUIDIFICANT 3,50000 €
Altres conceptes 18,63640 €
P-30 G450U0C0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA EN
ALÇATS DE MURS, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
109,38 €
B065EH0F M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 80,43360 €
B081U010 L SUPERFLUIDIFICANT 3,50000 €
Altres conceptes 25,44640 €
P-31 G450U0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-20/B/20 PER A REBLIMENT 71,32 €
B064U020 M3 FORMIGÓ HM-20/B/20 63,24150 €
Altres conceptes 8,07850 €
P-32 G450X010 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB BOMBA DE FORMIGÓ HA-35/B/20/VI-QB PER
SABATES I SOLERES, INCLÒS SUPERFLUIDIFICANT AFEGIT EN OBRA
125,55 €
B065X010 M3 FORMIGÓ HA-35/B/20/IV DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 102,10720 €
B081U010 L SUPERFLUIDIFICANT 3,50000 €
Altres conceptes 19,94280 €
P-33 G450Z0M0 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ HM-20/B/20 PER FONAMENTS 71,32 €
B064U020 M3 FORMIGÓ HM-20/B/20 63,24150 €
Altres conceptes 8,07850 €
P-34 G4B0U050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER ARMAR, INCLÒS ELABORACIÓ I
COL.LOCACIÓ
1,19 €
B0A1U020 KG FILFERRO D'1,3 MM 0,00828 €
B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,70350 €
Altres conceptes 0,47822 €
P-35 G4B0X050 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN RODONS PER A PERNS D'ANCORATGE 1,19 €
B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,70350 €
Altres conceptes 0,48650 €
P-36 G4D0U030 M2 ENCOFRAT PLA EN FONAMENTS, INCLÒS DESENCOFRAT 20,56 €
B0A1U010 KG FILFERRO DE 3 MM 0,08600 €
B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,40638 €
B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 1,40800 €
B0A3UC10 KG CLAU ACER 0,17250 €
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,08600 €
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,63000 €
Altres conceptes 17,77112 €
P-37 G4D0U050 M2 ENCOFRAT VIST PLA EN ALÇATS INCLÒS DESENCOFRAT 24,93 €
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,17200 €
B0D8U1A0 M2 LLOGUER ENCOFRAT TIPUS PERI O EQUIVALENT EN ALÇATS RECTES 5,12000 €
Altres conceptes 19,63800 €
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P-38 G4D1U010 M2 ENCOFRAT PLA VIST EN PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR I D'ALÇÀRIA MENOR O
IGUAL QUE 6M, INCLÒS DESENCOFRAT
25,25 €
B0D8U3A0 M2 LLOGUER TIPUS PERI O EQUIVALENT EN PILARS I JÀSSERES 2,59000 €
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,17200 €
Altres conceptes 22,48800 €
P-39 G4G71171 U ANCORATGE ACTIU DE PLANXA D'ACER, PER A TENDONS AMB TESAT DE 350 T DE
FORÇA, COM A MÀXIM, COL.LOCAT
212,60 €
B0AD1107 U ANCORATGE DE TIPUS ACTIU DE PLANXA D'ACER, PER A TESATS DE 350 T CO 189,31000 €
Altres conceptes 23,29000 €
P-40 G511Z002 M3 FORMACIÓ DE LA CAPA DE COMPRESIÓ I FORMACIÓ DE PENDENT DEL 2 % AMB
FORMIGÓ HA-30 DE CONSISTÈNCIA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10MM,
ABOCAT AMB CUBILOT O INCLÒS AMB BOMBA EN CAS NECESSARI. INCLOU MALLA
ELECTROSOLDADA.
120,08 €
B0B34133 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM, 1,78500 €
B0657050 M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IV DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 78,86700 €
Altres conceptes 39,42800 €
P-41 G5ZZZ003 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TRONETA 60*60*60 DE BLOC DE FORMIGÓ,
PINTADA DE COLOR VERD, AMB MARC D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE 60*60,
DUES FINESTRES DE VENTILACIÓ DE 15*15 AMB LAMES D'ACER AMB TELA
MOSQUITERA METÀLLICA, TAPA D'ALUMINI ESTRIAT SENSE FRONTISSES, AMB
BARRA DE SEGURETAT D'ACER I CANDAU I COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ DE L'EQUIP DE
MESURA TIPUS T2, CONECTAT ALS MÒDULS PER AL SEU BON FUNCIONAMENT
570,01 €
BBZ3Z001 M2 TELA MOSQUITERA METÀL.LICA DE CARACTERÍSTIQUES 0.514MM DE LLUM DE 0,82900 €
BKWK1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A REIXETES DE VENTILACIÓ 1,36000 €
B0CHU0D0 M2 TAPA DE XAPA D'ALUMINI ESTRIAT AMB POSTERIOR ANODITZAT PLATA-MATE 70,20000 €
B0AZZ001 U  BARRA DE SEGURETAT  I CANDAU 15,00000 €
BKK15110 U REIXETA DE VENTILACIÓ ESTAMPADA D'ALUMINI, DE 15X15 CM 3,48000 €
B0E2U010 U BLOC DE FORMIGÓ FORADAT DE 40 X 20 X 15 CM 33,92000 €
B89ZR020 KG PINTURA ACRÍLICA, EN FASE ACUOSA 9,53000 €
Altres conceptes 435,69100 €
P-42 G6A1ZT05 M COL·LOCACIÓ DE REIXA DE TIPUS VERJA CLASSIC O SIMILAR DE 2M D'ALÇÀRIA DE
REIXA , D'ACER GALVANITZAT. PLASTIFICAT DE GRAN ADHERENCIA AMB
POLIESTER. DE DURESA BUCHHOLZ, DE COLOR VERD RAL 6005, AMB BASTIDOR DE
PERFILS 40*40*15MM I TUB DE 50*30*2MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 300X50 MM
DE DIÀMETRE 5MM I PALS DE TUB DE 50X 30X2MM ANCLATS EN SÒCOL O MURET DE
FORMIGÓ O DE FÀBRICA DE BLOCS, COL·LOCATS CADA 2,8M. MUNTATGE INCLÒS
96,92 €
B6A1ZT05 M REIXA DE TIPUS VERJA CLASSIC O SIMILAR DE 2M D'ALÇÀRIA DE REIXA , D'AC 71,29000 €
Altres conceptes 25,63000 €
P-43 G720Z001 M2 IMPERMEABILITZACIÓ, SEGELLAT DE SOLERA, MURS I PILARS AMB XYPEX
CONCENTRAT O SIMILAR, APLICAT AMB EQUIP POLVORITZADOR I DOTACIÓ 1 KG / M2
78,02 €
B72Z001 KG XYPEX 4,00000 €
Altres conceptes 74,02000 €
P-44 G75135B1 M2 IMPERMEABILITZACIO DE COBERTA PLANA, AMB UNA LAMINA IMPERMEABILITZANT
AMB EBE (ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO) DE 4 MM., AMB PROTECCIÓ DE LÁMINA
GEOTEXTIL I ACABAT AMB GRAVA.
20,69 €
Sense descomposició 20,69000 €
P-45 G7B11T0L M2 LÀMINA SEPARADORA DE FELTRE DE POLIPROPILÈ AMB UN PES DE 400 A 500 G/M2,
COL.LOCADA NO ADHERIDA
3,50 €
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B7B11W00 M2 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA SEPARADORA AMB UN PES DE 400 A 3,21200 €
Altres conceptes 0,28800 €
P-46 G7B1U510 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GEOTÈXTIL DE 200GR/M2 3,16 €
B7B1U510 M2 GEOTÈXTIL DE 200 G/M2 1,87950 €
Altres conceptes 1,28050 €
P-47 G898UA10 M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I HORITZONTALS AMB DUES MANS DE PINTURA
PLÀSTICA AMB COLOR RAL A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
12,00 €
Sense descomposició 12,00000 €
P-48 G9GAR110 M3 PAVIMENT PER A EXTERIORS DE FORMIGÓ HM-25/P/20/IIB+E DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE QUALSEVOL GRUIX, AMB
MITJANS MANUALS, INCLOENT ESTESA, VIBRATGE, FORMACIÓ DE JUNTS EN FRESC
I ACABAT REGLEJAT
119,62 €
B060R2CM M3 FORMIGÓ HM-25/P/20/IIB+E, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 96,36900 €
Altres conceptes 23,25100 €
P-49 G9H1U010 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ S-20 AMB ÀRID
GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE
L'ASSAIG MARSHALL
57,55 €
B9H1R020 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-20, AMB GRANULAT CALCÀRI, INCLÒS FILL 51,38000 €
Altres conceptes 6,17000 €
P-50 GA01ZP04 U PORTA DE PAS DE DOBLE XAPA GALVANITZADA UNA FULLA, 900 MM D'AMPLE, 1950
MM D'ALÇADA AMB REIXA.
332,82 €
B640Z004 U PORTA DE PAS DE DOBLE XAPA GALVANITZADA D'UNA FULLES, 900 MM D'AMP 112,00000 €
Altres conceptes 220,82000 €
P-51 GAC1Z015 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA CORREDISSA DE 2M D'ALÇADA I 4M
D'AMPLE , D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I ACABAT DE COLOR VERD RAL 6005.
BASTIDOR DE TUB DE 80*100MM I MONTANT DE 100X100MM. INCLOS LES RODES
PROVISTES DE COIXINETS DE FRICCIÓ, EL PONT GUIA AMB L'AJUST LATERAL, EL
CARRIL DE RODADURA I LA COLUMNA DE TANCAMENT.
2.825,71 €
BAC0ZP01 U PORTA CORREDERA DE 2M D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I AC 2.094,98000 €
B060U310 M3 FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒ 129,12000 €
Altres conceptes 601,61000 €
P-52 GAF3Z010 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT DE 4
LAMEL.LES FIXES HORITZONTALS DE 290 MM D'ALÇÀRIA I BASTIMENT D'ALUMINI,
SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB LA REALITZACIÓ DEL BUIT D'OBRA DE 0,5*0,5M,
TELA MOSQUITERA METÀL.LICA DE CARACTERÍSTIQUES 0.514MM DE LLUM DE
MALLA, 0.28MM DE DIÀMTETRE DEL FIL, 41.3% DE SUPERFICIE LLIURE I DE PES
1.23KG/M2.
112,13 €
BAF3U010 U FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT DE 4 LAMEL.LES MÒBILS DE 290 MM D'ALÇÀR 38,82000 €
BBZ3Z001 M2 TELA MOSQUITERA METÀL.LICA DE CARACTERÍSTIQUES 0.514MM DE LLUM DE 24,87000 €
Altres conceptes 48,44000 €
P-53 GAR5R030 U PORTA METÀL.LICA DE DUES FULLES DE 2X2 M, AMB BASTIDOR DE TUB DE 80X50
MM I MALLA DE TRIPLE TORSIÓ DE 50 MM DE PAS I MALLA D'ACER GALVANITZAT I
DE D 1,5 MM, MUNTANTS DE 100X100 MM, PASSADOR, PANY I POM, INCLOENT
EXCAVACIO DE POUS PER A FONAMENTS DE 60X60X60 CM, FORMIGONAT DELS
POUS AMB FORMIGÓ HA-25, ENCOFRAT I FORMIGONAT DELS PILARS DE SUPORT
DE 30X30 CM AMB FORMIGÓ HA-25
704,24 €
B0D629AU CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D´ALÇÀRIA I 150 USOS 0,51600 €
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B0A142U0 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,6 MM 0,30456 €
B0DZR200 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS, 0,85000 €
B0B2AU01 KG ACER CORRUGAT B 500 S ELABORAT A MIDA 14,10000 €
B060R3D1 M3 FORMIGÓ HA-25/F/20/I, CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, APT 49,54200 €
BAR1U001 U PORTA DE DUES FULLES DE 2X2 M, D'ACER GALVANITZAT, AMB BASTIDOR DE 418,16000 €
B0DZA000 L DESENCOFRANT 1,07500 €
B0D8R101 M2 AMORTITZACIO PLAFO METÀL·LIC DE 50X50 CM PER A 50 USOS 5,04400 €
Altres conceptes 214,64844 €
P-54 GB13U55 M BARANA EN ALUMINI AMB MUNTANT EN TUB ESPECIAL DE 50*20 MM, PASSAMÀ
SUPERIOR EN TUB ESPECIAL DE 65 MM DE DIÀMETRE, PASSAMÀ INTERMIG
LATERAL SUBJECTAT AMB GRAPA, EN TUB DE 40 MM DE DIÀMETRE PEANA EN
FUNDICIÓ DE 140 MM, DISTÀNCIA MITJANA ENTRE PALS DE 1500 MM, ALÇADA
MITJANA DE LA BARANA, 1000 MM, AMB MARXAPEU EN PERFIL ESPECIAL DE 135 MM
EN ALÇADA, SUBJECTAT AMB GRAPA
187,48 €
BB13Z001 M BARANA  EN ALUMINI AMB MUNTANT EN TUB ESPECIAL DE 50*20 MM, PASSAM 144,20000 €
B071U003 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓ 1:4 0,37805 €
Altres conceptes 42,90195 €
P-55 GB152AEE M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ AISI 316,
AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES
CADA 12 CM, DE 120 A 140 CM D'ALÇÀRIA, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
218,52 €
BB152AE0 M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ AISI 185,00000 €
Altres conceptes 33,52000 €
P-56 GB30Z003 M2 PLATAFORMA TRAMEX PER ESCALES I REPLANS. INCLOU ESTRUCTURA DE SUPORT
I FIXACIÓ I COL·LOCACIÓ.
651,61 €
BB30Z002 M2 PLATAFORMA TRAMEX PER ESCALES. INCLOU ESTRUCTURA DE SUPORT I FIX 600,00000 €
B071U003 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓ 1:4 0,37805 €
Altres conceptes 51,23195 €
P-57 GD57U010 M CUNETA TRANSITABLE TIPUS TTR-10, D'1,00 M D'AMPLADA I 0,15 M DE FONDÀRIA,
AMB UN REVESTIMENT MÍNIM DE 15 CM DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A COMPRESSIÓ, INCLÒS EXCAVACIÓ DE TERRENY NO
CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS
21,63 €
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,28014 €
B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 13,51200 €
B0A142U0 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,6 MM 0,02376 €
B0A3UC10 KG CLAU ACER 0,05750 €
B0D7UC02 M2 AMORTITZACIÓ DE TAULER DE FUSTA DE PI DE 22 MM, PER A 10 USOS 0,24200 €
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,04300 €
Altres conceptes 7,47160 €
P-58 GD5A1205 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D 110 MM I REBLERT AMB MATERIAL
FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN
18,44 €
B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 6,03897 €
BD5A1B00 M TUB VOLTA RANURAT DE PVC DE D 110 MM 2,19450 €
Altres conceptes 10,20653 €
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 8
P-59 GDDZ5DD4 U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE,
PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER
99,76 €
BDDZ5DD0 U BASTIMENT CIRCULAR I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REG 77,73000 €
B0704200 T MORTER M-4A ( 4 N/MM2 ) A GRANEL 0,86938 €
Altres conceptes 21,16062 €
P-60 GDDZU100 U GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT,
SEGONS PLÀNOLS
9,76 €
BDDZU010 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE 300X300X300 MM, DE POLIPROPILÉ AMB À 5,97000 €
B071UC01 M3 MORTER M-80 0,26997 €
Altres conceptes 3,52003 €
P-61 GDK20002 U ELEMENTS AUXILIARS A LA SORTIDA DE CANALITZACIONS AMB UNA FONDARIA
MITJA DE 1,5 M. ALETES DE 20 CM DE GRUIX AMB LLOSA DE 0,2 M DE GRUIX DE
FORMIGÓ DE 25 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA, INCLÒS EXCAVACIÓ,
REBLERT I  COMPACTACIÓ.
609,71 €
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 4,20000 €
B0DZA000 L DESENCOFRANT 1,52650 €
B0DZU005 U MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR 10,70000 €
B0D629A0 CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D´ALÇÀRIA I 150 USOS 0,81600 €
B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 101,34000 €
B0D8U001 M2 AMORTITZACIÓ DE PLAFÓ METÀL.LIC PLA 14,50000 €
B0B2U002 KG ACER CORRUGAT B 500 S EN BARRES 24,60000 €
Altres conceptes 452,02750 €
P-62 GDKZU030 U REALITZACIÓ D'ACCÉS AL DIPÒSIT, DE 80*80 AMB SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ DE TAPA DE XAPA D'ALUMINI ESTRIADA DE 3MM DE GRUIX, AMB EL
MARC PROPORCIONAL D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, INCLOSA BARRA DE
SEGURETAT D'ACER I CANDAU, I RECOLZADA SOBRE ARQUETA DE TOTXANA
ARREBOSSADA AMB MORTER LLISCAT A INTERIOR I EXTERIOR, 10 CM PER SOBRE
LA COBERTA.
265,46 €
B0CHU0D0 M2 TAPA DE XAPA D'ALUMINI ESTRIAT AMB POSTERIOR ANODITZAT PLATA-MATE 124,80000 €
B0F1U010 U TOTXANA DE 29 X 14 X 10 CM R 7 N/MM2 3,80000 €
B070U010 M3 MORTER DE CIMENT 1:4 1,11600 €
B0AZZ001 U  BARRA DE SEGURETAT  I CANDAU 15,00000 €
Altres conceptes 120,74400 €
P-63 GDKZU031 U REALITZACIÓ D'ACCÉS AL DIPÒSIT, DE 120*80 AMB SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ DE TAPA DE XAPA D'ALUMINI ESTRIADA DE 3MM DE GRUIX, AMB EL
MARC PROPORCIONAL D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, INCLOSA BARRA DE
SEGURETAT D'ACER I CANDAU, I RECOLZADA SOBRE ARQUETA DE TOTXANA
ARREBOSSADA AMB MORTER LLISCAT A INTERIOR I EXTERIOR, 10 CM PER SOBRE
LA COBERTA.
333,01 €
B070U010 M3 MORTER DE CIMENT 1:4 1,48800 €
B0CHU0D0 M2 TAPA DE XAPA D'ALUMINI ESTRIAT AMB POSTERIOR ANODITZAT PLATA-MATE 187,20000 €
B0AZZ001 U  BARRA DE SEGURETAT  I CANDAU 15,00000 €
B0F1U010 U TOTXANA DE 29 X 14 X 10 CM R 7 N/MM2 4,75000 €
Altres conceptes 124,57200 €
P-64 GDKZX400 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 800X800 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL.LOCAT AMB MORTER
166,55 €
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BDKZX400 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE 139,40000 €
B0704200 T MORTER M-4A ( 4 N/MM2 ) A GRANEL 1,53420 €
Altres conceptes 25,61580 €
P-65 GELP2U01 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MANÒMETRE LOCAL, RANG 3 DE BAS
RELATIUS, AMB CAIXA D'ACER INOX, AMB GLICERINA I ESFERA DE 100 MM,
CONNEXIÓ 1/2 GAS, PN16, INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE (PICATGE, T,
PURGADOR, VÀLVULA DE BOLA, ETC.) SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES.
(P-70)
275,40 €
Sense descomposició 275,40000 €
P-66 GEM0X010 U COL.LOCACIÓ D'ASPIRADORS TIPUS ¨AERASPIRATOS¨ ESTÀTIC MOD. I DE 100 M3 I
DN 156 MM.
269,45 €
BDZZX060 U ASPIRADOR D124  TIPUS ¨AERASPIRATOS¨ ESTÀTIC MOD. I DE 60 M3 39,00000 €
BDZZX062 U TAPA-AIGÜES D124 PER AEROSPIRATOS ESTÀTIC MOD.I. 14,00000 €
BDZZX061 U MITRA D'ADAPTACIÓ PER AERASPIRATOS ESTÀTIC MOD.I D124 70,00000 €
Altres conceptes 146,45000 €
P-67 GF13U020 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA D'ACER DE LÍMIT ELÀSTIC NO
INFERIOR A 235MPA, DE DN300 I 5MM DE GRUIX, REVESTIDA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT I EXTERIORMENT AMB POLIPROPILÈ TRICAPA DE 1,8MM DE
GRUIX TOTAL, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'UNIÓ SOLDADA I REVESTIMENT
EXTERIOR DE JUNTA AMB MANIGUET TERMORETRÀCTIL DE POLIETILÈ
86,21 €
BF13U020 M TUB D'ACER DE LÍMIT ELÀSTIC 235 MPA, REVESTIT INTERIORMENT DE MORTE 70,98000 €
BF1ZU020 M MANIGUET TERMORETRÀCTIL 1,50750 €
Altres conceptes 13,72250 €
P-68 GF32S030 M TUB DE FOSA DÚCTIL DE DN 300 MM, SEGONS LA NORMA ISO 2531, TIPUS K9, AMB
REVESTIMENT INTERIOR I EXTERIOR SEGONS NORMES NFA 48-901 I 48-852, UNIÓ
DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT TIPUS STANDARD,
INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS K12,
COL.LOCAT I PROVAT
69,57 €
B0111000 M3 AIGUA 0,08585 €
BF32S030 M TUB DE FOSA DÚCTIL DE DN 300 MM, SEGONS LA NORMA ISO 2531, TIPUS K9, 51,72000 €
Altres conceptes 17,76415 €
P-69 GF3BX010 U COLZE DE FOSA DE 135° AMB 2 UNIONS DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
PER A AIGUA I CONTRABRIDA D'ESTANQUITAT, DE 80 MM DE DN, COL.LOCAT.
152,22 €
BF3BX010 U COLZE DE FOSA DE 135° AMB 2 UNIONS DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOM 53,50000 €
Altres conceptes 98,72000 €
P-70 GFB1R624 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 280 MM PER A PN 10 BAR,
AMB UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT
36,82 €
B0111000 M3 AIGUA 0,05959 €
BFB1R625 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DN 250 MM, PN 10, INCLÒ 23,48000 €
Altres conceptes 13,28041 €
P-71 GFB1R635 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 355 MM PER A PN 10 BAR,
AMB UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT
72,14 €
BFB1R635 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DN 355 MM, PN 10, INCLÒ 48,76000 €
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B0111000 M3 AIGUA 0,09494 €
Altres conceptes 23,28506 €
P-72 GFB1R731 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 315 MM PER A PN 16 BAR,
AMB UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT
79,26 €
BFB1R731 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DN 315 MM, PN 16, INCLÒ 55,98000 €
B0111000 M3 AIGUA 0,09494 €
Altres conceptes 23,18506 €
P-73 GFB1R735 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 355 MM PER A PN 16 BAR,
AMB UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT
104,24 €
BFB1R735 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DN 355 MM, PN 16, INCLÒ 71,08000 €
B0111000 M3 AIGUA 0,09494 €
Altres conceptes 33,06506 €
P-74 GFB1UA40 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE
DIÀMETRE, PN25
26,11 €
BFB1UA40 M TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 160MM DE DIÀMETRE PN25 21,43000 €
Altres conceptes 4,68000 €
P-75 GFB1UA90 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 250MM DE
DIÀMETRE, PN10
29,90 €
BFB1UA90 M TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 250MM DE DIÀMETRE PN10 24,89000 €
Altres conceptes 5,01000 €
P-76 GFB1UB70 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 315MM DE
DIÀMETRE, PN10
46,26 €
BFB1UB70 M TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 315MM DE DIÀMETRE PN10 39,79000 €
Altres conceptes 6,47000 €
P-77 GFB1X010 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DE DN 110 MM PER A PN 6 BAR,
AMB UNIONS TERMOSOLDADES, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT
7,12 €
BFB1X010 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, TIPUS PE-100, DN 80 MM, PN 16, INCLÒS 3,57000 €
B0111000 M3 AIGUA 0,01111 €
Altres conceptes 3,53889 €
P-78 GFB1X150 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 150MM DE
DIÀMETRE, PN10
13,49 €
BFB1X150 M TUB DE POLIETILÈ PE100 DE 150MM DE DIÀMETRE PN10 10,52100 €
Altres conceptes 2,96900 €
P-79 GFBAX010 U DERIVACIÓ MANIPULADA DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 355 MM DE DN I 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53131, AMB RAMAL A 90 ° DE 80 MM DE
DN, SOLDADA I COL.LOCADA AL FONS DE LA RASA
138,22 €
BFBAX010 U DERIVACIÓ MANIPULADA DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 355 MM DE DN I 107,22000 €
Altres conceptes 31,00000 €
P-80 GFBBX085 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 90° DE POLIETILÈ PE100 DE
160MM DE DIÀMETRE, PN25
146,92 €
Altres conceptes 146,92000 €
P-81 GFBBX310 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 45° DE POLIETILÈ PE100 DE
160MM DE DIÀMETRE, PN25
162,78 €
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Altres conceptes 162,78000 €
P-82 GFBBZ360 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE DE 90° DE POLIETILÈ PE100 DE
355MM DE DIÀMETRE, PN10
321,29 €
Altres conceptes 321,29000 €
P-83 GG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
3,20 €
BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO 1,91760 €
Altres conceptes 1,28240 €
P-84 GQ01X010 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PONT GRUA MONORRAIL DE 2000KG, AMB UNA
DISTÀNCIA ENTRE CENTRE DE CARRILS DE 6,2M. DE 380 V/ 50 HZ, AMB CONTROL
AMB COMANDAMENT AMB BOTONERA. ESTRUCTURA METAL·LICA VIGA HEA. I
FLETXA VERTICA 1/777. AMB UN PES TOTAL DE 811 KG. EL POLIAPST DE CADENA DE
RECORREGUT DE 9000MM I AMB LIMITADOR DE CÀRREGA ELECTRONIC. VELOCITAT
D'ELEVACIÓ DE D'ENTRE 4 I 1 M/MIN I UNA VELOCITAT DE TRASLACIÓ D'ETNRE 12 I 4
M/MIN
16.467,18 €
Sense descomposició 16.467,18000 €
P-85 GQ01Z001 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA DE GAT EN PRFV DE 7,00 M D'ALÇADA I 450
MM D'AMPLADA, AMB SUPORTS TRANSVERSALS DE 300 MM AMB ANCORATGES
QUÍMICS DE PVC, CARGOLS DE PVC, DEL MUR AMB GUARDA COS FORMAT PER
ANELLES DE PROTECCIÓ DE RADI 375 MM ANCORADES AMB CARGOLS DE NYLON,
SITUAT A 2200 MM DE LA SOLERA DEL DIPÒSIT I RECOLZADA SOBRE UN DAU DE
FORMIGÓ; 1 M D'ESCALA DE GAT FIXADA A LA COBERTA, A 10 CM DE L'ACCÉS, EN
ALUMINI , AMB UN AMPLE DE GRAÓ DE 420 MM INTERIOR, LATERALS TUBULARS DE
80*40*4 MM, ALÇADA ENTRE GRAONS DE 300/350 MM
1.836,10 €
B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IV DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 3,47580 €
BB4Z003 U ESCALA DE GAT EN PRFV DE 7,00 M D'ALÇADA I 450 MM D'AMPLADA, AMB SUP 1.065,17000 €
Altres conceptes 767,45420 €
P-86 GQ01Z003 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA DE GAT EN ACER GALVANITZAT DE 5,00 M
D'ALÇADA I 450 MM D'AMPLADA, AMB SUPORTS TRANSVERSALS DE 300 MM AMB
ANCORATGES QUÍMICS DE PVC, CARGOLS DE PVC, DEL MUR AMB GUARDA COS
FORMAT PER ANELLES DE PROTECCIÓ DE RADI 375 MM ANCORADES AMB
CARGOLS DE NYLON, SITUAT A 2200 MM DE LA SOLERA DEL DIPÒSIT I RECOLZADA
SOBRE UN DAU DE FORMIGÓ; 1 M D'ESCALA DE GAT FIXADA A LA COBERTA, A 10 CM
DE L'ACCÉS, EN ALUMINI , AMB UN AMPLE DE GRAÓ DE 420 MM INTERIOR,
LATERALS TUBULARS DE 80*40*4 MM, ALÇADA ENTRE GRAONS DE 300/350 MM
1.915,42 €
B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IV DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 3,47580 €
B5ZZZ001 M ESCALA DE GAT EN ACER GALAVANITZAT DE  1,00 A 7,00 M, AMB UN AMPLE D 1.140,00000 €
Altres conceptes 771,94420 €
P-87 GS1AX010 U CALDERO HIDROPNEUMATIC DE MEMBRANA DE QUALITAT ALIMENTARIA, AMB UN
VOLUM DE 15.000 L, AMB UNA TEMPERATURA MAXIMA DE SERVEI DE 60ºC, AMB
BRIDA DE CONNEXIO DE DN 250 I PN 10, AMB UNA QUALITAT DE XAPA A-42 CP I/O
A-48 CP, AMB UN PROGRAMA ESPECÍFIC DE PINTURES PER LA PROTECCIÓ CONTRA
LA CORROSIÓ, TANT A L'INTERIOR COM A L'EXTERIOR, QUE COMPLEIX LA
NORMATIVA VIGENT, EL PPT GENERALS I PARTICULARS, INCLOSOS TOTS ELS
MATERIALS NECESSARIS PEL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL.LAT I
PROVAT
12.475,07 €
BJM2X150 U CALDERO HIDROPNEUMATIC, AMB UN VOLUM DE 1.500 L, AMB UNA PRESSIÓ 10.440,00000 €
Altres conceptes 2.035,07000 €
P-88 GS1BR030 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 100 MM;
PN 1,6 MPA TIPUS ARI SHELEF O EQUIVALENT MUNTADA SOBRE CANONADA
COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES I VÀLVULA COMPORTA
768,51 €
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AMB BRIDES I FUSELL EXTERIOR TIPUS BELGICAST O EQUIVALENT, AMB VOLANT,
COS I TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE
150 MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I CONFORMADES PER
LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50
TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8.8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESSORIS I
COMPLEMETENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
BJWMR150 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER VENTOSA TRIFUNCIONAL A 16,06000 €
BN12R330 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES I FUSELL TIPUS BELGICAST BV.05.47 O 255,02000 €
BJM3R030 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 100 MM, AMB COS DE FOSA DÚCTIL I 404,11000 €
Altres conceptes 93,32000 €
P-89 GS1BR110 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 50 MM;
PN 1,6 MPA TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR
COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES , COMPLETAMENT
INSTAL·LAT I PROVAT.
246,07 €
BJM3R010 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 50 MM, AMB COS DE FOSA DÚCTIL I 186,34000 €
BJWMS080 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER VENTOSA TRIFUNCIONAL A 12,59000 €
Altres conceptes 47,14000 €
P-90 GS1BR120 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 80 MM;
PN 1,6 MPA TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR
COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES. ACCESSORIS I
COMPLEMETENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
391,01 €
BJM3R020 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 80 MM, AMB COS DE FOSA DÚCTIL I 297,13000 €
BJWMS100 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER VENTOSA TRIFUNCIONAL A 21,92000 €
Altres conceptes 71,96000 €
P-91 GS1BX010 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 150 MM;
PN 1,6 MPA TIPUS IRUA MUNTADA SOBRE CANONADA COMPOSAT PER VENTOSA
TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES , TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8.8 AMB
TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESSORIS I
COMPLEMETENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
1.376,03 €
BJM3R040 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 150 MM, AMB COS DE FOSA DÚCTIL I 1.128,90000 €
BJWMR200 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER VENTOSA TRIFUNCIONAL A 27,75000 €
Altres conceptes 219,38000 €
P-92 GS1BX055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT VENTOSA AMB BRIDES DN 50 MM;
PN 2,5 MPA TIPUS IRUA O EQUIVALENT, MUNTADA SOBRE CARRET ELEVADOR
COMPOSAT PER VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA AMB COS DE FOSA DÚCTIL I
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, COMPLETAMENT
INSTAL·LAT I PROVAT.
257,90 €
BJM3X055 U VENTOSA TRIFUNCIONAL AMB BRIDA, DN 50MM I PN25, AMB COS DE FOSA DÚ 197,50000 €
BJWMS080 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER VENTOSA TRIFUNCIONAL A 12,59000 €
Altres conceptes 47,81000 €
P-93 GS1EX100 U REIXA CILÍNDRICA DE CAPTACIÓ D'AIGUA D'ACER INOXIDABLE, DE DIMENSIONS 0,75
M D'ALÇADA I 0,37 METRES DE DIÀMETRE, AMB UN PAS DE MALLA DE 10 MM,
TOTALMENT COL.LOCADA
773,20 €
Sense descomposició 773,20000 €
P-94 GS5AR300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL
AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.2CB O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA
AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA
752,20 €
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EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
BNWM5U30 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A VÀLVULES DE PAPALLONA 52,75000 €
BN43R300 U VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.0 532,03000 €
Altres conceptes 167,42000 €
P-95 GS5AR400 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.2CB O EQUIVALENT DN 400 MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR
MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI
DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB
TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1.587,87 €
BN43R400 U VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.0 1.190,68000 €
BNWM5U40 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A VÀLVULES DE PAPALLONA 107,56000 €
Altres conceptes 289,63000 €
P-96 GS5AX205 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL
AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN 200 MM; PN 2,5 MPA
AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA
EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
700,44 €
BNWM5U30 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A VÀLVULES DE PAPALLONA 52,75000 €
BN43X205 U VÀLVULA DE PAPALLONA MANUAL D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB_A 483,20000 €
Altres conceptes 164,49000 €
P-97 GS5AX225 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL
AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN 250 MM; PN 2,5 MPA
AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA
EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1.133,88 €
BNWM5U30 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A VÀLVULES DE PAPALLONA 52,75000 €
BN43X225 U VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB_AMVI MODE 892,10000 €
Altres conceptes 189,03000 €
P-98 GS5AX300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL
AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN 300 MM; PN 1.6 MPA
AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC INOX AISI 316 SOBRE JUNTA
EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE,
COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
752,20 €
BN43X300 U VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI AQUIS 532,03000 €
BNWM5U30 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A VÀLVULES DE PAPALLONA 52,75000 €
Altres conceptes 167,42000 €
P-99 GS5AX3M0 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA
D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS KSB-AMVI AQUISORIA O EQUIVALENT DN 300
MM; PN 1.6 MPA AMB REDUCTOR MANUAL, COS EN FOSA DÚCTIL GGG 40,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, EIX INOX AISI 420, DISC
INOX AISI 316 SOBRE JUNTA EPDM, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
1.364,53 €
BN43X3M0 U VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA D'EIX CENTRAL AMB BRIDES TIPUS K 1.109,70000 €
BNWM5U30 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A VÀLVULES DE PAPALLONA 52,75000 €
Altres conceptes 202,08000 €
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 14
P-100 GS5BR130 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 80 MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I
TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES PER
LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50
TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
149,85 €
BNWMU080 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A VÀLVULA DE COMPORTA 10,19000 €
BN12R130 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALE 97,96000 €
Altres conceptes 41,70000 €
P-101 GS5BR160 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150 MM; PN 1.6 MPA AMB VOLANT, COS I
TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES PER
LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50
TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
294,90 €
BN12R160 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALE 201,17000 €
BNWMU150 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A VÀLVULA DE COMPORTA 18,91000 €
Altres conceptes 74,82000 €
P-102 GS5BX055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 50MM; PN 2.5 MPA AMB VOLANT, COS I TAPA
EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES PER
LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50
TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
112,59 €
BNWMU050 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A VÀLVULA DE COMPORTA 6,36000 €
BN12X055 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALE 79,10000 €
Altres conceptes 27,13000 €
P-103 GS5BX155 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS
BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALENT DN 150 MM; PN 2.5 MPA AMB VOLANT, COS I
TAPA EN FOSA DÚCTIL GGG 50, REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150
MICRES, EIX INOX AISI 420 AMB ROSQUES EXTRUIDES I COMFORMADES PER
LAMINACIÓ EN FRED, TANCAMENT ELÀSTIC AMB LLENTIA GUIADA DE FOSA GGG 50
TOTALMENT REVESTIDA AMB EPDM, TORNILLERIA DIN-912 D'ACER QUALITAT 8,8
AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I
COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
506,94 €
BN12R160 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALE 201,17000 €
BN12X155 U VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES TIPUS BELGICAST BV.05.47 O EQUIVALE 218,95000 €
Altres conceptes 86,82000 €
P-104 GS5NX250 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC CONCÈNTRIC, DE DN 80 MM I PN 10 ATM, TIPUS
BV-05-39 CLASAR DE BELGICAST O EQUIVALENT, INCLÒS JUNTES ESTANQUES I
CARGOLERIA, MUNTADA EN CANONADA I PROVADA
1.375,23 €
BN82X250 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC CONCÈNTRIC, DE DN 250 MM I PN 25 ATM, TI 1.215,00000 €
Altres conceptes 160,23000 €
P-105 GS5TV150 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150 MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA
INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
169,87 €
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BNWMV150 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A CARRET DE DESMUNTAT 5,04000 €
BNZ1V150 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDA 126,15000 €
Altres conceptes 38,68000 €
P-106 GS5TV400 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 400 MM; PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA
INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
687,15 €
BNWMV400 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A CARRET DE DESMUNTAT 18,00000 €
BNZ1V400 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDA 530,38000 €
Altres conceptes 138,77000 €
P-107 GS5TX080 U CARRET EXTENSIBLE DE MUNTATGE, D'ACER, PER A VÀLVULES DE 80MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I MUNTAT
147,62 €
BNZ1X010 U CARRET EXTENSIBLE DE MUNTATGE TIPUS BELGICAST, D'ACER, PER A VÀLV 110,60000 €
Altres conceptes 37,02000 €
P-108 GS5TX155 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150 MM; PN 2.5 MPA, BRIDES, VIROLA
INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
299,98 €
BNWMV150 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A CARRET DE DESMUNTAT 5,04000 €
BNZ1X155 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDA 248,90000 €
Altres conceptes 46,04000 €
P-109 GS5TX205 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 200 MM; PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA
INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
585,46 €
BNZ1X205 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDA 417,80000 €
BNWMV400 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A CARRET DE DESMUNTAT 18,00000 €
Altres conceptes 149,66000 €
P-110 GS5TX225 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE
SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 400 MM; PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA
INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI, REVESTIMENT MÍNIM AMB
PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS ACCESORIS I COMPLEMENTS
PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
749,55 €
BNZ1X225 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDA 572,60000 €
BNWMV400 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A CARRET DE DESMUNTAT 18,00000 €
Altres conceptes 158,95000 €
P-111 GS5TX300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE
TIPUS BELGICAST O SIMILAR, DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300 MM;
PN 1,6 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
447,41 €
BNZ1V300 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDA 347,42000 €
BNWMV300 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A CARRET DE DESMUNTAT 12,24000 €
Altres conceptes 87,75000 €
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P-112 GS5TX325 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE
TIPUS BELGICAST O SIMILAR, DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDAL DE DN 300 MM;
PN 2,5 MPA, BRIDES, VIROLA INTERIOR I VIROLA EXTERIOR D'ACER AL CARBONI,
REVESTIMENT MÍNIM AMB PINTURA EPOXI DE 150 MICRES, AMB TOTS ELS SEUS
ACCESORIS I COMPLEMENTS PER AL SEU MUNTATGE, COMPLETAMENT
INSTAL·LADA I PROVADA.
805,35 €
BNWMV300 U PART PROPORCIONAL DE JUNTS I CARGOLS PER A CARRET DE DESMUNTAT 12,24000 €
BNZ1V325 U CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DE SIMPLE BRIDA I JUNTA PIRAMIDA 685,10000 €
Altres conceptes 108,01000 €
P-113 GS6AX011 U SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ DE GRUP MOTOBOMBA TRIFÀSICA
HORITZONTAL FLOWSERVE MODEL 122 NML DE 6 ETAPES. EN FERR OFOS. RODETS
DE BRONCE. EIX I CAMISES EN ACER INOX 13% CR. MOTOR ELECTRIC ABB DE 3
FASES DE 160KW A 1470 RPM. DE 50 HZ 230/400V. EXECUCIO ESTANDARD AMB
PT100 EN DEVANADES + PT100 EN RODAMENTS. CONNEXIÓ SPM. ACOPLAMENT
FLEXIBLE SENSE ESPAIADOR. PINTURA ESTANDARD DE FLOWSERVE. AMB CABAL
DE 240 M3/H I HM DE 156,57M. S'INCLOU LA PROVA DE CARACTERISTIQUES
PRESENCIADA SEGONS ISO 9906 CLASSE II EN UNA BOMBA. INCLOSOS TOTS ELS
MATERIALS NECESSARIS PER AL SEU TRANSPORT, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ;
COMPLETAMENT INSTAL·LADA
65.250,00 €
Sense descomposició 65.250,00000 €
P-114 GS6AX012 U SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ DE GRUP MOTOBOMBA TRIFÀSICA
HORITZONTAL FLOWSERVE MODEL 152 NML DE 3 ETAPES. EN FERR OFOS. RODETS
DE BRONCE. EIX I CAMISES EN ACER INOX 13% CR. MOTOR ELECTRIC ABB DE 3
FASES DE 132KW A 1475 RPM. DE 50 HZ 230/400V. EXECUCIO ESTANDARD AMB
PT100 EN DEVANADES + PT100 EN RODAMENTS. CONNEXIÓ SPM. ACOPLAMENT
FLEXIBLE SENSE ESPAIADOR. PINTURA ESTANDARD DE FLOWSERVE. AMB CABAL
DE 309 M3/H I HM DE 102,93M. S'INCLOU LA PROVA DE CARACTERISTIQUES
PRESENCIADA SEGONS ISO 9906 CLASSE II EN UNA BOMBA. INCLOSOS TOTS ELS
MATERIALS NECESSARIS PER AL SEU TRANSPORT, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ;
COMPLETAMENT INSTAL·LADA
70.210,00 €
Sense descomposició 70.210,00000 €
P-115 GS95U010 U MANÒMETRE D'ESFERA 100 MM, TIPUS MOLLA TUBULAR DE RANG DE MESURA 0-1
KG/CM2, CONNEXIÓ INFERIOR ROSCADA DE 1/2'' A LES IMPULSIONS DE LES
BOMBES, AMB VÀLVULA D'AILLAMENT , MUNTAT A LA CANONADA AMB TOTS ELS
ACCESSORIS NECESARIS, INSTAL.LATS I PROVAT
102,46 €
BJM5U001 U MANÓMETRE D'ESFERA DE MOLLA TUBULAR TIPUS JOUCOMATIC O EQUIVALE 54,23000 €
BN85X010 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DN 1´´1/2 I PN 25, D'ACER INOXID 35,59000 €
Altres conceptes 12,64000 €
P-116 GS95X010 U PICATGE 1'' AMB VÀLVULA DE DE BOLA DE PN16 PER PRESA D'AIGUA, MUNTAT A LA
CANONADA AMB TOTS ELS ACCESSORIS NECESARIS, INSTAL.LATS I PROVAT
30,56 €
BN85X020 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DN 1´´ I PN 16, D'ACER INOXIDABL 21,99000 €
Altres conceptes 8,57000 €
P-117 GS9BX010 U CABALÍMETRE ELECTROMAGNETIC DE D 300MM, PN 16, MARCA KROHNE, MODEL
OPTIFLUX 4000 IFC 110 AMB ELECTRÒNICA SEPARADA INCLOSOS P.P DE
MATERIALS AUXILIARS, COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT
4.237,18 €
BJMBX010 U CABALÍMETRE ELECTROMAGNETIC DE D 300MM, PN 16, MARCA KROHNE, MO 3.199,00000 €
Altres conceptes 1.038,18000 €
P-118 K16X0010 U CALA D'INSPECCIÓ PER A DETECCIÓ DE SERVEIS AFECTATS AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR
180,00 €
Sense descomposició 180,00000 €
P-119 K1AX0010 ML ESTUDI DE GEORADAR PER DETECCIÓ DE SERVEIS AFECTATS 11,80 €
Sense descomposició 11,80000 €
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P-120 K8B2U002 M2 REVESTIMENT ANTICARBONATACIÓ DE FORMIGÓ VIST, AMB TRES CAPES DE
PINTURA DE RESINES ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ AQUOSA DE COLOR BLANC O
GRIS, APLICADES MANUALMENT O PER PROJECCIÓ
9,21 €
B8ZAU040 KG PINTURA DE RESINES ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ ACUOSA, ANTICARBONATA 1,96800 €
Altres conceptes 7,24200 €
P-121 ODD1U012 U POU DE REGISTRE DE 100 CM DE DIÀMETRE I 1,80 M D'ALÇÀRIA, INCLÒS SOLERA DE
FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
ANELL D'ENTRONCAMENT AMB TUBS, CON SUPERIOR, BASTIMENT I TAPA DE FOSA
DÚCTIL I GRAONS, SEGONS PLÀNOLS
540,42 €
B071UC01 M3 MORTER M-80 4,49950 €
BDDZU010 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE 300X300X300 MM, DE POLIPROPILÉ AMB À 23,88000 €
BDDZU002 U BASTIMENT DE 85X85X10 CM I TAPA DE 65 CM DE DIÀMETRE, DE FOSA DÚCTIL 110,25000 €
BDD1U024 U CON PREFABRICAT DE POU DE REGISTRE AMB REDUCCIÓ DE 100 A 60 CM DE 73,63000 €
B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 78,36960 €
BDD1U004 U BASE PREFABRICADA DE POU DE REGISTRE DE D= 100 CM I 100 CM D'ALÇÀRI 71,41000 €
Altres conceptes 178,38090 €
P-122 ODD1U112 M SUPLEMENT PER MAJOR ALÇÀRIA DE 1,80 M DE POU DE REGISTRE DE 100 CM DE
DIÀMETRE, AMB ANELLS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, INCLÒS PART
PROPORCIONAL DE GRAONS
170,45 €
B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 30,40200 €
B071UC01 M3 MORTER M-80 4,49950 €
BDD1U014 U ANELL PREFABRICAT DE 100 CM DE DIÀMETRE I 50 CM D'ALÇÀRIA, PER A POU 65,48000 €
BDDZU010 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE 300X300X300 MM, DE POLIPROPILÉ AMB À 17,91000 €
Altres conceptes 52,15850 €
P-123 R1100006 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS
CORRUGATS D'ACER B 500 T DE 6X2,20 M , PER A L'ARMADURA DE SOLERES I
MURS, TIPUS ME 15X15 A/8.0-8.0, SEGONS UNE-36092.
5,63 €
B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,01764 €
B0B34036 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS D'ACER B 500 T DE LI 4,58000 €
Altres conceptes 1,03236 €
P-124 R1100007 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TENDÓ DE MONOCORDÓ NO ADHERENT
D'ACER SUPERESTABILITZAT TIPUS Y-1860-ST DE 15,2 MM PER A UNA CÀRREGA
UNITARIA MÀXIMA DE 1860 N/MM2, SEGONS UNE-36094.
5,95 €
Sense descomposició 5,95000 €
P-125 R110PO06 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS
CORRUGATS D'ACER B 500 T DE 6X2,20 M , PER A L'ARMADURA DE SOLERES I
MURS, TIPUS ME 15X15 A/10.0-10.0, SEGONS UNE-36092.
8,70 €
B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,01764 €
B0B34PO6 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS D'ACER B 500 T DE LI 7,07000 €
Altres conceptes 1,61236 €
P-126 R110PSEP M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SEPARADORS DE FORMIGÓ, PER LA CORRECTA
COL.LOCACIÓ D'ARMADURES
1,14 €
B0B34SEP M2 SEPARADOR DE FORMIGÓ 40-50 0,20000 €
Altres conceptes 0,94000 €
P-127 R1200002 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ENCOFRAT I DESENCOFRAT EN SUPERFICIES DE
DIRECTRIU RECTA O POLIGONAL EN QUALSEVOL TIPUS DE PARAMENT VIST, AMB
PANELLS METÀL.LICS DE 2,50X0,50 M, O DE 3,00X0,50 M, INCLOENT
16,89 €
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IMPERMEABILITZACIO DELS FORATS PER A CONNEXIO DELS PANELS I APLICACIÓ
DE DESENCOFRANT.
B1200016 U. AMORT. DE ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A ENCOFRAT METÀL·LIC. 0,96000 €
B1200015 M2 AMORT. DE PLAFÓ METÀL·LIC PLA PER A 20 USOS. 2,26000 €
B1200011 U AMORT. PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 1,26000 €
B1200001 KG CLAUS D'ACER 0,22600 €
B1100002 KG FILFERRO RECUIT DE 3,0 MM DE D 0,10800 €
Altres conceptes 12,07600 €
P-128 R1600024 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE XAPA PRELACADA EN COLOR DE PERFIL
TRAPEZOIDAL 40/183, AMB GRUIX DE 0,6 MM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE
PECES ESPECIALS DE MUNTATGE I ANCORATGE. TOT INCLOS I ACABAT.
38,10 €
Sense descomposició 38,10000 €
Autora del projecte
Laia Angurell Batiste
Barcelona, juny 2009
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NIVELL 4: Apartat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Apartat 01.01.01.01  MOVIMENTS DE TERRES 72.632,73
Apartat 01.01.01.02  FERMS I PAVIMENTS 103.027,87
Apartat 01.01.01.03  CANONADA 124.080,80
SubCapítol 01.01.01  CONDUCCIÓ 299.741,40
Apartat 01.02.01.01  MOVIMENTS DE TERRES 39.292,08
Apartat 01.02.01.02  FERMS I PAVIMENTS 4.615,43
Apartat 01.02.01.03  CANONADA 160.162,92
SubCapítol 01.02.01  CONDUCCIÓ 204.070,43
Apartat 01.03.01.01  MOVIMENTS DE TERRES 75.583,36
Apartat 01.03.01.02  FERMS I PAVIMENTS 4.615,43
Apartat 01.03.01.03  CANONADA 227.895,37
SubCapítol 01.03.01  CONDUCCIÓ 308.094,16
Apartat 01.04.01.01  MOVIMENTS DE TERRES 2.134,55
Apartat 01.04.01.02  DRENATGES 1.505,33
Apartat 01.04.01.03  ESTRUCTURES 55.661,03
Apartat 01.04.01.04  TANCAMENTS I DIVISORIES 1.229,86
Apartat 01.04.01.05  COBERTES 6.618,50
Apartat 01.04.01.06  FUSTERIA METAL·LICA 17.535,48
Apartat 01.04.01.07  TREBALLS DE PALETA I OFICI 383,43
SubCapítol 01.04.01  EDIFICI 85.068,18
Apartat 01.04.02.01  URBANITZACIÓ 25.473,57
SubCapítol 01.04.02  URBANITZACIÓ I ACABATS 25.473,57
Apartat 01.04.03.01  CALDERERIA 18.115,54
Apartat 01.04.03.02  EQUIPS PRINCIPALS 167.522,87
Apartat 01.04.03.03  EQUIPS AUXILIARS 16.467,18
SubCapítol 01.04.03  EQUIPS ELECTROMECANICS 202.105,59
Apartat 01.06.01.01  MOVIMENTS DE TERRES 8.578,82
Apartat 01.06.01.02  XARXA DE DESGUÀS I DRENATGES 10.869,32
Apartat 01.06.01.03  ESTRUCTURA 111.004,53
Apartat 01.06.01.04  ELEMENTS D'ESTANQUITAT 9.809,81
Apartat 01.06.01.05  COBERTA 49.441,82
SubCapítol 01.06.01  DIPÒSIT 189.704,30
Apartat 01.06.02.01  DRENATGES 1.538,38
Apartat 01.06.02.02  ESTRUCTURES 59.046,02
Apartat 01.06.02.03  TANCAMENTS I DIVISORIES 1.117,73
Apartat 01.06.02.04  COBERTES 8.774,96
Apartat 01.06.02.05  FUSTERIA METAL·LICA 62.018,98
Apartat 01.06.02.06  TREBALLS DE PALETA I OFICI 383,43
Apartat 01.06.02.07  CALDERERIA 29.562,33
Apartat 01.06.02.08  EQUIPS PRINCIPALS 181.654,28
Apartat 01.06.02.09  EQUIPS AUXILIARS 16.467,18
SubCapítol 01.06.02  CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT 360.563,29
Apartat 01.06.03.01  CALDERERIA 33.492,44
SubCapítol 01.06.03  EQUIPS ELECTROMECÀNICS 33.492,44
Apartat 01.06.04.01  URBANITZACIÓ 33.096,61
SubCapítol 01.06.04  URBANITZACIÓ, JARDINERIA I ACABATS 33.096,61
euros
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Apartat 01.07.01.01  MOVIMENTS DE TERRES 1.946,91
Apartat 01.07.01.02  XARXA DE DESGUÀS I DRENATGES 7.760,02
Apartat 01.07.01.03  ESTRUCTURA 91.533,15
Apartat 01.07.01.04  ELEMENTS D'ESTANQUITAT 6.344,90
Apartat 01.07.01.05  COBERTA 35.148,78
SubCapítol 01.07.01  DIPÒSIT 142.733,76
Apartat 01.07.02.01  URBANITZACIÓ 31.996,18
SubCapítol 01.07.02  URBANITZACIÓ, JARDINERIA I ACABATS 31.996,18
Apartat 01.07.03.01  CALDERERIA 34.742,73
Apartat 01.07.03.02  EQUIPS 25.322,33
SubCapítol 01.07.03  EQUIPS ELECTROMECÀNICS 60.065,06
Apartat 01.07.05.02   DRENATGE 1.755,86
Apartat 01.07.05.03  ESTRUCTURA 37.656,46
Apartat 01.07.05.04  TANCAMENTS I DIVISORIES 781,34
Apartat 01.07.05.05  COBERTES 4.283,91
Apartat 01.07.05.06  FUSTERIA METÀL·LICA 7.015,42
Apartat 01.07.05.07  TREBALLS DE PALETA I OFICI 383,43
Apartat 01.07.05.08  CALDERERIA 13.803,54
Apartat 01.07.05.09  EQUIPS PRINCIPALS 5.700,38
SubCapítol 01.07.05  CAMBRA DE CLAUS 71.380,34
Apartat 01.08.01.01  MOVIMENTS DE TERRES 6.493,30
Apartat 01.08.01.02  OBRA DE VESSADA 752,93
Apartat 01.08.01.03  CANONADA 7.170,76
SubCapítol 01.08.01  CONDUCCIÓ 14.416,99
Apartat 01.09.01.01  MOVIMENTS DE TERRES 8.575,70
Apartat 01.09.01.03  CANONADA 6.708,97
SubCapítol 01.09.01  CONDUCCIÓ 15.284,67
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.077.286,97
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: SubCapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SubCapítol 01.01.01  CONDUCCIÓ 299.741,40
SubCapítol 01.01.02  ARQUETES 37.999,99
SubCapítol 01.01.03  EQUIPS 5.991,30
Capítol 01.01  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 ASPIRACIO 343.732,69
SubCapítol 01.02.01  CONDUCCIÓ 204.070,43
SubCapítol 01.02.02  ARQUETES 31.827,45
SubCapítol 01.02.03  EQUIPS 5.769,19
Capítol 01.02  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIO 241.667,07
SubCapítol 01.03.01  CONDUCCIÓ 308.094,16
SubCapítol 01.03.02  ARQUETES 46.843,00
SubCapítol 01.03.03  EQUIPS 7.167,12
Capítol 01.03  RAMAL SANT QUIRZE SAFAJA 362.104,28
SubCapítol 01.04.01  EDIFICI 85.068,18
SubCapítol 01.04.02  URBANITZACIÓ I ACABATS 25.473,57
SubCapítol 01.04.03  EQUIPS ELECTROMECANICS 202.105,59
Capítol 01.04  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1 312.647,34
SubCapítol 01.06.01  DIPÒSIT 189.704,30
euros
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SubCapítol 01.06.02  CAMBRA DE CLAUS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT 360.563,29
SubCapítol 01.06.03  EQUIPS ELECTROMECÀNICS 33.492,44
SubCapítol 01.06.04  URBANITZACIÓ, JARDINERIA I ACABATS 33.096,61
Capítol 01.06   DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES 616.856,64
SubCapítol 01.07.01  DIPÒSIT 142.733,76
SubCapítol 01.07.02  URBANITZACIÓ, JARDINERIA I ACABATS 31.996,18
SubCapítol 01.07.03  EQUIPS ELECTROMECÀNICS 60.065,06
SubCapítol 01.07.05  CAMBRA DE CLAUS 71.380,34
Capítol 01.07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA 306.175,34
SubCapítol 01.08.01  CONDUCCIÓ 14.416,99
Capítol 01.08  DESGUÀS DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES 14.416,99
SubCapítol 01.09.01  CONDUCCIÓ 15.284,67
SubCapítol 01.09.02  ARQUETES 3.492,30
SubCapítol 01.09.03  EQUIPS 679,08
SubCapítol 01.09.04  OBRA DE VESSADA 752,93
Capítol 01.09  DESGUÀS DIPÒSIT SANT QUIRZE SAFAJA 20.208,98
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.217.809,33
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 1 ASPIRACIO 343.732,69
Capítol 01.02  RAMAL SANT FELIU DE CODINES. TRAM 2 IMPULSIO 241.667,07
Capítol 01.03  RAMAL SANT QUIRZE SAFAJA 362.104,28
Capítol 01.04  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 1 312.647,34
Capítol 01.06   DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES 616.856,64
Capítol 01.07  DIPÒSIT DE SANT QUIRZE SAFAJA 306.175,34
Capítol 01.08  DESGUÀS DIPÒSIT SANT FELIU DE CODINES 14.416,99
Capítol 01.09  DESGUÀS DIPÒSIT SANT QUIRZE SAFAJA 20.208,98
Capítol 01.10  SERVEIS AFECTATS i PARTIDES ALÇADES 68.769,73
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT 2.286.579,06
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.286.579,06
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PROJECTE D'ABASTAMENT 2.286.579,06
2.286.579,06
euros
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚLTIM FULL 
Projecte del ramal d´abastament d´aigua a Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 2.286.579,06
13,00 % Despeses Generals SOBRE 2.286.579,06............................................................ 297.255,28
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 2.286.579,06................................................................. 137.194,74
Subtotal 2.721.029,08
16,00 % IVA SOBRE 2.721.029,08...................................................................................... 435.364,65
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 3.156.393,73
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( TRES MILIONS  CENT CINQUANTA-SIS MIL TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES
CENTIMS )
Autora del projecte
Laia Angurell Batiste
Barcelona, juny 2009
